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RESUMEN 

  El Sistema Last Planner es un sistema de producción en construcción que 

incorpora metodología Lean, se enfoca en conseguir mayor fiabilidad de las 

planificaciones realizadas, aspecto que implica reducciones de tiempo y 

costo, pese a esto en el Perú el uso del Sistema Last Planner es poco 

utilizado por las empresas constructoras, prefiriendo utilizar el método 

tradicional de planificación. 

  El objetivo de la investigación fue determinar la influencia al aplicar el 

Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San 

Isidro, Provincia y Departamento de Lima.  

  La metodología que se empleo fue de tipo aplicada; cuantitativa, debido a 

que se utilizaron los datos recopilados en campo los cuales afirman la 

pregunta de la investigación y prueba las hipótesis planteadas; y 

descriptiva, ya que el fin es describir como se aplica el Sistema Last 

Planner. 

  La muestra de la investigación son todas las partidas del proyecto de 

implementación que consta en divisiones de ambiente con drywall, 

Instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, AACC, SCI, pintura, pisos, 

vidrios y mueblería, dentro de un edificio corporativo. 

  Como resultado se logró optimizar el tiempo de ejecución de obra un 20% 

y el costo por mano de obra y penalidad en 9.16%, esto debió a que se 

desarrollaron los procesos de inicio, planificación y control. 

  Se concluye que se culminó el proyecto en doce semanas, tres semanas 

antes de lo planificado contractualmente y se redujo S/. 87,858.82 del costo 

del presupuesto inicial. 

Palabras Claves: Sistema Las Planner, Planificación Maestra, 

Planificación por Fases, Planificación Lookahead, Planificación Semanal, 

Lean Construction. 
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ABSTRACT 

  The Last Planner System is a construction production system that 

incorporates Lean methodology, it focuses on achieving greater reliability of 

the planning carried out, an aspect that implies reductions in time and cost, 

despite this in Peru the use of the Last Planner System is little. used by 

construction companies, preferring to use the traditional method of planning. 

  The objective of the research was to determine the influence of applying 

the Last Planner System to optimize time and cost in the implementation 

project of a 565m2 office located in the District of San Isidro, Province and 

Department of Lima. 

  The methodology used was applied type; quantitative, because the data 

collected in the field were used, which affirm the research question and test 

the hypotheses raised; and descriptive, since the purpose is to describe how 

the Last Planner System is applied. 

  The sample of the investigation are all the items of the implementation 

project that consists of drywall environment divisions, mechanical, electrical, 

sanitary installations, AACC, SCI, painting, floors, glass and furniture, within 

a corporate building. 

  As a result, it was possible to optimize the execution time of the work by 

20% and the cost of labor and penalties by 9.16%, this was due to the fact 

that the initiation, planning and control processes were developed. 

  It is concluded that the project was completed in twelve weeks, three 

weeks earlier than contractually planned and S/. 87,858.82 of the cost of 

the initial budget. 

Keywords: Las Planner System, Master Planning, Phase Planning, 

Lookahead Planning, Weekly Planning, Lean Construction. 
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INTRODUCCIÓN 

  El Last Planner System o también conocido como sistema del último 

planificador, es uno de las principales herramientas de la filosofía Lean 

Construction, que se desarrolla de forma colaborativa con todos los 

involucrados de un proyecto. 

  Una desventaja es la poca importancia que le toman las empresas 

constructoras en el Perú a innovar con este tipo de metodologías, pero al 

aplicar Sistema Last Planner de una forma correcta servirá para poder 

realizar los procesos de inicio, planificación y control de un proyecto.  

  La investigación toma como referencias los antecedentes de autores 

nacionales, internacionales y validaciones externas, como así también el 

uso de un software como tecnología de la información que ayudará para la 

elaboración de la planificación y control de la misma. 

   El Proyecto beneficiará directamente a la empresa implementadora y a 

los jefes de subcontratas que reducirían su costo por mano de obra, debido 

a una reducción del tiempo y por último beneficiaría indirectamente al 

cliente y los trabajadores actuales de los diversos pisos del edifico. 

  El problema de esta investigación, se enfocan en cómo influye la 

aplicación del Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo del 

proyecto, ya que la empresa desconoce este tipo de metodología.  

  Los objetivos específicos de la investigación, se enfocan en dar solución 

al problema de la investigación, siendo los siguientes: 

  Definir el proceso de inicio de actividades con el Sistema Last Planner, al 

elaborar la matriz de responsables se pudo definir el proceso de inicio de 

actividades permitiendo identificar a los responsables de cada pase de 

planificación y control del proyecto. 

 Desarrollar el proceso de planificación de las actividades, al reunirnos con 

todo los involucrados del proyecto se pudo elaborar la programación a 

Planificación Maestra, Planificación Lookahead y Planificación semanal del 

proyecto, desarrollando así el proceso de planificación. 
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  Aplicar el proceso de control en las actividades, al aplicar proceso de 

control se logró calcular el porcentaje de planificación cumplida “PPC” y las 

causas de no cumplimiento” CNC” del proyecto. 

  Analizar la variación de la programación contractual vs el avance real, 

mediante la curva S se pudo analizar la reducción del tiempo proyectado 

desde un inicio sin la aplicación del Sistema Last Planner vs el tiempo del 

avance real en campo aplicando el Sistema Last Planner en el proyecto. 

  Analizar la variación del presupuesto inicial vs el presupuesto final, se 

calculó la variación presupuestaria con los costos semanales por trabajos 

realizados en obra y tomando en cuenta que no se pagó la penalidad, por 

culminar el proyecto antes de la fecha límite según contrato.  

  La importancia del tema de investigación, se enfoca en la optimización del 

tiempo y costo del proyecto el cual empezó 1 mes después de la fecha de 

inicio programada y que al momento de realizar el nuevo cronograma de la 

forma tradicional no se cumplía la fecha de entrega del proyecto 

establecida, incurriendo así con el contrato y posiblemente teniendo que 

pagar el monto de alquiler del primer mes de la oficina S/:40,000.00 

   Por otro lado, este proyecto tuvo como limitaciones escasos datos del 

control de costos del proyecto para ser utilizado como un resultado en la 

investigación. Un alcance acerca de la investigación es que, el sistema 

plantea metas generales y detalladas en términos de tiempo, productividad 

y confiabilidad, con el uso de herramientas de gestión en la planificación y 

explicar las buenas prácticas que se ha logrado con el sistema.  

   La tesis está estructurada en seis capítulos, los cuales se detallan de la 

siguiente manera:   

   En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, donde se ve 

la situación problemática, la argumentación del problema, formulación de 

la problemática general y especifico, se desarrollan objetivos tanto general 

como específicos, la importancia de la investigación, la viabilidad de la 

misma e impacto de la investigación teórico y práctico.  
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   El capítulo II desarrolla el marco teórico donde describe cinco 

antecedentes de investigaciones internacionales y cinco antecedentes 

nacionales, tanto como las bases teóricas y a continuación se definen los 

términos básicos e hipótesis general y especifica.  

   El capítulo III se designa metodología, se expone el diseño metodológico, 

técnicas de recolección de datos, técnicas de procesamiento de la 

información y las variables. 

   El capítulo IV el desarrollo, donde se describe el proyecto y el proceso de 

aplicación del Sistema Last Planner y sirve como un apoyo para el capítulo 

siguiente. 

   El capítulo V se denomina resultados, donde se detalla el análisis e 

interpretación de los resultados. 

  El capítulo VI se nombra discusiones de los resultados, donde se lleva a 

cabo con el contraste de hipótesis general y específicas y el contraste de 

antecedentes, tanto como internacionales como nacionales. 

Finalizando con las conclusiones, recomendaciones, fuentes de 

información y anexos, completando así el tema de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1Situación problemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022) 

   En la actualidad la industria de la construcción representa más del 11% 

del PIB mundial, proyecciones afirman en el 2022 será más del 13.2% sin 

en embargo es la industria menos productiva en el Perú (Ver Figura N°1), 

a comparación de otras industrias como la manufactura y la agricultura, que 

han crecido exponencialmente durante los últimos 20 años, en comparativa 

a la de la construcción que solo ha crecido 1% en ese mismo tiempo. (INEI, 

2022) 

   El desencadenamiento de la pandemia sars-cov-2 produjo que muchas 

empresas quiebren y otras crezcan dentro del marco de la emergencia 

sanitaria. Una de muchos indicadores de la última mencionada fue la 

compra y alquiler de oficinas.  

   Actualmente en el Perú el alquiler de oficinas va en aumento muy por 

encima de la compra, esto obliga a las empresas inquilinas a realizar 

Figura 1 Índice de la Producción de la Construcción enero 2020-enero 2022 

Variación Mensual % 

 

Índice de Producción de la Construcción 
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implementaciones de oficinas con materiales y equipos a bajo costo y que 

sean duraderos para que puedan brindarles el confort que necesitan en 

todo el proceso de su estadía.  

   Esto debido a que, al momento de retirarse de las oficinas, se tendrá que 

entregar en las mismas condiciones en las que se brindó el inmueble o 

según estipule el contrato de arrendamiento. 

   Por lo general al momento de realiza el alquiler, los dueños del edificio 

brindan un plazo máximo para que se pueda realizar la implementación de 

la oficina.  

   En ese sentido, lo que obliga al arrendatario a que la implementación de 

la oficina sea lo más rápido posible para que así no se vea afectado con el 

inicio del cobro mensual, sin haber utilizado previamente sus instalaciones 

para poder laborar con normalidad.   

1.2 Argumentación del problema 

Se realizo una validación externa encuestando a 10 expertos. (Ver Tabla 

N°1) 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1. Encuestados 

Encuestado Profesión Nacionalidad
Grado de 

Formación

Tiempo de 

actividad

Encuestado 

N°1

Ingeniero 

Civil 
Peruana Titulado 5 años

Encuestado 

N°2

Ingeniero 

Civil 
Peruana Magister 18 años

Encuestado 

N°3

Ingeniero 

Civil 
Peruana Titulado 5 años

Encuestado 

N°4
Arquitecto Peruana Magister 47 años

Encuestado 

N°5

Ingeniero 

Civil 
Peruana Doctor 22 años

Encuestado 

N°6
Arquitecto Peruana Titulado 7 años

Encuestado 

N°7

Ingeniero 

Civil 
Peruana Magister 15 años

Encuestado 

N°8

Ingeniero 

Civil 
Peruana Titulado 2 años

Encuestado 

N°9

Ingeniero 

Civil 
Peruana Titulado 2 años

Encuestado 

N°10

Ingeniero 

Civil 
Peruana Titulado 2 años

ENCUESTA A EXPERTOS
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

Donde las preguntas más influyentes fueron: 

Pregunta N°5 ¿Cuál sería los beneficios o aportes que esperan de esta 

investigación? Donde se obtuvieron las siguientes respuestas (ver Figura 

N°2) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Pregunta N°6 ¿Cuál sería el problema principal al no aplicar el proyecto de 

investigación? Donde se obtuvieron las siguientes respuestas (ver Figura 

N°3) 

 

9%

18%

27%

46%

Todas las anteriores.

Guias de como aplicar el LPS en un
proyecto.

Optimizar el tiempo y costo del
proyecto.

Aumentar la viabilidad y reducir riesdo
en proyecto futuros.

9%

27%

64%

Todas las anteriores.

No dejar un precedente en la
empresa sobre las buenas
practicas del LPS.

No haber determinado cuanto
hubiera variado el tiempo y el
costo del proyecto.

Figura 2 Pregunta a expertos 

      Figura 3 Pregunta a expertos 
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Diagrama; Causa Efecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA/

HERRAMIENTA

S 

MATERIA 

PRIMA 

MEDICIÓN MÉTODO 

Método tradicional, 

no controlando el 

PPC semanal. 

Todos los materiales a 

usarse dentro del 

proyecto para poder 

realizar las actividades. 

 

Todas las maquinarias y 

herramientas 

defectuosas dentro del 

proyecto para poder 

realizar las actividades. 

 

Los trabajadores 

del proyecto sin 

conocimiento del 

Sistema Last 

Planner. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MANO DE 

OBRA 

¿Cuál es la 

Influencia al 

Aplicar el 

Sistema Last 

Planner para 

optimizar el 

Tiempo y 

Costo? 

 

PROBLEMA 

No determinar 

la Influencia 

al Aplicar el 

Sistema Last 

Planner para 

optimizar el 

Tiempo y 

Costo 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

CAUSA 

Falta de 

conocimiento del 

Sistema Last 

Planner. 

Contaminación por 

uso excesivo de 

material, por 

retrabajos debido a 

una mala 

planificación. 
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Definición del problema 

      Actualmente la necesidad de tener una oficina para las empresas es 

cada vez mayor, pero muchas veces las empresas implementadoras de las 

mismas incurren en sobre costos y terminan pagando las penalidades del 

contrato por incurrir las fechas contractuales del proyecto. Es vital 

importancia para las empresas implementadoras reducir el tiempo y costo 

del proyecto para así poder generar mayores utilidades al momento de 

culminar el proyecto.  

     En muchos de estos casos ocurren retrasos de inicio de obra por diversos 

motivos, ya sea: Por demora de aprobación de expediente por los dueños 

del edificio, falta de coordinación con proveedores, falta de confirmación de 

alguna subcontrata, demora de levantamiento de observaciones por parte 

del edificio y por demora al momento de subsanar incompatibilidades en el 

proyecto. 

     En el caso del proyecto, se encontraba atrasado un mes ya que no se 

cumplió con la fecha de ingreso a obra, debido a que el expediente técnico 

del proyecto fue observado por el edificio, volviendo a replantear el 

cronograma de obra, se pudo ver que el proyecto estaba programado a 

quince semanas, incurriendo así con la fecha límite del contrato y teniendo 

que pagar el monto por penalidad de S/.40,000.00, que vendría a ser el 

primer mes de alquiler de la oficina. Esto afecta directamente con los 

intereses de la empresa implementadora que fue contratada, debido a esto 

se tuvieron que plantear metodología y sistemas que permitan culminar el 

proyecto antes de la fecha límite que era con fecha el 01 de junio del 2022. 

Se vio la necesidad de aplicar una herramienta de gestión de proyectos, para 

poder optimizar el tiempo y costo de la obra, crear horarios flexibles, 

compromisos de entrega y poder cumplir con los requerimientos del cliente. 

Promoviendo la participación de todos los involucrados para generar una 

mayor responsabilidad y confiabilidad en la planificación del proyecto a base 

de un flujo de trabajo constante.    
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1.3 Formulación del problema  

1.3.1Problema General  

       ¿Cuál es la Influencia al aplicar el Sistema Last Planner para optimizar 

el tiempo y costo en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2 

ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima? 

1.3.2Problemas Específicos  

       ¿De qué manera el proceso de inicio de actividades con el Sistema Last 

Planner permite optimizar el tiempo y costo en el proyecto de implementación 

de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima? 

 

      ¿Cómo Desarrollar el proceso de planificación de las actividades con el 

Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima? 

 

      ¿Como aplicar el proceso de control en las actividades con el Sistema 

Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima? 

 

      ¿Cuánto Varió la programación contractual vs el avance real al aplicar el 

Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima? 

 

      ¿Cuánto Varió el presupuesto inicial vs. el presupuesto final al aplicar el 

Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1Objetivo General  

         Determinar la Influencia al Aplicar el Sistema Last Planner Para 

Optimizar el Tiempo y Costo en el proyecto de implementación de una oficina 

de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de 

Lima. 

1.4.2Objetivos Específicos  

        Desarrollar el proceso de inicio de actividades con el Sistema Last 

Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de implementación 

de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

        Desarrollar el proceso de planificación de las actividades con el Sistema 

Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima. 

 

       Aplicar el proceso de control en las actividades con el Sistema Last 

Planner para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de implementación 

de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

       Analizar la variación de la programación contractual vs el avance real al 

aplicar el Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el 

proyecto de implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito 

de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

 

       Analizar la variación del presupuesto inicial vs el presupuesto final al 

aplicar el Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo en el 

proyecto de implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito 

de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 
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1.5 Importancia de la investigación  

      La importancia del trabajo de investigación se basa en aplicar una 

metodología de gestión de proyecto, la cual es el sistema Last Planner.  

     Con este sistema lo que se busca es tener un flujo de trabajo continuo 

con el fin de poder reducir la ruta crítica del proyecto y de esa manera reducir 

los tiempos en el cronograma.  

     Mitigando así costos adicionales por una mala coordinación o 

incompatibilidades en el proyecto. 

     En consecuencia, se logrará optimizar el tiempo y costo de un proyecto 

de implementación de oficinas de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, 

Provincia y Departamento de Lima. 

1.5.1 Alcances  

         Los alcances de la investigación tienen como finalidad aplicar una 

metodología que se enfoque en el control de las actividades de un proyecto 

de implementación de una oficina de 565m2, utilizando herramientas para la 

gestión en la planificación y detallar las buenas prácticas constructivas que 

se han logrado con el sistema Last Planner. 

       Aplicando el sistema se proyectan metas generales a largo, mediano y 

corto plazo, metas más generales y detalladas en términos de tiempo, 

productividad y costo. 

      Se deduce que usando el sistema Last Planner se puede mejorar los 

resultados, por lo que se necesita plantear sus metas al inicio del proyecto, 

es necesaria la participación de los miembros del equipo de obra en las 

reuniones. 

1.5.2 Limitaciones 

        Al momento de aplicar el Sistema Last Planner en el proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2, se presentaron las siguientes 

limitaciones, Pocas facilidades por parte del edificio al momento de iniciar las 

actividades, brindando solo 1 hora de ruido al día de lunes a viernes; nulo 

acceso al ascensor de carga que está en el edificio; poca flexibilidad con el 

ingreso de personal y material a obra. 
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        Pagos a destiempo por parte de la empresa, ocasionando a veces que 

las contratas quieran parar sus actividades en obra por incumplimiento de 

pago. 

        Demora por parte del cliente en responder modificaciones y adicionales 

del proyecto. 

1.6 Viabilidad de la investigación  

      Para la elaboración del trabajo de investigación se realizaron reuniones 

semanales, fichas de evaluación, actas de acuerdos de reuniones, 

elaboración de reprogramaciones de actividades, curva de avance de 

proyecto semanales, valorizaciones y costo semanales. 

     La recolección de datos no es problema alguno, ya que el investigador 

está trabajando como residente en el proyecto y se tiene a la mano toda la 

información necesaria para el control de avance, valorizaciones y costo 

semanales, por ende, al finalizar el proyecto se podrá visualizar y discutir la 

variación del tiempo y costo del proyecto. 

    Con respecto al costo para la elaboración de la tesis no se presentó mayor 

inconveniente, que el pago de cursos de especialización y pago de licencias 

de programas. 

1.7 Impacto de la investigación 

1.7.1 Impacto Teórico  

            La investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre la aplicación del Sistema Last Planner en un proyecto de 

implementación de oficinas, como instrumento para optimizar el tiempo y el 

costo del proyecto, cuyos resultados podrán visualizarse en una propuesta, 

ya que se estaría demostrando que la aplicación del Sistema Last Planner 

logra optimizar el proceso constructivo del proyecto y volviéndolo más 

rentable, reflejándose estos resultados en el tiempo y costo. 

1.7.2 Impacto Práctico   

         Esta investigación beneficia directamente a los dueños de la oficina y 

a la empresa implementadora e indirectamente a los inquilinos que 

actualmente están trabajando en el edificio. Asimismo, servirá como modelo 

para proyectos futuros de la empresa implementadora y se realiza porque 
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existe la necesidad de optimizar el tiempo y costo del proyecto de 

implementación de una oficina de 565m2, con la aplicación del Sistema Last 

Planner, evaluando sus influencias semanalmente en obra. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1Antecedentes de la investigación  

2.1.1Antecedentes Internacionales 

Angeli, C. (2017) Implementación del Sistema Last Planner en edificación 

en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios en 

las comunas de Las Condes y San Miguel. [Tesis para optar por el Título de 

Ingeniero Constructor, Universidad Andrés Bello, Chile] 

Implementar la metodología Last Planner y analizar los datos obtenidos en 

dos obras de una constructora en las comunas de Las Condes y San Miguel. 

Ballard, G. (2000) The Last Planner System of Production control [Tesis para 

Doctorado en Filosofía], Universidad de Birmingham, Reino Unido.  

Determinar si el sistema de planeación y control Last Planner mejora los 

índices de medición de evolución del proyecto ofrecidos por el sistema 

Earned Value Management.  

Buitrago, JM. (2016) Earned value management como referencia de 

evaluación del Last Planner System, un estudio empírico. [Maestría en 

Ingeniería Civil con énfasis en gerencia de la construcción, Universidad de 

los Andes], Colombia. 

Determinar si el sistema de planeación y control Last Planner mejora los 

índices de medición de evolución del proyecto ofrecidos por el sistema 

Earned Value Management. 

Cabrera, J. (2020) Caso de aplicación de Last Planner System en 

Barcelona. [Tesis para optar por el grado de Master Ingeniería Estructural y 

Construcción, Universidad Politécnica de Cataluña], España. 

Analizar la situación general de la implementación del sistema operativo 

para la gestión de proyectos en la ciudad de Barcelona-España. 

Díaz, D. (2017) Aplicación del Sistema de Planificación Last Planner a la 

construcción de un edificio habitacional de mediana altura. [Tesis para optar 

por el Título de Ingeniero Civil], Universidad de Chile.  
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Analizar y evaluar el Sistema Último Planificador mediante la implementación 

de éste en una obra de construcción ubicada en la Quinta Región. 

2.1.2Antecedentes Nacionales 

Araujo, A.; Ávila, K.; Barbaran, C.; Castillo, F. & Chinchihualpa, J. (2019) 

Implementación de herramientas Lean Construction en proyectos 

multifamiliares de densidad media. Caso Proyecto Precursores en Surco. 

[Tesis para Optar el Grado Académico De Maestro En Dirección De La 

Construcción, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas], Perú. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo, Implementar herramientas 

de gestión basadas en la metodología Lean Construction que ayuden a 

cumplir con los objetivos de plazo, costo y calidad para aplicar en edificios 

multifamiliares de densidad media en Lima. 

Chokewanka, V. & Sotomayor, J. (2018) Sistema Last Planner para 

mejorar la planificación en la obra civil del centro de salud picota - San Martín 

[Tesis para optar por el Título profesional de Ingeniero Civil, Universidad San 

Martin de Porres], Perú. 

Esta tesis tiene como objetivo, mejorar la planificación utilizando el Sistema 

Last Planner en la obra civil Centro de Salud Picota-San Martín. 

Jáuregui, C. & Pairazamán, J. (2016) Aplicación del sistema Last Planner 

de la filosofía Lean Construction para la generación de valor en la obra 

Conjunto Residencial Golf los Andes - Etapa II, Lurigancho, Chosica. [Tesis 

para optar por el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Privada 

Antenor Orrego], Perú. 

Esta tesis tiene como objetivo, aplicar el Sistema Last Planner, Ultimo 

Planificador de La filosofía Lean Construction en las partidas de estructuras 

de la obra, conjunto residencial Golf Los Andes etapa II para calcular la 

generación de valor. 

LLenera, D. (2019) Mejora de la productividad aplicando las herramientas 

Lean Construction en la ejecución del edificio Liberty de 20 pisos en la etapa 

de casco estructural ubicado en el distrito de Pueblo Libre. [Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, Universidad San Martin de 

Porres], Perú. 
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El objetivo principal de este trabajo es implementar la metodología Lean 

Construction para una mejora de la productividad en la construcción 

multifamiliar Edificio Liberty, construida por la empresa Proyectos y 

Construcciones Luganos S.A.C, mediante la metodología de Lean 

Construction, la cual realizará una optimización y una mejora de las partidas 

no cumplidas en la etapa de casco estructural. 

Quispe, L. & Suyo, K. (2019) Implementación del Sistema Last Planner para 

mejorar el control de las actividades en la etapa estructural del proyecto 

multifamiliar Leaf-Lince, Lima, Perú. [Tesis para Optar por el Título 

profesional de Ingeniero Civil, Universidad San Martin de Porres], Perú. 

Esta tesis tiene como objetivo, Implementar el sistema Last Planner en el 

proyecto multifamiliar Leaf para el control de las actividades en la etapa 

estructural. 

2.2Bases teóricas  

2.2.1 Importancia de la aplicación del Sistema Last Planner 

         El gran problema de la construcción 

Los grandes problemas históricos relacionado al mundo de la construcción 

no son un secreto para nadie (Ver Figura N°4) no obstante, en la industria 

constructiva, la mayor parte del tiempo se muestra reacio al cambio del 

sistema convencional al sistema Lean, caso contrario al de otras industrias 

como la automotriz que gracias a sus nuevas formas de gestión han podido 

avanzar tanto estas 2 últimas décadas,  

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 

colaborativa, metodología del Last Planner System” 

Figura 4 Problemas Crónicos de la construcción 
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Mano de obra poco calificada, comparada con la industria manufacturera.

Falta de coordinación y transparencia entre las partes interesadas.

Escasos o nulos controles de la productividad.

Sobrecostes. Sistema de licitación basado en 1. Diseños, 2. Licitación, 3. Construcción

Gran cantidad de retrabajos.

Problemas crónicos de la construcción 

Uso de metodos obsoletos para la planificación, control y gestion de la producción.

Escaso rigor en el cumplimiento de la seguridad.

Proyectos incompletos, poco detallados y escasamente analizados.

Controles de calidad ineficaces que no garantizan la entrega de calidad a la primera.

Incumplimiento sistemático de los plazos de entrega.
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Esto ha obligado al sector construcción a tomar en consideración la presente 

metodología ya que es absolutamente necesario un cambio de sistema del 

sector construcción, ya que todavía el sistema no se ha extendido en todos 

los países pudiendo causar daños crónicos en la construcción como:   

La baja productividad en la Industria Constructiva 

 

Por lo general, los proyectos en la industria de la construcción brindan entre 

un 55 a 60% de confiabilidad en la culminación de las partidas planificadas 

semanalmente (Ver Figura N°5), esto quiere decir que, entre todas las 

partidas planificadas dentro de la semana, apenas se culminaron un poco 

más de la mitad. 

 

“Según el estudio en 2019 apenas el 43% son valores añadidos más 

funciones de soporte y que el 57% del tiempo, no añade valor al producto 

final del proyecto. Caso contrario al de la industria de la fabricación que 

añade un 62% de valor a su producto final. En pocas palabras es más 

productivo esa industria.” 

Definición de perdidas en la construcción:  

Existen ciertas actividades que implican un costo mayor en el proyecto, ya 

sea directo o indirecto, pero que no agregan valor ni progreso en una obra. 

Estas pérdidas pueden diferenciarse en distintos grupos según el área de 

desempeño como: (Ver Figura N°6 y 7) 

 

Figura 5 Gráfica para comparación (Fabricación vs Construcción) 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación colaborativa, 
metodología del Last Planner System” 

 

) 
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• Administración  

• Uso de Recurso 

• Sistemas de Información 

Figura 6 Perdidas en la construcción 

 

Fuente: Cantú, A, López, M. y Peirone P. (2018) 

 

Figura 7 Perdidas en la construcción 

 

Fuente: Cantú, A, López, M. y Peirone P. (2018) 

Se elaboro un cuadro con él porcentaje de los desperdicios más utilizados 

para este tipo de obras. (Ver Figura N°8) 
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Fuente: Rivera, L. (2019) 

 

 

Pons, J. y Rubio, I. (2019) “El Sistema Last Planner se desarrolló 

originalmente por Glenn Ballard y Greg Howell a partir de los mediados de 

los 90’, y luego plasmado teóricamente en la Tesis doctoral de Glenn Ballard 

en el año 2000. Con el pasar de los años, a ha vuelto en una de las 

herramientas más importantes para aplicar Lean Construction, en proyectos 

de construcción, así como modelos y guías de la planificación Pull y 

colaborativa.” (p.29) Origen del Sistema Last Planner (Ver Figura N°9), 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Cálculo de las principales perdidas en la construcción. 
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Año

1913

50'
1950           

1970
70'

80'

1992

1993

1996

1997

2000

2011

2013

2014

2015

2017

Inicio de la recuperación en el sector de la construcción de España.                                                                                

Se publica en España la Guía "Introducción a Lean Construction".
Conferencia Lean In Public Sector Construction (LIPS) 2015 Barcelona.

Primer Congreso organizado por ITeC enfocado a que empresarios españoles presenten de manera oficial sus 

casos de éxito en LC y LPS.

Se publica el libro "Lean Thinking" de James Womack y Daniel Jones.

Se funda el Lean Construction Institute (LCI) USA.

Glenn Ballard. Publica su Tesis Doctoral "The Last Planner Systeam of Production Control".

Primer Evento oficial de Lean Construction en España en la Universidad Politécnica de Valencia.

16va Conferencia del European Group for Lean Construction en Valencia.

Deming, Juran, Shewhart, Shigeo, Kaou Ishikawa, etc. Desarrollan sus teorías sobra la Calidad y Mejora Continua 

que hoy forma parte de Lean.
Crisis energética. Toyota destaca por encima de las demás compañias.

Estudio del MIT que da origen a Lean Production como cocepto. John Krafcik acuña Lean Production.

Lauri Koskela fundamenta la teoria de Lean Construction.

Se funda el International Group for Lean Construction IGLC.

Henri Ford, Cadena de montaje móvil.

Taiichi Ohno tiene operativo el Toyota Production System.

Resumen Cronológico de Lean Construction y Last Planner System

Figura 9 Cronología del LPS 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 
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El Sistema Last Planner 

El Sistema Last Planner es un método colaborativo de trabajo y tiene como 

sello y marca a la Filosofía Lean Construction, en el cual su fin es lograr 

conseguir un flujo de trabajo interrumpido, ósea continuo, y poder disminuir 

las perdidas o trabajos que no aportan valor al proyecto, como: 

• Inventario 

• Talento no utilizado 

• Tiempo Perdido 

• Movimientos 

• Defectos 

• Transporte  

• Sobre - Procesamiento  

• Sobre – Producción 

¿Qué beneficios brinda la aplicación del Sistema Last Planner? (Ver Figura 

N°10) 

 

 

 

 
 

Figura 10 Principales beneficios que brinda el LPS 

 

 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 
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Oportunidades de mejora en etapas más tempranas.

Principales beneficios que brinda el Sistema Last Planner

Mayor beneficio y cumplimiento del presupuesto. Reducción de costos.

Mejora de productividad, la calidad y la seguridad. Reducción de los plazos de entrega.

Un entorno de trabajo basado en el aprendizaje y la mejora continua.

Mejor integración entre los subcontratistas, la comunicación y los compromisos.

Identificar y eliminar los 7 desperdicios y las restricciones. Mayor valor agregado.

Ayuda a comprender las dependencias con los otros subcontratistas.

Implica la participación de las partes en fases más tempranas. Mayor colaboración.

Mejor gestión del riesgo y control de la variabilidad. Reduce los reclamos.

Suministrar flujo continuo y previsible de trabajo. Administrar la incertidumbre.

Intensifica la creatividad y la mejora continua.

Mayor satisfacción del cliente interno y externo en general.
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2.2.2Nociones básicas del Sistema Last Planner 

 

Proyectar la construcción como un flujo de valor 

La dirección de una cadena constructiva de un proyecto de obra de 

construcción es una labor de gestión de la producción, designado 

normalmente a los ingenieros de obra, ingeniero de producción, supervisores 

u responsable de obra, etc. Aun que, si bien los antes mencionados pueden 

ser eficientes en la dirección de cada una de sus actividades que integran 

los diferentes procesos constructivos, su fin no es específicamente el 

conseguir la productividad optima del grupo de los trabajos involucrados. 

Por ende, la dirección convencional en la construcción de obras civiles se 

enfoca en la gestión de contratos de una forma particular con cada una de 

las personas involucradas o interesadas, y no se enfoca en la gestión de la 

producción y en lograr la productividad óptima del proyecto. 

Por consiguiente, los encargados de la obra normalmente terminan 

exigiendo metas imposibles sobre el procedimiento de producción y terminan 

fracasando en su gestión rotundamente. Una equivocación muy frecuente 

que realizan los planificadores es que observan y analizan el proyecto de 

construcción como si fuera una mezcla de trabajos independientes, y 

culminan planificando y programando esos trabajos de forma individual. En 

cambio, si se comprendiera y analizara el proyecto de construcción como un 

flujo de valor, con sus correlaciones, reconociendo restricciones y 

necesidades de los responsables y ejecutores del proyecto, e igualmente lo 

ejecuten mediante la variedad de reuniones que propone el Sistema Last 

Planner, se conseguiría una visión más amplia del proyecto, con todos los 

involucrados del proyecto, incluido los subcontratistas. Con ello se logrará 

conseguir una planificación más realista y acorde, que ayude al proceso de 

toma de decisiones para optimizar tiempo y costo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Planificación colaborativa 

Si se habla del Sistema Last Planner algo que no se puede obviar, es la 

planificación colaborativa ya que es similar. Lo primero es una metodología 

que implementa los principios de la filosofía Lean y lo segundo es un término 

muy amplio, que incluso la RAE lo define como: “Planificación; Organizar 

algo siguiendo un Plan” y “Colaborativa; Hecho en colaboración” (Ver Figura 

N°11) 

 

 

 

 

Entonces podemos entender que; la planificación colaborativa es la filosofía 

de gestión, que se ejecuta en un ambiente de trabajo en común, donde 

predomina el intercambio de conocimientos y así poder planificar los 

procesos constructivos del proyecto.  

Pese a los diversos conceptos del tema, lo que inclina a determinar la 

estrategia final es saber cómo darle satisfacción y confort al cliente. 
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La cultura de hacer visibles los errores y resolverlos rápidamente.

Planificación colaborativa

Confianza y Transparencia.

Uso de plataformas y herramientas para compartir información.

Uso de herramientas de gestión visual.

Clarificar los objetivos del cliente y alinearlos con las partes interesadas.

Conversaciones, negociación y diálogo. 

Seguimiento de rutinas y disciplina.

Un espacio (La Big Room) para planificar, dialogar y resolver problemas.

Entender la idea de "beneficio del proyecto" vs "beneficio individual"

Intercambiar información con las personas correctas.

Involucrar a todos los participantes en el proyecto.

Saber a quién acudir en busca de respuestas.

Figura 11 Planificación colaborativa 

 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 
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¿Quién es el Last Planner? 

El Last Planner o también conocido como “El último planificador” es la 

persona que determinará finalmente la partida que será realizada y al 

responsable de su ejecución. 

Normalmente, la elaboración de la planificación del proyecto ha sido 

encomendada a una sola persona “el programador o planificador de obra”, 

quizás a un “Project Manager” o lo más común al Ingeniero Residente de 

obra, quien haya sido, cumplió la función de casi en solitario analizar y 

plasmar mediante un diagrama de Gantt toda la planificación y cronograma 

de obra. En este caso no se ha considerado la información y aportes de los 

demás involucrados del proyecto, que son los que realmente tienen 

experiencia de las unidades de producción, dejándolos al margen de las 

decisiones de planificación. Esto no quiere decir que, en el método 

tradicional no se colabore durante el proceso de planificación, Solo que 

cuando se hace mediante la metodología de Sistema Last Planner, es más 

beneficioso, como según se explica en la figura N°11. 

Los proyectos de construcción civil son dinámicos, por ende, el sistema de 

planificación igual o mayor debe serlo. Debido a esto, es que se necesita una 

retroalimentación constante al mismo sistema de planificación, y las 

personas idóneas que tienen la mejor información para hacerlo y son los 

trabajadores que diariamente se ponen la obra “al hombro” para resolver las 

problemáticas reales en campo. El último Planificador es aquel que conoce 

a detalle lo que ocurre en campo, cómo se deben realizar las partidas e 

insumos necesarios para hacerlo posible. Es aquella persona apta para 

asegurar un flujo de trabajo constante y fluido, en otras palabras, en 

resumen, es la persona que puede designar las labores directamente a los 

trabajadores para conseguir así acuerdos de avances reales en base de un 

puesto de trabajo certero, en vez de realizarlo como normalmente se hace 

en base a planes teóricos que es la manera tradicional que la mayoría está 

acostumbrado, pero no es lo idóneo para poder llegar a obtener una 

optimización del proyecto. 
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Enlazar el “Se Debe-Se Puede-Sa hará”  

Según Glenn Ballard (2000), “En un sistema tradicional, el rendimiento del 

último planificador a veces es evaluado como si no pudiera haber ninguna 

diferencia posible entre lo que debería hacerse y lo que se puede hacer”.  

“Ante la pregunta ¿qué vamos a hacer la próxima semana?, la respuesta 

más común es lo que está en el programa, o lo que está generando más 

urgencia. Esto está basado en un sistema PUSH. En este sistema, los 

supervisores consideran que su trabajo es mantener la presión sobre los 

subordinados para seguir produciendo a pesar de los obstáculos, como si 

estos no existieran o fueran a resolverse por arte de magia. La entrega 

irregular de recursos y la terminación impredecible de los trabajos 

previamente necesarios para poder ejecutar cualquier actividad invalidan la 

presunta ecuación de lo que se hará con lo que debería hacerse y 

rápidamente da lugar al abandono de la planificación que dirige la producción 

real.” Pons, J. y Rubio, I. (2019) (pág. 29) 

El Sistema Last Planner agrega un elemento de “control de la producción” al 

sistema tradicional de “gestión de proyectos”, esto se puede entender como 

un instrumento para modificar (lo que debería hacerse) en (lo que se puede 

hacer), creando así una lista de partidas ejecutables (ITE), que pueden ser 

añadidos en la planificación semanal. La incorporación de actividades de 

largo, mediano y corto plazo son un compromiso de los Last Planner, de “lo 

que en realidad se hará”. 

“Sin el Sistema Last Planner” 

Donde se afirma que “En la mayoría de los proyectos (lo que puede hacerse) 

y (lo que se hará) son subconjuntos de lo que debería hacerse. Si el plan (lo 

que se hará) se desarrolla sin saber lo que puede hacerse, el trabajo 

realmente ejecutado será la intersección de ambos subconjuntos. Si 

planificar consiste en determinar lo que debería hacerse para completar un 

proyecto y decidir (lo que se hará) en un cierto período de tiempo, debe 

reconocerse que debido a las restricciones que no se van a liberar, no todo 
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puede hacerse, dando lugar a retrasos de forma reiterada”. (Pons, J. y Rubio, 

I 2019, p 33) Ver Figura N°12 

“Con el Sistema Last Planner” 

El Sistema Last Planner es un método que controla la producción, enfocado 

para abarcar en su sistema lo que “se debe, se puede y se hará” en un 

proyecto, englobando así la planificación y asignación de actividades. Su fin 

es crear flujos de trabajo continuos y poder realizar un aprendizaje de los 

errores presentado. 

"En procesos periódicos de planificación, los planificadores y los ejecutores 

de las actividades deben primero identificar (lo que puede hacerse) y 

posteriormente acordar (lo que se hará) durante la semana. De esta manera 

estaremos evitando que las actividades se detengan por alguna restricción 

no liberada. Esta situación ayuda notoriamente a la productividad de las 

tareas ya que evita las molestas interrupciones en el trabajo por falta de 

materiales, mano de obra, equipos y medios auxiliares; y evita que enviemos 

recursos innecesarios si sabemos de antemano que alguna restricción o 

necesidad no quedará resuelta a tiempo". (Pons, J. y Rubio, I 2019, p 34) 

Ver Figura N°13 

 

"El avance puede verse afectado si la cantidad de actividades que pueden 

hacerse es baja. Para evitar esto, los planificadores deben concentrar sus 

esfuerzos en liberar las restricciones que impiden que las tareas puedan 

iniciarse o continuar. De esta forma estaremos agrandando el conjunto 

PUEDE aumentando las opciones de avance. Es importante que la gestión 

se haga sobre la causa raíz del problema ya que no se obtiene nada con 

solicitar mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les 

entregan los materiales y otras necesidades a tiempo" (Pons, J. y Rubio, I 

2019, p 34)  
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Enlace entre él DEBE- SE PUEDE – SE HARÁ 

Debe (A largo plazo) 

• Plan Maestro 

• Planificación por Fases 

Se puede (A mediano plazo) 

• Planificación Intermedia 

 Se Hará (A corto plazo) 

• Planificación Semanal 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

Figura 12 Sin LPS vs Con LPS 

Fuente: Tallerbim.com (2020) 

 

Planificación Maestra

Planificación por Fases

Se Puede Planificación Intermedia 

Se hará Planificación Semanal

Se Hizo Aprendizaje

Debería 
Establecer hitos y primero acuerdos.

Especificar entregables y fechas de cada equipo/sector.

Enlace entre el Debe- Se Puede- Se Hará y las fases de planificación del sistema last planner.

Preparar trabajo, identificando restricciones y gestionando su liberación.

Establecer compromisos de avance para el período.

Medir porcentaje de cumplimiento de compromiso del período (Avance y Gestión) 

Figura 13 Se Debe- Se Puede- Se Hará 
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El Sistema Last Planner funciona como una metodología que puede 

reconocer los siguientes cinco componentes que se detallan a continuación. 

Ver figura N°14 

I. Es una metodología, su aplicación sistemática sigue unos parámetros 

definidos. 

II. Su aplicación necesita de unos modelos, hábitos, asambleas semanales de 

planificación y herramientas. 

III. Es un desarrollo de mejora continua, ya que semanalmente se registra una 

gran cantidad de indicadores, analizando la causa raíz de los percances y 

resuelven las razones de no cumplimiento. 

IV. Para su aplicación se necesita una organización bien estructurada y una 

asignación de responsables (Matriz). 

V. El Sistema Last Planner, necesita de un cambio de mentalidad con respecto 

al método tradicional de planificación de proyectos. 

 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) (pág. 35) 

 

2.2.3Sistema Last Planner (Se Debe-Se Puede-Se Hará) 

 

Planificación a largo plazo: Gestionando el “SE DEBE” 

En la etapa de planificación a largo plazo es cuando definimos el “debe”, es 

decir, qué es lo que debiera ocurrir en el proyecto. Esta etapa se subdivide 

a su vez en dos subetapas: 

• Plan Maestro 

• Planificación por Fases 

Figura 14 Los 5 componente del PLS 
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Figura 15 Ejemplo de Organigrama del equipo de proyecto 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) (pág. 39) 

 

 

 

Planificación Maestra 

La planificación maestra es un instrumento que se elabora de manera 

colaborativa esto quiere decir, en conjunto mediante los trenes de trabajo. 

“Manual del Sistema Last Planner (2018, p.61)”” Los trenes de trabajo es una 

programación a ritmo constante que promueve cargas similares de trabajo 

cada jornada para la misma cuadrilla durante todo el ciclo de la 

construcción”. 

En esta fase el fin de esta planificación es determinar el alcance y las 

aspiraciones del proyecto, tal cual los hitos más determinantes. Es 

indispensable garantizar que todo equipo del proyecto tenga una misma idea 

y conocimiento de la obra a realizar, tal como ordenar los intereses y 

necesidades del proyecto de Construction. El grupo de trabajo a tomar en 

cuenta dependerá mucho del alcance que tendrá la aplicación del Sistema 

Last Planner y de la etapa del proyecto de construcción en la que se 

comience a implementar esta metodología. 

Comúnmente, se obtiene un panorama incierto de lo que se debe utilizar 

cuando se menciona el plan maestro, y normalmente se vincula a un 

“Diagrama de Gantt” que abarca la programación completa del proyecto de 

construcción.  En cambio, en un Plan Maestro completo, que contenga los 

principios Lean, “tiene que proveer al equipo de obra de una visión común 

sobre los objetivos y entregables del proyecto, de manera que permita 

realizar un correcto seguimiento de la evolución y alcance de este.” 
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Puntos a tomar en cuenta al momento de realizar una planificación maestra. 

(Ver Figura N°16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Plan Maestro 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 
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• Definir Alcance. 

• Análisis de las partes interesadas.”” 

• Definición de la estructura de desglosé del trabajo.” 

• Definición de la estructura de organización del proyecto.” 

• Analisis de riesgo del proyecto.” 

• Definición de la estrategia de trabajo a seguir. 

• Identificación de recursos críticos. 

• Identificación de Hitos. 

• Programación general de la obra.” 

• Costo de las actividades.” 

Planificación por Fase  

El objetivo de esta fase del Sistema Last Planner es realizar y validar las 

partidas a realizar para el hito del proyecto de construcción. Por 

consiguiente, es vital la participación de todos los involucrados de cada 

partida y áreas de especialidad del proyecto deconstrucción de modo que se 

entiendan y unan objetivos, tal como estrategias para llevar a cabo la fase 

que se está planificando. Recapitulando, en esta fase del Sistema Last 

Planner, “ventana de tiempo a planificar tiene una duración de 2 a 4 meses, 

pudiendo varias dependiendo de las características del proyecto.” 

Al culminar con esta etapa del Sistema Last Planner se obtendrá una 

programación planificada por los mismos involucrados acorde a los 

rendimientos reales del personal en obra, como así también las restricciones 

generales del proyecto de construcción. (Ver Figura N°17) 

• “El equipo entiende cómo debe de realizarse el proyecto.” 

• “El equipo tiene la oportunidad de conocerse más, por consecuencia formar 

un verdadero equipo.” 

• “Cada miembro sabe lo que cada uno necesita para llevar a cabo sus tareas.” 

• “El trabajo es planeado de tal manera que todos entienden lo que se debe 

hacer y en qué momento realizarlo. 
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Planificación a mediano plazo: Gestionando el “SE PUEDE” 

En la etapa de planificación a mediano plazo es cuando definimos el “Se 

Puede”, es decir, qué es lo que puede hacer en el proyecto. Esta etapa se 

aplica el “Lookahead” 

Planificación Intermedia (Lookahead) 

El fin de esta fase del Sistema Last Planner es determinar y validar, cada 

partida del proyecto para poder cumplir con los hitos establecidos en la 

planificación de largo plazo. Para ello, es indispensable que todos los 

involucrados puedan participar, para poder establecer compromisos de 

entrega de cada partida y área del proyecto, de manera que se comprenda 

y unifiquen objetivos, así como estrategias para la ejecución de esta fase 

que se está desarrollando. Normalmente, en la etapa intermedia se planifica 

con una ventana de tiempo de 2 a 4 semanas, dependiendo siempre de las 

características o tipo de proyecto de construcción que se vaya a realizar. Al 

culminar con esta etapa se obtendrá una programación aprobada y 

comprometida con todos los involucrados del proyecto, además de poder 

identificar las restricciones más importantes de esta fase. (Ver Figura N°18) 

 

 

Figura 17 Ejemplo de Planificación por fase 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 



 

30 

 

 

Planificación a corto plazo: Gestionando el “SE HARÁ” 

En la etapa de planificación a corto plazo es cuando definimos el “Se Hará”, 

es decir, qué es lo que se hará en el proyecto. Esta etapa se aplica la 

“planificación semanal”. 

Planificación Semanal 

El fin de esta planificación a corto plazo es desarrollar un plan de trabajo, 

con el compromiso de todos los involucrados en campo a ejecutar las 

partidas acordadas durante la semana, con objetivos cuantitativos claros. 

Las partidas comprometidas serán las que se encuentren en el ITE, 

“Inventario de Trabajo Ejecutable” ocasionando así en la fase de 

“Planificación a Mediano Plazo” (Lookahead) mayor confiabilidad, ya que se 

brinda mayor seguridad de que se tiene las condiciones apropiadas para ser 

desarrollas, sin miedo a quedarse sin frente alguna contrata, fomentando así 

el “flujo de trabajo continuo” durante la semana. 

Cabe la posibilidad de que pueda presentarse una “zona gris” esto quiere 

decir, una actividad o partida que tenga alguna restricción, si se sigue la 

planificación de una manera adecuada, hay una alta posibilidad de que antes 

que termine la semana se pueda liberar dicha restricción “por ejemplo, la 

llegada de un material. Por otro lado, si tenemos una baja probabilidad de la 

liberación de la restricción, lo mejor sería sincerarlo con el equipo y planificar 

los recursos para realizar otra actividad.” Pons, J. y Rubio, I. (2019) (pag,58) 

Figura 18 Ejemplo de Programación a Mediano Plazo 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) (pág. 54) 
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Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) y Causas de No Cumplimiento 

(CNC) 

Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC) 

El porcentaje de planificación cumplida, es un indicativo fundamental para 

poder calcular la confiabilidad del equipo al momento de realizar la 

planificación. Se cuantifica como el “número de tareas comprometidas 

completadas” entre el “número total de tareas comprometidas planificadas 

para la semana” actual. Determina el porcentaje de tareas comprometidas 

que completaban el 100% tal cual se habían acordado en las reuniones, y 

se utilizan “criterios binarios de SI/ NO” de forma que una partida u actividad 

culminada al 90% sería un NO. Es decir “si se han planificado cuatro tareas 

y se han finalizado solo tres, aunque la cuarta tarea esté terminada a medias, 

el PPC será el resultado de dividir 3 entre 4, es decir, el 75%” “Pons, J. y 

Rubio, I. (2019)” (Ver Figura N°19) 

 

Se debe de aclarar que, el PPC no determina el avance real del proyecto, 

sino más bien sirve como un apoyo para poder calcular que tan confiable es 

el equipo al momento de asumir un compromiso con una partida o actividad 

asigna en la reunión. Debido a esto se calcula de manera binaria puesto que 

en la metodología del Sistema Last Planner se comprende que los proyectos 

de construcción se culminan a base de una serie de compromisos por todos 

los involucrados del mismo. Por ende, a medida que incumplan estos 

compromisos, el proyecto pierde productividad y eficiencia. 

Según, Pons, J. y Rubio, I. (2019) el Porcentaje de Planificación Cumplida 

es un indicador adicional a los indicadores convencionales que se utilizan 

para medir la planificación. 

N° DE TAREAS COMPROMETIDAS COMPLETAS

N° TOTAL DE TAREAS COMPROMETIDAS PLANIFICADAS 
PPC (%) = x100

Figura 19 Ejemplo de Porcentaje de Plan Cumplido 

Fuente: Elaboración Propia 
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Generalmente se comete el error de pensar que, una PPC alto es porque el 

proyecto va bien referente a plazos, pero ocasionalmente esto no es así, por 

ejemplo, (Ver Figura N°20) podemos observar un avance real de obra alto y 

un PPC bajo (Escenario 1); mientras tanto en la figura (N°21) podemos 

visualizar todo lo contrario, un avance real del proyecto bajo y un PPC alto 

(Escenario 2).” En la práctica ninguno de estos dos escenarios es un buen 

indicador. Ya que, en el (Escenario 1), una posibilidad es que se haya 

planificado muchas partidas, con poco cumplimiento de terminación, 

mientras se están culminando las partidas que tienen un porcentaje más alto 

en el avance del proyecto.  

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 

Mientras tanto en el (Escenario 2) puede suceder que el equipo del proyecto 

este planificando de una manera muy moderada o también puedan estar 

omitiendo actividades que se deberían estar ejecutando.” 

Figura 20 Escenario 1 Avance Alto - PPC Bajo 

Figura 21 Avance Bajo – PPC Alto 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la 
planificación colaborativa, metodología del Last Planner System” 
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En el escenario 1 (figura N20°) sería bueno preguntarse: ¿Se estará 

avanzando en lo que realmente se desea avanzar? ¿Se estará escondiendo 

alguna dificultad o contra tiempo? ¿Cuáles serán los motivos? Mientras 

tanto, en el escario 2 (figura N°21) se debería cuestionar: ¿Estaremos 

planificando de acuerdo a los recursos existentes en obra? ¿La 

programación será exigente? ¿Qué más se puede realizar? 

Por lo antes mencionado, es de vital importancia distinguir que los 

indicadores que brinda el Sistema Last Planner debe ser plasmado y 

analizado en bloque con los indicadores convencionales de seguimiento y 

control del proyecto, como (“Porcentaje de avance de obra, deviación de 

plazo, rendimientos, etc.”) de modo que se aproveche la información que se 

está recopilando de obra y así tomar decisiones correctas para poder tener 

un efecto beneficioso a largo plazo en el desarrollo general del proyecto de 

construcción.  

Causas de No Cumplimiento (CNC) 

Luego de a haber culminado la fase de planificación a corto plazo 

“comprometido por todos los involucrado” se examina el cumplimiento de los 

compromisos, y para cada compromiso no realizado se debe determinar cuál 

fue el motivo por el cual no se pudo cumplir. El fin de este análisis no es 

buscar algún culpable sino todo lo contrario, se debe de reconocer el por qué 

no se pudo ejecutar dicha actividad ya comprometida, de modo que se 

puedan tomar acciones para mejorar en base a la a causa raíz identificada 

del problema. 

Es de vital importancia usar sistemas y metodologías que nos permitan 

reconocer la causa raíz del problema, para poder tomar las medidas 

adecuadas en el proceso y causar las mejoras deseadas, así como disponer 

de una lista de causas de no cumplimiento más comunes que nos facilite 

aprender de los errores.  

La Reunión de Planificación Semanal 

Un Hito fundamental en la aplicación del Sistema Last Planner son las 

reuniones de planificación semanal. En esta fase juntan los últimos 
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planificadores en una reunión para poder evaluar el rendimiento de la 

semana anterior, analizar la planificación de mediano plazo (Lookahead) 

Y poder comprometer a los involucrados y validar el plan de la siguiente 

semana. Es indispensable que contribuyan en la reunión semanal todos los 

últimos planificadores. En tal caso que alguno de los involucrados no pueda 

asistir a la reunión, el insistente deberá enviar un reemplazo (Pudiendo ser 

este otro participante) de preferencia alguien que maneje la información 

necesaria para estar al tanto de los acuerdos, compromisos acordados 

previamente en la reunión y que pueda aceptar acuerdos de compromiso 

tanto como la toma de decisiones si involucra su partida de trabajo. (Ver 

Figura N°22) 

 

 

 

 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la 
planificación colaborativa, metodología del Last Planner System” 

 

Figura 22 Ejemplo Reunión Semanal LPS 



 

35 

 

La Reunión diaria de pie 

Son reuniones comunes que se desarrollan con ayuda del panel de gestión 

visual del equipo, generalmente la reunión dura entre cinco a diez minutos. 

El objetivo de estas reuniones cotidianas son las siguiente:  

Brinda un espacio donde los miembros del equipo discuten sus avances de 

forma regular, realizan compromisos y acuerdos de trabajo, se revisa los 

índices de rendimiento y progresos de las actividades de mejora, y brinda 

actualizaciones para las reuniones semanales, con la cual esta reducirá su 

tiempo ya que se va coordinando previamente durante toda la semana. 

En efecto, es buena herramienta que brinda el Sistema Last Planner, la 

reunión diaria puede ser manejada por el Ing. Residente o Prevencionista de 

Riesgo y repasar una lista de 3 puntos básicos del equipo en obra, como: 

• Revisar los progresos del día laborable anterior 

• Revisar los compromisos del día de hoy 

• Detectar obstáculos o problemas 

2.2.4 La mejora continua con el Sistema Last Planner 

La mejora continua 

Según Laoyan S. (2021) 

El objetivo principal de este procedimiento es el de optimizar los trabajos que 

originan un valor agregado para los clientes y descartar las acciones que no 

generan valor. De igual manera que en los procedimientos Lean, el inicio de 

“mejora continua” tiene como fin eliminar tres tipos de desperdicios los cuales 

son: 

• “Muda”  

“El término japonés muda se traduce como desperdicio o inutilidad, que no 

aporta valor a los clientes” 

• “Mura” 

“El término japonés mura significa irregularidad, Este tipo de irregularidades 

puede contribuir a la creación de residuos muda” 

• “Muri” 

“El término japonés muri significa sobrecargado, el término muri indica una 

cantidad de trabajo irracional” 

Pons, J. y Rubio, I. (2019) 
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“El concepto utilizado con más frecuencia en el contexto de LEAN para 

hablar de mejora continua es el Kaizen.  

El Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua, y se 

representa con dos caracteres chinos”  

“KAI = Cambio”  

“ZEN = Mejor”  

La interpretación de “Kaizen” como “mejora continua” no manifiesta la 

verdadera esencia y significado de lo que hay detrás de esta autodisciplina 

y el compromiso que todos deben mostrar cuando llevan a cabo el “Kaizen” 

“Mejorar todos los días”: Bastantes empresas emplean proyectos para la 

mejora continua. Para esto se necesita Compromiso y Autodisciplina.  

“La mejora de todos”: Demasiados Gerentes tienen la idea errónea que “la 

mejora continua” o el “Kaizen” es netamente para los trabajadores 

operativos, el “Kaizen” es una metodología que empieza desde arriba, desde 

los altos mandos, y ellos son los que tienen la responsabilidad de inculcar el 

compromiso, determinación y guiar a todos como un ejemplo a seguir. Los 

altos directivos de las empresas tienen el rol más importante al momento de 

aplicar esta metodología del “Kaizen”, posteriormente los jefes intermedios, 

culminando así hasta los trabajadores con cargo más bajo, inclusive con los 

trabajadores a medio tiempo. 

“La mejora en toda parte”: Abunda el pensamiento que el “Kaizen” se aplica 

solo en las áreas operacionales y productivas, pero se equivocan ya que, el 

“Kaizen debe de aplicarse en todas las áreas, incluso en las áreas de oficina, 

como “administrativas, diseño, compras, logística, recursos humanos, 

marketing, etc.” 
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Ejecución de la mejora continua 

Uno de los procesos más eficaces que se puede aplicar en el Sistema Last 

Planner para poder darle seguimiento a los trabajos de mejora son los ciclos 

PDCA “Plan-DoCheck-Act”. (Ver figura N°23) Es fundamental recalcar que 

para culminar el ciclo de planificación se deberá aplicar “acciones 

correctivas” que nos faciliten la mejora del desempeño de planificación y del 

proyecto en general. El Sistema Last Planner no servirá de mucho si no se 

aplican acciones inmediatas con base a lo aprendido y si no se produce 

aprendizaje de los errores cometidos. Con los ciclos PDCA se realizarán 

acciones fundamentales para poder evitar que los problemas vuelvan a 

ocurrir en el proyecto. (Ver figura N°25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 

 

 

 

Figura 23 Tiempo-Mejora 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

Figura 25 Ejemplo PDCA 

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 

 
Figura 24 Supervisión de avance de obra 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

Herramientas básicas para la mejora continua. 

Para una aplicación básica del Sistema Last Planner las herramientas más 

empleadas son “El diagrama de Pareto y los 5 Porqués”, y también se 

encuentran entre las más utilizadas del entorno Lean y SLP las siguientes 

técnicas.  

1. “Técnica de los 5 Porqués.”  

2. “Diagrama de Pareto.”  

3. “Diagramas de causa y efecto (Diagrama de Ishikawa).”  

4. “Diagramas de Flujo.”  

5. “Diagrama de Comportamiento.”  

6. “Diagramas de control.”  

7. “Técnica del A3 de Toyota.” 

2.2.5 Gestión Visual con el Sistema Last Planner 

¿Qué es la Gestión Visual? 

Para poder aplicar una gestión eficiente de la mejora continua del Sistema 

Last Planner se necesita un ambiente designado para la correcta “gestión 

visual”, constituido por paneles visuales que proporcionen información 

actualizada de la programación, los avances y rendimiento de la obra, y la 

planificación para producir. 

La gestión visual ayuda a la mejora continua y a la aplicación de Lean 

Construction como al del Sistema Last Planner. Sin ella es muy complicado 

que mejoren los diversos aspectos del proyecto. 

 

 

Figura 26Reuniones Semanales 
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Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

Figura 28 La de Reuniones para planificación LPS 

 

 

Figura 27 Reuniones para planificación LPS 
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La información visual del Sistema Last Planner debe de incluir los siguientes 

aspectos (Ver Figura N°29):  

• “Paneles de Planificación a Mediano y Largo Plazo” 

• “Indicadores de rendimiento como el PPC” 

• “Causas de No Cumplimiento”  

• “Sistema de sugerencias de mejora”  

• “Información relevante del Proyecto”  

• “Plan de acción” 

 

 

Beneficios que brinda la gestión visual  

“Mejora la comunicación de la información clave. Permite que todos los 

miembros del equipo tengan acceso a la información más reciente y 

actualizada. Fomenta la transparencia en los procesos y entre las personas 

o grupos de trabajo.” 

Figura 29 Elementos de la Gestión Visual 

 

 1 Comunicación Visual

2 Un Territorio para el equipo 

3
Documentación visual- hojas de 

instrucciones

4
Control visual de la producción 

Sistema Kanban

5 Control visual de la calidad

6
Indicadores visuales del 

proceso

7
Hacer visible el progreso PDCA 

y Kaizen

8 Control visual de la obra

El análisis de la causa raíz de las razones de no cumplimiento el 

diagrama de Pareto que destaca las causas más frecuentes y el 

PDCA con las acciones a emprender en caso de no conformidad son 

fundamentales para la mejora continua.

La metodología de las 5S junto con otras herramientas de gestión 

logística del inventario y la seguridad son conceptos básicos para 

hacer de la obra un lugar más visual y seguro.

Los paneles de la Pull Session y la Planificación a Medio Plazo son 

en sí mismo un control visual de la producción basado en las reglas 

Lean del Pull y el Kanban.

La calidad es uno de los indicadores que junto con el de seguridad 

deberían seguirse de forma rutinaria y la reunión semanal de LPS es 

un buen momento para hacer este análisis.

Elemento de la gestión visual Aplicación Sistema Last Planner

El PPC y el PCR son indicadores clave del LPS que junto con otros, 

nos indican el avance y desempeño del proyecto.

El despliegue de paneles visuales de LPS es un sistema de 

comunicación visual en sí mismo.

La sala donde se realizan las reuniones y rutinas periódicas de LPS 

es el territorio del equipo de planificación.

Los estándares de rutinas, reglas de comportamiento y forma de 

trabajar están presentes en la sala.

Fuente: Pons, J. y Rubio, I. (2019) “Lean Construction y la planificación 
colaborativa, metodología del Last Planner System” 
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Al trabajar en estrecha proximidad física entre sí, personas de diversas 

disciplinas llegan a tener muchas interacciones de calidad, en consecuencia, 

logran comprender la responsabilidad designada de cada uno. Saben a 

quién acudir en busca de respuestas y ayuda, y comienzan a intercambiar 

información con las personas correctas. La frecuencia y la calidad de las 

interacciones aumenta drásticamente y los problemas se pueden identificar 

y resolver más rápido y de manera más efectiva.” 

Permiten enseñar a los miembros del equipo a ver sus interacciones desde 

el punto de vista del “cliente-proveedor”. Cuando buscan información o 

trabajo, son el cliente. Cuando se les pide que produzcan información o 

trabajen para otro, son ellos el proveedor.”  

Viendo la relación de esta manera, los miembros del equipo pueden entender 

que cuando actúan como clientes se espera que expresen claramente sus 

necesidades y expectativas. Por el contrario, cuando están en el rol de 

proveedor, necesitan saber exactamente qué quiere su cliente. Entender 

esta forma de pensar es fundamental desde el punto de vista de la filosofía 

Lean.” 

Reducen drásticamente el tiempo para la toma de decisiones, porque 

normalmente, los tomadores de decisiones apropiados suelen estar 

presentes en las reuniones de planificación colaborativa.” 

Mejora la precisión de la comunicación y evita malentendidos a través de la 

discusión directa y el feedback instantáneo.  

Proporciona a todos en el equipo el mismo cuadro o imagen de la situación 

real del proyecto.”  

Aumenta la creatividad y ayuda a romper paradigmas al ver que hay otras 

formas de pensar y de ver las cosas.”  

Proporciona a todos una comprensión más completa de las consecuencias 

y alternativas de las decisiones que toma cada uno, así como un foro en el 

que las diferentes partes pueden plantear diferentes cuestiones.2  

Apoya una comprensión común de los valores, los objetivos y el estado del 

proyecto. Fortalece las relaciones entre los miembros del equipo. Fomenta 

la colaboración, promueve el trabajo en equipo y aumenta la moral.”  
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La planificación colaborativa y la aplicación de Lean Construction en general 

reduce los litigios, cuando se logra una interacción sinérgica entre la 

constructora, el equipo de diseño y la promotora.”  

“Proporciona un lugar para discutir y analizar el control de los indicadores y 

fomenta la mejora continua. Esto genera curvas de aprendizaje más cortas 

y una mayor conciencia y sensibilidad hacia los problemas reales.” 

Proporciona una mayor estabilidad y predictibilidad del proyecto.” 

Aplicación de la Gestión Visual 

La Gestión Visual Lean se sustenta por la filosofía de trabajo colaborativo y 

transparente. Para poder garantizar una aplicación exitosa de la Gestión 

Visual Lean se tomar en cuenta cuidadosamente lo que establece un equipo 

en relación a su ambiente de trabajo. Según la “Highways Agency del Reino 

Unido en su guía (Introduction to Lean Visual Management Construction)”, 

especifica cinco pasos para su correcta aplicación. 

1.” Implementar la Gestión Visual Lean es la determinación y medición de 

los indicadores para que el equipo pueda determinar su línea base para la 

mejora.” 

2.” Una vez que se han determinado los indicadores de rendimiento 

adecuados se puede comenzar a desarrollar los paneles visuales, cuyo 

desarrollo se centrará en aquello que mejor informe al equipo y que permitirá 

la mejora del rendimiento.”  

3.” Cuando el equipo tiene sus Paneles Visuales en su lugar, puede empezar 

a celebrar reuniones regulares. Los equipos se familiarizarán pronto con este 

tipo de reuniones y su uso empezará a convertirse en algo secundario. 

Dejará de ser algo extraordinario para ser rutinario.”  

4.” A medida que la participación en las reuniones madura, el equipo se 

encontrará con que está empleando menos tiempo reportando las 

actualizaciones de progreso y más tiempo en centrarse en medidas de 

rendimiento y actividades de mejora, debido a la mayoría de las reuniones.” 

5. “Cuando los equipos alcanzan una posición en la que los indicadores de 

rendimiento y las actividades de mejora son una parte de su rutina diaria, 

necesitan asegurarse de que las reuniones de pie y los paneles visuales se 

mantienen y que la mejora del rendimiento continúa. Los equipos deben 
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revisar periódicamente el desempeño del equipo contra la línea base original 

de mejora para ver lo que se ha logrado hasta la fecha.” 

 

2.3Definición de términos básicos 

              Dentro de los términos básicos que se emplearon para desarrollar el 

trabajo de investigación, se encuentran los siguientes: 

a) Last Planner System “Last Planner es un sistema de planificación de 

producción diseñado para producir flujos de trabajo predecibles y un rápido 

aprendizaje en la programación, diseño, construcción y puesta en marcha de 

proyectos.”. (Lean Construction Institute, 2019) 

b) Sars-cov-2: “La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. (Organización Mundial de la 

Salud, 2022)” 

c) “Lean Construction: Lean Construction es un enfoque basado en la gestión 

de la producción para la entrega de un proyecto - una nueva manera de 

diseñar y construir edificios e infraestructuras.”. (Lean Construction Institute, 

LCI) 

d) “Flujos de trabajo: Es el movimiento de información y materiales a través de 

la red de unidades de producción” 

e) “Pull: Es producir lo necesario, lo preciso y sin generar re trabajo”. 

f) “Lean Production: Es una filosofía /sistema de gestión sobre cómo operar un 

negocio. Enfocando en la eliminación de todos los desperdicios, permitiendo 

reducir el tiempo entre el pedido del cliente y el envío del producto, 

mejorando la calidad y reduciendo los costos”. 

g) “Pérdidas: Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le 

agrega valor al producto terminado” 

h) “Programación: Es una etapa que está dirigida a evaluar los planes de 

trabajo escogidos determinando el tiempo total que podría demorar la obra, 

el costo de ella y los recursos que serían necesarios utilizar para cumplir con 

las metas señaladas” 

i) “Restricción: Las restricciones son todo aquello que no permite viabilizar los 

ocho tipos de flujo” 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General  

         HG: Al Aplicar el Sistema Last Planner se logró optimizar el tiempo y 

costo en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2 ubicado en 

el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

2.4.1 Hipótesis Especificas  

         H1: Al establecer el proceso de inicio de las actividades, con el Sistema 

Last Planner se logró identificar a los responsables de cada actividad para 

optimizar el tiempo y costo en el proyecto de implementación de una oficina 

de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de 

Lima. 

         H2: Al desarrollar el proceso de planificación de las actividades, con el 

Sistema Last Planner se obtuvo la programación a largo, mediano y corto 

plazo para optimizar el tiempo y costo en el proyecto de implementación de 

una oficina de 565m2 ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima. 

        H3: Al aplicar el proceso de control en las actividades, con el Sistema 

Last Planner se puedo mejorar en un 80% el PPC promedio para optimizar 

el tiempo y costo en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2 

ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

        H 4: La variación de la programación contractual vs. el avance real fue 

de 20% al aplicar el Sistema Last Planner para optimizar el tiempo y costo 

en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el 

Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

       H 5: El presupuesto inicial vs el presupuesto final, se redujo un 10% en 

costos por mano de obra, al aplicar el Sistema Last Planner para optimizar 

el tiempo y costo en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2 

ubicado en el Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la metodología  

“Los métodos utilizados para la realización de la tesis fueros divididos por 

tipo, nivel y diseño.” 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

         Se utilizaron los siguientes tipos de investigación para la elaboración 

de la tesis. Aplicada, Cuantitativa y Descriptiva. Se dará una descripción de 

cada uno de ellos. 

    Aplicada 

        “La investigación es de tipo aplicada porque se busca dar solución a 

un determinado problema, además de investigar el Sistema Last Planner 

en el proyecto de implementación de una oficina de 565m2.” 

        Cuantitativa  

       “La investigación tiene un tipo de enfoque cuantitativo, porque obtiene 

datos que se recopilan en campo, con los que se pueden contestar las 

preguntas de la investigación y probar la hipótesis planteada.” 

       Descriptiva  

      “La investigación es de un tipo descriptiva, ya que el fin es describir 

como se aplica el sistema Last Planner en el proyecto de “implementación 

de oficinas” para optimizar tiempo y costo. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

         No experimental, porque se realiza sin manipular los indicadores, 

evaluar tal y como se ve y se realizan las actividades desarrolladas en 

campo. Longitudinal, porque se analiza e investiga a una misma cuadrilla 

de manera repetida durante el día del trabajo, con eso se va a requerir el 

manejo de datos estadísticos. 

3.1.3 Nivel de investigación 

       “Descriptivo, porque se tiene los resultados de la herramienta 

porcentaje de plan cumplido para luego ser analizado y estudiado, hallando 

los parámetros de esa manera medir la productividad en campo de la obra.” 
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3.2 Técnicas de recolección de datos 

      3.2.1 Población y Muestra 

               Población  

“La población de la siguiente investigación está constituida por todos los 

proyectos de implementación de oficinas en Lima Metropolitana.” 

Pero se puede utilizar los datos a futuro para cualquier tipo de construcción 

debido a que el Sistema Last Planner es un método colaborativo y su 

aplicación es muy diversa tanto como el rubro de la construcción como a 

nivel industrial, agrícola, textil, etc. 

               Muestra  

“La muestra de la presente investigación está constituida por las partidas 

de la implementación de una oficina de 565m2 ubicado en el distrito de San 

Isidro, Lima.” Contando así con las siguientes partidas: 

✓ Albañilería 

✓ Instalaciones Eléctricas 

✓ Instalaciones Sanitarias 

✓ Instalaciones Mecánicas  

✓ Sistema de Rociadores 

✓ Drywall 

✓ Comunicaciones y Data  

✓ Pintura 

✓ Vidrios y Aluminios 

✓ Estructuras Metálicas  

✓ Seguridad y Detección  

✓ Mobiliarios y Carpintería 
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Figura 31 Charla diaria de obra 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Figura 30 Instalación de techos de drywall 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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3.2.2 Instrumentos de recolección de datos 

           Para que la implementación del sistema sea ejecutable debe 

basarse en la filosofía del Lean Construction, la cual uno de sus métodos 

es el sistema Last Planner. Adicionalmente se cuenta con los planos del 

proyecto, modelado 3D, fichas técnicas, formatos de valorización y pyp 

semanal, protocolos de calidad y seguridad.”  

         “En la implementación del sistema Last Planner, se utilizaron diversas 

herramientas y para la ejecución de estas se tienen formatos que se 

encuentran en mejora continua. Las herramientas son las siguiente: 

➢ Planificación Maestra. 

➢ Planificación por Fases. 

➢ Planificación Intermedia. (Lookahead). 

➢ Planificación Semanal. 

➢ Porcentaje de Planificación Cumplida. (PPC) 

➢  Causas de No Cumplimiento. (CNC) 

➢ El Análisis de restricciones. 

➢ Las Causas de No Cumplimiento. 

➢ Reuniones diarias. 

➢ Curvas de avance. 

➢ Costo Semanales. 
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3.3 Técnicas de procesamiento de la información 

     “Las herramientas utilizadas se usan para la recolección de datos, las 

cuales tendrán un valor cualitativo y cuantitativo. Al obtener la obtención de 

estos datos se plasmaron en forma de figuras y tablas que sirvieron para la 

demostración de las hipótesis planteadas en la presente investigación.”  

   “Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizaron materiales de 

escritorio y el uso del programa Excel, para la obtención de las tablas y 

figuras.” 

3.4 Variables 

      Se propusieron las siguientes variables para evaluar las hipótesis que 

han planteado en este tema de investigación. 

3.4.1 Identificación de Variables 

Variable Independiente 

“La variable independiente es la aplicación del Sistema Last Planner, 

debido a que es una guía metodológica, se seguirá su sistema a lo largo de 

la investigación.”  

Variable Dependiente 

“La variable dependiente es la optimización del tiempo y costo, debido a 

que se evaluará los efectos y resultados de la investigación.” 
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3.4.2 Variables Operacionales 

                    Variable Independiente  

 

Tabla 2 Variable operacional independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Variable Independiente 

Definición 
Conceptual  

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 Sistema de 
producción 
influenciado 

por la filosofía 
Lean 

Construction 
para 

conseguir 
mayor 

fiabilidad de 
las 

planificaciones 
realizadas, 

aspecto que 
puede implicar 

reducciones 
de plazo y 

costos, 
mejorando la 

calidad y 
seguridad en 
los proyectos. 

Trabajo 
Colaborativo 
de todos los 
involucrados 

del proyecto de 
implementación 
de una oficina 

de 565m2. 

Proceso de inicio 
Capacitaciones                                                                                                                                                                    

Matriz de 
responsabilidades 

Proceso de 
Planificación 

Plan maestro                                                                       
Analisis de 

restricciones                           
Plan de Fases                                               
Planificación a 
mediano plazo 
(Lookahead)                                                                                                                                                                                            
Planificación 

semanal 

Proceso de control 

Porcentaje de 
plan cumplido                                                      
Causas de no 
cumplimiento                                                                             

Nivel general de 
actividades                                                           

Curvas de avance Curva S                            

Costo Semanal Presupuesto Final 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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         Tabla 3 Variable operacional dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Definición 
Conceptual  

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Encontrar la 
duración mínima 
del proyecto y el 

costo mínimo 
correspondiente, 

sin afectar la 
calidad del 

mismo. 

 Avance Real 
Final y Costo 

total del 
proyecto de 

implementación 
de una oficina 

de 565m2. 

Mano de 
obra 

Rendimiento de 
cuadrilla 

Dimensionamiento 
de cuadrillas 

Material y 
Herramientas 

Material y 
Herramientas 

puesta en obra 
por proveedores   

Flujo de valor 
Porcentaje de 

avance 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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3.5 Procedimiento  

 

3.5.1 Esquema del procedimiento  

 

1.Desarrollar el 

proceso de inicio de 

actividades. 

2. Definir el proceso 

de planificación de las 

actividades. 

3. Aplicar el proceso 

de control en las 

actividades. 

4. Analizar la variación 

de la programación 

contractual vs. el 

avance real. 

5. Analizar la 

variación 

presupuestaria al 

aplicar el Sistema 

Last Planner. 

Determinar la Influencia al 

Aplicar el Sistema Last Planner 

Para Optimizar el Tiempo y 

Costo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

 DESARROLLO 

4.1 Descripción del Proyecto  

4.1.1 Ubicación del proyecto 

Puntos a considerar: 

   El área a intervenir está ubicada en el Edificio Comercial y Oficinas 

‘‘Alpina Conquistadores’’, piso 04. El edificio se ubica en el distrito de San 

Isidro. (Ver Figura 32). El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el 

nivel 04, oficinas 402 y 403, el área que será objeto de intervención tiene 

una extensión de 565.17 m2; área que no considera los espacios comunes. 

(Ver Figura 34) 

Los trabajos a realizar se derivan en: 

• Instalación de tabiques de Drywall, FCR y mamparas de vidrios en 

oficina. (Ver Figura N°35) 

• Instalaciones de piso y zócalos y Pintado en tabiques y FCR. 

• Instalaciones eléctricas para nuevos puestos de trabajo e iluminación. 

• Instalación de puntos de Data. 

• Instalación de Sistema de Aire Acondicionado. 

• Instalación de Sistema de Rociadores. 

• Instalación de Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios. 

• Instalación de mobiliario para nuevos puestos de trabajo y recepción. 

• Charlas de seguridad en obra diarias. (Ver Figura 33) 
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Fuente: Plataforma Google Maps Vista Satelital (2022) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Figura 33 Charla de seguridad en obra 

Figura 32 Ubicación Satelital del Proyecto 
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4.1.2 Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

4.1.3 Drywall 

Figura 35 Plano de tabiques 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Figura 34 Plano Distribución  
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4.2 Proceso de Aplicación del Sistema Last Planner 

4.2.1 Proceso de inicio de actividades 

Matriz de responsables 

Se realizó el organigrama del proyecto de implementación de una oficina 

de 565m2 con el objetivo de conseguir la matriz de responsables en la cual 

de designaran las responsabilidades de cada involucrado del proyecto;  

(Ver Figura 36) donde se detallan las etapas del proyecto y las 

responsabilidades de cada uno de los trabajadores. Se conceptúa lo 

siguiente:  

R: “responsable, es quien ejecuta y elabora las actividades.”  

A: “asegurador, es quien lidera la actividad, quien finalmente toma la 

decisión final.”     

C: “colaborador: es quien posee alguna información, o capacidad de 

realizar la actividad.”  

I: “informado.” 

 

 

Figura 36 Reunión de responsables 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37 Matriz de responsables 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gerente General 

 

 

 

Gerente General 

 

Jefe de Proyectos 

 

 

Jefe de Proyectos 
Ing. Residente 

 

 

 

Ing. Residente 

 

Coordinador de 

Logística 

 

 

Coordinador de 

Logística 

Coordinador 

de SSOMA 

 

 

Coordinador 

de SSOMA Prevencionista De Riesgo 

 

 

Prevencionista De Riesgo 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

 

 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Jefes de 

Subcontratas 

 

 

Jefes de 

Subcontratas 

Operarios 

 

 

Operarios 

El Cliente 

 

 

El Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2Organigrama del Proyecto: 
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4.2.2 Proceso de planificación de las actividades 

Plan Maestro  

Se realizo con todos los involucrados, la planificación macro de todas las 

fases del proyecto a realizar, con el objetivo de definir correctamente las 

estrategias del proyecto para poner un escudo de tiempo con respecto al 

plan contractual que empezó con 1 mes de atraso. 

Brindando un tiempo de programación de 12 semanas de inicio a fin.  

(Ver figura N° 37, 38 y 39) 

 

Figura 38 Reunión de planificación macro 

Fuente: Elaboración Propia 
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L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Actividad/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 # 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

TRABAJOS PRELIMINARES
Fecha de 

Inicio
Duración

Trazado y Replanteo 28/02/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Acarreo de Herramientas y Materiales 28/02/2022 51 días
S1

O1

S2O

2

S1

O1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1

O1

S2

O2

S1

O1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

Eliminación de Desmonte 14/03/2022 6 días
S2

O2

S2

O2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Protección de áreas comunes 28/02/2022 65 días
S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S3N

4

S3N

4

S4S

3

S5 

E1

S5 

E2

S5 

E3

S5 

E4

S5 

E5

S5 

E6

S5 

E7

S5 

E8

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra 10/03/2022 56 días
S1

O1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1

O1

S2

O2

S1

O1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared 03/03/2022 2 días
S2

O2

S2

O2

Perforaciones con Diamantina en Losa de Techo 04/03/2022 1 día
S2

O2

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y Kitchenette 04/03/2022 3días
S2

O2

S2

O2

S2

O2

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño Nuevo y Kitchenette 11/03/2022 3días
S2O

2

S2O

2

S2

O2

Habilitación de puntos de agua y desagüe Baño Nuevo y Kitchenette 14/03/2022 3días
S2

O2

S2O

2

S2O

2

Pruebas de instalaciones sanitarias Baño Nuevo y Kitchenette 17/03/2022 1 día
S2O

2

Instalación de Aparatos Sanitarios 18/03/2022 2 días
S2O

2

S2O

2

Colocación de griferías, desagües y accesorios 19/03/2022 2 días
S2O

2

S2

O2

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall 28/02/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

Colocación de perfilaría para tabiques y dinteles 28/02/2022 24días
S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en tabiques y dinteles 07/03/2022 16 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O3

Colocación 2da cara de drywall en tabiques y dinteles 28/03/2022 17 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y Dinteles 06/04/2022 14días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Colocación de perfilaría para techos y cenefas 11/04/2022 8 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos y cenefas 21/04/2022 8 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Masillado y Remasillado en Techos y Cenefas de Drywall 25/04/2022 6 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perimetrales y suspensión para FCR baldosas 29/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Colocación de baldosas acústicas 02/05/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e iluminación provisionales 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas 01/03/2022 5 días
S1O

0

S1

O1

S2

O1

S2

O2

S2

O2

Instalación de tuberías y cajas de pase en techo, piso y tabiques 07/03/2022 21 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

Picado y Resane de picado en muros y piso 11/03/2022 10 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S2O

2

Cableado Eléctrico 21/03/2022 27 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e interruptores 07/03/2022 29 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Cableado de comunicaciones 14/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Instalación face plates y jacks 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de gabinete de comunicaciones 18/04/2022 2 días
S1O

1

S1O

1

Instalación de patch panel, ordenamiento de cable y gabinete 18/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Rotulado de puntos de voz y data 22/04/2022 2 días
S1O

1

S1O

1

Verificación de continuidad y conexión de puntos 25/04/2022 1 día
S1

O1

Certificación de puntos de red 29/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Instalación de Luminarias 25/04/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación y Peinado de tableros y colocación de llaves 26/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba general de instalaciones eléctricas 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DIA:

SEMANA N° 4 SEMANA N° 5 SEMANA N° 6

PLAN MAESTRO - IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA 
ABRIL MAYO 

SEMANA N° 12SEMANA N° 7 SEMANA N° 8 SEMANA N° 9 SEMANA N° 10 SEMANA N° 11

MARZO

SEMANA N° 1 SEMANA N° 2 SEMANA N° 3Javier Alejandro Solís Sánchez

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39 Planificación Maestra 
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AIRE ACONDICIONADO

Trazo 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH 02/03/2022 28 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

Instalación de equipos Fan Coil 14/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Distribución según planos de ductos rígidos  07/03/2022 35 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos flexibles  14/03/2022 18 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

Instalación de difusores 16/04/2022 8 días
S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de rejillas de retorno de aire 21/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Cableado de termostatos 21/03/2022 4 días
S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan Coil 21/03/2022 12 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

Instalación de termostatos 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba final de tuberias SCH40 25/04/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Capacitacion del uso de termostatos 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

Traslado de tubería y equipos 03/03/2022 2 días
S1

O1

S2

O2

Disparo de tacos e instalación de esparrago y colgadores 05/03/2022 13 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería de acero 07/03/2022 12 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de tubería matriz 10/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Montaje de ramales para rociadores 17/03/2022 12 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

Instalación de cuellos de ganso y rociadores 24/03/2022 16 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S2O

2

Prueba Hidráulica 06/04/2022 6 días
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

Apertura de red y firma de protocolo 12/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - SEGURIDAD

Enductado para sistema de alarma contra incendios y aniegos 14/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Cableado para sistemas DACI y Seguridad 28/03/2022 6 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

S2

O2

Instalación de panel y equipos de sistema contraincendios y alarmas 04/04/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación de señalización luminosa y luces de emergencia 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento 03/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - SEGURIDAD

Enductado para Sistema de Control de Acceso 12/03/2022 13 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Cableado para Sistema de Control de Acceso 28/03/2022 7 días
S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

Instalación de Panel y Equipos de Sistema de Control de Acceso 11/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Figura 40 Planificación Maestra 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41 Planificación Maestra 

PINTURA

Pintado de techo expuesto 28/02/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

Primera mano de empaste de paredes y techos de drywall 02/04/2022 2 días
S1

O1

S1

O1

Segunda mano de empaste paredes y techos 07/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Lijado de paredes y techos 12/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Primera mano de pintura 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Segunda Mano de Pintura 21/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Desmanche 19/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Alisado de Piso 25/04/2022 5 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Porcelanato 18/04/2022 6 días
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Vinilico 27/04/2022 10 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Instalación de Alfombra 28/04/2022 8 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de Zócalos 02/05/2022 14 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

VIDRIOS

Toma de medidas in situ de vidrios templados 28/03/2022 2 días
S1

O1

S2

O2

Producción de vidrios templados 30/03/2022 19 días
S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vidrios templados y crudos  25/04/2022 18 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y otros accesorios 05/05/2022 6 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

Instalación de vinil pavonado 05/05/2022 6 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de IIEE y comunicaciones y refuerzos 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

Producción de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial 01/03/2022 44 días
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Llegada de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial 25/04/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial 27/04/2022 20 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada 18/04/2022 18 días
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Revestimientos de Cerámico en Paredes 02/05/2022 6 días
S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en Directorio y Recepción 09/05/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

 OTROS

Instalación de Logotipo 16/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Toma de medidas in situ para revestimientos/ tableros de piedra 13/05/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Instalacion de revestimientos/tableros de piedra 16/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Toma de medidas in situ para Rollers 19/04/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

Instalacion de Rollers 09/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Instalación de Señaléticas de Seguridad 16/05/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Limpieza Final de Obra 19/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

ENTREGA DE OBRA 21/05/2022 1 día

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de Restricciones Generales 

Al momento de realizar la planificación maestra con todos los 

involucrados del proyecto se logró identificar restricciones de los 

siguientes tipos:  

• Restricción de Materiales. 

• Actividades Previas 

• Externas 

• Errores de diseño. 

• Control de Calidad. 

• Falta de Personal o Equipo. 

Debido a esto, se desarrolló un formato para poder clasificar 

correctamente las restricciones con los involucrados que deben levantar 

la restricción y el tiempo en el que debe ser subsana la misma. (Ver tabla 

N°4 hasta la N°10) 

 

Figura 42 Reunión con involucrados para detectar restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMIENZO 

PLANIFICADO 

FECHA DE 

LEVANTAMIENTO 

1.1
TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.1 Trazado y Replanteo 28/02/2022 28/02/2022

1.1.2

Acarreo de Herramientas y 

Materiales
28/02/2022 28/02/2022

1.1.3

Eliminación de Desmonte 14/03/2022 12/03/2022

1.1.4

Protección de áreas comunes 28/02/2022 28/02/2022

1.1.5 Limpieza de Obra 10/03/2022 10/03/2022

1.2 CIVIL - IISS

1.2.1

Picado y Resane en Piso y Pared 03/03/2022 01/03/2022

1.2.2

Perforaciones con Diamantina en 

Losa de Techo
04/03/2022 02/03/2022

1.2.3

Red de Agua Fria para Baño Nuevo 

y Kitchenette
04/03/2022 04/03/2022

1.2.4

Red de Desagüe para Baño Nuevo 

Baño Nuevo y Kitchenette
11/03/2022 09/03/2022

1.2.5

Habilitación de puntos de agua y 

desagüe Baño Nuevo y Kitchenette
14/03/2022 12/03/2022

1.2.6

Pruebas de instalaciones sanitarias 

Baño Nuevo y Kitchenette
17/03/2022 17/03/2022

1.2.7

Instalación de Aparatos Sanitarios 18/03/2022 16/03/2022

1.2.8

Colocación de griferías, desagües y 

accesorios
19/03/2022 19/03/2022

Elaborado por:                                                        

Javier Alejandro Solís Sánchez 
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 

1 día

6días

2 semanas y 3 

días

11 semanas

2 días N/A

9 semanas

1 día

2 días

2 días

Habilitación de puntos de agua y 

desagüe Baño Nuevo y 

Kitchenette

Aprobación de griferías, 

desagües y accesorios

Clausura momentanea de baños 

ofi 403 

3días

3días

3días

Perforaciones con Diamantina en 

losa de techo.

Cerrar llave de AF del Edificio 

N/A

Uso de Ascensor de Carga                                    

N/A

N/A

Horario de Ruido del Edificio 1 

Hora al día

Horario de Ruido del Edificio 1 

Hora al día                                                                        

Equipo de perforación 

"diamantina"  

N/A

N/A

N/A

Adminsitración del 

Edificio                                               

Residente 

N/A

N/A

Adminsitración del 

Edificio                                                            

Equipo de 

perforación 

"diamantina"                                                      

Residente

Adminsitración del 

Edificio                                                                                                                

Residente

N/A

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día                                                                           

Adminsitración del 

Edificio

N/A

Cliente

Residente

TIEMPO TIPO DE RESTRICCIÓN

RESPONSABLE 

DE 

LEVANTAMIENTO 

ESTADO 

2 días

Tabla 4 Análisis de Restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3

DRYWALL

1.3.1

Trazo de tabiques de Drywall 28/02/2022

1.3.2

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles
28/02/2022 28/02/2022

1.3.3

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
07/03/2022 28/02/2022

1.3.4

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
28/03/2022 26/03/2022

1.3.5

Masillado y remasillado en Tabiques 

y Dinteles
06/04/2022 04/04/2022

1.3.6

Colocación de perfilaría para techos 

y cenefas
11/04/2022 28/02/2022

1.3.7

Colocación 1ra cara de drywall en 

techos y cenefas
21/04/2022 20/04/2022

1.3.8

Masillado y Remasillado en Techos y 

Cenefas de Drywall
25/04/2022 24/04/2022

1.3.9

Colocación de perimetrales y 

suspensión para FCR baldosas
29/04/2022 28/04/2022

1.3.10

Colocación de baldosas acústicas 02/05/2022 01/05/2022

16 días

17 días

14días

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles

Drywall,IIEE, IISS, DACI, AACC

Colocación 2da cara de drywall

4 días

24días

N/A

Trazo de tabiques de Drywall

2 días

4 días

Colocación 1ra cara de drywall 

en techos y cenefas

Colocación de perimetrales y 

suspensión para FCR baldosas

8 días

8 días

6 días

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles

Culminación de cableado de 

alumbrado y DACI

Colocación 1ra cara de drywall 

en techos y cenefas

N/A

C.Velazques

C.Velasquez

F.Tantahuillca                                          

D.De La Cruz                                       

G.Rodriguez                                     

C.Velasquez

C.Velasquez

C.Velasquez

F.Tantahuillca                                          

D.De La Cruz    

C.Velasquez

C.Velasquez

C.Velasquez

Tabla 5 Análisis de Restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

1.4.1

Habilitación de redes eléctricas e 

iluminación provisionales
01/03/2022 28/02/2022

1.4.2

Trazo de rutas de instalaciones 

eléctricas
01/03/2022 28/02/2022

1.4.3

Instalación de tuberías y cajas de 

pase en techo, piso y tabiques
07/03/2022 05/03/2022

1.4.4

Picado y Resane de picado en 

muros y piso
11/03/2022 09/03/2022

1.4.5

Cableado Eléctrico 21/03/2022 19/03/2022

1.4.6

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
07/03/2022 05/03/2022

1.4.7

Cableado de comunicaciones 14/03/2022 12/03/2022

1.4.8

Instalación face plates y jacks 18/04/2022 16/04/2022

1.4.9

Instalación de gabinete de 

comunicaciones
18/04/2022 16/04/2022

1.4.10

Instalación de patch panel, 

ordenamiento de cable y gabinete
18/04/2022 16/04/2022

1.4.11

Rotulado de puntos de voz y data 22/04/2022 20/04/2022

1.4.12

Verificación de continuidad y 

conexión de puntos 
25/04/2022 23/04/2022

1.4.13

Certificación de puntos de red 29/04/2022 27/04/2022

1.4.14

Instalación de Luminarias 25/04/2022 23/04/2022

1.4.15

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 
26/04/2022 24/04/2022

1.4.16

Prueba general de instalaciones 

eléctricas
02/05/2022 30/04/2022

10 días

27 días

29 días

Horario de Ruido del Edificio 1 

Hora al día

Instalación de tuberías y cajas 

de pase en techo, piso y 

tabiques

 Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles                                                                      

Cableado Eléctrico

2 días

5 días

21 días

Aprobación del Edificio al Cliente

Observación por incompatibilidad

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles

4 días

2 días

1 día

Instalación de gabinete de 

comunicaciones, Cableado de 

Data

Cableado de Comunicaciones y 

Data

Cableado de IIEE y 

Comunicaciones 

12 días

6 días

2 días

Instalación de tuberías y cajas 

de pase en techo, piso y 

tabiques

Instalación de tuberías y cajas 

de pase en techo, piso y 

tabiques                                                             

Cableado Estructurado

Cableado Estructurado                                                                                                                  

Habilitación del Ascensor de 

Carga                                                                              

Colocación de Pisos                                                                  

2 días Culminación de todo IIEE

2 días

4 días

6 días

Instalación de gabinete de 

comunicaciones, Cableado de 

Data

Colocación 1ra cara de drywall 

en techos y cenefas, Cableado 

Electrico

Cableado Electrico, Bajada de 

llave de Luz

Adminsitración del 

Edificio                                                                                                                 

Cliente

Jefe de Proyectos                                            

Residente

C.Velasquez

Adminsitración del 

Edificio                                                                                                                 

Residente

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca                                     

Administración del 

Edificio                                         

Residente

F.Tantahuillca

C.Velasquez                                          

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca                                           

Cliente

Cliente                                           

Administración del 

Edificio                                               

G.Llecllosh

Cliente                                           

F.Tantahuillca

F.Tantahuillca

Tabla 6 Análisis de restricciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5 AIRE ACONDICIONADO

1.5.1

Trazo 01/03/2022

1.5.2

Adosado de tuberias SCH40 SAH y 

RAH
02/03/2022 01/03/2022

1.5.3

Instalación de equipos Fan Coil 14/03/2022 12/03/2022

1.5.4

Distribución según planos de ductos 

rígidos  
07/03/2022 05/03/2022

1.5.5

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
14/03/2022 12/03/2022

1.5.6

Instalación de difusores 16/04/2022 14/04/2022

1.5.7

Instalación de rejillas de retorno de 

aire
21/04/2022 19/04/2022

1.5.8

Cableado de termostatos 21/03/2022 19/03/2022

1.5.9 Instalación de termostatos 21/03/2022 19/03/2022

1.5.10

Troncal de desfogue para equipos 

Fan Coil 
18/04/2022 16/04/2022

1.5.11

Prueba final de tuberias SCH40 25/04/2022 23/04/2022

1.5.12

Capacitacion del uso de termostatos 02/05/2022 30/04/2022

2 días N/A

18 días

4 días

4 días

Instalación de campanas de 

plancha galvanizada

1ra cara de drywall en techos y 

cenefas

Entubado de termostatos

28 días

12 días

35 días

Horario de Ruido del Edificio 1 

Hora al día

Observación por incompatibilidad

Observación por incompatibilidad

2 días
Culminación de toda la Partida de 

AACC

12 días

6 días

2 días

Cableado de termostatos

Tapada de Registro provicional 

en cenefa de baños                                                                   

Instalación de acometida de 

drenajes

Adosado de ramal de tuberias 

SCH40 de SAH y RAH                                                                  

Lavado interno de tuberias

F. Tantahuillca

G.Rodriguez

G.Rodriguez

G.Rodriguez

G.Rodriguez

N/A

 Administración del 

Edificio                                         

Residente

Jefe de Proyecto                                                    

Residente

Jefe de Proyecto                                                    

Residente

G.Rodriguez

C.Velasquez

8 días

Adosado de Caja para difusores  

Colocación                                                                    

1ra cara de drywall en techos y 

cenefas

G.Rodriguez                                                                     

C.Velasquez

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6

RED DE AGUA CONTRA 

INCENDIOS

1.6.1

Trazo de Red ACI 01/03/2022

1.6.2
Traslado de tubería y equipos 03/03/2022 01/03/2022

1.6.3

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores
05/03/2022 03/03/2022

1.6.4

Corte y enroscado mecanizado de 

tubería de acero
07/03/2022 05/03/2022

1.6.5
Montaje de tubería matriz 10/03/2022 08/03/2022

1.6.6
Montaje de ramales para rociadores 17/03/2022 15/03/2022

1.6.7

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
24/03/2022 22/03/2022

1.6.8

Prueba Hidráulica 06/04/2022 04/04/2022

1.6.9

Apertura de red y firma de protocolo 12/04/2022 10/04/2022

1.7

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

1.7.1

Entubado para sistema de alarma 

contra incendios y aniegos
14/03/2022 12/03/2022

1.7.2

Cableado para sistemas DACI y 

Seguridad
28/03/2022 26/03/2022

1.7.3

Instalación de panel y equipos de 

sistema contraincendios y alarmas
04/04/2022 02/04/2022

1.7.4

Instalación de señalización luminosa 

y luces de emergencia
02/05/2022 30/04/2022

1.7.5

Prueba de Funcionamiento 03/05/2022 01/05/2022

2 días N/A

12 días

12 días

16 días

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores

Montaje de tubería matriz

Montaje de ramales para 

rociadores

2 días

13 días

12 días

Habilitación del ascensor de 

carga

Horario de Ruido del Edificio 1 

Hora al día

Traslado de tubería y equipos

12 días

6 días

4 días

Observación por incompatibilidad

Entubado para sistema de alarma 

contra incendios y aniegos

Cableado para sistemas DACI y 

Seguridad

6 días

2 días

Montaje de tubería matriz

Prueba Hidráulica

2 días

2 días

Instalación de panel y equipos de 

sistema contraincendios y 

alarmas

Culminación de toda la partida de 

DACI

E.Cotaquispe

E.Cotaquispe

E.Cotaquispe

Jefe de Proyecto                                                    

Residente

F.Tantahuillca

N/A

 Administración del 

Edificio                                         

Residente
 Administración del 

Edificio                                         

Residente

N/A

E.Cotaquispe

E.Cotaquispe

D.De La Cruz

D.De La Cruz

F.Tantahuillca                                                                       

D.De La Cruz

Tabla 8 Análisis de Restricciones 
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1.8

SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO - SEGURIDAD

1.8.1

Entubado para Sistema de Control 

de Acceso
12/03/2022 10/03/2022

1.8.2

Cableado para Sistema de Control 

de Acceso
28/03/2022 26/03/2022

1.8.3

Instalación de Panel y Equipos de 

Sistema de Control de Acceso
11/04/2022 09/04/2022

1.8.4
Prueba de Funcionamiento 02/05/2022 30/04/2022

1.9
PINTURA

1.9.1 Pintado de techo expuesto 28/02/2022

1.9.2

Primera mano de empaste de 

paredes y techos de drywall
02/04/2022 31/03/2022

1.9.3

Segunda mano de empaste paredes 

y techos
07/04/2022 05/04/2022

1.9.4

Lijado de paredes y techos 12/04/2022 10/04/2022

1.9.5
Primera mano de pintura 18/04/2022 16/04/2022

1.9.6
Segunda Mano de Pintura 21/04/2022 19/04/2022

1.9.7

Desmanche 19/05/2022 17/05/2022

1.10 PISOS Y ZÓCALOS

1.10.1

Alisado de Piso 25/04/2022 23/04/2022

1.10.2

Instalación de Piso Porcelanato 18/04/2022 16/04/2022

1.10.3

Instalación de Piso Vinilico 27/04/2022 25/04/2022

1.10.4

Instalación de Alfombra 28/04/2022 26/04/2022

1.10.5
Instalación de Zócalos 02/05/2022 30/04/2022

13 días

7 días

2 días

Observación por incompatibilidad

Entubado para Sistema de 

Control de Acceso

Disponibilidad de Equipos de 

Importación

2 días

4 días

4 días

Masillado en Techos y Cenefas 

de Drywall

Primera mano de empaste de 

paredes y techos de drywall

Segunda mano de empaste 

paredes y techos

2 días

4 días

Culminación de toda la partida de 

SCAS

N/A

5 días

6 días

Primera mano de pintura

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles

6 días

6 días

2 días

Lijado de paredes y techos

Primera mano de pintura

Culminación de las demas 

partidas ( que involucran paredes 

y techos)

10 días

8 días

14 días

Alisado de Piso

Alisado de Piso

Segunda Mano de Pintura

D.De La Cruz

F.Tantahuillca                                                                       

D.De La Cruz

N/A

C.Velasquez

R.Coral

Jefe de Proyecto                                                    

Residente

F.Tantahuillca

C.Velasquez

G.Llecllish

G.Llecllish

E.Arana

R.Coral

R.Coral

R.Coral

R.Coral

R.Coral

Fuente: Elaboración Propia 
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1.11 VIDRIOS

1.11.1

Toma de medidas in situ de vidrios 

templados
28/03/2022 26/03/2022

1.11.2 Producción de vidrios templados 30/03/2022 28/03/2022

1.11.3

Instalación de vidrios templados y 

crudos  
25/04/2022 23/04/2022

1.11.4

Instalación de cerraduras, tiradores, 

y otros accesorios
05/05/2022 03/05/2022

1.11.5
Instalación de vinil pavonado 05/05/2022 03/05/2022

1.12

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

1.12.1

Trazo para ubicación de cachimbas 

de IIEE y comunicaciones y 

refuerzos

01/03/2022 27/02/2022

1.12.2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
01/03/2022 27/02/2022

1.12.3

Llegada de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
25/04/2022 23/04/2022

1.12.4

Instalación de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
27/04/2022 25/04/2022

1.13 ACABADOS

1.13.1

Revestimientos de Cerámico en 

Paredes
18/04/2022 16/04/2022

1.13.2

Revestimiento con Plancha 

Acanalada
02/05/2022 30/04/2022

1.13.3

Revestimiento con Vinil Infeel Wood 

en Directorio y Recepción
09/05/2022 07/05/2022

1.14  OTROS

1.14.1
Instalación de Logotipo 16/05/2022 14/05/2022

1.14.2

Toma de medidas in situ para 

revestimientos/ tableros de piedra
13/05/2022 11/05/2022

1.14.3

Instalacion de 

revestimientos/tableros de piedra
16/05/2022 14/05/2022

1.14.4
Toma de medidas in situ para Rollers 19/04/2022 17/04/2022

1.14.5
Instalacion de Rollers 09/05/2022 07/05/2022

1.14.6

Instalación de Señaléticas de 

Seguridad
16/05/2022 14/05/2022

1.14.7
Limpieza Final de Obra 19/05/2022 17/05/2022

1.14.8 ENTREGA DE OBRA 21/05/2022 1 día N/A N/A

2 días
Cumplinación de Todas las 

partidas.
La Empresa

2 días

19 días

Colocación de perfilaría para 

tabiques y dinteles

Toma de medidas in situ de 

vidrios templados

4 días

20 días

Instalación de Piso Vinilico y 

Alfombra 

Llegada de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial

2 días

44 días

Confirmación del Cliente 

Reconfirmación del Cliente con 

Renderizados

18 días

6 días

6 días

Producción de vidrios templados

Instalación de vidrios templados 

y crudos  

Instalación de cerraduras, 

tiradores, y otros accesorios

4 días

2 días

2 días

2 días

Toma de medidas in situ para 

revestimientos/ tableros de 

piedra

Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques y dinteles

Toma de medidas in situ para 

Rollers

2 días

2 días

Segunda Mano de Pintura

Carpinería Especial

18 días

6 días

4 días

Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques 

Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques 

Segunda Mano de Pintura

Colocación de perfilaría para 

techos y cenefas

R.Coral

C.Velasquez

R.Coral

M.Owen

M.Owen

C.Benitez

Cliente 

M.Owen

M.Owen

C.Velasquez

C.Velasquez

C.Benitez

E.Arana

E.Arana

E.Arana

E.Arana

Cliente 

E.Arana

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de Fases  

 Utilizando la planificación por Fases que brinda el Sistema Last Planner se 

dividió el proyecto de la siguiente manera Fase I “Desde la semana N°1 a 

la semana N°6” Etapa de tabiquería e Instalaciones en General. (Ver Figura 

N°40 y 41)  

Donde se detallan las siguientes partidas: 

Trabajos Preliminares, Obras IISS, Drywall, IIEE y Comunicaciones, AACC, 

ACI, DACI, S. Control de Acceso. 

 

Figura 43 Desarrollo de planificación con involucrados 
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Figura 44 Planificación Fase N°1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actividad/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

TRABAJOS PRELIMINARES Fecha de Inicio Duración

Trazado y Replanteo 28/02/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Acarreo de Herramientas y Materiales 28/02/2022 23días
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte 14/03/2022 3
S2

O2

S2O

2

S2O

2

Protección de áreas comunes 28/02/2022 32 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S3N

4

S3N

4

S4S

3

S5 

E1

S5 

E2

S5 

E3

S5 

E4

S5 

E5

S5 

E6

S5 

E7

S5 

E8

S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra 10/03/2022 25 días
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared 03/03/2022 2 días
S2

O2

S2

O2

Perforaciones con Diamantina en Losa de 

Techo
04/03/2022 1 día

S2

O2

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y 

Kitchenette
04/03/2022 3días

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette
11/03/2022 3días

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Habilitación de puntos de agua y desagüe 

Baño Nuevo y Kitchenette
14/03/2022 3días

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Pruebas de instalaciones sanitarias Baño 

Nuevo y Kitchenette
17/03/2022 1 día

S2O

2

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall 28/02/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles
28/02/2022 24días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en tabiques y 

dinteles
07/03/2022 16 días

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

3

Colocación 2da cara de drywall en tabiques 

y dinteles
28/03/2022 11 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
06/04/2022 4 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e 

iluminación provisionales
01/03/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas 01/03/2022 5 días
S1O

0

S1O

1

S2

O1

S2

O2

S2O

2

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques
07/03/2022 21 días

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y piso 11/03/2022 10 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Cableado Eléctrico 21/03/2022 17 días
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e interruptores 07/03/2022 29 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de comunicaciones 14/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

PLAN DE FASE N°1

SEMANA N° 5 SEMANA N° 6

DIA:

MES: MARZO ABRIL

SEMANA N° 4

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°: SEMANA N° 1 SEMANA N° 2 SEMANA N° 3
Javier Alejandro Solís SánchezJavier Alejandro Solís Sánchez
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 45 Planificación Fase N°1 

AIRE ACONDICIONADO

Trazo 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH 02/03/2022 28 días
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de equipos Fan Coil 14/03/2022 12 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos rígidos  07/03/2022 35 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
14/03/2022 18 días

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de termostatos 21/03/2022 4 días
S1O

1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan Coil 21/03/2022 12 días
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI 01/03/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Traslado de tubería y equipos 03/03/2022 2 días
S1

O1

S2

O2

Disparo de tacos e instalación de esparrago 

y colgadores
05/03/2022 13 días

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería 

de acero
07/03/2022 12 días

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de tubería matriz 10/03/2022 12 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

Montaje de ramales para rociadores 17/03/2022 12 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cuellos de ganso y rociadores 24/03/2022 14 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba Hidráulica 06/04/2022 4 días
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Entubado para sistema de alarma contra 

incendios y aniegos
14/03/2022 12 días

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado para sistemas DACI y Seguridad 28/03/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de panel y equipos de sistema 

contraincendios y alarmas
04/04/2022 4 días

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso
12/03/2022 13 días

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso
28/03/2022 7 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

PINTURA

Pintado de techo expuesto 28/02/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall
02/04/2022 2 días

S1O

1

S1

O1

Segunda mano de empaste paredes y 

techos
07/04/2022 3 días

S1O

1

S1O

1

S2O

2

VIDRIOS

Toma de medidas in situ de vidrios 

templados
28/03/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Producción de vidrios templados 30/03/2022 9 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de IIEE 

y comunicaciones y refuerzos
01/03/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
01/03/2022 34 días

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2
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     Utilizando la planificación por Fases que brinda el Sistema Last 

Planner se dividió el proyecto de la siguiente manera Fase II “Desde la 

semana N°7 a la semana N°12” Etapa de accesorios y acabados finos. 

(Ver Figura N°42 y 43) 

Donde se detallan las siguientes partidas: 

Trabajos Preliminares, Obras IISS, Drywall, IIEE y Comunicaciones, 

AACC, ACI, DACI, S. Control de Acceso, Pintura, Pisos y Zócalo, Vidrios, 

Mobiliarios. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 46 Planificación Fase N2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Actividad/Día
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

TRABAJOS PRELIMINARES Fecha de Inicio Duración

Acarreo de Herramientas y Materiales 11/04/2022 28 días
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte 02/05/2022 3
S1O

1

S1

O1

S1O

1

Protección de áreas comunes 11/04/2022 33 días
S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra 11/04/2022 31 días
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Instalación de Aparatos Sanitarios 18/04/2022 2 días
S2O

2

S2

O2

Colocación de griferías, desagües y 

accesorios
19/04/2022 2 días

S2

O2

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en tabiques 

y dinteles
11/03/2022 6 días

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
11/04/2022 9 días

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Colocación de perfilaría para techos y 

cenefas
11/04/2022 8 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos y 

cenefas
21/04/2022 8 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Masillado y Remasillado en Techos y 

Cenefas de Drywall
25/04/2022 6 días

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perimetrales y suspensión 

para FCR baldosas
29/04/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Colocación de baldosas acústicas 02/05/2022 4 días
S1O

1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico 11/04/2022 10 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación face plates y jacks 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de gabinete de comunicaciones 18/04/2022 2 días
S1O

1

S1

O1

Instalación de patch panel, ordenamiento de 

cable y gabinete
18/04/2022 4 días

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

Rotulado de puntos de voz y data 22/04/2022 2 días
S1O

1

S1O

1

Verificación de continuidad y conexión de 

puntos 
25/04/2022 1 día

S1

O1

Certificación de puntos de red 29/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Instalación de Luminarias 25/04/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 
26/04/2022 6 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba general de instalaciones eléctricas 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

DIA:

MES: ABRIL MAYO

PLAN DE FASE N°2

SEMANA N° 7 SEMANA N° 8 SEMANA N° 9 SEMANA N° 10 SEMANA N° 11 SEMANA N° 12

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:Javier Alejandro Solís Sánchez
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 47 Planificación Fase N°2 

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos rígidos  11/04/2022 6 días
S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de difusores 16/04/2022 8 días
S2O

2

S2O

2

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de rejillas de retorno de aire 21/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Instalación de termostatos 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba final de tuberias SCH40 25/04/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Capacitacion del uso de termostatos 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Instalación de cuellos de ganso y rociadores 11/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Prueba Hidráulica 11/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Apertura de red y firma de protocolo 12/04/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Instalación de señalización luminosa y luces 

de emergencia
02/05/2022 2 días

S1O

1

S2

O2

Prueba de Funcionamiento 03/05/2022 2 días
S1

O1

S2

O2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Instalación de Panel y Equipos de Sistema 

de Control de Acceso
11/04/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento 02/05/2022 2 días
S1O

1

S2

O2

PINTURA

Segunda mano de empaste paredes y 

techos
11/04/2022 1 día

S2O

2

Lijado de paredes y techos 12/04/2022 4 días
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Primera mano de pintura 18/04/2022 6 días
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Segunda Mano de Pintura 21/04/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Desmanche 19/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Alisado de Piso 25/04/2022 5 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Porcelanato 18/04/2022 6 días
S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Vinilico 27/04/2022 10 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Alfombra 28/04/2022 8 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Zócalos 02/05/2022 14 días
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados 11/04/2022 10 días
S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vidrios templados y crudos  25/04/2022 18 días
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y otros 

accesorios
05/05/2022 6 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vinil pavonado 05/05/2022 6 días
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
11/04/2022 10 días

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Llegada de Mobiliario de Obra y Carpinería 

Especial
25/04/2022 4 días

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
27/04/2022 20 días

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada 18/04/2022 18 días
S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Revestimientos de Cerámico en Paredes 02/05/2022 6 días
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en 

Directorio y Recepción
09/05/2022 4 días

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

 OTROS

Instalación de Logotipo 16/05/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Toma de medidas in situ para 

revestimientos/ tableros de piedra
13/05/2022 2 días

S1O

1

S2O

2

Instalacion de revestimientos/tableros de 

piedra
16/05/2022 2 días

S1

O1

S2O

2

Toma de medidas in situ para Rollers 19/04/2022 2 días
S1

O1

S2O

2

Instalacion de Rollers 09/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

Instalación de Señaléticas de Seguridad 16/05/2022 4 días
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Limpieza Final de Obra 19/05/2022 2 días
S1O

1

S2O

2

ENTREGA DE OBRA 21/05/2022 1 día
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Planificación Lookahead  

         Figura 48 Lookahead 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ACTIVIDAD Und INICIO FIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazado y Replanteo Sector 28-feb 01-mar
S1O

1

S2O

2

Acarreo de Herramientas y Materiales Sector 28-feb 26-mar
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte Sector 14-mar 14-mar
S2O

2

Protección de áreas comunes Sector 28-feb 26-mar
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S3N

4

S3N

4

S4S

3

S5 

E1

S5 

E2

S5 

E3

S5 

E4

S5 

E5

S5 

E6

S5 

E7

S5 

E8

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra Sector 10-mar 26-mar
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1

O1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared Sector 04-mar 05-mar
S2

O2

S2O

2

Perforaciones con Diamantina en Losa de 

Techo Sector
04-mar 04-mar

S2O

2

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y 

Kitchenette Sector 05-mar 07-mar
S2O

2

S2O

2

S2O

2

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette Sector
11-mar 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Habilitación de puntos de agua y desagüe 

Baño Nuevo y Kitchenette Sector
14-mar 16-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Pruebas de instalaciones sanitarias Baño 

Nuevo y Kitchenette Sector
17-mar 17-mar

S2O

2

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall
Sector

28-feb 03-mar
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles Sector 28-feb 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en tabiques y 

dinteles Sector
07-mar 25-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

3

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e iluminación 

provisionales Sector
01-mar 02-mar

S1O

1

S2

O2

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas Sector 01-mar 05-mar
S1O

0

S1

O1

S2

O1

S2O

2

S2O

2

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques Sector
07-mar 26-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y piso Sector 11-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Cableado Eléctrico Sector 21-mar 26-mar
S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Instalación de tomacorrientes e interruptores Sector 07-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de comunicaciones Sector 14-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Trazo Sector 01-mar 02-mar
S1O

1

S2

O2

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH Sector 02-mar 26-mar
S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de equipos Fan Coil Sector 14-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos rígidos  Sector 07-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos flexibles  
Sector

14-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de termostatos Sector 21-mar 24-mar
S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan Coil Sector 21-mar 26-mar
S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI Sector 01-mar 02-mar
S1O

1

S2

O2

Traslado de tubería y equipos Sector 03-mar 04-mar
S1

O1

S2O

2

Disparo de tacos e instalación de esparrago 

y colgadores Sector
05-mar 19-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería de 

acero Sector
07-mar 19-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de tubería matriz Sector 10-mar 23-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

Montaje de ramales para rociadores Sector 17-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cuellos de ganso y rociadores Sector 24-mar 26-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Entubado para sistema de alarma contra 

incendios y aniegos Sector
14-mar 26-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso Sector
12-mar 26-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

PINTURA

Pintado de techo expuesto Sector 28-feb 03-mar
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2

O2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de IIEE y 

comunicaciones y refuerzos Sector
01-mar 02-mar

S1O

1

S2

O2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial Sector
01-mar 26-mar

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DÍA

1ER LOOKAHEAD

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°: SEMANA N° 1 SEMANA N° 2 SEMANA N° 3 SEMANA N° 4

MARZO
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Figura 49 Lookahead 2 

        

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

ACTIVIDAD Und INICIO FIN 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales Sector 28-mar 23-abr
S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2

O2

Eliminación de Desmonte Sector 28-mar 09-abr
S2O

2

S2

O2

Protección de áreas comunes Sector 28-mar 23-abr
S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

Limpieza permanente de obra Sector 28-mar 23-abr
S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S1O

1

S2

O2

CIVIL - IISS

Instalación de Aparatos Sanitarios Sector 18-abr 19-abr
S2

O2

S2O

2

Colocación de griferías, desagües y 

accesorios Sector
19-abr 20-abr

S2O

2

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en tabiques y 

dinteles Sector
28-mar 19-abr

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles Sector
06-abr 18-abr

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Colocación de perfilaría para techos y 

cenefas Sector
11-abr 21-abr

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos y 

cenefas Sector
20-abr 23-abr

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques Sector
28-mar 30-mar

S2O

2

S2

O2

S2

O2 c

Picado y Resane de picado en muros y piso
Sector

01-abr 07-abr
S2O

2

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Cableado Eléctrico Sector 28-mar 23-abr
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de tomacorrientes e interruptores
Sector

28-mar 09-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación face plates y jacks Sector 18-abr 23-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de gabinete de comunicaciones
Sector

18-abr 19-abr
S1

O1

S1O

1

Instalación de patch panel, ordenamiento de 

cable y gabinete Sector
18-abr 21-abr

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Rotulado de puntos de voz y data Sector 22-abr 23-abr
S1O

1

S1

O1

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH Sector 28-mar 02-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos rígidos  
Sector

28-mar 19-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Distribución según planos de ductos flexibles  
Sector

28-mar 02-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de difusores Sector 16-abr 23-abr
S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Instalación de rejillas de retorno de aire Sector 21-abr 23-abr
S1O

1

S1O

1

S2

O2

Troncal de desfogue para equipos Fan Coil 
Sector

28-mar 02-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de termostatos Sector 18-abr 23-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Montaje de ramales para rociadores Sector 28-mar 30-mar
S2O

2

S2

O2

S2

O2

Instalación de cuellos de ganso y rociadores 
Sector

28-mar 12-abr
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S2

O2

Prueba Hidráulica Sector 06-abr 12-abr
S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

Apertura de red y firma de protocolo Sector 12-abr 13-abr
S1

O1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Cableado para sistemas DACI y Seguridad
Sector

28-mar 02-abr
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de panel y equipos de sistema 

contraincendios y alarmas Sector
04-abr 08-abr

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso Sector
28-mar 04-abr

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Panel y Equipos de Sistema 

de Control de Acceso Sector
11-abr 12-abr

S1O

1

S2

O2

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall Sector
02-abr 04-abr

S1O

1

S1O

1

Segunda mano de empaste paredes y techos
Sector

07-abr 11-abr
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Lijado de paredes y techos Sector 12-abr 18-abr
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2

O2

Primera mano de pintura Sector 18-abr 23-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Segunda Mano de Pintura Sector 21-abr 23-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Porcelanato Sector 18-abr 23-abr
S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

VIDRIOS

Toma de medidas in situ de vidrios 

templados Sector 28-mar 29-mar
S1O

1

S2

O2

Producción de vidrios templados Sector 30-mar 23-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial Sector
28-mar 23-abr

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada Sector 18-abr 23-abr
S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

 OTROS

Toma de medidas in situ para Rollers Sector 19-abr 20-abr
S1O

1

S2O

2

MES:

DÍA

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

2DO LOOKAHEAD

MARZO ABRIL

SEMANA N° 5 SEMANA N° 6 SEMANA N° 7 SEMANA N° 8
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Fuente: Elaboración Propia 

 

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

ACTIVIDAD Und INICIO 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales Sector 25-abr
S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte Sector 16-may
S1O

1

S1

O1

S1

O1

Protección de áreas comunes Sector 25-abr
S6A

3

S6

A3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra Sector 25-abr
S1O

1

S2

O2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

DRYWALL

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles Sector
27-abr

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos y 

cenefas Sector
25-abr

S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

Masillado y Remasillado en Techos y 

Cenefas de Drywall Sector
25-abr

S1O

1

S1

O1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perimetrales y suspensión 

para FCR baldosas Sector
29-abr

S1O

1

S2O

2

Colocación de baldosas acústicas Sector 02-may
S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Verificación de continuidad y conexión de 

puntos Sector
25-abr

S1O

1

Certificación de puntos de red Sector 29-abr
S1O

1

S2O

2

Instalación de Luminarias Sector 25-abr
S1O

1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves Sector
26-abr

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba general de instalaciones eléctricas Sector 02-may
S1O

1

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Instalación de difusores Sector 25-abr
S2O

2

Instalación de rejillas de retorno de aire Sector 25-abr
S2O

2

Prueba final de tuberias SCH40 Sector 25-abr
S1O

1

S2

O2

Capacitacion del uso de termostatos Sector 02-may
S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Instalación de señalización luminosa y luces 

de emergencia Sector
02-may

S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento Sector 03-may
S1O

1

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Prueba de Funcionamiento Sector 02-may
S1O

1

S2O

2

PINTURA

Segunda Mano de Pintura Sector 25-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

Desmanche Sector 19-may
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Alisado de Piso Sector 25-abr
S1O

1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Vinilico Sector 27-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de Alfombra Sector 28-abr
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Zócalos Sector 02-may
S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  Sector 25-abr
S1O

1

S1

O1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y otros 

accesorios Sector
05-may

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vinil pavonado Sector 05-may
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Llegada de Mobiliario de Obra y Carpinería 

Especial Sector
25-abr

S1O

1

S1

O1

S2

O2

S2O

2

Instalación de Mobiliario de Obra y Carpinería 

Especial Sector
27-abr

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada Sector 25-abr
S2O

2

S2

O2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Revestimientos de Cerámico en Paredes Sector 02-may
S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en 

Directorio y Recepción Sector
09-may

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

 OTROS

Instalación de Logotipo Sector 16-may
S1

O1

S2O

2

Toma de medidas in situ para revestimientos/ 

tableros de piedra Sector
13-may

S1O

1

S2O

2

Instalacion de revestimientos/tableros de 

piedra Sector
16-may

S1

O1

S2O

2

Instalacion de Rollers Sector 09-may
S1O

1

S2

O2

Instalación de Señaléticas de Seguridad Sector 16-may
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Limpieza Final de Obra Sector 19-may
S1O

1

S2O

2

ENTREGA DE OBRA Sector 21-may

19-may

20-may

21-may

12-may

17-may

14-may

17-may

10-may

14-may

28-abr

19-may

07-may

07-may

07-may

06-may

17-may

14-may

14-may

04-may

03-may

27-abr

20-may

29-abr

25-abr

25-abr

26-abr

03-may

03-may

30-abr

28-abr

30-abr

03-may

30-abr

28-abr

30-abr

30-abr

05-may

SEMANA DE OBRA N°:

14-may

21-abr

20-may

18-may

DÍA

FIN

3ER LOOKAHEAD

SEMANA N° 9 SEMANA N° 10 SEMANA N° 11 SEMANA N° 12

ABRIL MAYOMES:

FECHA:

Figura 50 Lookahead 3 
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Planificación Semanal  

Figura 51 Planificación Semanal 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F

28 1 2 3 4 5 6

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 1 2 3 4 5 6 7

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazado y Replanteo N/A APTO 28-feb
S1O

1

S2O

2

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 28-feb
S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S3N

4

S3N

4

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared Horario de Ruido APTO 03-mar
S2O

2

S2O

2

Perforaciones con Diamantina en Losa de 

Techo

Horario de Ruido                                                                        

Equipo 
APTO 04-mar

S2O

2

Red de Agua Fría para Baño Nuevo y 

Kitchenette
N/A APTO 04-mar

S2O

2

S2O

2

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles

Trazo de tabiques 

de Drywall
APTO 28-feb

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e 

iluminación provisionales

Aprobación del 

Edificio al Cliente
APTO 01-mar

S1O

1

S2

O2

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas
Observación por 

incompatibilidad
APTO 01-mar

S1O

0

S1

O1

S2O

1

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Trazo N/A APTO 01-mar
S1O

1

S2

O2

Adosado de tuberías SCH40 SAH y RAH Horario de Ruido APTO 02-mar
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI N/A APTO 01-mar
S1O

1

S2

O2

Traslado de tubería y equipos
Habilitación del 

ascensor de carga
APTO 03-mar

S1O

1

S2O

2

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores
Horario de Ruido APTO 05-mar

S1O

1

PINTURA

Pintado de techo expuesto N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de 

IIEE y comunicaciones y refuerzos

Confirmación del 

Cliente 
APTO 01-mar

S1O

1

S2

O2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Reconfirmación del 

Cliente con 

Renderizados

APTO 01-mar
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DÍA

MES: MARZO

SEMANA N° 1
FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:
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Figura 52 Planificación Semanal 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7 8 9 10 11 12 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 8 9 10 11 12 13 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 07-mar
S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 07-mar S4S

3

S5 

E1

S5 

E2

Limpieza permanente de obra N/A APTO 10-mar
S1O

1

S2O

2

CIVIL - IISS

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y 

Kitchenette
N/A APTO 07-mar

S2O

2

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette

Perforaciones con 

Diamantina en losa 

de techo.

APTO 11-mar
S2O

2

S2O

2

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles

Trazo de tabiques 

de Drywall
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques

Colocación de 

perfilaría para 

tabiques y dinteles

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Picado y Resane de picado en muros y 

piso

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 11-mar
S1O

1

S1O

1

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores

 Colocación de 

perfilaría para 

tabiques y dinteles                                                                      

Cableado Eléctrico

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Observación por 

incompatibilidad
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería 

de acero

Traslado de tubería 

y equipos
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Montaje de tubería matriz
Observación por 

incompatibilidad
NO APTO 10-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso

Observación por 

incompatibilidad
APTO 12-mar

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
N/A APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DÍA

SEMANA N° 2

MARZOMES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:
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Fuente: Elaboración Propia 

 

14 15 16 17 18 19 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 15 16 17 18 19 20 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 14-mar
S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 14-mar

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 14-mar
S5 

E3

S5 

E4

S5 

E5

S5 

E6

S5 

E7

S5 

E8

Limpieza permanente de obra N/A APTO 14-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette
N/A APTO 14-mar

S2O

2

Habilitación de puntos de agua y desagüe 

Baño Nuevo y Kitchenette

Cerrar llave de AF 

del Edificio 
APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Pruebas de instalaciones sanitarias Baño 

Nuevo y Kitchenette

Habilitación de 

puntos de agua y 

desagüe Baño 

Nuevo y Kitchenette

NO APTO 18-mar
S2O

2

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles
N/A APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 15-mar

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques

Observación por 

incompatibilidad
APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 18-mar

S1O

1

S1O

1

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores

Modificación del 

Cliente
NO APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Cableado de comunicaciones N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de equipos Fan Coil
Confirmación por 

cambio de equipos
NO APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Observación por 

incompatibilidad
NO APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 14-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería 

de acero
N/A APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de tubería matriz N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 17-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Entubado para sistema de alarma contra 

incendios y aniegos

Observación por 

parte del proverdor 

del edificio

NO APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 3

MARZO

Figura 53 Planificación Semanal 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

21 22 23 24 25 26 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 22 23 24 25 26 27 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 21-mar

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes
Llegada de material 

de protección
APTO 21-mar S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 21-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

3

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 25-mar

S2O

2

S2O

2

Cableado Eléctrico
Cambio de cable 

de S.Alumbrado
NO APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de comunicaciones N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de equipos Fan Coil N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de termostatos N/A APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan 

Coil 

Habilitación de una 

tapa de registro
NO APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Montaje de tubería matriz N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 

Montaje de ramales 

para rociadores
APTO 24-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Entubado para sistema de alarma contra 

incendios y aniegos

Observación por 

parte del proveedor 

del edificio

NO APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 4

MARZO

Figura 54 Planificación Semanal 4 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

28 29 30 31 1 2 3

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 29 30 31 32 33 34 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 28-mar

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 28-mar

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 28-mar
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 28-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

APTO 28-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
Compra de Material NO APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 01-abr

S2O

2

S2O

2

Cableado Eléctrico N/A APTO 28-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan 

Coil 
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Cableado para sistemas DACI y 

Seguridad
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall

Masillado y 

remasillado en 

Tabiques y Dinteles

APTO 02-abr
S1O

1

VIDRIOS

Toma de medidas in situ de vidrios 

templados

Colocación 2da 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

NO APTO 28-mar
S1O

1

S2O

2

Producción de vidrios templados

Toma de medidas 

in situ de vidrios 

templados

APTO 30-mar
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Reconfirmación del 

Cliente con 

Renderizados

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 5

MARZO ABRIL

Figura 55 Planificación Semanal 5 
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Figura 56 Planificación Semanal 6 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4 5 6 7 8 9 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 36 37 38 39 40 41 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 04-abr

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 09-abr

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 04-abr
S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 04-abr
S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 04-abr

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
N/A APTO 04-abr

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 06-abr

S1

O1

S2O

2

Cableado Eléctrico N/A APTO 04-abr
S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
Compra de Material NO APTO 04-abr

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  
Compra de Material APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba Hidráulica N/A APTO 06-abr
S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Instalación de panel y equipos de sistema 

contraincendios y alarmas

Compra de 

Equipos
NO APTO 04-abr

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 04-abr

S2O

2

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall
N/A APTO 04-abr

S1O

1

Segunda mano de empaste paredes y 

techos

Primera mano de 

empaste de 

paredes y techos 

de drywall

NO APTO 07-abr
S1O

1

S1O

1

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 04-abr
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 6

ABRILMES:

FECHA:
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Fuente: Elaboración Propia 

 

11 12 13 14 15 16 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 43 44 45 46 47 48 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 11-abr
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 11-abr
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Colocación de perfilaría para techos y 

cenefas

Colocación 2da 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

NO APTO 11-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico N/A APTO 11-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 11-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Instalación de difusores 

Colocación de 

perfilaría para 

techos y cenefas

APTO 16-abr
S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

Prueba Hidráulica
Culminación de 

partida de ACI
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

Apertura de red y firma de protocolo Prueba Hidráulica APTO 12-abr
S1O

1

S2

O2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Instalación de Panel y Equipos de 

Sistema de Control de Acceso

Compra de 

Equipos
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

PINTURA

Segunda mano de empaste paredes y 

techos
N/A APTO 11-abr

S2O

2

Lijado de paredes y techos

Segunda mano de 

empaste paredes y 

techos

NO APTO 12-abr
S1O

1

S1

O1

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 11-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 7

ABRIL

Figura 57 Planificación Semanal 7 
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Figura 58 Planificación Semanal 8 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

18 19 20 21 22 23 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 50 51 52 53 54 55 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 18-abr

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 18-abr
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 18-abr
S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

CIVIL - IISS

Instalación de Aparatos Sanitarios
Culminación de 

Desague y AF
NO APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

Colocación de griferías, desagües y 

accesorios

Instalación de 

Aparatos Sanitarios
NO APTO 19-abr

S2O

2

S2

O2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles

Colocación 2da 

cara de drywall en 
NO APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perfilaría para techos y 

cenefas
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos 

y cenefas

Culminación de las 

demas 

especialidades

NO APTO 20-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación face plates y jacks Cableado Eléctrico NO APTO 18-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de gabinete de 

comunicaciones

Llegada de 

Gabinete
APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

Instalación de patch panel, ordenamiento 

de cable y gabinete
Cableado Eléctrico APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Rotulado de puntos de voz y data Cableado Eléctrico NO APTO 22-abr
S1O

1

S1O

1

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

Instalación de difusores 

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

NO APTO 18-abr
S2O

2

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Instalación de rejillas de retorno de aire

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

NO APTO 21-abr
S1O

1

S1O

1

S2O

2

Instalación de termostatos
Primera mano de 

pintura
APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

PINTURA

Lijado de paredes y techos

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 18-abr
S2O

2

Primera mano de pintura

Colocación 2da 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

APTO 18-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Segunda Mano de Pintura
Primera mano de 

pintura
APTO 21-abr

S1O

1

S1O

1

S1O

1

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Porcelanato N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Confirmación del 

Cliente con 

Renderizados

NO APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada

Colocación 2da 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

NO APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

 OTROS

Toma de medidas in situ para Rollers N/A APTO 19-abr
S1O

1

S2

O2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 8

ABRIL



 

89 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

M

25 26 27 28 29 30 1

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 57 58 59 60 61 62 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 25-abr

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes
Llegada de Material 

de protección
NO APTO 25-abr

S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 25-abr
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles

Culminación de las 

demas 

instalaciones 

APTO 27-abr
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en techos 

y cenefas

Instalación de caja 

de difusores
NO APTO 25-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Masillado y Remasillado en Techos y 

Cenefas de Drywall

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 25-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perimetrales y suspensión 

para FCR baldosas

Colocación de 

perfilaría para 

techos y cenefas

APTO 29-abr
S1O

1

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Verificación de continuidad y conexión de 

puntos 

Culminación de 

cableado
APTO 25-abr

S1O

1

Certificación de puntos de red N/A APTO 29-abr
S1O

1

S2O

2

Instalación de Luminarias
Segunda Mano de 

Pintura
NO APTO 25-abr

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 

Verificación de 

continuidad y 

conexión de puntos 

APTO 26-abr
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Instalación de difusores N/A APTO 25-abr
S2O

2

Instalación de rejillas de retorno de aire
Segunda Mano de 

Pintura
APTO 25-abr

S2O

2

Prueba final de tuberias SCH40 N/A APTO 25-abr
S1O

1

S2O

2

PINTURA

Segunda Mano de Pintura

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 25-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

PISOS Y ZÓCALOS

Alisado de Piso

Presencia de 

Encajonado de 

Piso

NO APTO 25-abr
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Piso Vinilico Alisado de Piso NO APTO 27-abr
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Instalación de Alfombra Alisado de Piso NO APTO 28-abr
S1O

1

S1O

1

S1O

1

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  Alisado de Piso APTO 25-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Llegada de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 25-abr

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Instalación de Piso 

Vinilico
NO APTO 27-abr

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada N/A APTO 25-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 9

ABRIL

Figura 59 Planificación Semanal 9 
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Figura 60 Planificación Semanal 10 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2 3 4 5 6 7 8

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 64 65 66 67 68 69 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 02-may

S1O

1

Protección de áreas comunes N/A APTO 02-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Colocación de baldosas acústicas N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 
N/A APTO 02-may

S2O

2

Prueba general de instalaciones 

eléctricas
N/A APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Capacitacion del uso de termostatos N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Instalación de señalización luminosa y 

luces de emergencia
N/A APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento N/A APTO 03-may
S1O

1

S2

O2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Prueba de Funcionamiento N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Vinilico N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Alfombra N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Zócalos N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y 

otros accesorios

Instalación de 

vidrios templados y 

crudos  

APTO 05-may
S1O

1

S1O

1

S1O

1

Instalación de vinil pavonado

Instalación de 

vidrios templados y 

crudos  

APTO 05-may
S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 02-may

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Revestimientos de Cerámico en Paredes N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 10

MAYOMES:

FECHA:
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Figura 61 Planificación Semanal 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9 10 11 12 13 14 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 71 72 73 74 75 76 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 09-may

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 09-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 09-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Zócalos N/A APTO 09-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  N/A APTO 09-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y 

otros accesorios
N/A APTO 12-may

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vinil pavonado N/A APTO 12-may
S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Instalación de Mobiliario de Obra y 

Carpinería Especial
N/A APTO 09-may

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en 

Directorio y Recepción
N/A APTO 09-may

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

 OTROS

Toma de medidas in situ para 

revestimientos/ tableros de piedra
N/A APTO 13-may

S1O

1

S2O

2

Instalacion de Rollers N/A APTO 09-may
S1O

1

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 11

MAYO
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Figura 62 Planificación Semanal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

16 17 18 19 20 21

L M M J V S

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 78 79 80 81 82 83

TRABAJOS PRELIMINARES

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 15-may

S1O

1

S1O

1

Protección de áreas comunes N/A APTO 15-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 15-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

PINTURA

Desmanche N/A APTO 19-may
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Zócalos N/A APTO 15-may
S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 15-may

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

 OTROS

Instalación de Logotipo
Llegada del Logo 

tipo a obra
APTO 15-may

S1O

1

S2O

2

Instalación de revestimientos/tableros de 

piedra
N/A APTO 15-may

S1O

1

S2O

2

Instalación de Señaléticas de Seguridad N/A APTO 15-may
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Limpieza Final de Obra N/A APTO 19-may
S1O

1

S2O

2

S2O

2

ENTREGA DE OBRA
Limpieza Final de 

Obra
APTO 21-may

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 12

MAYO
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4.2.3 Aplicar el proceso de control en las actividades 

 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

En la semana N°1 se logró programar 18 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°1 se apreció un 

cumplimiento de 18 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°11)  

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 1  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

18 18 0 100% 

 

 
 

 

En la semana N°2 se logró programar 17 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°2 se apreció un 

cumplimiento de 16 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°12) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 2  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

17 16 1 94% 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 PPC Semana N°1 

Tabla 12 PPC Semana N°2 
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En la semana N°3 se logró programar 24 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°3 se apreció un 

cumplimiento de 19 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°13) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 3  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

24 19 5 79% 
 

 
 

 

En la semana N°4 se logró programar 22 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°4 se apreció un 

cumplimiento de 19 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°14) 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 4  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

22 19 3 86% 
 

 

Tabla 13 PPC Semana N°3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14 PPC Semana N°4 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la semana N°5 se logró programar 22 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°5 se apreció un 

cumplimiento de 20 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°15) 

 

 

 

En la semana N°6 se logró programar 18 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°6 se apreció un 

cumplimiento de 15 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°16) 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 5  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

22 20 2 91% 
 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 6  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

18 15 3 83% 
 

 

Tabla 15 PPC Semana N°5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 16 PPC Semana N°6 
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En la semana N°7 se logró programar 17 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°7 se apreció un 

cumplimiento de 15 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°17) 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 7  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

17 15 2 88% 
 

 
 

 

 

En la semana N°8 se logró programar 26 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°8 se apreció un 

cumplimiento de 16 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°18) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 8  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

26 16 10 62% 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17 PPC Semana N°7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18 PPC Semana N°8 
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En la semana N°9 se logró programar 22 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°9 se apreció un 

cumplimiento de 15 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°19) 

 

 

 

En la semana N°10 se logró programar 20 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°10 se apreció un 

cumplimiento de 20 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°) 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 10  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

20 20 0 100% 
 

 
 

 

 

 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 9  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

22 15 7 68% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 PPC Semana N°9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 PPC Semana N°10 
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En la semana N°11 se logró programar 11 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°11 se apreció un 

cumplimiento de 11 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°21) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 11  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

11 11 0 100% 
 

 
 

 

 

En la semana N°12 se logró programar 11 actividades, todas ellas con el 

compromiso de los involucrados, al culminar la semana N°12 se apreció un 

cumplimiento de 11 actividades comprometidas. (Ver Tabla N°22) 

PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
 

SEMANA N° 12  

N° de Actividades 
Comprometidas 

N° de Actividades 
Comprometidas 

Realizadas 

N° de Actividades 
Comprometidas NO 

Realizadas 
PPC 

 

 

11 11 0 100% 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21 PPC Semana N°11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22 PPC Semana N°12 



 

99 

 

 

 

Causas de No Cumplimiento  

En las semanas donde no se logró llegar a un PPC del 100% se evaluó el 

¿Por Qué? de las causas de no cumplimiento.   

Semana N°2 se detectó una Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°23) 

 

 

 

Semana N°3 se detectó cinco Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°24) 

Tabla 24 CNC Semana N°3 

 

 

 

 

 

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

Montaje de tubería 

matriz

Observación por 

incompatibilidad

Jefe de 

Proyecto                                  

Residente

10-mar

Solicitante

Causas de No Cumplimiento

Semana N°2

E.Cotaquispe

Tabla 23 CNC Semana N°2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

CIVIL - IISS

Habilitación de puntos de agua y 

desagüe Baño Nuevo y 

Kitchenette

F.Tantahuillca 18-mar

Instalaciones 

Eléctricas 
Modificación del Cliente Cliente 15-mar

AACC
Confirmación por cambio de 

equipos
Cliente 14-mar

AACC
Observación por 

incompatibilidad ductos rígidos

Jefe de 

Proyecto                                  

Residente

14-mar

DETECCION Y 

ALARMA 

Observación por parte del 

proveedor del edificio
D. De La Cruz 14-mar

G.Pariona

G.Rodriguez

G.Rodriguez

Adm. Del Edificio

Causas de No Cumplimiento

Semana N°3

Solicitante

Residente 
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Semana N°4 se detectó tres Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°25) 

 

Tabla 25 CNC Semana N°4 

 

 

 

Semana N°5 se detectó dos Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°26) 

Tabla 26 CNC Semana N°5 

 

 

 

Semana N°6 se detectó tres Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°27) 

Tabla 27 CNC Semana N°6 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

Instalaciones 

Eléctricas 

Cambio de cable de 

S.Alumbrado
Cliente 21-mar

AACC
Habilitación de una tapa de 

registro 60x60
C.Velasquez 21-mar

DETECCION Y 

ALARMA 

Observación por parte del 

proveedor del edificio
D. De La Cruz 21-mar

Semana N°4

Solicitante

F.Tantahuillca

G.Rodriguez

Adm. Del Edificio

Causas de No Cumplimiento

Hito Descripción de la Restricción Responsable
Fecha de Identificación 

de Restricción

DRYWALL No llego Material La Empresa 28-mar

VIDRIOS
No Instalaron 2da cara de drywall 

en tabiques y dinteles
C.Velasquez 28-mar

Causas de No Cumplimiento

Semana N°5

Solicitante

C.Velasquez

E.Arana

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

Instalaciones 

Eléctricas 
Compra de Material Empresa 04-abr

Sistema 

contraincendios y 

alarmas

Compra de Equipos Empresa 04-abr

PINTURA
Primera mano de empaste de 

paredes y techos de drywall
R.Coral 07-abr

Causas de No Cumplimiento

Semana N°6

Solicitante

G.Pariona

D.De La Cruz

Residente
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Semana N°7 se detectó DOS Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°28) 

Tabla 28 CNC Semana N°7 

 

 

 

 

Semana N°8 se detectó diez Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°29) 

Tabla 29 CNC Semana N°8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hito Descripción de la Restricción Responsable Fecha de Identificación 

CIVIL - IISS Culminación de Desagüe y AF F.Tantahuillca 18-abr

CIVIL - IISS
Instalación de Aparatos 

Sanitarios
F.Tantahuillca 19-abr

DRYWALL
Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques y dinteles
C.Velasquez 18-abr

DRYWALL
Culminación de las demás 

especialidades

F.Tantahuillca                        

G.Rodriguez         
20-abr

INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico F.Tantahuillca 18-abr

Rotulado de puntos 

de voz y data
Cableado Eléctrico F.Tantahuillca 22-abr

AACC Instalación de difusores C.Velasquez 18-abr

AACC
Instalación de rejillas de retorno 

de aire
C.Velasquez 21-abr

MOBILIARIO Y 

CARPINTERÍA 

Confirmación del Cliente con 

Renderizados
Cliente 18-abr

ACABADOS
Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques y dinteles
C.Velasquez 18-abrJ.Quispe

C.Velasquez

Residente

Residente

G.Rodriguez

G.Rodriguez

M.Owen

Causas de No Cumplimiento

Semana N°8

Solicitante

Residente

Residente

Residente

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

DRYWALL
Colocación 2da cara de drywall 

en tabiques y dinteles
C.Velasquez 11-abr

PINTURA
Segunda mano de empaste 

paredes y techos
R.Coral 12-abr

Causas de No Cumplimiento

Semana N°7

Solicitante

Residente

Residente
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Semana N°9 se detectó siete Causa de No Cumplimiento (Ver tabla N°30) 

Tabla 30 CNC Semana N°9 

 

 

4.2.4 Analizar la variación de la programación. 

Programación Contractual  

El proyecto de implementación de una oficina de 565m2 estaba 

programado empezar el día 31 de enero del presente año, pero debido a la 

observación del expediente técnico por parte del edificio, por un baño 

adicional para la oficina de gerencia general, y hasta no levantar la 

observación por un tema de caudal y consumo que sobrepasaban los 

límites permitidos, el edificio impidió el comienzo de las actividades, ya que 

el edificio cuenta con una certificación leed platinum. 

A causa de lo anterior mencionado, se reprogramó el proyecto, con la 

nueva fecha de ingreso, que sería el 28 de febrero del presente año. Con 

un cronograma de 15 semanas (105 días calendario), el proyecto hubiera 

culminado el día 11 de junio del presente año. Incurriendo a la fecha 

contractual del proyecto y provocando un pago de penalidad por S/.40, 

000.00, que sería el primer mes de alquiler de la oficina. 

Pero debido a la aplicación del Sistema Last Planner se vio una mejora en 

el avance de obra, desde la Semana N°1 en comparación al cronograma 

contractual (Ver Tabla N°31) proyectado desde un inicio sin tomar en 

cuenta la aplicación de esta metodología. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hito Descripción de la Causa Responsable Fecha de Identificación 

Protección de áreas 

comunes

No Llego de Material de 

protección
Empresa 25-abr

DRYWALL Instalación de caja de difusores G.Rodriguez 25-abr
Instalación de 

Luminarias
Segunda Mano de Pintura C.Coral 25-abr

PISOS Y ZÓCALOS
Presencia de Encajonado de 

Piso
Adm.Edificio 25-abr

Resane de piso Compra de Material Empresa 27-abr

Instalación de 

Vinílico
Alisado de Piso G.Llecllish 29-abr

MOBILIARIO Y 

CARPINTERÍA 
Instalación de Piso Vinílico G.Llecllish 27-abrM.Owen

Residente

C.Velasquez

G.Pariona

Residente

G.Llecllish

M.Owen

Causas de No Cumplimiento

Semana N°9

Solicitante
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MES:

FECHA: 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SEMANA DE OBRA N°:

DIA: L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Actividad/Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazado y Replanteo

Acarreo de Herramientas y Materiales

Eliminación de Desmonte

Protección de áreas comunes

Limpieza de Obra

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared

Perforaciones con Diamantina en Losa de Techo

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y Kitchenette

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño Nuevo y Kitchenette

Habilitación de puntos de agua y desagüe Baño Nuevo y Kitchenette

Pruebas de instalaciones sanitarias Baño Nuevo y Kitchenette

Instalación de Aparatos Sanitarios

Colocación de griferías, desagües y accesorios

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall

Colocación de perfilaría para tabiques y dinteles

Colocación 1ra cara de drywall en tabiques y dinteles

Colocación 2da cara de drywall

Masillado y remasillado en Tabiques y Dinteles

Colocación de perfilaría para techos y cenefas

Colocación 1ra cara de drywall en techos y cenefas

Masillado y Remasillado en Techos y Cenefas de Drywall

Colocación de perimetrales y suspensión para FCR baldosas

Colocación de baldosas acústicas

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e iluminación provisionales

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas

Instalación de tuberías y cajas de pase en tabiques y piso

Resane de picado en muros y piso

Cableado Eléctrico

Instalación de tomacorrientes e interruptores

Cableado de comunicaciones

Instalación face plates y jacks

Instalación de gabinete de comunicaciones

Instalación de patch panel, ordenamiento de cable y gabinete

Rotulado de puntos de voz y data

Verificación de continuidad y conexión de puntos 

Certificación de puntos de red

Instalación de Luminarias

Prueba general de instalaciones eléctricas

Instalación y Peinado de tableros y colocación de llaves 

AIRE ACONDICIONADO

Trazo

Instalación de equipos evaporadores

Instalación de equipos condensadores

Distribución según planos de ductos rígidos  

Distribución según planos de ductos flexibles  

Instalación de rejillas de difusores 

Instalación de rejillas de retorno de aire

Instalación de termostatos

Prueba final

Capacitacion del uso de termostatos 

SEMANA N° 15

MAYO JUNIO

CRONOGRAMA DE OBRA - IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA 

SEMANA N° 7 SEMANA N° 12 SEMANA N° 13 SEMANA N° 14

MARZO

SEMANA N° 5 SEMANA N° 6

FEBRERO

SEMANA N° 1 SEMANA N° 2 SEMANA N° 3 SEMANA N° 4 SEMANA N° 8 SEMANA N° 9

ABRIL

SEMANA N° 10 SEMANA N° 11

EMPRESA

Tabla 31 Cronograma Contractual 

Fuente: Elaboración Propia 
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RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI

Traslado de tubería y equipos

Lijado y pintado de tuberías de acero con pintura epóxica

Disparo de tacos e instalación de esparrago y colgadores

Corte y enroscado mecanizado de tubería de acero

Montaje de tubería matriz

Montaje de ramales para rociadores

Prueba Hidráulica

Instalación de cuellos de ganso y rociadores 

Apertura de red y firma de protocolo

DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - SEGURIDAD

Enductado para sistema de alarma contra incendios y aniegos

Cableado para sistemas DACI y Seguridad

Instalación de panel y equipos de sistema contraincendios y alarmas

Instalación de señalización luminosa y luces de emergencia

Prueba de Funcionamiento

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - SEGURIDAD

Enductado para Sistema de Control de Acceso

Cableado para Sistema de Control de Acceso

Instalación de Panel y Equipos de Sistema de Control de Acceso

Prueba de Funcionamiento

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y techos de drywall

Lijado

Segunda mano de empaste paredes y techos

Primera mano de pintura

Segunda Mano de Pintura

Desmanche

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Porcelanato

Instalación de Piso Vinilico

Instalación de Alfombra

Instalación de Zócalos

VIDRIOS

Toma de medidas in situ de vidrios templados

Producción de vidrios templados

Instalación de vidrios templados y crudos  

Instalación de cerraduras, tiradores, y otros accesorios

Instalación de vinil pavonado

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de IIEE y comunicaciones y 

refuerzos

Producción de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial

Llegada de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial

Instalación de Mobiliario de Obra y Carpinería Especial

ACABADOS

Revestimientos de Cerámico en Paredes

Revestimiento con Plancha Acanalada

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en Directorio y Recepción

 OTROS

Instalación de Logotipo

Toma de medidas in situ para revestimientos/ tableros de piedra

Instalacion de revestimientos/tableros de piedra

Toma de medidas in situ para Rollers

Instalacion de Rollers

Instalación de Señaléticas de Seguridad

Limpieza Final de Obra

ENTREGA DE OBRA

Tabla 32 Cronograma Contractual 

Fuente: Elaboración Propia 
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Avance Semanal Real 

Semana N°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 Porcentaje de brecha semana N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

1.69 % 4.17 % 2.48 % 

1.69 %

4.17 %

2.48 %

0.00 %

0.50 %

1.00 %

1.50 %

2.00 %

2.50 %

3.00 %

3.50 %

4.00 %

4.50 %

PLANEADO EJECUTADO BRECHA

Figura 63 Avance Real Semana 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Semana N°2 (Ver Figura N°59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34 Porcentaje de brecha semana N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

4.42 % 9.38 % 4.96 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 64 Avance Real Semana 2 
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Semana N°3 (Ver Figura N°60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35 Porcentaje de brecha semana N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

9.95 % 17.39 % 7.44 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 65 Avance Real Semana 3 
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Semana N°4 (Ver Figura N°61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36 Porcentaje de brecha semana N°4 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

15.78 % 25.70 % 9.92 % 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 66 Avance Real Semana 4 
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Semana N°5 (Ver Figura N°62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 Porcentaje de brecha semana N°5 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

22.20 % 34.60 % 12.40 % 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 67 Avance Real Semana 5 
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Semana N°6 (Ver Figura N°63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Porcentaje de brecha semana N°6 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

28.85 % 43.72 % 14.87 % 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 68 Avance Real Semana 6 
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Semana N°7 (Ver Figura N°64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 Porcentaje de brecha semana N°7 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

35.99 % 53.35 % 17.36 % 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 69 Avance Real Semana 7 
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Semana N°8 (Ver Figura N°65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40 Porcentaje de brecha semana N°8 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

41.56 % 61.40 % 19.84 % 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 70 Avance Real Semana 8 
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Semana N°9 (Ver Figura N°66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 41 Porcentaje de brecha semana N°9 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

47.12 % 69.42 % 22.31 % 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 71 Avance Real Semana 9 
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Semana N°10 (Ver Figura N°67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42 Porcentaje de brecha semana N°10 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

54.82 % 79.60 % 24.78 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 72 Avance Real Semana 10 
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Semana N°11 (Ver Figura N°68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43 Porcentaje de brecha semana N°11 

 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

62.52 % 91.20 % 28.68 % 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 73 Avance Real Semana 11 
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Semana N°12 (Ver Figura N°69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44 Porcentaje de brecha semana N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEADO EJECUTADO BRECHA 

70.25 % 100.00 % 29.75 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 74 Avance Real Semana 12 
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4.2.5 Analizar la variación presupuestaria 

Presupuesto Inicial  

Se desarrollo el presupuesto inicial del proyecto de implementación de una 

oficina de 565m2 y se concluyó en un total general de S/.958,998.67 soles. 

(Ver la Tabla N°45 a la N°54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO
1

FECHA PROYECTO CIUDAD

02/01/2022 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA 565m2 LIMA

TIPO E-MAIL DISTRITO
ARQUITECTURA javier_solis3@usmp.pe SAN ISIDRO

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U. PARCIAL

1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 Eliminación de desmonte und 6.00 S/.217.80 S/.1,306.80

1.02 Transporte de materiales y herramientas glb 1.00 S/.924.00 S/.924.00

1.03 Acarreo vertical de materiales durante todo el proceso de obra mes 2.50 S/.363.00 S/.907.50

1.04 Protecciones en espacios comunes y aperturas glb 1.00 S/.1,016.40 S/.1,016.40

1.05 Prevencionista de Riesgos calificado mes 2.50 S/.2,420.00 S/.6,050.00

1.06 Limpieza permanente de obra glb 1.00 S/.1,058.75 S/.1,058.75

1.07 Limpieza fina de obra m2 563.56 S/.4.87 S/.2,745.60

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS
2.00 SISTEMA DE DESAGUE

2.01 Red de desagüe pvc y ventilación de 2". ml 17.50 S/.59.80 S/.1,046.50

2.02 Punto de Desague de 2" pto 2.00 S/.86.63 S/.173.25

2.03 Red de desagüe pvc y ventilación de 4". ml 8.60 S/.59.80 S/.514.28

2.04 Punto de Desague de 4" pto 1.00 S/.98.18 S/.98.18

2.05 Registro roscado de 2" pto 1.00 S/.63.53 S/.63.53

2.1 SISTEMA DE AGUA FRIA

2.11 Red de agua fría pvc c-10 de 3/4", colgante en piso inferior. ml 8.70 S/.57.17 S/.497.40

2.12 Reduccion de red de agua fría pvc c-10 de 3/4" a 1/2". pto 1.00 S/.39.27 S/.39.27

2.13 Red de agua fría pvc c-10 de 1/2", colgante en piso inferior. ml 5.45 S/.52.55 S/.286.41

2.14 Salida de agua fría pvc c-10 de  1/2"". pto 3.00 S/.80.85 S/.242.55

2.15 Válvula de corte de 1/2" y 3/4". und 2.00 S/.173.25 S/.346.50

2.16 Tapa registro de válvula de corte de 3/4" und 2.00 S/.93.38 S/.186.76

2.2 VARIOS

2.21 Puebas y desinfección de redes de agua y desagüe. glb 1.00 S/.288.75 S/.288.75

2.22
Empalme a red existente (AGUA Y DESAGÜE). No se considera modificación de red de 

desague colgante existente.
glb 1.00 S/.577.50 S/.577.50

2.23
Perforación con diamantina en techo hasta 8” de longitud. No incluye perforación de 

vigas.
glb 1.00 S/.1,617.00 S/.1,617.00

2.24 Picado y resane por trabajos sanitarios. glb 1.00 S/.404.25 S/.404.25

CONTACTO

PRESUPUESTO DE OBRA 

Javier Solís Sánchez 

Av. Conquistadores

DIRECCIÓN

Tabla 45 Presupuesto Inicial  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.00 ARQUITECTURA
3.01 PISOS

3.02

Suminsitro e instalacion Piso vinílico Terrain de 2mm,  15.24cm ancho x 1.22 m largo, 

Capa de Uso: 0.3 mm. Shaw Contract o Similar. Instalacion en espiga considera 10% 

de merma.

m2 242.22 S/.82.28 S/.19,929.86

3.03

ALFOMBRA MODULAR MARCA MOHAWK GROUP MODELO : STATEMENT FABRIC 16.0 

oz. per sq. yd(542 g/m2) FIBRA : ENVIROSTRAND PET FORMATO : . 60 X 60 CM 

COLOR: LIGHT SLATE 949

m2 249.76 S/.137.47 S/.34,333.74

3.04

ALFOMBRA MODULAR MARCA MOHAWK GROUP MODELO : STATEMENT FABRIC 16.0 

oz. per sq. yd(542 g/m2) FIBRA : ENVIROSTRAND PET FORMATO : . 30 X 90 CM 

COLOR: MID GREY

m2 53.52 S/.137.47 S/.7,357.23

3.06

Suministro e instalación de GRES PORCELÁNICO ESMALTADO CONCRETO DARK GREY 

MATE 59X59 CM. GRAIMAN - ECUADOR para SSHH GERENCIA GENERAL Y CUARTO DE 

LIMPIEZA.

m2 5.50 S/.133.10 S/.732.05

3.07

Suministro e instalación de VINIL EN ROLLO, MARCA SHAW CONTRACT, BIOLIFE 

(V0010), COLOR WHEAT (01005), ESPESOR 2.2 MM, USO TRANSITO COMERCIAL, 

INSTALACIÓN 

PEGAMENTO DIRECTO, ACABADO EXOGUARD, ANCHO: 1.83 M, LARGO: 18.26 M, 

METRAJE POR ROLLO 33.42 M2, IMPORTADO DE U.S.A. DATA CENTER

m2 6.33 S/.78.15 S/.494.32

3.09 Suministro e instalación de zócalo de aluminio negro de 7cm ml 301.80 S/.32.67 S/.9,859.81

3.10
Suministro e instalación de tarima de madera con recubrimiento con plancha de OSB 

18mm. H: 10cms BOOTH Y SALA DE ESPERA INGRESO
m2 11.30 S/.181.50 S/.2,050.95

3.02 TABIQUES Y DINTELES

3.03

Tabiquería de Drywall con Plancha Estandar de ½" de 2 caras y estructura metálica 

interna de 3 5/8" espaciado cada 0.40 cm incluye lana de vidrio. Solo incluye 

masillado, no pintura.

m2 317.63 S/.87.12 S/.27,671.49

3.04

Tabiquería de Drywall con Plancha RF de ½" de 2 caras y estructura metálica interna 

de 3 5/8" espaciado cada 0.40 cm incluye lana de vidrio. Solo incluye masillado, no 

pintura. Para data

m2 25.52 S/.95.59 S/.2,438.98

3.05

Tabiquería de Drywall con Plancha RH de ½" de 2 caras y estructura metálica interna 

de 3 5/8" espaciado cada 0.40 cm incluye lana de vidrio. Solo incluye masillado, no 

pintura.

m2 21.84 S/.94.38 S/.2,061.26

3.06

Recubrimiento de drywall con plancha RH de 1/2" a una cara y estructura metalica 

interna de 3 5/8" espaciado cada 0.40 cm incluye lana de vidrio. Solo incluye 

masillado, no pintura para lactario

m2 6.93 S/.78.65 S/.545.04

3.07 Refuerzos de madera para tabiques (directorio, sala de reuniones y gerencia) ml 55.00 S/.14.52 S/.798.60

3.03 CIELO RASO

3.04

Cenefa de Drywall Plancha Estandar por un lado. Estructura interna de perfiles de 

chapa galvanizada de  3-5/8" Espaciado cada 0.60 cm. Incluye nichos para luminarias: 

TBA, Sandra Maurtua, lockers, Navarrete, Galarza, despensa, kitchenette

ml 55.12 S/.94.38 S/.5,202.23

3.05
FCR de Drywall con Plancha Estandar por un lado. Estructura interna de perfiles de 

chapa galvanizada de  3-5/8" Espaciado cada 0.60 cm. Incluye nichos para luminarias.
m2 111.78 S/.70.18 S/.7,844.72

3.06

FCR de  baldosas de fibra mineral 60x60 cm. Borde recto De 14mm de espesor, marca 

OWA Modelo TACLA N Suspensión 15/16", suspension de acero galvanizado color 

blanco. Alturas según diseño. Data y Archivo

m2 13.72 S/.64.13 S/.879.86

3.07
Dintel de Drywall con Plancha Estandar de ½" y estructura metálica dintel de 0.4m. 

Solo incluye masillado no pintura.
ml 85.04 S/.94.38 S/.8,026.08

3.08
Cenefa de Drywall Plancha Estandar por un lado. Estructura interna de perfiles de 

chapa galvanizada de  3-5/8". Ancho de 15cm y 20cm, detalle a desnivel.
ml 53.76 S/.87.12 S/.4,683.57

3.09
Cenefa de Drywall Plancha Estandar por un lado. Estructura interna de perfiles de 

chapa galvanizada de  3-5/8". Incluye nichos para luminarias.
ml 42.44 S/.94.38 S/.4,005.58

3.10

Suministro e instalación de listones de MDF 18mm decorativo similares a bafles 

acusticos L=46" forradas con espuma y tela  colgadas al techo con cable acerado Zona 

pantry y area de espera (produccion nacional) Modulos de 1.20ml

und 42.00 S/.260.15 S/.10,926.30

3.04 PINTURA

3.05
Pintado de tabiques con pintura VENCEDOR latex mate en color según diseño. Incluye 

empastado, lijado y 3 manos de pintura. Desmanche final.
m2 880.95 S/.15.37 S/.13,542.40

3.06

Pintado de techo expuesto y FCR, cenefas y dinteles con pintura VENCEDOR latex mate 

en color según diseño. Incluye empastado, lijado y 3 manos de pintura. Desmanche 

final.

m2 491.28 S/.15.96 S/.7,842.67

Tabla 46 Presupuesto Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.05 ACABADOS

3.06
Revestimiento de Pared metálica con Plancha Galvanizada acanalada 1/20 de espesor, 

incluye marco de ángulos, pintura gloss. Directorio y recepcion.
m2 21.32 S/.246.36 S/.5,252.43

3.07
Suministro e instalación de vinil Infeel Wood Series WD049 para tabiques de drywall y 

techo de directorio y recepcion
m2 39.45 S/.148.80 S/.5,870.33

3.08 Suministro e instalación tablero de granito blanco serena para Kitchenette ml 2.85 S/.363.00 S/.1,034.55

3.09 Suministro e instalación tablero de granito blanco serena para baño de GG ml 1.50 S/.363.00 S/.544.50

3.10

Suministro e instalación CERÁMICO ESMALTADO PARIS BLANCHE PULIDO 9.85X19.85 

CM

PORTOBELLO - BRASIL Cod 11034500 para pared de baño y kitchenette

m2 11.62 S/.157.55 S/.1,830.78

3.11 Suministro e instalacion de logo en MDF según isotipo de cliente en Recepcion und 1.00 S/.1,264.45 S/.1,264.45

3.12
Vinil arenado según diseño para puertas y mamparas.  H:0.50mts máximo. Diseño por 

definir
m2 18.63 S/.60.50 S/.1,127.12

3.13
Vinil full color para paredes con imágenes corporativas. Imágenes por definir con el 

cliente.
m2 35.90 S/.108.90 S/.3,909.51

3.14 Suministro e Instalación de rollers white Chalk 5%-10%, FLEXALUM m2 54.99 S/.119.33 S/.6,561.61

3.06 APARATOS SANITARIOS

3.07
Suministro e instalación de ONE PIECE IBIZA BLANCO, incluye asiento de PVC, 

accesorios para montaje. VAINSA.
und 1.00 S/.652.58 S/.652.58

3.08
Suministro e instalación de Bowl de Loza Vitrificada Cuadrado, Alto:41 / Ancho:41 / 

Prof:15 Cms.  Color blanco - Fratelli.
und 1.00 S/.334.95 S/.334.95

3.09 Suministro e instalación de LLAVE LAVT BAJ AL MUB LIN MARES COL BALI und 1.00 S/.317.72 S/.317.72

3.10 Suministro e instalación de LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 40X34.5. RECORD. und 1.00 S/.438.90 S/.438.90

3.11 Suministro e instalación de LLAVE PARA BAR BALI HECHO EN BRONCE. VAINSA. und 1.00 S/.348.00 S/.348.00

3.07 MOBILIARIO Y CARPINTERÍA ESPECIAL

3.08

DIRECTORIO: 

Mesa de 4.40 mx1.10m, tablero de melamina amaderada de 25mm con ducto de metal 

y tapa para tomas de aluminio, patas metálicas pintadas al horno tipo "U", 

templadores, para 14 personas

und 1.00 S/.3,932.50 S/.3,932.50

3.09

DIRECTORIO: 

Mueble debajo del TV de Melamina de 18mm la estructura y puertas. Tablero superior 

de 25mm

MED: 2.00mt x 0.50mt

und 1.00 S/.1,149.50 S/.1,149.50

3.10

GERENCIA GENERAL: 

Escritorio gerencial con tablero principal en melamina amaderada de 25mm, de 

medidas 1.85mt x 0.70mt  y tablero auxiliar 1.20m x 0.45m con patas metálicas 

pintadas al horno tipo "U" , tempaldores. Cajonera de melamina de 3 cajones, con 

corredera telescópica, jaladores de metal

und 1.00 S/.1,815.00 S/.1,815.00

3.11

GERENCIA GENERAL:

Mueble bajo áereo en melamine amaderada tropicalizada de 25mm. Incluye tiradores.

MED: 1.50 x 0.60cms

und 1.00 S/.618.75 S/.618.75

3.13

AREA DE TRABAJO: 

Pool de 10 personas con tablero de melamina de 25mm de 1.40mt x 0.70mt, pórtico 

de tubo cuadrado de 2"x2"x1.5mm acabado en pintura al horno, ducto metálico con 

tres troqueles superiores, tapa de aluminio para acceder a las tomas, cada puesto con 

Cajonera de melamina de 3 cajones, con corredera telescópica, jaladores de metal, con 

garruchas. Incluye screen de vidrio

und 4.00 S/.13,612.50 S/.54,450.00

3.14

AREA DE TRABAJO: 

Pool de 09 personas con tablero de melamina de 25mm de 1.40mt x 0.70mt, pórtico 

de tubo cuadrado de 2"x2"x1.5mm acabado en pintura al horno, ducto metálico con 

tres troqueles superiores, tapa de aluminio para acceder a las tomas, cada puesto con 

Cajonera de melamina de 3 cajones, con corredera telescópica, jaladores de metal,  

con garruchas. Incluye screen de vidrio

und 2.00 S/.12,251.25 S/.24,502.50

3.15

AREA DE TRABAJO:

Archivadores en las cabeceras de los pool de trabajo con puertas batientes y módulo 

superior abierto para colocación de macetas. Medidas: 1.40m x 0.35m x 1.35m

und 4.00 S/.1,089.00 S/.4,356.00

3.16

AREA DE TRABAJO:

Repisa aérea de melamine de 25mm sobre puestos de trabajo. Doble fila

MED: 2.30x0.35mts (son 23 ml de repisas para dos niveles)

und 10.00 S/.211.75 S/.2,117.50

3.17

JEFATURAS:

Escritorios de Jefaturas con tablero principal en melamina amaderada de 25mm, de 

medidas 1.70mt x 0.70mt  y tablero auxiliar 1.00m x 0.50m con patas metálicas 

pintadas al horno tipo "U" , tempaldores. Cajonera de melamina de 3 cajones, con 

corredera telescópica, jaladores de metal

und 5.00 S/.1,963.50 S/.9,817.50

3.18

KITCHENETTE:

mueble bajo en melamina amaderada tropicalizada, con repisas altas y módulo 

microondas. De medidas: 2.85mt x 0.60mt. NO INCLUYE TABLERO DE PIEDRA

ml 2.85 S/.1,452.00 S/.4,138.20

3.19

KITCHENETTE y BRAINSTORM

Barra con base de metal  de 0.50mt x 1.10mt. Se consideran tableros en melamina 

con canto grueso

ml 6.40 S/.659.45 S/.4,220.48

3.21

ZONA PANTRY:

Mesa para 6/8 personas de melamina amaderada de 25mm con ducto de metal y tapa 

para tomas de aluminio, patas metálicas pintadas al horno tipo "U", templadores

MED:2.33mt x 1.00mt, 

und 1.00 S/.1,815.00 S/.1,815.00

3.22

ZONA PANTRY:

Espacio de asiento, respaldar, laterales y techo tapizados en tela color morado, de 

2.00 mt de largo. 4 archivadores de melamina de piso a techo de medidas 3.20mt der 

largo x 0.52 de ancho, con puertas batientes y repisas movibles. Módulo para la 

impresora de 1.00mt de largo x 0.52 de anchi según imagen referencial.

und 1.00 S/.7,656.00 S/.7,656.00

3.23

BOOTH:

Cabina para sala de reuniones informal. Tablero central en melamina amaderada de 

25mm con pata tubular central. Asientos con respaldar hasta el techo tapizados en 

tela importada color por definir por el MED: 1.55mt x 1.90 mt.

und 2.00 S/.2,530.00 S/.5,060.00

3.24

AREA DE IMPRESIONES:

Credenza de impresión en melamina amaderada de 1.46x0.50x0.70m con puertas 

batientes con tiradores y chapa, 1 división interna

und 1.00 S/.726.00 S/.726.00

3.25

AREA DE IMPRESIONES:

Credenza de impresión en melamina amaderada de 0.60x0.50x0.70m con puertas 

batientes con tiradores y chapa, 1 división interna

und 1.00 S/.363.00 S/.363.00

3.26

AREA DE IMPRESIONES: 

Credenza de impresión en melamina amaderada de 1.30x0.50x0.70m con puertas 

batientes con tiradores y chapa, 1 división interna

und 1.00 S/.733.70 S/.733.70

3.27

LOCKERS 1

Bloque de 36 lockers en melamina amaderada en 4 niveles , puerta batiente con 

tirador tipo botón, con chapa cuadrada, numeración Lockers con vinyl.

MED:3.38x2.10 mts

und 36.00 S/.121.00 S/.4,356.00

3.28

LOCKERS 2

Bloque de 24 lockers en melamina amaderada , puerta batiente con tirador tipo 

botón, con chapa cuadrada,  numeración Lockers con vinyl.

MED: 2.33x2.10 mts

und 24.00 S/.121.00 S/.2,904.00

3.29

SALA DE REUNIONES:

Mesa de reuniones para 6 personas de melamina amaderada de 25mm con ducto de 

metal y tapa para tomas de aluminio, patas metálicas pintadas al horno tipo "U", 

templadores MED:2.33mt x 1.00mt, 

und 1.00 S/.1,815.00 S/.1,815.00

3.30

SALA DE REUNIONES:

Mesa de reuniones para 4 personas de melamine blanca de 25mm con ducto de metal 

y tapa para tomas de aluminio, patas metálicas pintadas al horno tipo "U".

MED: 1.73mt x 1.00mt.  

und 2.00 S/.1,391.50 S/.2,783.00

3.31

SALA MULTIMEDIA:

Mesa de reuniones para 4 personas, con tablero con un extremo circular de melamina 

amaderada de 25mm con pata de tubo central. 

MED: 1.20mt x 1.40mt, 

und 1.00 S/.907.50 S/.907.50

3.32

RECEPCION:

Counter de recepción con interior en melamina y frente en mdf con acabado en 

poliuretano blanco, revestido con detalle de maderas. Cajonera fija

MED: 2.12mt x 0.70 x 1.10m

und 1.00 S/.5,566.00 S/.5,566.00

3.34

PM 1: Suministro e instalación de puerta contraplacada de MDF con acabada en 

pintura al duco mate, incluye bisagras y chapa en acero tipo manija Yale color negro o 

similar. Med: 0.80x2.60 mts SSHH Gerencia

und 1.00 S/.1,089.00 S/.1,089.00

3.35

PM 2: Suministro e instalación de puerta contraplacada de MDF con acabada en 

pintura al duco mate, incluye bisagras y chapa en acero tipo manija Yale color negro o 

similar. Med: 0.90x2.60 mts Archivo

und 1.00 S/.1,210.00 S/.1,210.00

3.37
Suministro e instalación de celosía de MDF  enchapado en madera chihuahuaco , 

acabado en poliester, de medidas: 0.10mt x 2.60mt
und 32.00 S/.205.70 S/.6,582.40

3.38
Repintado de puertas  existentes en servicios higiénicos con pintura al duco. No 

incluye cambio de accesorios
und 4.00 S/.363.00 S/.1,452.00

3.39

DESPENSA:

Mueble de melamima 25 mm con 5 repisas interiores. Puertas batientes con tiradores 

de aluminio y bisagra tipo cangresjo. 

MED: 1.84largo x 0.60 fondo x 2.40 altura

und 1.00 S/.907.50 S/.907.50

Fuente: Elaboración Propia 
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3.08 VIDRIOS

3.09

ESPEJO DE 6MM DE ESPESOR Y BISELADO DE 2MM. DIM: 70 X 90CM, CON LÁMINA DE 

SEGURIDAD Y MARCO DE ALUMINIO DE 1" PINTADO DE NEGRO.

SSHH GERENCIA GENERAL

und 1.00 S/.375.10 S/.375.10

3.10

P1: Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 8mm con marco de 

aluminio negro. Data center y gerencia general. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 0.90x2.60mts

m2 4.68 S/.528.17 S/.2,471.81

3.11

P3: Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 8mm con marco de 

aluminio negro. Recepción. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 1.80x2.60mts

m2 4.68 S/.528.17 S/.2,471.81

3.12

M-1:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 2..96x2.60mts (02 UND)

m2 15.39 S/.410.80 S/.6,322.96

3.13

M-2:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 2..89x2.60mts

m2 7.51 S/.410.80 S/.3,086.71

3.14

M-3:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 1.53x2.60mts

m2 3.98 S/.410.80 S/.1,634.14

3.15

M-4:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 1.55x2.60mts

m2 4.03 S/.410.80 S/.1,655.50

3.16

M-5:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 3.00x2.60mts

m2 7.80 S/.410.80 S/.3,204.20

3.17

M-6:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 2.75x2.60mts

m2 7.15 S/.410.80 S/.2,937.18

3.18

M-7:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 3.51x2.60mts

m2 9.13 S/.410.80 S/.3,748.92

3.19

M-8:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 2.80x2.60mts

m2 7.28 S/.410.80 S/.2,990.59

3.20

M-9:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 2.70x2.60mts

m2 7.02 S/.410.80 S/.2,883.78

3.21

M-10:Suministro e instalación de puerta y mampara de vidrio templado de 8mm con 

marco de aluminio negro. Incluye chapa manija y accesorios

MED: 7.42x2.60mts

m2 19.29 S/.410.80 S/.7,925.06

3.23 Suministro e instalación de vidrio perimetral con perfileria de aluminio und 2.00 S/.293.43 S/.586.85

3.24
Suminstro e instalación de tirador de alumino negro de 1.80mts para puerta de vidrio 

en recepción
und 2.00 S/.704.22 S/.1,408.44

3.25 Suministro e instalación de freno hidráulico para puerta de vidrio en recepción und 2.00 S/.997.65 S/.1,995.29
3.09 LUMINARIAS

3.10

Suministro e instalación de luminaria tipo PANEL LED para empotrar de 45W / 60K / 

3300LM. En formato  59.7x59.7cm. Luz intermedia 180-265V/50-60HZ. Marca 

LIGHTECH.  

und 5.00 S/.149.90 S/.749.50

3.12

Suministro e instalación de luminaria tipo PANEL LED con kit de acero para supender 

de 45W / 60K / 3300LM. En formato  119.5X29.5cm. Luz intermedia 180-265V/50-

60HZ. Marca LIGHTECH.  

und 45.00 S/.166.63 S/.7,498.31

3.13

Suministro e instalación de ARTEFACTO LED LINEAL para suspender de 40W / 40K  

/4400LM. Difusor de 1217X64X75MM Luz intermedia 220-240V/60HZ. Marca 

LIGHTLINE.  Incluye cable para suspender acerado.

und 39.00 S/.320.53 S/.12,500.63

3.14
Suministro e instalación de Downlight led para empotrar 15W 30K-40K-60K 1200LM-

1320LM-1320LM WH D147.6X120MM para empotrar
und 10.00 S/.96.37 S/.963.70

3.15

Suministro e instalación de DOWNLIGHT LED para colgar 15W 30K-40K-60K 1200LM - 

MARCA DIXON o similar - 1320LM-1320LM WH D147.6X120MM (VARILLA DE 1MT. INC. 

CANOPLA Y CABLEADO, COLOR BLANCO)

und 29.00 S/.172.79 S/.5,010.85

3.16
Suministro e instalación SPOT LLANO DIRIGIBLE C/NIQUEL INCLUYE SOCKET, incluye 

LAMPARA GU10 LED 8W 40K 60G 640LM 50X56MM 150-240V/50-60HZ. LIGHTECH.
und 37.00 S/.66.74 S/.2,469.29

3.17
Suministro e instalación de luminaria Colgante metal Jaula,  Color Negro. Incluye foco 

led  E27 Max18W.
und 4.00 S/.321.98 S/.1,287.92

3.18 Suministro e instalación de luz de emergencia OPALUX und 9.00 S/.102.85 S/.925.65

Fuente: Elaboración Propia 
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3.09 LUMINARIAS

3.10

Suministro e instalación de luminaria tipo PANEL LED para empotrar de 45W / 60K / 

3300LM. En formato  59.7x59.7cm. Luz intermedia 180-265V/50-60HZ. Marca 

LIGHTECH.  

und 5.00 S/.149.90 S/.749.50

3.12

Suministro e instalación de luminaria tipo PANEL LED con kit de acero para supender 

de 45W / 60K / 3300LM. En formato  119.5X29.5cm. Luz intermedia 180-265V/50-

60HZ. Marca LIGHTECH.  

und 45.00 S/.166.63 S/.7,498.31

3.13

Suministro e instalación de ARTEFACTO LED LINEAL para suspender de 40W / 40K  

/4400LM. Difusor de 1217X64X75MM Luz intermedia 220-240V/60HZ. Marca 

LIGHTLINE.  Incluye cable para suspender acerado.

und 39.00 S/.320.53 S/.12,500.63

3.14
Suministro e instalación de Downlight led para empotrar 15W 30K-40K-60K 1200LM-

1320LM-1320LM WH D147.6X120MM para empotrar
und 10.00 S/.96.37 S/.963.70

3.15

Suministro e instalación de DOWNLIGHT LED para colgar 15W 30K-40K-60K 1200LM - 

MARCA DIXON o similar - 1320LM-1320LM WH D147.6X120MM (VARILLA DE 1MT. INC. 

CANOPLA Y CABLEADO, COLOR BLANCO)

und 29.00 S/.172.79 S/.5,010.85

3.16
Suministro e instalación SPOT LLANO DIRIGIBLE C/NIQUEL INCLUYE SOCKET, incluye 

LAMPARA GU10 LED 8W 40K 60G 640LM 50X56MM 150-240V/50-60HZ. LIGHTECH.
und 37.00 S/.66.74 S/.2,469.29

3.17
Suministro e instalación de luminaria Colgante metal Jaula,  Color Negro. Incluye foco 

led  E27 Max18W.
und 4.00 S/.321.98 S/.1,287.92

3.18 Suministro e instalación de luz de emergencia OPALUX und 9.00 S/.102.85 S/.925.65

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
TOMACORRIENTES

4.01 TUBERIA CONDUIT  EMT DE 40mm ml 17.00 S/.26.72 S/.454.18

4.02 TUBERÍA CONDUIT  EMT DE 25mm ml 82.00 S/.13.58 S/.1,113.33

4.03 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 440.00 S/.10.51 S/.4,625.03

4.04 TUBERIA PVC-P  DE 20mm ml 65.00 S/.9.64 S/.626.31

4.05
BANDEJA ELECTRICA METALICA TIPO RANURADA , CON TAPA DE  20cm de 

anchox10cm
ml 33.00 S/.148.47 S/.4,899.64

4.06 CURVA DE BANDEJA HORIZONTAL 90°, 20cmx10cm und 2.00 S/.168.62 S/.337.24

4.07 CURVA DE BANDEJA VERTICAL 90°, 20cmx10cm und 1.00 S/.168.62 S/.168.62

4.08

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE  MARCA : LEVINTON DECORA, 

(COMERCIAL) COLOR BLANCO PARA PUESTO DE TRABAJO Y MESA DE REUNIÓN,  

INCLUYE MANO DE OBRA DE ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 114.00 S/.155.48 S/.17,724.89

4.09

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE  MARCA : LEVINTON DECORA, 

(ESTABILIZADO) COLOR NARANJA PARA PUESTO DE TRABAJO Y MESA DE REUNIÓN,  

INCLUYE MANO DE OBRA DE ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 74.00 S/.185.61 S/.13,735.45

4.10

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE HIDROBOX, MARCA: LEVINTON 

(COMERCIAL) DECORA, COLOR BLANCO A PRUEBA DE AGUA, INCLUYE MANO DE OBRA 

DE

ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 2.00 S/.192.71 S/.385.42

4.11
SALIDA PARA GABINETES , INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON DECORA  NARANJA 

PARA TENSION ESTABILIZADA , CON CAJA MOLDEADA 
pto 2.00 S/.166.43 S/.332.86

4.12 SALIDA PARA PANEL CACI pto 1.00 S/.112.95 S/.112.95

4.13 SALIDA PARA EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO pto 1.00 S/.112.95 S/.112.95

CAJAS DE PASE TOMACORRIENTES

4.14 250x250 und 3.00 S/.84.09 S/.252.27

4.15 200x200 und 10.00 S/.77.96 S/.779.60

4.16 150x150 und 16.00 S/.65.70 S/.1,051.14

4.17 100x100 und 18.00 S/.52.56 S/.946.03

4.18

PICADO Y APUNTALAMIENTO CON CEMENTO DE LAS TUBERIAS DE PVC-P, 

EMPOTRADAS EN PISO Y/O PARED DE CONCRETO (PARA ELECTRICAS ), NO INCLUYE 

ACABADOS

glb 1.00 S/.1,751.90 S/.1,751.90

ALUMBRADO

4.19 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 550.00 S/.10.51 S/.5,781.28

4.20 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 25mm ml 25.00 S/.13.58 S/.339.43

4.21 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO EN GENERAL pto 169.00 S/.104.24 S/.17,616.27

4.22 SALIDA ELECTRICA PARA LUCES EMERGENCIA pto 9.00 S/.104.24 S/.938.14

4.23 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR SIMPLE S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 20.00 S/.127.45 S/.2,549.02

4.24 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR DOBLE 2S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 8.00 S/.142.34 S/.1,138.74

4.25 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR TRIPLE 3S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 2.00 S/.157.67 S/.315.34

4.26 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR TRIPLE S3,  , MARCA BTICINO MATIX pto 4.00 S/.142.34 S/.569.37

CAJAS DE PASE ALUMBRADO

4.27 100x100 und 16.00 S/.52.56 S/.840.91

4.28 150x150 und 12.00 S/.65.70 S/.788.36

AIRE ACONDICIONADO

4.29 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 75.00 S/.10.51 S/.788.36

4.30 SALIDA PARA  EXTRACTORES pto 2.00 S/.104.24 S/.208.48

4.31 SALIDA PARA  INYECTORES pto 2.00 S/.104.24 S/.208.48

4.32 SALIDA PARA  UNIDAD FAN COIL pto 11.00 S/.104.24 S/.1,146.62

4.33 SALIDA PARA TERMOSTATOS ( SIN ALAMBRAR ) pto 11.00 S/.83.48 S/.918.26

4.34
ITM DE 2x16A DE LA MARCA  LS PARA C/EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( PARA 

MANTENIMIENTO)
pto 11.00 S/.78.84 S/.867.19

CAJAS DE PASE AACC

4.35 150x150 und 5.00 S/.65.70 S/.328.48

4.36 100x100 und 15.00 S/.52.56 S/.788.36

DATA

4.37 TUBERIA CONDUIT  EMT DE 40mm ml 10.00 S/.27.11 S/.271.11

4.38 TUBERÍA CONDUIT  EMT DE 25mm ml 125.00 S/.13.97 S/.1,746.43

4.39 TUBERÍA  PVC-P  DE 25mm ml 55.00 S/.13.10 S/.720.25

4.40
BANDEJA COMUNICACIONES METALICA TIPO RANURADA , CON TAPA DE  20cm de 

anchox10cm
ml 24.00 S/.148.47 S/.3,563.37

4.41 CURVA DE BANDEJA HORIZONTAL 90°, 20cmx10cm und 2.00 S/.168.62 S/.337.24

4.42 CURVA DE BANDEJA VERTICAL 90°, 20cmx10cm und 1.00 S/.168.62 S/.168.62

4.43 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA DATA und 40.00 S/.129.20 S/.5,168.12

4.44 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA WIFI und 4.00 S/.117.82 S/.471.26

4.45 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA TV und 6.00 S/.104.24 S/.625.43

4.46 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA HDMI , SIN ALAMBRAR und 5.00 S/.129.20 S/.646.01

4.47 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA CCTV und 6.00 S/.117.82 S/.706.89

4.48 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA INTERCOMUNICADOR und 1.00 S/.104.24 S/.104.24

4.49 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA FIBRA OPTICA und 1.00 S/.129.20 S/.129.20

4.50 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA MEDIDOR MULTIFUNCION und 2.00 S/.104.24 S/.208.48

Fuente: Elaboración Propia 
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4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
TOMACORRIENTES

4.01 TUBERIA CONDUIT  EMT DE 40mm ml 17.00 S/.26.72 S/.454.18

4.02 TUBERÍA CONDUIT  EMT DE 25mm ml 82.00 S/.13.58 S/.1,113.33

4.03 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 440.00 S/.10.51 S/.4,625.03

4.04 TUBERIA PVC-P  DE 20mm ml 65.00 S/.9.64 S/.626.31

4.05
BANDEJA ELECTRICA METALICA TIPO RANURADA , CON TAPA DE  20cm de 

anchox10cm
ml 33.00 S/.148.47 S/.4,899.64

4.06 CURVA DE BANDEJA HORIZONTAL 90°, 20cmx10cm und 2.00 S/.168.62 S/.337.24

4.07 CURVA DE BANDEJA VERTICAL 90°, 20cmx10cm und 1.00 S/.168.62 S/.168.62

4.08

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE  MARCA : LEVINTON DECORA, 

(COMERCIAL) COLOR BLANCO PARA PUESTO DE TRABAJO Y MESA DE REUNIÓN,  

INCLUYE MANO DE OBRA DE ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 114.00 S/.155.48 S/.17,724.89

4.09

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE  MARCA : LEVINTON DECORA, 

(ESTABILIZADO) COLOR NARANJA PARA PUESTO DE TRABAJO Y MESA DE REUNIÓN,  

INCLUYE MANO DE OBRA DE ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 74.00 S/.185.61 S/.13,735.45

4.10

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR C/L.T. DOBLE HIDROBOX, MARCA: LEVINTON 

(COMERCIAL) DECORA, COLOR BLANCO A PRUEBA DE AGUA, INCLUYE MANO DE OBRA 

DE

ENDUCTADO, CABLEADO Y PLACA.

pto 2.00 S/.192.71 S/.385.42

4.11
SALIDA PARA GABINETES , INCLUYE TOMACORRIENTE LEVITON DECORA  NARANJA 

PARA TENSION ESTABILIZADA , CON CAJA MOLDEADA 
pto 2.00 S/.166.43 S/.332.86

4.12 SALIDA PARA PANEL CACI pto 1.00 S/.112.95 S/.112.95

4.13 SALIDA PARA EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO pto 1.00 S/.112.95 S/.112.95

CAJAS DE PASE TOMACORRIENTES

4.14 250x250 und 3.00 S/.84.09 S/.252.27

4.15 200x200 und 10.00 S/.77.96 S/.779.60

4.16 150x150 und 16.00 S/.65.70 S/.1,051.14

4.17 100x100 und 18.00 S/.52.56 S/.946.03

4.18

PICADO Y APUNTALAMIENTO CON CEMENTO DE LAS TUBERIAS DE PVC-P, 

EMPOTRADAS EN PISO Y/O PARED DE CONCRETO (PARA ELECTRICAS ), NO INCLUYE 

ACABADOS

glb 1.00 S/.1,751.90 S/.1,751.90

ALUMBRADO

4.19 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 550.00 S/.10.51 S/.5,781.28

4.20 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 25mm ml 25.00 S/.13.58 S/.339.43

4.21 SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO EN GENERAL pto 169.00 S/.104.24 S/.17,616.27

4.22 SALIDA ELECTRICA PARA LUCES EMERGENCIA pto 9.00 S/.104.24 S/.938.14

4.23 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR SIMPLE S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 20.00 S/.127.45 S/.2,549.02

4.24 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR DOBLE 2S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 8.00 S/.142.34 S/.1,138.74

4.25 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR TRIPLE 3S,  , MARCA BTICINO MATIX pto 2.00 S/.157.67 S/.315.34

4.26 SALIDA ELECTRICA CON INTERRUPTOR TRIPLE S3,  , MARCA BTICINO MATIX pto 4.00 S/.142.34 S/.569.37

CAJAS DE PASE ALUMBRADO

4.27 100x100 und 16.00 S/.52.56 S/.840.91

4.28 150x150 und 12.00 S/.65.70 S/.788.36

AIRE ACONDICIONADO

4.29 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 75.00 S/.10.51 S/.788.36

4.30 SALIDA PARA  EXTRACTORES pto 2.00 S/.104.24 S/.208.48

4.31 SALIDA PARA  INYECTORES pto 2.00 S/.104.24 S/.208.48

4.32 SALIDA PARA  UNIDAD FAN COIL pto 11.00 S/.104.24 S/.1,146.62

4.33 SALIDA PARA TERMOSTATOS ( SIN ALAMBRAR ) pto 11.00 S/.83.48 S/.918.26

4.34
ITM DE 2x16A DE LA MARCA  LS PARA C/EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( PARA 

MANTENIMIENTO)
pto 11.00 S/.78.84 S/.867.19

CAJAS DE PASE AACC

4.35 150x150 und 5.00 S/.65.70 S/.328.48

4.36 100x100 und 15.00 S/.52.56 S/.788.36

DATA

4.37 TUBERIA CONDUIT  EMT DE 40mm ml 10.00 S/.27.11 S/.271.11

4.38 TUBERÍA CONDUIT  EMT DE 25mm ml 125.00 S/.13.97 S/.1,746.43

4.39 TUBERÍA  PVC-P  DE 25mm ml 55.00 S/.13.10 S/.720.25

4.40
BANDEJA COMUNICACIONES METALICA TIPO RANURADA , CON TAPA DE  20cm de 

anchox10cm
ml 24.00 S/.148.47 S/.3,563.37

4.41 CURVA DE BANDEJA HORIZONTAL 90°, 20cmx10cm und 2.00 S/.168.62 S/.337.24

4.42 CURVA DE BANDEJA VERTICAL 90°, 20cmx10cm und 1.00 S/.168.62 S/.168.62

4.43 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA DATA und 40.00 S/.129.20 S/.5,168.12

4.44 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA WIFI und 4.00 S/.117.82 S/.471.26

4.45 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA TV und 6.00 S/.104.24 S/.625.43

4.46 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA HDMI , SIN ALAMBRAR und 5.00 S/.129.20 S/.646.01

4.47 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA CCTV und 6.00 S/.117.82 S/.706.89

4.48 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA INTERCOMUNICADOR und 1.00 S/.104.24 S/.104.24

4.49 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA FIBRA OPTICA und 1.00 S/.129.20 S/.129.20

4.50 SALIDA CAJAS -TUBO Y CACHIMBA PARA MEDIDOR MULTIFUNCION und 2.00 S/.104.24 S/.208.48

Tabla 50 Presupuesto Inicial 
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CAJAS DE PASE DATA

4.51 150x150 und 10.00 S/.65.70 S/.656.96

4.52 100X100 und 34.00 S/.52.56 S/.1,786.94

4.53
PICADO Y APUNTALAMIENTO CON CEMENTO DE LAS TUBERIAS DE PVC-P, 

EMPOTRADAS EN PISO Y/O PARED DE CONCRETO (PARA  ESPECIALIDADES)
glb 1.00 S/.2,085.60 S/.2,085.60

SISTEMA DE DETECCION Y CONTROL DE ACCESO

4.54 TUBERÍA CONDUIT EMT  DE 20mm ml 150.00 S/.10.51 S/.1,576.71

4.55 CAJA DE PASE PRINCIPAL DE DETECCION DE INCENDIO und 1.00 S/.117.82 S/.117.82

4.56
SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA EN FALSO CIELO Y TECHO, PARA SENSORES DE 

HUMO 
und 30.00 S/.104.24 S/.3,127.15

4.57 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA MODULO MONITOREO Y RELAY und 2.00 S/.104.24 S/.208.48

4.58 SALIDA, CAJAS -TUBO Y CACHIMBA, PARA ESTACION MANUAL, TECLADO Y SIRENA und 8.00 S/.104.24 S/.833.91

4.59
SALIDA ,CAJAS  -TUBO Y CACHIMBA PARA  CONTROL DE ACCESOS, LECTORA, 

PULSADOR INFRARROJO,   IMAN
und 11.00 S/.104.24 S/.1,146.62

CAJAS DE PASE DETECCION Y CONTROL DE ACCESO

4.60 150x150 und 10.00 S/.65.70 S/.656.96

4.61 100X100 und 16.00 S/.52.56 S/.840.91

ALIMENTADORES ELECTRICOS

4.62
DE CAJA DE PASE   A TABLERO T-G 3-1x35mm2 N2XOH + 1-1x35mm2(N) N2XOH + 1-

1x16mm2(t) ( INDECO O MIGUELEZ)
ml 24.00 S/.160.30 S/.3,847.18

4.63
DE TABLERO T-G  A TABLERO ESTABILIZADO 1-1x16mm2 NH80 + 1-1x16mm2(N) 

NH80 + 1-1x10mm2(t) ( INDECO O MIGUELEZ)
ml 12.00 S/.83.22 S/.998.59

4.64
DE TABLERO T-G  A TABLERO AIRE ACONDICIONADO 1-1x16mm2 NH80 + 1-

1x16mm2(N) NH80 + 1-1x10mm2(t) ( INDECO O MIGUELEZ)
ml 12.00 S/.83.22 S/.998.59

4.65
DE TABLERO ESTABILIZADO   A ENTRADA Y SALIDA ESTABILIZADOR TRIFASICO , 3-

1x10mm2 NH80 + 1-1x10mm2(N) NH80 + 1-1x10mm2(t) 
ml 10.00 S/.58.69 S/.586.89

4.66
DE TABLERO UPS  A ENTRADA Y SALIDA DEL TRANSFORMADOR Y UPS TRIFASICO,3-

1x16mm2 NH80 + 1-1x16mm2(N) NH80 + 1-1x10mm2(t) 
ml 10.00 S/.83.22 S/.832.15

4.67 TABLEROS  ELÉCTRICOS DEL TIPO ADOSADO  

4.68
TABLERO ELECTRICO ADOSADO TABLERO GENERAL  T-G, MARCA GENERAL ELECTRIC/ 

LEGRAND, LS  INCLUYE INSTALACIÓN 
glb 1.00 S/.14,672.20 S/.14,672.20

4.69
TABLERO ELECTRICO ADOSADO  T-UPS, MARCA GENERAL ELECTRIC/LEGRAND, LS 

INCLUYE INSTALACIÓN
glb 1.00 S/.8,102.56 S/.8,102.56

4.70
TABLERO ELECTRICO ADOSADO  T-AIRE ACONDICIONADO, MARCA GENERAL 

ELECTRIC/LEGRAND, LS INCLUYE INSTALACIÓN
glb 1.00 S/.6,350.65 S/.6,350.65

SUMINISTROS E INSTALACION  DE EQUIPOS 

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO

5.01

SUMINISTRO , MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, CERTIFICACION DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE DATA  PARA 1 UNA SALIDA DE DATOS CADA 4 USUARIOS, 

GG, JEFATURAS IMPRESORAS  PARA DATOS EN CATEGORIA  UTP CAT. 6A 

MARCA DIXON SIMPLE, INCLUIRA JACK RJ45 CAT. 6A  Y FACE PLATE  COLOR BLANCO  

DE 1 O 2 AGUJEROS Y SUS RESPECTIVAS TAPAS CIEGAS, EL CUAL CADA PUNTO SERA 

DEBIDAMENTE ROTULADO  Y CERTIFICADO  

pto 30.00 S/.260.07 S/.7,802.23

5.02

SUMINISTRO , MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, CERTIFICACION DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE DATA PARA 1 UNA SALIDA DE DATOS,  PARA SALAS DE 

REUNIONES, DIRECTORIO, BOOTHS, ETC   EN CATEGORIA  UTP CAT. 6A MARCA 

DIXON SIMPLE, INCLUIRA JACK RJ45 CAT. 6A  Y FACE PLATE  COLOR BLANCO  DE 1 O 

2 AGUJEROS Y SUS RESPECTIVAS TAPAS CIEGAS, EL CUAL CADA PUNTO SERA 

DEBIDAMENTE ROTULADO  Y CERTIFICADO  

pto 17.00 S/.260.07 S/.4,421.26

5.03

SUMINISTRO , MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, CERTIFICACION DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE DATA PARA 1 UNA SALIDA DE DATOS,  PARA WIFI   EN 

CATEGORIA  UTP CAT. 6A MARCA DIXON SIMPLE, INCLUIRA JACK RJ45 CAT. 6A  Y 

FACE PLATE  COLOR BLANCO  DE 1 O 2 AGUJEROS Y SUS RESPECTIVAS TAPAS 

CIEGAS, EL CUAL CADA PUNTO SERA DEBIDAMENTE ROTULADO  Y CERTIFICADO  

pto 4.00 S/.260.07 S/.1,040.30

5.04

SUMINISTRO , MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, CERTIFICACION DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO DE DATA PARA 1 UNA SALIDA DE DATOS,  PARA CONTROL DE 

ACCESO   EN CATEGORIA  UTP CAT. 6A MARCA DIXON SIMPLE, INCLUIRA JACK RJ45 

CAT. 6A  Y FACE PLATE  COLOR BLANCO  DE 1 O 2 AGUJEROS Y SUS RESPECTIVAS 

TAPAS CIEGAS, EL CUAL CADA PUNTO SERA DEBIDAMENTE ROTULADO  Y 

CERTIFICADO  

pto 1.00 S/.260.07 S/.260.07

5.05
PATCH  CORD CAT 6A ( DIXON) PARA  PUESTOS DE TRABAJO, TV, IMPRESORA Y WIFI 

DE 090-1,00 M.
pto 70.00 S/.30.66 S/.2,146.08

PARTIDA DE GABINETES DE VOZ Y DATA

5.06 GABINETE und 2.00 S/.986.49 S/.1,972.98

5.07 PATCH  PANEL  de 24 puertos, certificado marca AMP , cat 6 ( COMPLETOS) und 4.00 S/.608.79 S/.2,435.15

5.08 ORDENADORES DE CABLE und 4.00 S/.24.96 S/.99.86

5.09 REGLETA  DE PODER  CON SUPRESOR DE PICO und 2.00 S/.62.85 S/.125.70

5.10 PATCH  CORD CAT 6 A ( DIXON)  PARA DENTRO DE GABINETES , 02 METROS und 74.00 S/.44.45 S/.3,289.64

5.11 BARRA DE TIERRA 19" und 2.00 S/.48.18 S/.96.35

Fuente: Elaboración Propia 
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6.00 SEGURIDAD
14.00 CONTROL DE ACCESO

14.01

Control de acceso y asistencia por tarjeta RFID 125 KHz. Pantalla táctil LCD de 

3”|comunicación TCP/IP | WIEGAND | Con entrada USB para descargar eventos.• 

Soporta 30,000 tarjetas y 100,000 eventos. • Tolerancia de Humedad: 20% - 80%. • 

Interfaz de conexión con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y 

alarma. • Compatible con los lectores de proximidad modelo ZK-LEC-KR200E y ZK-LEC-

KR1000. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Temperatura 0- 45°C. • Requiere 

fuente de alimentación 12 Vdc/2A. • Dimensiones 104.7 × 160 × 36 mm.

und 2.00 S/.802.96 S/.1,605.91

14.02 Tarjetas de proximidad und 80.00 S/.20.65 S/.1,651.80

14.03 Botón de salida sin contacto. Tecnología infrarroja | Metálico | IP 55. und 3.00 S/.133.06 S/.399.18

14.04 Cerradura electromagnética de 600 LB und 4.00 S/.284.48 S/.1,137.90

14.05 Accesorio de montaje de cerradura electromagnetica de 600 LB und 4.00 S/.78.00 S/.312.01

14.06 Fuente y Bateria 12v 5 amp und 1.00 S/.330.36 S/.330.36

14.07 Cable de acceso 4x22 AWG rllo 0.30 S/.408.36 S/.122.51

14.08 Instalacion de equipos Cerraduras und 4.00 S/.73.41 S/.293.65

14.09 Instalacion de lectoras und 1.00 S/.73.41 S/.73.41

14.10 Instalacion de  pulsador de apertura und 3.00 S/.105.53 S/.316.59

14.11 Instalacion Panel Central y Configuracion del Sistema de control de acceso und 2.00 S/.73.41 S/.146.83

15.00 DETECCION DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIO

15.01

01 Panel de incendio 08 zonas Gabinete rojo HONEYWELL o similar. UL

04 Estación manual acción simple con llave ASENWARE o similar.

04 Sirena con estrobo Con luz LED ASENWARE o similar. 

35 Detector de humo fotoeléctrico HAGROY o similar. 

01 Detector de temperatura HAGROY o similar. 

02 Batería 7amp – 12V 

07 Sensor de aniego (5 baños, cto servicio, kitchen/Pantry) HONEYWELL o similar. 

01 Mano de obra, programación y pruebas Incluye cable de alarma 2x18 HONEYWELL 

o similar 

glb 1.00 S/.35,038.08 S/.35,038.08

7.00 SISTEMA ROCIADORES
16.00 AGUA CONTRA INCENDIO

16.01

Movilización de materiales, equipos y personal.

Trazo y replanteo.

Tubería SCH – 40 con costura ASTM  A53. Tubería importada arenada y pintada.

Ø tubería principal: 2½”.

Ø ramales y alimentadores a rociadores: 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼” y 1”.

Ø cuellos de ganzo: 1”.

Accesorios ranurados complementarios (acoples flexibles y rígidos).

Accesorios roscados complementarios (fierro negro).

Colgadores tipo gota cada 3.0 metros: 2½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼” y 1”.

01 estación de control en 4” (detector de flujo + manómetro + válvula de 3 vías + 

línea de drenaje).

61 unidades de rociadores k=5.6 T=68°C ½” respuesta rápida y cobertura estándar 

upright y pendent dependiendo de arquitectura de oficina.

01 válvula esférica 1/2” para drenaje.

Incluye todo tipo de material consumible.

Incluye prueba de lavado (flushing)

Incluye prueba hidrostática

glb 1.00 S/.53,104.59 S/.53,104.59

Fuente: Elaboración Propia 
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8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO   
17.00 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO   

17.03
EQUIPO FAN COIL PARA AGUA HELADA                                                     

Marca: MIDEA o similar. Capacidad: 24,000 BTU/h. 220V- 1f - 60Hz                                                                                                               
und 3.00 S/.1,179.54 S/.3,538.63

17.04
EQUIPO FAN COIL PARA AGUA HELADA                                                    

Marca: MIDEA o similar. Capacidad: 36,000 BTU/h. 220V- 1f - 60Hz                                                                                                               
und 1.00 S/.1,398.99 S/.1,398.99

17.05
EQUIPO FAN COIL PARA AGUA HELADA                                                    

Marca: MIDEA o similar. Capacidad: 60,000 BTU/h. 220V- 1f - 60Hz                                                                                                               
und 7.00 S/.1,947.62 S/.13,633.33

Equipos de Ventilación

17.06 Extractor centrífugo con rejilla CFP900 - Soler & Palau. und 1.00 S/.987.53 S/.987.53

17.07 Extractor axial con rejilla DECOR300 - Soler & Palau. und 1.00 S/.384.04 S/.384.04

17.08 Inyector Helicocentrífugo TD1300 - Soler & Palau. und 2.00 S/.1,398.99 S/.2,797.99

Instalaciones y Accesorios

17.09
VALVULA  2 VIAS MOTORIZADA

Marca: JOHNSON CONTROLS o similar.
und 11.00 S/.356.61 S/.3,922.67

17.10
TERMOSTATO DIGITAL

Marca: JOHNSON CONTROLS o similar.
und 11.00 S/.373.59 S/.4,109.46

17.11 Suministro e Instalación de Valvula Esféricas de Servicio und 22.00 S/.98.75 S/.2,172.56

17.12 Conexión de Drenaje a Fan Coil glb 1.00 S/.2,758.80 S/.2,758.80

17.13

DUCTOS METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fabricacion e instalacion de ducteria metalica rectangualr y circular de plancha 

galvanizada. Incluye aislamiento termico y acustico interior.

glb 1.00 S/.42,350.00 S/.42,350.00

17.14
DUCTOS METALICOS  (Inyección Aire Fresco)                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fabricacion e instalacion de ducteria metalica de plancha galvanizada.                                                                                                                                                                                        
glb 1.00 S/.3,161.13 S/.3,161.13

17.15
DIFUSORES Y REJILLAS                                                                                                                                                                                                                                                                            

Suministro e instalacion de difusores y rejillas de retorno Lineales.                                                
glb 1.00 S/.7,759.13 S/.7,759.13

17.16

INSTALACION MECANICA DE EQUIPO FAN COIL                                                                                     

-Montaje de las unidades. Instalacion de valvula 2 vias.                                                 

-Conexion a la red de agua helada con tuberias de cobre y aislamientos.                                       

-Cableado electrico de mando. Conexion electrica de fuerza.                                                                                                                                                                                                                                    

und 11.00 S/.603.49 S/.6,638.36

17.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AGUA HELADA                                                                                      

-Suministro y montaje de tuberias SCH40 de 2" 1 1/4", 1" y 3/4".                                                                                                        

-Suministro e instalacion de accesorios ( codos, tees, uniones, etc )                                                                       

-Suministro e instalacion de aislamientos armaflex o superlon de 3/4".                                                                                                                                                                                         

-Pruebas hidrostaticas. Anclajes y soporteria - 50% REUTILIZABLE.                                

glb 1.00 S/.38,456.00 S/.38,456.00

17.18 Instalación mecánica de equipos de ventilación. Incluye TIMER. glb 1.00 S/.1,724.25 S/.1,724.25

9.00 VARIOS
9.01 VARIOS COMPLEMENTARIOS

9.02
PLANOS AS BUILT Y ELABORACION DE EXPEDIENTE FINAL DE OBRA. Incluye planos 

de Arquitectura, Ingenierias, Certificados, etc. 
glb 1.00 S/.3,624.97 S/.3,624.97

9.03 Tramite para licencia de obra, INDECI/ITSE y licencia de funcionamiento glb 1.00 S/.3,920.00 S/.3,920.00

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

El total del presupuesto inicial proyectado en las 15 semanas contractuales 

fue de S/.958.998.67 soles. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 54 Presupuesto Inicial 

Semana N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total, sin SLP

53,224.43S/                    

73,842.90S/                    

73,938.80S/                    

74,130.60S/                    

109,229.95S/                  

93,502.37S/                    

82,569.79S/                    

Costos 

16,207.08S/                    

26,180.66S/                    

53,032.63S/                    

55,909.62S/                    

61,567.71S/                    

63,677.51S/                    

68,568.41S/                    

53,416.23S/                    

958,998.67S/                  

Tabla 55 Costo por semana sin LPS 



 

127 

 

Costo por Semana  

Tabla 56 Costo de semana 1 

SEMANA N°1 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                    554.97  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    252.83  

3.00 ARQUITECTURA  S/              17,227.07  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/                 5,935.69  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                    938.46  

6.00 SEGURIDAD  S/                 1,641.18  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 2,103.74  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/                 5,379.43  

9.00 VARIOS  S/                    298.89  

10.00 SILLONERÍA y BUTACAS  S/                 3,658.46  

TOTAL   S/              37,990.73  

 

 

 

Tabla 57 Costo de semana 2 

SEMANA N°2 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                    693.38  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    315.88  

3.00 ARQUITECTURA  S/              21,523.52  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/                 7,416.06  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 1,172.52  

6.00 SEGURIDAD  S/                 2,050.49  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 2,628.41  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/                 6,721.07  

9.00 VARIOS  S/                    373.44  

10.00 SILLONERÍA  S/                 4,570.88  

TOTAL   S/              47,465.64  
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 58 Costo de semana 3 

SEMANA N°3 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,066.02  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    485.65  

3.00 ARQUITECTURA  S/              33,090.86  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              11,401.65  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 1,802.66  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,152.48  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,040.99  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              10,333.16  

9.00 VARIOS  S/                    574.13  

10.00 SILLONERÍA  S/                 7,027.40  

TOTAL   S/              72,975.00  
 

 

 

 

Tabla 59 Costo de semana 4 

SEMANA N°4 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,105.94  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    503.84  

3.00 ARQUITECTURA  S/              34,330.21  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              11,828.68  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 1,870.18  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,270.55  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,192.34  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              10,720.17  

9.00 VARIOS  S/                    595.64  

10.00 SILLONERÍA  S/                 7,290.60  

TOTAL   S/              75,708.15  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

129 

 

Tabla 60 Costo de semana 5 

SEMANA N°5 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,184.47  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    539.61  

3.00 ARQUITECTURA  S/              36,767.62  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              12,668.50  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,002.96  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,502.76  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,489.99  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              11,481.29  

9.00 VARIOS  S/                    637.93  

10.00 SILLONERÍA  S/                 7,808.22  

TOTAL   S/              81,083.34  
 

 

Tabla 61 Costo de semana 6 

SEMANA N°6 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,213.74  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    552.95  

3.00 ARQUITECTURA  S/              37,676.48  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              12,981.66  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,052.47  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,589.34  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,600.98  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              11,765.09  

9.00 VARIOS  S/                    653.70  

10.00 SILLONERÍA  S/                 8,001.24  

TOTAL   S/              83,087.65  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 62 Costo de semana 7 

SEMANA N°7 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,281.62  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    583.87  

3.00 ARQUITECTURA  S/              39,783.39  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              13,707.60  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,167.25  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,790.06  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,858.27  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              12,423.01  

9.00 VARIOS  S/                    690.25  

10.00 SILLONERÍA  S/                 8,448.67  

TOTAL   S/              87,733.99  
 

 

Tabla 63 Costo de semana 8 

 

 

 

 

 

 

SEMANA N°8 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,071.34  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    488.07  

3.00 ARQUITECTURA  S/              33,256.10  

4.00 INSTALCIONES ELECTRICAS  S/              11,458.59  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 1,811.66  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,168.22  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,061.17  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              10,384.76  

9.00 VARIOS  S/                    577.00  

10.00 SILLONERÍA  S/                 7,062.50  

TOTAL   S/              73,339.42  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 64 Costo de semana 9 

 

 

 

 

Tabla 65 Costo de semana 10 

 

 

 

 

 

 

SEMANA N°9 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,068.68  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    486.86  

3.00 ARQUITECTURA  S/              33,173.48  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              11,430.12  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 1,807.16  

6.00 SEGURIDAD  S/                 3,160.35  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 4,051.08  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              10,358.96  

9.00 VARIOS  S/                    575.57  

10.00 SILLONERÍA  S/                 7,044.95  

TOTAL   S/              73,157.21  

SEMANA N°10 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,354.82  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    617.22  

3.00 ARQUITECTURA  S/              42,055.54  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              14,490.49  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,291.02  

6.00 SEGURIDAD  S/                 4,006.52  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 5,135.74  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              13,132.53  

9.00 VARIOS  S/                    729.67  

10.00 SILLONERÍA  S/                 8,931.21  

TOTAL   S/              92,744.76  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 66 Costo de semana 11 

 

 

Tabla 67 Costo de semana 12 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA N°11 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,356.15  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    617.82  

3.00 ARQUITECTURA  S/              42,096.86  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              14,504.72  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,293.27  

6.00 SEGURIDAD  S/                 4,010.46  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 5,140.79  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              13,145.43  

9.00 VARIOS  S/                    730.39  

10.00 SILLONERÍA  S/                 8,939.98  

TOTAL   S/              92,835.87  

SEMANA N°12 

1.00 OBRAS PRELIMINARES  S/                 1,358.81  

2.00 OBRAS CIVILES Y SANITARIAS  S/                    619.03  

3.00 ARQUITECTURA  S/              42,179.48  

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS  S/              14,533.19  

5.00 CABLEADO ESTRUCTURADO  S/                 2,297.77  

6.00 SEGURIDAD  S/                 4,018.33  

7.00 SISTEMA ROCIADORES  S/                 5,150.88  

8.00 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO     S/              13,171.23  

9.00 VARIOS  S/                    731.82  

10.00 SILLONERÍA  S/                 8,957.53  

TOTAL   S/              93,018.08  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 Análisis e interpretación de los resultados. 

5.1.1 Inicio de actividades 

Luego de realizar la matriz de responsables se obtuvieron los 

responsables de cada actividad (Ver Tabla N°67 al 76) 

Tabla 68 Acta de constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Reunión para definir Acta de Constitución 

Cliente Colaborador 

Gerente General  Responsable  

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Asegurador 

Coordinador de SSOMA Asegurador 

Prevencionista de Riesgo Asegurador 

Administración del Edificio  Informado 

Revisar la asistencia de los involucrados 

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Preparar los recursos para la reunión 

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Informado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Administración del Edificio  Informado 

 

Tabla 69 Taller de Plan Maestro 

TALLER DE PLAN MAESTRO 

Reunión de Plan Maestro 

Cliente Informado 

Gerente General  Responsable  

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Asegurador 

Prevencionista de Riesgo Asegurador 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente  Informado 

Gerente General  Responsable  

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Asegurador 

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Informado 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Responsable  

Realizar agenda de reunión de Plan Maestro 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Desarrollar los recursos en la reunión 
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Ing. Residente Responsable  

 

Tabla 70 Tren de trabajo 

TREN DE TRABAJO 

Realizar la Memorias de Cálculo  

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Jefes de Subcontratas Colaborador  

Operarios Colaborador  

Desarrollar los hitos más importantes 

Cliente Colaborador  

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Jefes de Subcontratas Colaborador  

Operarios Colaborador  

Administración del Edificio  Informado 

 

Tabla 71 Plan rítmico  

PLAN RÍTMICO DE SALDO DE OBRA 

Reunión de Plan Maestro 

Cliente Asegurador 

Gerente General  Asegurador 

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Asegurador 

Prevencionista de Riesgo Colaborador 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Gerente de Adm. Y Finan. Informado 

Ing. Residente Informado 

Coordinador de Logística Informado 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Realizar la Memorias de Cálculo  

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Desarrollar los hitos más importantes 

Cliente Informado 

Gerente General  Asegurador 

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Informado 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 72 Plan de Fases 

PLAN DE FASES 

Reunión de Plan de Fases 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Gerente de Adm. Y Finan. Informado 

Ing. Residente Informado 

Coordinador de Logística Informado 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Realizar agenda de reunión de Plan de Fases 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente Informado 

Gerente General  Asegurador 

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Informado 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 

 



 

138 

 

 

Tabla 73 Plan Lookahead 

PLANIFICACIÓN LOOKAHEAD  

Elaborar la planificación Lookahead 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Gerente de Adm. Y Finan. Informado 

Ing. Residente Informado 

Coordinador de Logística Informado 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Revisar la proyección de LAP para asegurar hitos 

Jefe de Proyectos Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Enviar entrega LAP en panel 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Revisar primera semana del LAP sin restricciones 

Jefe de Proyectos Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de SSOMA Asegurador 

Prevencionista de Riesgo Asegurador 

Jefes de Subcontratas Colaborador 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 74 Reunión Semanal 

 

REUNIÓN SEMANAL DE PRODUCCIÓN 

Desarrollo de Reunión Semanal de Producción 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Preparar los recursos para la reunión 

Ing. Residente Responsable  

Toma de asistencia de los involucrados  

Cliente Informado 

Gerente General  Informado 

Jefe de Proyectos Informado 

Gerente de Adm. Y Finan. Informado 

Ing. Residente Informado 

Coordinador de Logística Informado 

Coordinador de SSOMA Informado 

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Administración del Edificio  Informado 

Identificar Restricciones 

Cliente Informado 

Gerente General  Asegurador 

Jefe de Proyectos Responsable  

Gerente de Adm. Y Finan. Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Coordinador de Logística Asegurador 

Coordinador de SSOMA Asegurador 

Prevencionista de Riesgo Colaborador 

Jefes de Subcontratas Colaborador 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 

Identificar problemas de incumplimiento 

Cliente Informado 

Jefe de Proyectos Asegurador 

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Colaborador 

Jefes de Subcontratas Colaborador 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 

Cálculo de PPC 

Ing. Residente Responsable  

Jefes de Subcontratas Colaborador 

Operarios Colaborador 

Administración del Edificio  Colaborador 
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Tabla 75 Reunión Diaria 

Reunión Diaria 

Realizar Reunión Diaria 

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 

Preparar los recursos para la reunión 

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Toma de asistencia de los involucrados  

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Responsable  

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 
 

 

 

 

Tabla 76 Programación y producción 

PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Realizar el PYP Semanal 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Colaborador 

Jefes de Subcontratas Colaborador 

Operarios Colaborador 

Análisis de resultados y plan de acción 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  

Prevencionista de Riesgo Informado 

Jefes de Subcontratas Informado 

Operarios Informado 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 77 Sala de Producción 

SALA DE PRODUCCIÓN 

Asegurar la estructura del sistema 

Jefe de Proyectos Responsable  

Ing. Residente Responsable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2 Planificación de las actividades 

Plan Semanal sin Restricciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F

28 1 2 3 4 5 6

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 1 2 3 4 5 6 7

TRABAJOS PRELIMINARES

Trazado y Replanteo N/A APTO 28-feb
S1O

1

S2O

2

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 28-feb
S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

S3N

4

S3N

4

CIVIL - IISS

Picado y Resane en Piso y Pared Horario de Ruido APTO 03-mar
S2O

2

S2O

2

Perforaciones con Diamantina en Losa de 

Techo

Horario de Ruido                                                                        

Equipo 
APTO 04-mar

S2O

2

Red de Agua Fría para Baño Nuevo y 

Kitchenette
N/A APTO 04-mar

S2O

2

S2O

2

DRYWALL

Trazo de tabiques de Drywall N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles

Trazo de tabiques 

de Drywall
APTO 28-feb

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Habilitación de redes eléctricas e 

iluminación provisionales

Aprobación del 

Edificio al Cliente
APTO 01-mar

S1O

1

S2

O2

Trazo de rutas de instalaciones eléctricas
Observación por 

incompatibilidad
APTO 01-mar

S1O

0

S1

O1

S2O

1

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Trazo N/A APTO 01-mar
S1O

1

S2

O2

Adosado de tuberías SCH40 SAH y RAH Horario de Ruido APTO 02-mar
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Trazo de Red ACI N/A APTO 01-mar
S1O

1

S2

O2

Traslado de tubería y equipos
Habilitación del 

ascensor de carga
APTO 03-mar

S1O

1

S2O

2

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores
Horario de Ruido APTO 05-mar

S1O

1

PINTURA

Pintado de techo expuesto N/A APTO 28-feb
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Trazo para ubicación de cachimbas de 

IIEE y comunicaciones y refuerzos

Confirmación del 

Cliente 
APTO 01-mar

S1O

1

S2

O2

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Reconfirmación del 

Cliente con 

Renderizados

APTO 01-mar
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MES: MARZO

SEMANA N° 1
FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

Tabla 78 Plan Semanal 1 
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7 8 9 10 11 12 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 8 9 10 11 12 13 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 07-mar
S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 07-mar S4S

3

S5 

E1

S5 

E2

Limpieza permanente de obra N/A APTO 10-mar
S1O

1

S2O

2

CIVIL - IISS

Red de Agua Fria para Baño Nuevo y 

Kitchenette
N/A APTO 07-mar

S2O

2

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette

Perforaciones con 

Diamantina en losa 

de techo.

APTO 11-mar
S2O

2

S2O

2

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles

Trazo de tabiques 

de Drywall
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques

Colocación de 

perfilaría para 

tabiques y dinteles

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Picado y Resane de picado en muros y 

piso

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 11-mar
S1O

1

S1O

1

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores

 Colocación de 

perfilaría para 

tabiques y dinteles                                                                      

Cableado Eléctrico

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Observación por 

incompatibilidad
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 07-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería 

de acero

Traslado de tubería 

y equipos
APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso

Observación por 

incompatibilidad
APTO 12-mar

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 07-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DÍA

SEMANA N° 2

MARZOMES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

Fuente: Elaboración Propia 
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14 15 16 17 18 19 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 15 16 17 18 19 20 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales N/A APTO 14-mar
S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 14-mar

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 14-mar
S5 

E3

S5 

E4

S5 

E5

S5 

E6

S5 

E7

S5 

E8

Limpieza permanente de obra N/A APTO 14-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

CIVIL - IISS

Red de Desagüe para Baño Nuevo Baño 

Nuevo y Kitchenette
N/A APTO 14-mar

S2O

2

Habilitación de puntos de agua y desagüe 

Baño Nuevo y Kitchenette

Cerrar llave de AF 

del Edificio 
APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles
N/A APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 15-mar

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques

Observación por 

incompatibilidad
APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 18-mar

S1O

1

S1O

1

Cableado de comunicaciones N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Disparo de tacos e instalación de 

esparrago y colgadores

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 14-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Corte y enroscado mecanizado de tubería 

de acero
N/A APTO 14-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de tubería matriz N/A APTO 14-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 17-mar
S1O

1

S1O

1

S1O

1

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 14-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 3

MARZO

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

21 22 23 24 25 26 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 22 23 24 25 26 27 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 21-mar

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes
Llegada de material 

de protección
APTO 21-mar S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 21-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S1O

1

DRYWALL

Colocación de perfilaría para tabiques y 

dinteles
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación 1ra cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

3

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 25-mar

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de comunicaciones N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de equipos Fan Coil N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Cableado de termostatos N/A APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Montaje de tubería matriz N/A APTO 21-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 21-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 

Montaje de ramales 

para rociadores
APTO 24-mar

S1O

1

S1O

1

S1O

1

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Entubado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 21-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 21-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 4

MARZO

Tabla 81 Plan Semanal 4 
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28 29 30 31 1 2 3

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 29 30 31 32 33 34 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 28-mar

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 28-mar

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 28-mar
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 28-mar
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

APTO 28-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación de tuberías y cajas de pase en 

techo, piso y tabiques
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 01-abr

S2O

2

S2O

2

Cableado Eléctrico N/A APTO 28-mar
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de tomacorrientes e 

interruptores
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Adosado de tuberias SCH40 SAH y RAH

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Distribución según planos de ductos 

flexibles  
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Troncal de desfogue para equipos Fan 

Coil 
N/A APTO 28-mar

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Montaje de ramales para rociadores N/A APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Cableado para sistemas DACI y 

Seguridad
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 28-mar

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall

Masillado y 

remasillado en 

Tabiques y Dinteles

APTO 02-abr
S1O

1

VIDRIOS

Producción de vidrios templados

Toma de medidas 

in situ de vidrios 

templados

APTO 30-mar
S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial

Reconfirmación del 

Cliente con 

Renderizados

APTO 28-mar
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 5

MARZO ABRIL

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 83 Plan Semanal 6 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 7 8 9 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 36 37 38 39 40 41 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 04-abr

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 09-abr

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 04-abr
S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 04-abr
S1O

1

S2

O2

S1O

1

S2O

2

S1O

1

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 04-abr

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
N/A APTO 04-abr

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Picado y Resane de picado en muros y 

piso
N/A APTO 06-abr

S1

O1

S2O

2

Cableado Eléctrico N/A APTO 04-abr
S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  
Compra de Material APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Prueba Hidráulica N/A APTO 06-abr
S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Cableado para Sistema de Control de 

Acceso
N/A APTO 04-abr

S2O

2

PINTURA

Primera mano de empaste de paredes y 

techos de drywall
N/A APTO 04-abr

S1O

1

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 04-abr
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 04-abr

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 6

ABRILMES:

FECHA:

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 84 Plan Semanal 7 

 

 

 

 

 

11 12 13 14 15 16 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 43 44 45 46 47 48 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 11-abr S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 11-abr
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico N/A APTO 11-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  

Horario de Ruido 

del Edificio 1 Hora 

al día

APTO 11-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

Instalación de difusores 

Colocación de 

perfilaría para 

techos y cenefas

APTO 16-abr
S2O

2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Instalación de cuellos de ganso y 

rociadores 
N/A APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

Prueba Hidráulica
Culminación de 

partida de ACI
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

Apertura de red y firma de protocolo Prueba Hidráulica APTO 12-abr
S1O

1

S2

O2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Instalación de Panel y Equipos de 

Sistema de Control de Acceso

Compra de 

Equipos
APTO 11-abr

S1O

1

S2O

2

PINTURA

Segunda mano de empaste paredes y 

techos
N/A APTO 11-abr

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 11-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 11-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 7

ABRIL

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 85 Plan Semanal 8 

 

 

 

 

 

 

18 19 20 21 22 23 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 50 51 52 53 54 55 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 18-abr

S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 18-abr
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 18-abr
S1O

1

S2O

2

S2

O2

S1O

1

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Colocación 2da cara de drywall en 

tabiques y dinteles
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

Colocación de perfilaría para techos y 

cenefas
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Cableado Eléctrico N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de gabinete de 

comunicaciones

Llegada de 

Gabinete
APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

Instalación de patch panel, ordenamiento 

de cable y gabinete
Cableado Eléctrico APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Distribución según planos de ductos 

rígidos  
N/A APTO 18-abr

S2O

2

S2O

2

Instalación de termostatos
Primera mano de 

pintura
APTO 18-abr

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

PINTURA

Lijado de paredes y techos

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 18-abr
S2O

2

Primera mano de pintura

Colocación 2da 

cara de drywall en 

tabiques y dinteles

APTO 18-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Segunda Mano de Pintura
Primera mano de 

pintura
APTO 21-abr

S1O

1

S1O

1

S1O

1

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Porcelanato N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

VIDRIOS

Producción de vidrios templados N/A APTO 18-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

 OTROS

Toma de medidas in situ para Rollers N/A APTO 19-abr
S1O

1

S2

O2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 8

ABRIL

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 86 Plan Semanal 9 

 

 

 

 

 

M

25 26 27 28 29 30 1

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 57 58 59 60 61 62 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 25-abr

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Limpieza permanente de obra N/A APTO 25-abr
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Masillado y remasillado en Tabiques y 

Dinteles

Culminación de las 

demas 

instalaciones 

APTO 27-abr
S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

Masillado y Remasillado en Techos y 

Cenefas de Drywall

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 25-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Colocación de perimetrales y suspensión 

para FCR baldosas

Colocación de 

perfilaría para 

techos y cenefas

APTO 29-abr
S1O

1

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Verificación de continuidad y conexión de 

puntos 

Culminación de 

cableado
APTO 25-abr

S1O

1

Certificación de puntos de red N/A APTO 29-abr
S1O

1

S2O

2

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 

Verificación de 

continuidad y 

conexión de puntos 

APTO 26-abr
S1O

1

S1

O1

S1O

1

S2O

2

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Instalación de difusores N/A APTO 25-abr
S2O

2

Instalación de rejillas de retorno de aire
Segunda Mano de 

Pintura
APTO 25-abr

S2O

2

Prueba final de tuberias SCH40 N/A APTO 25-abr
S1O

1

S2O

2

PINTURA

Segunda Mano de Pintura

Colocación 1ra 

cara de drywall en 

techos y cenefas

APTO 25-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  Alisado de Piso APTO 25-abr
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Llegada de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 25-abr

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada N/A APTO 25-abr
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 9

ABRIL

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 87 Plan Semanal 10 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 64 65 66 67 68 69 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 02-may

S1O

1

Protección de áreas comunes N/A APTO 02-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

DRYWALL

Colocación de baldosas acústicas N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

COMUNICACIONES

Instalación y Peinado de tableros y 

colocación de llaves 
N/A APTO 02-may

S2O

2

Prueba general de instalaciones 

eléctricas
N/A APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

AIRE ACONDICIONADO

Capacitacion del uso de termostatos N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

DETECCION Y ALARMA CONTRA 

INCENDIOS - SEGURIDAD

Instalación de señalización luminosa y 

luces de emergencia
N/A APTO 02-may

S1O

1

S2O

2

Prueba de Funcionamiento N/A APTO 03-may
S1O

1

S2

O2

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - 

SEGURIDAD

Prueba de Funcionamiento N/A APTO 02-may
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Piso Vinilico N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Alfombra N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

Instalación de Zócalos N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  N/A APTO 02-may
S1O

1

S1O

1

S1

O1

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y 

otros accesorios

Instalación de 

vidrios templados y 

crudos  

APTO 05-may
S1O

1

S1O

1

S1O

1

Instalación de vinil pavonado

Instalación de 

vidrios templados y 

crudos  

APTO 05-may
S1O

1

S1O

1

S1O

1

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 02-may

S1O

1

S1O

1

S1

O1

S1O

1

S1O

1

S1O

1

ACABADOS

Revestimiento con Plancha Acanalada N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Revestimientos de Cerámico en Paredes N/A APTO 02-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

FECHA:

MAYOMES:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 10

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 88 Plan Semanal 11 

 

 

 

9 10 11 12 13 14 #

L M M J V S D

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 71 72 73 74 75 76 #

TRABAJOS PRELIMINARES

Acarreo de Herramientas y Materiales
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 09-may

S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

Protección de áreas comunes N/A APTO 09-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 09-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

S2O

2

S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Zócalos N/A APTO 09-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

VIDRIOS

Instalación de vidrios templados y crudos  N/A APTO 09-may
S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de cerraduras, tiradores, y 

otros accesorios
N/A APTO 12-may

S2O

2

S2O

2

S2O

2

Instalación de vinil pavonado N/A APTO 12-may
S2O

2

S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Instalación de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 09-may

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

S2O

2

S2O

2

ACABADOS

Revestimiento con Vinil Infeel Wood en 

Directorio y Recepción
N/A APTO 09-may

S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

 OTROS

Toma de medidas in situ para 

revestimientos/ tableros de piedra
N/A APTO 13-may

S1O

1

S2O

2

Instalación de Rollers N/A APTO 09-may
S1O

1

S2O

2

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 11

MAYO

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 89 Plan Semanal 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21

L M M J V S

ACTIVIDAD RESTRICCIÓN ESTADO FECHA 78 79 80 81 82 83

TRABAJOS PRELIMINARES

Eliminación de Desmonte
Uso de Ascensor 

de Carga 
APTO 15-may

S1O

1

S1O

1

Protección de áreas comunes N/A APTO 15-may
S6A

3

S6A

3

S6

A3

S6A

3

S6A

3

Limpieza permanente de obra N/A APTO 15-may
S1O

1

S2O

2

S1

O1

PINTURA

Desmanche N/A APTO 19-may
S1O

1

S2O

2

PISOS Y ZÓCALOS

Instalación de Zócalos N/A APTO 15-may
S2O

2

S2O

2

MOBILIARIO Y CARPINTERÍA 

ESPECIAL

Producción de Mobiliario de Obra y 

Carpintería Especial
N/A APTO 15-may

S2O

2

S2O

2

S2

O2

S2O

2

 OTROS

Instalación de Logotipo
Llegada del Logo 

tipo a obra
APTO 15-may

S1O

1

S2O

2

Instalación de revestimientos/tableros de 

piedra
N/A APTO 15-may

S1O

1

S2O

2

Instalación de Señaléticas de Seguridad N/A APTO 15-may
S1O

1

S1O

1

S2

O2

S2O

2

Limpieza Final de Obra N/A APTO 19-may
S1O

1

S2O

2

ENTREGA DE OBRA
Limpieza Final de 

Obra
APTO 21-may

MES:

FECHA:

SEMANA DE OBRA N°:

DÍA

SEMANA N° 12

MAYO

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3 Proceso de control en las actividades 

En el proyecto se consideró un PPC bajo cuando estaba por debajo del 

80 % (Ver figura N°75) 

 

 

 

Calculando el PPC de las 12 semanas del proyecto, se logró obtener un 

PPC promedio de 88% (Ver tabla N°90) 

 

 

 

 

 

 

PPC 

PROMEDIO

68% 100% 100% 100%

88%

10 11 12

94% 79% 86% 91% 83% 88% 62%

4 5 6 7 8 9Semana N° 1

PPC % 100%

2 3
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PPC % 100% 94% 79% 86% 91% 83% 88% 62% 68% 100%100%100%
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N° 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 75 PPC % 

Tabla 90 PPC promedio 
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5.1.4 Variación de la programación contractual vs. el avance real. 

Desde un inicio se realizó una programación contractual de quince 

semanas. Sin embargo, debido a la demora de cuatro semanas por parte 

del edificio para la aprobación del expediente técnico, este se tuvo que 

volver a replantear debido a que el proyecto se iba a extender hasta el mes 

de junio (fecha de penalidad). De ese modo, se tuvo que aplicando así el 

Sistema Last Planner, en el cual se desarrolló la planificación maestra con 

todos los involucrados del proyecto, brindándonos así una programación 

proyectada a doce semanas. 

Luego de cumplir las tres planificaciones a mediano plazo (Lookahead) con 

éxito y obteniendo un porcentaje de PPC promedio al 88%. Se consiguió 

como resultado una reducción en el tiempo de ejecución del proyecto de 

implementación de oficina en unas 3 semanas comparado a la 

programación contractual. (Ver Tabla N°91) y (Ver Figura N°76) 

En consecuencia, se culminó el proyecto de implementación de una oficina 

de 565m2 el día 21 de mayo del 2022, semana N°12, cumpliendo así la 

meta del del proyecto que era acabar antes del mes de junio y así evitar la 

penalidad de S/. 40,000, que se hubiera incurrido en la semana N°14. 

Tabla 91 Porcentaje de Avance 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Mes Semana
Planeada Contractual 

sin LPS

Real Acumulada 

con LPS

- 1.69% No se ingreso a obra

- 4.42% No se ingreso a obra

- 9.95% No se ingreso a obra

- 15.78% No se ingreso a obra

1 22.20% 4.17%

2 28.85% 9.38%

3 35.99% 17.39%

4 41.56% 25.70%

5 47.12% 34.60%

6 54.82% 43.72%

7 62.52% 53.35%

8 70.25% 60.07%

9 81.64% 67.32%

10 91.39% 78.98%

11 100.00% 89.92%

12 100.00%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
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Figura 76 Curva S 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5 Variación del presupuesto inicial vs el presupuesto final. 

Al aplicar el SLP se logró una reducción en los costos semanales del 

proyecto, debido a un menor costo de mano de obra y ahorro de materiales 

por mejores coordinaciones. Desde un inicio se realizó un presupuesto 

base del proyecto, donde se detallaba el costo total del mismo (Ver Tabla 

N°92) que se consideró S/. 958,998.67 y al culminar el proyecto se logró 

apreciar una optimización del costo del proyecto (Ver Tabla N91°) en S/. 

911,139.85, esto da un residuo de S/.47,858.82, si se toma en 

consideración que el proyecto culmino antes de la fecha de penalidad esto 

brinda otro ahorro más a la empresa de exactamente S/.40,000.00 

Concluyendo en un ahorro del costo del proyecto en S/. 87,858.82 que sería 

el 9.16% del presupuesto total del proyecto. 

 

Tabla 92 Presupuesto con SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana N° Costo  

1  S/                       37,990.73  

2  S/                       47,465.64  

3  S/                       72,975.00  

4  S/                       75,708.15  

5  S/                       81,083.34  

6  S/                       83,087.65  

7  S/                       87,733.99  

8  S/                       73,339.42  

9  S/                       73,157.21  

10  S/                       92,744.76  

11  S/                       92,835.87  

12  S/                       93,018.08  

Total, con 
SLP  S/                     911,139.85  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI  

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Contrastación de Hipótesis 

6.1.1 Hipótesis General  

Se realizo la contrastación de la hipótesis general de la investigación, 

brindando como resultado verdadero, debido a que se logró 

optimizar el tiempo y costo del proyecto en un 20% y 9.16% 

respectivamente. (Ver Tabla N°92) 

 

Tabla 93 Contraste de HG 

Hipótesis General Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

Al Aplicar el Sistema 

Last Planner se logró 

Optimizar el Tiempo 

y Costo en el 

proyecto de 

implementación de 

una oficina de 565m2 

ubicado en el Distrito 

de San Isidro, 

Provincia y 

Departamento de 

Lima. 

 
Sistema Last 

Planner  

Se obtuvo como 
resultado la 

optimización del 
tiempo y costo, 

en un 20% y 
9.16% 

respectivamente, 
en el proyecto de 
implementación 

de una oficina de 
565m2 ubicado 
en el Distrito de 

San Isidro, 
Provincia y 

Departamento de 
Lima. 

Se confirmó la 
hipótesis general 
ya que se logró 

optimizar el 
tiempo y costo al 
aplicar el Sistema 
Last Planner en 
el proyecto de 

implementación 
de una oficina de 
565m2 ubicado 
en el Distrito de 

San Isidro, 
Provincia y 

Departamento de 
Lima. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

159 

 

 

6.1.2 Hipótesis Especificas 

H1: Se realizo la contrastación de la hipótesis especifica N°1 de la 

investigación, obteniendo como resultado verdadero, debido a que 

se logró desarrollar la matriz de responsables brindando así el 

proceso de inicio de las actividades identificando los responsables y 

designando responsabilidades al equipo del proyecto. (Ver Tabla 

N°93) 

 

Tabla 94 Contraste H1 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Especifica 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

H1: Al establecer 

el proceso de inicio 

de las actividades, 

con el Sistema 

Last Planner se 

logró identificar a 

los responsables 

de cada actividad 

para optimizar el 

tiempo y costo en 

el proyecto de 

implementación de 

una oficina de 

565m2 ubicado en 

el Distrito de San 

Isidro, Provincia y 

Departamento de 

Lima. 

 
 

 
Capacitaciones                                                                                                                                                              

Matriz de 
responsabilidades 

Se obtuvo 
como 

resultado los 
responsables 
y su función 
de cada uno 
de ellos en 

las 
actividades 
previas para 
iniciar con la 
aplicación del 
Sistema Last 
Planner en el 
proyecto de 

implementaci
ón de una 
oficina de 

565m2 
ubicado en el 

Distrito de 
San Isidro, 
Provincia y 

Departament
o de Lima. 

Se confirmó la 
hipótesis 1 ya que 
se logró establecer 
el proceso de inicio 

de las actividades, al 
desarrollar la matriz 
de responsables del 

proyecto de 
implementación de 

una oficina de 
565m2 ubicado en el 

Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H2: Se realizo la contrastación de la hipótesis especifica N°2 de la 

investigación, obteniendo como resultado verdadero, debido a que 

se logró desarrollar el plan maestro, Lookahead y planificación 

semana, brindado así planificación de las actividades en las 3 

dimensiones de tiempo, largo, mediano y corto plazo.  

(Ver Tabla N°94) 

Tabla 95 Contraste H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Especifica 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

H2: Al definir el 

proceso de 

planificación de 

las actividades, 

con el Sistema 

Last Planner se 

obtuvo la 

programación a 

largo, mediano 

y corto plazo 

para optimizar 

el tiempo y 

costo en el 

proyecto de 

implementación 

de una oficina 

de 565m2 

ubicado en el 

Distrito de San 

Isidro, 

Provincia y 

Departamento 

de Lima. 

 
Plan maestro                                                                       
Analisis de 

restricciones.                           
Plan de Fases                                             
Planificación 
Lookahead.                                                                                                                                                                                        
Planificación 

semanal. 

Se obtuvo como 
resultado la 

Programación a 
largo plazo 12 

semanas, mediano 
plazo cada 4 

semanas y a corto 
plazo cada 1 

semana, en el 
proyecto de 

implementación de 
una oficina de 

565m2 ubicado en 
el Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 

Se confirmó la 
hipótesis 2 ya que 

se logró realizar las 
programaciones a 
largo, mediado y 

corto plazo, con la 
ayuda del plan 

maestro, 
Lookahead y 
planificación 
semanal, del 
proyecto de 

implementación de 
una oficina de 

565m2 ubicado en 
el Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H3: Se realizo la contrastación de la hipótesis especifica N°3 de la 

investigación, obteniendo como resultado verdadero, debido a que 

se logró el proceso de control en las actividades. Obteniendo una PPC 

promedio del 88%, un 8% más de lo esperado. (Ver Tabla N°95) 

 

Tabla 96 Contraste H3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Especifica 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

H3: Al aplicar 

el proceso de 

control en las 

actividades, 

con el Sistema 

Last Planner se 

puedo mejorar 

en un 80% el 

PPC promedio 

para optimizar 

el tiempo y 

costo en el 

proyecto de 

implementación 

de una oficina 

de 565m2 

ubicado en el 

Distrito de San 

Isidro, 

Provincia y 

Departamento 

de Lima. 

 
Porcentaje de Plan 

Cumplido.                                                      
Causas de no 
cumplimiento.                                                                             

Nivel general de 
actividades. 

Se obtuvo como 
resultado un 

Porcentaje de Plan 
Cumplido promedio 
de 88% realizando 

la comparación 
desde la primera 
semana hasta la 

última que se aplicó 
el proceso de 
control en el 
proyecto de 

implementación de 
una oficina de 

565m2 ubicado en 
el Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 
 

Se confirmó la 
hipótesis 3 ya 
que se logró 

mejorar en un 8% 
más en el PPC 
promedio de lo 

esperado. 
Logrando así un 
PPC promedio 

del 88% desde la 
semana 1 a la 
semana 12. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H:4 Se realizo la contrastación de la hipótesis especifica N°4 de la 

investigación, obteniendo como resultado verdadero, debido a que 

se logró calcular la variación de la programación contractual vs el avance 

real, mediante la curva S del proyecto y obteniendo un 20% en el tiempo 

de ejecución del proyecto. (Ver Tabla N°96) 

 

Tabla 97 Contraste H4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Especifica 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

H4: La 

variación de la 

programación 

contractual vs 

el avance real 

fue de 20% al 

aplicar el 

Sistema Last 

Planner para 

optimizar el 

tiempo y costo 

en el proyecto 

de 

implementación 

de una oficina 

de 565m2 

ubicado en el 

Distrito de San 

Isidro, 

Provincia y 

Departamento 

de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curva S 

Se obtuvo como 
resultado la 

optimización del 
tiempo de ejecución 
del proyecto en un 

20%, reduciendo así 
3 semanas de la 

programación 
contractual del 

proyecto de 
implementación de 

una oficina de 
565m2 ubicado en el 

Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 

Se confirmó la 
hipótesis 4 ya que 
se logró reducir el 

tiempo de 
ejecución del 

proyecto en un 
20% a 

comparación del 
tiempo de la 

programación 
contractual. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H5: Se realizo la contrastación de la hipótesis especifica N°5 de la 

investigación, obteniendo como resultado falso, debido a que no se 

logró llegar al objetivo de optimizar un 10% el costo del puesto inicial, 

ya que se obtuvo un resultado del 9.16% de ahorro en el costo del 

presupuesto inicial vs el presupuesto final. (Ver tabla N°97) 

 

Tabla 98 Contraste H5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 
Especifica 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

H5: El 

presupuesto 

inicial vs el 

presupuesto final, 

se redujo un 10% 

en costo de mano 

de obra, al aplicar 

el Sistema Last 

Planner para 

optimizar el 

tiempo y costo en 

el proyecto de 

implementación 

de una oficina de 

565m2 ubicado 

en el Distrito de 

San Isidro, 

Provincia y 

Departamento de 

Lima. 

 
Presupuesto 

Final. 

Se obtuvo como 
resultado la 

optimización del 
presupuesto final 

en S/.87,858.82 un 
9.16% del costo 
total del proyecto 

de implementación 
de una oficina de 

565m2 ubicado en 
el Distrito de San 
Isidro, Provincia y 
Departamento de 

Lima. 

No se confirmó la 
hipótesis 5 debido a 

que se logró 
optimizar el costo 
del proyecto en un 
9.16% tomando en 
cuenta la mano de 
obra y la penalidad 
que se evitó pagar, 
por terminar dentro 
de las fechas límites 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Contrastación de Antecedentes   

6.2.1 Antecedentes Internacionales 

Se realizó la contrastación del antecedente internacional de la “Tesis para 

optar por el grado de Master de Ingeniería Estructural y Construcción, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, España”. Del Ingeniero Cabrera, 

coincidiendo los resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°98) 

Tabla 99 Contraste AI 

 

 

    Se realizó la contrastación del antecedente internacional de la “Tesis 

para optar por el Título de Ingeniero Constructor, Universidad Andrés Bello, 

Chile”. De la Ingeniera Angeli, coincidiendo los resultados de ambas 

investigaciones. (Ver tabla N°99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente 
Internacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Cabrera 

(2020), en su 

investigación. 

Caso de 

aplicación de 

Last Planner 

System en 

Barcelona, 

España. 

 
Sistema Last 

Planner 

De acuerdo a los resultados 
del PPC durante todas las 
semanas de duración del 
Proyecto 1, se concluyó 

que, la obra tuvo un flujo de 
trabajo al 58% del total de la 

misma. 

Los resultados 
coinciden con 
los obtenidos 
en el estudio, 

aunque con un 
margen mayor 
de 30% en el 

flujo de trabajo.  
88% 

exactamente.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 100 Contraste AI 

 

 

 

   Se realizó la contrastación del antecedente internacional de la “Tesis para 

optar por el Título de Ingeniero Civil), Universidad de Chile”. De la Ingeniera 

Díaz, coincidiendo los resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla 

N°100) 

 

Tabla 101 Contraste AI 

Antecedente 
Internacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Díaz (2017), en 

su investigación. 

Aplicación del 

Sistema de 

Planificación 

Last Planner a 

la construcción 

de un edificio 

habitacional de 

mediana altura, 

Chile. 

 
Sistema Last 

Planner 

De acuerdo a los 
resultados el promedio 
de los P.A.C. obtenidos 
durante las 6 semanas 
de implementación fue 

de un 73%. 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
se obtuvo un 

PPC promedio 
del 88% en 12 
semanas de 
ejecución del 

proyecto  

 

 

Antecedente 
Internacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Angeli (2017), 

en su 

investigación. 

Implementación 

Del Sistema 

Last Planner en 

edificación en 

altura en una 

empresa 

constructora: 

Estudio de 

casos de dos 

edificios en las 

comunas de 

Las Condes y 

San Miguel, 

Chile. 

 
Sistema Last 

Planner 

De acuerdo a los 
resultados del PPC 

promedio durante todas 
las 22 semanas de 

duración del Caso2, se 
concluyó que, la obra 

tuvo un flujo de trabajo 
del 58,51% del total de 

la misma. 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
se obtuvo un 

PPC promedio 
del 88% en 12 
semanas de 
ejecución del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó la contrastación del antecedente internacional de la “Tesis para 

Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en gerencia de la construcción), 

Universidad de los Andes, Colombia”. Del Ingeniero Buitrago, coincidiendo 

los resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°101) 

Tabla 102 Contraste AI 

Antecedente 
Internacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

Buitrago (2016), en 

su investigación. 

Earned value 

management como 

referencia de 

evaluación del Last 

Planner System, un 

estudio empírico, 

Colombia. 

 
Sistema Last 

Planner 

El proyecto que 
manejó LPS 

presento ahorros 
en presupuesto 

del 7% 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
se optimizo un 

9.16% del 
presupuesto 

inicial. 

 

 

Se realizó la contrastación del antecedente internacional de la “Tesis para 

Doctorado en Filosofía de la Universidad de Birmingham, Reino Unido” 

Del Doctor Ballard, no coincidiendo los resultados de ambas 

investigaciones. (Ver tabla N°102) 

Tabla 103 Contraste AI 

Antecedente 
Internacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Ballard (2000), en 

su investigación. 

The Last Planner 

System of 

Production 

control, Reino 

Unido. 

 
Sistema 

Last 
Planner 

El sistema de control de 
producción Last 

Planner, ha mejorado a 
través de los casos de 
estudio incluido en esta 

tesis, ha demostrado 
ser efectivo para lograr 

y mantener el plan 
confiabilidad por encima 
del nivel del 90% en la 

instalación del sitio. 
 

Los resultados 
no coinciden 

con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
el porcentaje de 
confiabilidad del 
proyecto brindo 

88% de 
planificación 
completada. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Antecedentes Nacionales 

Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

el Grado Académico De Maestro En Dirección De La Construcción, de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú”. De los Ingenieros 

Araujo, Ávila, Barbaran, Castillo y Chinchihualpa. Coincidiendo los 

resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°103)  

Tabla 104 Contraste AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Araujo, Ávila, 

Barbaran, 

Castillo & 

Chinchihualpa 

(2019), en su 

investigación. 

Implementación 

de herramientas 

Lean 

Construction en 

proyectos 

multifamiliares 

de densidad 

media. Caso 

Proyecto 

Precursores en 

Surco, Perú 

 
Lean 

Construction 

Con la implementación 
de las herramientas 

basadas en la filosofía 
Lean Construction se 

puede lograr ahorros en 
el proceso de 

construcción, en el caso 
de análisis se logró un 

6.55% muy cercano a la 
meta inicialmente 

propuesta. 

Los resultados 
coinciden con 
los obtenidos 
en el estudio, 

ya que se 
optimizo un 
9.16% del 

presupuesto 
inicial. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martin de 

Porres, Perú” de las Ingenieras Quispe y Suyo, Coincidiendo los resultados 

de ambas investigaciones. (Ver tabla N°104) 

Tabla 105 Contraste AN 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Quispe & Suyo 

(2019), en su 

investigación.  

Implementación 

del Sistema Last 

Planner para 

mejorar el control 

de las actividades 

en la etapa 

estructural del 

proyecto 

multifamiliar Leaf- 

Lince – Lima, Perú. 

Sistema 
Last 

Planner 

El proceso de control es 
una herramienta que 

permite medir la 
confiabilidad de lo 
planificado. En la 

investigación se logró 
mejorar el porcentaje de 

plan cumplido 
obteniendo porcentajes 

de 85% y 100%. 

Los resultados 
coinciden con 
los obtenidos 
en el estudio, 

ya que se 
obtuvo un PPC 
variado en las 
12 semanas 

variando desde 
62% al 100% 

 

 

Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martin de 

Porres, Perú” de las Ingenieras Quispe y Suyo, Coincidiendo los resultados 

de ambas investigaciones. (Ver tabla N°105) 

Tabla 106 Contraste AN 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Quispe & Suyo 

(2019), en su 

investigación.  

Implementación 

del Sistema Last 

Planner para 

mejorar el 

control de las 

actividades en la 

etapa 

estructural del 

proyecto  

 
Sistema 

Last 
Planner 

De acuerdo a los 
resultados obtenidos en 
base a un seguimiento 

de control de actividades 
se obtuvo un 12.63% de 
avance real respecto a 

la programación 
contractual. 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
se obtuvo un 

20% de avance 
real respecto a la 

programación 
contractual. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martin de 

Porres, Perú”, del Ingeniero Llenera, coincidiendo los resultados de ambas 

investigaciones. (Ver tabla N°106) 

Tabla 107 Contraste AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

Llenera (2019), en 

su investigación. 

Mejora de la 

productividad 

aplicando las 

herramientas Lean 

Construction en la 

ejecución del 

edificio Liberty de 

20 pisos en la etapa 

de casco 

estructural ubicado 

en el distrito de 

Pueblo Libre, Perú. 

 
Sistema Last 

Planner 

Se realizó una 
mejora en 

optimización de 
(TP 32.98%, 
TC 38.79%, 

TNC 28.24%) a 
(TP 50.67%, 
TC 36.92%, 

TNC 12.42%) que 
llevando al costo 

por la ratio 
promedio a 0.43 
%, se obtendría 

un ahorro de 
S/.50,152.68. 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 
estudio, ya que 
se obtuvo un 

20% de avance 
real respecto a la 

programación 
contractual y un 

ahorro de  
S/. 87,858.82. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martin de 

Porres, Perú”, de los Ingeniero Chokewanka y Sotomayor. coincidiendo los 

resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°107) 

 

Tabla 108 Contraste AN 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados 
Obtenidos 

Observaciones 

Chokewanka & 

Sotomayor (2018), en 

su investigación. 

Sistema Last Planner 

para mejorar la 

planificación en la 

obra civil del centro 

de salud picota - San 

Martín, Perú. 

 
Sistema Last 

Planner 

Hubo mejora en 
la planificación, 

porque mediante 
el Sistema Last 
Planner se pudo 
revertir el atraso 
de 3.6% en la 
semana 13. 

Los resultados 
coinciden con 

los obtenidos en 
el estudio, ya 
que se obtuvo 

un 20% de 
avance real pese 

al atraso de 1 
mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para Optar 

por el Título profesional de Ingeniero Civil, de la Universidad San Martin de 

Porres, Perú”, de los Ingeniero Chokewanka y Sotomayor. coincidiendo los 

resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°108) 

Tabla 109 Contraste AN 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Chokewanka 

& 

Sotomayor 

(2018), en su 

investigación. 

Sistema 

Last Planner 

para mejorar 

la 

planificación 

en la obra 

civil del 

centro de 

salud picota 

- San Martín, 

Perú. 

 
Sistema 

Last 
Planner 

El Porcentaje de Plan 
de Cumplimiento, Al 

implementar el Sistema 
Last Planner en los 

sectores de evaluación 
E y F se llegó a un 

porcentaje de 
actividades ejecutadas 

de 74% y 72% 
respectivamente. 

Los resultados 
coinciden con los 
obtenidos en el 

estudio, ya que se 
realizó un PPC 

promedio de 88% 
durante las 12 

semanas de ejecución 
del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la contrastación del antecedente nacional de la “Tesis para 

optar por el título profesional de Ingeniero Civil, Universidad Privada 

Antenor Orrego”. de los Ingeniero Jáuregui y Pairazamán. coincidiendo 

los resultados de ambas investigaciones. (Ver tabla N°109) 

Tabla 110 Contraste AN 

Antecedente 
Nacional 

Métodos 
Aplicados 

Resultados Obtenidos Observaciones 

Jáuregui & 

Pairazamán 

(2016), en su 

investigación. 

Aplicación del 

sistema Last 

Planner de la 

filosofía Lean 

Construction 

para la 

generación de 

valor en la obra 

Conjunto 

Residencial Golf 

los Andes - 

Etapa II, 

Lurigancho, 

Chosica, Perú. 

 
Sistema 

Last 
Planner 

La aplicación del Sistema 
Last Planner 

logró una reducción de 35 
Días que representa el 
16.28% del tiempo total 
Programado, generó así 

un ahorro de S/.29,858.94 

Los resultados 
coinciden con 

los obtenidos en 
el estudio, ya 
que se obtuvo 

un 20% de 
avance real 

respecto a la 
programación 

contractual y un 
ahorro de  

S/. 87,858.82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Al aplicar el Sistema Last Planner se logró optimizar el tiempo y costo 

del proyecto en un 20% y 9.16% respectivamente, culminando el proyecto 

con tres semanas de anticipación y con un ahorro de S/. 87,858.82. 

2. Se definió el proceso de inicio de las actividades, mediante la 

difusión de charlas e inducciones al equipo del proyecto, en el cual se 

estableció los hitos y primeros acuerdos del proyecto, así se logró 

involucrar a todo el equipo, comprometiendo a cumplir con los objetivos 

establecidos. 

3. Se desarrollo el proceso de planificación de las actividades, logrando 

las planificaciones a largo, mediano y corto plazo, puesto que se realiza 

trenes de trabajos, se identifican restricciones y posterior liberación. Con 

ello se obtuvo flujos constantes y dinámicos durante la ejecución de las 

actividades y, en consecuencia, una importante reducción de los tiempos 

de espera y retrabajos. 

4. Aplicando el proceso de control en las actividades se logró obtener 

un Porcentaje de Planificación Cumplida promedio de 88% durante las doce 

semanas de ejecución del proyecto.  

5. Al analizar la programación contractual vs. el avance real al culminar 

el proyecto, se obtuvo una reducción del 20% del tiempo de ejecución de 

la obra. 

6. Al analizar el presupuesto inicial vs. el presupuesto final al culminar 

el proyecto, se obtuvo una optimización del costo del proyecto en un 9.16% 

ahorrando así S/.47, 858.82 en mano de obra y S/.40,000.00 en penalidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el Sistema Last Planner desde la etapa de diseño del 

proyecto, ya que así se reduce el riesgo de presentarse incompatibilidades 

que atrasan el proyecto al momento de su ejecución.   

2. Utilizar un software BIM como el Delphin Express donde se pueda 

colocar a detalle los avances semanales reales del proyecto con ayuda de 

su base de datos de Metrado y Costo por partida. 

3. Designar a un “Planner” desde el comienzo del proyecto para que se 

pueda trabajar de manera conjunta con el Ing. Residente, de manera de 

apoyo para poder enfocarse cada uno en sus labores. 

4. Aplicar sanciones monetarias a los involucrados del proyecto que no 

asistan a las reuniones de planificación, acordadas en la matriz de 

responsables.  

5. Utilizar el proceso de planificación de las actividades como una guía 

del proyecto, la cual se debe proteger cada semana para llegar a la meta 

establecida en la planificación maestra, de ser necesario colocar escudos 

de tiempo de dos semanas hasta cuatro semanas. 

6. Utilizar el pensamiento A3 del sistema de producción de Toyota, al 

momento de buscar una solución para alguna causa de no cumplimiento, 

ya que es una herramienta Lean Manufacturing que busca la mejora 

continua. 

7. Implementar el Sistema Last Planner de control de costo semanal en 

la empresa constructora, específicamente en el área de Gerencia de 

Finanzas, para calcular y optimizar el costo de otros proyectos a futuro. 

8. Añadir al silabo del curso electivo Productividad en la Construcción 

de 9no ciclo de la FIA-USMP, el Sistema Last Planner y su aplicación real 

a proyectos de ingeniería civil.  

9. Adicionar al Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-

2030, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 237-2019-EF, el Sistema 

Last Planner como apoyo en el proceso de planificación y control de las 

actividades con la metodología BIM, la cual será obligatoria en el sector 

público en el año 2030.  
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