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RESUMEN 

El año pasado se adjudicó la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), a 

través de PROINVERSION (Organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas), y que 

en forma conjunta con el MINEM, actuaron con la celeridad requerida para lanzar la 

convocatoria internacional, los detalles son mencionados en el presente documento. 

Este documento presenta todos los hechos que se suscitaron con antelación a la adjudicación del 

proyecto GSP, como: las iniciativas legislativas que gobiernos anteriores proclamaron sobre el 

tema; el aborto del proyecto KUNTUR concesión a solicitud de parte que por falta de 

planificación en cuanto al real presupuesto, el exceso en trámites burocráticos, no se concluyó; 

por otro lado, también este documento menciona las ventajas y beneficios para el país que 

traería consigo el desarrollo de la industria petroquímica, que a mi modesto entender no solo 

traería crecimiento económico sino también desarrollo integral humano y con ello también paz 

social pues se cumplirían las promesas hechas por muchos gobiernos a los pobladores menos 

favorecidos del sur del país del País. Es por ello la importancia del contenido de la Ley 29970, 

la partida de nacimiento del Gasoducto Sur Peruano, “Ley que afianza la seguridad energética y

promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país”, la cual acopia y mejora las 

iniciativas legislativas anteriores pues ordena sobre cuatro aspectos: 

i. El primero es desarrollar un Complejo Energético en el Sur con plantas térmicas en la
costa sur (con potencias entre 1700 a 2000 MW), y una planta térmica de 200 MW en 
Quillabamba (Cusco). 

ii. El segundo es ejecutar el Gasoducto Sur Peruano para el suministro de gas natural al
Complejo Energético y Polo Petroquímico en el menor tiempo posible, beneficiando a la Macro 
Región Sur. 

iii. El tercer aspecto es el Complejo Energético en el Sur, que financiará parte de la
construcción del Gasoducto Sur Peruano. 



iv. El cuarto es el Polo Petroquímico que busca poner en valor el etano del Lote 88 que
actualmente se quema en la Central de Chilca, así como el que se exporta al precio del Metano 
del Lote 56 vía la Planta de Licuefacción Pampa Melchorita. 

 ABSTRACT 

Last year was awarded the bid for construction of Southern Peru Pipeline through 
PROINVERSION (Agency under the Ministry of Economy and Finance), and jointly with 
MEM, both acted with the celerity required to launch the international call The details 
are mentioned here in. 

This paper presents all the facts that were raised in advance: as legislative initiatives of previous 

governments, the abortion of KUNTUR project concession granted by application and for lack 

of planning in terms of a real budget, excess of bureaucratic procedures, will not be concluded; 

on the other hand, also this document mentions the advantages and benefits for the country that 

would result with the development of the petrochemical industry, which in my humble opinion 

not only bring economic growth but also integral human development and thus also social 

peace, because the promises made by many governments to disadvantaged people in the south 

Country would be met.. That is why the importance of the content of Law 29970,” the birth

certificate “South Peru Pipeline”, called " Act strengthens energy security and promotes the 

development of petrochemical complex in the south", which includes and improve legislative 

initiatives of previous governments, because of its four main orders: 

i. The first is to develop an Energy Complex in South, with thermal stations on the south
coast (with powers between 1700-2000 MW) and a 200 MW thermal plant in Quillabamba 
(Cusco). 

ii. The second is to run the South Peruvian pipeline to supply natural gas to the Energy and
Petrochemical Complex in the shortest possible time, benefiting the Macro South Region. 

iii. The third aspect is the Energy Complex in the South, to finance part of the construction of the
South Pipeline Peruano. 

iv. The fourth is, the Petrochemical looking to value ethane Lot 88 currently flared in Chilca
Power Station, as well as exported to the price of Methane Lot 56 via Pampa Melchorita 
Liquefaction Plant 
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I ANTECEDENTES DEL GASODUCTO SUR PERUANO 
  
En julio de 1981, el Estado peruano suscribió un contrato de operaciones petrolíferas por los 

lotes 38 y 42 con la compañía Shell y en el año 1987 como resultado de las labores de 

exploración se descubrieron yacimientos gasíferos ubicados en el centro poblado de Camisea del 

distrito de Echarate, perteneciente a la Provincia de la Convención del Departamento del Cusco. 

 
En un principio bajo la gestión de Alan García en marzo de 1988, y dentro de un clima de 

incertidumbre e inestabilidad jurídica y financiera, se firmó un contrato para iniciar las labores 

de explotación de Camisea entre Shell y PETROPERÚ S.A.; sin embargo, debido a la 

inestabilidad referida, cinco meses más tarde el anuncio fue desolador: la negociación del 

contrato final tuvo que ser concluida por falta de financiamiento del Estado. 

 
En los 90, el gobierno de Alberto Fujimori buscó reactivar las negociaciones con Shell-Mobil. 
Así, en 1994 éste consorcio firmó con PERUPETRO S.A. un convenio para realizar el estudio 
de factibilidad del proyecto Camisea, con el fin de evaluar el potencial de reserva, la viabilidad 
técnico-económica de la explotación y elaborar un plan de desarrollo. 
 
En mayo de 1996, con el estudio aprobado, se firmó un contrato de licencia por 40 años 
mediante el cual se le otorgaba al consorcio formado por Shell (42,5%) y Mobil (57,5%), el 
derecho a la explotación de los lotes 88A y 88B. Hasta 1998 este grupo empresarial invirtió 
unos US$19,5 millones adicionales en la perforación de pozos exploratorios. A partir de ese 
año, se debió desarrollar el yacimiento, pero el Consorcio Shell-Mobil decidió no continuar con 
la segunda etapa del proyecto, pues Shell – Mobil pidió una serie de prerrogativas al Estado, 
como exportar el gas a Brasil y participar en todas las actividades desde la exploración hasta la 
distribución del gas a Lima, pretendiendo monopolizar el recurso gasífero, es por esta razón que 
el contrato fue resuelto, dado que por mandato constitucional el ejercicio del monopolio está 
prohibido en nuestro país . 
Con este escenario, se concluyó que el único camino hacia el desarrollo del país dependía de la 
explotación del gas de Camisea, es así que el Comité Especial del Proyecto Camisea (CECAM) 
el 31 de Mayo 1999 convocó a un Concurso Público Internacional para suscribir el Contrato de 
Licencia para la Explotación del gas, y otorgar las Concesiones de Transporte de Líquidos y de 
Gas desde Camisea hasta la costa; además de la Distribución de Gas en Lima y Callao. 
 



Para respaldar esta convocatoria, el gobierno de Alberto Fujimori, el día 03 de junio de ese 
mismo año, promulgó la Ley N° 27133 denominada “Ley de Promoción de la Industria del Gas 

Natural”. 
 
Luego, en el año 2000 como resultado de la convocatoria internacional mencionada líneas arriba, 

se adjudicó a por 40 años la actividad de explotación a un consorcio encabezado por Pluspetrol y 

la actividad de transporte, distribución a la empresa Transportadora de Gas del Perú -TGP. 

Posteriormente, en el gobierno de Alejandro Toledo, fue el Ing. Jaime Quijandría – Ministro de 

Energía y Minas, en ese tiempo, quien dio el impulso necesario para la materialización del 

Proyecto Camisea. 

 

Cabe resaltar, que Camisea en estos 10 años ha significado para el Perú una revolución en la 

matriz energética por la cual el 40% de la energía comercial se basa en el recurso gasífero, 

exclusivamente del Lote 88. 

 
Otra iniciativa para cumplir con las demandas y promesas ofrecidas a los pueblos menos 

favorecidos del sur del país, fue la que se dio en el segundo gobierno de Alan García, 

promulgándose el día 07 de Noviembre del 2007 la Ley N° 29129, mediante la cual se declaró de 

Necesidad e Interés Público la Construcción del Gasoducto Camisea-Santa Ana-Cusco, así como 

la construcción del Gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna. 

 

Al año siguiente, con la dación de esta última Ley, la Empresa Kuntur Transportadora de Gas 

S.A.C. con fecha 14 de marzo del 2008 presentó, de acuerdo al artículo 12° del Reglamento de 

Transporte de Hidrocarburos por ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM 

ante las oficinas del Ministerio de Energía y Minas – en adelante MINEM, la solicitud de parte 

para el otorgamiento de la Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos, con el fin de 

ejecutar la construcción de un sistema de transporte de gas natural desde los yacimientos 

ubicados en la Región Cusco hasta las ciudades de Juliaca, Matarani e Ilo. 

 
Dicha solicitud fue evaluada y aprobada por la Dirección General de Hidrocarburos- DGH del 

Ministerio de Energía y Minas, en adelante MINEM con el Informe Técnico-Legal Nº 045-2008-

MEM-DGH-PCG; luego de ello el MINEM con fecha 10 de Setiembre del 2008 mediante 

Resolución Suprema N° 040-2008-EM otorgó a la Empresa Kuntur Transportadora de Gas 

S.A.C., en adelante KUNTUR, la Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de 



Camisea al Sur del país, desde la zona denominada Las Malvinas, provincia de La Convención, 

departamento de Cusco hasta las ciudades de Juliaca, Matarani e Ilo y los puntos de derivación 

para los sistemas de transporte o distribución de gas natural por red de ductos a las ciudades de 

Quillabamba, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, de acuerdo a las condiciones del 

Contrato de Concesión. 

 

Luego, con fecha 06 de Octubre del 2008 el Gobierno Peruano a través del MINEM firmó el 

Contrato de Concesión del Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al Sur 

del país con Kuntur, con dicho contrato el concesionario tenía el derecho y la obligación de 

diseñar, financiar, suministrar bienes y servicios, construir, operar y prestar el servicio de 

transporte. 

 
A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del periodo comprendido entre la 

suscripción del Contrato y la Puesta en Operación Comercial (POC), KUNTUR entrego a favor 

de la República del Perú, representada por el MINEM, la “Garantía 1”, por el valor igual al 5% 

del Presupuesto de la Obra, monto aproximado de US $ 66.5 millones de dólares americanos, la 

misma que debería ser devuelta por el Concedente al Concesionario dentro de los sesenta (60) 

días calendario posteriores a la Puesta de Operación Comercial y siempre que no existiera alguna 

causal para su ejecución parcial o total conforme al Contrato, del mismo modo, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones para el período comprendido entre la Puesta de 

Operación Comercial y la terminación del Contrato, KUNTUR entregaría al Concedente la 

“Garantía 2”, por un valor igual a US $ 1 millón de dólares americanos. La Garantía 1 y Garantía 

2 debieron ser renovadas con una anticipación no menor a quince (15) días calendario a su 

vencimiento. 

 
Como el requerimiento de la Concesión fue mediante Solicitud de Parte, KUNTUR presentó a la 

Dirección General de Hidrocarburos, tal como indica el Artículo 15° del Reglamento de 

Transporte de Hidrocarburos por ductos D.S. 081-2007-EM: A) El Cronograma de Trabajo, que 
incluía como mínimo los plazos para: 1) La presentación del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) para su aprobación por la autoridad competente. 2) La presentación del Estudio de Riesgos 

para su aprobación por el OSINERGMIN. 3) La presentación del Manual de Diseño para su 

aprobación por el OSINERGMIN. 4) La presentación de la propuesta tarifaria para su aprobación 

por el OSINERGMIN. 5) La presentación de las servidumbres requeridas. 6) La ejecución de las 

obras del proyecto hasta su Puesta en Operación Comercial. B) La Descripción del Proyecto a 
nivel de Perfil Técnico – Económico. C) El estimado del presupuesto requerido para el proyecto. 



D) Los estimados anuales de volúmenes y tipos de Hidrocarburos a transportar, durante el 

período por el que se solicitó la Concesión. 
 
De igual modo, en el año 2009, KUNTUR cumplió con la presentación de la propuesta tarifaria ante el OSINERGMIN, que en 
cumplimiento de sus funciones como fiscalizador en lo concerniente a la actividad del transporte del sub sector Gas Natural, fijó 
la tarifa de 2,50 US$/MPC, fijado en la Resolución OSINERGMIN 056‐2010‐OS/CD. 
 
Posteriormente, KUNTUR, el día 27 de enero del 2010 suscribió con el MINEM un Contrato de 

Inversión con la finalidad de acogerse al Decreto Legislativo N° 973 para acceder al Régimen de 

recuperación anticipada del IGV. El objeto de dicho Contrato de Inversión establecía el 

compromiso a ejecutar inversiones que se ejecutarían de acuerdo a su cronograma de 

inversiones. 
 

En estas circunstancias se advirtió del incumplimiento de la obligación por parte de la empresa 

KUNTUR de presentar el Cronograma de ejecución de Obra de acuerdo a lo estipulado en la 

cláusula 4.1 del Contrato de Concesión; la cual era una de sus obligaciones principales; es 

entonces que el MINEM en su rol de promover el desarrollo integral y sostenible de las 

actividades minero energéticas , emitió la Resolución Ministerial N°435-2010MEM/DM de 

fecha 12 de octubre del 2010, mediante la cual constituyó la Comisión encargada de coordinar y 

elaborar las modificaciones al contrato de Concesión suscrito con KUNTUR. 

 

Luego, al año siguiente, con fecha 26 de Mayo del 2011 fue publicada la Ley 29690 que 

promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el Nodo Energético en 

el Sur del Perú la cual establece beneficios aplicables a los sistemas de transporte de 

hidrocarburos por ductos que incluyan transporte de etano, con la posibilidad de beneficiar a los 

sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos que no se encuentren en operación. 

 

En ese mismo año, el Estudio de Impacto Ambiental de KUNTUR, fue aprobado por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del MINEM, mediante la Resolución 

N° 173-2011-MEM-AAE el 07 de junio del 2011, después de haber levantado más de 400 

observaciones en una primera fase y 35 observaciones en una segunda; en un comunicado, la 

Empresa KUNTUR destacó que la elaboración del EIA tomó más de 25 meses de trabajo en los 

que se evaluaron los posibles impactos que se generarían por la construcción del sistema de 

ductos desde los yacimientos de Camisea hasta el sur del país, y para lograr la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental, la empresa concesionaria desarrolló un total de 246 talleres 

informativos y 15 audiencias públicas a las que acudieron más de 25 mil pobladores de las 



comunidades de las regiones involucradas en el trazado (Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua). 

Cabe mencionar que la elaboración del EIA estuvo a cargo de la Empresa Walsh Perú y que los 

trabajos vinculados al relevamiento catastral de la traza preliminar del Gasoducto Andino del 

Sur, estuvieron a cargo de la empresa Meridian Proyectos S.A.C. 

 
Es importante tener en cuenta que según datos del EIA aprobado, el presupuesto de la obra 

ascendía a aproximadamente US $ 2,500 millones de dólares americanos; pues el presupuesto se 

incrementó debido a que fueron consideradas las modificaciones indicadas por el concesionario. 

 

Con relación al cumplimiento de la obligación de presentar el cronograma de ejecución de obras, 

la DGH concedió en dos oportunidades a KUNTUR ampliaciones de plazo para subsanar las 

observaciones al mismo, las cuales detallamos: 

 

1.- KUNTUR con fecha 19 de Julio del 2011, presentó el cronograma de ejecución de obras, el 

cual fue observado por la DGH, mediante Oficio 1256-2011MEM/DGH de fecha 18 de Agosto 

del 2011, otorgándoles un plazo de treinta (30) días hábiles a efectos de que las observaciones 

sean subsanadas. 

 

2.- Las observaciones formuladas por la Dirección General de Hidrocarburos DGH fueron 

absueltas parcialmente mediante documento GL-088-2011 de fecha 03 de octubre del 2011; 

posteriormente, la DGH cursa a KUNTUR Oficio 384-2012 MEM/DGH de fecha 19 de Marzo 

del 2012, indicando que habían observaciones pendientes de ser levantadas y por ello otorgó a 

KUNTUR un plazo adicional de diez (10) días hábiles. 

 

A inicios del presente gobierno el MINEM continuando con su rol de promotor de la inversiones 

del sector energía y minas y en aras de impulsar las inversiones minero energéticas, en Agosto 

2011 ofreció a KUNTUR un crédito puente, para adelantar las obras del tramo Malvinas 

Quillabamba del GASUR al amparo y dentro de los lineamientos de la Ley 29817 publicada el 

22 de diciembre del 2011 que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y 

operación del sistema de transporte de hidrocarburos (gas natural y derivados) y la creación de 

un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad energética nacional; con el objetivo de 

impulsar el desarrollo del sur del país y la seguridad energética nacional. La Ley buscó impulsar 

el fortalecimiento de la empresa estatal PETROPERÚ S.A. y para cumplir con esos objetivos a 

través de alianzas estratégicas y transfiriendo hasta un 20 por ciento de sus acciones a la Bolsa de 



Valores, las cuales se negociarían a través de mecanismos centralizados del mercado de valores, 

la supervisión fiscal y la fiscalización de la Contraloría General de la República. 

 

Transcurrido estos hechos el MINEM en diciembre del 2011 recibió el expediente 2148868, en 

el cual KUNTUR propuso las modificaciones del Contrato en el marco de lo dispuesto por la Ley 

29690 que “Promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica basada en el Etano y el Nodo 

Energético”. 

 
El 29 de marzo del 2012, el presidente Ollanta Humala, en la ciudad de Quillabamba en la 

Región del Cusco, en un acto simbólico dio inicio a las obras referidas al proyecto del 

Gasoducto Sur Andino; e indicó que el primer tramo del proyecto conectaría la zona de 

Malvinas donde se ubica la planta de separación criogénica del Consorcio Camisea y 

Quillabamba, que deberá abastecer con gas natural a una central termoeléctrica de 200 MW, y 

de líquidos de gas natural, para la planta de GLP. En esa misma ocasión, el Ministro de Energía 

y Minas Jorge Merino Tafur, indicó que los trabajos preliminares comenzarían en abril del 2013, 

con la construcción de centros de acopio del gasoducto, y con el mejoramiento de las vías de 

acceso, principalmente entre Quillabamba, Calca, la zonas de Pampa Real y Malvinas; también, 

se permitiría facilitar el paso de vehículos que deberán transportar las tuberías del gasoducto. El 

Ministro refirió que esas obras estarían concluidas en junio del 2013. 

 

El 07 de Mayo del 2012, PETROPERÚ S.A. y KUNTUR, firmaron el Memorándum de 

Entendimiento para analizar y evaluar la mejor manera de llevar adelante la participación de la 

petrolera estatal en el desarrollo y operación del Sistema de Transporte Andino del Sur, el 

documento fue suscrito por el Gerente General de PETROPERÚ S.A. Pedro Méndez, el Director 

Superintendente de ODEBRECHT PERÚ, Jorge Barata, y el Director de KUNTUR, Bruno 

Gómez de Bottom; así mismo, el Presidente de PETROPERÚ, S.A. Humberto Campodónico. 

Con esta alianza (ASOCIACION PUBLICO PRIVADA APP) se esperaba llevar desarrollo al 

Sur Andino. Cabe indicar que la participación de PETROPERU S.A. sería como agente del 

estado, y su participación accionaria seria definida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

MEF, la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE y la aprobación del Directorio de 

PETROPERU S.A, en esos momentos se estimaba que la inversión en la construcción del 

gasoducto y poliducto eran de US $ 5000 (Cinco mil millones de dólares americanos), es decir la 

inversión prevista para la construcción del Gasoducto Andino del Sur; pues la subida de precio 



del acero y la cantidad mayor de mano de obra a ser empleada, habrían incidido en el aumento 

del presupuesto del gasoducto., además de haber aumento por la adición del poliducto. 

 

El 22 de Agosto del 2012, el Ministro de Energía y Minas Ing. Merino, en su presentación ante 

la comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, indicó que su sector en 

representación del Estado Peruano y KUNTUR, iban a suscribir una adenda al contrato de 

Concesión del Gasoducto Sur Andino, adenda en la cual entre otros temas se incluiría la 

construcción de un poliducto que transporte los líquidos del gas natural (propano y butano), así 

como un ramal del gasoducto hacia la región de Tacna, por lo que el proyecto del Gasoducto Sur 

Andino, sería el Sistema de Transporte Andino del Sur – STAS. 

 

El MINEM en cumplimiento a lo manifestado por el Ministro en su presentación ante la 

Comisión de Energía y Minas del Congreso, constituyó la Comisión para evaluar y elaborar las 

modificaciones del Contrato de Concesión con KUNTUR, ambas partes sostuvieron reuniones 

entre enero y abril del 2012, en el ínterin de ese año el MINEM recepcionó la carta de 

KUNTUR, mediante la cual solicitaba se suspenda la aplicación de la cláusula 4.1 del contrato 

hasta que se culmine el proceso de revisión de adenda, dándose por concluidas las reuniones 

dado que se había llegado a un acuerdo el cual fue elevado a trámite para su aprobación, 

suscripción y formalización correspondiente, no obstante no fue emitida, ni publicada la 

Resolución Suprema para autorizar su suscripción de la misma. 

 

En un escenario como el descrito, que evidenciaba el incumplimiento involuntario de promesas 

hechas, por los gobiernos de turno, a los pueblos menos favorecidos del Sur y en búsqueda de 

dar una solución inmediata a las demandas sociales, que agrietaban al país, el MINEM, en uso 

de sus facultades conferidas y en cumplimiento de su rol promotor de las inversiones minero 

energéticas, tomó la decisión de plantear una iniciativa legislativa que cubra tres prioridades 

fundamentales: 

 

1. Traer el gas a los mercados de la costa 

2. Coadyuvar al desarrollo industrial del sur país, mediante el desarrollo de la Industria 

petroquímica pues el abastecimiento de Camisea no alcanzaba a la zona sur del país; y 

3. Afianzar la seguridad energética, mediante la diversificación de fuentes energéticas, y la 

confiabilidad de la cadena de los suministros de energía. 

 



Es así, que el Congreso de la República el 13 de diciembre del 2012 aprobó con 95 votos a favor 
uno en contra y tres abstenciones la Ley 29970 - “Ley que afianza la seguridad energética y 

promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país”. 
 
En cumplimiento a lo ordenado por la Ley 29970, se convocó a concurso público internacional el 
proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. 

Sobre el cual mencionamos los hechos más relevantes que marcaron el proceso del 
Megaproyecto. 
 
El MINEM con una destacada celeridad solicitó el 28 de Diciembre del 2012 a 
PROINVERSION mediante Oficio N° 172-2012-MEM/DM incorporar a Proceso de Promoción 
de la Inversión Privada el Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del 

Gasoducto Sur Peruano”. 
 
Con fecha 04 de Enero del 2013 PROINVERSION mediante Acuerdo del Consejo Directivo tomado 
en su sesión incorpora a proceso de promoción de la inversión privada el proyecto 
“Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, bajo los 

mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012. 
 
Con fecha 10 de Enero del 2013 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
Suprema N° 005-2013-EF que ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de 
PROINVERSION, mediante el cual se acordó incorporar el proyecto “Mejoras a la Seguridad 

Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. 
 
Con fecha 29 de Enero del 2013, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
Suprema N° 010-2013-EF que ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de 
PROINVERSION, mediante el cual se acordó la constitución del Comité de PROINVERSION 
en Proyectos de Seguridad Energética – PRO SEGURIDAD ENERGETICA y se designó a sus 
miembros. 
 
En Sesión del 01 de Febrero del 2013 el Consejo Directivo de PROINVERSION acordó encargar 

el referido proyecto al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Seguridad Energética – 

PRO SEGURIDAD ENERGETICA. 

 

El Comité Especial de PROINVERSION en Proyectos de Seguridad Energética-

PROSEGURIDAD ENERGETICA, convocó a partir del 24 de febrero del 2013 a Concurso 

Público en la modalidad de Proyectos Integrales para otorgar concesión, el diseño, 

financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado del 

Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. 

 

Esta convocatoria se hizo de acuerdo a Ley y se publicó el 24 de febrero del 2013 en el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

 



Se adjudicó la Buena Pro al Consorcio Gasoducto Sur Peruano el día 30 de junio del 2014. 

 

Mediante la Circular 23 de fecha 22 de julio del 2014 y en conformidad con lo previsto en los 

numerales 1.5 y 10.1 de las Bases Actualizadas al 16 de mayo del 2014 del Concurso de 

Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad 

Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, el Comité de 

PROINVERSION en Proyectos de Seguridad Energética PRO SEGURIDAD ENERGETICA, 

comunicó a los interesados la fecha y hora del Acto de Cierre del concurso en mención, 

citándolos para el día: Miércoles 23 de julio del 2014 a las 8:00 en Palacio de Gobierno. 

El día 22 de julio del 2014 el gobierno mediante RS 054-2014-EM publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano”, Otorgó a la Sociedad Concesionaria Gasoducto Sur Peruano la concesión. 

 

Ese mismo día, el Gobierno mediante D.S. Nº 207-2014-EF publicado en el Diario Oficial 

“El Peruano”, otorgó las seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo 

de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en el Contrato de Concesiones del 

Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”. 

 

Cabe mencionar, que el gobierno peruano aceptó la renuncia a la concesión de Transporte de gas 

natural por ductos de Camisea al Sur del País, mediante R.S. N°079-2014-EM publicada en el 

Diario oficial “El Peruano” el día 04 de Noviembre del presente año, la misma que fue otorgada 

a KUNTUR en el año 2008. 

 

II RAZONES DE LA INVIABILIDAD PROYECTO GASODUCTO ANDINO DEL SUR QUE 
FUE CONCESIONADO A SU SOLICITUD DE PARTE A KUNTUR EMPRESA 
TRASNPORTADORA DE GAS S.A.C. 
 
2.1 Expectativas del Proyecto 
 
El proyecto KUNTUR - Gasoducto Andino del Sur en adelante GAS, consistió en el diseño, 

construcción y operación del gasoducto que transportaría gas natural desde los yacimientos 

gasíferos, Lotes 57 y 58 concesionados a Petrobras y REPSOL, ubicados en la Región Cusco 

hasta las ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo. Fue una concesión otorgada a 

solicitud de parte de la Empresa KUNTUR por el MINEM en el año 2008. 

 

El GAS fue concebido como el eje del desarrollo socio-económico de las regiones Cusco, 

Arequipa, Moquegua y Puno y por otro lado se consideró que la ejecución del mismo 



incrementaría la confiabilidad del sistema nacional de suministro de gas natural, por tratarse de 

un ducto independiente del existente. 

 

Según información preliminar de Apoyo Consultoría, se generarían cerca de 29 mil puestos de 

trabajo en la etapa de construcción y alrededor de 4 mil puestos anuales en la etapa de operación. 

Además, se albergaron las expectativas que el proyecto desarrollado por la empresa Kuntur 

permitiría el desarrollo de industrias (como la petroquímica) a lo largo de sus 1,080 Km, 

principalmente en el sur del país; así como la reconversión de centrales de generación eléctrica a 

gas natural. 

 
2.2 Variación del Presupuesto 

 

Esta variación la podemos explicar de la siguiente manera, KUNTUR pidió la concesión en 

Marzo del 2008, su solicitud la aprobaron en setiembre del mismo año, la empresa indicó que el 

monto de la construcción del gasoducto iba a ser de US$1,330 millones, corroborado en el 

contrato de inversión firmado en el año 2010 con el estado representado por el MINEM, el 

proyecto preveía un gasoducto con tres diámetros distintos 32, 24 y 18 pulgadas de diámetro a lo 

largo de su recorrido. 

 

Al firmar el contrato de concesión vía solicitud de parte, la empresa tenía que presentar el EIA a 

la DGAAE del MINEM, lo cual cumplieron en Agosto del 2010 y fue aprobado en junio del 

2011, el EIA se elaboró en 25 meses por la empresa consultora WALSH; además presentó su 

propuesta tarifaria, el esquema del diseño del gasoducto, comenzaron las tratativas con los 

terrenos, todo ello condujo a un cambio en el diseño original, que consistía en que KUNTUR no 

solo iba a construir un gasoducto diámetro de 32 pulgadas sino también un poliducto de 18 

pulgadas, adicionalmente instalaría una red de fibra óptica, todos estos cambios fueron 

considerados en el EIA, estas adiciones y variaciones fueron de la mano con el incremento del 

acero en un 40% e incremento de la mano de obra a ser empleadas; es por ello, que el 

presupuesto de US$1330 millones de dólares ascendió a US$5,616 millones de dólares. 

 
2.3 Inconvenientes en el desarrollo del Proyecto y Propuestas para su ejecución 

 

A fin de materializar esta propuesta El Estado peruano promulgó el 22 de diciembre de 2011 la 

Ley Nº 29817 que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del 

Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y 



la creación de un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad energética nacional y 

promover el desarrollo del sur del país, beneficiar a la población de dicha zona y acrecentar la 

seguridad energética mediante la masificación del Gas Natural. 

 

Fue así, que con el respaldo de la Ley 29817, PETROPERU S.A. participaría conjuntamente con 

Inversionistas privados que cuenten con concesiones otorgadas a la fecha, mediante la 

celebración de alianzas estratégicas, contratos de colaboración empresarial, participación 

accionaria u otras modalidades reguladas por la normatividad vigente, para lo cual determinará la 

modalidad y el porcentaje de su participación, sin afectar la sostenibilidad fiscal, todo ello 

contemplado dentro del marco de la Ley Nº 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 

 

Pero, a pesar de los esfuerzos legislativos, en el año 2012, el Proyecto del gasoducto sur andino 

presentaba inconvenientes para su desarrollo como: definición del costo final del proyecto, la 

falta de certificación de las reservas de los lotes 57 y 58 ambos concesionados a PETROBRAS Y 

REPSOL (que a la fecha continúan en etapa de exploración), y que según fuentes consultadas las 

reservas probadas solo alcanzaban al 1.7 trillones de pies cúbicos y que el proyecto concebido 

requería de 5 trillones de pies cúbicos, aunada a la falta de demanda garantizada que permitiese 

el apalancamiento financiero del proyecto, fueron las razones por las cuales no pudo ser 

ejecutado el proyecto con la celeridad que el estado peruano requería, por lo que se buscó una 

formula con la cual el estado participara hasta con el 20% de las acciones en el proyecto a través 

de PETROPERU S.A., tendiendo la posibilidad de un crédito puente para financiar el proyecto, 

el cual tampoco llegó a materializarse. 

 
III SURGE LA NECESIDAD DE UNA NUEVA PROPUESTA LEGISLATIVA PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGETICA EN EL PAIS, DESARROLLAR EL 
GASODUCTO SUR PERUANO 
 
El gobierno anterior y el de turno promulgaron las siguientes tres leyes, que tienen un común 

denominador, comparten un mismo interés: declaran de necesidad pública e interés nacional la 

construcción del gasoducto y del polo petroquímico del Sur Peruano: 

 
 

1. Con fecha 24 de octubre del 2007 fue publicada la Ley Nº 29129, mediante la cual se 
declaró de Necesidad e Interés Público la Construcción del Gasoducto Camisea-Santa 
Ana-Cusco, así como la construcción del Gasoducto hacia las regiones de Puno, 
Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 



2. Con fecha 26 de Mayo del 2011 fue publicada la Ley 29690 que promueve el desarrollo 
de la industria petroquímica basada en el etano y el Nodo Energético en el Sur del Perú 
la cual establece beneficios aplicables a los sistemas de transporte de hidrocarburos por 
ductos que incluyan transporte de etano, con la posibilidad de beneficiar a los sistemas 
de transporte de hidrocarburos por ductos que no se encuentren en operación. 
 

3. Luego, fue promulgada el 22 de diciembre de 2011 la Ley Nº 29817 que declaró de 
necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la 
creación de un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad energética nacional 
para promover el desarrollo del sur del país; beneficiar a la población de dicha zona y 
acrecentar la seguridad energética mediante la masificación del Gas Natural. 

 
A pesar de las tres iniciativas legislativas mencionadas no se pudo dar cumplimiento a los 

compromisos sociales, que involucraban llevar desarrollo a la macro región sur a través de su 

industrialización, lo cual fue generó una situación de incertidumbre más aun por las demoras en 

la materialización del proyecto del Gasoducto Sur Andino, que iba a llevar a cabo la empresa 

KUNTUR, el cual presentó los siguientes inconvenientes para su ejecución (detalladas en la 

Inviabilidad del Proyecto): 

 
 El Concesionario no tenía las reservas probadas de gas natural suficiente.



 No había demanda garantizada, pues no se conocían los clientes ubicados en la costa sur.




 No se pudo concretar el Crédito Puente, pues iba a tomar más tiempo en esperar. Que la 
empresa actualice su presupuesto.

 
Es así, que el presente gobierno a través del MINEM consideró una nueva propuesta legislativa, 
que incluyera: 
 
(i).Garantizar la seguridad energética en el país, que evite la vulnerabilidad del sistema 
energético, pues pueden suscitarse fallas en el suministro del gas natural de Camisea, las cuales 
podrían originarse por casos fortuitos o por casos de fuerza mayor, que pondrían en riesgo el 
gasoducto y poliducto existentes en la zona selva y evitaría un racionamiento mayor de 
electricidad, pues económicamente las perdidas por día están calculadas en aproximadamente 
US$765 millones de Dólares; por ello el estado peruano representado por el MINEM consideró 
necesaria la ejecución de un sistema redundante al gasoducto y poliducto en el tiempo más 
corto posible,. 

 
La existencia de un solo gasoducto que suministra gas natural a las centrales térmicas, que no 
cuenta con una redundancia que permita el mantenimiento o reparación ante una eventual rotura (el 
50% de la generación eléctrica del país está localizada en Chilca), no representa garantiza el 
suministro de energía de suscitarse alguna contingencia. 

 



(ii). Transportar gas al sur: Que permita el abastecimiento del consumo energético del sur para 
el consumo residencial e industrial. 

 
(iii). Desarrollar la Industria Petroquímica, la cual tiene como propósito fundamental coadyuvar 
al desarrollo industrial y económico sostenido del país. 

 
Todo ello contemplado dentro de la política de descentralización e inclusión social del presente 

gobierno. 

 
En Setiembre del 2012, la primera propuesta legislativa que incluía un etano ducto no fue 

aprobada en el Congreso, por considerar la inclusión del proyecto de etano ducto. 

 

El día 04 de diciembre del 2012 el Ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur, asistió al 
Congreso, para sustentar el Proyecto de Ley ante la Comisión de Energía y Minas. El Ministro 
Merino presentó el proyecto de “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el 

desarrollo del polo petroquímico en el sur del país”. 
El Ministro Merino, en su presentación, aclaró que lo que se estaba cambiando es la fuente de 
suministro para el polo petroquímico, que será el Gasoducto Sur Peruano, por lo tanto, y que no 
se consideraba el proyecto del etano ducto rechazado anteriormente por el Congreso. 
Asimismo, enfatizó ante la Comisión de Energía y Minas que el objetivo fundamental de la 
construcción del Gasoducto Sur Peruano es dar confiabilidad al sistema energético nacional, y 
se consideraba “una emergencia” empezar su construcción, el cual se haría por licitación y el 

Estado realizaría esfuerzos para desarrollarlo con la celeridad pertinente. 
Luego, de conseguir la aprobación en el Congreso, se promulgó la Ley 29970 
”Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el 
sur del país”, la cual fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Diciembre del 
2012, e inmediatamente se iniciaron los procesos para los concursos, a través de 
PROINVERSION. 
 
En la Ley 29970 se ha contemplado un Plan de Desarrollo Integral considerando cuatro 
aspectos básicos: 
  
i. El primero es desarrollar un Complejo Energético en el Sur con plantas térmicas en la 

costa sur (con potencias entre 1700 a 2000 MW), y una planta térmica de 200 MW en 
Quillabamba (Cusco).  

ii. El segundo es ejecutar el Gasoducto Sur Peruano para el suministro de gas natural al 
Complejo Energético y Polo Petroquímico en el menor tiempo posible, beneficiando a la 
Macro Región Sur.  

iii. El tercer aspecto es el Complejo Energético en el Sur, que financiará parte de la 
construcción del Gasoducto Sur Peruano.  

iv. El cuarto es el Polo Petroquímico que busca poner en valor el etano del Lote 88 que 
actualmente se quema en la Central de Chilca, así como el que se exporta al precio del 
Metano del Lote 56 vía la Planta de Licuefacción Pampa Melchorita. 



 
IV IMPORTANCIA VITAL DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 
  
Cabe mencionar la importancia del desarrollo del Polo Petroquímico, iniciativa del Ejecutivo 
respaldada con la aprobación de la Ley por el Legislativo como también cuenta por los 
Presidentes Regionales de la Macro Región Sur, pues lo que se busca es acelerar el desarrollo de 
la Industria Petroquímica en el Sur del Perú. 
 
La Industria Petroquímica, comprende la transformación de combustibles fósiles (Petróleo y Gas 
Natural), a través de distintos procesos, desarrollados en los Complejos y Polos Petroquímicos, 
en productos y/o insumos químicos, los cuales representan la base de las distintas cadenas 
productivas; de acuerdo a lo que sostiene el Ing. Prado I. en su artículo sobre el “Gasoducto y/o 

Poliducto Sur Peruano, C.T. Quillabamba y Petroquímica en el Sur - Aspectos Técnicos a Tener 
en Cuenta”, del 31/01/2013) http://www.desarrolloenergetico.com Perú ” la Petroquímica 

derivada del Gas Natural, utiliza como materia prima al Gas Natural Seco, cuyas cadenas 

productivas son: la Petroquímica de 1ra. Generación; la de 2da. Generación utiliza al Etano y 

la de 3ra. Generación denominada, desarrollo agregado de la Industria Termoplástica”. 

 
Asimismo, el Ing. Prado I. nos explica la trascendencia del encadenamiento productivo de la 
Industria Petroquímica y su influencia favorable para la economía generando más puestos de 
trabajo ya que se disminuirían las importaciones debido al desarrollo de la industria 
termoplástica.1 
 
Asegurar las reservas de gas para materializar el Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética 
del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 

 
 

1. La Petroquímica Básica ó 1ra. Generación desarrolla 0.5 empleados por cada 1000 toneladas 
por año de producción, la petroquímica de 2da. Generación o Petroquímica intermedia, la que 
produce Resinas genera 1.5 empleados por cada 1000 toneladas por año de producción y la 
Petroquímica de 3ra. Generación ó Transformación Plástica genera 55 empleados por cada 
1000 toneladas de producción.  
La instalación de un Complejo Petroquímico en el Sur del Perú – Región Moquegua, para 
producir Polietileno y Polipropileno y generar 1.2 Millones de Toneladas Métricas por año, 
representa, una de las oportunidades de desarrollo económico que necesita la Macro Región Sur 
del Perú, debido a que con la instalación de la Industria Petroquímica del Gas Natural en el 
Perú, se incrementaría de manera sostenible y prácticamente exponencial, la generación del 
valor agregado del gas natural, y la creación de puestos de trabajo, en todas las cadenas 
productivas, y especialmente en el desarrollo de la Industria Termoplástica.  
El Perú cada año importa US$300 millones de dólares de polietileno y US $ 500 millones de 
dólares en fertilizantes; la minería peruana, consume anualmente más de 250 mil toneladas 
anuales de fertilizantes de nitrato de amonio, de los cuales más del 90% se importa, así mismo 
que con la puesta en operación de Mineras muy importantes como las Bambas, etc. se podría 
abastecer el consumo. 
 

http://www.desarrolloenergetico.com/


Con la finalidad de contar con la disponibilidad de los recursos de gas a ser transportado por el 
GSP, como también para todo el país, el estado peruano promulgó el día 27 de julio del 
presente año los Decretos Supremos 023-2014 –EM y 024-204-EM, ambos refrendados por el 
Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y Finanzas. Estos decretos ordenan la 
modificación del contrato del Lote 88 de Camisea, como también la autorización a 
PERUPETRO S.A. para suscribir con las empresas que conforman el consorcio Camisea - 
Pluspetrol Perú Corporation, Pluspetrol, Hunt Oil Company of Perú, Sucursal del Perú, SK 
Innovation, la modificación del Contrato de Licencia para la explotación de hidrocarburos en el 
Lote 88, con la cual se destinarán la totalidad de sus reservas, aproximadamente 10.32 trillones 
de pies cúbicos (TCF), al mercado local. 
Cabe recordar que en el año 2005 el Estado suscribió un contrato con el Consorcio Camisea 
para dar en garantía 2.5 TFC de gas del Lote 88, destinado al proyecto de exportación de gas 
natural licuado (LNG, en inglés) de Perú LNG en el Lote 56 de Repsol. De acuerdo a los 
decretos mencionados, los 2.5 TCF de gas de reservas del lote 88 que respaldaban el 
compromiso de exportación del Lote 56, serán destinados al mercado local. 
 
V  CONTENIDO DEL PROYECTO “MEJORAS A LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL 

PAÍS Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO”. 
 
A continuación detallaremos el contenido del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del 

País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.2 
 
5.1 Objetivo 
 

En cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 4 que versa sobre Garantía de ingresos y proyectos 
específicos del Capítulo I de la Ley Nº 29970, el megaproyecto comprende los siguientes 
proyectos: 
 

 Un gasoducto y un poliducto comprendidos desde la planta de procesamiento de 

Camisea hasta la estación de Compresión Chiquintirca descontándose las obras 

comprometidas por el Concesionario existente. 

 

          Un gasoducto y/o poliducto comprendido desde el Sistema existente hasta Anta, 
en la región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura 
Central Térmica de Quillabamba. 
 

          Un gasoducto desde Anta, Cusco a la costa sur del país. 
 
 

 
2 Fuente: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PROINVERSION - AGENCIA DE PROMOCION  
DE LA INVERSION PRIVADA PROINVERSION – PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO “MEJORAS A LA  
SEGURIDAD ENERGETICA Y DESARROLLO DEL GASODUCTO SUR PERUANO” 
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5675


La finalidad de este Proyecto auto sostenible es la entrega en Concesión para el Diseño, 

Financiamiento, Construcción, Operación, Mantenimiento y Transferencia al Estado Peruano, al 

término del plazo de la concesión las siguientes obras de infraestructura: 

  
 Obras de reforzamiento del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas 

natural. Incluye ductos de reforzamiento desde la Planta de Separación Malvinas 

hasta el punto de conexión. 

 Construcción de gasoducto y/o poliducto desde el sistema de transporte de gas 

natural existente (entre Malvinas y Chiquintirca) hasta la provincia de Anta en la 

Región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas natural a la futura 

central térmica de Quillabamba y a la costa sur del país. 

 Construcción del Gasoducto Sur Peruano, desde la provincia de Anta hasta la 

Costa Sur del país. 

 
Dicha infraestructura permitirá afianzar el Sistema de Seguridad Energética existente, así como 

descentralizar la generación eléctrica del país (concentrada actualmente, más del 50%, en la 

costa central del país); mejorando la confiabilidad del sistema, coadyuvando al desarrollo del 

Nodo Energético y el Polo Petroquímico en la zona sur del país, y promoverá el desarrollo tan 

esperado del Sur del país en base al gas natural. 

 

A la fecha, alrededor del 50% de la generación eléctrica del país, ubicada en la costa central del 

país, depende del Gasoducto de Camisea, lo que pone en riesgo la confiabilidad del sistema 

energético nacional; esta situación vulnerable afecta a todo el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN). 

En ese sentido, a través del proyecto, se dotará de la infraestructura necesaria que permita contar 

con un Sistema de Seguridad Energética conforme lo define la Ley N°29970, así como, 

transportar hidrocarburos desde Anta a Cusco, hasta la costa sur del país; coadyuvando así al 

desarrollo energético y al Polo Petroquímico en dicha zona. 

El Gasoducto Sur Peruano tendrá como zona de influencia directa los departamentos de Cusco, 

Arequipa y Moquegua. Las bases indicarán los puntos referenciales por los cuales pasará 

obligatoriamente el gasoducto sur peruano desde Anta –Cusco hasta Ilo-Moquegua. Desde dicho 

gasoducto se construirán ductos y/o proyectos de infraestructura y logística para el suministro de 

gas natural hacia las regiones de Puno, Apurímac y Tacna, conforme a la normatividad vigente. 



Con respecto a la conveniencia de instalar un poliducto en la zona de seguridad energética hasta 

la provincia de Anta, será evaluada técnica y económicamente por el Asesor de Transacción y 

será especificado en las Bases del Concurso. 

 
5.2 Modalidad de Otorgamiento de la Concesión 

Se trata de un proyecto auto sostenible que se otorgará en la modalidad de Concurso de 

Proyectos Integrales, es decir, que el Adjudicatario será responsable por el diseño, 

financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia del proyecto. Al término 

del plazo de la concesión, la misma será transferida al Estado Peruano. La Concesión se otorgará 

a título gratuito, en virtud de los previsto en el literal b) del Artículo 14° del Decreto Supremo N° 

059-96-PCM. 3 

 
5.3 Plazo de Concesión 
 
El Plazo otorgado es de treinta y cuatro (34) años. 

En cuanto a la prórroga del plazo del Contrato, ésta se solicitará con una anticipación no menor 

de cuatro (04) años. 

Cada plazo de prórroga no podrá ser superior a diez (10) años y podrá otorgarse sucesivamente 

sin sobrepasar a un plazo acumulado de sesenta (60) años desde la fecha de cierre. 

La solicitud de prórroga será presentada ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) cabe 

resaltar, que la decisión de no prorrogar el plazo de la Concesión por parte del MINEM no podrá 

ser materia de impugnación por parte del Concesionario. 

 
5.4 Modalidad de Contrato de Concesión 
 
La modalidad de este Contrato es de Diseño, Financiamiento, Construcción, Titularidad, 
Operación - DFBOOT – DESIGN, FINANCE, BUILDING, OWNERSHIP, OPERATION AND 
TRANSFER (DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, TITULARIDAD, 
OPERATIVIDAD Y TRANSFERENCIA). 
La Titularidad (OWNERSHIP) del Proyecto a cargo del Concesionario es temporal mientras 
dure el plazo de la concesión a cuyo término el Concesionario transferirá al Estado los Bienes de 
la Concesión, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 20 del Contrato y al artículo 22 del TUO 
y al artículo 45 del Reglamento. 
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El otorgamiento de la Concesión es a título gratuito de conformidad con el literal b) del Artículo 
14 del Decreto Supremo N° 059-96-PCM. 
 
Lo que significa que el concesionario no estará obligado a efectuar pago alguno a favor del 
Concedente o de cualquier otra entidad por el otorgamiento de la Concesión. 
 
Y de acuerdo a este orden de ideas, la Concesión es de carácter auto sostenible, según articulo 4 
literal a) del Decreto Legislativo 1012 “Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de 
asociaciones público - privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la 
agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”. 
 
Las principales actividades o prestaciones que conforman este Contrato y comprenden su Objeto 
de derechos y obligaciones que asume el Concesionario son las siguientes: 
  
a) La construcción de la infraestructura de la Concesión correspondiente a obras  

comprometidas, según la cláusula 3 del Contrato. 
b) El uso y transferencia de los bienes de la Concesión según lo establecido en las clausulas  

7 y 20 del Contrato de Concesión. 
c) La explotación de los bienes de la Concesión, conforme a las condiciones de las clausulas  

8 y 9 del Contrato y sus leyes aplicables 
 

5.5 Aspecto Socio Económico y Financiero 
 
Para realizar la evaluación económica y financiera del Proyecto, PROINVERSION contrató 

mediante adjudicación directa, los servicios de WOOD MACKENZIE INC., que es una 

consultora internacional de amplia trayectoria como de reconocimiento y prestigio internacional, 

la cual en forma integral elaboró informes sobre todos los aspectos inmersos en los ámbitos socio 
económico financiero del Proyecto, que abarcaron temas como: “Análisis Diagnóstico y 

Dimensionamiento del Proyecto Seguridad Energética y Gasoducto Sur y del Proyecto Nodo 

Energético, “Diseño preliminar y Costos del Proyecto Seguridad energética y Gasoducto Sur, 

Análisis de riesgos del proyecto seguridad energética y Gasoducto Sur “,“Evaluación Económica 

financiera del proyecto seguridad energética y Gasoducto Sur”. “Plan de Mercadeo de la 

Inversión en el Proyecto Seguridad Energética y Gasoducto Sur”. “Propuesta de Requisitos 

Técnicos Operativos, financieros y otros requeridos de las bases del concurso del proyecto 

Seguridad Energética y Gasoducto Sur”. “Propuesta de cláusulas del contrato de concesión del 

proyecto seguridad energética y gasoducto sur (actualizado)”. “Informe Integrador del Proyecto 

Seguridad Energética y Gasoducto Sur”.4 
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VI CONCLUSIONES 
  
Esperamos que este documento sea de gran utilidad para todos quienes están involucrados en las 

actividades de los sectores productivos, como es el caso particular del Sector Energía y Minas; 

sin embargo, las experiencias vividas son recurrentes en otros sectores productivos; es por ello, 

fundamental analizar estas experiencias anteriores con la finalidad de implementar mejoras en la 

gestión pública administrativa, financiera de los megaproyectos que son necesarias para alcanzar 

el desarrollo industrial de nuestro país, el cual está engarzado con el desarrollo integral humano 

que busca materializar la política de inclusión social de todo eso Estado que busca cumplir el rol 

de brindar: Seguridad, bienestar general, y Justicia; pues al gestionar idóneamente los recursos 

públicos de la mano con la inversión privada, haciendo cumplir cumpliendo los plazos 

contractuales, el marco legal de preservación del medio ambiente, el Estado mediante sus 

gobernantes evitarían los conflictos sociales al cumplir sus compromisos sociales con las 

poblaciones menos favorecidas. 

 
Asimismo, concluimos en que esfuerzos de esta naturaleza convocan a la necesaria concordia y 
al mejoramiento de las relaciones existentes entre los tres actores: el Estado, la Sociedad Civil y 
la Empresa Privada. 
 

 El Estado que crea las condiciones y brinde las garantías para las inversiones, 

mediante el ejercicio de políticas claras y organizadas; 

 

 la Sociedad Civil  que confíe en el Estado y sienta que sus derechos   están 

garantizados y protegidos velando y fiscalizando el cumplimiento de los 

compromisos sociales de los inversionistas y 

 

 la Empresa Privada que ejerza sus inversiones y operaciones con responsabilidad 

social, considerando una extracción sostenible del recurso. 
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