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RESUMEN 

La presente investigación denominada Control de Costos mediante el 

método Resultado Operativo Caso: Universidad Tecnológica del Perú – San 

Juan de Lurigancho – Lima, tiene como objetivo controlar los costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú al aplicar el método 

Resultado Operativo. Esta es una metodología utilizada por empresas para 

mostrar el resultado de la gestión operativa tanto del acumulado, de la 

proyección y del total de las obras. La metodología en la investigación es 

aplicada, de tipo cuantitativo, descriptiva, de nivel descriptivo y diseño 

observacional, retrospectivo y transversal. Se aplicó como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario que consta de preguntas cerradas con 

valores dicotómicos. De acuerdo con los resultados obtenidos, se demuestra 

que sí se puede obtener un control idóneo de los costos, en cada etapa de la 

construcción, garantizando adecuadamente el uso de los recursos y hacer que 

el proyecto sea más rentable. 

Palabras claves: Resultado operativo, control de costos, planificación, 

gestión de recursos, control del tiempo, plan de fases.  
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ABSTRACT 

The present investigation called Cost control by the method Operating Income 

Case: Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho – Lima, 

aims to control costs in the Universidad Tecnológica del Peru building applying 

the Operating Income Method. This is a methodology used by companies to 

show the result of operational management, both accumulated, projection and 

over all the works. The methodology in the research is applied, of quantitative 

type, descriptive, descriptive level and Observational design, retrospective and 

transversal. A questionnaire was used as a data collection instrument, which 

consists of closed questions with dichotomous values. According to the results 

obtained, it is shown that we can acquire an adequate control of the costs in 

each stage of the construction, guaranteeing adequately the use of resources 

and making the project more profitable. 

Keywords: Operating Income, cost control, planning, resource management, 

time control, phase plan.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la construcción es uno de los sectores de mayor 

importancia dentro de la economía nacional, ya que tanto la dinámica de las 

empresas constructoras como su influencia en la generación de empleo 

permiten señalar al sector como eje transversal para el crecimiento y 

desarrollo económico del país. 

Durante el proceso de construcción se presentan diversos 

inconvenientes como la escasa y/o errada planificación, no realizar un 

seguimiento y control; por ende, se originan los sobrecostos. Generalmente, 

los presupuestos son el resultado más aproximado del inicio de un proyecto, 

sirviendo como base para el control de costos, pero en el proceso de la 

construcción es necesario poder adaptarlo a las necesidades reales de la 

obra. 

Es importante recalcar que la estimación de costos no es exacta, al 

contrario, es un proceso predictivo que busca reducir la incertidumbre 

involucrada en su desarrollo, a través del uso de técnicas y herramientas 

adecuadas.  

La aplicación del método Resultado Operativo en las empresas 

constructoras, va a permitir realizar el control integral de la obra, venta, costos 

directos, indirectos y margen inicial, actual y proyectado al final del proyecto. 
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El objetivo general es demostrar que al aplicar el método Resultado 

Operativo se controlan los costos en la construcción de la Universidad 

Tecnológica del Perú. Los objetivos específicos son: demostrar que mediante 

el método Resultado Operativo se mejora la toma de decisiones en la 

planificación, se mejora la gestión de recursos y se controla el tiempo. 

La presente tesis está compuesta por seis capítulos. El primero aborda 

los antecedentes del problema, se definen los objetivos, la justificación, 

alcances, limitaciones y viabilidad del estudio. En el segundo, el marco teórico, 

presenta los antecedentes de investigaciones, la base teórica del estudio con 

su marco conceptual, y por último la formulación de las hipótesis. El tercero 

trata sobre la metodología, se hace un detalle del tipo, nivel y diseño de la 

investigación a utilizar, la operacionalización y definición de sus variables, se 

indica también la población y muestra, las técnicas de investigación y los 

instrumentos de recolección de datos. En el cuarto, se presentan los 

resultados, se define la contrastación de las hipótesis y el análisis e 

interpretación de la investigación realizada. En el quinto, se presentan los 

resultados de la investigación realizada a través de los indicadores de la 

variable independiente. 

Finalmente, el sexto capítulo trata sobre las discusiones del tema de 

tesis. Después del desarrollo de los capítulos, se explican sobre tres 

discusiones en las que se contrastan el proyecto con similares investigaciones 

y se analiza el método Resultado Operativo. 

  

. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

Desde tiempos antiguos, se han realizado diversos tipos de 

construcciones, en todo el mundo, para esto, las personas encargadas 

realizaban un planeamiento antes de la ejecución, durante la ejecución 

aplicaron controles para tener  conocimiento acerca del avance de la obra. 

 

En la actualidad, se realiza de la misma manera, con la diferencia 

de que ahora contamos con más ventajas, por ejemplo, la tecnología y 

diversas metodologías que nos permiten controlar los márgenes esperados 

de las construcciones.  

 

Una de estas metodologías es el resultado operativo, un sistema 

de planeamiento y control de obras cuyo objetivo primordial es conocer cuál 

fue el resultado económico final del proyecto. 
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El resultado operativo es una herramienta de gestión integral para 

una obra en comparación con otras que solo muestran un porcentaje del total 

de la obra. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Problema general: 

¿Cómo aplicar el método del resultado operativo para el 

control de costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú? 

1.2.2 Problemas específicos: 

¿De qué manera mejorar la toma de decisiones en la 

planificación de la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú 

mediante el método del resultado operativo? 

¿De qué manera mejorar la gestión de recursos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método del 

resultado operativo? 

¿Cómo realizar el control del tiempo en la construcción de 

la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método del resultado 

operativo? 

1.3 Objetivos 

1.2.3 Objetivo general: 

Aplicar el método del resultado operativo para el control de 

costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú. 

1.2.4 Objetivos específicos: 

Mejorar la toma de decisiones en la planificación de la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método del 

resultado operativo. 

Mejorar la gestión de recursos en la construcción de la 

Universidad Tecnológica del Perú mediante el método del resultado operativo. 
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Realizar el control del tiempo en la construcción de la 

Universidad Tecnológica del Perú mediante el método del resultado operativo. 

1.4 Justificación e importancia 

La importancia de la presente investigación es utilizar de manera 

óptima, el método del resultado operativo para controlar y mejorar los costos 

en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, de esta manera 

mejorar el porcentaje de margen en la utilidad. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

La presente tesis busca demostrar que se puede obtener un control 

idóneo de los costos en los proyectos de construcción. Este control permite 

que seamos más eficientes con el uso de los recursos y obtener mayor 

beneficio a lo esperado.  

 

En ese sentido, se espera tomar las decisiones adecuadas para 

garantizar un uso adecuado de los recursos y que se vea reflejado en la 

variación del margen a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

En la presente tesis, se busca mejorar la toma de decisiones en la 

planificación, mejorar el control de recursos y el control del tiempo; debido a 

que se puede presentar deficiencias en el proyecto desde la etapa de licitación 

y en ejecución. Esta investigación no presenta limitaciones. 

 

1.6 Viabilidad 

La presente tesis cuenta con la información de fuentes necesarias 

(libros, vídeo tutoriales, tesis similares, obras similares, relacionadas con el 

tema de investigación), facilidad de acceso a la información del proyecto 

Universidad Tecnológica del Perú, es decir, a su expediente técnico. También 

se cuenta con el tiempo necesario para la elaboración y culminación de la 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

Álvarez Barreda, G. (2016). Aplicación de la metodología del 

Resultado Operativo como herramienta de control de costos en proyectos de 

construcción en el Perú. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Civil, Universidad Católica de Santa María, Arequipa. 

 

 El tipo de metodología presentada en la tesis, es descriptiva del 

tipo aplicativa, y tiene como objetivo aplicar la metodología del resultado 

operativo como una herramienta para llevar un adecuado control de costos en 

obras de construcción en el Perú. 

 

A lo largo de la presente tesis, lo que se propone es utilizar una 

metodología de control conocida con el nombre de “El Resultado Operativo” 

que no es más que una herramienta sencilla para el control de los costos en 

proyectos de construcción. Está formada por una serie de formatos, por medio 

de los cuales se puede revisar el margen de la obra, en cualquier momento, 

se puede obtener, además, el resultado económico de todas las fases o 
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partidas y al final del proyecto, los precios unitarios reales, información que 

pasa a ser patrimonio de la empresa y que le sirvió para futuros proyectos. 

 

En la presente tesis, la conclusión es un adecuado planeamiento 

del proyecto, estrategia de producción y un sistema de control, a través de la 

aplicación de distintas herramientas y procesos implementados tales como el 

resultado operativo. Esta herramienta de planificación y control  proporciona 

un nivel de detalle de la información completa, confiable y oportuna, según la 

necesidad del usuario, proporcionando, en todo momento, los resultados 

finales establecidos por el total de la venta y del costo; se llegó a cumplir el 

plazo acordado con el cliente, logrando culminar las actividades, una semana 

antes del plazo contractual. Asimismo, no solo se cumplió con el resultado 

previsto de costo y venta, sino que se logró superar la expectativa, al obtener 

un margen de 17.63% mayor al 12.43%, previsto en el resultado original. 

 

De esta manera, el resultado operativo permite saber si respecto al 

programa se encuentra adelantado o atrasado, también saber si se está 

ganando o perdiendo, además posibilita analizar el uso de los recursos, 

identificando en qué fase, en qué rubro y porqué.   

 

Chambilla Chambilla, G. (2017). Planeamiento y Control de 

Costos de la Obra Túnel del Desvío Asana del Proyecto Minero Quellaveco – 

Moquegua aplicando el Resultado Operativo. Tesis para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil, Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 

 

El tipo de metodología presentada en la tesis, es descriptiva del tipo 

aplicativo, y tiene como objetivo utilizar el método del resultado operativo para 

la gestión integral de costos de la obra “Túnel de desvío del río Asana del 

proyecto minero Quellaveco - Moquegua. 

 

El Proyecto Quellaveco considera una explotación del yacimiento a 

tajo abierto, ubicado en el cauce del río Asana, y para su explotación es 

necesario construir, previamente, una serie de obras para desviar el río 

Asana. 
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El Proyecto de desvío, diseñado del río Asana ha sido concebido 

para permitir la explotación del yacimiento cuprífero Quellaveco, así como 

para la regulación de las crecidas del río. 

 

Como conclusión de la presente tesis es que el resultado operativo 

es un sistema de planeamiento y control de costos de la obra túnel de desvío 

del río Asana; fue más eficiente en comparación con otros métodos como el 

control convencional y el método del informe semanal de producción. 

 

Esta técnica ha de permitir realizar una contrastación con la 

realidad, en función de aquellos aspectos principales como secundarios, 

cuyos datos no deben pasar inadvertidos y se dio durante la fase de 

recolección de información, para el caso de estudio, observación directa de 

los trabajos, ejecutados en campo para dar una mayor idea de cómo y que se 

está ejecutando. 

 

Espinoza Flores, W. y Tulich Zambrano C. (2014). Gestión de 

Construcción de Centros Comerciales aplicando el Análisis de Valor Ganado 

Caso: Centro Comercial Real Plaza Pucallpa. Tesis para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil, Universidad de San Martín de Porres, Lima. 

 

El tipo de metodología, presentado en la tesis, es descriptivo del 

tipo aplicativo, y tiene como objetivo demostrar la eficacia que tiene la 

“Aplicación del Valor Ganado”, la cual permite tener el control de cualquier 

proyecto pues da a conocer, en cada fecha de corte, si se está atrasado o si 

se está teniendo pérdidas.  

 

Para el desarrollo de la metodología, se planteó el uso de una 

herramienta de gestión, Análisis de Valor Ganado sistema desarrollado en el 

PMBOK® por el PMI, que permitió predecir el estado futuro del proyecto en 

los aspectos del tiempo y costo. Para ello, se tomó como caso de estudio la 

construcción de las obras civiles del Centro Comercial Real Plaza Pucallpa.  
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Como conclusión del trabajo presente, después de aplicado el 

análisis de valor ganado en el proyecto en estudio, se pudo determinar que 

las proyecciones, en una fecha de corte específica, muestra un indicador 

optimista, aun teniendo retrasos considerables, en varias partidas del 

presupuesto, con las que se determina que el análisis del valor ganado debe 

ser realizado de manera detallada para que se pueda observar en qué 

estructuras del proyecto se están presentando deficiencias.  

 

Zapata Degregori, M. (2003). Control de Costos de una Operación 

Minera mediante el método del “Resultado Operativo”. Tesis para optar el 

título profesional de Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima. 

 

El tipo de metodología, presentada en la tesis, es descriptiva del 

tipo aplicativo, y tiene como objetivo presentar el proceso de control de costos 

de una operación minera mediante el método del resultado operativo. 

 

Este trabajo presenta el proceso del control de costos de la 

operación minera Explotación Superficial de Caliza – Yacimiento Atocongo, 

explica en detalle todas las herramientas utilizadas, en este sistema de 

gestión, y comparando su efectividad con otros métodos. Este sistema es 

usado, generalmente, en constructoras grandes del país y actualmente se 

está implementando en las mineras, pero se condiciona a cualquier tipo de 

empresa.  

 

En la tesis se concluye que la aplicación adecuada de técnicas de 

planificación y control es fundamental para la eficiente gerencia de proyectos. 

Estas técnicas cobran mayor importancia, en la medida, que los proyectos se 

tornan más complejos y requieren de mayores recursos. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Resultado operativo 

El resultado operativo, conocido y abreviado con las siglas 

“RO”, es un sistema estructurado y formalizado de planeamiento y control de 

proyectos, Tiene como objetivos principales: 

- Controlar y optimizar recursos materiales, financieros y de tiempo. 

- Mejorar los resultados. 

- Manejar y medir la gestión operativa de la empresa, analizando en qué 

fases o actividades podemos mejorar. 

- Conocer en todo momento cuál será el resultado económico final del 

proyecto. 

El resultado operativo es una herramienta completa porque 

integra la programación de corto plazo y el control, está enfocada 

principalmente en cinco puntos. 

a) Plan de fases del proyecto 

b) Control de avance físico de obra – Curva “S” 

c) Programa de recursos 

d) Informes de producción 

e) Resultado económico de obra 

 

Desde el enfoque económico, se puede decir que, el resultado 

operativo es una herramienta de control que mediante un reporte económico 

se informa sobre las ventas, costos y el margen de la obra, tanto acumulados 

como el saldo por ejecutar; el reporte económico del resultado operativo no 

es otra cosa que el programa de obra valorizado, tanto en lo referente a la 

venta como en el costo. 

 

El “RO” muestra el resultado de la gestión operativa, tanto del 

acumulado, proyección y total de obra. “El propósito es determinar el resultado 

final, establecido por el total de la venta (venta contractual, venta adicional, 

reajuste y venta a terceros) y el total del costo (directo e indirecto). En el 

presente mes, acumulado, proyección a X meses, saldo del presente ejercicio, 
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ejercicios siguientes y total de obra”. Para ello es muy importante que los datos 

sean lo más reales posibles. 

 

2.2.1.1 Principios del resultado operativo 

El resultado operativo tiene tres principios 

fundamentales: 

o Oportunidad: Debe estar listo cuando sea útil. 

o Confiabilidad: La información que contenga debe ser veraz. 

o Flexibilidad: Debe adecuarse a las condiciones y circunstancias del 

proyecto. 

2.2.2 Uso de las herramientas del resultado operativo 

2.2.2.1 Plan de fases del proyecto 

Se denomina fase a la agrupación de partidas o 

actividades afines para su seguimiento y control, que se utilizan para preparar 

los informes de control de proyectos.  

El propósito de un plan de fases es facilitar el 

seguimiento y control de proyectos. Además, permite un nexo de integración 

entre los sistemas de presupuesto, planeamiento, costos y productividad. 

 

2.2.2.1.1 Elaboración del plan de fases 

De acuerdo con el tipo de trabajo a ejecutar 

se agrupan las actividades en fases, a las cuales se les asignará un código y 

se realizará un seguimiento y control, no solo de costo, sino también en plazo 

y rendimientos. Entonces fasear un proyecto, consiste en agrupar todas las 

partidas del proyecto en grupos llamados “Fases”, los que intervienen en la 

venta, por alguna característica en común, por ejemplo: 

o Partidas que utilicen los mismos recursos 

o Por el tipo de trabajo 

o Por trabajos específicos 

o Por trabajos de responsabilidad 

o Por frentes 
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o Por trabajos varios 

o Entre otras 

El programa original será el programa de 

trabajo de los procesos o fases de actividades y consecuencia de ejecución 

definidas al inicio del proyecto. El avance real será la consecuencia que se va 

creando al ejecutar las fases. Durante la ejecución del proyecto y luego de 

ejecutar la comparación entre el programa original y el avance real, si se 

presentan atrasos, se tiene que modificar la secuencia de ejecución o los 

plazos o redefinir las fases de actividades para enrumbar el proyecto hacia el 

plazo original (o alguna ampliación aprobada cuando se da). A este proceso 

se llama reprogramación. En él se incorporan los datos reales para cada fase 

de actividad del programa original: fechas, costos, tonelajes, secuencias de 

trabajo, etc. A la última reprogramación se le conoce como programa actual 

de ejecución. 

 

2.2.2.2 Resultado económico 

Esta es la herramienta del sistema del resultado 

operativo que nos muestra la venta, costo y margen de la obra. El resultado 

económico se controla para cada una de las fases de un proyecto. 

 

La utilidad práctica de esta herramienta va más allá 

del simple número. Por ejemplo, el resultado total de la obra, es un retrato de 

la obra en un momento específico y debe facilitar el análisis de lo que está 

sucediendo en la obra, que en conjunto, contiene toda la información de la 

situación actual del proyecto. 

 

En el resultado económico, se muestra el margen, el 

cual se halla por la diferencia entre la venta y el costo. Implica una ganancia 

o pérdida en el proyecto. En este sistema, se hace referencia al margen 

cuando se habla del margen final de la obra (diferencia entre la venta total del 

proyecto y el costo total). Este margen calculado en porcentaje de la venta, se 

aplica a la venta acumulada y la proyectada, obteniendo un margen aplicado. 

Este sistema busca medir el margen promedio de la obra, dado que medir el 
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margen actual puede no decir mucho si se tiene en cuenta que, en el 

acumulado, es posible que existan valorizaciones y/o adquisiciones de 

materiales adelantados o valorizaciones por pagar. 

 

2.2.3 Control de proyectos 

2.2.3.1 Planeamiento y programación 

El planeamiento es el análisis a través del cual se 

determinan de manera integral, las estrategias de gestión y ejecución del 

proyecto. 

El planeamiento incluye tanto el diseño del sistema de 

producción como el análisis de los aspectos organizativos. El primero de ellos 

es la clave y representa las estrategias de ejecución; sin embargo, el segundo 

es también muy importante para cumplir satisfactoriamente con los alcances 

definidos por el contrato. 

 

Ambos son muy importantes para el control de costos, 

ya que no solo se controlan los costos directos, sino hay que controlar también 

los costos indirectos, es decir, temas administrativos, gastos financieros, 

gastos recreacionales, etc. Por ello, el encargado del control de los costos 

debe estar muy atento desde la etapa del planeamiento. 

 

El proceso de planeamiento empieza con el inicio del 

proyecto, desde el momento en que se comienzan los procesos de 

transferencia y arranque. De manera paralela y durante toda la duración del 

proyecto, se llevan a cabo los procesos de programación (aseguramiento y 

protección del plan) y de control de productividad (medición de la eficiencia en 

la ejecución). Los resultados de estos procesos sirven, además, como 

retroalimentación para los procesos de actualización del planeamiento.  

 

Cabe resaltar que el planeamiento y la programación 

se deben aplicar, en las diferentes etapas de un proyecto, pero como la etapa 

de ejecución es la que mayor incertidumbre presenta, debió ser la que mayor 

esfuerzo de planificación absorbió. El planeamiento define los métodos de 
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trabajo y la programación del proyecto, localiza el plan diseñado en la escala 

del tiempo.  

 

El resultado final del proceso de planeamiento y 

programación reflejó la efectiva utilización de recursos minimizando la 

demanda crítica de recursos (alta necesidad en pocos días) y al mismo 

tiempo, mostrar la capacidad de la empresa para cumplir con los hitos del 

proyecto. Así, el centro de gravedad de la programación del proyecto estuvo 

en determinar las necesidades de personal y equipos (directamente 

relacionados con la magnitud del proyecto) y reducir los picos de la demanda 

optimizando el uso de los recursos. 

 

2.2.3.2 Control del proyecto 

Tratar de planificación nos conduce, inevitablemente, 

a hablar de control. Podemos definir sencillamente la planificación como un 

ejercicio mental de las intenciones de cómo queremos que se realice un 

proyecto, y control, comprende cómo una medida que sirve al proyecto 

cuando se usa como parte de un proceso de gestión cíclico que requiere 

verificar el cumplimiento de lo planificado, es decir, para garantizar el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

En consecuencia, el control se puede definir como el 

proceso de toma de decisiones sobre la base de una información recopilada 

sobre la situación actual del proyecto en ejecución, permitiendo así poder 

actuar sobre el planeamiento futuro de la obra y asegurar, de este modo, el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Este seguimiento corresponde, 

específicamente, al proceso de obtención de la información necesaria para el 

control de la obra; información que casi siempre estará relacionada con la 

disponibilidad de recursos, el contenido de las tareas, la productividad prevista 

o los ratios de progreso planeados y las prioridades del proyecto. 

 

Los objetivos fundamentales del control de proyectos 

son: 
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o Verificar que el proyecto se esté ejecutando de acuerdo con lo que se 

planificó. 

o Corregir deficiencias a través de acciones inmediatas, para ello es 

necesario revisar y actualizar constantemente la planificación ya que 

las condiciones supuestas inicialmente pueden variar en el tiempo. 

o Buscar eficiencia y efectividad, en las operaciones, a través del 

mejoramiento continuo. 

Como conclusión, ni la planificación ni el control son 

herramientas de gestión que se usen aisladamente, sino que deben 

manejarse en conjunto y deben involucrar a todos los actores principales del 

proyecto. 

 

2.2.3.3 Control de la producción 

Para evaluar el nivel de avance de un proyecto es 

necesario controlar cuánto se ha producido y qué cantidad de recursos se han 

invertido en un período de tiempo, calculando así los rendimientos obtenidos. 

Los controles de producción son herramientas que permiten evaluar recursos, 

producción y plazos dentro de un proyecto. El control de producción está 

ligado también al avance de obra para la valorización y permite comparar lo 

real con lo originalmente planificado y presupuestado, mientras todo el trabajo 

de planeamiento se realiza sobre la base de datos promedios o históricos 

obtenidos, en otros proyectos, los informes de producción muestran la 

realidad del proyecto. 

 

Los rendimientos reales obtenidos en campo 

permiten evaluar la eficiencia de los trabajos realizados y descubrir las áreas 

problemáticas en rendimientos y plazos, sobre las cuales se debe actuar para 

anular dichos aspectos negativos, dando la opción a proyectar rendimientos 

futuros y en consecuencia, a reprogramar la duración del proyecto y la 

necesidad de recursos. 
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2.2.3.4 Control de la productividad 

La productividad se define principalmente como la 

relación entre lo producido y lo gastado. También puede definirse como la 

eficiencia en el uso de recursos para realizar una tarea específica, dentro del 

plazo y calidad establecidos. 

La productividad relaciona dos aspectos importantes: 

o La eficiencia 

o La efectividad 

Los objetivos fundamentales de la productividad son: 

o La mejora continua de los índices de productividad. 

o Estudiar y analizar los trabajos productivos, contributorios y no 

contributorios. 

o Corregir errores en la eficiencia y efectividad. 

 

2.2.3.5 Control de costos 

El control de costos es controlar la venta y el costo 

para determinar el margen actual del proyecto, y para que nuestro panorama 

sea más completo se hace una proyección de las valorizaciones y los gastos 

totales para poder estimar el margen final del proyecto.  

 

Existen diferentes metodologías para llevar el 

control de costos, puede ser desde un simple registro de ingresos y egresos 

del departamento de contabilidad hasta un control más específico, detallado y 

clasificado de los costos incurridos y las valorizaciones cobradas, en el mismo 

proyecto y en el momento que lo requiera la dirección. Lo importante es 

obtener resultados reales y oportunos para saber si obtendremos la 

rentabilidad esperada.  

 

El control de costos es un tema muy extenso e 

interesante que puede ir mejorando con el aporte constante de todos los 

profesionales involucrados en dicha especialidad. En este trabajo se resalta 

una herramienta que utilizan muchas empresas grandes de minería y 
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construcción en el Perú, “El Resultado operativo” como una opción para 

solucionar problemas de control. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Control de costos 

Es el control de lo gastado y lo valorizado por un proyecto en un periodo, para 

determinar el margen actual y futuro del proyecto.  

Control de proyectos 

Es el proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que deben 

realizarse las actividades con el fin de lograr la más eficiente y económica 

utilización de los equipos, elementos y recursos de los que se dispone. 

Control del tiempo 

Es el proceso de definir, coordinar y mejorar el orden en que deben realizarse 

las actividades, con el fin de lograr que el proyecto se cumpla puntualmente. 

Costo cero 

Es el resultado operativo al inicio del proyecto, es la línea base del costo. Nos 

permite tomar conocimiento de las condiciones presupuestadas del proyecto. 

Costo real 

Es el costo real incurrido en la elaboración del proyecto mes a mes. La suma 

de todos los costos reales es el costo total. 

Costo total 

Es el total de los costos de los procesos directos e indirectos. 

Fases 

Se denominan así a la agrupación de partidas o actividades afines para su 

seguimiento y control. 

Gestión de recursos 

Es el proceso de garantizar el buen uso de los recursos ya sea humanos, 

materiales, equipo y financiero. 

Margen aplicado 
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Es la diferencia del costo real a la venta aplicada. 

Margen total de obra 

Es el resultado de la diferencia entre la venta total y el costo total. Expresado 

en valor número y en porcentaje a base de la venta. 

Planificación de obra 

Es el conjunto de actividades a simular la realización de un trabajo, 

ordenándolo de la manera más económica y previendo todas las acciones 

para ejecución del mismo. 

Proyecto 

Es una serie de tareas relacionadas, parcialmente ordenadas y generalmente 

dirigidas a la obtención de un resultado importante, por lo que requiere un 

largo período de tiempo para su finalización.   

Ratio acumulado 

Es la división de la cantidad real acumulada de un recurso y la del metrado de 

una fase. 

Ratio mensual 

Es la división de la cantidad real de un recurso y la cantidad real del metrado 

de una fase un periodo mensual. 

Ratio original  

Es la división de la cantidad de un recurso y la cantidad del metrado de una 

fase del costo meta o inicial. 

Resultado operativo 

Es una herramienta de control de gestión efectiva porque obliga a planificar 

permanentemente las actividades y recursos del proyecto. 

 

Venta aplicada 

Es la suma de la venta real y la venta en exceso/defecto. Es decir, la venta 

teórica total con la que se halla el margen. 
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Venta exceso / defecto 

Es la venta teórica necesaria para mantener el margen final de la obra en el 

resto de los meses. Se denomina en exceso cuando la valorización real de la 

obra sea mayor que la venta teórica esperada, es decir, la venta E/D sea 

negativa. Se denomina en defecto cuando la valorización de la obra sea menor 

a la venta teórica esperada, es decir, venta E/D positiva. 

Venta real  

Está constituida por la venta del total de todos los procesos directos e 

indirectos, adicionales, reajustes y venta de terceros, correspondientes al 

presente mes, acumulado y proyección. En otras palabras, son las 

valorizaciones. 

WBS (work breakdown structure) 

Estructura de desglose de trabajo 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general: 

Al aplicar el método resultado operativo se controlan los 

costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú. 

2.4.2 Hipótesis específicas: 

Al mejorar la toma de decisiones en la planificación se 

controlan los costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú 

mediante el método resultado operativo. 

Al mejorar la gestión de recursos se controlan los costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo. 

Al realizar el control del tiempo se controlan los costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación metodológica es: 

Aplicada 

Debido a que se enfoca en dar solución a un problema existente, para este 

caso, el control de costos en la construcción de la Universidad Tecnológica 

del Perú. 

Cuantitativa 

Debido a que se presentan preguntas e incógnitas de las cuales se establecen 

las hipótesis y se determinan las variables. Posteriormente, se analiza un plan 

de situación futura para aplicar la herramienta; se mide la variable 

dependiente en un determinado contexto (indicadores); se analizan los 

resultados obtenidos (tablas), y se establecen las conclusiones respecto a las 

hipótesis. 

Descriptiva 

La investigación es descriptiva puesto que detalla la toma de datos 

trascurridos en la ejecución del proceso constructivo. 
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3.2 Nivel de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo, porque se usan cuadros y 

tablas para comparar los resultados de la situación actual y futura obtenida. 

3.3 Diseño de investigación 

La presente investigación es:  

Observacional 

Debido a que se realizaron estudios sin la manipulación de la variable 

independiente. 

Retrospectiva 

Debido a que la información es recogida en el pasado y analizada en el 

presente. 

Transversal 

Debido a que se recogieron datos en un solo momento y en un tiempo único, 

con el propósito de describir y analizar la incidencia de las variables en un 

momento dado. 

3.4 Variables 

La variable dependiente, en el caso será el control de costos, 

debido a que esta no se manipuló, sino que se midió para ver el efecto que la 

variable independiente tiene en ella. 

Control de costos mediante el método “Resultado Operativo” 
(Caso: Universidad Tecnológica del Perú - San Juan de Lurigancho - 

Lima). 

• Variable dependiente: Control de costos. 

• Variable independiente: El método Resultado Operativo. 
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3.4.1 Operacionalización de variables 

 

 

3.4.2 Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES
INSTRUMENT

O
ITEMS

Cuestionario Del 1 a 4

Cuestionario Del 5 a 7

Cuestionario Del 8 a 11
- Verificar el informe semanal de producción

- Realizar el control de recursos
Mejorar la gestión de 

recursos

- Elaborar el cronograma de adquisición de 
materiales

Mejorar la toma de 
decisiones en la 

planificación

- Elaborar la estructura de desglose de trabajo

- Contrastar los precios unitarios reales con los 
precios unitarios del presupuestoC

on
tro

l d
e 

co
st

os

- Determinar el plan de fases

- Realizar el resultado original 

- Realizar el resultado operativo mensual

Control del tiempo

- Reprogramar el lookahead según avance de la obra

- Verificar el porcentaje de planificación cumplica 
PPC

- Controlar el avance físico de la obra mediante la 
curva S

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente  

Tabla 2. Definición operacional de las variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL

Control de Costos Controlar los gastos reales de la obra

El método Resultado 
Operativo

Mostrar el resultado de la gestión operativa tanto del 
acumulado, proyección y total de la obra

Elaboración: Los autores 

Elaboración: Los autores 
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3.5 Población y muestra 

La población de la investigación está compuesta por todos los 

proyectos de construcción de cualquier envergadura. 

La muestra de la población es el Proyecto Universidad Tecnológica 

del Perú, que presenta una torre con dos sótanos y siete pisos superiores.

  

3.6 Técnicas de investigación 

En la presente tesis, se utilizó el nivel descriptivo debido a que se 

tiene que recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos; en 

este caso, los obtenidos de las herramientas y formatos de las áreas que 

comprenden la construcción del proyecto, con el fin de describir y analizar 

debidamente las características de este; esta descripción se realizará 

mediante la construcción de gráficos y tablas. 

3.7 Instrumento de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente tesis, el instrumento de 

recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas cerradas tipo 

dicotómico y las distintas herramientas y formatos que se usan en las distintas 

áreas involucradas del proyecto. 

 

 

 

 

  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Contrastación de hipótesis 

4.1.1 Hipótesis general 

Hipótesis alterna (Ha): 

Al aplicar el método resultado operativo, se controlan los 

costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú. 

Hipótesis nula (H0): 

Al aplicar el método resultado operativo, no se controlan los 

costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú. 

4.1.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis alterna 1 (H1): 

Al mejorar la toma de decisiones en la planificación, se 

controlan los costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú 

mediante el método resultado operativo. 
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Hipótesis nula 1 (H0): 

Al mejorar la toma de decisiones en la planificación, no se 

controlan los costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú 

mediante el método resultado operativo. 

Hipótesis alterna 2 (H2): 

Al mejorar la gestión de recursos, se controlan los costos en 

la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo. 

Hipótesis nula 2 (H0): 

Al mejorar la gestión de recursos, no se controlan los costos 

en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo. 

Hipótesis alterna 3 (H3):  

Al realizar el control del tiempo, se controlan los costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo.  

Hipótesis nula 3 (H0): 

Al realizar el control del tiempo, no se controlan los costos en 

la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú mediante el método 

resultado operativo. 
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4.1.3 Caso de investigación 

4.1.3.1 Ubicación 

El proyecto Universidad Tecnológica del Perú está 

ubicado en la Av. El Sol 235 Mz. G Lote 14, distrito de San Juan de Lurigancho, 

provincia y departamento de Lima. 

  

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto UTP-SJL  
Elaboración: Los autores 

 *ÁREA BRUTA: 2, 652.70 m² 
*ÁREA DE VÍAS: 565.42 m² 
*ÁREA ÚTIL: 2,087.28 m² 

Figura 2. Plano perimetral del Proyecto UTP-SJL 
Fuente: Memoria técnica del proyecto 
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4.1.3.2 Área del terreno 

El área del terreno es de 2,652.70 m2, encerrado en 

un perímetro de forma rectangular (60.25 x 44.80 m) con un descuento 

rectangular en una de sus esquinas (8.00x7.50 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.3 Referencias del constructor 

Empresa: CONSTRUCTORA INARCO PERÚ S.A.C 

RUC: 20519219922 

Dirección: Av. Nicolás Ayllón Nro. 3720 Int. Z-02 OFIC. 201 Ate-Lima 

Teléfono: 7158699 
 

Constructora Inarco Perú es una empresa con más de 

30 años de experiencia, en el mercado de la construcción así como el 

desarrollo inmobiliario. En Perú viene ejecutando grandes obras desde el 

2008 tanto en lima como en provincias. 

Es una empresa reconocida en el sector privado, 

especialmente en construcción industrial, agro-industrial, comercial y 

residencial. Desde sus inicios, el principal compromiso de Inarco ha sido el de 

lograr un nivel de excelencia en su gestión. El proyectar y mantener la 

Figura 3. Fachada del Proyecto UTP-SJL 
Fuente: Memoria técnica del proyecto 
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presencia en el sector de la construcción, manteniendo un crecimiento 

continuo en el tiempo ha sido también uno de los principales objetivos de la 

empresa.  

4.1.3.4 Diseño arquitectónico 

El proyecto en mención, consta de una cisterna, dos 

sótanos, siete niveles superiores y azotea. La Universidad Tecnológica del 

Perú cuenta con sótano técnico, sótano de estacionamientos; cuenta también 

con salas de usos múltiples, aulas, área administrativa, cafetería, auditorio y 

laboratorios. 

4.1.3.5 Estructuras 

Comprende 12,212.71m2 de área techada. La 

estructura portante consiste en placas, columnas y vigas de concreto armado 

con núcleos de ascensores. Estos elementos tienen como principal función, 

dotar a la torre con una adecuada resistencia y rigidez ante cargas laterales 

para asegurar un buen comportamiento ante cargas sísmicas. La cimentación 

es a base de zapatas, cimiento corrido armado, vigas de cimentación y muros 

pantalla. 

4.1.3.6 Instalaciones sanitarias 

Comprende las instalaciones sanitarias de agua fría, 

desagüe, ventilación y colocación de aparatos sanitarios; incluyendo la 

colocación de bombas, etc. 

o Instalaciones de agua fría, los equipos de bombeo, cisterna, tanque 

elevado, hasta cada uno de los aparatos sanitarios, incluyendo 

válvula, caja y todo accesorio. 

o Instalaciones de desagüe, ventilación desde cada uno de los aparatos 

sanitarios, sumideros, hasta el punto de conexión con las redes 

exteriores. 

o Colocación de aparatos sanitarios. 
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4.1.3.7 Instalaciones eléctricas 

Para la alimentación eléctrica a la zona del proyecto, 

fue alimentado desde la Subestación Eléctrica Concesionario EDELNOR 

existente adyacente a la zona del proyecto, mediante un transformador de 

1000 kVA, 20-10/0.4-0.23 kV, de carga hasta una máxima demanda de  

600.00  kW., trifásico, 60 Hz, opción tarifaría MT4. 

o Alimentación a los tableros eléctricos generales TG-TR1 con sistema 

de alimentación de fuerza mediante cable, desde la salida de baja 

tensión  del transformador de 1000 kVA, 400-230V. 

o Abastecimiento de energía en caso de emergencia, a partir de un 

grupo diesel eléctrico de 80 kW-prime, trifásico, 400-230V, mediante 

el tablero general de emergencia proyectado, para trabajar a una 

altitud de 1000 m.s.n.m. 

o Alimentadores de energía en baja tensión, desde los tableros 

generales, a cada uno de los tableros de distribución de alumbrado, 

fuerza, aire acondicionado, servicios generales y cómputo. 

o Instalaciones eléctricas interiores de alumbrado, tomacorrientes, 

salidas de cómputo y de alimentación a los equipos de fuerza motriz 

(aire acondicionado, ventilación y equipos de proyección). 

o Alimentación a las aulas será mediante cables en sistema normal  y 

emergencia. 

o Sistemas de puesta a tierra, definidos en función de las características 

de las cargas y tipo de uso de la energía. 

o Instalación de Banco de Condensadores N°1 225 kVAR, 400-230V, 

60 Hz., para trabajar a una altitud de 1000 m.s.n.m. 

o Canalización y conductos para los sistemas de comunicaciones 

interior y exterior, cómputo y data. 

 

4.1.3.8 Presupuesto del proyecto 

El precio del contrato tiene como modalidad a suma 

alzada, para ello, la Universidad Tecnológica del Perú hizo entrega de una 
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relación de partidas sin metrados (itemizado de partidas) por lo que la 

constructora es responsable de lo metrados y precios unitarios. 

Resumen de la oferta económica, la cual considera la 

ejecución del proyecto a suma alzada en un plazo de 215 días calendario.   

 

 

4.1.3.9 Programación inicial del proyecto 

La programación inicial del proyecto es el punto de 

partida para establecer la línea base del resultado operativo cero, por lo que 

debemos prestar la importancia debida a este desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resumen del presupuesto 
 

Fuente: Memoria técnica del proyecto 

UND CANT PARCIAL SUB TOTAL

OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 809,880.41 809,880.41

EDIFICACIÓN
OBRA GRUESA GLB 1.00 6,495,481.81 6,495,481.81

ARQUITECTURA GLB 1.00 4,802,447.06 4,802,447.06

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 381,581.53 381,581.53

INSTALACIONES ELÉCTRICAS GLB 1.00 2,152,458.13 2,152,458.13

OBRAS EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES GLB 1.00 379,781.65 379,781.65

COSTO DIRECTO 15,021,630.59

GASTOS GENERALES 1079586.34

UTILIDAD 5.00% 751,081.53

SUB TOTAL 16,852,298.46

IGV 18.00% 3,033,413.72

TOTAL 19,885,712.18
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4.2 Análisis e interpretación de la investigación 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar el 

cuestionario al ingeniero responsable. 

El cuestionario se encuentra en el Anexo II. 

 

 

 

HITO
DÍAS 

CORRIDOS
FECHA DE HITOS DESCRIPCIÓN

Hito 0 1 15/07/2016 Inicio de obra
Hito 1 44 28/08/2016 Fin de excavación
Hito 2 47 31/08/2016 Estructuras subsuelo
Hito 3 86 09/10/2016 Estructuras sótano 2
Hito 4 92 15/10/2016 Estructuras sótano 1
Hito 5 111 03/11/2016 Estructuras piso 3
Hito 6 97 20/10/2016 Acabados de subsuelo
Hito 7 120 12/11/2016 Acabados de sótano 1, sótano 2
Hito 8 131 23/11/2016 Estructuras piso 7
Hito 9 137 29/11/2016 Estructuras azotea + caja ascensor 
Hito 10 187 18/01/2017 Acabados piso 1, 2, 3, 4 y azotea
Hito 11 210 10/02/2017 Acabados piso 5, 6 y 7
Hito 12 215 15/02/2017 Entrega de obra

Fuente: Memoria técnica del proyecto 

Tabla 5. Programación inicial del proyecto 
 

Tabla 4. Hitos contractuales del proyecto 
 

Fuente: Memoria técnica del proyecto 

DURACIÓN COMIENZO FIN
UTP SEDE SJL 215 días viernes 15/07/16 jueves 23/02/17

Obras preliminares y provisionales 7 días viernes 15/07/16 viernes 22/07/16
Obras civiles y estructuras 125 días viernes 22/07/16 martes 29/11/16
Arquitectura 125 días jueves 06/10/16 lunes 13/02/17
Instalaciones eléctricas 208 días viernes 15/07/16 miércoles 15/02/17
Instalaciones sanitarias 208 días viernes 15/07/16 miércoles 15/02/17
Limpieza final 5 días lunes 13/02/17 viernes 17/02/17
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Respecto a la aplicación del método resultado operativo, en el 

control de costos para mejorar la toma de decisiones en la planificación de la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de 

Lurigancho, se afirma que se elabora la estructura de desglose de trabajo; 

mas no se determina el plan de fases ni se realiza el resultado original, y 

tampoco se realiza el resultado operativo mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 25% del proceso de mejorar la toma de decisiones en la 

planificación, si se aplicó en la construcción de la Universidad Tecnológica del 

Perú, mientras que el 75% del proceso no se aplicó. 

Elaboración: Los autores 

Figura 4. Figura estadística de mejorar la toma de 
decisiones en la planificación  

Elaboración: Los autores 

Tabla 6. Aplicación del método resultado operativo en el control de costos, para 
mejorar la toma de decisiones en la planificación de la construcción 
de la Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho 

SI NO

X
x
X
x

Elaborar la estructura de desglose de trabajo

Mejorar la toma de decisiones en la planificación

Realizar el resultado operativo mensual
Realizar el resultado original 
Determinar el plan de fases



31 
 

 

 

 

Respecto a la aplicación del método resultado operativo, en el 

control de costos para mejorar la gestión de recursos de la construcción de la 

Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho, se puede decir 

que, se afirma que se elabora el cronograma de adquisición de materiales; 

mas no se realiza el control de recursos ni se contrastan los precios unitarios 

reales con los precios unitarios del presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 33% del proceso de mejorar la gestión de recursos, si se 

aplicó en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, mientras 

que el 67% del proceso no se aplicó. 

 

Tabla 7. Aplicación del método resultado operativo en el control de costos, para 
mejorar la gestión de recursos de la construcción de la Universidad 
Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho 

Figura 5. Figura estadística de mejorar la gestión de 
recursos  

Elaboración: Los autores 

Elaboración: Los autores 

SI NO
X

x
Elaborar el cronograma de adquisición de materiales
Realizar el control de recursos
Contrastar los precios unitarios reales con los precios 
unitarios del presupuesto

X

Mejorar la gestión de recursos
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Respecto a la aplicación del método resultado operativo, en el 

control de costos para el control del tiempo de la construcción de la 

Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho, se puede decir 

que, se afirma que se reprograma el lookahead según avance de la obra, se 

verifica el informe semanal de producción y se verifica el porcentaje de 

planificación cumplida PPC; mas no se controla el avance físico de la obra 

mediante la curva S. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación: El 75% del proceso del control del tiempo, si se aplicó en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, mientras que el 25% del 

proceso no se aplicó. 

 

Elaboración: Los autores 

Tabla 8. Aplicación del método resultado operativo en el control de costos, para 
controlar el tiempo de la construcción de la Universidad Tecnológica 
del Perú – San Juan de Lurigancho 

Figura 6. Figura estadística del control del tiempo 
Elaboración: Los autores 

SI NO
X
X
X

XControlar el avance físico de la obra mediante la curva S

Control del tiempo
Reprogramar el lookahead según avance de la obra
Verificar el informe semanal de producción
Verificar el porcentaje de planificación cumplica PPC
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La aplicación del método resultado operativo en el control de costos 

de la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de 

Lurigancho, es en promedio el 43.33%. 

En el gráfico 7, se observa que la implementación de los procesos 

de la aplicación del método resultado operativo en el control de costos, tiene 

25% en el proceso de mejorar la toma de decisiones en la planificación, 

seguido del 30% en el proceso de mejorar la gestión de recursos y 75% en el 

proceso del control del tiempo. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Aplicación del método resultado operativo en el control de costos de 
la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú – San Juan de 
Lurigancho 

Elaboración: Los autores 
 

Figura 7. Aplicación del método resultado operativo para el 
control de costos en la construcción de la Universidad 

Tecnológica del Perú – San Juan de Lurigancho 
Elaboración: Los autores 

Ítem Total
1 25.00%
2 30.00%
3 75.00%

43.33%Promedio ponderado

Mejorar la gestión de recursos
Control del tiempo

Descripción
Mejorar la toma de decisiones en la planificación
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 Mejorar la toma de decisiones en la planificación 

Una buena planificación nos puede brindar numerosas ventajas, ya 

que nos obliga a profundizar en los medios dándonos precisión en los precios 

y plazos del presupuesto. De igual manera, nos ayuda a aprovechar mejor los 

recursos disponibles evitando descoordinaciones en la realización del 

proyecto.  

5.1.1 Elaboración del WBS 

La estructura de desglose del trabajo - EDT / work breakdown 

structure - WBS, es una herramienta fundamental en la descomposición 

jerárquica de trabajos a ser ejecutados por el equipo del proyecto. Para la 

elaboración de la WBS del proyecto, se realizó designando el equipo y 

alcances de proyecto. 
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Figura 8.  WBS Equipo del proyecto UTP-SJL 
Fuente: Memoria técnica del proyecto 
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Figura 9.  WBS Alcances del proyecto UTP-SJL 

Fuente: Memoria técnica del proyecto 
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5.1.2 Determinar el plan de fases 

Con la finalidad de obtener un mayor control es necesario 

descomponer los costos del proyecto en fases, cuentas de control, 

dependiendo el rubro del proyecto. 

Para determinar la descomposición de los costos del proyecto 

Universidad Tecnológica del Perú, fue necesario agrupar las partidas o 

actividades mediante cuentas de control, esto facilitó el seguimiento y control 

del proyecto durante la ejecución.  

o Como primer paso, se debe agrupar las partidas similares o que 

guarden correlación. 

o Luego, se le asigna partidas de control y códigos de control a dichas 

partidas agrupadas anteriormente. 

o Teniendo los costos del proyecto en partidas de control obtendremos 

la incidencia de cada partida sobre el proyecto. 

o Estas partidas y códigos de control deben ser conocidos por el 

ingeniero a cargo de realizar el resultado operativo y el administrador 

de la obra, para que al momento de ingresar los costos de lo que se 

viene gastando ingrese al código correcto. 

Con la finalidad de mantener de un buen control y seguimiento 

de las partidas, fue necesario obtener las incidencias que estas tienen con el 

presupuesto. Las partidas que obtengan mayor incidencia deben ser 

analizadas con detenimiento ya que serán las que más influyan en los costos 

del proyecto. 
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Código Control PARTIDA CO NTRO L und. Incidencia

10102 CONSTRUCCIONES PROV. glb 1.25%
10107 EMPALME PROV. ALCANT. ELÉCTRICO glb 0.84%
10106 EMPALME PROV. AGUA glb 0.04%
10105 DESPEJE Y LIMPIEZA m2 0.49%
10109 LETREROS (FLETES) glb 0.33%
10111 RETIRO INSTALACIONES mes 1.15%
10110 TRAZO Y NIVELES mes 0.76%
10404 MOLDAJE ESPECIAL glb 0.15%
10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS glb 0.24%
40102 CONSUMOS glb 0.10%
40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS und 0.28%
10204 EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 3.33%
10207 RELLENOS CONTROLADOS m3 0.34%
10206 MEJORAMIENTO DE SUELO und 1.41%
10501 HORMIGÓN FUNDACIONES m2 4.05%
10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS m3 2.27%
10301 FIERRO FUNDACIONES kg 2.00%
10401 MOLDAJE FUNDACIONES m2 0.87%
10503 HORMIGÓN PILARES, MUROS m3 3.04%
10403 MOLDAJE PILARES, MUROS m2 2.87%
10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES kg 5.98%
10502 HORMIGON LOSAS, VIGAS m3 4.26%
10402 MOLDAJE LOSAS, VIGAS m2 5.14%
10302 FIERRO LOSAS VIGAS CADENAS kg 5.34%
30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑIL. und 7.75%
30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA m2 5.67%
20404 SUBCONTRATO ALUMINIO m2 3.32%
30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA m2 3.06%
30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA m2 5.99%
20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESP. m2 0.26%
30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINT. m2 2.71%
20801 ACCESORIOS BAÑOS  und 0.11%
30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA m2 1.57%
20802 ARTEFACTOS SANITARIOS  und 0.87%
20803 GRIFERÍA  und 0.21%
30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL m 0.54%
50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD und 0.13%
50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO glb 2.39%
50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD glb 13.50%
30103 MANO DE OBRA G.G glb 3.89%
40104 COSTOS FINANCIEROS SEGUROS glb 1.51%

Tabla 10. Códigos de control del costo del proyecto 
 

Fuente: Constructora Inarco Perú SAC 
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Para obtener las incidencias de cada partida, solo basta dividir 

el costo total de cada partida de control entre el costo de la obra. Para tener 

una mejor visión acerca de la participación de cada una de las partidas de 

control se detallará en el siguiente gráfico de barras. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de incidencia de costo por fase 
Elaboración: Los autores 
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5.1.3 Realizar el resultado original 

Para realizar el resultado original del proyecto (Resultado 

operativo cero) las partidas obtenidas del presupuesto se deben distribuir 

como se visualiza en la Tabla 11, de esta manera, se le da un mejor 

seguimiento de los costos. 

 

Realizar el resultado operativo cero es elaborar la línea base, 

guiándonos de los siguientes documentos: 

o La hoja de venta final presentada al cliente  

o Presupuesto del proyecto 

o Análisis de precios unitarios 

o Costos indirectos 

o Bases del proyecto 

Tabla 11. Distribución del presupuesto para el resultado operativo 
 

Fuente: Constructora Inarco Perú SAC 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Materiales Construcción

Subcontratos

Gastos generales  ( consumos, equipos y fletes )

Post Venta

Sub-Total

Mano de obra directa

Sub contrato de mano de obra

Gastos generales mano obra indirecta

Leyes sociales y finiquitos mano de obra

Sub-Total

TOTAL PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIOS

Extras aprobados ( costos directos )

Utilidad extras

% extras sobre presupuesto base

TOTAL INGRESOS

UTILIDAD %

DESCRIPCIÓN
Resultado 

operativo cero
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o Plan de trabajo 

o Plan de calidad 

o Plan de seguridad 

o Plan de fases del presupuesto 

o Cronograma del proyecto 

Para lograr agrupar las partidas de control, es necesario 

diferenciarlas como material o mano de obra. Es necesario identificar las 

partidas que serán subcontratadas y las partidas que serán ejecutadas por 

personal de casa. 

Luego de  generar  las partidas de control por fases se tiene 

que distribuir el mismo en el tiempo, para lo cual partiremos de los costos por 

partida y se identificara el costo a ejecutar por cada mes. 

Es de suma importancia conocer las bases y requerimientos 

del proyecto, sobre todo con los equipos que no se cuenten con stock en el 

país y se requiera impórtalo, ya que esto puede modificar lo planificado 

inicialmente. Cabe recordar que se cuenta con una programación de Hitos la 

cual se debe cumplir y de no ser así conllevaría a una serie de multas según 

contrato por incumplimiento. 

Las partidas de control cuyos códigos empiecen con 50xxx 

serán asignados como subcontratos, estas prácticamente comprenden al área 

de especialidades, ya sea instalaciones sanitarias, eléctricas, alarmas y 

seguridad etc. Si el código de control comienza con 40xxx, estas serán 

asignadas como gastos generales. 
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Tabla 12. Plan de fases – cuentas de control 
 

Elaboración: Los autores 

Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 138,476.76

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 818,722.84

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 645,416.01

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 679,039.09

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00

30101 MANO DE OBRA DIRECTA 78,720.87

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 620,617.13

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62

20803 GRIFERÍA 32,743.65

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERIA 1,235,083.12

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERIA 432,215.40

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30

40102 CONSUMOS 15,600.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 240,032.24

40105 IMPREVISTOS 67,511.00

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO
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Las partidas que comprendan la mano de obra directa o 

indirecta, contaran con los códigos 30101 y 30103, respectivamente. 

Una vez agrupadas las partidas mediante partidas de control, 

estas serán nuevamente agrupadas y llenadas en el formato del resultado 

operativo, tal como se aprecia en la Tabla 13. 

 

 

 

5.1.4 Realizar el resultado operativo mensual 

5.1.4.1 Resultado operativo del primer mes 

El primer cierre tiene como periodo de evaluación del 

15 al 31 de julio del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a obras preliminares y las que se detallan a continuación: 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Materiales Construcción 12,479.056

Subcontratos 2,555.262

Gastos generales  ( consumos, equipos y fletes ) 367.562

Post Venta 0.000

Sub-Total 15,401.880

Mano de obra directa 78.721

Sub contrato de mano de obra 0.000

Gastos generales mano obra indirecta 620.617

Leyes sociales y finiquitos mano de obra 0.000

Sub-Total 699.338

TOTAL PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIOS

Extras aprobados ( costos directos ) 0.000

Utilidad extras 0.000

% extras sobre presupuesto base

TOTAL INGRESOS 16,101.217

UTILIDAD 5.00% 751,081.530

DESCRIPCIÓN
Resultado 

operativo cero

Tabla 13. Distribución del presupuesto UTP-SJL 
 

Elaboración: Los autores 
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o Se inició con la construcción del campamento de obra: instalación de 

oficinas para staff y supervisión, almacén, comedor, vestuarios, 

servicios higiénicos, guardianía, etc. 

o Se inició los trabajos preliminares: movilización de maquinarias y 

herramientas, trazo y replanteo preliminar. 

o Se realizó la señalización temporal de seguridad en la obra. 

o Se inició con los trabajos de excavación masiva h=-3.00m. 

o Se inició con los trabajos de habilitación y armado de acero de 

refuerzo. 

o Se inició la movilización de las maquinarias de perforación para 

empezar los trabajos de muros anclados. 

o Llegó a obra el encofrado para muro pantalla. 

o Se realizó la entrega a la supervisión del levantamiento topográfico: 

trazado de ejes y BM. 

A la vez, se aprovecha en dar la buena pro a las 

partidas de gran incidencia en los costos del proyecto, como es el caso del 

acero, concreto y encofrado de toda la obra. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 1.75% versus un programado acumulado de 3.00%, este retraso 

representa 2.69 días. 

Por contar con solo dos semanas de haber iniciado la 

obra, todavía no se cuenta con mucha información para poder hacer un buen 

análisis y seguimiento de las partidas de control. 
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Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 62,215.16 134,100.00 3,134.74 0.00 3,134.74

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 38,000.00 110.00 0.00 110.00

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 499.00 77,000.00 718.65 0.00 718.65

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 4,798.90 2,000.00 131.10 0.00 131.10

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 23,707.40 108,614.82 913.30 0.00 913.30

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 7,370.00 45,000.00 776.58 0.00 776.58

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,570.00 0.00 -8,081.74 0.00 -8,081.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 183,417.90 0.00 0.00 0.00

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 389,173.65 77,389.15 64,628.54 0.00 64,628.54

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 0.00 19,399.78 0.00 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 40,833.45 12,000.00 1,209.56 0.00 1,209.56

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 269,035.83 29,000.00 21,088.63 0.00 21,088.63

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 793,682.53 35,000.00 21,953.75 0.00 21,953.75

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 716,553.50 155,000.00 82,039.25 0.00 82,039.25

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 138,476.76 60,079.03 78,397.73 0.00 0.00 0.00

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 818,722.84 818,722.84 0.00 0.00 0.00

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 456,759.07 0.00 0.00 0.00

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 645,416.01 559,716.88 85,000.00 699.13 0.00 699.13

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 679,039.09 586,135.80 92,000.00 903.29 0.00 903.29

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 421,440.15 62,000.00 486.98 0.00 486.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 62,642.00 299,000.00 343.97 0.00 343.97

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 22,000.00 -8,349.00 0.00 -8,349.00

DIFERENCIA
Total

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES

Tabla 14. Plan de fases – cuentas de control mes de julio 
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Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

30101 MANO DE OBRA DIRECTA 78,720.87 7,500.00 140,000 0.00 -68,779.13 -68,779.13

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 620,617.13 49,657.29 680,300.00 0.00 -109,340.16 -109,340.16

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 529,270.09 0.00 0.00 0.00

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 41,963.20 0.00 0.00 0.00

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,892.00 0.00 0.00 0.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 139,394.62 0.00 0.00 0.00

20803 GRIFERÍA 32,743.65 32,743.65 0.00 0.00 0.00

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,235,083.12 1,235,083.12 0.00 0.00 0.00

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 432,215.40 0.00 0.00 0.00

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 954,439.67 0.00 0.00 0.00

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 249,702.42 0.00 0.00 0.00

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 904,300.17 0.00 0.00 0.00

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 487,531.47 0.00 0.00 0.00

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 86,358.30 0.00 0.00 0.00

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 4,544.50 35,000.00 4,873.80 0.00 4,873.80

40102 CONSUMOS 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 240,032.24 7,063.16 232,000.00 969.08 0.00 969.08

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 96,508.20 0.00 -28,997.20 0.00 -28,997.20

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 381,581.53 0.00 0.00 0.00

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 2,152,458.13 0.00 0.00 0.00

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,222.00 0.00 0.00 0.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA
Total

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES

Elaboración: Los autores 
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CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 4,332,454 7,944,496 12,276,949 202,107
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 0 2,555,262 2,555,262 0
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 367,562 367,562 0 0 108,116 282,600 390,716 -23,154 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,401,879 15,401,879 0 0 4,440,569 10,782,357 15,222,927 178,952

MANO DE OBRA DIRECTA 78,721 78,721 0 0 57,157 140,000 197,157 -118,436 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 620,617 620,617 0 0 0 680,300 680,300 -59,683 
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 57,157 820,300 877,457 -178,119

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,101,217 16,101,217 0 0 4,497,727 11,602,657 16,100,384 832.9

UTILIDAD 751,082 751,082 0 751,914

TOTAL VENTA 16,852,298 16,852,298 751,082 16,852,298

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          

Ahorro o Pérdida
VA R IA C IÓN *

Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS

Tabla 15. Resultado operativo mes de julio 
 

Elaboración: Los autores 
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Al cierre de este mes del resultado operativo, no 

existe demasiado análisis ya que solo se contó con dos semanas de 

información y de avance de obra. 

 A este resultado, se le adicionan los extras 

aprobados por la supervisión y que no están contemplados en el presupuesto. 

Este monto varía según el estado de las partidas adicionales; estas pueden 

estar aprobadas, desaprobadas, en revisión, pendientes y rechazadas. 

A las partidas extras que se encuentren pendientes o 

en revisión se les asigna un porcentaje de aprobación según criterio del 

Ingeniero a cargo  y análisis de la partida.  

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Utilidad proyectada de julio 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 17. Utilidad proyectada con riesgo  de julio 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 751,082

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 751,914

AHORRO  o PÉRDIDA 832.9

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 751,082

UTILIDAD CON RIESGO 761,814

AHORRO  o PÉRDIDA 10,732

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos, en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 751,914.00 nuevos soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 761,814.00 nuevos soles de utilidad.  

 

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 761,814.00 

nuevos soles con un margen actual del 4.52%.  

 

El margen se reduce ya que para la evaluación de los 

costos se está incluyendo los gastos generales en conjunto con el costo 

directo. Para el proceso de licitación, solo se halló el margen de 5.00% 

obtenido del costo directo del presupuesto del proyecto sin incluir los gastos 

generales. 

 

 

Tabla 19. Incidencia de utilidad mes de julio 
 

Tabla 18. Proyección de utilidad con riesgo mes de julio 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.00%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.46%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 4.46%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 4.52%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

Elaboración: Los autores 
 

Elaboración: Los autores 
 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 16,862,198 9,899

Gasto a Término 16,100,384 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar 0 (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,100,384 (1)+(2)

UTILIDAD 761,814 10,732.1

VARIACIÓN
Ahorro o Pérdida

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO JULIO
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5.1.4.2 Resultado operativo del segundo mes 

El segundo cierre tiene como periodo de evaluación 

del 01 al 31 de agosto del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a las cimentaciones y las que se detallan a continuación: 

o Se inició los trabajos de excavación masiva y eliminación de material 

excedente para zapata y cisterna. 

o Se inició el vaciado del tercer anillo y zapatas. 

o Se inició la habilitación de acero para columnas. 

o Se dio la llegada de los primeros bloques de aceros dimensionado 

para cimentaciones de muro pantalla. 

o Se tuvo problemas con la contratista Limaylla, quien quiere paralizar 

la obra por el pago pendiente de dos facturas, se llega a conversar 

con la contratista para darle una solución lo más pronto. 

o El personal de casa ingresó para realizar la instalación del acero 

dimensionado. 

o Se cerró el contrato de la partida de encofrado con la empresa 

Unispan, se requiere el registro de proveedor con esta empresa para 

poder evaluar una línea de crédito. 

o Se tuvo la intención de cerrar la partida de suministro e instalación del 

falso cielo con la empresa B&G Building, a pérdida debido a un error 

de metrado en el presupuesto, quedó a la espera de la última 

propuesta y reajuste de esta empresa para dar por adjudicada la 

partida. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 8.14% vs un programado acumulado de 9.50%. Este retraso representa 

2.93 días. 

 

 



51 
 

  

 

 

 

Tabla 20. Plan de fases – cuentas de control mes de agosto 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 88,423.34 110,200.00 826.56 0.00 826.56 3,134.74

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 22,632.47 14,800.00 677.53 0.00 677.53 110.00

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 581.00 77,487.04 149.61 0.00 149.61 718.65

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 4,798.90 2,000.00 131.10 0.00 131.10 131.10

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 85,298.44 47,500.00 437.08 0.00 437.08 913.30

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 9,200.00 43,560.00 386.58 0.00 386.58 776.58

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,621.00 0.00 -8,132.74 0.00 -8,132.74 -8,081.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 109,950.00 72,900.00 567.90 0.00 567.90 0.00

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 389,173.65 75,200.00 66,817.69 0.00 66,817.69 64,628.54

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 0.00 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 41,183.45 10,800.00 2,059.56 0.00 2,059.56 1,209.56

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 285,758.74 13,000.00 20,365.72 0.00 20,365.72 21,088.63

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 832,476.14 18,160.14 0.00 18,160.14 21,953.75

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 760,761.38 60,200.00 132,631.37 0.00 132,631.37 82,039.25

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 85,854.67 39,000.00 1,454.76 0.00 1,454.76 0.00

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 71,509.58 281,000.00 14,788.27 0.00 14,788.27 0.00

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 39,159.79 391,000.00 26,599.28 0.00 26,599.28 0.00

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 4,082.20 17,800.00 1,317.80 0.00 1,317.80 0.00

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 547,081.65 79,000.00 3,138.30 0.00 3,138.30 699.13

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 330,210.55 21,500.00 898.41 0.00 898.41 903.29

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 455,102.15 28,100.00 724.98 0.00 724.98 486.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 62,646.00 297,604.67 1,735.29 0.00 1,735.29 343.97

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 21,825.00 1,200.00 -9,374.00 0.00 -9,374.00 -8,349.00

DIFERENCIA
Total AGOSTO

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total JULIO
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  Fuente: Elaborado por los autores 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 779,521.99 225,000.00 14,676.55 0.00 14,676.55

30101 MANO DE OBRA DIRECTA 78,720.87 24,500.00 123,000.00 0.00 -68,779.13 -68,779.13 -68,779.13

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 620,617.13 145,935.29 631,568.00 0.00 -156,886.16 -156,886.16 -109,340.16

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 529,270.09 0.00 0.00 0.00 0.00

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 40,900.00 1,063.20 0.00 1,063.20 0.00

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,000.00 892.00 0.00 892.00 0.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 109,299.76 40,594.71 -10,499.85 0.00 -10,499.85 0.00

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 6,357.57 8,590.08 0.00 8,590.08 0.00

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 1,022,103.09 0.00 0.00 0.00 0.00

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 422,215.40 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 435,438.78 500,000.00 19,000.89 0.00 19,000.89 0.00

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 249,702.42 0.00 0.00 0.00 0.00

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 564,738.96 464,870.78 -125,309.57 0.00 -125,309.57 0.00

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 483,751.47 3,780.00 0.00 3,780.00 0.00

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 86,358.30 0.00 0.00 0.00 0.00

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 19,116.00 20,000.00 5,302.30 0.00 5,302.30 4,873.80

40102 CONSUMOS 15,600.00 15,000.00 600.00 0.00 600.00 0.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 240,032.24 9,842.88 230,189.36 0.00 0.00 0.00 969.08

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 96,508.20 0.00 -28,997.20 0.00 -28,997.20 -28,997.20

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 10,000.00 83,581.53 0.00 83,581.53 0.00

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,900,000.00 25,000.00 227,458.13 0.00 227,458.13 0.00

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 14,917.08 -14,917.08 0.00 -14,917.08

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 25,822.00 21,500.00 -47,322.00 0.00 -47,322.00

60104 MEDIDOR DE LUZ 138.81 -138.81 0.00 -138.81

DIFERENCIA
Total AGOSTO

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total JULIO
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Tabla 21. Análisis de proyección mes de agosto 
 

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se proyecta el pago de internet, alquiler de computadoras, impresión de dosier de calidad, 

instalación de mallas anticaidas, compra de señaleticas de seguridad, movilidades, 

mantenimiento de conteiners y retiro de cerco de obra.

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Se proyecta reparacion de veredas y pistas y mano de obra para demoliciones de 

cachimbas.

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA
Se proyecta l impieza final de obra, compra de accesorios de limpieza, instalacion de chute 

para eliminacion de excedentes, sub contratar camiones para eliminacion de excedentes.

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA Se proyecta pago del consumo de agua y compra de bidones de agua.

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO Se proyecta gasto para alquiler de grupo electrogeno para la obra y compra de petroleo.

10109 LETREROS (FLETES)
Se proyecta gasto de flete de encofrado, flete y alquiler de hiab para devolucion de 

contenedores, y se proyecta mano de obra para acarreo interno.

10110 TRAZADO Y NIVELES
Se observa perdida por el cierre con el sc, el cual considera una tarifa flat para el caso de 

las horas extras.

10111 RETIRO INSTALACIONES Se proyecta el gasto de mano de obra de riggers y compra de accesorios para la grua.

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA
Se proyecta mano de obra de personal de casa para apoyo en los rellenos masivos, alquiler 

de bobcat y rodillo para compactación de losa contra terreno.

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO

Se proyecta el pago de internet, alquiler de computadoras, impresión de dosier de calidad, 

instalación de mallas anti caídas, compra de señaléticas de seguridad, movilidades, 

mantenimiento de conteiner y retiro de cerco de obra.

10207 RELLENOS CONTROLADOS
Se proyecta reparación de veredas y pistas y mano de obra para demoliciones de 

cachimbas.

10301 FIERRO FUNDACIONES
Se proyecta l impieza final de obra, compra de accesorios de limpieza, instalación de chute 

para eliminación de excedentes, sub contratar camiones para eliminación de excedentes.

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta pago del consumo de agua y compra de bidones de agua.

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta gasto para alquiler de grupo electrógeno para la obra y compra de petróleo.

10401 MOLDAJE FUNDACIONES
Se proyecta gasto de flete de encofrado, flete y alquiler de hiab para devolución de 

contenedores, y se proyecta mano de obra para acarreo interno.

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS
Se observa perdida por el cierre con el sc, el cual considera una tarifa flat para el caso de 

las horas extras.

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta el gasto de mano de obra de riggers y compra de accesorios para la grúa.

10404 MOLDAJE ESPECIAL
Se proyecta mano de obra de personal de casa para apoyo en los rellenos masivos, alquiler 

de bobcat y rodillo para compactación de losa contra terreno.

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES Cierre de partida con el SC.

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS
Se proyecta gasto de mano de obra de personal de casa para rellenos en zonas estrechas y 

alquiler de canguro o planchas compactadoras.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Elaboración: Los autores 
 

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta gasto para consumibles de la partida.

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS

10506 HORMIGONES GENERALES Se proyecta compra de alambre N° 8 y 16, herramientas para personal de casa.

50301 LOSAS PREFABRICADAS
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, alquiler de encofrado de cimentaciones, mano 

de obra

30101 MANO DE OBRA DIRECTA Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra.

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra, alquiler de andamios y 

consumibles, separadores de concreto y desmoldante

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO Se proyecta gasto de alquiler de andamios colgantes.

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES Se proyecta mano de obra y alquiler y/o compra de equipos

20801 ACCESORIOS BAÑOS Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de vigas.

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de columnas y placas

20803 GRIFERÍA Se proyecta gasto de mano de obra y material para losas contra terreno.

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA Se proyecta gastos para ensayos de compactación.

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA Se proyecta compra de tecnopor, mano de obra para vaciado de concreto y encofrado.

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA Se proyecta el gasto de toda la partida

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA Se proyecta el gasto de

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL Se proyecta compra de accesorios de baños.

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se proyecta gasto para compra de aparatos sanitarios y accesorios de instalación.

40102 CONSUMOS Se proyecta gasto para compra de griferías faltantes.

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS Se proyecta el gasto total de la partida

40105 IMPREVISTOS Se proyecta el gasto para la oc de puertas de madera y piso de madera.

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO Se proyecta compra de pegamento, crucetas, y mano de obra para instalación.

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD Se proyecta gasto de toda la partida.

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD
Se observa perdida debido a un error en el metrado de baldosas, esto tratara de 

minimizarse con la partida de tabiques la cual se encuentra en revisión.

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE Se proyecta gasto de la partida, barandas, rejas, pasamanos.

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN

60104 MEDIDOR DE LUZ

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Tabla 22. Resultado operativo mes de agosto 
 

Elaboración: Los autores 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 4,332,454 7,944,496 12,276,949 202,107
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 0 2,555,262 2,555,262 0
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 367,562 367,562 0 0 108,116 282,600 390,716 -23,154 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,401,879 15,401,879 0 0 4,440,569 10,782,357 15,222,927 178,952

MANO DE OBRA DIRECTA 78,721 78,721 0 0 57,157 140,000 197,157 -118,436 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 620,617 620,617 0 0 0 680,300 680,300 -59,683 
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 57,157 820,300 877,457 -178,119

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,101,217 16,101,217 0 0 4,497,727 11,602,657 16,100,384 832.9

UTILIDAD 751,082 751,082 0 751,914

TOTAL VENTA 16,852,298 16,852,298 751,082 16,852,298

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          

Ahorro o Pérdida
VA R IA C IÓN *

Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS
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En este cierre, se planifica que la mano de obra del 

personal de casa brinde apoyo en los rellenos masivos, alquiler de bobcat y 

rodillo para compactación de losa contra terreno y la colocación de las 

armaduras de acero. 

Al lograr la aprobación de reemplazar las losas 

macizas por pre losa también se pretende  ahorrar de 55,699.44 nuevos soles 

a la partida de control, 50301 Losas prefabricadas. 

Se proyecta pérdida en las partidas de control TRAZO 

Y NIVELES por el cierre del presupuesto con el subcontratista, el cual 

considera una tarifa flat para el caso de las horas extras y HORMIGONES 

GENERALES por no estar contemplado en el presupuesto los ensayos de 

compactación. 

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes.  

 

 

 

Tabla 23. Utilidad proyectada de agosto 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 24. Utilidad proyectada con riesgo de agosto 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 751,082

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 968,937

AHORRO  o PÉRDIDA 217,855.9

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 751,082

UTILIDAD CON RIESGO 1,039,156

AHORRO  o PÉRDIDA 288,074

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 968,937.00 nuevo soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 1, 039,156.00  nuevos soles de utilidad. 

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 039,156.00 

nuevos soles con un margen actual de 6.14%. 

 

5.1.4.3 Resultado operativo  del tercer mes 

El tercer cierre tiene como periodo de evaluación del 

01 al 30 de septiembre del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a los elementos de la cisterna y los que se detallan a 

continuación: 

o Se inició los trabajos de excavación masiva y eliminación de material 

excedente para zapata y cisterna. 

Tabla 25. Proyección de utilidad con riesgo mes de agosto 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 26. Incidencia de la utilidad mes de agosto 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.00%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.46%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 5.75%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.14%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 16,922,517 70,218

Gasto a Término 15,883,361 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar 0 (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 15,883,361 (1)+(2)

UTILIDAD 1,039,156 288,074.1

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO AGOSTO
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida
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o Se obtuvo la aprobación formal por parte del cliente, para el cambio 

de losa convencional a sistema de prelosa para la cisterna, sótano 1 

y 2. 

o Se dio inicio al techado con prelosas macizas en cisterna y cuarto de 

bombas. 

o Se inició los rellenos en los perímetros de la cisterna. 

o Se envió a oficina central las facturas por adelanto de prelosas y 

baldosas con sus respectivas cartas fianzas para su programación de 

pago. 

o Se  dio inicio al techado del sótano 02 sector 01. 

o Se presentó a la supervisión la valorización 05 para su revisión, la 

factura es presentada el día 05 de octubre. 

o Con fecha 30/09/2016, el sindicato realizó una paralización de 

trabajos por 3 horas, impidiendo el ingreso del personal obrero y de 

staff, su requerimiento de ellos es que ingresen más personal de 

sindicato a trabajar a obra, se pudo solucionar el tema, 

momentáneamente, con la intervención de los policías. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 18.23% vs un programado acumulado de 20%. Este retraso representa 

3.80 días. 
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Tabla 27. Plan de fases – cuentas de control mes de septiembre 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 109,072.24 92,350.00 -1,972.34 0.00 -1,972.34 826.56

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 6,740.06 21,110.15 9,800.00 21,569.94 -21,110.15 459.79 677.53

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 625.00 10,300.00 67,137.60 10,455.05 -10,300.00 155.05 149.61

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 5,301.40 1,600.00 28.60 0.00 28.60 131.10

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 83,848.44 12,500.00 35,800.00 13,587.08 -12,500.00 1,087.08 437.08

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 17,627.88 35,460.00 58.70 0.00 58.70 386.58

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,663.50 0.00 -8,175.24 0.00 -8,175.24 -8,132.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 112,396.60 7,500.00 73,580.00 -2,558.70 -7,500.00 -10,058.70 567.90

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 392,803.65 72,700.00 65,687.69 0.00 65,687.69 66,817.69

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 0.00 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 41,183.45 3,842.34 8,760.00 4,099.56 -3,842.34 257.22 2,059.56

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 295,482.97 9,500.00 23,641.49 -9,500.00 14,141.49 20,365.72

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 822,476.14 9,000.00 1,000.00 27,160.14 -9,000.00 18,160.14 18,160.14

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 751,144.91 10,000.00 60,200.00 142,247.84 -10,000.00 132,247.84 132,631.37

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 92,426.48 14,000.00 18,500.00 15,382.95 -14,000.00 1,382.95 1,454.76

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 75,684.58 15,000.00 262,000.00 29,613.27 -15,000.00 14,613.27 14,788.27

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 39,581.79 17,000.00 374,000.00 43,177.28 -17,000.00 26,177.28 26,599.28

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 4,082.20 17,800.00 1,317.80 0.00 1,317.80 1,317.80

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 596,112.45 17,500.00 12,500.00 20,607.50 -17,500.00 3,107.50 3,138.30

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 330,210.55 21,500.00 898.41 0.00 898.41 898.41

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 440,462.15 43,100.00 364.98 0.00 364.98 724.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 62,646.00 297,604.67 1,735.29 0.00 1,735.29 1,735.29

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 21,825.00 1,200.00 -9,374.00 0.00 -9,374.00 -9,374.00

DIFERENCIA
Total SEPTIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total AGOSTO
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Elaboración: Los autores 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 895,931.62 10,000.00 98,500.00 24,766.92 -10,000.00 14,766.92 14,676.55

30101 MANO DE OBRA DIRECTA 78,720.87 34,000.00 82,000.00 0.00 -37,279.13 -37,279.13 -68,779.13

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 620,617.13 245,046.00 481,200.00 0.00 -105,628.87 -105,628.87 -102,018.87

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 661,497.28 -132,227.19 0.00 -132,227.19 0.00

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 11,298.25 29,500.00 1,164.95 0.00 1,164.95 1,063.20

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,000.00 892.00 0.00 892.00 892.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 109,299.76 40,594.71 -10,499.85 0.00 -10,499.85 -10,499.85

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 6,357.57 8,590.08 0.00 8,590.08 8,590.08

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 2,059.80 1,017,603.09 2,440.20 0.00 2,440.20 0.00

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 279,058.00 102,708.20 50,449.20 0.00 50,449.20 10,000.00

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 435,438.78 500,000.00 19,000.89 0.00 19,000.89 19,000.89

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 249,702.42 0.00 0.00 0.00 0.00

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 564,738.96 464,870.78 -125,309.57 0.00 -125,309.57 -125,309.57

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 51,262.17 431,751.47 4,517.83 0.00 4,517.83 3,780.00

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 86,358.30 0.00 0.00 0.00 0.00

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 25,705.40 13,000.00 5,712.90 0.00 5,712.90 5,302.30

40102 CONSUMOS 15,600.00 9,700.00 5,300.00 600.00 0.00 600.00 600.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 159,526.15 14,937.12 144,589.03 0.00 0.00 0.00 0.00

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 96,508.20 0.00 -28,997.20 0.00 -28,997.20 -28,997.20

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 10,000.00 83,581.53 0.00 83,581.53 83,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,900,000.00 25,000.00 227,458.13 0.00 227,458.13 227,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 25,643.08 -25,643.08 0.00 -25,643.08

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 17,026.00 13,552.00 21,500.00 -38,526.00 -13,552.00 -52,078.00

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 4,438.81 -4,438.81 0.00 -4,438.81

60104 MEDIDOR DE LUZ 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA
Total SEPTIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total AGOSTO
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Tabla 28. Análisis de proyección mes de septiembre 
 

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

 Se proyecta el pago de internet, alquiler de computadoras, impresión de dosier de calidad, 

instalación de mallas anti caídas, compra de señaléticas de seguridad, movilidades, 

mantenimiento de conteiner y retiro de cerco de obra.

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Se proyecta reparación de veredas y pistas y mano de obra para demoliciones de 

cachimbas.

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA
Se proyecta l impieza final de obra, compra de accesorios de limpieza, instalación de chute 

para eliminación de excedentes, sub contratar camiones para eliminación de excedentes.

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA Se proyecta pago del consumo de agua y compra de bidones de agua.

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO Se proyecta gasto para alquiler de grupo electrógeno para la obra y compra de petróleo.

10109 LETREROS (FLETES)
Se proyecta gasto de flete de encofrado, flete y alquiler de hiab para devolución de 

contenedores, y se proyecta mano de obra para acarreo interno.

10110 TRAZADO Y NIVELES
Se observa perdida por el cierre con el sc, el cual considera una tarifa flat para el caso de 

las horas extras.

10111 RETIRO INSTALACIONES Se proyecta el gasto de mano de obra de riggers y compra de accesorios para la grúa.

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA
Se proyecta mano de obra de personal de casa para apoyo en los rellenos masivos, alquiler 

de bobcat y rodillo para compactación de losa contra terreno.

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO Cierre de partida con el SC.

10207 RELLENOS CONTROLADOS
Se proyecta gasto de mano de obra de personal de casa para rellenos en zonas estrechas y 

alquiler de canguro o planchas compactadoras.

10301 FIERRO FUNDACIONES

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta compra de consumibles, para l impieza de acero.

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta compra de alambre N° 8 y 16, herramientas para personal de casa.

10401 MOLDAJE FUNDACIONES
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, alquiler de encofrado de cimentaciones, mano 

de obra

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra.

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra, alquiler de andamios y 

consumibles, separadores de concreto y desmoldante

10404 MOLDAJE ESPECIAL Se proyecta gasto de alquiler de andamios colgantes.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Elaboración: Los autores 
 

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES Se proyecta mano de obra y alquiler y/o compra de equipos

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de vigas.

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de columnas y placas

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS Se proyecta gasto de mano de obra y material para losas contra terreno.

10506 HORMIGONES GENERALES Se proyecta gastos para ensayos de compactación.

50301 LOSAS PREFABRICADAS Se proyecta compra de tecnopor, mano de obra para vaciado de concreto y encofrado.

30101 MANO DE OBRA DIRECTA

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO Se proyecta el gasto de toda la partida

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES Se proyecta el gasto de

20801 ACCESORIOS BAÑOS Se proyecta compra de accesorios de baños.

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS Se proyecta gasto para compra de aparatos sanitarios y accesorios de instalación.

20803 GRIFERÍA Se proyecta gasto para compra de griferías faltantes.

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA Se proyecta el gasto total de la partida

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA Se proyecta el gasto para la oc para el piso de madera.

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA Se proyecta compra de pegamento, crucetas, y mano de obra para instalación.

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA Se proyecta gasto de toda la partida.

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA
Se observa perdida debido a un error en el metrado de baldosas, la partida de tabiques se 

cerrara casi con el mismo monto contemplado del presupuesto.

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA Se proyecta gasto de la partida, barandas, rejas, pasamanos.

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL Se proyecta gasto de toda la partida.

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se provisional el gasto de compra de epp, para el personal de casa

40102 CONSUMOS Se provisional el gasto de exámenes médicos, para el personal de casa

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS Se proyecta el gasto de oficina central

40105 IMPREVISTOS Cierre de partida con el SC.

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO Se provisiona gasto en caso de eventualidades

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD Se provisiona gasto en caso de eventualidades

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD Se proyecta gasto de toda la partida.

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS

60104 MEDIDOR DE LUZ

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Tabla 29. Resultado operativo mes de septiembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 7,003,281 5,213,036 12,216,317 262,739
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,188,000 56,222 2,244,222 311,040
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 146,851 162,889 309,740 -22,684 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 9,338,132 5,432,147 14,770,279 551,094

MANO DE OBRA DIRECTA 78,721 78,721 0 0 436,298 82,000 518,298 -439,578 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 620,617 620,617 0 0 0 481,200 481,200 139,417
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 436,298 563,200 999,498 -300,160

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 0 0 0 60,660 21,500 82,160 -82,160 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,020,711 0 0 9,835,090 6,016,847 15,851,937 168,773.5

UTILIDAD 831,588 831,588 0 1,000,361

TOTAL VENTA 16,852,298 16,852,298 831,588 16,852,298

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          

Ahorro o Pérdida
VA R IA C IÓN *

Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS
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En este cierre, en vista de que el proyecto se viene 

desarrollando de la mejor manera, la Gerencia toma la decisión de direccionar  

80,507.00 nuevos soles de gastos generales directo a la utilidad de contrato 

con la finalidad de agregarle mayor dificultad al control de costos.  

Se observa pérdida debido a errores en el metrado de 

baldosas, esto implica el monto de 127,722.52 nuevos soles  de perdida a la 

partida de control, 30211 Subcontrato colocación vulcanita. 

Se logró conseguir buenas propuestas en las 

cotizaciones de instalaciones sanitares e instalaciones eléctricas dando 

ahorros significativos.  

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 30. Utilidad proyectada de setiembre 
 
 

Tabla 31. Utilidad proyectada con riesgo de setiembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 1,000,361

AHORRO  o PÉRDIDA 168,773.5

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD CON RIESGO 1,089,078

AHORRO  o PÉRDIDA 257,491

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar las costos en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 1, 000,361.00 nuevo soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extra, dando 

como resultado el ahorro de 1, 089,078.00  nuevos soles de utilidad. 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 089,078.00 

nuevos soles con un margen del 6.43%. 

 

5.1.4.4 Resultado operativo del cuarto mes 

El cuarto cierre tiene como periodo de evaluación del 

01 al 31 de octubre del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a los acabados en sótanos y el casco de la superestructura. 

A continuación, se detallan los acontecimientos más importantes del mes de 

octubre: 

Tabla 32. Proyección de utilidad con riesgo mes de setiembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 5.94%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.43%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

Tabla 33. Incidencia de la utilidad mes de setiembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 16,941,016 88,717

Gasto a Término 15,851,937 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 15,851,937 (1)+(2)

UTILIDAD 1,089,078 257,490.6

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO SETIEMBRE
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida
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o Se inició con los trabajos de instalación de barandas en zona de 

escaleras. 

o Se terminó los trabajos en cuarto de bombas, tales como: instalación 

de escalera de gato, ventanas de inspección, rejillas, piso pulido, 

tarrajeo de muros, etc.  

o Se realizó la entrega del hito 06 con fecha 21/10/16 - Acabado de 

Subsuelo, asimismo el hito 04 - Estructuras de Sótanos 1 y 2 se 

entrega  el día 22/10/16. 

o  Se entregó la factura al cliente de la valorización 06. 

o Se adjudicó la partida de tabiques de drywall a la empresa AINSCON, 

la partida de vidrios a la empresa AUROGLASS,  

o Se mejoró el tema de orden y limpieza para lo cual se alquiló un mini 

cargador, de esta forma, poder eliminar los excedentes de obra. 

o Se programó la instalación de la malla antiácida, la instalación de las 

redes colgadas de instalaciones en los sótanos. 

o Acero Arequipa realizó la entrega del acero dimensionado de un 

sector en forma tardía, atrasando el tren de trabajo. 

o Por el ritmo de obra para llegar al hito 04, se retiró a tres operarios 

fierreros. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 32.28% vs un programado acumulado de 33.01%. Este retraso representa 

1.56 días. 
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Tabla 34. Plan de fases – cuentas de control mes de octubre 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 115,615.64 83,450.00 384.26 0.00 384.26 -1,972.34

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 6,553.86 21,110.15 10,000.00 21,556.14 -21,110.15 445.99 459.79

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 819.00 12,800.00 64,371.20 13,027.45 -12,800.00 227.45 155.05

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 5,301.40 1,600.00 28.60 0.00 28.60 28.60

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 99,656.98 17,500.00 15,000.00 18,578.54 -17,500.00 1,078.54 1,087.08

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 29,592.88 23,480.00 73.70 0.00 73.70 58.70

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,713.00 -8,224.74 0.00 -8,224.74 -8,175.24

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 113,566.60 15,000.00 64,296.00 5,555.30 -15,000.00 -9,444.70 -10,058.70

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 392,803.65 72,700.00 65,687.69 0.00 65,687.69 65,687.69

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 41,183.45 3,842.34 8,760.00 4,099.56 -3,842.34 257.22 257.22

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 304,482.97 14,641.49 0.00 14,641.49 14,141.49

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 699,404.72 69,000.00 151,231.56 -69,000.00 82,231.56 18,160.14

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 799,835.80 64,500.00 20,000.00 133,756.95 -64,500.00 69,256.95 132,247.84

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 99,572.91 22,000.00 26,736.52 -22,000.00 4,736.52 1,382.95

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 94,211.38 105,000.00 154,000.00 119,086.47 -105,000.00 14,086.47 14,613.27

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 53,587.11 137,000.00 240,000.00 163,171.96 -137,000.00 26,171.96 26,177.28

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 4,082.20 17,800.00 1,317.80 0.00 1,317.80 1,317.80

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 611,534.45 17,500.00 17,685.50 -17,500.00 185.50 3,107.50

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 341,999.05 6,000.00 4,500.00 6,109.91 -6,000.00 109.91 898.41

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 457,982.15 9,000.00 16,900.00 9,044.98 -9,000.00 44.98 364.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 70,480.72 290,000.00 1,505.25 0.00 1,505.25 1,735.29

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 22,855.00 -9,204.00 0.00 -9,204.00 -9,374.00

DIFERENCIA
Total OC OCTUBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total OC SEPTIEMBRE
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Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 895,931.62 52,234.00 59,500.00 63,766.92 -52,234.00 11,532.92 14,766.92

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 699,338.00 395,058.00 446,440.00 0.00 -142,160.00 -142,160.00 -142,908.00

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 603,712.76 46,431.09 -120,873.76 0.00 -120,873.76 -132,227.19

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 11,298.25 29,500.00 1,164.95 0.00 1,164.95 1,164.95

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,000.00 892.00 0.00 892.00 892.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 109,299.76 40,594.71 -10,499.85 0.00 -10,499.85 -10,499.85

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 6,357.57 8,590.08 0.00 8,590.08 8,590.08

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 226,387.94 795,000.00 715.15 0.00 715.15 2,440.20

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 279,058.00 102,708.20 50,449.20 0.00 50,449.20 50,449.20

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 514,744.93 416,000.00 23,694.74 0.00 23,694.74 19,000.89

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 4,056.19 244,877.00 769.23 0.00 769.23 0.00

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 564,738.96 471,715.47 -132,154.26 0.00 -132,154.26 -125,309.57

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 124,600.73 352,139.10 10,791.64 0.00 10,791.64 4,517.83

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 83,000.00 3,358.30 0.00 3,358.30 0.00

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 32,382.90 7,800.00 4,235.40 0.00 4,235.40 5,712.90

40102 CONSUMOS 15,600.00 9,700.00 5,300.00 600.00 0.00 600.00 600.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 159,526.15 22,159.13 137,367.02 0.00 0.00 0.00 0.00

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 101,465.70 0.00 -33,954.70 0.00 -33,954.70 -28,997.20

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 10,000.00 83,581.53 0.00 83,581.53 83,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,900,000.00 25,000.00 227,458.13 0.00 227,458.13 227,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,000.00 222.00 0.00 222.00 0.00

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 38,526.00 13,552.00 -38,526.00 -13,552.00 -52,078.00

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 4,438.81 -4,438.81 0.00 -4,438.81

60104 MEDIDOR DE LUZ 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA
Total OC OCTUBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES
Total OC SEPTIEMBRE

Elaboración: Los autores 
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Tabla 35. Análisis de proyección mes de octubre 
 

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

 Se proyecta el pago de internet, alquiler de computadoras, impresión de dosier de calidad, 

instalación de mallas anti caídas, compra de señaléticas de seguridad, movilidades, 

mantenimiento de conteiner y retiro de cerco de obra.

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS Se proyecta reparación de veredas y pistas exteriores a la obra.

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA
Se proyecta l impieza final de obra, instalación de chute para eliminación de excedentes, sub 

contratar camiones para eliminación de excedentes.

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA Se proyecta pago del consumo de agua y compra de bidones de agua.

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO Se proyecta gasto para alquiler de grupo electrógeno para la obra y compra de petróleo.

10109 LETREROS (FLETES)
Se proyecta gasto de flete de encofrado, flete y alquiler de hiab para devolución de 

contenedores, y se proyecta mano de obra para acarreo interno.

10110 TRAZADO Y NIVELES
Se observa perdida por el cierre con el sc, el cual considera una tarifa flat para el caso de las 

horas extras.

10111 RETIRO INSTALACIONES Se proyecta el gasto de mano de obra de riggers y compra de accesorios para la grúa.

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA
Se proyecta relleno con macha por tema de espacio en la obra, alquiler de rodillo para relleno 

con afirmado, alquiler de bobcat y rodillo para compactación de losa contra terreno.

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO Cierre de partida con el SC.

10207 RELLENOS CONTROLADOS
Se proyecta gasto de mano de obra de personal de casa para rellenos en zonas estrechas y 

alquiler de canguro o planchas compactadoras.

10301 FIERRO FUNDACIONES

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta compra de alambre N° 8 y 16, herramientas para personal de casa.

10401 MOLDAJE FUNDACIONES

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra.

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, mano de obra, alquiler de andamios y 

consumibles, separadores de concreto y desmoldante

10404 MOLDAJE ESPECIAL Se proyecta gasto de alquiler de andamios colgantes.

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de vigas.

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de columnas y placas

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Elaboración: Los autores 
 

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS Se proyecta gasto de mano de obra y material para losas contra terreno.

10506 HORMIGONES GENERALES

50301 LOSAS PREFABRICADAS Se proyecta compra de tecnopor, mano de obra para vaciado de concreto y encofrado.

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO Se proyecta el gasto de perfi l  de aluminio en auditorio y block de vidrio.

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES Se proyecta el gasto de

20801 ACCESORIOS BAÑOS Se proyecta compra de accesorios de baños.

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS Se proyecta gasto para compra de aparatos sanitarios y accesorios de instalación.

20803 GRIFERÍA Se proyecta gasto para compra de griferías faltantes.

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA Se proyecta el gasto total de la partida

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA Se proyecta el gasto para la oc para el piso de madera.

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA Se proyecta compra de pegamento, crucetas, y mano de obra para instalación, cartón, plástico

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA Se proyecta gasto de toda la partida.

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA Se proyecta oc al sc de drywall, sello cortafuego y cerco de policarbonato.

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA Se proyecta gasto de la partida, barandas, rejas, pasamanos.

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL Se proyecta gasto de toda la partida.

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se provisional el gasto de compra de epp, para el personal de casa

40102 CONSUMOS Se provisional el gasto de exámenes médicos, para el personal de casa

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS Se proyecta el gasto de oficina central

40105 IMPREVISTOS Se ha cargado una donación de 300 bolsas de cemento a UTP

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO Se provisiona gasto en caso de eventualidades

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD Se provisiona gasto en caso de eventualidades

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD Se proyecta gasto para la compra de las señaléticas

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS

60104 MEDIDOR DE LUZ

60105 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES

60106 CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILARES

60107 CAMBIOS EN IISS

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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 Elaboración: Los autores 
 

Tabla 36. Resultado operativo mes de octubre 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 8,051,460 3,751,680 11,803,141 675,915
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,188,000 56,000 2,244,000 311,262
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 165,708 150,467 316,175 -29,119 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 10,405,168 3,958,147 14,363,315 958,057

MANO DE OBRA DIRECTA 78,721 78,721 0 0 947,544 0 947,544 -868,824 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 620,617 620,617 0 0 0 446,440 446,440 174,177
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 947,544 446,440 1,393,984 -694,646

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 0 0 0 56,517 0 56,517 -56,517 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,020,711 0 0 11,409,229 4,404,587 15,813,817 206,894.1

UTILIDAD 831,588 831,588 0 1,038,482

TOTAL VENTA 16,852,298 16,852,298 831,588 16,852,298

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          

Ahorro o Pérdida
VA R IA C IÓN *

Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS
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En este cierre, se planifica que la mano de obra de 

casa apoye en los vaciados de concreto y encofrado de losas prefabricadas. 

A la vez se llega a un acuerdo con la empresa que ejecutó los acabados de 

madera en pisos. 

Se observa perdida en la perfilería de aluminio de 

auditorio y block de vidrio, esto debido a que los precios unitarios en el 

presupuesto contractual no son los correctos según requerimientos del 

proyecto. 

Se proyecta gastos por la compra de aparatos 

sanitarios y accesorios de instalación, según los precios actuales del mercado 

los precios del presupuesto no cubren con lo que se requiere. 

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Utilidad proyectada de octubre 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 38. Utilidad proyectada con riesgo de octubre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 1,038,482

AHORRO  o PÉRDIDA 206,894.1

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD CON RIESGO 1,115,720

AHORRO  o PÉRDIDA 284,132

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 1, 038,482.00 nuevos soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 1, 115,720.00  nuevos soles de utilidad. 

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 115,720.00 

nuevos soles con un margen del 6.59% a término. 

 

5.1.4.5 Resultado operativo del quinto mes 

El quinto cierre tiene como periodo de evaluación del 

01 al 30 de noviembre del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a acabados, la superestructura y las que se detallan a 

continuación: 

 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 6.16%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.59%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

Tabla 40. Incidencia de la utilidad mes de octubre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 39. Proyección de utilidad con riesgo mes de octubre 
 

Elaboración: Los autores 
 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 16,929,536 77,238

Gasto a Término 15,813,817 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 15,813,817 (1)+(2)

UTILIDAD 1,115,720 284,132.0

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO OCTUBRE
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida
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o Se inició vaciados de contrapiso en sótanos y pisos superiores hasta 

el piso 4. 

o Se realizó el asentado de king block, tarrajeo y solaqueo en sótano 

01. Además, se inició el solaqueo de los muros anclados del sótano 

02. 

o Se inició la instalación de carpintería metálica en el sótano 02, 

instalación de tabiquería de malla electro soldada y barandas. 

o Unicon no dio confirmación de despacho para el feriado con fecha 

01/11/2016, se estuvo buscando otras opciones como Economix o en 

todo caso Hormix, pero solicita pago por adelantado. 

o Se instaló un elevador para que ayude a facilitar el avance en los pisos 

superiores. 

o Se concretó la reunión con Aceros Arequipa y la afectación económica 

va ser manejado con un descuento comercial en el precio. 

o Se aprobó tres de los adicionales presentados, los demás adicionales 

aún no están ejecutados contractual de su orden de compra. 

o Se realizó la instalación de las mallas antiácidas, en la parte de la 

fachada hacia av. el sol. 

o Se programó trabajos de Limpieza y de compactación de la sub base 

en el sótano 2. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 61.45% vs un programado acumulado de 60.27%. Este retraso representa 

2.55 días. 
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Tabla 41. Plan de fases – cuentas de control mes de noviembre 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 154,026.99 6,000.00 38,450.00 6,972.91 -6,000.00 972.91 384.26

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 6,553.86 21,110.15 10,000.00 21,556.14 -21,110.15 445.99 445.99

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 19,229.00 22,160.00 36,091.20 22,897.45 -22,160.00 737.45 227.45

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 5,882.80 1,000.00 47.20 0.00 47.20 28.60

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 96,076.75 22,500.00 13,500.00 23,658.77 -22,500.00 1,158.77 1,078.54

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 41,572.88 11,432.00 141.70 0.00 141.70 73.70

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,713.00 -8,224.74 0.00 -8,224.74 -8,224.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 136,443.40 26,000.00 30,244.00 16,730.50 -26,000.00 -9,269.50 -9,444.70

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 463,533.65 67,657.69 0.00 67,657.69 65,687.69

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 47,933.45 3,842.34 6,109.56 -3,842.34 2,267.22 257.22

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 303,079.56 0.00 16,044.90 0.00 16,044.90 14,641.49

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 569,021.28 199,000.00 281,615.00 -199,000.00 82,615.00 82,231.56

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 697,555.61 184,500.00 256,037.14 -184,500.00 71,537.14 69,256.95

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 98,672.45 22,000.00 27,636.98 -22,000.00 5,636.98 4,736.52

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 131,967.79 143,500.00 76,500.00 158,830.06 -143,500.00 15,330.06 14,086.47

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 85,026.44 265,500.00 86,500.00 285,232.63 -265,500.00 19,732.63 26,171.96

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 21,132.20 1,000.00 1,067.80 0.00 1,067.80 1,317.80

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 607,834.37 17,500.00 21,385.58 -17,500.00 3,885.58 185.50

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 340,930.55 10,000.00 1,500.00 10,178.41 -10,000.00 178.41 109.91

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 458,532.15 13,500.00 10,900.00 14,494.98 -13,500.00 994.98 44.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 359,121.87 2,864.10 0.00 2,864.10 1,505.25

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 22,855.00 -9,204.00 0.00 -9,204.00 -9,204.00

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 900,736.62 60,737.42 42,000.00 76,461.92 -60,737.42 15,724.50 11,532.92

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 699,338.00 512,918.00 334,080.00 0.00 -147,660.00 -147,660.00 -142,160.00

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 610,620.25 38,000.00 -119,350.16 0.00 -119,350.16 -120,873.76

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 18,233.91 22,400.00 1,329.29 0.00 1,329.29 1,164.95

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,000.00 892.00 0.00 892.00 892.00

DIFERENCIA Total OC 
NOVIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
OCTUBRE
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 Elaboración: Los autores 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,000.00 892.00 0.00 892.00 892.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 109,299.76 40,594.71 -10,499.85 0.00 -10,499.85 -10,499.85

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 6,357.57 8,590.08 0.00 8,590.08 8,590.08

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 486,167.51 535,000.00 935.58 0.00 935.58 715.15

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 279,058.00 117,708.20 35,449.20 0.00 35,449.20 50,449.20

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 710,495.23 210,000.00 33,944.44 0.00 33,944.44 23,694.74

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 223,801.35 25,000.00 901.07 0.00 901.07 769.23

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 965,631.41 70,713.97 -132,045.21 0.00 -132,045.21 -132,154.26

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 248,304.98 227,769.68 11,456.81 0.00 11,456.81 10,791.64

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 44,868.57 35,000.00 6,489.73 0.00 6,489.73 3,358.30

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 43,180.70 650.00 587.60 0.00 587.60 4,235.40

40102 CONSUMOS 15,600.00 9,700.00 5,300.00 600.00 0.00 600.00 600.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 159,526.15 22,159.13 137,367.02 0.00 0.00 0.00 0.00

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 101,465.70 159,261.49 -193,216.19 0.00 -193,216.19 -33,954.70

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 10,000.00 83,581.53 0.00 83,581.53 83,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,900,000.00 30,000.00 222,458.13 0.00 222,458.13 227,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,000.00 222.00 0.00 222.00 222.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MÁS COMBUSTIBLE 13,696.79 -13,696.79 0.00 -13,696.79

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 41,416.16 18,026.00 21,552.00 23,390.16 -21,552.00 1,838.16

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 3,859.59 3,438.81 420.78 0.00 420.78

60104 MEDIDOR DE LUZ 803.88 803.88 0.00 803.88

60105 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES 80,758.48 62,363.76 10,000.00 6,000.00 12,394.72 -10,000.00 2,394.72

60106 CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILAR 21,294.09 -21,294.09 0.00 -21,294.09

60107 CAMBIOS EN IISS 17,028.41 -17,028.41 0.00 -17,028.41

60108 HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO - OTIS 5,486.76 5,000.00 5,486.76 -5,000.00 486.76

60109 CAMBIO DE RESISTENCIA CONCRETO 19,788.72 19,788.72 0.00 19,788.72

60110 TRABAJOS FERIADOS APEC 9,420.44 -9,420.44 0.00 -9,420.44

60111 RE APUNTALAMIENTO DE RAMPA PARA INGRESO DE OTIS 2,214.61 -2,214.61 0.00 -2,214.61

DIFERENCIA Total OC 
NOVIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
OCTUBRE
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Tabla 42. Análisis de proyección mes de noviembre 
 

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Se proyecta el pago de internet, alquiler de computadoras, impresión de dosier de calidad,   

movilidades, mantenimiento de conteiner, mantenimiento y retiro de cerco de obra.

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS Se proyecta reparación de veredas y pistas exteriores a la obra.

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA
Se proyecta l impieza final de obra, retiro de chute para eliminación de excedentes, y personal 

para l impieza permanente de obra.

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA Se proyecta pago del consumo de agua al cl iente.

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO Se proyecta gasto para pago de personal de mantenimiento y compra de algunos consumibles

10109 LETREROS (FLETES)
Se proyecta gasto de flete para devolución de encofrado, flete y alquiler de hiab para 

devolución de contenedores.

10110 TRAZADO Y NIVELES Cierre de partida

10111 RETIRO INSTALACIONES
Se proyecta el gasto de mano de obra de riggers, demolición de base de torre grúa y personal 

para acarreo vertical.

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA Cierre de partida

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO Cierre de partida

10207 RELLENOS CONTROLADOS Cierre de partida

10301 FIERRO FUNDACIONES Cierre de partida

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS Cierre de partida

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES Cierre de partida

10401 MOLDAJE FUNDACIONES Cierre de partida

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, perdida, mano de obra para devolución de equipo 

de encofrado

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES
Se proyecta gasto por reparación y l impieza, perdida, mano de obra para devolución de equipo 

de encofrado

10404 MOLDAJE ESPECIAL Se proyecta gasto de alquiler de andamios colgantes por un mayor periodo

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de vigas.

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES Se proyecta mano de obra para vaciado de concreto de columnas y placas

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS Cierre de partida

10506 HORMIGONES GENERALES Cierre de partida

50301 LOSAS PREFABRICADAS
Se proyecta mano de obra para desencofrados de losas de techo y devolución de equipo de 

encofrado

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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Elaboración: Los autores 
 

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO Se proyecta el gasto para suministro e instalación de block de vidrio.

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES
Se proyecta el gasto de pasos y contrapasos de terrazo, instalación de gras, e instalación de 

alfombra.

20801 ACCESORIOS BAÑOS Se proyecta compra de accesorios de baños.

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS Se proyecta gasto para compra de aparatos sanitarios y accesorios de instalación.

20803 GRIFERÍA Se proyecta gasto para compra de griferías faltantes.

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA
Se proyecta el gasto para trabajos en los niveles 6,7 y azotea, tarrajeos y solaqueos de 

fachada, y graderías, colocación de piso de concreto, y trabajos de sardineles en exteriores.

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA Se proyecta el gasto para la oc para el piso de madera.

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA Se proyecta compra de pegamento, crucetas, y mano de obra para instalación, cartón, plástico

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA Se proyecta gasto de toda la partida.

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA Se proyecta oc al sc de drywall, sello cortafuego y cerco de policarbonato.

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA
Se proyecta gasto de la partida, barandas, rejas, pasamanos, cajón de acero inoxidable en 

ascensores, portabicicletas, perfi les de fierro para refuerzo de puertas de madera y 

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL Se proyecta gasto para trabajos de terrazo en escaleras.

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se provisional el gasto de compra de epp, para el personal de casa

40102 CONSUMOS Se provisional el gasto de exámenes médicos, para el personal de casa.

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS Se proyecta el gasto de oficina central.

40105 IMPREVISTOS Se proyecta multa de obra de acuerdo al contrato de obra.

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO Se provisiona gasto en caso de presentarse alguna eventualidad

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD Se provisiona gasto para cableado de audio y video para proyectores de aulas.

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD Se proyecta gasto para la compra de las señaléticas

60101
ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MÁS COMBUSTIBLE

Se proyecta gasto del % de aprobación de adicional para no generar venta, el adicional se 

encuentra en revisión y/o pendiente.

60102
DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN Cierre de partida

60103
DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS Cierre de partida

60104
MEDIDOR DE LUZ Cierre de partida

60105
TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES Se proyecta alquiler de andamios y pago a sc que suministro e instalo los cáncamos

60106
CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILAR

Se proyecta gasto del % de aprobación de adicional para no generar venta, el adicional se 

encuentra en revisión y/o pendiente.

60107
CAMBIOS EN IISS

Se proyecta gasto del % de aprobación de adicional para no generar venta, el adicional se 

encuentra en revisión y/o pendiente.

60108
HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO - OTIS Cierre de partida

60109
CAMBIO DE RESISTENCIA CONCRETO Cierre de partida

60110
TRABAJOS FERIADOS APEC

Se proyecta gasto del % de aprobación de adicional para no generar venta, el adicional se 

encuentra en revisión y/o pendiente.

60111
RE APUNTALAMIENTO DE RAMPA PARA INGRESO DE OTIS

Se proyecta gasto del % de aprobación de adicional para no generar venta, el adicional se 

encuentra en revisión y/o pendiente.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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 Elaboración: Los autores 
 

Tabla 43. Resultado operativo mes de noviembre 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 9,616,709 1,704,661 11,321,370 1,157,685
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,188,000 61,000 2,249,000 306,262
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 176,506 302,579 479,084 -192,029 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 11,981,215 2,068,240 14,049,454 1,271,919

MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 1,530,768 0 1,530,768 -1,530,768 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 699,338 699,338 0 0 0 334,080 334,080 365,258
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 1,530,768 334,080 1,864,848 -1,165,510

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 152,114 152,114 0 120,381 69,654 190,035 -37,921 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,172,824 152,114 0 13,632,363 2,471,974 16,104,337 68,487.3

UTILIDAD 831,588 839,193 7,606 907,681

TOTAL VENTA 16,852,298 17,012,018 839,193 17,012,018

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          

Ahorro o Pérdida
VA R IA C IÓN *

Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS
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En este cierre, se proyecta gastos por reparación y 

limpieza, mano de obra y devolución de equipo de encofrado. 

Se proyecta multa por no cumplir con el Hito 

contractual n°5, esta multa se le carga a la partida de control 40105 

Improvistos; el monto es de 193,216.00.19. Esta multa, definitivamente, tiene 

un impacto grande en el margen de la utilidad. 

 Se provisiona gasto para cableado de audio y video 

para proyectores de aulas. Esto debe generar el ahorro de 222,458.13 nuevos 

soles a la partida de control, 50401 Subcontrato electricidad. 

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Utilidad proyectada de noviembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 45. Utilidad proyectada con riesgo de noviembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 907,681

AHORRO  o PÉRDIDA 76,092.9

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 839,193

UTILIDAD CON RIESGO 974,366

AHORRO  o PÉRDIDA 135,173

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos, en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 907,681.00 nuevos soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 974,366.00 nuevos soles. 

 

Si la utilidad de contrato es 751,082.00 nuevos soles; 

esto significa una utilidad con riesgo del proyecto es de 974,366.00 nuevos 

soles con un margen del 5.71%. 

 

5.1.4.6 Resultado operativo del sexto mes 

El sexto cierre tiene como periodo de evaluación del 

01 al 31 de diciembre del 2016. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a acabados y las que se detallan a continuación: 

o Se instaló vidrios en los marcos de aluminio del nivel sótano 1, se 

viene instalando marcos de aluminio en el nivel 1, 2, 3. 

o Se continuó realizando la jornada de limpieza, donde participan todos 

los subcontratistas de la obra. 

Tabla 47. Incidencia de la utilidad mes de noviembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 46. Proyección de utilidad con riesgo mes de noviembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 5.34%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 5.71%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 17,078,703 66,686

Gasto a Término 16,104,337 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,104,337 (1)+(2)

UTILIDAD 974,366 135,172.8

VARIACIÓN
Ahorro o Pérdida

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO NOVIEMBRE
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o Se procedió con la instalación de las puertas cortafuego y de las 

puertas de madera. 

o Se continuó solaqueando la fachada principal que al terminar esta 

actividad, los andamios colgantes pasaron a la fachada posterior de 

la obra. 

o Con la visita del arquitecto a la obra, se pudo disipar varias dudas que 

estaban pendientes en temas de vidrios y cerrar algunas definiciones 

de acabados. 

o Se realizó el retiro de la grúa torre sin ocurrencia alguna, se tiene 

programado el retiro del elevador. 

o Liberada la zona de la grúa, se procedió a demoler su base para 

realizar los trabajos de obras exteriores. 

o Se envió al cliente el listado de partidas que quedarían pendiente para 

la fecha del próximo Hito. 

o Se dio inicio a la instalación de aparatos sanitarios en los niveles 

correspondientes al hito, para posteriormente instalar las divisiones 

de baños. 

o Tendría que llegar a obra el acabado pisopak  por cambio de 

materialidad en piso que solicita el cliente. 

Además, se alcanza un avance físico real acumulado 

de 83.28% vs un programado acumulado de 84.85%. Este retraso representa 

3.38 días. 
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Tabla 48. Plan de fases – cuentas de control mes de diciembre 
 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 172,247.57 6,000.00 20,580.00 6,622.33 -6,000.00 622.33 972.91

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 6,553.86 21,110.15 10,000.00 21,556.14 -21,110.15 445.99 445.99

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 19,460.00 25,160.00 33,152.00 25,605.65 -25,160.00 445.65 737.45

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 5,882.80 1,000.00 47.20 0.00 47.20 47.20

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 96,214.75 27,500.00 9,500.00 27,520.77 -27,500.00 20.77 1,158.77

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 51,712.88 1,300.00 133.70 0.00 133.70 141.70

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,713.00 -8,224.74 0.00 -8,224.74 -8,224.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 139,343.40 39,000.00 12,860.00 31,214.50 -39,000.00 -7,785.50 -9,269.50

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 463,533.65 67,657.69 0.00 67,657.69 67,657.69

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 47,933.45 3,842.34 6,109.56 -3,842.34 2,267.22 2,267.22

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 303,079.56 0.00 16,044.90 0.00 16,044.90 16,044.90

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 569,021.28 199,000.00 281,615.00 -199,000.00 82,615.00 82,615.00

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 698,596.27 184,500.00 254,996.48 -184,500.00 70,496.48 71,537.14

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 98,672.45 22,000.00 27,636.98 -22,000.00 5,636.98 5,636.98

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 131,967.79 175,000.00 37,000.00 198,330.06 -175,000.00 23,330.06 15,330.06

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 85,026.44 307,000.00 40,000.00 331,732.63 -307,000.00 24,732.63 19,732.63

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 21,132.20 1,000.00 1,067.80 0.00 1,067.80 1,067.80

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 607,834.37 17,500.00 21,385.58 -17,500.00 3,885.58 3,885.58

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 340,930.55 11,500.00 11,678.41 -11,500.00 178.41 178.41

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 458,532.15 24,400.00 25,394.98 -24,400.00 994.98 994.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 359,121.87 2,864.10 0.00 2,864.10 2,864.10

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 22,855.00 -9,204.00 0.00 -9,204.00 -9,204.00

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 900,736.62 102,737.42 118,461.92 -102,737.42 15,724.50 15,724.50

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 699,338.00 631,178.00 192,120.00 0.00 -123,960.00 -123,960.00 -147,660.00

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 610,620.25 38,000.00 -119,350.16 0.00 -119,350.16 -119,350.16

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 18,233.91 22,400.00 1,329.29 0.00 1,329.29 1,329.29

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 17,892.00 0.00 0.00 0.00 892.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 145,716.49 7,403.21 -13,725.08 0.00 -13,725.08 -10,499.85

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 6,226.30 8,721.35 0.00 8,721.35 8,590.08

DIFERENCIA Total OC 
DICIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
NOVIEMBRE
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Elaboración: Los autores 

Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 557,389.98 97,924.52 365,826.85 98,886.26 -97,924.52 961.74 935.58

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 298,896.00 97,457.20 35,862.20 0.00 35,862.20 35,449.20

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 716,448.52 190,000.00 47,991.15 0.00 47,991.15 33,944.44

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 223,801.35 25,000.00 901.07 0.00 901.07 901.07

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 965,631.41 70,713.97 -132,045.21 0.00 -132,045.21 -132,045.21

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 315,643.62 148,969.60 22,918.25 0.00 22,918.25 11,456.81

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 44,868.57 35,000.00 6,489.73 0.00 6,489.73 6,489.73

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 50,329.60 -5,911.30 0.00 -5,911.30 587.60

40102 CONSUMOS 15,600.00 9,700.00 2,500.00 3,400.00 0.00 3,400.00 600.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 159,526.15 30,622.13 128,904.02 0.00 0.00 0.00 0.00

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 101,465.70 159,261.49 -193,216.19 0.00 -193,216.19 -193,216.19

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 10,000.00 83,581.53 0.00 83,581.53 83,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,900,000.00 30,000.00 222,458.13 0.00 222,458.13 222,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 21,000.00 222.00 0.00 222.00 222.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 0.00 13,696.79 -13,696.79 0.00 -13,696.79

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 41,416.16 18,026.00 21,552.00 23,390.16 -21,552.00 1,838.16

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 3,859.59 3,438.81 420.78 0.00 420.78

60104 MEDIDOR DE LUZ 803.88 803.88 0.00 803.88

60105 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES 80,758.48 69,110.16 10,000.00 11,648.32 -10,000.00 1,648.32

60106 CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILARES 0.00 21,294.09 -21,294.09 0.00 -21,294.09

60107 CAMBIOS EN IISS 14,434.07 14,000.00 434.07 0.00 434.07

60108 HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO - OTIS 5,486.76 1,985.08 5,000.00 3,501.68 -5,000.00 -1,498.32

60109 CAMBIO DE RESISTENCIA CONCRETO 19,788.72 19,788.72 0.00 19,788.72

60110 TRABAJOS FERIADOS APEC 0.00 9,420.44 -9,420.44 0.00 -9,420.44

60111 RE APUNTALAMIENTO DE RAMPA 0.00 2,214.61 -2,214.61 0.00 -2,214.61

60112 TRABAJOS DE INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 0.00 7,500.00 -7,500.00 0.00 -7,500.00

60113 LUMINARIAS EN DUCTO DE ASCENSOR 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.00 -4,000.00

60114 FRANJA TERRAZO LAVADO EN ENCUENTRO DE PUERTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

60115 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE ZONA - MURO CORTINA 0.00 0.00 0.00 0.00

60116 CAMBIO DE ENCHAPE A PISOPAK EN BIBLIOTECA 28,166.23 28,166.23 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIA Total OC 
DICIEMBRE

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
NOVIEMBRE
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Tabla 49. Análisis de proyección mes de diciembre 
 

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

La brecha se mantiene equilibrada porque tenemos ahorros en provisionales, varios de estos 

materiales los hemos traído de almacén central, como por ejemplo los contenedores que son 

propios, estos ahorros se equilibran con elementos no considerados como malla anti caídas, 

fabricación de chute para eliminación.  

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

La brecha se mantiene equilibrada debido a que hemos tenido ahorro en la mano de obra para 

demoliciones de cachimbas, y perfilados de terreno, esta se equilibra con las reparaciones de 

pistas y veredas existentes que se han deteriorado por las llegadas de los tráileres con 

materiales.

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA
La brecha se mantiene equilibrada puesto que se ha considerado lo necesario para cumplir con el 

mantenimiento limpio de la obra.

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA
La brecha se mantiene equilibrada debido a que se gastara lo presupuestado para pagar al cliente 

el consumo de agua para la obra.

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO
La brecha se mantiene equilibrada debido a que el presupuesto contempla lo óptimo para cubrir 

las necesidades de energía y consumo de baños y duchas portátiles.

10109 LETREROS (FLETES)

La brecha se mantiene equilibrada debido a que se está fiscalizando los pedidos de fletes, 

evitando los falsos fletes, y solicitando transportes con la capacidad exacta a la carga a pedir o 

devolver.

10110 TRAZADO Y NIVELES

La brecha es negativa debido al cierre con el contratista, el cual considera una tarifa flat en sus 

cuadrillas, por los plazos ajustados estas vienen trabajando pasado el horario extendido,  

domingos y feriados.

10111 RETIRO INSTALACIONES

La brecha es negativa debido a las horas extras de operador de grúa, riggers por casa, 

consideradas en el cierre del comparativo, los cuales vienen trabajando pasado el horario 

extendido, domingos y feriados.

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA La brecha es positiva debido a la buena negociación que se tuvo con el subcontratista adjudicado.

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO La brecha es positiva debido a la buena negociación que se tuvo con el subcontratista adjudicado.

10207 RELLENOS CONTROLADOS
La brecha se mantiene equilibrada puesto que la obra no ha considerado el afirmado para el 

relleno, esta omisión la absorbió el buen cierre del contratista adjudicado.

10301 FIERRO FUNDACIONES
La brecha es positiva debido a que el proveedor de acero maneja un precio corporativo con 

Inarco, y el presupuesto nos deja un buen margen contra la propuesta al cliente.

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS
La brecha es positiva debido a que el proveedor de acero maneja un precio corporativo con 

Inarco, y el presupuesto nos deja un buen margen contra la propuesta al cliente.

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES
La brecha es positiva debido a que el proveedor de acero maneja un precio corporativo con 

Inarco, y el presupuesto nos deja un buen margen contra la propuesta al cliente.
10401 MOLDAJE FUNDACIONES La brecha es positiva debido a la negociación que se tuvo con el proveedor de encofrado.

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS La brecha es positiva debido a la negociación que se tuvo con el proveedor de encofrado.

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES La brecha es positiva debido a la negociación que se tuvo con el proveedor de encofrado.

10404 MOLDAJE ESPECIAL

La brecha se mantiene equilibrada, el presupuesto contempla lo necesario para el uso de los 

andamios colgantes, del mismo modo se ha revisado el plan de trabajo para que su uso tenga 

continuidad.

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES

La brecha se mantiene equilibrada, el presupuesto contempla lo necesario para el uso de los 

andamios colgantes, del mismo modo se ha revisado el plan de trabajo para que su uso tenga 

continuidad.

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS
La brecha se mantiene equilibrada, debido a que se ha compensado el metrado, y se ha obtenido 

buen precio con los proveedores.

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES
La brecha se mantiene equilibrada, debido a que se ha compensado el metrado, y se ha obtenido 

buen precio con los proveedores.

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS
La brecha se mantiene equilibrada, debido a que se ha compensado el metrado, y se ha obtenido 

buen precio con los proveedores.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS
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10506 HORMIGONES GENERALES

La brecha es negativa, porque se optó por trabajar con un laboratorio en obra debido a la cantidad 

de pruebas y ensayos a realizar, también se hizo el análisis de llevar a un laboratorio externo el 

cual salía lo mismo o más caro.
50301 LOSAS PREFABRICADAS La brecha es positiva debido a la negociación que se tuvo con el proveedor de prelosas.
30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO
La brecha es negativa, porque el presupuesto considero un precio más bajo en las mamparas, solo 

había detalle de una de ellas y el presupuesto considero un precio de tabique de vidrio.

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.

20801 ACCESORIOS BAÑOS La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS
La brecha es negativa por que el presupuesto tiene un error de metrados, 11 urinarios omitidos, 

esto se ha tratado de minimizar negociando con el proveedor.
20803 GRIFERÍA La brecha es positiva debido a que el presupuesto contempla un buen precio en las griferías.

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA
La brecha se mantiene equilibrada, se pierde en asentado de muros de bloqueta, pero se gana en 

los trabajos de solaqueo y tarrajeo.

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA

La brecha es positiva, el presupuesto contempla un buen precio en la partida de separadores de 

baños y urinarios, las puertas de madera tiene error de metrado, 26 puertas no consideradas, 

negociando con el proveedor la brecha se hizo cero.

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA
La brecha es positiva, debido a que se ha negociado la compra del material de enchape con dos 

empresas, buscando obtener un buen margen.

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA
La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto, pero se está 

buscando otras opciones para obtener una mejor brecha.

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL
La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto, pero se está 

buscando otras opciones para obtener una mejor brecha.
40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.
40102 CONSUMOS La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.
40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto.

40105 IMPREVISTOS
La brecha es negativa por el cierre con la empresa que brinda seguridad de sindicato y policial, 

además que la zona maneja un sindicato muy difícil de manejar.
50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO La brecha es positiva debido al buen cierre con el contratista adjudicado
50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD La brecha es positiva debido al buen cierre con el contratista adjudicado

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD
La brecha se mantiene equilibrada, lo presupuestado alcanza para cubrir el gasto, pero se está 

buscando otras opciones para obtener una mejor brecha.

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CTAS CUENTAS

Elaboración: Los autores 
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 Elaboración: Los autores 
 

Tabla 50. Resultado operativo mes de diciembre 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 9,850,148 1,191,281 11,041,429 1,437,626
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,188,000 61,000 2,249,000 306,262
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 192,117 290,666 482,783 -195,727 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 12,230,266 1,542,947 13,773,212 1,548,160

MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 1,895,352 0 1,895,352 -1,895,352 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 699,338 699,338 0 0 0 192,120 192,120 507,218
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 1,895,352 192,120 2,087,472 -1,388,134

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 194,714 194,714 36,898 157,278 72,126 229,404 -34,690 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,215,425 194,714 36,898 14,282,896 1,807,193 16,090,089 125,335.7

UTILIDAD 831,588 841,323 9,736 966,659

TOTAL VENTA 16,852,298 17,056,748 841,323 17,056,748

 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          
Ahorro o Pérdida

VA R IA C IÓN *
Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
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En este cierre, se aprovisiona gastos para cableado 

de audio y video para proyectores de aulas. Además, se mantiene proyectada 

la multa por no cumplir con el Hito contractual; la brecha va a ser negativa por 

el cierre con la empresa que brinda seguridad de sindicato y policial. 

Se proyecta orden de compra para sello cortafuego, 

techo de policarbonato a deducir y estructura metálica secundaria para cerco 

en zona de gradería. Además se proyecta reparación de veredas y pistas 

exteriores a la obra. También se proyecta gasto de demolición de base de la 

torre grúa, personal para acarreo vertical y horas de bobcat para acarreo de 

materiales. 

Se obtiene brecha negativa en el gasto por suministro 

e instalación de block de vidrio debido a que en el presupuesto se consideró 

montos inferiores. 

Se decide trabajar el enchape de cerámicos con dos 

empresas para obtener un margen positivo. 

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

Tabla 51. Utilidad proyectada de diciembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 52. Utilidad proyectada con riesgo de diciembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 966,659

AHORRO  o PÉRDIDA 135,071.4

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 841,323

UTILIDAD CON RIESGO 1,025,066

AHORRO  o PÉRDIDA 183,743

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos, en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 966,659.00 nuevos soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 1, 025,066.00  nuevos soles de utilidad.  

 

Si la utilidad de contrato es 751,082.00 nuevos soles; 

esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto de 1, 025,066.00 nuevos 

soles con un margen del 5.99%.  

 

5.1.4.7 Resultado operativo del séptimo mes 

El séptimo cierre tiene como periodo de evaluación 

del 01 al 31 de enero del 2017. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes a acabados, las que se detallan a continuación: 

o Se realizó el recorrido con la ITO, para la entrega del Hito 10. 

o Se terminó de instalar los vidrios, en los marcos de aluminio del nivel 

sótano 1 y los tres primeros pisos superiores.  

o Se dio inicio a la instalación del PISOPAK. 

Tabla 53. Proyección de utilidad con riesgo mes de diciembre 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 5.67%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 5.99%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

Tabla 54. Incidencia de la utilidad mes de diciembre 
 
 

Elaboración: Los autores 
 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 17,115,155 58,407

Gasto a Término 16,090,089 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,090,089 (1)+(2)

UTILIDAD 1,025,066 183,743.0

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO DICIEMBRE
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida
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o Se instaló la baranda de acero inoxidable que va hacia el lado de la 

fachada principal junto al muro cortina. 

o Se concilió con la supervisión para generar la valorización 13 para su 

facturación. 

o Se trabajó en las obras exteriores, ya se encuentra la caseta de 

vigilancia construida y llegó la reja exterior para su instalación. 

o Se trabajó la pintura, en forma paralela en todos los frontis de la 

fachada de la obra. 

o Se tiene el refuerzo metálico para la baldosa instalado, se procedió a 

instalar la baldosa. 

o Se trabaja el acompañamiento de drywall en la zona de ascensores, 

se procedió a masillar y pintar para instalar de la chambrana de acero 

inoxidable. 

o Se procede con el pago de la malla drenante MACAFERRI que fue 

instalado en la zona de jardinera de la gradería, posterior a esto se 

tuvo que instalar grass natural. 

Además, se alcanzó un avance físico real acumulado 

de 95.50% vs un programado acumulado de 96.44%. Este retraso representa 

2.03 días. 
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Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

10102 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 199,449.90 180,887.16 6,000.00 11,640.00 6,922.74 -6,000.00 922.74 622.33

10103 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38,110.00 6,553.86 21,110.15 10,000.00 21,556.14 -21,110.15 445.99 445.99

10105 DESPEJE Y LIMPIEZA 78,217.65 58,278.05 27,660.00 19,939.60 -27,660.00 -7,720.40 445.65

10106 EMPALME PROVISORIO AGUA 6,930.00 5,882.80 1,000.00 47.20 0.00 47.20 47.20

10107 EMPALME PROVISORIO ELÉCTRICO Y ALCANTARILLADO 133,235.52 105,635.51 27,500.00 27,600.01 -27,500.00 100.01 20.77

10109 LETREROS (FLETES) 53,146.58 53,106.02 40.56 0.00 40.56 133.70

10110 TRAZADO Y NIVELES 121,488.26 129,713.00 -8,224.74 0.00 -8,224.74 -8,224.74

10111 RETIRO INSTALACIONES 183,417.90 131,059.10 56,000.00 3,360.00 48,998.80 -56,000.00 -7,001.20 -7,785.50

10204 EXCAVACIÓN A MAQUINA 531,191.34 463,533.65 67,657.69 0.00 67,657.69 67,657.69

10206 MEJORAMIENTO DE SUELO 224,400.12 205,000.34 19,399.78 0.00 19,399.78 19,399.78

10207 RELLENOS CONTROLADOS 54,043.01 47,933.45 3,842.34 6,109.56 -3,842.34 2,267.22 2,267.22

10301 FIERRO FUNDACIONES 319,124.46 303,079.56 16,044.90 0.00 16,044.90 16,044.90

10302 FIERRO LOSAS VIGAS Y CADENAS 850,636.28 569,021.28 199,000.00 281,615.00 -199,000.00 82,615.00 82,615.00

10303 FIERRO PILARES MUROS Y MACHONES 953,592.75 698,596.27 184,500.00 254,996.48 -184,500.00 70,496.48 70,496.48

10401 MOLDAJE FUNDACIONES 126,309.43 98,672.45 22,000.00 27,636.98 -22,000.00 5,636.98 5,636.98

10402 MOLDAJE LOSAS VIGAS Y CADENAS 367,297.85 137,769.53 175,000.00 25,000.00 204,528.32 -175,000.00 29,528.32 23,330.06

10403 MOLDAJE PILARES MUROS Y MACHONES 456,759.07 85,026.44 307,000.00 30,000.00 341,732.63 -307,000.00 34,732.63 24,732.63

10404 MOLDAJE ESPECIAL 23,200.00 21,132.20 2,000.00 67.80 0.00 67.80 1,067.80

10501 HORMIGÓN FUNDACIONES 629,219.95 607,834.37 17,500.00 21,385.58 -17,500.00 3,885.58 3,885.58

10502 HORMIGÓN LOSAS VIGAS Y CADENAS 352,608.96 340,930.55 11,500.00 11,678.41 -11,500.00 178.41 178.41

10503 HORMIGÓN PILARES MUROS Y MACHONES 483,927.13 459,079.65 24,400.00 24,847.48 -24,400.00 447.48 994.98

10504 HORMIGÓN PAVIMENTOS 361,985.97 359,121.87 2,864.10 0.00 2,864.10 2,864.10

10506 HORMIGONES GENERALES 13,651.00 22,855.00 500.00 -9,704.00 0.00 -9,704.00 -9,204.00

50301 LOSAS PREFABRICADAS 1,019,198.54 902,711.62 102,737.42 116,486.92 -102,737.42 13,749.50 15,724.50

30103 MANO DE OBRA GASTOS GENERALES 699,338.00 734,338.00 96,960.00 0.00 -131,960.00 -131,960.00 -123,960.00

20404 SUBCONTRATO ALUMINIO 529,270.09 592,306.71 8,000.00 -71,036.62 0.00 -71,036.62 -119,350.16

20702 PAVIMENTOS INTERIORES ESPECIALES 41,963.20 40,226.80 1,500.00 236.40 0.00 236.40 1,329.29

20801 ACCESORIOS BAÑOS 17,892.00 5,388.75 12,503.25 0.00 12,503.25 0.00

20802 ARTEFACTOS SANITARIOS 139,394.62 160,095.08 -20,700.46 0.00 -20,700.46 -13,725.08

20803 GRIFERÍA 32,743.65 17,796.00 1,305.48 13,642.17 0.00 13,642.17 8,721.35

30202 SUBCONTRATO COLOC. ALBAÑILERÍA 1,022,103.09 616,332.17 282,210.52 123,102.91 282,668.01 -282,210.52 457.49 961.74

30206 SUBCONTRATO COLOC. CARPINTERÍA 432,215.40 303,396.00 128,819.40 0.00 128,819.40 35,862.20

30207 SUBCONTRATO COLOC. CERÁMICA 954,439.67 886,299.69 15,000.00 53,139.98 0.00 53,139.98 47,991.15

30208 SUBCONTRATO COLOC. PINTURA 249,702.42 223,801.35 2,500.00 23,401.07 0.00 23,401.07 901.07

30211 SUBCONTRATO COLOC. VOLCANITA 904,300.17 1,035,366.62 -131,066.45 0.00 -131,066.45 -132,045.21

DIFERENCIA
Total OC ENERO

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
DICIEMBRE

Tabla 55. Plan de fases – cuentas de control mes de enero 
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Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra Materiales Mano Obra

30216 SUBCONTRATO CARP. METÁLICA 487,531.47 433,229.14 35,171.35 19,130.98 0.00 19,130.98 22,918.25

30217 SUBCONTRATO COLOC. MÁRMOL 86,358.30 73,724.21 12,634.09 0.00 12,634.09 6,489.73

40101 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44,418.30 53,099.89 -8,681.59 0.00 -8,681.59 -5,911.30

40102 CONSUMOS 15,600.00 9,700.00 5,900.00 0.00 5,900.00 3,400.00

40104 COSTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y BOLETAS 159,526.15 104,344.91 55,181.24 0.00 0.00 0.00 0.00

40105 IMPREVISTOS 67,511.00 101,465.70 159,261.49 -193,216.19 0.00 -193,216.19 -193,216.19

50101 SUBCONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADO 381,581.53 288,000.00 93,581.53 0.00 93,581.53 83,581.53

50401 SUBCONTRATO ELECTRICIDAD 2,152,458.13 1,929,014.01 223,444.12 0.00 223,444.12 222,458.13

50502 SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD 21,222.00 13,000.00 8,222.00 0.00 8,222.00 222.00

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 0.00 13,696.79 -13,696.79 0.00 -13,696.79

60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 41,416.16 18,026.00 21,552.00 23,390.16 -21,552.00 1,838.16

60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 3,859.59 3,438.81 420.78 0.00 420.78

60104 MEDIDOR DE LUZ 803.88 803.88 0.00 803.88

60105 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES 80,758.48 69,110.16 10,000.00 11,648.32 -10,000.00 1,648.32

60106 CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILAR 36,661.62 32,995.46 3,666.16 0.00 3,666.16

60107 CAMBIOS EN IISS 14,434.07 12,990.66 1,443.41 0.00 1,443.41

60108 HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO - OTIS 5,486.76 1,985.08 5,000.00 3,501.68 -5,000.00 -1,498.32

60109 CAMBIO DE RESISTENCIA CONCRETO 19,788.72 19,788.72 0.00 19,788.72

60110 TRABAJOS FERIADOS APEC 0.00 9,000.00 -9,000.00 0.00 -9,000.00

60111 RE APUNTALAMIENTO DE RAMPA PARA INGRESO DE OTIS 3,013.08 3,000.00 3,013.08 -3,000.00 13.08

60112 TRABAJOS DE INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO 0.00 4,235.00 6,800.00 -11,035.00 0.00 -11,035.00

60113 LUMINARIAS EN DUCTO DE ASCENSOR 0.00 4,000.00 -4,000.00 0.00 -4,000.00

60114 FRANJA TERRAZO LAVADO EN ENCUENTRO DE PUERTAS 0.00 9,058.00 -9,058.00 0.00 -9,058.00

60115 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE ZONA DE MURO CORTINA 19,800.00 17,296.00 2,504.00 0.00 2,504.00

60116 CAMBIO DE ENCHAPE A PISOPAK EN BIBLIOTECA CUARTO NIVEL 28,166.23 28,166.23 0.00 0.00 0.00

60117 CAMBIO DE DETALLE DE PORTA BICICLETA 1,686.00 1,686.00 0.00 0.00 0.00

60118 LOSA FLOTANTE Y CERRAMIENTO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 13,780.00 12,296.31 1,483.69 0.00 1,483.69

60119 MODIFICACIONES AL PROYECTO IISS 15,464.33 13,917.90 1,546.43 0.00 1,546.43

60120 CAMBIO DE PISO DE MADERA POR PORCELANATO EN GRADERÍAS 0.00 19,000.00 -19,000.00 0.00 -19,000.00

60121 CAMBIO DE ESPESOR DE VIDRIO EN ZONA DE ESPARCIMIENTO 1,579.50 1,000.00 579.50 0.00 579.50

60123 FALSO MURO EN MESONES DE BAÑOS PARA IISS 4,200.00 4,000.00 4,200.00 -4,000.00 200.00

60131 PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTRÓGENO 614.52 600.00 14.52 0.00 14.52

60135 TAPAS DE REGISTRO EN FCR 8,627.40 8,000.00 627.40 0.00 627.40

DEDUC DEDUCTIVOS -194,740.75

DIFERENCIA
Total OC ENERO

CTAS CUENTAS PRESUPUESTO GASTADO PROYECCIONES Total OC 
DICIEMBRE

Elaboración: Los autores 
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Elaboración: Los autores 
 

Tabla 56. Resultado operativo mes de enero 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 10,381,376 270,080 10,651,456 1,827,600
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,217,014 13,000 2,230,014 325,248
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 268,611 214,443 483,053 -195,998 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 12,867,001 497,522 13,364,523 1,956,850

MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 2,202,298 0 2,202,298 -2,202,298 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 699,338 699,338 0 0 0 96,960 96,960 602,378
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 2,202,298 96,960 2,299,258 -1,599,920

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 105,400 105,400 49,885 207,164 149,187 356,350 -250,951 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,126,110 105,400 49,885 15,276,463 743,669 16,020,132 105,978.4

UTILIDAD 831,588 836,858 5,270 942,836

TOTAL VENTA 16,852,298 16,962,968 836,858 16,962,968

 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          
Ahorro o Pérdida

VA R IA C IÓN *
Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
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Al cierre del mes, se proyectan gastos por la orden de 

compra en ensayos de compactación de trabajos exteriores. Adicionalmente, 

se proyectan gastos en trabajos de sardineles en exteriores, en mano de obra 

para impermeabilización de jardineras y  cambios de materiales en algunas 

tabiquerías de drywall. 

 Se proyectan gastos de cajón de acero inoxidable en 

ascensores, portabicicletas y perfiles de acero para refuerzo en puertas 

metálicas. 

Se mantiene proyectada la multa por incumplimiento 

del hito de acuerdo con el contrato  de obra, se mantiene brecha negativa por 

los gastos que genera la empresa de seguridad contra el sindicato y policial. 

Se cierra partida de subcontrato de electricidad que 

da brecha positiva por el buen cierre de los costos que esta implica. 

Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes.  

 

 

Tabla 57. Utilidad proyectada de enero 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 58. Utilidad proyectada con riesgo de enero 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 942,836

AHORRO  o PÉRDIDA 111,248.4

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 836,858

UTILIDAD CON RIESGO 1,032,316

AHORRO  o PÉRDIDA 195,458

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos, en cada partida de control y 

realizar las proyecciones dio como resultado 942,836.00 nuevos soles de 

utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas extras, dando 

como resultado el ahorro de 1, 032,316.00 nuevos soles de utilidad.  

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 032,316.00 

nuevos soles con un margen actual del 6.05%.  

 

5.1.4.8 Resultado operativo del octavo mes 

El octavo cierre tiene como periodo de evaluación del 

01 al 16 de febrero del 2017. En este periodo, se ejecutaron actividades 

correspondientes al levantamiento de observaciones y  las que  se detallan a 

continuación: 

o Se entregó el Hito 12 y se realiza el recorrido con la ITO, en la cual se 

están anotando el listado de observaciones. 

Tabla 60. Incidencia de la utilidad mes de enero 
 

Tabla 59. Proyección de utilidad con riesgo mes de enero 
 

Elaboración: Los autores 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 5.56%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.05%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 17,052,448 89,480

Gasto a Término 16,020,132 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,020,132 (1)+(2)

UTILIDAD 1,032,316 195,458.2

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO ENERO
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida
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o Se sugirió que se requiere con urgencia los abonos a los subcontratos, 

solicitados mediante prioridades de pagos, debido a que estamos 

cerca de la entrega final y en este instante, se depende de todos los 

subcontratos de acabados. 

o Se adjunta acta con acuerdos sobre la entrega de obra a la 

supervisión. 

o Se hace seguimiento al levantamiento de observaciones por parte de 

los subcontratos. 

o Se entregó sustentos de los trabajos adicionales ejecutados en el 

transcurso de la obra. 

 

Además, se alcanzó un avance físico real acumulado 

de 100% vs un programado acumulado de 100%, no presenta retraso alguno. 
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 Elaboración: Los autores 
 

Tabla 61. Resultado operativo mes de febrero 
 

CONTROL PRESUP.

Presupuesto 
Contrato

Presupuesto 
Actual

Aumento o 
Disminución

Gasto  
Mes

Gasto 
Acumulado  

( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g = e + f ) ( h = b - g )

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 0 10,369,420 127,000 10,496,420 1,982,635
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 0 2,225,456 0 2,225,456 329,806
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 0 318,321 159,261 477,582 -190,527 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 0 12,913,197 286,261 13,199,459 2,121,914

MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 2,398,428 0 2,398,428 -2,398,428 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 699,338 699,338 0 0 0 24,915 24,915 674,423
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 0 2,398,428 24,915 2,423,343 -1,724,005

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 57,276 57,276 49,885 278,055 319,690 597,745 -540,469 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,077,987 57,276 49,885 15,589,681 630,867 16,220,547 -142,560.2

UTILIDAD 831,588 834,451 2,864 691,891

TOTAL VENTA 16,852,298 16,912,439 834,451 16,912,439

 Saldo de Obra TOTAL A TERMINO          
Ahorro o Pérdida

VA R IA C IÓN *
Ingreso s-Egreso s

PROYECCIÓN  DE RESULTADOS

CATEGORÍA DE CUENTAS

PRESUPUESTO 
EGRESOS

Gastos Real
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Al cierre del resultado operativo, se proyecta el retiro 

del campamento y se dio por terminado los trabajos que no se requieren. 

Se proyecta orden de compra pendiente para pagar 

al subcontratista por eliminación de desmonte. 

Se proyecta gasto por pérdida de equipo de 

encofrado para muros y vigas. 

Se proyecta orden de compra pendiente al 

subcontratista de pintura. 

Se mantienen en revisión, las partidas extras con la 

supervisión y de igual manera, se proyectan gastos para pagos a los 

subcontratistas que ejecutaron dichas partidas. 

Resumen de la utilidad obtenida 

mediante partidas ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y 

partidas extra pendientes. 

 

 

 

 

Tabla 62. Utilidad proyectada de febrero 
 

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 63. Utilidad proyectada con riesgo de febrero 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 691,891

AHORRO  o PÉRDIDA -139,696.4 

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 834,451

UTILIDAD CON RIESGO 1,042,522

AHORRO  o PÉRDIDA 208,070

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO
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Al ingresar los costos, en cada partida de control y 

realizar las proyecciones de cierre dio como resultado 691,891.00 nuevos 

soles de utilidad. A esto, se le adiciona la utilidad obtenida de las partidas 

extras, dando como resultado el ahorro de 1, 042,522.00 nuevos soles de 

utilidad.  

 

 

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 042,522.00 

nuevos soles con un margen actual del 6.04%.  

 

5.1.4.9 Resultado operativo final 

El noveno cierre o reporte final tiene como finalidad el 

cierre de las partidas y el seguimiento del margen a lo largo de la ejecución 

del proyecto. 

La brecha  de la partida de control 10102 

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS se mantiene equilibrada porque se 

tienen ahorros en las partidas de obras provisionales, varios de estos 

Tabla 65. Incidencia de la utilidad mes de febrero 
 

Tabla 64. Proyección de utilidad con riesgo mes de febrero 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 4.09%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.04%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 

Elaboración: Los autores 
 

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 17,263,069 350,630

Gasto a Término 16,220,547 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,220,547 (1)+(2)

UTILIDAD 1,042,522 208,070.1

VARIACIÓN
Ahorro o Pérdida

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO FEBRERO
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materiales se han traído del almacén central, como por ejemplo los 

contenedores que son propios. Estos ahorros se equilibraron con elementos 

no considerados como malla anti caídas y fabricación de chute para 

eliminación de material excedente de obra.   

La brecha de la partida de control 10103 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS se mantiene equilibrada debido a 

que hemos tenido ahorro en la mano de obra para demoliciones de 

cachimbas, y perfilados de terreno. Esta se equilibró con las reparaciones de 

pistas y veredas existentes que se han deteriorado por las llegadas de los 

camiones con materiales. 

La brecha de la partida de control 10105 DESPEJE Y 

LIMPIEZA ha cambiado a negativo porque se ha estado limpiando la obra con 

personal de casa esto fue descontado a los subcontratistas. 

La brecha de la partida de control 10109 LETREROS 

FLETES se mantiene equilibrada debido a que se está fiscalizando los 

pedidos de fletes, evitando los falsos fletes, y solicitando transportes con la 

capacidad exacta a la carga a pedir o devolver. 

La brecha de la partida de control 10111 RETIRO 

INSTALACIONES es negativa debido a las horas extras del operador de grúa, 

riggers por casa, consideradas en el cierre del comparativo, los cuales vienen 

trabajando pasado el horario extendido, domingos y feriados. 

La brecha de la partida de control 20404 

SUBCONTRATO ALUMINIO es negativa, porque el presupuesto consideró un 

precio más bajo en las mamparas, solo había detalle de una de ellas y el 

presupuesto consideró un precio de tabique de vidrio. 

La brecha de la partida de control 20802 

ARTEFACTOS SANITARIOS es negativa porque el presupuesto tiene error 

de metrados, 11 urinarios omitidos, esto se ha tratado de minimizar 

negociando con el proveedor, asimismo, no se consideró la ducha lava ojos. 
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La brecha de la partida de control 30206 

SUBCONTRATO COLOCACIÓN CARPINTERÍA es positiva, el presupuesto 

contempla un buen precio en la partida de separadores de baños y urinarios, 

las puertas de madera tiene error de metrado, veintiséis puertas no 

consideradas, negociando con el proveedor la brecha se hizo cero. 

La brecha de la partida de control 30207 

SUBCONTRATO COLOCACIÓN ENCHAPE es positiva, debido a que se ha 

negociado la compra del material de enchape con dos empresas, buscando 

obtener un buen margen. 

La brecha de la partida de control 50401 

SUBCONTRATO ELECTRICIDAD fue positiva debido al buen cierre con el 

contratista adjudicado. 

La brecha de la partida de control 50502 

SUBCONTRATO ALARMAS Y SEGURIDAD se mantiene equilibrada, lo 

presupuestado alcanza para cubrir el gasto. 

La brecha de la partida de control 10501 HORMIGÓN 

FUNDACIONES se mantiene equilibrada. El presupuesto contempla lo 

necesario para el uso de los andamios colgantes, del mismo modo se ha 

revisado el plan de trabajo para que su uso tenga continuidad. 
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 Elaboración: Los autores 
 

Tabla 66. Resultado operativo marzo 
 

MATERIALES CONSTRUCCIÓN 12,479,056 12,479,056 0 10,524,547 10,524,547 0 10,524,547 1,954,509
SUBCONTRATOS 2,555,262 2,555,262 0 2,225,456 2,225,456 0 2,225,456 329,806
GASTOS GRLES. (Consumo, equipos y f letes) 287,055 287,055 0 320,831 320,831 0 320,831 -33,775 
POST VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO ASOCIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 15,321,373 15,321,373 0 13,070,834 13,070,834 0 13,070,834 2,250,539

MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 1,571,820 2,461,177 0 2,461,177 -2,461,177 
SUB. MANO DE OBRA DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 699,338 699,338 0 889,357 0 0 0 699,338
GASTOS NO PRESUPUESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total. 699,338 699,338 0 2,461,177 2,461,177 0 2,461,177 -1,761,839

EXTRAS APROBADOS ( costos directos ) 373,586 373,586 120,513 398,568 212,404 610,972 -237,386 

TOTAL GASTO (C. D.+ GG) 16,020,711 16,394,297 373,586 15,652,524 15,930,580 212,404 16,142,984 251,313.2

UTILIDAD 831,588 850,267 18,679 1,101,580

TOTAL VENTA 16,852,298 17,244,564 850,267 17,244,564
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Resumen de la utilidad obtenida mediante partidas 

ejecutadas del presupuesto, partidas extra aprobadas y partidas extra 

pendientes. 

 

 

Si la utilidad de contrato es de 751,082.00 nuevos 

soles; esto significa que la utilidad con riesgo del proyecto es de 1, 171,568.00 

nuevos soles con un margen actual del 6.77%.  

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 70. Incidencia de la utilidad mes de marzo 
 

Tabla 67. Utilidad proyectada de marzo 
 

Elaboración: Los autores 
 
Tabla 68. Utilidad proyectada con riesgo marzo 

 

Tabla 69. Proyección de utilidad con riesgo mes de marzo 

Elaboración: Los autores 
 

Elaboración: Los autores 
 

UTIL.PPTO CONTRATO 831,588

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 1,101,580

AHORRO  o PÉRDIDA 269,992.5

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROYECTADA

UTIL.PPTO CONTRATO 850,267

UTILIDAD CON RIESGO 1,171,568

AHORRO  o PÉRDIDA 321,301

COMPOSICIÓN UTILIDAD PROY CON RIESGO

TOTAL VENTA (Aprobada + Riesgo) 17,314,551 69,988

Gasto a Término 16,142,984 (1)

Gasto Obras Extras Sin Aprobar (2)

TOTAL GASTO  (C.D + GG ) 16,142,984 (1)+(2)

UTILIDAD 1,171,568 321,301.0

PROYECCIÓN DE RESULTADO CON RIESGO MARZO
VARIACIÓN

Ahorro o Pérdida

UTILIDAD PPTO CONTRATO (Ut. Propuesta) 5.51%

UTILIDAD PPTO ACTUAL 4.93%

UTILIDAD PROYECTADA A TÉRMINO 6.39%

UTILIDAD PROYECTADA CON RIESGO 6.77%

PORCENTAJE DE UTILIDAD  SOBRE VENTA 



104 
 

 

 

 

NOMBRE OBRA S-151 UTP SAN JUAN DE LURIGANCHO

PRESUPUESTO DE CONTRATO EN $ U.F. Base 

16,101,216.94S/.                                                                      16,101,216.94S/.    

1.- INGRESOS

Informe 1 Informe 2 Informe 3 Informe 4 Informe 5 Informe 6 Informe 7 Informe 8 Informe 9

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17

PRESUPUESTO OFICIAL 

 - Materiales de construcción 12,479,056 12,479,056 12,479,056 12,479,056 12,479,056 12,479,056 12,479,056 10,894,457 10,894,457

 - Subcontratos 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262 2,555,262

 - Gastos generales  ( consumos, equipos y f letes ) 367,562 367,562 287,055 287,055 287,055 287,055 287,055 287,055 287,055

 - Post Venta -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 15,401,879 15,401,879 15,321,373 15,321,373 15,321,373 15,321,373 15,321,373 13,736,774 13,736,774

 - Mano de obra directa 78,721 78,721 78,721 -                  -                  -                  -                  1,584,599 1,584,599

 - Subcontrato de mano de obra -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Gastos generales mano obra indirecta 620,617 620,617 620,617 699,338 699,338 699,338 699,338 699,338 699,338

 - Leyes sociales y f iniquitos mano de obra -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 699,338 699,338 699,338 699,338 699,338 699,338 699,338 2,283,937 2,283,937

TOTAL PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIOS

Extras aprobados ( costos directos ) -                  -                  -                         -                  152,114 194,714 105,400 57,276 373,586

Utilidad extras -                  -                  -                         -                  7,606 9,736 5,270 2,864 18,679

% extras sobre presupuesto base

TOTAL INGRESOS 16,101,217 16,101,217 16,020,711 16,020,711 16,172,824 16,215,425 16,126,110 16,077,987 16,394,297

DESCRIPCIÓN

RESUMEN CONTROL PRESUPUESTARIO  OBRA: S151 UTP SAN JUAN DE LURIGANCHO

Tabla 71. Tabla resumen del resultado operativo mensual 
 



105 
 

2.-  EGRESOS

GASTADO SEGÚN CONTROL PRESUPUESTARIO

 - Materiales 4,332,454 6,489,126 7,003,281 8,051,460 9,616,709 9,850,148 10,381,376 10,369,420 10,524,547

 - Subcontratos -                  2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,188,000 2,217,014 2,225,456 2,225,456

 - Gastos generales  ( consumos, equipos y f letes ) 108,116 125,467 146,851 165,708 176,506 192,117 268,611 318,321 320,831

 - Post venta -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Gastos no asociados -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 4,440,569 8,802,593 9,338,132 10,405,168 11,981,215 12,230,266 12,867,001 12,913,197 13,070,834

 - Mano de obra directa 7,500 24,500 191,252 552,486 1,017,850 1,264,174 1,467,960 1,571,820 1,571,820

 - Sub contrato de mano de obra -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Gastos generales mano obra indirecta 49,657 146,008 245,046 395,058 512,918 631,178 734,338 826,608 889,357          

 - Gastos no presupuestados -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 57,157 170,508 436,298 947,544 1,530,768 1,895,352 2,202,298 2,398,428 2,461.177

 - Extras aprobados -                  40,878 60,660 56,517 120,381 157,278 207,164 278,055 398,568

TOTAL GASTADO 4,497,727 9,013,979 9,835,090 11,409,229 13,632,363 14,282,896 15,276,463 15,589,681 15,930,581

PROYECCIÓN DE GASTOS

 - Materiales 7,944,496 5,771,976 5,213,036 3,751,680 1,704,661 1,191,281 270,080 127,000 -                  

 - Subcontratos 2,555,262 56,222 56,222 56,000 61,000 61,000 13,000 0 -                  

 - Gastos generales  ( consumos, equipos y f letes ) 282,600 265,189 162,889 150,467 302,579 290,666 214,443 159,261 -                  

 - Post venta -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Gastos no asociados -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 10,782,357 6,093,387 5,432,147 3,958,147 2,068,240 1,542,947 497,522 286,261 -                  

 - Mano de obra directa 140,000 123,000 82,000 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Sub contrato de mano de obra -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

 - Gastos generales mano obra indirecta 680,300 576,628 481,200 446,440 334,080 192,120 96,960 24,915 -                  

 - Gastos no presupuestados -                  -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Sub-Total 820,300 699,628 563,200 446,440 334,080 192,120 96,960 24,915 -                  

 - Extras aprobados -                  21,500 21,500 -                  69,654 72,126 149,187 319,690 212,404

TOTAL PROYECCIÓN 11,602,657 6,814,515 6,016,847 4,404,587 2,471,974 1,807,193 743,669 630,867 212,404

TOTAL EGRESOS 16,100,384 15,828,494 15,851,937 15,813,817 16,104,337 16,090,089 16,020,132 16,220,547 16,142,984

Diferencia entre ingresos v/s egresos S/. 833 S/. 272,723 S/. 168,774 S/. 206,894 S/. 68,487 S/. 125,336 S/. 105,978 -S/. 142,560 S/. 251,313

Elaboración: Los autores 
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Finalmente, de lo hallado anteriormente como se 

puede apreciar en la Tabla 71, se da como resultado la evaluación de la 

situación final del proyecto, que comprende el seguimiento de la utilidad y la 

sobreutilidad. 

En la propuesta económica, con el cliente se 

consideró 5.00% de utilidad del costo directo sin incluir los gastos generales, 

para un mayor seguimiento del margen al realizar el resultado operativo. 

Involucra el costo directo sumado a los gastos generales como se puede 

apreciar en la tabla 72. 

 

 

 

 

Tabla 72. Tabla resumen de la variación de la utilidad 
 Resultados CD + GG Utilidad proyectada Subtotal (sin IGV) Sobreutilidad Margen

Inicio S/. 16,101,216.94 S/. 751,081.53 S/. 16,852,298.47 -                             4.66%
jul 16 S/. 16,862,198.00 S/. 761,814.10 S/. 17,624,012.10 S/. 10,732.10 4.52%

ago 16 S/. 16,922,516.75 S/. 1,039,156.14 S/. 17,961,672.89 S/. 288,074.14 6.14%
sep 16 S/. 16,941,016.00 S/. 1,089,078.60 S/. 18,030,094.60 S/. 257,490.60 6.43%
oct 16 S/. 16,929,536.00 S/. 1,115,720.00 S/. 18,045,256.00 S/. 284,132.00 6.59%
nov 16 S/. 17,078,703.25 S/. 966,760.77 S/. 18,045,464.01 S/. 135,172.77 5.66%
dic 16 S/. 17,115,155.00 S/. 1,015,330.98 S/. 18,130,485.98 S/. 183,742.98 5.93%
ene 17 S/. 17,052,447.90 S/. 1,027,046.24 S/. 18,079,494.15 S/. 195,458.24 6.02%
feb 17 S/. 17,263,068.92 S/. 1,039,658.14 S/. 18,302,727.06 S/. 208,070.14 6.02%
mar 17 S/. 17,314,551.49 S/. 1,152,889.02 S/. 18,467,440.51 S/. 321,301.02 6.66%

Elaboración: Los autores 
 

Figura 11. Seguimiento de la utilidad 
Elaboración: Los autores 
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Gracias al buen control de los costos se logró 

mantener la utilidad del contrato y adicionalmente se logró conseguir una 

sobreutilidad obteniendo una tendencia constante en cada etapa del proyecto.  

Se logró obtener 2.00% adicional al 4.66% de utilidad 

según contrato, esto quiere decir que se obtuvo un 30% de sobreutilidad 

garantizando un buen control de los costos en la Universidad Tecnológica del 

Perú. 

 

5.2 Mejorar la gestión de recursos 

Hoy en día, una buena gestión significa garantizar la coordinación 

y el buen uso de los recursos tanto humanos, materiales, equipo y financiero. 

Existen diferentes tipos de herramientas y formatos que nos ayudan a dar un 

mejor seguimiento a cada una de las actividades que se puedan presentar en 

un proyecto. 

5.2.1 Elaborar el cronograma de adquisiciones de materiales 

Para cumplir con los hitos y entregables del proyecto es 

necesario mantener un buen control mediante un cronograma o calendario  de 

adquisición de insumos o materiales. Este calendario se actualizará con cada 

modificación o reajuste de la programación del proyecto.  

Por lo general, las adquisiciones están involucradas en un 

proceso de compra el que tiene como objetivo: 

Figura 12. Seguimiento de la sobreutilidad 
Elaboración: Los autores 
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o Reducir el nivel de inventario 

o Combinar lotes pequeños en compra de lotes grandes 

o Implantar control de calidad en las compras 

o Establecer políticas de adquisición y licitación 

o Mantener registro de productos 

Para gestionar eficazmente, es necesario tener una 

información detallada involucrando, fechas, volumen, proveedores, ubicación 

etc. 

Se detalla el cronograma de adquisiciones elaborado para el 

proyecto Universidad Tecnológica del Perú en el Anexo VII. 

5.2.2 Realizar el control de recursos 

La finalidad de llevar el control del costo directo e indirecto es 

que podamos programar y controlar de manera ordenada todos los recursos 

del proyecto, El costo directo se representa por los rubros: materiales, mano 

de obra, subcontratos, equipos, fletes, mientras que los costos indirectos por 

los gastos generales, gastos del staff, gastos financieros, otros. 

5.2.2.1 Administración 

Esta área cumple un papel de suma importancia en el 

control de costos ya que son los responsables de llevar el control de las 

facturaciones y pagos a proveedores. 

Deben conocer los códigos de control al igual que el 

ingeniero de oficina técnica, por ello demanda comunicación entre ambas 

áreas para incluir los gastos en las partidas correspondientes. 

En especial, nos interesa que reporten todos los 

gastos generales o indirectos del proyecto, ya que a la hora de elaborar los 

reportes del resultado operativo los resultados serán veraces. 

El asistente administrativo es el encargado de recibir 

los tareos del personal obrero debidamente revisados y firmados por los 

responsables del área en campo. Ya que en cada cierre de reporte del 
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resultado operativo se verificará los costos y en que partidas de control 

pertenecen. 

Llevar el control del personal obrero es necesario sí 

se quiere minimizar los gastos, ya que debido a la ejecución del proyecto se 

pueden presentar hechos donde se requiera incrementar el personal y estos 

representan costos elevados para el proyecto si no se le da el seguimiento 

adecuado. 

En el proyecto Universidad Tecnológica del Perú, se 

llevó a cabo el seguimiento y control de la mano de obra según las 

necesidades del proyecto, lo cual se encuentra en la Tabla 54.
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Tabla 73. Seguimiento mensual de la mano de obra 
 

Elaboración: Los autores 
 

PERSONAL DE CASA CÓDIGO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CONSTRUCCIONES 
PROVISORIAS 10102 S/. 6,000.00 S/. 4,000.00 S/. 10,000.00

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS

10103 S/. 17,610.15 S/. 3,500.00 S/. 10,000.00 S/. 31,110.15

DESPEJE Y LIMPIEZA 10105 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 S/. 5,800.00 S/. 2,500.00 S/. 9,360.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00 S/. 27,660.00
ELECTRICISTA 10107 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 27,500.00

EXCAVACIÓN A MAQUINA 10204 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
MEJORAMIENTO DE SUELO 10206 S/. 39,000.00 S/. 39,000.00
RELLENOS CONTROLADOS 10207 S/. 3,842.34 S/. 10,000.00 S/. 13,842.34

TRAZOS Y NIVELES 10110 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
RETIRO INSTALACIONES 10111 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 11,000.00 S/. 13,000.00 S/. 17,000.00 S/. 3,360.00 S/. 59,360.00
FIERRO H0RIZONTALES 10302 S/. 9,000.00 S/. 60,000.00 S/. 130,000.00 S/. 199,000.00

FIERRO VERTICALES 10303 S/. 19,500.00 S/. 45,000.00 S/. 120,000.00 S/. 184,500.00
ENCOFRADO FUNDACIONES 10401 S/. 14,000.00 S/. 8,000.00 S/. 22,000.00
ENCOFRADO HORIZONTALES 10402 S/. 15,000.00 S/. 90,000.00 S/. 38,500.00 S/. 31,500.00 S/. 175,000.00

ENCOFRADO VERTICALES 10403 S/. 17,000.00 S/. 120,000.00 S/. 128,500.00 S/. 41,500.00 S/. 307,000.00
CONCRETO FUNDACIONES 10501 S/. 7,500.00 S/. 10,000.00 S/. 17,500.00
CONCRETO HORIZONTALES 10502 S/. 3,500.00 S/. 2,500.00 S/. 4,000.00 S/. 1,500.00 S/. 11,500.00

CONCRETO VERTICALES 10503 S/. 6,500.00 S/. 2,500.00 S/. 4,500.00 S/. 10,900.00 S/. 24,400.00
LOSAS PREFABRICADAS 50301 S/. 10,000.00 S/. 42,234.00 S/. 8,503.42 S/. 42,000.00 S/. 102,737.42

SC ALUMINIO 20404 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00
SC ALBAÑILERÍA 30202 S/. 9,500.00 S/. 97,924.52 S/. 184,286.00 S/. 63,000.00 S/. 354,710.52

ENCHAPE CERÁMICA 30207 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
GASTOS GENERALES 40104 S/. 20,430.00 S/. 30,000.00 S/. 50,430.00

ADICIONAL 60102 S/. 4,552.00 S/. 9,000.00 S/. 8,000.00 S/. 21,552.00
ADICIONAL 60105 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
ADICIONAL 60108 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
ADICIONAL 60111 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
ADICIONAL 60123 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
ADICIONAL 60145 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
ADICIONAL 60146 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

S/. 8,552.00 S/. 34,610.15 S/. 127,642.34 S/. 395,234.00 S/. 488,363.42 S/. 246,324.52 S/. 249,786.00 S/. 157,790.00 S/. 30,000.00 S/. 1,738,302.43

DISGREGADO DE MO DE CASA

TOTAL
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5.2.2.2 Almacén 

El encargado del almacén es responsable de 

administrar los materiales a usarse durante la ejecución del proyecto, todo 

traslado o requerimiento de material debe estar totalmente sustentada y 

aprobada en este caso por el Ing. Residente y administración, por ende, se 

sobreentiende que todos los materiales solicitados deben estar registrados 

según código de control. 

5.2.2.3 Subcontratos 

La persona física o jurídica que asume 

contractualmente, ante el contratista  se compromete a realizar determinadas 

actividades de la obra. 

El subcontrato que vayamos a elegir debe ser 

confiable y que cumpla no solo con las necesidades del presupuesto, sino 

también con las exigencias al momento de la ejecución de las actividades. 

Deben tener claro que una vez aceptada la propuesta 

no hay marcha atrás, ya que, por lo general, se cierra contrato a suma alzada, 

esto quiere decir que no habrá cambios en el presupuesto si cometen error en 

los alcances del trabajo. 

El jefe de oficina técnica se encarga de preparar los 

comparativos que serán analizados detenidamente en conjunto con el 

ingeniero residente quien aprobó y decidió con qué subcontrata ejecutar las 

actividades que se requieran. 

A continuación, se presenta como ejemplo el cuadro 

comparativo de concreto para el contrapiso y el listado de subcontratistas en 

el Anexo VIII. 
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EMPRESA:

Nº COTIZACION

CONTACTO

RUC

TELEFONO

P.C. Conceptos UND CANT P.U (S/.) Total Final (S/.) UND CANTIDAD P.U. (S/.) Parcial (S/.) UND CANTIDAD P.U. (S/.) Parcial ($.)

CONTRAZOCALO

20404 Perfil de Aluminio PKF 9/16x31x2" e=1.90 mm Marca Furukawa ml 243.19 S/. 68.97 S/. 16,772.81

20404 Sum e instalación de Perfil de Aluminio PKF 9/16x31x2" e=1.90 mm Marca Furukawa ml 241.00 S/. 28.20 S/. 6,796.20

20404 Movilización de equipos y herramientas gbl 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00

20404 Limpieza de Obra gbl 1.00 S/. 210.00 S/. 210.00

20404 Acarreos gbl 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00

20404 Instalaciones provisionales gbl 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00

20404 Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, ml 213.69 S/. 17.82 S/. 3,807.96

20404 Equipos de protección gbl 1.00 S/. 350.00 S/. 350.00

20404 Examen médico ocupacional gbl 1.00 S/. 725.00 S/. 725.00

20404 Contingencia para la prevención y control de riesgos gbl 1.00 S/. 450.00 S/. 450.00

20404 Gastos generales y utilidades gbl 1.00 S/. 684.53 S/. 684.53

Total 16,772.81S/.                 Total S/. 6,796.20 Total S/. 6,907.48

G.G 0 -S/.                          -S/.                          

16,772.81S/.                 6,796.20S/.                6,907.48S/.                

Descuento 1 0 -S/.                          -S/.                          

Sub. Total 16,772.81S/.                 6,796.20S/.                6,907.48S/.                

18% IGV 3,019.11S/.                   1,223.32S/.                1,243.35S/.                

TOTAL 19,791.92S/.                 8,019.52S/.                8,150.83S/.                

Diferencia con la propuesta 9,976.61S/.           9,865.33S/.           

59.48% 58.82%

CONSIDERACIONES

1

FELIPE CHUMPITAZ

947467889

Consideraciones : inc epp, sctr, examen médico.

957263407

inc epp, sctr, examen médico.

DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

CUADRO COMPARATIVO DE CONTRAZOCALO DE ALUMINIO

Presupuesto INARCO

Margen Porcentual

Forma de pago : Factura a 15 días

OBRA:  UTP CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO

PERFIL DE ALUMINIO

AUROGLASS

1

PEDRO BARBOSA

35% de Anticipo / Saldo en Valorizaciones semanales según 

avance

10 DÍAS UTILESPlazo de entrega :

PERFIL DE ALUMINIO

2021 PROYECTOS INTEGRALES

____________________________________

JEFE DE OFICINA TECNICA
INARCO PERU SAC

_____________________________________

INGENIERO RESIDENTE
INARCO PERU SAC

_____________________________________

GERENTE DE PROYECTOS
INARCO PERU SAC

Elaboración: Los autores 
 

Tabla 74. Cuadro comparativo de subcontratas 
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5.2.2.4 Staff  

Los gastos de administración comprenden al staff 

involucrado en la ejecución del proyecto. Para controlar los gastos de 

administración solo se contó con el personal siempre y cuando el proyecto lo 

requiera, por ello no todos estarán de inicio a fin en la obra, como se puede 

apreciar en la siguiente Tabla 56.  

 

 

5.2.2.5 Otros / gastos financieros  

En algunos, se suelen considerar por separado otros 

gastos financieros como, por ejemplo, retraso en el pago a proveedores, 

gastos por negociaciones con sindicatos de trabajadores, póliza, seguros y 

boletas, etc.  

 

 

 

Tabla 75. Staff del proyecto 
 

Fuente: Memoria técnica del proyecto 

GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

Gerente de proyecto 7.17 0.25 HMES 31,290 56,061

Profesional residente 7.67 1.00 HMES 22,350 171,349

Jefe oficina técnica 7.67 1.00 HMES 10,430 79,963

Asistente oficina técnica 1 5.17 1.00 HMES 5,215 26,944

Jefe de instalaciones 5.67 1.00 HMES 9,685 54,881

Jefe administrativo 7.67 1.00 HMES 5,960 45,693

Ingeniero jefe  de calidad 7.67 1.00 HMES 5,215 39,981

Asistente de prevencionista 2 (JEFE) 7.17 1.00 HMES 5,215 37,374

Jefe de campo 7.67 1.00 HMES 8,940 68,539

Ing. de campo 1 4.17 1.00 HMES 5,960 24,833

Arquitecto (Ing. De Campo 3) 3.00 1.00 HMES 5,000 15,000

Almacenero 7.17 1.00 HMES 4,470 32,035

Asistente de prevencionista 3 3.17 1.00 HMES 4,470 14,155

Metrador 7.17 1.00 HMES 2,980 21,356

Responsable de encofrados 3.00 1.00 HMES 3,725 11,175

TOTAL MANO DE OBRA S/. 699,338

Valor Unitario 
Total
Venta

Posición Nº de Meses Cant. Unidad
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5.2.2.6 Sede Central  

El ingeniero de costos debió considerar un costo 

mensual en el resultado operativo para cubrir los gastos de la sede central, 

este costo indirecto por lo general está dentro de los gastos generales y el 

monto lo determina el Gerente de proyecto con la Gerencia de la empresa. 

5.2.2.7 Control de desperdicios en obra 

Si bien es cierto los ingenieros calculan los materiales 

a usarse en cada una de las partidas del presupuesto, también es necesario 

darle un factor de desperdicio dependiendo de la partida y del tipo de material 

a usarse. Para ello, se trató de minimizar los desperdicios mejorando el control 

de los insumos y materiales en obra. 

En el presupuesto contractual, se colocan ciertos 

porcentajes de desperdicios que, por lo general, están muy debajo de los 

desperdicios reales, por ello se aplicaron herramientas para darle seguimiento 

y evaluar los porcentajes de desperdicio en las partidas más incidentes como 

es el caso del concreto y del acero. 

Control de desperdicios del concreto: En el proyecto Universidad 

Tecnológica del Perú, se evaluó el desperdicio de concreto en los elementos 

más incidentes controlando así el incremento en los costos que estos puedan 

generar. 
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En el siguiente gráfico, podemos 

observar el seguimiento del concreto según los elementos y comparándolo 

con el volumen teórico y el volumen que verdaderamente ser requirió. Se 

obtuvo mayor desperdicio del concreto en los elementos de muros pantalla y 

las columnas contra terreno. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 76. Control de desperdicio del concreto 
 

Elaboración: Los autores 
 

ELEMENTOS Volumen UNICON Volumen Teórico Desperdicio ACUMULADO (%)

Base Torre Grúa 11.00 8.75 25.71

Muros Pantalla 1er Anillo 154.20 89.40 72.48

Muros Pantalla 2do Anillo 267.00 163.90 62.91

Muros Pantalla 3er Anillo 244.69 202.02 21.12

Columnas Contraterreno 10.80 7.57 42.60

Columnas 556.39 542.12 2.63

Placas 765.63 741.00 3.32

Vigas 15.49 14.70 5.43

Subzapatas 321.60 290.73 10.62

Zapatas 884.41 860.19 2.82

Zapatas Corridas - Cimientos 256.41 231.89 10.57

Relleno Fluido 38.76 37.72 2.74

Placas Cisterna 43.95 41.61 5.63

Losas Cisterna 81.08 78.12 3.78

Solado 74.23 54.35 36.57

Relleno pit de ascensor 19.54 19.47 0.39

Techo cisterna 36.47 27.66 31.86

Ducto de inyección 6.82 6.41 6.45

Escalera 132.59 126.83 4.54

Gradería anfiteatro 71.73 136.08 -47.29

Gradería anfiteatro 94.32 91.19 3.43

TOTAL 4087.11 3771.71 8.36

RESUMEN OBRA



116 
 

 

Control de desperdicios del acero: se calculó cuánto material se tenía que 

haber utilizado para elaborar lo que hasta ese momento se había hecho. 

Posteriormente, se revisaron los recibos de las compras de todos los 

materiales hasta ese momento y se determinó cuánto se había gastado. Con 

la diferencia se cuantificó el desperdicio. 

 

Figura 13. Seguimiento de desperdicio del concreto 
Elaboración: Los autores 
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Tabla 77. Control de desperdicio del acero 
 

Elaboración: Los autores 
 

CANTIDAD
VARILLAS

PESO (TON)
 CANTIDAD 
VARILLAS

PESO (TON)
CANTIDAD 
VARILLAS

PESO (TON)
DESPERDICI

O (VARILLAS)
DESPERDICI

O  (TON)
DESPERDICI

O   (%)

ACERO 1/4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

ACERO 8mm" 129452.46 460.20 210.00 0.75 127707.45 454.00 1535.01 5.46 1.19%

ACERO 3/8" 601438.27 3031.25 816.00 4.11 588829.37 2967.70 11792.91 59.44 1.96%

ACERO 1/2" 395673.24 3539.69 0.00 0.00 392532.98 3511.60 3140.26 28.09 0.79%

ACERO 5/8" 137322.13 1918.12 91.00 1.27 135602.81 1894.10 1628.33 22.74 1.19%

ACERO 3/4" 10213.99 205.45 51.00 1.03 9962.71 200.40 200.27 4.03 1.96%

ACERO 1" 66308.84 2371.01 29.00 1.04 63607.13 2274.40 2672.72 95.57 4.03%

ACERO 1 3/8" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

11525.72 8.19 11302.20

CONTROL DE DESPERDICIO DE ACERO

UTP SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO

DESCRIPCIÓN

TOTAL EN TONELADAS

ACERO INGRESADO STOCK ACERO METRADO DESPERDICIO 
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5.2.3 Contrastar los precios unitarios reales con los precios 

unitarios del presupuesto 

Durante la ejecución del proyecto se verificó que los precios 

unitarios sufrieron algunos cambios, entiéndase que solo a nivel de 

materiales, equipos, herramientas, ya que el precio de la mano de obra no 

cambió debido a que el expediente técnico fue realizado un mes antes de la 

ejecución de la misma y seguía vigente el régimen salarial de ese año. 

El resultado operativo nos permite calcular los costos reales 

de todas las partidas de control del proyecto, para obtener los precios unitarios 

reales no es necesario esperar conjuntamente al cierre del resultado 

operativo, se puede ir corrigiendo a medida que se contemplen precios 

distintos a los del presupuesto e informar si se está ganando o perdiendo. 

Por lo tanto, debemos realizar un seguimiento constante, 

sobre todo a las partidas con más incidencias en el proyecto para que al final 

de mes los podamos corregir o reajustar con los costos obtenidos mediante la 

herramienta del resultado operativo. 

5.3 Control del tiempo 

La gestión del tiempo tiene como objetivo el cumplimiento de las 

actividades necesarias para realización de un proyecto. Identificar, estimar la 

duración o las secuencias de cada una de las actividades ayudaron a la 

elaboración del plan maestro de producción. 

5.3.1 Reprogramar el lookahead según avance de la obra 

Esta herramienta de planificación estuvo basada en la 

planificación maestra de obra y la planificación semanal. 

El uso de  esta herramienta en el proyecto genero información 

de suma importancia ya que permitió realizar una planificación a corto plazo 

ayudando al control de trabajos asignados. 

Algunas funciones que cumple el lookahead en la ejecución 

de la obra: 
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o Busca moldear la secuencia del flujo de trabajo 

o Busca prever las necesidades para cumplir con las actividades futuras 

de trabajo y operaciones, en este caso tres semanas de anticipación 

o Se reajusta la programación según las exigencias y necesidades del 

proyecto en el transcurso de la ejecución  

o Se realiza el análisis de restricciones a las actividades para que se 

puedan realizar en el tiempo planeado 

o Las actividades definidas que no presenten restricción alguna serán 

incluidas en la programación semanal 

o Se asignan responsables por actividad y fechas 

Se detalla lookahead en el Anexo 9. 

5.3.2 Verificar el informe semanal de producción  

La planificación semanal nos permite programar con un mayor 

detalle las actividades a ejecutar; e identificar con anterioridad aquellos 

agentes o situaciones que podrían impedir el cumplimiento de las tareas 

programadas en el Lookahead, a este nivel de planificación ya se tienen las 

restricciones levantadas y se cuenta con los recursos necesarios para la 

producción. 

La planificación diaria es el último y más detallado nivel de 

planificación y en él se deben tener en consideración todas las actividades 

que se deben realizar en el día, las personas que ejecutaron estas actividades 

y los horarios en los que se realizaron durante la jornada. 

La finalidad de este control tan minucioso de la ejecución de 

las actividades es la de asegurar el cumplimiento de las planificaciones de 

niveles superiores, es decir, si se cumple la planificación diaria, se cumplirá 

por lo tanto, la planificación semanal, el lookahead y el plan maestro, gracias 

a que todos los niveles se relacionan entre sí. 

Esta planificación diaria se realiza al finalizar la jornada 

laboral en una reunión con los capataces de cada especialidad y los 

responsables de producción, de cada frente, quienes planifican la actividad 

del día siguiente, y se generan las órdenes de trabajo del día siguiente, así 
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también se programa el uso de las grúas para el día siguiente, teniendo en 

cuenta los acontecimientos más recientes. 

El informe semanal de producción tiene como objetivo: 

o Controlar la producción y la mano de obra diariamente, con la finalidad 

de verificar rendimientos, y en caso de no cumplirse estos, tomar 

acciones correctivas oportunamente. 

o Obtener proyecciones a fin de obra sobre el consumo de horas 

hombre por partida y global. 

 

5.3.3 Verificar el porcentaje de planificación cumplida PPC 

Una vez que se termina la jornada y las actividades se han 

ejecutado es necesario realizar una última actividad en el ciclo de 

planificación. 

Esta se denomina PPC o Porcent Plan Complete, que quiere 

decir el porcentaje de la planificación que se ha completado, junto con el 

porcentaje que exprese lo que realmente se ha ejecutado de lo planificado. 

Para esto se debe llevar un control de las causas que generaron dicho 

porcentaje a fin de determinar agentes que pudieran estar afectando la 

correcta ejecución de los trabajos. 

Es por ello que semanalmente se deben analizar dichos datos 

y determinar patrones en las causas de incumplimiento de la planificación. De 

Tabla 78. Ratios diarios de avance 
 

Elaboración: Los autores 
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esta manera se tienen registradas y es posible sustentar las decisiones y 

enfocar las soluciones a donde realmente se necesita. 

Esta herramienta es calculada dividiendo el número de 

actividades completadas entre el número total de actividades planeadas, 

expresado como porcentaje. 

 

 

 

Tabla 79. Porcentaje de planificación cumplida por semanas  
 

Elaboración: Los autores 
 

Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 53

100%

90% 1 1

80% 1 1 1 1

70% 1 1 1 1 1

60% 1 1 1 1 1 1 1

50% 1 1 1 1 1 1 1

40% 1 1 1 1 1 1 1

30% 1 1 1 1 1 1 1

20% 1 1 1 1 1 1 1

10% 1 1 1 1 1 1 1

0% 1 1 1 1 1 1 1

AP Act Programadas 20 24 34 34 34 27 28

ANC Act NO Completadas 2 2 1 13 13 5 6

PPC PPC 90% 92% 97% 62% 62% 81% 79%

CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO

0%

MO

2% EQ

8% DI 3 2

19%

PRE

1 2

14% MAT

51% PROG 2 2 1 13 11 1 2

6% CONT

Actividad precedente no 

finalizada

Materiales

Mala programación 

Falla de contratista

P
P

C

Uso inadecuado de la mano 

de obra

Falla o falta de maquinaria

Diseño (RFI, Submittals, Etc)
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5.3.4 Controlar el avance físico de la obra mediante la curva S  

Esta herramienta nos permite conocer el estado o la situación 

actual del proyecto en un período ya acumulado a la fecha. Mediante una 

comparación del avance físico real vs el avance físico planificado, se logra 

una visión en conjunto de recursos que ayudan a conocer, controlar y a 

corregir en caso sea necesario para cumplir con lo programado. 

Antes de realizar la curva de recursos, es necesario tener en 

cuenta lo siguiente: 

o Tener documentada y clara la visión del proyecto 

Figura 14. Porcentaje de causas no cumplidas 
Elaboración: Los autores 
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o Tener claro el alcance, su descripción, detalles y criterios a tomarse 

en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

o Planificar el tiempo necesario que demanda el proyecto. 

o Estimar los costos y sobrecostos. 

Una vez generado el presupuesto por fases para el resultado 

operativo cero, se tiene que distribuir el mismo, en el tiempo, según la 

programación del proyecto, para lo cual partiremos de la cantidad de costos 

por partida a ejecutar por cada semana. 
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Tabla 80. Avance físico de obra por semanas  
 

Elaboración: Los autores 
 

Mes Semana Adelanto ( + ) Adelanto ( + ) Adelanto ( + )

Fecha del Fecha al Semanal Acumulado Semanal Acumulado Semanal Acumulado Atraso ( - ) Atraso ( - ) Atraso ( - )

Semanal Acumulado Dias

15/07/2016 0 0 0 0 0

15/07/2016 24/07/2016 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 0.60% 0.60% -1.40% -1.40% -3.00 

25/07/2016 31/07/2016 1.00% 3.00% 1.00% 3.00% 1.14% 1.75% 0.14% -1.25% -2.69 

Mes 01 01/08/2016 07/08/2016 1.00% 4.00% 1.00% 4.00% 0.83% 2.58% -0.17% -1.42% -3.05 

08/08/2016 14/08/2016 2.00% 6.00% 2.00% 6.00% 0.88% 3.46% -1.12% -2.54% -4.95 

15/08/2016 21/08/2016 1.00% 7.00% 1.00% 7.00% 1.99% 5.45% 0.99% -1.55% -3.32 

22/08/2016 28/08/2016 2.00% 9.00% 2.00% 9.00% 3.00% 8.45% 1.00% -0.55% -1.18 

Mes 02 29/08/2016 04/09/2016 1.00% 10.00% 1.00% 10.00% 0.53% 8.98% -0.47% -1.02% -2.20 

05/09/2016 11/09/2016 3.00% 13.00% 3.00% 13.00% 2.70% 11.68% -0.31% -1.33% -2.85 

12/09/2016 18/09/2016 2.00% 15.00% 2.00% 15.00% 2.14% 13.82% 0.14% -1.19% -2.56 

19/09/2016 25/09/2016 2.00% 17.00% 2.00% 17.00% 1.42% 15.23% -0.58% -1.77% -3.81 

Mes 03 26/09/2016 02/10/2016 3.00% 20.00% 3.00% 20.00% 2.53% 17.77% -0.46% -2.23% -4.80 

03/10/2016 09/10/2016 2.50% 22.50% 2.50% 22.50% 2.52% 20.29% 0.02% -2.21% -4.75 

HITO 4 10/10/2016 16/10/2016 3.20% 25.70% 3.20% 25.70% 4.37% 24.66% 1.17% -1.04% -2.24 

HITO 6 17/10/2016 23/10/2016 3.50% 29.20% 3.50% 29.20% 3.48% 28.14% -0.02% -1.06% -2.28 

24/10/2016 30/10/2016 3.80% 33.00% 3.80% 33.01% 4.01% 32.15% 0.20% -0.86% -1.85 

Mes 04 31/10/2016 06/11/2016 4.60% 37.60% 4.60% 37.60% 4.52% 36.67% -0.08% -0.94% -2.01 

07/11/2016 13/11/2016 5.80% 43.40% 5.80% 43.41% 6.02% 42.68% 0.21% -0.72% -1.55 

14/11/2016 21/11/2016 6.55% 49.95% 6.55% 49.95% 5.98% 48.67% -0.57% -1.29% -2.77 

21/11/2016 28/11/2016 7.00% 56.95% 7.00% 56.95% 7.07% 55.73% 0.07% -1.22% -2.62 

Mes 05 (HITO 9) 28/11/2016 05/12/2016 6.50% 63.45% 6.50% 63.45% 6.00% 61.73% -0.50% -1.72% -3.70 

05/12/2016 12/12/2016 6.60% 70.05% 6.60% 70.05% 6.57% 68.31% -0.03% -1.75% -3.75 

12/12/2016 19/12/2016 5.00% 75.05% 5.00% 75.05% 5.01% 73.32% 0.01% -1.74% -3.73 

19/12/2016 26/12/2016 5.00% 80.05% 5.00% 80.05% 4.64% 77.96% -0.35% -2.09% -4.49 

Mes 06 26/12/2016 02/01/2017 4.80% 84.85% 4.80% 84.85% 6.12% 84.08% 1.32% -0.77% -1.65 

02/01/2017 09/01/2017 3.50% 88.35% 3.50% 88.35% 3.28% 87.36% -0.22% -0.99% -2.12 

09/01/2017 16/01/2017 3.00% 91.35% 3.00% 91.34% 3.05% 90.41% 0.05% -0.93% -2.01 

HITO 10 16/01/2017 23/01/2017 3.00% 94.35% 3.00% 94.35% 2.94% 93.35% -0.06% -1.00% -2.14 

23/01/2017 30/01/2017 2.10% 96.45% 2.10% 96.44% 2.09% 95.44% 0.00% -1.00% -2.15 

Mes 7 30/01/2017 06/02/2017 1.50% 97.95% 1.50% 97.94% 1.34% 96.78% -0.16% -1.16% -2.49 

06/02/2017 13/02/2017 1.50% 99.45% 1.51% 99.45% 1.37% 98.15% -0.14% -1.30% -2.80 

HITO 12 13/02/2017 15/02/2017 0.55% 100.00% 0.55% 100.00% 1.85% 100.00% 1.30% 0.00% 0.00

219dias Fecha Control 19/02/2017

215

Avance Programado Avance Real

Plazo Transcurrido  ( dias )

Plazo del Proyecto  ( dias )

Avance Reprogramado
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 Figura 15. Curva S de avance por semanas 
Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIONES 

6.1 Discusiones 

                La tesis de Álvarez Barreda, G. (2016) propone utilizar la 

metodología del resultado operativo para el control de costos en proyectos de 

construcción en el Perú, por lo cual concluyeron que dicha metodología 

proporciona, en todo momento, los resultados finales establecidos por el total 

de la venta y el total del costo, logrando cumplir el plazo acordado con el 

cliente; mas esto no sería suficiente ya que se depende en gran medida al 

plan de fases, debido a que es una estructura que cumple la función de facilitar 

el seguimiento y control del proyecto. 

                El objetivo general de la investigación es demostrar que mediante 

el método del resultado operativo se controlan los costos, en la construcción, 

con mira a mejorar la toma de decisiones en la planificación, mejorar la gestión 

de recursos y controlar el tiempo, donde el caso de estudio determina que al 

utilizar dicho método se obtiene una estructura organizada y fácil de entender 

los costos de la obra en el proceso de ejecución de la misma, ya que está 

desglosada por actividades y recursos. 
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El desarrollo del caso de investigación presenta la etapa de construcción de 

la Universidad Tecnológica del Perú, demostrando qué actividades y recursos 

son los que generan  adelantos o atrasos, ganancias o pérdidas. Es necesario 

e importante la participación de todas las áreas de soporte del proyecto, para 

tener una obra bien dirigida  y controlada por su supervisión. 
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CONCLUSIONES 

1.  Al mejorar la toma de decisiones en la planificación para el control de 

costos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, se 

agrupa las partidas del itemizado en partidas de control para realizar un 

mayor análisis y seguimiento según las incidencias que tengan con el 

costo total del proyecto, se realiza un cuadro de brechas con el fin de 

proyectar los costos no contemplados y los costos que implicaran a lo 

largo de la ejecución. Logrando tener una visión real y clara en la situación 

en la que se encontraba el proyecto para aplicar mejoras en el uso de los 

recursos. 

Al aplicar el método resultado operativo, para mejorar la toma de 

decisiones en la planificación en la construcción de la Universidad 

Tecnológica del Perú, se afirma que se aplicó el 25 por ciento del proceso, 

mientras que el 75 por ciento no se aplicó. 

2.  Al mejorar la gestión de recursos para el control de costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, se realizó cuadros 

mensuales con la finalidad de controlar de una manera ordenada los 

costos directos e indirectos que se presentan en el proyecto. 

Al aplicar el método resultado operativo, para mejorar la gestión de 

recursos en la construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, se 
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afirma que se aplicó el 33 por ciento del proceso, mientras que el 67 por 

ciento no se aplicó. 

3.  Al controlar el tiempo en la construcción de la Universidad Tecnológica del 

Perú, se usa las herramientas del lean construcción para agilizar los temas 

de producción, mediante el lookahead, los informes semanales de 

producción y los porcentajes de planificación cumplida, logrando mejorar 

los rendimientos de producción evitando re trabajos, planificando frentes 

de trabajo adecuados y controlando los desperdicios del concreto, acero 

y encofrado que mayor incidencia tienen sobre el proyecto. Se controló el 

avance físico mediante la curva S, presentando días de atraso durante la 

ejecución por improvistos como zapatas existentes no contempladas y 

paralización de tres días por personas de construcción civil. En la cuarta 

semana, presentó el máximo atraso de -2.54% de avance físico que 

representaba a 5.45 días, pero aun así se logró cumplir con la meta. 

Al aplicar el método del resultado operativo, para controlar el tiempo en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, se afirma que se 

aplicó el 75 por ciento del proceso, mientras que el 25 por ciento no se 

aplicó. 

4.  Al aplicar el método del resultado operativo para el control de costos en la 

construcción de la Universidad Tecnológica del Perú, se determina que se 

mejora la toma de decisiones en la planificación, se mejora la gestión de 

recursos y se controla el tiempo. 

5.  Finalmente, se determina que, si se puede controlar los costos utilizando 

el método resultado operativo en la construcción de la Universidad 

Tecnológica del Perú, logrando un 55 por ciento en el seguimiento de las 

actividades y recursos más incidentes. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Se debe buscar antecedentes de obras o trabajos similares para poder 

comparar con la información del presupuesto; de hallar desviaciones 

grandes se recomienda utilizar los datos más conservadores. 

2.  Para obtener una línea base de obras con un presupuesto desfasado, se 

debe realizar la actualización de precios de los recursos.  

3.  Trabajar con un cronograma al mayor nivel de detalle posible, para así 

considerar todas las contingencias identificables que impactarían en los 

plazos. 

4.  Para las contingencias en el resultado operativo se recomienda realizar 

un análisis de riesgos, identificarlos, evaluarlos y cuantificarlos.  

5.  Realizar una constante capacitación y actualización al personal que 

proporciona la información para que el reporte del resultado operativo sea 

confiable. 

6.  El nivel de control al que se desea llegar depende en gran medida al plan 

de fases, ya que es una estructura que cumple la función de facilitar el 

seguimiento y control del proyecto. 
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7.  Para realizar las proyecciones con el método del resultado operativo, se 

debe tener en cuenta que las cantidades proyectadas en la venta deben 

guardar relación con las cantidades proyectadas en el costo, de manera 

que sean comparables y obtener un margen al final del proyecto con 

similares condiciones. 

8.  Conviene cuantificar las mejoras de los resultados en procesos donde se 

prepararon instrucciones técnicas de obra versus las que no lo hicieron. 

Esto permitirá analizar el costo – beneficio del planeamiento. 

9.  Se debe tener en consideración que la implementación de esta 

herramienta, resulta una labor que requiere un considerable esfuerzo. Un 

trabajo así, demanda la participación y colaboración de todas las áreas de 

soporte del proyecto, con técnicos y/o profesionales debidamente 

capacitados; de esta manera se obtendrá la información organizada y en 

forma adecuada. Como ventaja se tendrá una obra bien dirigida y 

controlada por la supervisión. 

10.  Es necesario e importante que los ingenieros que utilicen esta 

metodología la experimenten en su práctica profesional, de acuerdo a las 

condiciones particulares de sus obras y que conforme la vayan empleando 

perfeccionen los procesos. 
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Anexo 1: CONTROL DE COSTOS MEDIANTE EL MÉTODO “RESULTADO OPERATIVO” (CASO: UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL PERÚ - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA)  

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente Tipo de investigación

- Aplicativo

- Cuantitativa

- Descriptiva

Nivel de investigación

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

- Descriptivo

Diseño de investigación

- Observacional

- Retrospectivo

Dependiente - Transversal

Caso de investigación

- Realizar el resultado original 

El método Resultado 
Operativo

Control de costos

- Elaborar la estructura de 
desglose de trabajo

- Controlar el avance físico de la 
obra mediante la curva S

- Determinar el plan de fases

- Elaborar el cronograma de 
adquisición de materiales

- Realizar el control de recursos

- Contrastar los precios 
unitarios reales con los precios 
unitarios del presupuesto

- Reprogramar el lookahead 
según avance de la obra

Mejorar la toma de 
decisiones en la 

planificación

Mejorar la gestión de 
recursos

- Realizar el resultado operativo 
mensual

- Verificar el informe semanal 
de producción ISP

- Verificar el porcentaje de 
planificación cumplica PPC

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

OBJETIVOS HIPÓTESIS
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

METODOLOGÍA

Al aplicar el método Resultado 
Operativo se controla los 
costos en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú.

- Al mejorar la toma de 
decisiones en la planificación 
se controla los costos en la 
construcción de la Universidad 
Tecnológica del Perú mediante 
el método Resultado 
Operativo.

Control del tiempo
- ¿Cómo realizar el control del 
tiempo en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del Perú 
mediante el método Resultado 
Operativo?

- Mejorar la gestión de 
recursos en la construcción de 
la Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo.

¿Cómo aplicar el método 
Resultado Operativo para el 
control de costos en la 
construcción de la Universidad 
Tecnológica del Perú?

- ¿De qué manera mejorar la 
toma de decisiones en la 
planificación de la construcción 
de la Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo?

- ¿De qué manera mejorar la 
gestión de recursos en la 
construcción de la Universidad 
Tecnológica del Perú mediante el 
método Resultado Operativo?

Aplicar el método Resultado 
Operativo para el control de 
costos en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú.

- Mejorar la toma de 
decisiones en la planificación 
de la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo.

- Realizar el control del tiempo 
en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo.

-Formatos y herramientas 
Pertenecientes al equipo 
involucrado en el proyecto

- Al realizar el control del 
tiempo se controla los costos 
en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo.

- Al mejorar la gestión de 
recursos se controla los costos 
en la construcción de la 
Universidad Tecnológica del 
Perú mediante el método 
Resultado Operativo.

Instrumentos de 
recolección de datos

Proyecto: Universidad 
Tecnologica del Perú - San 
Juan de Lurigancho - Lima
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Anexo 2 

CUESTIONARIO AUTOAPLICADO 

Mejorar la toma de decisiones en la planificación 

1. Se elabora la estructura de desglose de trabajo 

SÍ (X)    NO ( )  

2. Se determina un plan de fases 

SÍ ( )    NO (X)  

3. Se realiza el resultado original 

SÍ ( )    NO (X)  

4. Se realiza el resultado operativo mensual 

SÍ ( )    NO (X)  

Mejorar la gestión de recursos 

5. Se elabora el cronograma de adquisición de materiales 

SÍ (X)    NO ( ) 

6. Se realiza el control de recursos 

SÍ ( )    NO (X) 

7. Se contrasta los precios unitarios reales con los precios 

unitarios del presupuesto 

SÍ ( )    NO (X) 

Control del tiempo 

8. Se reprograma el lookahead según avance de obra 

SÍ (X)    NO ( )  

9. Se verifica el informe semanal de producción 
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SÍ (X)    NO ( )  

10. Se verifica el porcentaje de plan cumplido PPC 

SÍ (X)    NO ( )  

11.  Se controla el avance físico de la obra con la curva S 

SÍ ( )    NO (X)  
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Anexo 3 

Planos 
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P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

.00

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

HALL DE

ASCENSORES  

S2-010  

PT2  

B
1

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

CUARTO DE BASURA  

S2-007  

PT4  

ESCALERA

TIPO PRESURIZADO  

C-01  

PT15  

CUARTO DE

MONOXIDOS  

S2-006  

PT11  ESTACIONAMIENTO  

S2-001  

PT11  

RAMPA VEHICULAR  

S2-002  

PT12  

ESTACIONAMIENTO

DE MOTOCICLETAS  

S2-011  

PT11  

HALL DE SERVICIO  

S2-008  

PT4  

HALL  

S2-004  

PT11  

HALL DE

ASCENSORES  

S2-005  

PT2  

ESCALERA

TIPO PRESURIZADO  

C-02  

PT15  

DEPOSITO  

S2-012  

PT11  

DEPOSITO  

S2-013  

PT11  

DEPOSITO  

S2-014  

PT11  

CTO. DE IMPULSION  
  

  

TRAMPA DE GRASA  
  

  

B1
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1
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11

1
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1
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CT

B1

D
W

1

B
1

B1

CT

B1

C
T

B
1

B
1

B2

B1

B
1

D
W

1
D

W
1

D
W

1
D

W
1

D
W

1

B
1

B
1

B1

B1

D
W

4

DW4

D
W

4

DW4

D
W

4

DW4

D
W

4

DW4

ME

ME

ME

M
E

B
1

M
E

M
E

DW1 DW1

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

11

22

33

44

55

66

77

B
1

B1

03 04 05 06 07 08

35 34 33 32 31 27 26 25 24 23 22 21

1817

1516

01

02

1211

30 29 2837 36

19 20

1314

39 38

1009

38.00 m3 

(0.004m3  x 1m2  techado

sin incluir estacionamientos)

40

12 12

42

41

44

43

45

46

2726

13 13

03

02

01

04

05

09

07

08

06

G.C.I G.C.I

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

4.95 .90 1.20 2.85 2.55 1.20 2.70 2.70 1.20 2.50 2.50 .85

2.50 2.50 2.50 2.802.40 2.40 2.402.40 2.40 2.402.50 2.503.75 2.50

3.25

4.30

.45 3.00 .70

2.40 2.40 2.403.05 3.15

1.30

3.60

6.50 5.00 1.40

6.55

3.85

4.75

3.00

5.00

4.25

3.48

4.18
4.05

6.15

.45

1.10

.95

1.10

.45

1.25

1.95

2.10

3.75

2.10 .15 4.20

6.75 .90 4.05 2.10 2.70 2.70 1.20 2.70 2.70 1.20 2.50 2.50 .85 6.80

2.50

2.50

.35

3.05

.35

2.60

2.70

2.60

.45 2.70 2.70 1.20 2.70 2.70 1.20 2.70 2.70 1.20 2.70 2.70 1.20 2.50 2.50 2.90 2.95 7.15

6.25 6.90 5.85 1.20 5.40 1.20 5.40 1.20 5.85 6.90 6.50 5.00

.75 1.20 3.75 1.20

4.05

.45

1.10

.95

1.10

.45

2.55 .00 3.15 .00 1.202.40 .00 3.15 .00 1.20

3.70 2.75 1.00

2.10

1.80

1.50

1.20

6.10

35.40

9.40

5.05

6.83

8.30

3.35

8.30

9.40

3.53

6.83

5.05

3.35

8.30

9.40

3.53

8.30

9.40

27.70

7.78

54.37

60.25

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

60.27

2.703.05 2.70

1.80

2.05

2.70

2.70 2.55.90

2.50

2.60

5.85 1.20 5.40 1.20 5.40 1.20 5.40 1.20 5.00 1.15 5.85

1.05 24.35 .85 12.50

5.60

.90

.60

2.60

1.80

1.80 2.70 1.95

3.70

3.35

1.50.80

1.60

.15

1.60

1.00
.70

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT +6.35

NPT +6.35

NPT +6.35

NPT -6.35

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT +6.35

NPT -6.50

NPT -6.50

NPT +6.35

NPT -8.29

NPT -8.39

NPT -8.89

NPT -7.09

R1.50

R1.
78

R1.80

R6.50

R3.50

R5.00

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

PROYECCION DUCTO

DE PRESURIZACION

H=2.25

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

VENTILADOR TUBO AXIAL

"JET FAN"

LOUVER PARA EXTRACCION DE

MONOXIDO 2.00X2.00m

DUCTO DE EXTRACCION

DE MONOXIDOS

REJILLA SUMIDERO

PROYECCION

DUCTO DE INYECCION DE AIRE

PROYECCION

DUCTO DE INYECCION DE AIRE

PROYECCION DUCTO

HORIZONTAL DE EXTRACCION

DE MONOXIDOS EN SUBSUELO

PUNTO DE INICIO DE

TRAZADO DE EJES

MAMPARA DE VIDRIO

TEMPLADO e=10mm

CON CARPINTERIA DE

ALUMINIO 4"x2"

MAMPARA DE VIDRIO

TEMPLADO e=10mm

CON CARPINTERIA DE

ALUMINIO 4"x2"

SEGURIDAD H=0.90

SEGURIDAD H=0.90

SEGURIDAD H=0.90

ACEITE + ESMALTE TIPO  GLOSS RAL 7035

SEGURIDAD H=0.90

SEGURIDAD H=0.90

SEGURIDAD H=0.90

+ ESMALTE TIPO  GLOSS RAL 7035

SEGURIDAD H=0.90

MALLA ELECTROSOLDADA DE

ALAMBRE GALVANIZADO

COCADA 2"x2"

MALLA ELECTROSOLDADA DE

ALAMBRE GALVANIZADO

COCADA 2"x2"

MALLA ELECTROSOLDADA DE

ALAMBRE GALVANIZADO

COCADA 2"x2"

MALLA ELECTROSOLDADA DE

ALAMBRE GALVANIZADO

COCADA 2"x2"

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON PINTURA

DE TRAFICO H=1.20

REJILLA SUMIDERO PARA DRENAJES PLUVIALES:

VARILLAS DE FE DE 1 1/4" X 1/2" CADA 10cm.

ACABADO: BASE EPOXICA + PINTURA ACRILICA

RAL: 9007

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P1

P
1

P1

P
1

P1P1P1P1P1

P1

P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P1

P1

ESCANER DE PASE MAGNETICO

+ ESMALTE TIPO  GLOSS RAL 7035

SEGURIDAD H=0.90

RAMPA VEHICULAR 15%

A
F
E
C

TA
C

IO
N

 V
IA

L

A
F
E
C

TA
C

IO
N

 V
IA

L

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

AREA DE AFECTACION VIAL

AREA 565.42 m2 

5
.0

0

1

POSICION DE ESPERA

DEPOSITO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

SEGURIDAD H=0.90

PROYECCION CUARTO

DE IMPULSION

EN SUBSUELO

PROYECCION TRAMPA

DE GRASA EN SUBSUELO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

B
1

B1B1

14

15

16

1819202122

17

BOTALLANTAS

 PREFABRICADO

DE CAUCHO

SUMIDERO

DUCTO DE MAMPOSTERIA

PARA EXPULSION DE AIRE

0.60X0.60

1.50

.40

1.80

11.50

.00

REJILLA DE EXPULSION

DE AIRE CALIENTE

0.50X0.60

1

2

3456789101112131415161718

19

5.00

1.35

8.45

8.65

6.50

5.00

5.00

5.65

.90

5.00

1.90

5.00

.90

4.70

.90

5.00

5.00

.95

4.70

.90

11.90

.90

5.60

5.00

5.00

.95

4.70

.90

3.25

8.65

.90

4.70

.90

5.00

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

PROYECCION DUCTO

DE PRESURIZACION

PUERTA CORTAFUEGO

RF=120

PUERTA CORTAFUEGO

RF=120

PUERTA CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

PUERTA CORTAFUEGO

RF=120

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

PROYECCION

LOSA PISO

SUPERIOR

REJILLA DE

VENTILACION

NATURAL

REJILLA DE

VENTILACION

NATURAL

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON

PINTURA DE TRAFICO

H=1.20

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON

PINTURA DE TRAFICO

H=1.20

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON

PINTURA DE TRAFICO

H=1.20

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON

PINTURA DE TRAFICO

H=1.20

ZOCALO DE MURO

PINTADO CON

PINTURA DE TRAFICO

H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

ZOCALO DE

COLUMNA PINTADA

CON PINTURA DE

TRAFICO H=1.20

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO

PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO

TRANQUERA ELECTRONICA TRANQUERA ELECTRONICA

REFUGIO DISC.

B'

D

F

A

B

C

E

A"

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

ACTUALIZAR EN PLANOS DE

IIMM

PASE EN LOSA PARA

DUCTO DE 14X10"

SE HA ACTUALIZADO

DUCTO DE EXPULSION DE

CUARTO DE MONOXIDOS

P
D

-2
6

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.60X0.10m

(CONFIRMAR MEDIDA)

PROYECCION DE

TRAMPA DE GRASA
VER DETALLE EN

LAMINA IS-01

PROYECCION DE

VER DETALLE EN

LAMINA IS-01

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS



ANFITEATRO  
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PT22  
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COMEDOR  

S1-006  

PT2  
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COCINA  
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ATENCION  
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PT2  

TRASCENIO  

S1-019  

PT3  

EXPANSION DE

COMEDOR  

S1-005  

PT2  

PATIO  

S1-031  

PT1  

SH DISC.  

S1-025  

PT21  

L.M.  

S1-026  

PT4  

SSHH HOMBRES  

S1-023  

PT21  SSHH MUJERES  

S1-024  

PT21  

SALA DE

PROYECCION  

S1-016  

PT2  

CORREDOR DE

SERVICIO  

S1-009  

PT4  

DEPOSITO DE

TRASCENIO  

S1-028  

PT3  

SALIDA DE

EVACUACION  

S1-022  

PT2  

ESCENARIO  

S1-014  

PT23  

AREA DE

TRATAMIENTO DEL

LABORATORIO DE

QUIMICA  

S1-021  

PT11  

COFFE BREAK  

S1-020  

PT2  

SH SERV.  

S1-010  

PT4  

CTO. DE LIMPEZA  

S1-011  

PT4  

ESCALERA DE

SERVICIO  

S1-027  

PT15  

DEPOSITO DE

SILLAS  

S1-017  

PT11  

DEPOSITO DE

SILLAS  

S1-018  

PT11  

DEPOSITO DE

AUDITORIO  

S1-015  

PT11  
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PERFIL METALICO
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RAMPA VEHICULAR 15%
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EQUIPAMIENTO SEGUN  DOCUMENTO DE IMPLEMENTACION Y

MOBILIARIO - UTP

EQUIPAMIENTO SEGUN DOCUMENTO

MASTER DE IMPLEMENTACION Y

MOBILIARIO - UTP

FONDO ESCENOGRAFICO:

PANELES DE BASTIDOR DE MADERA Y PLANCHA DE HDF, REVESTIDO CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO TIPO 304. 04

PERFILES HORIZONTALES SECCION "C" - CANAL DE ALUMINIO PFK 041317

LOGO UTP: ACRILICO RETROILUMINADO
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BARANDA H=0.90

GRADERIA DE CONCRETO ENCHAPADAS

EN MADERA SHIHUAHUACO

GRADERIA ENCHAPADAS

EN MADERA SHIHUAHUACO

CUNETA DE
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DRENAJE PLUVIAL
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JARDINERA:

PRIMERA CAPA JARDINERA - MURO: NIVELACION

DE CAPA

SEGUNDA CAPA JARDINERA - MURO: MEMBRANA

POLIMERICA IMPERMEABLE PARA CUBIERTAS

e=1.5mm, RESISTENTE AL IMPACTO, RECICLABLE,

FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS.

TERCERA CAPA JARDINERA - MURO:MANTO

DRENANTE PARA CUBIERTAS ACCION DE

DRENAJE, FILTRADO Y PROTECCION

CONFECCIONADO CON FIBRAS DE

POLIPROPILENO

JARDINERA:

PRIMERA CAPA JARDINERA - MURO: NIVELACION

DE CAPA

SEGUNDA CAPA JARDINERA - MURO: MEMBRANA

POLIMERICA IMPERMEABLE PARA CUBIERTAS

e=1.5mm, RESISTENTE AL IMPACTO, RECICLABLE,

FLEXIBILIDAD A BAJAS TEMPERATURAS.

TERCERA CAPA JARDINERA - MURO:MANTO

DRENANTE PARA CUBIERTAS ACCION DE

DRENAJE, FILTRADO Y PROTECCION

CONFECCIONADO CON FIBRAS DE

POLIPROPILENO

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES
ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR
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PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR
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BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m
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CORTAFUEGO

RF=120
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RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

POYO

0.10 m

BARANDA H=0.90m

REJILLA

SUMIDERO

REJILLA

SUMIDERO

REJILLA  DE

VENTILACION

PROYECCION ESTRUCTURA

METALICA CON COBERTURA DE

POLICARBONATO

PROYECCION ESTRUCTURA  METALICA CON

CERRAMIENTO DE POLICARBONATO

REFUERZO

METALICO

REFUERZO

METALICO

REFUERZO

METALICO

REFUERZO

METALICO

BLOCKS DE

VIDRIO H=2.10

PROYECCION

VENTANA ALTA

BLOCKS DE

VIDRIO H=2.10

PROYECCION

VENTANA ALTA

BLOCKS DE

VIDRIO H=2.10

PROYECCION

VENTANA ALTA

BLOCKS DE

VIDRIO H=2.10

PROYECCION

VENTANA ALTA

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

PROYECCION

DUCTO

HORIZONTAL DE

EXPULSION DE

AIRE

PROYECCION

DUCTO

HORIZONTAL DE

EXPULSION DE

GRASAS

REJILLA

SUMIDERO

CERRAMIENTO DE VIDRIO CON

VENTANA ALTA

CERRAMIENTO DE VIDRIO CON

VENTANA ALTA

CERRAMIENTO DE VIDRIO CON

VENTANA ALTA

CERRAMIENTO DE VIDRIO VINIL

PAVONADO

PROYECCION ESTRUCTURA METALICA CON

CERRAMIENTO DE POLICARBONATO

PROYECCION ESTRUCTURA

METALICA CON COBERTURA DE

POLICARBONATO

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL

EXTRACTOR DE

20X20cm DE 20

W

SALIDA DE

VENTILACION,

CELOSIA METALICA

MESA CENTRAL

INDUSTRIAL ACERO

INOX. 2.00X1.00m

CON REPISA

LAVADERO DE COCINA DE

ACERO INOX. CON

ESCURRIDOR MODELO 3

POSAS SANITARIAS CON

TABLERO SUPERIOR -

FRITECSA 2.00X0.65

MESA MURAL

INDUSTRIAL PARA
TRABAJO DE ACERO

INOXIDABLE 1.50X0.65

MODULO TABOLA DE

ACERO INOXIDABLE

SATINADO

COCINA  TIPO ISLA A

GAS DE 6 HORNILLAS
ACERO  INOX -

FRITECSA 1.60X1.10

PLANCHA FREIDORA
1.10X0.65m

LAVADERO DE COCINA DE

ACERO INOX. CON

ESCURRIDOR MODELO 2

POSAS SANITARIAS CON

TABLERO SUPERIOR -

FRITECSA 2.30X0.65

FRONO DE
COCINA

FRITECSA ACERO
INOX

PINTURA  DE

TRAFICO EN

PISO

TACHO DE

BASURA

TACHO DE

BASURA

REJILLA DE  VENTILACION

8"X6" CON EXTRACCION

MECANICA

SALIDA  DE  VENTILACION VENTILACION

CON EXTRACCION MECANICA - CELOSIA

METALICA

REFUGIO DISC.

B

F

A"

A

B'

C

E

D

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

PUERTA CON

REJILLA

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PUERTA CON

REJILLA

PUERTA CON

REJILLA

PUERTA CON

REJILLA

PASE PARA DUCTO 8X4"

DE EXTRACCION

PASE EN LOSA PARADUCTO

DE EXTRACCION DE 13X14"

PASE EN LOSA PARADUCTO

DE EXTRACCION DE 13X14"

P
D

-0
1

P
D

-0
2

P
D

-0
7

P
D

-0
7

P
D

-0
8

PASE EN LOSA PARA

DUCTO DE 14X10"

PD
-15

SE HA ACTUALIZADO

PASE DE DUCTO DE EXP

AIRE DE CTO DE BASURA

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

P
D

-2
8

1

2

3

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

NPT -2.55

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS



ANFITEATRO  

S1-030  

PT22  

B
1

ANFITEATRO  

S1-029  

PT22  

SSHH HOMBRES  

A-119  

PT21  
SSHH MUJERES  

A-118  

PT21  

1

2

3

4

5

6

7

8

CORREDOR  

A-103  

PT2  

HALL DE

ASCENSORES  

A-102  

PT2  

HALL DE

ASCENSORES  

A-101  

PT2  

CUARTO TECNICO

IIMM  

A-126  

PT11  

CUARTO DE

CONTROL,

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA  

A-116  

PT11  

SALIDA DE

EVACUACION  

A-130  

PT2  

SALIDA DE

EVACUACION  

E-07  

PT10  

LABORATORIO DE

ESTUDIO DEL

TRABAJO Y

SEGURIDAD  

A-109  

PT2  

LABORATORIO DE

FORMACION Y

EQUIPAMIENTO  

A-110  

PT7  

LABORATORIO DE

FISICA  

A-111  

PT2  

LABORATORIO DE

QUIMICA  

A-112  

PT2  

SALA DE VENTAS  

A-113  

PT2  

ATRIO DE

INGRESO  

A-104  

PT1  

LOBBY  

A-105  

PT2  

SH. DISC/SH PROF.

MUJERES  

A-123  

PT21  

SSH HOMBRES  

A-121  

PT21  

SSH MUJERES  

A-122  

PT21  

LM  

A-124  

PT4  

DEPOSITO DE LAB.

QUIMICA  

A-125  

PT11  

LABORATORIO DE

MECANISMOS Y

MAQUINAS  

A-108  

PT2  

SALIDA DE

EVACUACION

POSTERIOR  

A-128  

PT1  

AREA DE

ESPARCIMIENTO  

A-106  

PT2  

CORREDOR  

A-103  

PT2  

TOPICO  

A-115  

PT2  

LAVAMOPAS  

A-120  

PT4  

DEPOSITO DE LAB.

FISICA  

A-117  

PT11  

INGRESO

POSTERIOR  

A-129  

PT1  

INGRESO

VEHICULAR  

E-02  

PT10  

CASETA DE

CONTROL  

A-131  

PT11  

POSTGRADO  

A-114  

PT2  

ESTACIONAMIENTO

DE BICICLETAS  

E-05  

PT10  

PATIO EXTERIOR  

E-07  

PT10  

INGRESO

VEHICULAR  

E-02  

PT17  

INGRESO

PEATONAL  

E-03  

PT10  

RAMPA VEHICULAR  

S2-001  

PT12  

INGRESO

VEHICULAR  

E-03  

PT10  

INGRESO

PEATONAL  

E-03  

PT10  

INGRESO

PEATONAL  

E-03  

PT10  

INGRESO

PEATONAL  

E-03  

PT10  
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INGRESO  
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D
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D
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D
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TECNICO IIEE  

A-127  
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LABORATORIO DE

FLUIDOS Y

TURBOMAQUINAS  

A-107  

PT2  

DW1 DW1
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COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CUATRO CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CUATRO CARAS
EN PACK DE ALUMINIO,

16151413121110090807060504030201
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D
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D
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B
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B
1

P
1

B1

B1

B
1

B
1

B1

P
1

P1

B1

G.C.IG.C.I

.05 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

5.50

3.00

1.50

5.10

.45

1.95

2.00

3.25

3.30

.70

1.10

.95

1.10

.45

.70

1.10

.95

1.10

.45

4.05

2.10

4.05

2.10

.55

.00

.55

.55

.55

.55

.55

.55

.65

.90 1.20

2.30

1.60

2.15

1.60

.60

1.20

.80

.60

1.50

1.70

1.90 1.80

.85

3.00

.95 .95

3.00

3.00

3.00

35.40

9.40

5.05

6.83

8.30

3.35

8.30

9.40

3.53

1.50 1.20 .45 1.10 1.45

2.10

6.83

5.05

3.35

8.30

9.40

3.53

8.30

9.40

27.70

6.10

7.78

54.37

60.25

1.50 1.20 3.00

1.35 1.20 .60

1.30

.90

1.80

2.70

1.00

2.05

1.80

2.20

2.40

6.45

3.15

7.85

6.50 6.50 6.60 2.70

5.95

3.45

2.05

1.65

1.75 1.501.80

3.30

4.40

2.40

4.05

4.35 9.28 3.53

3.60

7.95

10.30

7.70

6.40

7.70

.95

.75

1.80

9.90 6.50 10.30 2.66

1.10

7.05

4.40 1.45 5.60 1.20

5.40 8.03 26.08 5.70 1.20 2.55 4.50

11.50

1.95

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

60.27

5.00 13.80 16.00

19.30

4.35

18.80

8.20

5.50 .55

1.30

10.92

1.80 2.70 1.95

3.65

2.15

1.80 2.70 1.95

.35

1.80

1.80

3.70

2.10

2.10

2.10
2.10

2.102.10

1.50

2.01

1.80

4.50

3.35

.55

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50
NPT +1.50 NPT +1.50

NPT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50
NPT +1.50

NPT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NTT +/-0.00

NTT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NPT +1.50

NPT +1.50

NTT +/-0.00

NTT +/-0.00NTT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +/-0.00NPT +/-0.00

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NPT +/-0.00

NPT +1.50

NPT +1.50

R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

POSTE DE MEDIA

POSTE DE

ALUMBRADO

EXISTENTE

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ POSTE DE

TELEFONO

BUZON

REJILLA SUMIDERO PARA DRENAJES PLUVIALES:

VARILLAS DE FE DE 1 1/4" X 1/2" CADA 10cm.

ACABADO: BASE EPOXICA + PINTURA ACRILICA

RAL: 9007

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE IIEE

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

LINEA DE AIRE

COMPRIMIDO

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

LINEA DE AIRE

COMPRIMIDO

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

PUNTO DE INICIO DE TRAZADO DE EJES

PERFIL METALICO

P
1

P1

P
1

P1

P
1

P1

P
1

P1 P1 P1 P1 P1 P1

P
1

P
1

P1P1P1P1P1P1P1P1P1P1

P1

P1P1P1P1P1

P
1

P
1

P1

P1

P
1

P1

P1

B
1

B
1

B
1

B1

REUBICACION DE

POSTE DE

ALUMBRADO

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A  CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A  CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:
REVESTIMIENTO A  CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

ENCHAPE DE ZOCALO:

PORCELANATO TIPO PT 1

ENCHAPE DE ZOCALO:

PORCELANATO TIPO PT 1

ENCHAPE DE ZOCALO:

PORCELANATO TIPO PT 1

JARDINERA:

ENCHAPE DE GRANITO COLOR

NEGRO ABSOLUTO E=25mm, JUNTA

SIKAFLEX 1cm COLOR NEGRO.

ENCHAPE VOLTEA EN CARAS

LATERALES.

VALVULA SIAMESA EMPOTRADA EN

JARDINERA.

PARANTE METALICO:

TUBO DE FE  6"X6" ACABADO:

BASE AL ACEITE + ESMALTE TIPO

GLOSS RAL 7035

PARANTE METALICO:

TUBO DE FE  4"X4" ACABADO:

BASE AL ACEITE + ESMALTE TIPO

GLOSS RAL 7035

MESA  DE TRABAJO DE

CONCRETO REVESTIDO CON

CERAMICO ESMALTADO

BLANCO TOP MARCA ROSELLO

CON MAGIFRAGUA COLOR

BLANCO  3mm MARCA

ROSELLO

MESA  DE TRABAJO DE

CONCRETO REVESTIDO CON

CERAMICO ESMALTADO

BLANCO TOP MARCA ROSELLO

CON MAGIFRAGUA COLOR

BLANCO 3mm MARCA

ROSELLO

PERFIL METALICO

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

ESCANER DE PASE MAGNETICO

ENCHAPE DE ZOCALO:

PORCELANATO TIPO PT 1

ELEVADOR PARA
DISCAPACITADO

SEGUN ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEL PROVEEDOR

RAMPA VEHICULAR 15.00%

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

PROPIEDAD

DE TERCEROS

PROPIEDAD

DE TERCEROS

PROPIEDAD

DE TERCEROS

A
F
E
C

TA
C

IO
N

 V
IA

L

A
F
E
C

TA
C

IO
N

 V
IA

L

8 PASOS DE 30cm C/U 8 PASOS DE 30 cm C/U

G

G

A
N

C
H

O
 M

IN
IM

O
 3

3
.7

0
/3

=
1
1
.2

3
<

1
1
.5

0

COORDINADOR

COMERCIAL

RECEPCION

LAVADERO

LAVADERO

MESA PROFESOR

VITRINA 2.00x0.60x2.40m alto MUEBLE BAJO PORTA EQUIPOS

1.20x0.60m H=0.80 alto

MESA DE

AISTENTE

IMPRESORA

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

LAVADERO

LAVADERO

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

LAVADERO

LAVADERO

LAVADERO

LAVADERO

ESCRITORIO DE

PROFESOR

ESCRITORIO DE

ASISTENTE 1.20 X0.90

LAVADERO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

PC

ALL IN ONE

PUNTO DE

CORRIENTE

AL PISO

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

CABINA ERGONOMICA

2.50 X2.00

ESCRITORIO DE

PROFESOR

ESPACIO ABIERTO

PARA MANIPULACION

Y OPERACION DE EQUIPOS

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

ESPACIO ABIERTO

PARA MANIPULACION

Y OPERACION DE EQUIPOS

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

MESA

1.60 X0.60

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

PUNTO DE

CONEXION O

DE GAS

VITRINA 2.00x0.60x2.40m alto

VEREDA

BERMA LATERAL

PISTA

P1 P1 P1 P1 P1

P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

G

RAMPA VEHICULAR 15.00%

V
E
R

E
D

A

VEREDA

JARDIN

PT 18

JARDIN

PT 18

JARDIN

PT 18

JARDIN

PT 18

JARDIN

PT 18

JARDIN: TALUD DE TIERRA

NATURAL PENDIENTE 60%,

VER PLANOS DE CORTE

TRANSVERSAL

PT 18

JARDIN: TALUD DE TIERRA

NATURAL PENDIENTE 60%,

VER PLANOS DE CORTE

TRANSVERSAL

PT 18

JARDIN

PT 18
JARDIN

PT 18

JARDIN

PT 18

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

PT 1

GRADERIA

PT 20

P3

P3

P3

P3

8 PASOS DE 30 cm C/U
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POSICION DE ESPERA

P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

POSICION DE ESPERA

DW3

B
2

B1

PL

CT 

B
1

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN
ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES
ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR

MARCO DE CAJON DE
ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

B
1

P
L

B
1

B1

B1

D
W

2

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

DW3

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

AFORO:

20 ALUMNOS
AFORO:

20 ALUMNOS

AFORO:

30 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

20 ALUMNOS
AFORO:

20 ALUMNOS

DUCHA LAVA OJOS DE

EMERGENCIA STEEL PRO
INOX. PROSAC

0.70x0.90m

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-01  

PT14  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-02  

PT14  

JARDIN  

E-06  

PT18  

JARDIN EXTERIOR  

E-01  

PT18  

D
W

2

P
1

DW1 DW1

B
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.85

11.10

4.10

2.40

1.00

1.65

2.90

3.60

NPT +1.50

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",

H=0.90m.

ANCLADO A PISO.

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

MURO  H=7.50

MURO  H SUP=+3.00

DESDE NIVEL +/-0.00

MURO  H=7.50

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

block de vidrio

A=0.50m2 

block de vidrio

A=0.50m2 

PUERTA

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

CELOSIA METALICA (PANELES

FIJOS Y PANELES BATIENTES) CON

PERFILES DE ALUMINIO 4"X2"

COLOR NATURAL. DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm PARANTES VERTICALES

CADA 0.60 m, H=2.40m.

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

POYO

0.10 m

JUNTA SISMICA

50CM

JUNTA SISMICA

12CM

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE A SOTANO DE

ESTACIONAMIENTOS

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE A SOTANO DE

ESTACIONAMIENTOS

REJILLA DE ALUMINIO 4"X2"

DISPOSICION HORIZONTAL

ESPACIADO CADA 10cm,  PARA

INYECCION DE AIRE A SOTANO DE

ESTACIONAMIENTOS

COBERTURA

ESTRUCTURA: ALUMINIO 6"X4"

COLOR NATURAL.

CERRAMIENTO: POLICARBONATO

POLYSHADE TIPO ALVEOLAR

TL:12%, ESPESOR 10mm PLANCHA

REFLECTIVA GRIS. MARCA PLAZIT

POLYGAL, PROVEEDOR POLYARQ

O SIMILIAR.

TECHO DE

POLICARBONATO

MURO  H=+3.00 DESDE

NIVEL +/-0.00

MURO  H SUP=+3.00

DESDE NIVEL +/-0.00

MURO  H SUP =+3.00

DESDE NIVEL +/-0.00
CERCO DE POLICARBONATO

TOPGAL ALVEOLAR  ESPESOR 16mm

COLOR CLEAR DOBLE UV. MARCA

PLAZIT POLIGAL PROVEEDOR

POLIARQ, O SIMILAR

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

CERCO DE POLICARBONATO

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

CERCO DE POLICARBONATO

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

POYO DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

REJA METALICA

H=3.00

PROYECTOR

PROYECTOR

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

RECEPCIONISTA

PROYECTOR

PROYECTOR

PROYECTOR

PROYECTOR

MURO MEDIANERO H=30.70m

SOBRE NPT DE VEREDA. PRIMER

CUERPO DE TABIQUE DE

CONCRETO H=5.00m SOBRE NPT

DE VEREDA.

SEGUNDO CUERPO

REVESTIMIENTO A DOS CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,

HASTA 30.70m SOBRE NPT DE

VEREDA.

MURO MEDIANERO H=3.40m

SOBRE NPT DE VEREDA.

CERCO PERIMETRICO: TIPO REJA

METALICA. H SUPERIOR +3.40

SOBRE NPT DE VEREDA,

DISPOSICION: VARILLAS DE FE DE

2"X1/2" CADA  12cm Y PARANTES

DE FE DE 6",  ACABADO

ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA POLIURETANO RAL: 9007.

SARDINEL DE CONCRETO

ENCHAPADO A 3 CARAS EN

PORCELANATO, H SUPERIOR 0.45 m

SOBRE NPT DE VEREDA.

POYO DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

POYO DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

POYO DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

SARDINEL DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

SARDINEL DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

PORTA BICICLETAS: TUBOS DE

ACABADO SATINADO.

PORTA BICICLETAS: TUBOS DE

ACABADO SATINADO.

CERCO PERIMETRICO: TIPO REJA

METALICA. H SUPERIOR +3.40  SOBRE

NPT DE VEREDA, DISPOSICION:

VARILLAS DE FE DE 2"X1/2" CADA

12cm Y PARANTES DE FE DE 6",

ACABADO ANTICORROSIVO

EPOXICO, PINTURA POLIURETANO RAL:

9007.

SARDINEL DE CONCRETO

ENCHAPADO A 3 CARAS EN

PORCELANATO, H SUPERIOR 1.30 m

SOBRE NPT DE VEREDA.

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE

CELOSIA DE ALUMINIO COLOR

NATURAL 4"X2" DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO

INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",
H=0.90m.

ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",

H=0.90m.
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",

H=0.90m.
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",
H=0.90m.

ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE ACERO

INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",
H=0.90m.

ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS

304 SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2", H=0.90m.

ANCLADO A PISO. ACABADO : BASE AL
ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS COLOR

RAL 7035.

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS

304 SATINADO, PARANTES DE ACERO
INOXIDABLE PL DE 2"X1/2", H=0.90m.
ANCLADO A PISO. ACABADO : BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS COLOR
RAL 7035.

POYO DE CONCRETO H=0.45

ACABADO CEMENTO PULIDO

GRADERIAS

SENDEROS: PORCELANATO PT1,

ASIENTOS:  MADERA PT22

SHIHUAHUACO ATORNILLADO A

PISO PINTADO CON BONA DECK

OIL O SIMILAR.

TEMPLADOR DE 1/2" DE

ACERO

TEMPLADOR DE 1/2" DE

ACERO

TEMPLADOR DE 1/2" DE

ACERO

TEMPLADOR DE 1/2" DE

ACERO

TEMPLADOR DE 1/2" DE

ACERO

COBERTURA

ESTRUCTURA: ALUMINIO 6"X4"

COLOR NATURAL.

CERRAMIENTO: POLICARBONATO

POLYSHADE TIPO ALVEOLAR

TL:12%, ESPESOR 10mm PLANCHA

REFLECTIVA GRIS. MARCA PLAZIT

POLYGAL, PROVEEDOR POLYARQ

O SIMILIAR.

COBERTURA

ESTRUCTURA: ALUMINIO 6"X4"

COLOR NATURAL.

CERRAMIENTO: POLICARBONATO

POLYSHADE TIPO ALVEOLAR

TL:12%, ESPESOR 10mm PLANCHA

REFLECTIVA GRIS. MARCA PLAZIT

POLYGAL, PROVEEDOR POLYARQ

O SIMILIAR.

COBERTURA

ESTRUCTURA: ALUMINIO 6"X4"

COLOR NATURAL.

CERRAMIENTO: POLICARBONATO

POLYSHADE TIPO ALVEOLAR

TL:12%, ESPESOR 10mm PLANCHA

REFLECTIVA GRIS. MARCA PLAZIT

POLYGAL, PROVEEDOR POLYARQ

O SIMILIAR.

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A TRES CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,

ENCHAPE DE ZOCALO:

PORCELANATO TIPO PT 1

PUERTA VEHICULAR: TIPO REJA

METALICA. H SUPERIOR +3.40

SOBRE NPT DE VEREDA,

DISPOSICION: VARILLAS DE FE DE

2"X1/2" CADA  12cm Y PARANTES

DE FE DE 6",  ACABADO

ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA POLIURETANO RAL: 9007.

PUERTA PEATONAL: TIPO REJA

METALICA. H SUPERIOR +3.40

SOBRE NPT DE VEREDA,

DISPOSICION: VARILLAS DE FE DE

2"X1/2" CADA  12cm Y PARANTES

DE FE DE 6",  ACABADO

ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA POLIURETANO RAL: 9007.

VENTANAS DE CASETA DE

CONTROL: VIDRIO FIJO TIPO

REFLECTIVO + LAMINA DE

SEGURIDAD DE 32 MICRAS

POYO DE CONCRETO

ENCHAPADO EN  MADERA PT22

SHIHUAHUACO ATORNILLADO A

PISO PINTADO CON BONA DECK

OIL O SIMILAR.

REJILLA DE ALUMINIO 4"X2"

DISPOSICION HORIZONTAL

ESPACIADO CADA 10cm,  PARA

INYECCION DE AIRE A SOTANO DE

ESTACIONAMIENTOS

JARDINERA:

REVESTIMIENTO INTERIOR DE 2 CAPAS

1ERA CAPA: PINTURA ASFLATICA

IMPERMEABLE ASPECTO LIQUIDO

PROTECCION ESTRUCTURAL, ZIKA BITUMEN.

2DA CAPA RECUBRIMIENTO ASFALTICO

IMPERMEABILIZADO ASPECTO LIQUIDO

VISCOSO RESISTENTE A LOS LIQUIDOS, ZIKA

ALQUITRAN

JARDINERA:

REVESTIMIENTO INTERIOR DE 2 CAPAS

1ERA CAPA: PINTURA ASFLATICA

IMPERMEABLE ASPECTO LIQUIDO

PROTECCION ESTRUCTURAL, SIKA BITUMEN.

2DA CAPA RECUBRIMIENTO ASFALTICO

IMPERMEABILIZADO ASPECTO LIQUIDO

VISCOSO RESISTENTE A LOS LIQUIDOS, SIKA

ALQUITRAN

JARDINERA:

REVESTIMIENTO INTERIOR DE 2 CAPAS

1ERA CAPA: PINTURA ASFLATICA

IMPERMEABLE ASPECTO LIQUIDO

PROTECCION ESTRUCTURAL, ZIKA BITUMEN.

2DA CAPA RECUBRIMIENTO ASFALTICO

IMPERMEABILIZADO ASPECTO LIQUIDO

VISCOSO RESISTENTE A LOS LIQUIDOS, ZIKA

ALQUITRAN

DOBLE MURO DE

BLOQUETA DE

CONCRETO PARA IISS

TACHO DE

BASURA

TACHO DE

BASURA

TACHO DE

BASURA

CERCO PERIMETRICO: TIPO REJA

METALICA. H SUPERIOR +3.40

SOBRE NPT DE VEREDA,

DISPOSICION: VARILLAS DE FE DE

2"X1/2" CADA  12cm Y PARANTES

DE FE DE 6",  ACABADO

ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA POLIURETANO RAL: 9007.

SARDINEL DE CONCRETO

ENCHAPADO A 3 CARAS EN

PORCELANATO, H SUPERIOR 0.45 m

SOBRE NPT DE VEREDA.

CERCO PERIMETRICO: TIPO REJA METALICA. H

SUPERIOR +3.40  SOBRE NPT DE VEREDA, DISPOSICION:

VARILLAS DE FE DE 2"X1/2" CADA  12cm Y PARANTES

DE FE DE 6",  ACABADO ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA POLIURETANO RAL: 9007.

SARDINEL DE CONCRETO ENCHAPADO A 3 CARAS EN

PORCELANATO, H SUPERIOR 0.45 m  SOBRE NPT DE

VEREDA.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

TRANQUERA ELECTRONICA

CASETA DE CONTROL:

EXTERIOR DE MUROS ENCHAPADOS

EN PORCELANATO NEGRO TIPO

MARAZZI INSTANT BLACK PULIDO

60X60 DECORCENTER O SIMILAR.

PROYECCION DE ESTRUCTURA

METALICA PARA SOPORTE

PUBLICITARIO LUMINOSO, POSTES Y

VIGAS DE FE DE 6",  ACABADO

ANTICORROSIVO EPOXICO,

PINTURA GLOSS RAL: 9007.

VEREDA
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LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

D
W

4

PUERTA CON

REJILLA

PUERTA CON

REJILLA

PASE PARA  AA

PASE PARA  AA

PD-09

PASE PARA DUCTO

P
D

-1
0

P
D

-1
1

P
D

-5
P

D
-5

PD-05 PD-05

PD-05 PD-05 PD-12 PD-05 PD-05 PD-12 PD-05 PD-05 PD-10 PD-13

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PUERTA CON

REJILLA

PUERTA CON

REJILLA

PUERTA CON

REJILLA

PD-05 PD-14 PD-05 PD-05

PROYECCION DE REJILLA

 DE AIRE FRESCO 14X36"

PROYECCION DE REJILLA

 DE EXPULSION 14X36"

PROYECCION DE REJILLA

 DE AIRE FRESCO 1.00X0.80

CONFIRMAR  QUE DUCTO EN

PRIMER Y SEGUNDO PISO YA

NO SERA NECESARIO

P
D

-0
5 PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

GABINETE

0.80 X0.50

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS
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SOFTWARE
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SSHH HOMBRES  
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PT4  

SSHH MUJERES  

A-225  

PT4  

LM  

A-227  

PT4  

DEPOSITO  

A-228  

PT11  

CORREDOR  

A-203  

PT3  

CORREDOR  

A-203  

PT3  

ESPECIALIZACION Y

SIMULACION  

A-218  

PT3  

AULAS  

A-217  

PT3  

AULAS  

A-216  

PT3  

AULAS  

A-215  

PT3  

AULAS  
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PT4  

CUARTO TECNICO

IIMM  
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PT11  

MESA DE AYUDA  
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SALA DE

REUNIONES  

A-208  

PT3  
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MUJERES  

A-226  

PT4  

OFICINA  

A-210  

PT03  
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H
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B1 G.C.I G.C.I

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35
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6.83

5.05

3.003.00

.70

1.10

.95

1.10

.45

7.95
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2.10

4.05

2.10

4.10

2.85

1.35 1.20 .60

2.40 1.65 6.45 6.50 6.45 2.70

2.85

9.40

27.70

6.10

54.37

35.40

9.40

7.78

60.27

5.05

6.83

8.30

3.35

8.30

9.40

3.53

3.60

2.70

1.00

1.30

2.70

1.65 1.20

.45 1.10 1.45

1.80 2.70 1.95

4.15

3.70

2.40

.75
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3.05

8.25
8.15

2.05 2.05

2.35

1.80 .90
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5.95
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4.25

3.65

2.45

3.05

.70

1.10

.95

1.10

.45

7.957.957.957.957.95

6.55 6.50 6.50 6.50 6.50 6.60

2.95

1.80

2.05

43.10

8.25

10.30 2.90

3.05

1.60

1.35

11.50

51.50 6.53

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

2.10

11.50

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00 NPT +5.00 NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00 NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00
NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

NPT +5.00

R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE IIEE

DUCTO DE

MONTANTES IISS

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

LINEA DE AIRE

COMPRIMIDO

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE NIVEL DE MURO

MEDIANERO

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE PERFIL W 8X24 RAL 9007

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE PERFIL W 8X24 RAL 9007

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE PERFIL W 8X24 RAL 9007

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE PERFIL W 8X24 RAL 9007

CERCO ELECTRICO: H=0.60

SOBRE PERFIL W 8X24 RAL 9007

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CUATRO CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,
COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CARAS LATERALES

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A CUATRO CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,

COLUMNAS:

REVESTIMIENTO A TRES CARAS

EN PACK DE ALUMINIO,

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.

MURO CORTINA:
SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.
CRISTAL REFLECTIVO INCOLORO

6mm  + LAMINA DE POLIVINIL
BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL
INCOLORO DE 4mm.
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MESA

1.60 X0.60

ESPACIO ABIERTO

PARA MANIPULACION

Y OPERACION DE EQUIPOS

MESA

1.60 X0.60

MESA

1.60 X0.60

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

GABINETE

0.80 X0.50

MESA

1.60 X0.60

8 PASOS DE 30 cm C/U9 PASOS DE 30cm C/U

TECHO

PT 13

TECHO

PT 13
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B1

B
1

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN
ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE
ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR

B1 B1

B1

B1

D
W

1

1
0

2
1

1
12
1

1
0

1
1

DW1

TOMACORRIENTE

MONOFASICA

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS
AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

MESA

1.60 X0.60

B
1

B
1

DW1

7.75

3.05

7.95

8.15

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

MURO  H=30.70m

MURO  H=7.50 MURO  H=7.50

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

MURO

CORTAFUEGO

RF=120

POYO

0.10 m

JUNTA SISMICA

50CM

JUNTA SISMICA

10CM

JUNTA SISMICA

23CM

JUNTA SISMICA

12CM

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

CERCO DE POLICARBONATO

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

PROYECTOR

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

PROYECTOR

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR

PROYECTOR

CELOSIA DE ALUMINIO COLOR

NATURAL 4"X2" DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm.

DOBLE MURO DE

BLOQUETA DE

CONCRETO PARA IISS

PINTURA  DE

TRAFICO EN PISO

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS TUBO DE

PARANTES DE ACERO INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",

H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

CERCO DE POLICARBONATO

TOPGAL ALVEOLAR  ESPESOR 16mm

COLOR CLEAR DOBLE UV. MARCA

PLAZIT POLIGAL PROVEEDOR

POLIARQ, O SIMILAR

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

CERCO DE POLICARBONATO

TOPGAL ALVEOLAR  ESPESOR 16mm

COLOR CLEAR DOBLE UV. MARCA

PLAZIT POLIGAL PROVEEDOR

POLIARQ, O SIMILAR

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

CERCO DE POLICARBONATO

TOPGAL ALVEOLAR  ESPESOR 16mm

COLOR CLEAR DOBLE UV. MARCA

PLAZIT POLIGAL PROVEEDOR

POLIARQ, O SIMILAR

H SUP=+6.00 ; H INF=+3.00

DESDE NIVEL +/- 0.00

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE

RETIRO

MUNICIPAL

F

C

E

B'

D

A"

RETIRO

MUNICIPAL

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PASE PARA DUCTO

PD-18

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-20

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

D
W

4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

CONFIRMAR  QUE DUCTO EN

PRIMER Y SEGUNDO PISO YA

NO SERA NECESARIO

PROYECCION DE

REJILLA18"X16"

PROYECCION DE

REJILLA18"X16"

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

REVISAR SI HAY CRUCE DE PASE Y

REJILLA

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS



SSHH HOMBRES  

A-328  

PT4  

SSHH MUJERES  

A-327  

PT4  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-01  

PT14  

HALL DE

ASCENSORES  

A-301  

PT3  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-02  

PT14  

AREA DE

ESPARCIMIENTO  

A-304  

PT3  

AULA  

A-325  

PT3  

AULA  

A-326  

PT3  

SSHH HOMBRES  

A-330  

PT4  

SSHH MUJERES  

A-331  

PT4  

LM  

A-333  

PT4  

DEPOSITO  

A-334  

PT11  

CORREDOR  

A-303  

PT3  

CORREDOR  

A-303  

PT3  

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-322  

PT3  

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-321  

PT3  

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-320  

PT3  

CENTRO DE

ATENCION AL

DOCENTE  

A-316  

PT3  

LACTARIO  

A-317  

PT3  

SALA DE

REUNIONES  

A-309  

PT3  

CUARTO

TECNICO IIEE  

A-336  

PT11  

ARCHIVADOR  

A-318  

PT11  

LAVAMOPAS  

A-329  

PT4  

CUARTO TECNICO

IIMM  

A-335  

PT11  

JEFE DE SEDE  

A-308  

PT3  

COORDINADOR

ACADEMICO DE

INGENIERIA  

PT3  

HALL DE

ASCENSORES  

A-302  

PT3  

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-319  

PT3  

SALA DE

REUNIONES  

A-312  

PT3  

OFICINA 1  

A-313  

PT3  
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SH.DISC/SH PROF

MUJERES  

A-332  

PT4  

COORDINADOR

ACADEMICO DE

GESTION Y

HUMANIDADES  

PT3   

COORDINADOR DE

SERVICIOS

UNIVERSITARIOS  

PT3  

DW1 DW1

A
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H
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R1.80

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE IIEE

DUCTO DE

MONTANTES IISS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

D
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P
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P
1

P
1

P
1

PERFIL METALICO

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE

MCCS4510, CANOVAS O

SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm

COLOR SKYBLUE + LAMINA

DE POLIVINIL BUTIRAL DE

0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

SISTEMA DE ILUMINACION

AUTOMATIZADO:

REFLECTORES LED

SISTEMA DE ILUMINACION

AUTOMATIZADO:

REFLECTORES LED

CERRAMIENTO DE

ALUMINIO, TAPA DE

REGISTRO PARA ACCESO

DE MANTENIMIENTO.

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

COORDINADOR

ACADEMICO DE

CIENCIAS

COORDINADOR

ACADEMICO DE

HUMANIDADES

DACE Y VIDA

UNIVERSITARIA
LIBRECALEDU Y DTA LIBRE

PLANIFICACION CURRICULAR

MATRICULA

REGISTROS ACADEMICOS

ASISTENTE DE

REGISTROS

ACADEMICOSLIBRE

LIBRE

9 PASOS

REFUGIO PARA

DISCAPACITADOS

R
E
C

E
P

C
IO

N

F

9 PASOS DE 30cm C/U

ARCHIVO

FOTOCOPIAS/

IMPRESIONES

LIBRE LIBRELIBRE
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OFICINAS

ADMINISTRATIVAS  

A-305  

PT3  

DW1B2
CT

CT

C
T

CT

C
T

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN
ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE
ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR
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ASISTENTES DE

PLANIFICACION

CURRICULAR Y

MARICULA

ASISTENTE

DE SEDE
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AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS
AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

COORDINACION

AFORO:

40 ALUMNOS
COORDINACION

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-324  

PT3  

LABORATORIO DE

COMPUTO  

A-323  

PT3  

OFICINA DE AULAS

Y LABORATORIOS

ESPECIALIZADOS  

A-307  

PT3  

PSICOLOGIA/

ASIST. SOCIAL  

A-315  

PT3  

KITCHENETTE  

A-314  

PT3  
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6.45

3.00

9.05

6.25

9.05

6.506.50 6.70

.55

1.20

.55 .55 .55 .55

1.50

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

POYO

0.10 m

MURO  H=30.70m

JUNTA SISMICA

50CM

JUNTA SISMICA

10CM

JUNTA SISMICA

23CM

JUNTA SISMICA

12CM

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

PROYECTORPROYECTORPROYECTORPROYECTORPROYECTORPROYECTOR

PROYECTOR PROYECTOR

CELOSIA DE ALUMINIO COLOR

NATURAL 4"X2" DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm.

DOBLE MURO DE

BLOQUETA DE

CONCRETO PARA IISS

PINTURA  DE

TRAFICO EN PISO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS TUBO DE

PARANTES DE ACERO INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",
H=1.20 m

ANCLADO A PISO.

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE
ACERO INOXIDABLE PL DE

2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE
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LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

DW4

D
W

4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PASE PARA DUCTO

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PD-18

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-21

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02 P
D

-1
0

P
D

-2
2

P
D

-2
3

P
D

-2
3

P
D

-2
4

P
D

-2
0

P
D

-2
1

P
D

-2
5

PD-06

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

REVISAR SI HAY CRUCE DE PASE Y

REJILLA

REVISAR SI HAY CRUCE DE PASE Y

REJILLA

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS
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A-413  

PT3  

LAVAMOPAS  

A-423  

PT4  

CUARTO TECNICO

IIMM  

A-429  

PT11  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-02  

PT14  

HALL DE

ASCENSORES  

A-402  

PT3  

AREA DE

ESPARCIMIENTO  

A-404  

PT3  

AULA  
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SSHH MUJERES  
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PT4  

LM  

A-427  

PT4  

DEPOSITO  

A-428  

PT11  
SALA DE ESTUDIO  

A-405  

PT3  

DEPOSITO DE LIBROS  

A-412  

PT3  
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SH.DISC/SH PROF

MUJERES  

A-426  

PT4  
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F

F

G

G

H

H

I

I

J
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11

22

33

44

55

66

77
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IIEE  

A-430  

PT11  
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B
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G.C.I G.C.I

.89
.89

8.75

1.00

1.45

1.07 .84

6.50

8.75

1.12 .89

1.45

8.75 8.75 8.75 8.75

6.50

1.12 .89

1.45

1.12 .89

1.45

1.12 .89

1.45

1.12 .89

1.45

1.20

.75

.50

.60

6.40

7.85 7.85

1.12 1.16

1.50 1.50

1.75

2.40

1.50

3.30

4.40

2.80 3.25 3.00 3.60

2.953.70

4.85

3.00

10.30 2.60

7.00

.80

4.70 2.00 12.20

.75

1.35 4.50 2.40 1.95 5.85 16.80 1.80 8.45

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

2.102.10

NPT +12.00 NPT +12.00

NPT +12.00NPT +12.00

NPT +12.00NPT +12.00
NPT +12.00

NPT +12.00

NPT +12.00

NPT +12.00
NPT +12.00

NPT +12.00
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78

R1.80

R1.78

R1.
80

R1.
78

R1.80

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE IIEE

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR

PROYECTOR PROYECTOR

CTCTCT

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
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P
1

P
1

P
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PERFIL METALICOPERFIL METALICO

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE

MCCS4510, CANOVAS O

SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm

COLOR SKYBLUE + LAMINA

DE POLIVINIL BUTIRAL DE

0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

CERRAMIENTO DE

ALUMINIO, TAPA DE

REGISTRO PARA ACCESO

DE MANTENIMIENTO.

C
O

U
N

TE
R

 D
E

A
TE

N
C

IO
N

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

HEMEROTECA

9 PASOS

REFUGIO PARA

DISCAPACITADOS

AREA DE BUSQUEDA

9 PASOS DE 30cm C/U

TV TV TV TV

D
IS

P
E
N

S
A

D
O

R
E
S
 "

V
E
N

D
O

M
A
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C

A
"
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D

E
R

O

DW1

D
W

5

D
W
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MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN
ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE
ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR

B
1

B1 B1

5
2

6
3

5
3

6
3

5
3

5
2

DW1

B
1

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35

8.30

6.83

5.05

3.003.00

.70

1.10

.95

1.10

.45

4.05

2.10

4.05

2.10

4.10

.60 2.25 1.35 1.20 .60

2.40 1.65 6.50 2.70

2.85

9.40

27.70

6.10

54.37

35.40

9.40

7.78

60.27

5.05

6.83

8.30

3.35

8.30

9.40

3.53

3.60

2.70

1.00

1.30

2.70

1.65 1.20

.45 1.10 1.45

1.80 2.70 1.95

4.15

3.70

2.40

3.30

8.25

1.80 .90

4.30

1.66

2.05

1.65

1.80 2.70 1.95

.35

3.70

4.25

3.65

.70

1.10

.95

1.10

.45

6.50 6.50

1.80

2.05

1.35

1.60

3.45

2.10

2.70

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

CUBICULO DE

LECTURA  

A-407  

PT3  

D
W

2

D
W

2

D
W

2

D
W

2

D
W

2

D
W

2

D
W

2

D
W

2

6.45

6.25 6.50

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA METALICA

H=1.20m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

POYO

0.10 m

MURO  H=27.80m

JUNTA SISMICA

50CM

JUNTA SISMICA

12CM

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

CELOSIA DE ALUMINIO COLOR

NATURAL 4"X2" DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm.

DOBLE MURO DE

BLOQUETA DE

CONCRETO PARA IISS

PINTURA  DE

TRAFICO EN PISO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS TUBO DE

PARANTES DE ACERO INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",

H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

DUCTO DE INYECCION

DE AIRE

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE
ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m

ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE
ACERO INOXIDABLE PL DE

2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:

PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE
ACERO INOXIDABLE PL DE

2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

B'

D

A"

F

C

E

RETIRO

MUNICIPAL

RETIRO

MUNICIPAL

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

DW4

D
W

4

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

D
W

4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-10

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PASE PARA DUCTO

PD-18

PROYECCION DE

REJILLA18"X16"

PROYECCION DE

REJILLA18"X16"

P
D

-2
7

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS



SSHH HOMBRES  

A-523  

PT4  

SSHH MUJERES  

A-522  

PT4  

CORREDOR  

A-503  

PT3  

CTO. TECNICO

IIEE  

A-531  

PT11  

AULA  

A-511  

PT3  

TUTORIA  

A-506  

PT3  

AULA  

A-510  

PT3  

AREA DE

ESPARCIMIENTO  

A-505  

PT3  

AULA  

A-519  

PT3  

AULA  

A-518  

PT3  

AULA  

A-517  

PT3  

AULA  

A-516  

PT3  

AULA  

A-515  

PT3  

AULA  

A-514  

PT3  

LAVAMOPAS  

A-524  

PT4  

CUARTO TECNICO

IIMM  

A-530  

PT11  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-02  

PT14  

HALL DE

ASCENSORES  

A-502  

PT3  

AREA DE

ESPARCIMIENTO  

A-504  

PT3  

AULA  

A-520  

PT3  

AULA  

A-521  

PT3  

CORREDOR  

A-503  

PT3  

AULA  

A-513  

PT3  

AULA  

A-512  

PT3  

HALL DE

ASCENSORES  

A-501  

PT3  

SSHH HOMBRES  

A-525  

PT4  

SSHH MUJERES  

A-526  

PT4  

LM  

A-528  

PT4  

DEPOSITO  

A-529  

PT11  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-01  

PT14  

TUTORIA  

A-507  

PT3  

TUTORIA  

A-508  

PT3  

TUTORIA  

A-509  

PT3  

B1 B1B1

B1

B1

B
1

B
1

B
1

B1

B2

B
2

B
1

B
2

B
1

B
1

D
W

1

D
W

1

D
W

1

D
W

1
D

W
1

D
W

1

D
W

4

DW4

D
W

4

DW4

D
W
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SH.DISC/SH PROF

MUJERES  

A-527  

PT4  
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DW1 DW1

A
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H
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G.C.I G.C.I

.89
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8.75
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1.35 4.50 2.40 1.95 5.85 16.80 1.80 8.55 4.30 6.00
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8.75
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NPT +15.50NPT +15.50NPT +15.50

NPT +15.50

NPT +15.50 NPT +15.50

NPT +15.50

NPT +15.50

NPT +15.50

NPT +15.50
NPT +15.50
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R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

R1.80

R1.
80

R1.
80

R1.80

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE IIEE

DUCTO DE

MONTANTES IISS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

PERFIL METALICO PERFIL METALICO

PIZARRA

PIZARRA

PIZARRA

PIZARRA

TABIQUE DE DRYWALL H=1.80m

TABIQUE DE DRYWALL H=1.80m

TABIQUE DE DRYWALL H=1.80m

PERFIL METALICO

PERFIL METALICO

TABIQUE DE DRYWALL H=1.80m

PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR

PROYECTOR PROYECTOR PROYECTOR

DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1 DW1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

PERFIL METALICO

SISTEMA DE ILUMINACION

AUTOMATIZADO:

REFLECTORES LED

SISTEMA DE ILUMINACION

AUTOMATIZADO:

REFLECTORES LED

CERRAMIENTO DE

ALUMINIO, TAPA DE

REGISTRO PARA ACCESO

DE MANTENIMIENTO.

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE MCCS4510,

CANOVAS O SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm COLOR

SKYBLUE + LAMINA DE POLIVINIL

BUTIRAL DE 0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

MURO CORTINA:

SISTEMA STICK SERIE

MCCS4510, CANOVAS O

SIMILIAR.

CRISTAL REFLECTIVO 6mm

COLOR SKYBLUE + LAMINA

DE POLIVINIL BUTIRAL DE

0.38mm + CRISTAL

INCOLORO DE 4mm

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

REFUGIO PARA

DISCAPACITADOS

9 PASOS DE 30cm C/U 9 PASOS DE 30cm C/U
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B
1

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN
ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE
ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

MARCO DE CAJON DE

ACERO INOXIDABLE TIPO
SATINADO 304 EN

ASCENSORES

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE
PORCELANATO

NEGRO TIPO Z6
DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO
NEGRO TIPO Z6

DE PISO A FCR

ENCHAPE DE

PORCELANATO NEGRO
TIPO Z6 DE PISO A FCR
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AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS
AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS

AFORO:

40 ALUMNOS
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6.45

6.25 6.50

.89 .89 .79

BARANDA METALICA

H=1.20m

block de vidrio

A=0.50m2 

POYO

0.10 m

JUNTA SISMICA 10CM

JUNTA SISMICA 50CM

MURO  H=27.80m

JUNTA SISMICA

50CM

JUNTA SISMICA

12CM

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

CELOSIA DE ALUMINIO COLOR

NATURAL 4"X2" DISPOSICION

HORIZONTAL, ESPACIADO CADA

10cm.

DOBLE MURO DE

BLOQUETA DE

CONCRETO PARA IISS

PINTURA  DE

TRAFICO EN PISO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

POSTE DE FE 4"X4" BASE AL

ACEITE + ESMALTE TIPO GLOSS

- RAL 9007

PASTELERO CERAMICO PASTELERO CERAMICO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

BARANDA DE SEGURIDAD: PASAMANOS TUBO DE

PARANTES DE ACERO INOXIDABLE PL DE 2"X1/2",
H=1.20 m

ANCLADO A PISO.

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE

ACERO INOXIDABLE PL DE
2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.

BARANDA DE SEGURIDAD:
PASAMANOS TUBO DE ACERO

SATINADO, PARANTES DE
ACERO INOXIDABLE PL DE

2"X1/2", H=1.20 m
ANCLADO A PISO.
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D

F

C

E
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LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

DW4

D
W

4

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

D
W

4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PASE PARA DUCTO

PD-18

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE TOMA

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PD-19

PASE DE

EXTRACCION

DE AIRE

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

P
D

-0
5

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS



DVU-ALMACEN  

A-804  

PT1  

CUARTO TECNICO

IIMM  

A-812  

PT11  

SALA DE USOS

MULTIPLES  

A-803  

PT2  

AZOTEA  

A-817  

PT  

AZOTEA  

A-817  

PT1  

CUARTO DE

TABLEROS  

A-815  

PT11  

GRUPO

ELECTROGENO  

A-814  

PT11  

SUBESTACION  

A-813  

PT11  

UPS  

A-816  

PT11  

OFICINA DE

MANTENIMIENTO  

A-811  

PT1  

PATIO DE

SERVICIO  

A-805  

PT11  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-01  

PT14  

HALL DE

ASCENSORES  

A-801  

PT3  

LM  

A-809  

PT4  

DEPOSITO DE

LIMPIEZA  

A-810  

PT11  

ESCALERA

TIPO

PRESURIZADO  

C-02  

PT14  

HALL DE

ASCENSORES  

A-802  

PT3  

SSHH HOMBRES  

A-806  

PT4  

SSHH MUJERES  

A-807  

PT4  
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E
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0
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SH.DISC/SH PROF

MUJERES  

A-808  

PT4  

DW1 DW1

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

11

22

33

44

55

66

77

B1

B
1

B1B1
B1

B1

B
1

B
1

B
1

B
1

B1

B1

B1

G.C.I G.C.I

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35

8.30

6.83

5.05

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35

8.30

6.83

5.05

60.21

7.50

8.00

52.70

3.00

27.70

35.40

.70

1.10

.95

1.10

.45

.70

1.10

.95

1.10

.45

4.05

2.10

4.05

2.10

NPT +26.00

NPT +26.00

NPT +26.00

NPT +26.00

R1.78

R1.
80

R1.
78

R1.80

R1.78

R1.
80

R1.
78

R1.80

MURO H=1.20

MURO H=1.20

MURO H=1.80

MURO H=1.20

MURO H=1.20

MURO H=1.20

CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL
DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DIFUSOR DE ALABES

FIJOS HORIZONTALES

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

ESCALERA TIPO GATO,

CANASTILLA DE SEGURIDAD

H=1.80

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL

PROYECCION TECHOPROYECCION TECHOPROYECCION TECHO

DUCTO DE

MONTANTES IISS

DUCTO DE

MONTANTES IISS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS

PERFIL METALICOP1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1
P1

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

P1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1

P
1 P1P1P1P1P1P1P1

B1

B
1

B
1

B
1

B1

B
1

B1B1B1B1

B
1

LETRERO LUMINOSO - UTP

CAJA RETROILUMINADA

SISTEMA LED

H=4.70

H=4.70
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P
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P
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N
TE

 =
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%

P
E
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D
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N
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 1

%

P
E
N

D
IE

N
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 =
 1

%

PENDIENTE = 1%

ASCENSOR

1

ASCENSOR

2

ASCENSOR

3

ASCENSOR

4

P
E
N

D
IE

N
TE

 =
0

.5
%

P
E
N

D
IE

N
TE

 =
0

.5
%

P
E
N

D
IE

N
TE
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0

.5
%

P
E
N

D
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N
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0

.5
%

P
E
N

D
IE

N
TE

 =
0

.5
%

P
E
N

D
IE

N
TE

 =
0

.5
%

PENDIENTE = 1%

PENDIENTE = 1%

9 PASOS 9 PASOS

REFUGIO PARA

DISCAPACITADOS

N.T.T. +25.35N.T.T. +25.35

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

MARCO METALICO DE PUERTA

DE ASCENSOR TIPO CAJON

B1

1
0
5

1
0
5

9
4

9
5

9
4

9
5

NPT +26.00

NPT +26.00

NPT +26.00
NPT +26.00NPT +26.00

NPT +26.00

NPT +26.00

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

BARANDA DE

SEGURIDAD H=0.90m

REJILLA  DE

VENTILACION

REJILLA  DE

VENTILACION

PROYECCION

DUCTO DE TUB.

DE COBRE Y

CONTROL

PROYECCION

DUCTO PARA

EXPULSION DE

AIRE

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

POYO

0.10 m

PINTURA  DE

TRAFICO EN PISO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

PASTELERO CERAMICO

BLOCKS DE VIDRIO, DE

PISO A TECHO MODELO:

OLAS TRANSPARENTE

19X19X8 cm FRAGUA

PORCELANA COLOR

BLANCO

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

ALERO DE CONCRETO DE

PROTECCION SOLAR  -

ESPESOR 15cm

RECUBIERTO CON PASTELERO

CERAMICO NACIONAL

F
E

D

C

RETIRO

MUNICIPAL

RETIRO

MUNICIPAL

A'B'

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

DW4

D
W

4
D

W
4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PUERTA CON

REJILLA (VER DESARROLLO

DE VANO P-02

PASE PARA DUCTO

P
D

-1
1

PD-21

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

(CONFIRMAR DIMENSIONES)

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.30X0.10m

(CONFIRMAR DIMENSIONES)

PASE EN TABIQUE PARA

BANDEJA DE 0.75X0.10m

(CONFIRMAR DIMENSIONES)

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS

PROYECCION

DUCTO DE EXTRACCION

DE GRASAS



TECHO  

T-901  

PT12  

B1

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

11

22

33

44

55

66

77

53.08

14.60

46.35 6.73

2.55

12.05

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35

8.30

6.83

5.05

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.20

3.53

8.30

3.35

8.30

6.83

5.05

60.21

7.50

8.00

52.70

3.00

27.70

35.40

MURO H=1.20

MURO H=1.20MURO H=1.20

MURO H=1.20

MURO H=1.20

MURO H=1.20MURO H=1.20

MURO H=1.20 MURO H=1.20

DUCTO DE PRESURIZACION

DUCTO DE PRESURIZACION

SUMIDERO

SUMIDEROSUMIDEROSUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO

SUMIDERO SUMIDERO SUMIDERO SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO

DUCTO ESTRACCION

DE MONOXIDOS

SUMIDERO

SUMIDERO

SUMIDERO
TECHOS

AZOTEA AZOTEA

AZOTEA

1%

1%

1%1%1%

1% 1% 1% 1%

1%

1%

1%

NTT +29.50

NTT +29.50

NPT +26.00 NPT +26.00

NPT +26.00

NTT +29.50

NPT 30.30 NPT 30.30

F
E

D

C

RETIRO

MUNICIPAL

RETIRO

MUNICIPAL

A'B'

CTO MAQUINAS

DE ASCENSOR

CTO MAQUINAS

DE ASCENSOR

LISTA DE REJILLAS

ID

R-01

R-02

R-03

R-04

R-05

R-06

R-07

R-08

R-09

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

Dimensiones (A x H)

0.45x0.60

1.10x0.60

0.60x0.60

0.80x0.40

1.80x0.60

1.50x0.80

0.90x0.30

1.20x0.30

2.70x0.30

0.30x0.30

0.70x1.75

2.10x0.50

3.35x0.60

0.40x0.60

0.65x0.35

0.60x0.50

2.00x2.00

Cantidad

1

1

2

1

1

1

16

1

8

1

1

2

1

10

10

1

1

LISTA DE VENTANAS

ID

V-01

V-02

V-03

V-04

V-06

V-07

V-08

V-09

V-10

V-11

V-12

V-13

V-14

V-15

V-17

V-18

V-19

V-20

V-21

Dimensiones (A x H)

1.10x0.40

5.40x2.55

5.70x2.55

3.25x2.55

5.40x0.90

2.00x0.90

1.20x1.20

1.50x1.20

2.35x0.50

1.05x0.90

3.60x0.60

5.40x1.50

5.85x1.50

1.55x0.60

1.65x0.60

2.70x0.60

0.90x0.60

0.50x2.80

1.10x2.50

1.50x1.10

3.25x2.70

5.85x2.70

4.40x2.70

6.25x2.70

0.95x2.10

Cantidad

67

14

6

6

4

1

1

1

1

1

1

2

1

7

7

9

9

14

52

1

1

1

1

1

1

V-16

V-05
2.40x0.90 1

2.25x0.90 1

0.50x1.50 2

LISTA DE PUERTAS

ID

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-17

P-18

Dimensiones (A x H)

0.90x2.10

1.10x2.10

0.90x2.10

0.90x2.10

0.70x2.10

0.75x2.10

0.90x2.10

1.00x2.10

1.20x2.10

1.20x2.10

1.50x2.10

1.50x2.10

2.40x2.10

1.20x2.10

1.80x2.10

1.00x2.10

2.55x4.30

2.00x2.70

1.80x2.10

2.00x2.10

2.40x2.10

1.50x2.10

0.90x2.10

1.10x2.10

Cantidad

2

64

32

9

16

2

38

9

2

23

1

1

3

2

1

3

1

3

1

5

9

1

17

5

P-16

1.20x2.10 4

PLACA  O  COLUMNA DE CONCRETO  ARMADO - TARRAJEADO
P1

DW1
Espesor de tabique con acabado = 11 cm

DW2

DW3

TABIQUERIA DE DRYWALL ACUSTICO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm

CT CRISTAL TEMPLADO - TRANSPARENTE

B1
TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 15 cm    H=VARIABLE

ME MALLA ELECTROSOLDADA

MC MURO CORTINA

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm (RECORRIDO DE EVACUACION)

B2

DW4

DW5

TABIQUERIA DE DRYWALL TRASDOZADO - MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 13 cm (DUCTOS DE DRENAJE PLUVIAL)

MASILLADO, EMPASTADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm

BV BLOCK DE VIDRIO

TABIQUERIA DE BLOQUETA - TARRAJEADO Y PINTADO

Espesor de tabique con acabado = 10 cm    H=VARIABLE

PL SISTEMA TOPGAL, PLANCHA ALVEOLAR, COLOR CLEAR, PROTECCION UV EN AMBAS CARAS

e=16mm

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 2mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 3mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. Juntas  flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

similar. Fragua 3mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles

Sikaflex, color gris de 1cm.

Baldosa Semi Gress importado formato 60x60cm, alto transito con borde rectificado, color gris claro, tipo semigress

Decorela Oxidium Grigio 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT3)

Decorela Oxidium Andracita 60x60 DecorCenter o similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT4).

color negro 30x30 o similar. Fragua 10mm Marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm. (OPCION PARA PT7)

gris 46x46 Decorcenter, Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm Marca Celima color gris similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Borde de terrazo lavado color gris, grano 1, marca ROSELLO o similar, e=5cm,

marca ROSELLO o similar.

Ladrillo pastelero dimensiones 24x24x3cm, peso 2.4kg, marca PIRAMIDE o similar

Cemento pulido impermeabilizado, con aditivo hidrofugo, tipo  SIKALITE o similar.

Rejilla de concreto, block grass, modelo Ocho "8", dimensiones 21.5x43x9, color natural, marca Unicon o similar.

Gras Americano

Grass sintetico de alto transito, modelo Euro Gold de 40mm, marca Bonanza Grass o similar.

Porcelanato con borde rectificado formato de 60x60, doble carga, acabado pulido, color gris oscuro, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Dark Grey Pulido DecorCenter o similar. Fragua 3mm, Marca Celima, color similar a la baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

Piso de madera tipo deck shihuahuaco, secado al horno al 12%, atornillado, acabado bona deck oil o similar

Piso de madera entablonado  pumaquiro, formato 0.15x1.20m, acabado pulido, barnizado brillante

LEYENDA PISOS

LEYENDA CONTRAZOCALOS

Sika, Celima o similar. H=0.30m

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60 de doble carga, acabado pulido color blanco arena, tipo Porcelanato

Klipen, modelo Decorela Bari blanco 60x60 DecorCenter o  similar. Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa,

pegamento marca Celima, Sika o similar. H=0.15m

Celima Terre gris plata 45x45 o similar. Fragua 4mm marca Celima color gris similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=0.15m

Perfil de aluminio PFK, 9/16x31/2", e=1.90mm, COD 042037, Marca FURUKAWA o similar

Cemento pulido, en exteriores H=0.30m y en interiores H=0.15m

pegamento marca  Celima, Sika o similar.

Porcelanato de borde rectificado formato 60x15 de doble carga, acabado mate, color gris grafito, tipo Porcelanato

Marazzi Instant Black 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento

marca Sika, Celima o similar. (OPCION PARA CZ7)

LEYENDA ZOCALOS

CENTER o similar. Fragua 4mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima, Sika o

similar. H=2.10m

DECOR CENTER o similar. Fragua 3mm, Marca Celima linea Premium, color similar a baldosa, pegamento marca Celima,

Sika o similar. H=2.10m

Panel de aluminio Compuesto (PAC), dimensiones 1.500x4.950mm, marca CANOVAS o similar

LEYENDA TABIQUERIA

LEYENDA CIELORASO

Porcelanato de borde rectificado formato 60x60, acabado pulido, color negro, tipo Porcelanato Marazzi Instant Black

Pulido 60x60 DecorCenter o similar . Fragua 3mm marca Celima, color similar a baldosa, pegamento marca Sika, Celima

o similar.

PT1
Sika, Celima o similar. Juntas flexibles Sikaflex, color gris de 1cm

PT2

PT3

PT4

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

CZ1

CZ2

CZ3

CZ4

CZ5

CZ6

CZ7

CZ8

Z1

Z2

Z3

Z4

C1

C2

FCR1

C3

Cielo Raso Tarrajeado y pintado

Cielo Raso solaqueado y pintado

Falso cielo raso. Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde recto o similar. Sistema

Plancha de policarbonato Plazit-Polygal, modelo Titan Sky Polishade opaco LT 12%, e=10mm.

Alveolar de 4 celdas, por un lado blanco y el otro metalizado

Buhardilla de Drywall Gyplac, plancha de yeso, e=1/2"

FCR2
Falso cielo raso Baldosa acustica OWA Cosmos 68N 61x61cm en borde semioculto Teccor o

similar. Sistema de suspension Tipo CLIQ marca OWA Cosmos o similar.

FCR3

FCR4 PAC de Panel de Aluminio Compuesto, Tipo Canovas, e=4mm o similar

Z5

marca Sika, Celima o similar.

D
W

4

DUCTO TUBO

DE ESCAPE

DUCTO DE

DRENAJE PLUVIAL

PASE DE DUCTO DE SALIDA DE AIRE

CALIENTE Y TUBO DE ESCAPE DE GE

LISTA DE PASES PARA DUCTOS*

ID

PD-03

PD-04

Dimensiones (A x H)

22X10"

28X14"

18X14"

20X8"

PD-01

PD-02

PD-05 14X8"

PD-06 14X10"

PD-07 16X15"

PD-08 10X6"

PD-09 22X18"

PD-10 12X7"

PD-11 12X8"

PD-12 15X10"

PD-13 14X7"

PD-14 14X14"

PD-15 16X12"

PD-16 16X38"

PD-17 16X38"

PD-18 26X22"

PD-19 20X8"

PD-20 14X8"

PD-21 8X6"

PD-22 11X6"

PD-23 14X6"

PD-24 11X8"

PD-25 10X7"

* COTA SUPERIOR DE ALFEIZER ENTRE NIVEL DE FALSO

CIELO RASO Y CIELO RASO.

PD-26 32X22"

PD-27 26X10"

PD-28 22X22"

* SE HA INCREMENTADO EN 2" LAS DIMENSIONES DE

ANCHO Y ALTURA DE LOS PASES PARA FACILITAR LA

INSTALACION DE LOS DUCTOS
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Anexo 4 

Línea base del cronograma 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 UTP CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO 230 días vie 15/07/16 vie 10/03/17
2 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 7 días vie 15/07/16 vie 22/07/16
3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 7 días vie 15/07/16 vie 22/07/16

4 INSTALACIONES PROVISIONALES 7 días vie 15/07/16 vie 22/07/16

5 LIMPIEZA DE TERRENO 7 días vie 15/07/16 vie 22/07/16

6 TRAZO Y REPLANTEO 7 días vie 15/07/16 vie 22/07/16

7 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS 128 días vie 22/07/16 jue 01/12/16
8 CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS. 22 días vie 22/07/16 sáb 13/08/16

14 SOTANOS 56 días lun 25/07/16mar 20/09/16
41 ESTRUCTURA EDIFICIO 89 días mié 31/08/16jue 01/12/16

100 ARQUITECTURA 149 días mié 28/09/16jue 02/03/17
101 SOTANO 3 20 días mié 28/09/16mié 19/10/16
106 SOTANO 2 20 días vie 07/10/16 vie 28/10/16
111 SOTANO 1 20 días lun 17/10/16lun 07/11/16
116 NIVEL 1 52 días mié 26/10/16mar 20/12/16
128 NIVEL 2 52 días vie 04/11/16 jue 29/12/16
140 NIVEL 3 52 días lun 14/11/16sáb 07/01/17
152 NIVEL 4 52 días mié 23/11/16mar 17/01/17
164 NIVEL 5 52 días vie 02/12/16 jue 26/01/17
176 NIVEL 6 y 7 52 días lun 12/12/16sáb 04/02/17
188 FACHADA 93 días vie 25/11/16 jue 02/03/17
192 ACUSTICA (SUMINISTRO+INSTALACION) 60 días mar 27/12/16lun 27/02/17

193 INSTALACIONES ELECTRICAS 209 días vie 15/07/16 jue 16/02/17

194 INSTALACIONES SANITARIAS 209 días vie 15/07/16 jue 16/02/17

195 CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELECTRICO 15 días mié 01/02/17jue 16/02/17

P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso
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Anexo 5 

Determinación del presupuesto 

 

 

 

 

 

ITEMIZADO DE OBRAS PRELIMINARES

CLIENTE UTP S.A.C.

OBRA UTP, SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO

LUGAR LIMA

UND CANTIDAD Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES 260,726.52

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 OFICINA DE OBRA GLB 1.00 21,504.00 21,504.00

01.01.01.02 ALMACÉN DE OBRA GLB 1.00 2,100.00 2,100.00

01.01.01.03 COMEDOR PARA EL PERSONAL DE OBRA GLB 1.00 5,470.50 5,470.50

01.01.01.04 VESTUARIOS PARA EL PERSONAL DE OBRA GLB 1.00 5,446.50 5,446.50

01.01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA GLB 1.00 18,408.00 18,408.00

01.01.01.06 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL, EJECUTIVO GLB 1.00 6,212.70 6,212.70

01.01.01.07 GUARDIANIA - DOS GUARDIANES POR TURNO DURANTE TODA LA OBRA MES 7.17 12,000.00 86,040.00

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00 6,930.00 6,930.00

01.01.02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN GLB 1.00 3,000.00 3,000.00

01.01.02.03 ENERGIA ELÉCTRICA PROVISIONAL MES 7.17 14,730.10 105,614.82

01.01.02.04 INSTALACION PROVISIONAL DE LINEA TELEFONICA GLB
01.01.02.05 CONEXIÓN DE AGUA GLB 2,500.00

01.01.02.06 CONEXIÓN DE DESAGUE GLB 2,500.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 404,530.39

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 13,695.00 4.27 58,477.65

01.02.01.02 DEMOLICIONES VARIAS, CIMIENTOS PERIMETRICOS GLB

01.02.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS

01.02.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS

GLB 1.00 53,146.58 53,146.58

01.02.03 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES
01.02.03.01 TORRE GRUA MES 5.00 18,401.98 92,009.90

01.02.03.02 INSTALACION Y DESINTALACION DE TORRE GRUA GLB 1.00 49,828.00 49,828.00

01.02.03.03 OPERADOR DE TORRE GRUA MES 5.00 5,916.00 29,580.00

01.02.04 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
01.02.04.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2
01.02.04.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE MES 7.17 16,943.97 121,488.26

PARTIDAS ADICIONALES 144,623.50

         Limpieza y Aseo Final glb 1.00 19,740.00 19,740.00

         escaleras provisionales glb 1.00 6,400.00 6,400.00

         Reparacion de veredas glb 1.00 4,900.00 4,900.00

         Reparacion de pistas glb 1.00 4,900.00 4,900.00

         Alquiler de andamios colgantes en lados colindantes con vecinos glb 1.00 16,800.00 16,800.00

         EXAMENES MEDICOS glb 1.00 15,600.00 15,600.00

         Acarreo vertical glb 1.00 12,000.00 12,000.00

         EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (HOMBRE-MES) und 1.00 44,418.30 44,418.30

         SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 19,865.20 19,865.20

TOTAL S/. 809,880.41

PRECIO
ITEM DESCRIPCION

METRADOS
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ITEMIZADO DE OBRA GRUESA

CLIENTE UTP S.A.C.

OBRA UTP, SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO

LUGAR LIMA

UND CANTIDAD Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)

02 ESTRUCTURAS
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 806,961.73
02.01.01 EXCAVACIONES
02.01.01.01 EXCAVACIÓN MASIVA, CON EXCAVADORA (INCLUYE ELIMINACIÓN) M3 13,624.85    5.68 77,389.15
02.01.01.02 EXCAV. CISTERNA Y CTO BOMBAS M3 1,482.42     12.50 18,530.25
02.01.01.03 EXCAV. BANQUETAS  - MUROS PANTALLAS M3 -             12.50
02.01.01.04 EXCAV. DE ZAPATAS CIMIENTOS CORRIDOS M3 2,221.23     12.50 27,765.38

02.01.02 RELLENOS
02.01.02.01 RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADORA - MAT. PROPIO, C/ AGUA M3 1,633.84     30.00 49,015.20

02.01.02.02 RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADORA - MAT. SELECC. DE PRESTAMO, C/ AGUA 
EN RAMPA

M3 98.59          51.00 5,028.09

02.01.03 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO

02.01.03.01 REFINE, NIVELACIÓN. Y COMPACTACIÓN DE TERRENO C/ MATERIAL PROPIO PARA 
COLOCAR FALSO PISO

M2 1,793.52     5.00 8,967.60

02.01.04 PERFILADO DE TERRENO Y COLOCACION DE LECHADA PARA MURO ANCLADO

02.01.04.01 PERFILADO DE TERRENO Y COLOCACION DE LECHADA M2 1,520.00     3.00 4,560.00

02.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.05.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL,EXCEDENTE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION M3 18,715.29    20.91 391,306.07

02.01.06 ANCLAJES

02.01.06.01
ANCLAJES TEMPORALES (INCLUYE PERFORACIÓN, CABLE, LECHADA, TENSADO, 
RETIRO Y DESTENSADO, CORTE, RESANES Y TODAS LAS ACTIVIDADES 
INVOLUCRADAS)

UND 84.00          2671.43 224,400.00

02.01.06.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00            

02.01.06.03 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EQUIPO DE INYECCION DEL SISTEMA, 
INCLUYE COMBUSTIBLE

GLB 1.00            

02.02 CONCRETO SIMPLE 150,479.66
02.02.01 SOLADOS
02.02.01.01 SOLADOS E=3" M2 1,077.48     28.42 30,621.98
02.02.01.02 CONCRETO EN SUB ZAPATAS F'C=100 KG/CM2 M3 378.00        248.57 93,959.46

02.02.02 DEMOLICION/ELIMINACION DE CACHIMBAS DE CONCRETO
02.02.02.01 DEMOLICION DE CACHIMBAS DE CONCRETO M3 95.00          250.00 23,750.00

02.02.03 RAMPAS EN CONTACTO CON EL SUELO
02.02.03.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - RAMPAS, H=0.10M M3 7.70            278.99 2,148.22
02.02.03.02 ENCOFRADO DE FRISOS - RAMPAS, H=0.10 M M2 4.86            

02.03 CONCRETO ARMADO 5,297,683.42
02.03.01 ZAPATAS
02.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - ZAPATAS M3 833.79        302.24 252,004.69
02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 40,723.96    2.99 121,764.64
02.03.01.03 CURADO DE CONCRETO M2 1,077.48     1.17 1,260.65

02.03.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN
02.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 16.85          270.74 4,561.97
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - VIGAS DE CIMENTACIÓN M2 84.23          38.57 3,248.75
02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 5,455.50     2.99 16,311.95
02.03.02.04 CURADO DE CONCRETO M2 84.23          1.17 98.55

02.03.03 CIMIENTOS MUROS PERIMETRALES SÓTANO
02.03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - CIMIENTOS REFORZADOS M3 230.11        278.99 64,198.39
02.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 18,033.78    2.99 53,921.00
02.03.03.03 CURADO DE CONCRETO M2 267.27        1.17 312.71

02.03.04 MUROS ANCLADOS/SIN ANCLAR
02.03.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - SOBRECIMIENTOS REFORZADOS M3 327.84        340.90 111,760.66
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1,239.77     66.20 82,072.77
02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 26,636.09    2.99 79,641.91
02.03.04.04 CURADO DE CONCRETO M2 1,239.77     1.17 1,450.53

02.03.05 CISTERNAS Y CUARTO DE BOMBAS (INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN)

02.03.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - MURO DE CONCRETO-LOSA DE PISO Y 
TECHO

M3 145.99        293.95 42,913.76

02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO - MUROS DE CONCRETO A UNA CARA M2 737.48        45.61 33,636.46
02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 10,160.84    2.99 30,380.91
02.03.05.04 CURADO DE CONCRETO M2 880.55        1.17 1,030.24

02.03.06 PISO DE ESTACIONAMIENTO (SÓTANO 2)
02.03.06.01 CONCRETO F´C=210 kg/cm2 (INCLUYE EL ACABADO SUPERFICIAL) - LOSA DE PISO M3 256.39        304.42 78,050.24
02.03.06.02 CURADO DE LOSA DE PISO M2 1,709.29     1.17 1,999.87
02.03.06.03 JUNTA DE CONTRACCION(CORTE) ML 419.95        5.00 2,099.75
02.03.06.04 JUNTA DE AISLAMIENTO ML 103.40        7.00 723.80
02.03.06.05 JUNTA DE DILATACION ML 365.35        8.00 2,922.80
02.03.06.06 JUNTA DE CONSTRUCCION ML 405.19        9.00 3,646.71
02.03.06.07 DOWELLS 5/8"(0.45m.) UND 1,217.00     6.00 7,302.00

PRECIO
ITEM DESCRIPCION

METRADOS



162 
 

 

  

UND CANTIDAD Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)

02.03.07 PLACAS
02.03.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - PLACAS M3 1,110.68     283.38 314,744.50
02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO - PLACAS M2 5,792.29     38.17 221,091.71
02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 189,358.07  2.99 566,180.63
02.03.07.04 CURADO DE CONCRETO M2 7,319.67     1.17 8,564.01

02.03.08 COLUMNAS
02.03.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - COLUMNAS M3 518.98        283.38 147,068.55
02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO - COLUMNAS M2 2,393.30     39.80 95,253.34
02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 128,855.00  2.99 385,276.45
02.03.08.04 CURADO DE CONCRETO M2 3,431.00     1.17 4,014.27

02.03.09 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
02.03.09.01 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 - COLUMNAS DE CONFINAMIENTO M3 3.78            319.76 1,208.69
02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS DE CONFINAMIENTO M2 50.40          45.47 2,291.69
02.03.09.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 714.27        2.99 2,135.67
02.03.09.04 CURADO DE CONCRETO M2 50.40          1.17 58.97

02.03.10 VIGAS 
02.03.10.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - VIGAS M3 966.36        286.10 276,475.60
02.03.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO - VIGAS M2 5,330.15     56.46 300,940.27
02.03.10.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 199,762.85  2.99 597,290.92
02.03.10.04 CURADO DE CONCRETO M2 5,330.15     1.17 6,236.28

02.03.11 VIGAS DE CONFINAMIENTO
02.03.11.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 175 KG/CM2 - VIGAS DE CONFINAMIENTO M3 2.24            290.15 649.94
02.03.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS DE CONFINAMIENTO M2 29.84          56.46 1,684.77
02.03.11.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 224.94        2.99 672.57
02.03.11.04 CURADO DE CONCRETO M2 29.84          1.17 34.91

02.03.12 LOSA ALIGERADA H=0.25M y H=0.17M (INCUYE ENSANCHES)
02.03.12.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2  M3 1,009.71     285.03 287,797.64
02.03.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 8,291.79     43.04 356,878.64
02.03.12.03 LADRILLO DE TECHO UND 80,981.00    2.63 212,980.03
02.03.12.04 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 57,874.48    2.99 173,044.70
02.03.12.05 CURADO DE CONCRETO M2 9,431.17     1.17 11,034.47

02.03.14 LOSA MACIZA H=0.25M y H=0.20M
02.03.14.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 M3 129.97        265.92 34,561.62
02.03.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/ PUNTALES METALICOS M2 514.29        38.65 19,877.31
02.03.14.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 7,038.63     2.99 21,045.50
02.03.14.04 CURADO DE CONCRETO M2 583.94        1.17 683.21

02.03.15 ESCALERAS
02.03.15.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 - ESCALERAS M3 188.47        298.27 56,214.95
02.03.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - ESCALERAS M2 1,079.86     59.89 64,672.82
02.03.15.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 19,065.35    2.99 57,005.40
02.03.15.04 CURADO DE CONCRETO M2 1,079.86     1.17 1,263.44

02.03.16 RAMPA, H=0.17 M

02.03.16.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 KG/CM2 (INCLUYE ACABADO SUPERFICIAL) - 
RAMPA, H=0.17 M

M3 13.83          294.35 4,070.86

02.03.16.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/ PUNTALES METALICOS - RAMPA, H=0.20 M M2 13.83          75.99 1,050.94
02.03.16.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 527.49        2.99 1,577.20
02.03.16.04 CURADO DE CONCRETO M2 13.83          1.17 16.18

02.03.17 DADOS DE CONCRETO PARA EQUIPOS
02.03.17.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 kg/cm2 M3 10.79          301.82 3,256.64
02.03.17.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO M2 5.22            38.57 201.34
02.03.17.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 198.22        2.99 592.68
02.03.17.04 CURADO DE CONCRETO M2 18.92          1.17 22.14

02.03.18 GRADERIAS DE CONCRETO EN ZONA DE AUDITORIO
02.03.18.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 kg/cm2 M3 54.30          298.27 16,196.06
02.03.18.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO M2 183.05        66.47 12,167.33
02.03.18.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 3,003.00     2.99 8,978.97
02.03.18.04 CURADO DE CONCRETO M2 183.00        1.17 214.11

02.03.19 TRAMPA DE GRASA/CÁMARA DE BOMBEO/POZOS SUMIDEROS/ DUCTO 
ENTERRADO

02.03.19.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 210 kg/cm2 M3 27.51          293.95 8,086.56
02.03.19.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO M2 155.19        46.97 7,289.27
02.03.19.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM2 KG 2,519.20     2.99 7,532.41
02.03.19.04 CURADO DE CONCRETO M2 155.19        1.17 181.57

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBAS M2 65.28          
PARTIDAS ACIONALES 240,357.00

TOTAL 6,495,481.81

ITEM DESCRIPCION
METRADOS PRECIO
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ITEMIZADO DE ARQUITECTURA

CLIENTE UTP S.A.C.

OBRA UTP, SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO

LUGAR LIMA

UND CANTIDAD Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)

03 ARQUITECTURA

03.A EDIFICACIÓN

03.A.01 MUROS DE ALBAÑILERIA Y TABIQUES 815,860.26    

03.A.01.01 Placa  columna de concreto armado en ductos o tabiques livianos, incluye acero, 
concreto, encofrado, acabado superficial.

M2 -             -             -               

03.A.01.02 Tabiqueria de bloqueta o king kong - Espesor tabique con acabado = 15 cm M2 3,270.99     93.68          306,426.34    

03.A.01.03 Tabiqueria de bloqueta o king kong - Espesor tabique con acabado = 10 cm M2 340.72        92.92          31,659.70     

03.A.01.04 Tabiqueria de Drywall Estándar (con lana de vidrio) - Masillado , empastado e=11cm M2 1,630.00     96.89          157,930.70    

03.A.01.05 Tabiqueria de Drywall Acustico (con lana de vidrio) - Masillado , empastado e=13cm M2 1,384.00     106.95        148,018.80    

03.A.01.06 Tabiqueria de Drywall Resistente al fuego 120 (con lana de vidrio) - Masillado Empastado 
e= 10 cm

M2 45.12          107.93        4,869.80       

03.A.01.07 Tabiqueria de Drywall Trasdozado - Masillado empastado  e= 13 cm M2 421.00        63.99          26,939.79     

03.A.01.08 Tabiqueria de Drywall Reforzado con madera (con lana de vidrio) - Masillado Empastado    
e = 10 cm

M2 54.00          99.93          5,396.22       

03.A.01.09 Cristal Templado - Transparente e = 1cm M2 299.33        330.00        98,778.90     

03.A.01.10 Malla electrosoldada M2 143.36        250.00        35,840.00     

03.A.01.11 Tabiques contraplacados en drywall de 1/2", perfiles metálicos de 0.90x90 y lana de 
vidrio.

M2 -             -             -               

03.A.01.12 Sistema Topgal Plancha Alveolar Color clear  E 16 MM, protección UV en ambas caras de 
acuerdo a EETT

M2 -             -             -               

03.A.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 439,645.24    

03.A.02.01 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO M2 2,354.79     25.47          59,976.50     

03.A.02.02 TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES M2 5,548.60     27.14          150,589.00    

03.A.02.03 TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES M2 2,198.45     30.76          67,624.32     

03.A.02.04 TARRAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS M2 1,619.02     27.14          43,940.20     

03.A.02.05 TARRAJEO DE VIGAS M2 -             -             -               

03.A.02.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZADO C/ ADITIVO HIDROFUGO EN JARDINERAS M2 439.63        59.52          26,166.78     

03.A.02.07 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, ELEMENTOS VERTICALES, 
ELEMENTOS HORIZONTALES Y SUPERFICES EXTERIORES).

M2 1,984.89     11.88          23,580.49     

03.A.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES M 2,421.32     13.16          31,864.57     

03.A.02.09 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA M2 377.64        29.99          11,325.42     

03.A.02.10 PREPARACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS (INCLUYE FORJADO) M 267.12        34.00          9,082.08       

03.A.02.11 PREPARACIÓN DE DESCANSOS DE ESCALERAS (INCLUYE FORJADO). M2 235.53        34.00          8,008.02       

03.A.02.12 TARRAJEO DE LATERAL DE ESCALERAS M 30.94          13.74          425.12          

03.A.02.13 VESTIDURA DE FONDO DE TABLERO, C/ MEZC. C:A 1:5, E = 1.5 cm M2 100.39        34.00          3,413.26       

03.A.02.14 BRUÑAS DE 1 cm x 1 cm M 668.40        5.46            3,649.46       

03.A.02.15 BRUÑAS EN TARRAJEOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ACUERDO A DETALLE POR 
REQUERIMIENTO DE CONTRACCIONES Y DILATACIONES.

M -             5.46            -               

-               

03.A.03 CIELORRASOS -               519,152.13    

03.A.03.01 Tarrajeo de cielorraso M2 1,221.84     27.14          33,160.74     

03.A.03.02 Solaqueo de cielorraso M2 1,920.00     11.88          22,809.60     

03.A.03.03 Falso cielorraso con baldosas acústicas Owa Cosmos 68N 61x61 Tipo Deco marca Owa M2 4,700.00     61.69          289,943.00    

03.A.03.04 Falso cielorraso con baldosas acústicas Owa Cosmos 61x61 en borde semioculto Teccor 
Tipo CliQ

M2 35.00          98.00          3,430.00       

03.A.03.05 Buhardilla de Drywall Gyplac Plancha de Yeso e= 1/2 M2 3,020.19     48.36          146,056.39    

03.A.03.06 Plancha de Policarbonato Plazit Polygal Modelo Titan Sky Polishade opaco M2 169.66        140.00        23,752.40     

03.A.03.07 PAC de Panel de Aluminio Compuesto Tipo Canovas e= 4mm M2 -             525.90        -               

-               

03.A.04 PISOS Y PAVIMENTOS -               1,100,219.59 

03.A.04.01 CONTRAPISOS -               

03.A.04.01.01 CONTRAPISO, E = 4 cm M2 9,379.02     25.41          238,320.90    

03.A.04.01.02 CONTRAPISO EN AZOTEA E= 7cm PROMEDIO (INCLUYE ACABADO SUPERFICIAL) M2 664.43        33.76          22,431.16     

-               

03.A.04.02 PISOS Y PAVIMENTOS -               

03.A.04.02.01 Porcelanato de borde rectificado 60x60 acabado rustico , color gris , Porcelanato Marazzi 
Dark Grey 

M2 1,285.50     113.54        145,955.67    

03.A.04.02.02 Porcelanato de borde rectificado 60x60 acabado pulido , color blanco crema , 
Porcelanato Kliplen Mod Decorela Bari Blanco 

M2 3,241.23     71.60          232,072.07    

03.A.04.02.03 Ceramico Nacional 45x45 Color Gris Oscuro, acabado Mate Tipo Klipen Habitat Gris M2 588.50        50.42          29,672.17     

03.A.04.02.04 Ceramico Nacional 45x45 Color Gris Oscuro, acabado Mate Tipo Klipen Habitat Grafito M2 3,772.56     50.07          188,892.08    

03.A.04.02.05 Baldosa Semi Gress 60x60 Color gris Claro Tipo Semigress Decorela Oxidium Grigio M2 -             -             -               

03.A.04.02.06 Baldosa Semi Gress 60x60 Color Gris oscuro  Tipo Semigress Decorela Oxidium Andracita M2 249.44        121.05        30,194.71     

03.A.04.02.07 Baldosa Gress Nacional 30x30 color gris oscuro acabado mate Tipo Gress Rossello Color 
Negro Marca Celima 

M2 -             -             -               

03.A.04.02.08 Porcelanato 60x60 acabado mate  color gris grafito Tipo Porcelanato Marazzi Instant Black 
Pulido 

M2 -             -             -               

03.A.04.02.09 Alfombra Pelo tipo Boucle color Compuesto grises beige M2 209.58        61.20          12,826.30     

03.A.04.02.10 Adoquinado Rectangular de concreto 20x10x4cm M2 -             51.99          -               

03.A.04.02.11 Cemento Semipulido con bruñas de 1 cm M2 215.88        9.32            2,012.00       

03.A.04.02.12 Cemento Frotachado con Bruña 1 cm M2 1,790.03     9.32            16,683.08     

03.A.04.02.13 Ladrillo Pastelero 24x24x3cm Marca Piramide M2 -             -             -               

03.A.04.02.14 Pasos y Contrapasos Ceramico Nacional 45x45 Color Gris Claro  Tipo Ceramico Klipen 
Habitat

M2 546.65        53.38          29,180.18     

03.A.04.02.15 Pasos y contrapasos de cemento Pulido Borde de terrazo Lavado, color gris oscuro, 
acabado rustico

M2 122.74        120.00        14,728.80     

03.A.04.02.16 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO, E = 2" M2 -             -             -               

03.A.04.02.17 Cemento Pulido Impermeabilizado , con aditivo hidrofugo M2 139.72        59.89          8,367.83       

03.A.04.02.18 Rejilla de concreto block Grass Modelo 8 M2 -             -             -               

PRECIO
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03.A.04.02.19 Gras Americano M2 152.30        9.00            1,370.70       

03.A.04.02.20 Grass Sintetico de alto transito Modelo : Euro Gold de 40 mm M2 -             -             -               

03.A.04.02.21 Terrazo Lavado Vaciado Grao 1 color negro carbon M2 -             -             -               

03.A.04.02.22 Porcelanato 60x60 Acabado Pulido Color Gris Oscuro, Tipo Porcelanato Marazzi Instant 
Dark Grey Pulido

M2 212.27        116.85        24,803.75     

03.A.04.02.23 Piso de Madera Tipó Deck Shihuahuaco Secado al horno M2 168.28        490.00        82,457.20     

03.A.04.02.24 Piso de madera Entablonado Pumaquiro 0.15x1.20 Acabado Pulido M2 36.82          550.00        20,251.00     

-               

03.A.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS -               285,365.44    

03.A.05.01 ZOCALOS -               

03.A.05.01.01 Ceramico Nacional 44x44 color blanco tipo Ceramico Gala Diamante Blanco  H= 2.10m M2 1,158.38     48.47          56,146.68     

03.A.05.01.02 Ceramico Nacional 60x30 Color Blanco acabado brillante Tipó Ceramico Klipen classic 
Blanco Brillante  H=2.10

M2 610.47        70.51          43,044.24     

03.A.05.01.03 Panel de Aluminio Compuesto (PAC) Marca Canovas M2 -             -             -               

03.A.05.01.04 Porcelanato 60x60 acabado rustico color gris Tipo Porcelanato Marazzi Instand Dark Grey 
Rustico 

M2 236.47        114.81        27,149.12     

03.A.05.01.05 Porcelanato 60x60 acabado pulido color negro Tipo Porcelanato Marazzi Instant Black 
Pulido 

M2 349.48        124.44        43,489.29     

-               

03.A.05.02 CONTRAZOCALOS -               

03.A.05.02.01 Porcelanato 60x60  acabado rustico color gris, Tipo Porcelanato Marazzi Instand Dark Grey 
Rustico 

M 250.20        22.97          5,747.09       

03.A.05.02.02 Porcelanato 60x60 acabado pulido color blanco arena , Tipo Porcelanato Klipen Modelo 
Decorela Bari Blanco 

M 1,462.63     17.89          26,166.45     

03.A.05.02.03 Ceramico Nacional 45x45 color gris Claro acabado Mate tipo Ceramico Klipen Habitad Gris M 3,035.95     15.20          46,146.44     

03.A.05.02.04 Perfil de Aluminio PKF 9/16x31x2" e=1.90 mm Marca Furukawa M 243.19        68.97          16,772.81     

03.A.05.02.05 Cemento Pulido en exteriores H=0.15 m M 582.06        18.12          10,546.93     

03.A.05.02.06 Terrazo Lavado vaciado Grano 1 color negro carbon, acabado rustico Marca ROSSELLO 
H= 0.30 cm

M -             -             -               

03.A.05.02.07 Media Caña Negro 15x15 color negro Marca ROSSELLO 10 mm M 7.80            46.35          361.53          

03.A.05.02.08 Porcelanato 60x15 Acabado Mate Color gris grafito Tipo Pocelanato Marazzi Instan Black M -             -             -               

03.A.05.02.09 CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H =0.10 m M -             -             -               

-               

03.A.05.03 CONTRAZOCALOS DE GRADAS Y ESCALERAS -               

03.A.05.03.01 CONTRAZOCALO DE ESCALERAS CON CERAMICO H=0.10m M 391.60        24.20          9,476.72       

03.A.05.03.02 CONTRAZOCALO DE ESCALERAS DE CEMENTO PULIDO, H = 0.40 m M 10.40          30.59          318.14          

03.A.05.03.03 DESCANSO DE ESCALERA; ACABADO CEMENTO PULIDO M2 -             -             -               

03.A.05.03.04 DESCANSO DE ESCALERA; CERAMICO 45X45 M2 -             -             -               

03.A.05.03.05 PASOS Y CONTRAPASOS : ACABADO CEMENTO PULIDO ML -             -             -               

03.A.05.03.06 PASOS Y CONTRAPASOS : ACABADO CERAMICO 45X45 ML -             -            -               

03.A.06 REVESTIMIENTOS -               821.04           

03.A0.06.01 Terrazo pulido color blanco onix, grano Nº1, boleado 1cm,  marca ROSSELLO o silimar M 18.66          44.00          821.04          

03.A0.06.02 Plancha de granito pulido, color negro absoluto, e=25mm, biselado 2mm, Proveedor 
ROSSELLO o similar

M -             -             -               

-               

03.A.07 CUBIERTAS Y COBERTURAS -               38,197.11      

03.A.07.01 CUBIERTAS -               

03.A.07.01.01 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 25 x 25 cm (INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN, 
SELLOS Y REMATES EN SUMIDEROS).

M2 821.09        46.52          38,197.11     

-               

03.A.07.02 COBERTURAS -               

03.A.07.02.01 COBERTURA DE POLICARBONATO (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) GLB -               

-               

03.A.08 CARPINTERIA DE MADERA -               216,500.00    

03.A.08.01 PUERTAS (INCLUYE ACCESORIOS, VER CUADRO DE VANOS) -               

03.A.08.01.01  P-01 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris  0.90 x 2.10

UND 5.00            1,300.00     6,500.00       

03.A.08.01.02  P-01 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris  1.10 x 2.10

UND 61.00          1,350.00     82,350.00     

03.A.08.01.03  P-02 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 0.90x2.10 

UND 8.00            1,500.00     12,000.00     

03.A.08.01.04  P-03 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 0.90 x2.10

UND 9.00            1,400.00     12,600.00     

03.A.08.01.05  P-04 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 0.70 x2.10

UND 16.00          1,150.00     18,400.00     

03.A.08.01.06  P-05 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 0.75 x2.10

UND 2.00            1,050.00     2,100.00       

03.A.08.01.07  P-05 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 0.90 x210

UND 33.00          1,100.00     36,300.00     

03.A.08.01.08  P-05 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.00 x2.10

UND 13.00          1,150.00     14,950.00     

03.A.08.01.09  P-05 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.20 x2.10

UND 1.00            1,200.00     1,200.00       

03.A.08.01.10  P-07 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.50 X 2.10

UND 1.00            2,700.00     2,700.00       

03.A.08.01.11  P-08 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.50X2.10

UND 1.00            2,400.00     2,400.00       

03.A.08.01.12  P-09 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 2.40X2.10

UND 3.00            4,800.00     14,400.00     

03.A.08.01.13  P-10 Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.20X2.10

UND 2.00            2,400.00     4,800.00       

03.A.08.01.14  P-11  Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris

UND 1.00            2,200.00     2,200.00       

03.A.08.01.15 P-12 Malla de Acero electrosoldada  1.00X2.00 UND 3.00            500.00        1,500.00       

03.A.08.01.16  P-17  Puerta contraplacada c/ HDF y enchapada con formica color maple  relleno con 
honey comb pintada alduco color gris 1.50 Z 2.10

UND 1.00            2,100.00     2,100.00       

ITEM DESCRIPCION
METRADOS PRECIO
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UND CANTIDAD Precio (S/.) Parcial (S/.) Total (S/.)

03.A.09 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA -               259,609.78    

03.A.09.01 PUERTAS -               

03.A.09.01.01 PUERTA CORTAFUEGO INC. ACCESORIOS Y CERRAJERÍA UND 23.00          2,860.00     65,780.00     

03.A.09.01.02 PROTECCION METALICOS EN COLUMNAS DE ESTACIONAMIENTOS UND -             -             -               

03.A.09.01.03 PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS PERIMETRALES M2 -             -             -               

03.A.09.01.04 CERCO PERIMETRICO M2 -             -             -               

-               

03.A.09.02 VARIOS

03.A.09.02.01 BARANDAS METALICAS, H = 0.90 m ML 33.45          221.00        7,392.45       

03.A.09.02.02 BARANDAS METALICAS, H = 1.20 m ML -             -             -               

03.A.09.02.03 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS ML 94.80          184.31        17,472.59     

03.A.09.02.04 PASAMANOS METALICOS EN ESCALERAS ML 93.00          70.00          6,510.00       

03.A.09.02.05  R-01 REJILLAS DE ALUMINIO UND 57.00          211.81        12,073.14     

03.A.09.02.21 VENTANAS METALICAS P/ REGISTRO DE CISTERNAS UND -             -             -               

03.A.09.02.22 CELOSÍA DE ALUMINIO EN FACHADA ML 25.60          1,519.00     38,886.40     

03.A.09.02.23 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS. COD B470-S UND 18.00          300.00        5,400.00       

03.A.09.02.24 CUBICULOS P/ SSHH, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CERRAMIENTO DE MELAMINE DE 15 
mm (INCLUYE BISAGRAS Y CERROJO)

ML 211.89        480.00        101,707.20    

03.A.09.02.25 ESCALERA TIPO GATO C/CANASTILLA DE SEGURIDAD UND 4.00            1,097.00     4,388.00       

-               

03.A.10 CERRAJERIA -                 

03.A.10.01 CERRADURAS -               

03.A.10.01.01 Cerradura pomo principal de acero UND -               

03.A.10.01.02 Cerradura de Palanca de acero Inox Modelo Allegra UND -               

03.A.10.01.03 Barra Antipanico Tipo Push UND -               

03.A.10.01.04 Barra antipanico Simple Tipo Push UND -               

03.A.10.01.05 Cerrojo UND -               

03.A.10.01.06 Cerradura a Piso Barra antipanico Push UND -               

03.A.10.01.07 Cerradura a piso UND -               

03.A.10.01.08 Cerradura de pomo con adaptador y contrachapa UND -               

-               

03.A.10.03 BISAGRAS

03.A.10.03.01 BISAGRA  3"X3 " PZA -               

03.A.10.03.02 BISAGRA CON ROD 4.5"X4.5" PZA -               

03.A.10.03.03 BISAGRA DE PUERTA VAIVEN PZA -               

03.A.10.03.04 BISAGRA  CON BASE DE ROTACION HIDRAULICA  BISAGRA DE ALTA ROTACION PZA -               

03.A.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -               235,021.02    

03.A.11.01 PUERTAS MAMPARAS -               

03.A.11.01.01 P-13  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro  2.55X4.3 UND -             3,258.28     -               

03.A.11.01.02 P-14  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro  2.00 X 2.70 UND -             3,001.67     -               

03.A.11.01.03 P-15  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro 2.00 X 2.10 UND 5.00            3,001.67     15,008.35     

03.A.11.01.04 P-15  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro 2.40 X 2.10 UND -             3,164.06     -               

03.A.11.01.05 P-16  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro  1.80 X 2.10 UND 1.00            2,533.40     2,533.40       

03.A.11.01.06 P-18  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro 0.90 X 2.1 UND 13.00          888.55        11,551.15     

03.A.11.01.07 P-18  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro1.10 X 2.1 UND 5.00            985.45        4,927.25       

03.A.11.01.08 P-18  Superior de Cristal Templado  de e= 10 mm Trasnparente Incoloro1.20 X 2.1 UND 3.00            1,033.90     3,101.70       

-               

03.A.11.02 MURO CORTINA -               

03.A.11.02.01 MURO CORTINA SISTEMA STICK CRISTAL REFLECTIVO 6 MM M2 -             -             -               

03.A.11.02.02 PACK DE ALUMINIO TIPO CANOVAS E = 4MM M2 -             434.47        -               

03.A.11.02.03 MURO MEDIANERO CON PACK DE ALUMINIO M2 -             321.55        -               

-               

03.A.11.03 VENTANAS (REVISAR CUADRO DE VANOS Y EETT) -               

03.A.11.03.01 V-01-15 M2 197.00        802.87        158,165.23    

-               

03.A.11.04 ESPEJOS Y BLOCK DE VIDRIO -               

03.A.11.04.01 ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm M2 119.20        168.42        20,075.66     

03.A.11.04.02 V-14 BLOCK DE VIDRIO 25X25 UND 14.00          1,295.24     18,133.36     

03.A.11.04.03 V- 14 BLOCK DE VIDRIO 25X25 UND 2.00            762.46        1,524.92       

ITEM DESCRIPCION
METRADOS PRECIO
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03.A.12 PINTURA 218,503.00    

03.A.12.01 Base imprimante + pasta mural AMERICAN COLORS + Pintura Latex Satinado, marca 
AMERICAN COLORS, color gris clasico + 4 blancos, 

M2 8,092.27     13.01          105,280.43    

03.A.12.02 Base imprimante + pasta mural AMERICAN COLORS  + Latex acabado mate, CPP Pato, 
color blanco puro

M2 511.68        14.01          7,168.64       

03.A.12.03 Base imprimante + pasta mural AMERICAN COLORS + Pintura Latex Satinado, marca 
AMERICAN COLORS, colores variados según diseño

M2 4,204.55     14.01          58,905.75     

03.A.12.04 Base imprimante + pasta mural AMERICAN COLORS  + Latex acabado mate, CPP Pato, 
color blanco puro - para Cielorraso

M2 3,124.81     14.01          43,778.59     

03.A.12.05 Pintura de Tránsito para piso y pared CPP TRAFICO M2 84.24          40.00          3,369.60       

03.A.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 175,995.79    

03.A.13.01 APARATOS SANITARIOS -               

03.A.13.01.01

Taza PENTAFLUX VAINSA color blanco, elongada con anillo de cera y pernos de anclaje 
inoxidable con asiento sin tapa o similar, COD SV21XA21 + Fluxómetro de palanca de 
4.8L de descarga, marca HELVEX, MODELO 210-WC-4.78, DecorCenter código 
11016580 o similar.

UND 119.00        501.71        59,703.49     

03.A.13.01.02 Urinario seco, color blanco, tipo Briggs Blanco DECORCENTER o Urinario seco, color 
blanco, tipo mingitorio MG Gobi TDS, Marca HELVEX o similar. 

UND 44.00          602.00        26,488.00     

03.A.13.01.03

Modelo juego: Inodoro Rapid Jet 4.8L de descarga + Lavatorio Mancora y Pedestal 
Universal, sin asiento , Marca TREBOL o Medio baño color blanco, juego: Inodoro Italgrif 
Aruba con Asiento blanco + Lavatorio Ital grif Aruba C/ Rebose s/u SP4" BL + Pedestal 
Italgrif Vallarta Blanco DECORCENTER o similar

UND 1.00            207.01        207.01          

03.A.13.01.04
Lavatorio color blanco, material loza vitrificante,tipo Lavamanos Mancora Blanco TREBOL o 
lavatorio con pedestal, COD 11022335, tipo Lavatorio con Pedestal Briggs Shelby Blanco 
DECORCENTER o similar. 

UND 2.00            123.10        246.20          

03.A.13.01.05
Ovalín de sobreponer color blanco, material Loza, tipo Ovalín Ceralux Blanco TREBOL o  
Lavatorio color blanco, COD 11022260, Tipo Lavatorio de Sobreponer Briggs Oakbrook 
Blanco 508x445 DECORCENTER o similar

UND 48.00          157.80        7,574.40       

03.A.13.01.06
Lavatorio de empotrar, COD 443, Modelo Minbell, acabado porcelanizado con fino brillo, 
color blanco, Marca TREBOL o  lavatorio de empotrar, COD 11022262, color blanco, tipo 
Lavatorio de Empotrar Briggs Eventi Blanco DECORCENTER o similar

UND 9.00            170.10        1,530.90       

-               

03.A.13.02 ACCESORIOS DE BAÑO -               

03.A.13.02.01 JABONERA ADHESIVA DE LOSA BLANCA 15 X 15 cm UND -             -             -               

03.A.13.02.02 PAPELERA ADHESIVA DE LOSA BLANCA C/ EJE 15 x 15 cm UND -             -             -               

03.A.13.02.03 PAR TOALLERO ADHESIVO DE LOSA BLANCA C/ BARRA PLASTICA UND -             -             -               

03.A.13.02.04 DISPENSADOR DE JABON 500ML. COD 30170791 KIMBERLY CLARK  UND -             -             -               

03.A.13.02.05 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO COD 30193248 MODELO JRT WINDOWS - 
KIMBERLY CLARK

UND 41.00          70.00          2,870.00       

03.A.13.02.06 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA COD 30207549 - KIMBERLY CLARK UND 41.00          132.00        5,412.00       

03.A.13.02.07 PAPELERA REDONDA VAIVEN DE 8L. COD 7685  BASA UND 119.00        20.00          2,380.00       

03.A.13.02.08 PAPELERA REDONDA VAIVEN 12L PARA. COD 721  BASA UND 33.00          50.84          1,677.72       

03.A.13.02.09 SECADOR DE MANOS TURBO. MARCA HELVEX MODELO MB-1012/MB-1012-AL UND 41.00          857.62        35,162.42     

-               

03.A.13.03 GRIFERIA -               

03.A.13.03.01 Llave de lavatorio economizadora HELVEX con seguro antirrobo, consumo máximo 5 litros 
por minuto línea especializada cromo. Modelo TV-105

UND 112.00        235.59        26,386.08     

03.A.13.03.02 Llave de lavadero. Elegido por el operador de cocina UND 4.00            326.37        1,305.48       

03.A.13.03.03 Valvula CIM esferica para lavadero CIM 36 1/2" PN10 o Llave de lavadero de 1/2", 
acabado de bronce, marca CIM VALV o similar

UND 17.00          169.41        2,879.97       

03.A.13.03.04 Salida de ducha, COD 500E1000, Tipo Salida de Ducha VSI Massage con Kit 
Economizador, Marca VAINSA o similar

UND 1.00            131.27        131.27          

03.A.13.03.05 Ducha de emergencia con lavaojo, para laboratorios de quimica UND -               

03.A.13.03.06 Trampa minimalista, Tipo Botella, acabado de bronce cromado, COD 50.00.000 marca 
VAINSA

UND -               

03.A.13.03.07 Trampa de lavatorio standar UND 119.00        17.15          2,040.85       

03.A.14 VARIOS -               24,578.69      

03.A.14.01 SEPARADORES DE MELAMINE EN URINARIOS ML 64.00          200.00        12,800.00     

03.A.14.02 TAPAJUNTAS METALICO ML -               

03.A.14.03 TOPES DE PUERTAS UND -               

03.A.14.04 CIERRAPUERTAS UND -               

03.A.14.04 TABLERO DE CONCRETO, H = 0.75 M M2 -               

03.A.14.05 SARDINEL DE CONCRETO EN DUCHAS Y LAVAMOPAS M 15.50          45.82          710.21          

03.A.14.06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES FOTOLUMINISCENTES UND -               

03.A.14.07 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA GLB -               

03.A.14.08 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB -               

03.A.14.09 LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE UND -               

03.A.14.10 JARDINERAS DE CONCRETO EN PRIMER NIVEL ML -               

03.A.14.11 JARDINERAS DE CONCRETO EN AZOTEA ML -               

03.A.14.12 CANTONERA DE TERRAZO LAVADO ML 158.40        27.20          4,308.48       

03.A.14.13 ESPEJOS CONVEXOS UND -               

03.A.14.14 BOTALLANTAS PREFABRICADA DE CAUCHO EN ESTACIONAMIENTO UND 52.00          130.00        6,760.00       

03.A.14.15 ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS GLB -               

PARTIDAS ADICIONALES 472,977.98    

         CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

TOTAL 4,802,447.06     

ITEM DESCRIPCION
METRADOS PRECIO
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 Anexo 6: Planilla de control de partidas adicionales 

Nº
Fecha 

Entrega Descripción
% Avance

Físico
Aumento
Directo

Disminución
Directo

Total Directo Utilidad
Total 
Neto

Total 
Neto

Utilidad Total Directo
Fecha 

Aprobación
ITO

% 
Físico 

Avance

 % 
Cobrado

en EP

60101 ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO MAS COMBUSTIBLE 26,089.13 26,089.13 1304.46 27,393.59 Revisión 0.00 0.00 100% 0%
60102 DEMOLICIÓN DE VICIO OCULTO EN EXCAVACIÓN 66,596.75 66,596.75 3329.84 69,926.59 Aprobadas 41,416.16 2,070.81 43,486.97 100% 0%
60103 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ZAPATAS 4,164.48 4,164.48 208.22 4,372.70 Aprobadas 3,859.59 192.98 4,052.57 100% 0%
60104 MEDIDOR DE LUZ 803.88 803.88 40.19 844.07 Aprobadas 803.88 40.19 844.07 100% 0%
60105 TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ASCENSORES 87,352.54 87,352.54 4367.63 91,720.17 Aprobadas 80,758.48 4,037.92 84,796.40 100% 0%
60106 CAMBIO EN DIAGRAMA UNIFILARES 28,971.55 28,971.55 1448.58 30,420.13 Aprobadas 36,661.62 1,833.08 38,494.70 100% 0%
60107 CAMBIOS EN IISS 23,167.91 23,167.91 1158.40 24,326.31 Aprobadas 15,155.77 757.79 15,913.56 100% 0%
60108 HABILITACIÓN DE CERRAMIENTO - OTIS 6,165.82 6,165.82 308.29 6,474.11 Aprobadas 5,486.76 274.34 5,761.10 100% 0%
60109 CAMBIO DE RESISTENCIA CONCRETO 20,762.04 20,762.04 1038.10 21,800.14 Aprobadas 19,788.72 989.44 20,778.15 100% 0%
60110 TRABAJOS FERIADOS APEC 14,953.08 14,953.08 747.65 15,700.73 Revisión 0.00 0.00 100% 0%
60111 REAPUNTALAMIENTO DE RAMPA PARA INGRESO DE OTIS 3,013.08 3,013.08 150.65 3,163.73 Aprobadas 3,013.08 150.65 3,163.73 100% 0%
60112 TRABAJOS DE INST. DE AIRE COMPRIMIDO GAS DESAGÜE QUÍMICO HVAC 8,100.00 8,100.00 405.00 8,505.00 Aprobadas 5,000.00 250.00 5,250.00 100% 0%
60113 LUMINARIAS EN DUCTO DE ASCENSOR 4,317.00 4,317.00 215.85 4,532.85 Aprobadas 3,768.00 188.40 3,956.40 100% 0%
60114 FRANJA TERRAZO LAVADO EN ENCUENTRO DE PUERTAS 6,246.00 6,246.00 312.30 6,558.30 Aprobadas 4,452.24 222.61 4,674.85 100% 0%
60115 BARANDA DE ACERO INOX. ZONA DE MURO CORTINA 31,496.80 31,496.80 1574.84 33,071.64 Aprobadas 26,532.12 1,326.61 27,858.72 100% 0%
60116 CAMBIO DE ENCHAPE A PISOPAK EN BIBLIOTECA CUARTO NIVEL 28,166.23 28,166.23 1408.31 29,574.54 Aprobadas 28,166.23 1,408.31 29,574.54 100% 0%
60117 CAMBIO DE DETALLE DE PORTABICICLETA 1,977.60 1,977.60 98.88 2,076.48 Aprobadas 1,686.00 84.30 1,770.30 100% 0%
60118 LOSA FLOTANTE Y CERRAMIENTO PARA EQUIPOS 13,780.00 13,780.00 689.00 14,469.00 Aprobadas 13,780.00 689.00 14,469.00 100% 0%
60119 MODIFICACIONES AL PROYECTO IISS 15,464.33 15,464.33 773.22 16,237.55 Aprobadas 15,464.33 773.22 16,237.55 100% 0%
60120 CAMBIO DE PISO DE MADERA POR PORCELANATO EN GRADERÍAS -61,675.58 -61,675.58 -3083.78 -64,759.36 Aprobadas -61,675.58 -3,083.78 -64,759.36 100% 0%
60121 CAMBIO DE ESPESOR DE VIDRIO EN ZONA DE ESPARCIMIENTO 1,579.50 1,579.50 78.98 1,658.48 Aprobadas 1,579.50 78.98 1,658.48 100% 0%
60122 CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA INSTALACIÓN DE BALDOSAS 35,450.86 35,450.86 1772.54 37,223.41 Rechazadas 0.00 0.00 100% 0%
60123 PUERTAS METÁLICAS ADICIONALES EN CUARTO DE MAQUINAS 4,200.00 4,200.00 210.00 4,410.00 Aprobadas 4,200.00 210.00 4,410.00 100% 0%
60124 FALSO MURO EN MESONES DE BAÑOS PARA IISS 5,826.44 5,826.44 291.32 6,117.77 Aprobadas 3,890.67 194.53 4,085.21 100% 0%
60125 APLICACIÓN DE SELLADO EN PINTURA DE SÓTANO 13,119.96 13,119.96 656.00 13,775.95 Aprobadas 3,728.60 186.43 3,915.03 100% 0%
60126 CAMBIOS EN CRISTAL TEMPLADO A MAMPARAS 58,802.57 58,802.57 2940.13 61,742.70 Aprobadas 34,567.52 1,728.38 36,295.90 100% 0%
60127 TECHO DE POLICARBONATO EN AZOTEA 8,812.10 8,812.10 440.60 9,252.70 Aprobadas 5,362.10 268.10 5,630.20 100% 0%
60128 CANALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALARMA E INCENDIO 8,420.05 8,420.05 421.00 8,841.06 Aprobadas 8,420.05 421.00 8,841.06 100% 0%
60129 LAMINAS DE SEGURIDAD Y DISEÑO EN LAMINA PAVONADA 35,964.00 35,964.00 1798.20 37,762.20 Aprobadas 7,840.00 392.00 8,232.00 100% 0%
60130 CAMBIOS EN EXTERIORES 26,086.00 26,086.00 1304.30 27,390.30 Aprobadas 13,606.08 680.30 14,286.39 100% 0%
60131 PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTRÓGENO 614.52 614.52 30.73 645.25 Aprobadas 614.52 30.73 645.25 100% 0%
60132 CABLEADO PARA EL SISTEMA DE AUDIO 1,407.50 1,407.50 70.38 1,477.88 Aprobadas 2,177.50 108.88 2,286.38 100% 0%
60133 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA LUMINARIAS 1,500.00 1,500.00 75.00 1,575.00 Aprobadas 6,553.19 327.66 6,880.85 100% 0%
60134 PUNTOS ADICIONALES PARA IISS 8,013.50 8,013.50 400.68 8,414.18 Rechazadas 0.00 0.00 100% 0%
60135 TAPAS DE REGISTRO EN FCR 8,627.40 8,627.40 431.37 9,058.77 Aprobadas 8,627.40 431.37 9,058.77 100% 0%
60136 REFUERZO DE MADERA PARA ROLLERS 16,832.35 16,832.35 841.62 17,673.97 Rechazadas 0.00 0.00 100% 0%
60137 ADICIONALES VARIOS DE DRYWALL 6,429.47 6,429.47 321.47 6,750.94 Aprobadas 3,500.00 175.00 3,675.00 100% 0%
60138 NUEVOS PUNTOS DE ALUMBRADO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 19,782.07 19,782.07 989.10 20,771.17 Aprobadas 20,430.94 1,021.55 21,452.49 100% 0%
60139 SUMINISTRO DE SENSOR DE PRESENCIA 28,638.00 28,638.00 1431.90 30,069.90 Aprobadas 27,778.00 1,388.90 29,166.90 100% 0%
60140 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA TRANQUERAS 3,905.71 3,905.71 195.29 4,101.00 Aprobadas 2,772.31 138.62 2,910.93 100% 0%
60141 NUEVOS CIRCUITOS Y CAMBIO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS VRV AZOTEA 29,155.32 29,155.32 1457.77 30,613.09 Aprobadas 28,806.86 1,440.34 30,247.20 100% 0%
60142 CAMBIO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS 23,103.78 23,103.78 1155.19 24,258.97 Aprobadas 20,933.32 1,046.67 21,979.99 100% 0%
60143 CANALIZACIÓN PARA SISTEMA DATA 32,331.61 32,331.61 1616.58 33,948.19 Aprobadas 29,124.11 1,456.21 30,580.32 100% 0%
60144 TARRAJEO Y PINTURA EN FACHADA ADUNI 26,467.97 26,467.97 1323.40 27,791.37 Aprobadas 8,175.04 408.75 8,583.79 100% 0%
60145 SARDINEL EN CUARTO ELÉCTRICO 1,287.79 1,287.79 64.39 1,352.18 Aprobadas 1,287.79 64.39 1,352.18 100% 0%
60146 PASTELERO CERÁMICO 7,018.35 7,018.35 350.92 7,369.27 Aprobadas 7,018.35 350.92 7,369.27 100% 0%
60147 ALQUILER DE TRANSFORMADOR 13,300.00 13,300.00 665.00 13,965.00 Aprobadas 13,300.00 665.00 13,965.00 100% 0%
60148 CAMBIOS EN PUERTAS DE MADERA 16,426.17 16,426.17 821.31 17,247.48 Revisión 0.00 0.00 100% 0%
60149 INSTALACIÓN DE BARRAS SECUNDARIAS EN BARANDAS EXTERIORES 3,291.58 3,291.58 164.58 3,456.15 Aprobadas 2,411.79 120.59 2,532.38 100% 0%
60150 DESMONTAJE Y ACARREO DE CERCO METÁLICO 3,930.00 3,930.00 196.50 4,126.50 Aprobadas 2,881.88 144.09 3,025.97 100% 0%
60151 NUEVOS PUNTO ELÉCTRICOS 9,481.38 9,481.38 474.07 9,955.45 Aprobadas 9,481.38 474.07 9,955.45 100% 0%
60152 ADICINALES VARIOS DE ARQUITECTURA 17,153.00 17,153.00 857.65 18,010.65 Aprobadas 10,122.74 506.14 10,628.87 100% 0%
60153 NUEVOS PUNTOS SANITARIOS 11,988.70 11,988.70 599.44 12,588.14 Aprobadas 8,467.84 423.39 8,891.23 100% 0%
60154 CERCO METÁLICO PERIMÉTRICO DE OBRA 4,863.80 4,863.80 243.19 5,106.99 Aprobadas 3,940.50 197.03 4,137.53 100% 0%
60155 ADICIONALES DE DRYWALL SOLICITADO POR OBSERVACIONES 16,249.20 16,249.20 812.46 17,061.66 Aprobadas 9,234.00 461.70 9,695.70 100% 0%
60156 CAMBIOS EN TABIQUES 16,249.20 16,249.20 812.46 17,061.66 Rechazadas 0.00 0.00 100% 0%
60157 RESANE DE DAÑOS 5,790.00 5,790.00 289.50 6,079.50 Revisión 0.00 0.00 100% 0%
60158 DAÑOS EN BALDOSAS Y ENCHAPES 29,771.08 29,771.08 1488.55 31,259.63 Revisión 0.00 0.00 100% 0%
60159 ALQUILER DE TRANSFORMADOR 9,000.00 9,000.00 450.00 9,450.00 Aprobadas 9,000.00 450.00 9,450.00 100%

D1 DEDUCTIVO 01 DE ARQUITECTURA -113714.83 -113,714.83 -5685.74 -119,400.57 Aprobadas -101,833.39 -5,091.67 -106,925.06 100% 0%
D2 DEDUCTIVO DE IIEE -85900.63 -85,900.63 -4295.03 -90,195.66 Aprobadas -67,310.12 -3,365.51 -70,675.62 100% 0%
D3 DEDUCTIVO DE SEÑALÉTICA -21222.00 -21,222.00 -1061.10 -22,283.10 Aprobadas -21,222.00 -1,061.10 -22,283.10 100% 0%

OBRAS EXTRAORDINARIAS MONTOS APROBADOS MONTOS PRESENTADOS 

SITUACIÓN
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Anexo 7 

Cronograma de adquisiciones de materiales 

 



ESPECIALIDAD RUBRO ACTIVIDADES PROVEEDOR/SC

INICIO DE 
NEGOCIACION CON 

PROVEEDOR
T

FECHA APROBACION POR 
SUPERVISION Y DE ORDEN 
DE COMPRA, SERVICIO Y/O  

INICIO DE IMPORTACIÓN

T

FECHA DE 
LLEGADA DE 

EQUIPO A OBRA

LEAD TIME (TIEMPO TOTAL 

DE LLEGADA)
T

FECHA REQUERIDA DE EQUIPOS 

INSTALADOS EN OBRA
FECHA DE ADJUDICACION AL SC

ACERO MAT SUMINISTRO ACERO ACEROS AREQUIPA 13/07/2016 4 17/07/2016 3 20/07/2016 7 159 26/12/2016 15/07/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT INSTANT DARK GREY RUS DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 16 1/09/2016 36 130 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT KLIPEN HABITAT GRIS DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 50 5/10/2016 70 96 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT KLIPEN HABITAT GRAFITO DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 40 25/09/2016 60 106 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT MARAZZI INSTANT BLACK PUL DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 16 1/09/2016 36 130 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT GALA DIAMANTE BLANCO DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 50 5/10/2016 70 96 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT KLIPEN CLASSIC BLANCO DECORCENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 90 14/11/2016 110 56 9/01/2017 14/08/2016

SC MO ACERO SC MO HABILIT. ACERO EDIFICACIONES RYN 13/07/2016 4 17/07/2016 3 20/07/2016 7 159 26/12/2016 15/07/2016

ENCORADO TORRE EQ ALQUILER ENCOFRADO EFCO 3/08/2016 7 10/08/2016 16 26/08/2016 23 103 7/12/2016 8/08/2016

SC DIVISIONES BAÑOS SC SUM E INST DIVISIONES BAÑOS FAMARGO 10/11/2016 14 24/11/2016 30 24/12/2016 44 51 13/02/2017 22/11/2016

SC EXCAVACIONES SC EXCAVACION JK LIMAYLLA 9/07/2016 6 15/07/2016 3 18/07/2016 9 30 17/08/2016 13/07/2016

SUMINISTRO BALDOSA MAT SUM. BALDOSA OWA MAVEGSA 1/08/2016 18 19/08/2016 90 17/11/2016 108 57 13/01/2017 17/08/2016

APARATO SANITARIO MAT SUM. DE APARATOS HELVEX SANICENTER 1/08/2016 12 13/08/2016 100 21/11/2016 112 84 13/02/2017 11/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT TECNICO DOBLE CARGA CRISTAL GRIS SANICENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 60 15/10/2016 80 86 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT GRES INDUSTRIAL MORO ALFAGRES STD. SANICENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 16 1/09/2016 36 130 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT KLIPEN DECORELA BARI BLANCO PUL SANICENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 60 15/10/2016 80 86 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT GRES INDUSTRIAL 15X15 M/CAÑA MORO ALFAGRES STD. SANICENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 16 1/09/2016 36 130 9/01/2017 14/08/2016

SUM PORCELANATO/CERAMICO MAT SUPERNEGRO  NANO GENOVA SANICENTER 27/07/2016 20 16/08/2016 16 1/09/2016 36 130 9/01/2017 14/08/2016

SC TOPOGRAFIA SC TOPOGRAFIA TNM 8/07/2016 6 14/07/2016 3 17/07/2016 9 213 15/02/2017 12/07/2016

ENCORADO MUROS PANTALLA EQ ALQUILER ENCOFRADO ULMA 14/07/2016 7 21/07/2016 2 23/07/2016 9 124 24/11/2016 19/07/2016

CONCRETO MAT SUMINISTRO CONCRETO UNICON 16/07/2016 4 20/07/2016 10 30/07/2016 14 122 29/11/2016 18/07/2016

SC IISS SC SUM E INST IISS FONTUSA 15/08/2016 18 2/09/2016 5 7/09/2016 23 161 15/02/2017 31/08/2016

SC IIEE SC SUM E INST IIEE PROPAMAT 15/08/2016 18 2/09/2016 5 7/09/2016 23 161 15/02/2017 31/08/2016

APARATO SANITARIO MAT SUM. DE APARATOS TREBOL 10/10/2016 11 21/10/2016 31 21/11/2016 42 84 13/02/2017 19/10/2016

SC ALBAÑILERIA SC TARRAJEO, SOLAQUEO, MURO 1/09/2016 19 20/09/2016 15 5/10/2016 34 96 9/01/2017 18/09/2016

SC PAVIMENTOS SC INST. DE CONCRETO 1/10/2016 14 15/10/2016 17 1/11/2016 31 62 2/01/2017 13/10/2016

SC DRYWALL SC SUM. E INST. DRYWALL 25/08/2016 16 10/09/2016 34 14/10/2016 50 91 13/01/2017 8/09/2016

SC VIDRIOS SC SUM. E INST. VIDRIOS 15/09/2016 22 7/10/2016 61 7/12/2016 83 68 13/02/2017 5/10/2016

SC PUERTA CORTAF. SC SUM. E INST. DE P.C 5/08/2016 20 25/08/2016 46 10/10/2016 66 114 1/02/2017 23/08/2016

SC PINTURA SC SUM. E INST. DE PINTURA 20/09/2016 15 5/10/2016 10 15/10/2016 25 113 5/02/2017 3/10/2016

SC SEÑALIZACION Y PINT. TRAFICO SC SUM. E INST. DE SEÑAL. 15/09/2016 16 1/10/2016 112 21/01/2017 128 20 10/02/2017 29/09/2016

SC CARPINT. MET. SC SUM. E INST. DE CARP. 5/09/2016 13 18/09/2016 30 18/10/2016 43 106 1/02/2017 16/09/2016

SC GRASS SC SUM. E INST. DE GRASS 5/10/2016 10 15/10/2016 110 2/02/2017 120 11 13/02/2017 13/10/2016

SC MADERA SC SUM E INST PUERTAS 7/09/2016 24 1/10/2016 61 1/12/2016 85 69 8/02/2017 29/09/2016

SC MADERA SC SUM E INST PISOS 7/09/2016 24 1/10/2016 61 1/12/2016 85 65 4/02/2017 29/09/2016

SC TABLEROS GRANITO SC SUM E INST TABLEROS MARMOL 1/10/2016 14 15/10/2016 49 3/12/2016 63 56 28/01/2017 12/10/2016

GRUPO ELECTROGENO EQ INSTALACION

Ingreso de subcontratas por parte del Cliente

Inspección Ingreso

Cámara y televisión Periodo de negociación con proveedor
Intrusión y seguridad
Comunicaciones Periodo de fabricacion y llegada a obra
Climatización Periodo de instalación de material/equipo
Ascensores

LEYENDA

Periodo de aprobación de cliente

CRONOGRAMA DE MATERIALES, SUBCONTRATAS Y EQUIPOS CRÍTICOS 

GESTIÓN TECNICA

SUBCONTRATO, MATERIAL O EQUIPO
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Anexo 8 

Listado de subcontratistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SUBCONTRATISTA

1.00 ESTRUCTURAS

1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.01.01 EXCAVACIONES MASIVAS, LOCALIZADAS Y RELLENOS EQUIPOS Y OBRAS

1.01.02 ANCLAJES DE MURO PANTALLA GEOPERFORACIONES

1.02 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.02.01 SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO UNICON SA

1.02.02 SERVICIO DE BOMBA BOMBAS ZACH PERÚ SAC

1.02.03 ENCOFRADO ULMA

1.02.04 SUMINISTRO DE ACERO ACEROS AREQUIPA

2.00 ACABADOS

2.01 BLOQUETAS Y ADOQUINES UNICON SA

2.02 DRYWALL BG BUILDING GROUP

2.03 POLICARBONATO ATRIUM

2.04 CARPINTERÍA METÁLICA ALVIS METALES SAC

2.05 CARPINTERÍA DE VIDRIO INSTALVA

2.06 CARPINTERÍA DE MADERA MADELAN SERVICIOS GENERALES SAC

2.07 GRADERÍA DE MADERA SHIHUAHUACO Y PUMAQUIRO MADELAN SERVICIOS GENERALES SAC

2.08 PINTURA CONSTRUCTORA SDF

2.09 SELLOS CORTAFUEGO SYNIXTOR

2.10 SEPARADORES DE INODOROS Y URINARIOS FAFSA SAC

2.11 BOTALLANTA DE CAUCHO GRUPO DE SOLUCIONES AMBIENTALES PERÚ

2.12 TRANQUERAS VEHICULARES ACCESOS TECH PERÚ SAC

2.13 SEÑALIZACIÓN Y SIMBOLOGÍA CONSTRUCTORA SDF

2.14 CERÁMICOS Y PORCELANATOS DECORCENTER INVERSIONES CYS SA

2.15 GRASS AMERICANO LOMBARDIA EIRL
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Anexo 9 

Lookahead 

 



4 WEEK / UTP - SAN JUAN DE LURIGANCHO
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0 CRONOGRAMA UTP SAN JUAN DE LURIGANCHO 0

CISTERNA CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS 0

CISTERNA IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA IMPERMEABILIZACION

CISTERNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACION X

CISTERNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CONSUMO HUMANO 1 IMPERMEABILIZACION X X X X X X

CISTERNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CONSUMO HUMANO 2 IMPERMEABILIZACION X X X X X X

CISTERNA

HITO 5 Estructuras piso 3 03/11/2016

HITO 8 Estructuras piso 7 23/11/2016

HITO 9 Estructuras azotea + caja ascensor para entrega a OTIS 29/11/2016 X

Acabados

SOTANOS SOTANO 1

SOTANOS PINTURA: BLANQUEADO Y EMPASTE S4 S4

SOTANOS PINTURA 1° MANO S1 S2 S2 S3 S4

SOTANOS VIDRIOS: VENTANAS Y MAMPARAS S4 S1 S2 S3 S4

SOTANOS PUERTAS: MARCOS, HOJA, PINTURA, CERRADURA S4 S4 S4 S1 S2 S2 S3 S4

SOTANOS APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA S1 S2 S2 S3 S1 S2 S3 S4

SOTANOS PINTURA 2° MANO S1 S2 S3 S4

SOTANOS REMATES

SOTANOS LIMPIEZA FINA

SOTANOS SOTANO 2

SOTANOS ALBAÑILERÍA S2 S2 S2

SOTANOS SOLAQUEO DE ALBAÑILERÍA S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS DERRAMES S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS PINTURA DE CEMENTO POR DEFINIR S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS ACABADO EN RAMPA S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS REMATES S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS PINTURA DE TRAFICO, SEÑALÉTICAS S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS TOPELLANTAS S2 S2 S2 S2 S2

SOTANOS LIMPIEZA FINA

TORRE PISO 01

TORRE PICADO DE PLACAS Y COLUMNAS SC JCC

TORRE ASENTADO DE LADRILLO SC JCC S1 S2 S3 S3 S4

TORRE TARRAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS, ALBAÑILERÍA SC JCC S1 S2 S3 S3 S4

TORRE SOLAQUEO MUROS SC JCC

TORRE DERRAMES SC JCC

TORRE CONTRAPISOS SC JCC

TORRE TABIQUE DE DRYWALL SC JCC S4 S4 S4 S3 S3 S4 S4

TORRE ENCHAPE DE PISO SC JCC S1 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4

TORRE ENCHAPE DE PARED SC JCC S1 S2 S2 S1 S2 S3 S4

TORRE PINTURA: BLANQUEADO Y EMPASTE SC JCC S1 S1 S2 S1 S2 S3 S4

TORRE FCR (PERFILES Y COLGANTES) SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE PINTURA 1° MANO SC JCC S1 S1 S2 S1 S2 S3 S4

TORRE VIDRIOS: VENTANAS Y MAMPARAS SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE PUERTAS: MARCOS, HOJA, PINTURA, CERRADURA SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE PINTURA 2° MANO SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE REMATES SC JCC S1 S2 S3 S4 S4

TORRE LIMPIEZA FINA SC JCC S1 S2 S3 S4

TORRE PISO 02

TORRE PICADO DE PLACAS Y COLUMNAS SC GUECAB

TORRE ASENTADO DE LADRILLO SC GUECAB

TORRE TARRAJEO DE PLACAS Y COLUMNAS, ALBAÑILERÍA SC GUECAB

TORRE SOLAQUEO MUROS SC GUECAB

TORRE DERRAMES SC GUECAB

TORRE CONTRAPISOS SC GUECAB

TORRE TABIQUE DE DRYWALL SC GUECAB S3 S4 S4

TORRE ENCHAPE DE PISO SC GUECAB S1 S1 S2 S3 S1 S2 S2 S3 S4 S4

TORRE ENCHAPE DE PARED SC GUECAB S1 S2 S2 S1 S2 S2 S3 S4 S4

TORRE PINTURA: BLANQUEADO Y EMPASTE SC GUECAB S1 S1 S2 S3 S3 S4

TORRE FCR (PERFILES Y COLGANTES) SC GUECAB S1 S2 S3 S1 S2 S3 S3 S4

TORRE PINTURA 1° MANO SC GUECAB S1 S1 S2 S1 S2 S3 S4

TORRE VIDRIOS: VENTANAS Y MAMPARAS SC GUECAB S1 S2 S3 S4

TORRE PUERTAS: MARCOS, HOJA, PINTURA, CERRADURA SC GUECAB S1 S2 S3 S4

TORRE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA SC GUECAB S1 S2 S3 S4

TORRE PINTURA 2° MANO SC GUECAB S1 S2 S3 S4

TORRE REMATES SC GUECAB S1 S2 S3 S4 S4

TORRE LIMPIEZA FINA SC GUECAB S1 S2 S3 S4

Semana 51Semana 49 Semana 50 Semana 52 Semana 0 Semana 2 Semana 3


