
Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Ejecución de la clasificación de 

proveedores

138 días lun 5/31/10 sáb 11/6/10

2 Gestión del Proyecto 28 días lun 5/31/10 jue 7/1/10

3 Designación de miembros del 

equipo

7 días lun 5/31/10 lun 6/7/10

4 Revisión de procedimientos de 

SIDERPERU

7 días mar 6/8/10 mar 6/15/10 3

5 Identificación de proveedores 7 días mar 6/8/10 mar 6/15/10 3

6 Apoyo en la campaña de 

difusión del proyecto

14 días mié 6/16/10 jue 7/1/10 4

7 Clasificación de proveedores de 

acuerdo a las bases

110 días vie 7/2/10 sáb 11/6/10

8 Homologación proveedores 

Locales

40 días vie 7/2/10 mar 8/17/10 6

9 Homologación proveedores 

Nacionales

110 días vie 7/2/10 sáb 11/6/10 6
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