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RESUMEN 

La presente tesis tiene por objetivo demostrar los beneficios que se 

consiguen al aplicar conceptos y métodos de la filosofía Lean Construction 

en una obra de edificación, optimizando la productividad, el costo y 

cumplimiento de la programación en la ejecución de las partidas 

desarrolladas por personal propio de la empresa.  

Se describe la teoría acerca de Lean Construction además de la 

metodología del Sistema Last Planner la cual se aplicará en la etapa de 

construcción (denominado ensamblaje sin pérdidas) de la sub estructura de 

la obra “Condominio Casa Club Recrea” ubicada en El Agustino y construido 

por la empresa Inconstructora SAC. 

Además, los rendimientos reales de las actividades más influyentes dentro 

del presupuesto serán registrados, medidos y analizados en un “Informe 

Semanal de Producción” (formato ISP), el cual, refleja la curva de 

aprendizaje del personal obrero a través del tiempo. Finalmente se mostrará 

un estudio de productividad realizado a una actividad de relleno fluido, 

mediante la herramienta de “Cartas Balance” se propone soluciones claras y 

directas para el aumento de la productividad de dicha partida. 

La aplicación de la filosofía Lean Construction en el proyecto mencionado 

demuestra que al usar herramientas simples monitoreadas continuamente, 

se reflejan positivamente en la obra pudiendo estas ser aplicadas en 

cualquier tipo de construcción, no solo de edificación. 

Palabras claves: Filosofía Lean  Construction,  Sistema Last Planner, 

productividad 
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ABSTRACT 

This thesis aims to demonstrate the benefits achieved by applying concepts 

and methods of Lean Construction philosophy in building work, optimizing 

productivity, cost and schedule compliance in implementing the games 

developed by own staff the company. 

The theory of Lean Construction is described and the methodology of 

System Last Planner which apply in the construction phase (called Assembly 

without losses) of sub structure of the work "Condominio Casa Club Recrea" 

located in El Agustino, built by the company Inconstructora SAC. 

In addition, actual yields of the most influential within budget activities are 

recorded, measured and analyzed in a Production Weekly Report (ISP 

format), which reflects the learning curve of working personnel over time. 

Finally a productivity study carried out an activity of flowable fill is shown by 

clear and straightforward Balance Score Card for increasing productivity 

solutions that heading is proposed. 

The application of Lean Construction philosophy in that project shows that 

using simple tools continuously monitored, are positively reflected in the work 

can these be applied to any type of construction, not only building. 

Key Words: Lean Construction philosophy, Last Planner System, 

productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas 

más importantes del país debido a que a lo largo de los últimos años ha sido 

uno de los mayores impulsadores de la economía nacional. Actualmente, es 

uno de los sectores que más contribuye con el crecimiento del PBI. 

 

En el 2009, a pesar de que el crecimiento de la economía peruana se vio 

afectada por la crisis económica internacional, esta creció 0.90%, motivado 

principalmente por el sector construcción con 6.14% de crecimiento con 

referencia del año anterior. Este sector es uno de los que más aporta al 

crecimiento de nuestro PBI en los últimos años. Actualmente, con la reacción 

del Estado, el sector construcción crecerá alrededor de 5% al finalizar el año 

2014, acumulando 22 años de crecimiento ininterrumpido desde el año 1992. 

 

A pesar de su importancia, la construcción en nuestro país es, 

incomprensiblemente, uno de los sectores que menor grado de desarrollo  

en comparación con la mayoría de los países latinoamericanos, 

convirtiéndose en una actividad caracterizada por grandes deficiencias y 

falta de efectividad. Lo que se traduce en la poca competitividad y coloca a 

las empresas constructoras peruanas en desventaja frente a los mercados 

de la economía internacional. 

 

Por estas razones, se ha vuelto de suma importancia desarrollar una 

adecuada gestión de los recursos involucrados en la construcción con la 

finalidad de controlar los desperdicios y la productividad.  

 

En muchos países, se han desarrollado algunos estudios que han tratado de 

medirlos y cuantificarlos; por ejemplo, en el 2005 se hizo el estudio sobre el 

desperdicio generado por las actividades en la construcción en Brasil, Sao 

Paulo, los cuales alcanzaban el 30% del costo de la obra. También, en 

EEUU, un estudio comparativo sobre la productividad laboral para la 

industria de la construcción y todas las demás industrias no agrícolas, revela 

que durante el período de tiempo comprendido entre 1964 y 2003 el índice 
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de productividad de la construcción descendió casi un 25%, mientras que la 

productividad en el resto de la industria no agrícola se incrementó en casi un 

200%. 

 

La presente tesis mostrará la gestión de los recursos usando  la metodología  

que aplica el Lean Construction, además del Sistema Last Planner o Último 

Planificador, en la etapa de construcción de la sub estructura, es decir, de 

las cisternas, estacionamientos, cimentación y relleno fluido.  Se eliminarán  

los desperdicios que no generan valor  y se optimizará la productividad de 

las diferentes actividades que en ella se realizan. Esta metodología se aplicó 

en la obra “Condominio Casa Club Recrea – El Agustino”, donde la empresa 

Inconstructora S.A.C tuvo a su cargo la construcción de la primera etapa que 

consta de 17,000 m2 de terreno, donde se ubican los 3 edificios de 

departamentos, cisternas, estacionamientos y áreas comunes.  

 

La investigación de desarrollará en cinco capítulos, en el primero se muestra 

el marco teórico, en el segundo la metodología realizada, en el tercero el 

desarrollo del proyecto, en el cuarto se muestran las pruebas y resultados, 

por último  la discusión y aplicación. 
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1. Planteamiento del problema 

El sector de la construcción es una actividad importante en la economía de 

un país, sin embargo, la productividad en este tipo de industria no se ha 

desarrollado tanto como en otras. Los diferentes estudios, en muchos 

países, muestran que los proyectos de construcción resultan muy costosos 

debido al desperdicio que en estos se generan; además, muy pocos llegan a 

culminarse en el tiempo programado. 

Mediante la aplicación de la filosofía Lean Construction se optimizará la 

productividad, tanto en costo y tiempo de ejecución de un proyecto de 

construcción. 

 
2. Objetivos 

 

2.1    Objetivo general 

Determinar en qué medida influye a la productividad la aplicación 

de la filosofía Lean Construction en la etapa de construcción en 

una obra de edificación. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar en qué medida influye en el costo de ejecución de 

las partidas, la aplicación de la filosofía Lean Construction en la 

etapa de construcción en una obra de edificación. 

 Determinar en qué medida influye la aplicación de la filosofía 

Lean Construction en el cumplimiento de la programación de 

las partidas en la etapa de construcción en una obra de 

edificación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Antecedentes 

 

1.1.1.  Inicios de Lean en la Industria 

El entorno actual de los negocios y la globalización han hecho que las 

empresas enfrenten retos y dificultades, que deben superar para que puedan 

mantenerse en el competitivo ambiente moderno, en el que son comunes la 

aplicación de estrategias globales y locales encaminadas a disminuir costos 

y alcanzar la expansión en nuevos mercados; y que a la vez les exige 

mantener altos estándares de calidad y procesos flexibles para que puedan 

responder a cambios en la demanda y requerimientos de los clientes. 

 

Lean es un sistema que, mediante sus herramientas, no solo le permite a las 

compañías enfrentar un entorno de negocios competitivo y crear una 

organización que aprende y mejora continuamente, sino que además se 

enfoca en el valor agregado que pueda generar a sus clientes. 

 

Lean Production, que se traduce ‘Producción Esbelta’, es considerado como 

un sistema o filosofía de mejoramiento de procesos de producción y 

servicios, que se basa en la eliminación de desperdicios y actividades que 

no agregan valor al proceso que se adelanta para obtener beneficios 

extraordinarios en la productividad, competitividad y rentabilidad del negocio; 

de allí la palabra esbelta a la cual hace referencia, precisamente, a esa 

empresa o proceso libre de ineficiencias o desperdicios y que funciona o se 

realiza con el mínimo de recursos que posee la empresa. 

 

En este sentido, son el talento humano, la maquinaria, los sistemas de 

información existentes, entre otros, los recursos aprovechados para tal fin. 

De este modo, el proceso de mejoramiento no contempla la inversión en 

equipos costosos o contratación de personal adicional. 
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Este modelo tiene sus inicios en la industria automotriz, específicamente en  

el sistema de producción de Toyota (Toyota Production System) cuando, a 

finales de la segunda guerra mundial y tras la devastación de Japón, la 

industria manufacturera de ese país se vio sensiblemente afectada. Para 

entonces, la poderosa Toyota quedó sin recursos suficientes para competir 

con Estados Unidos que, para entonces, era el país líder en la fabricación de 

automóviles. La compañía nipona, encabezada por sus ingenieros Shigeo 

Shingo y Taiichi Ohno, comenzó a desarrollar las herramientas de 

manufactura y gestión que sentarían la base para que Toyota gradualmente 

se convirtiera en uno de los fabricantes de automóviles más importantes y 

eventualmente –como sucedió en el año 2007– en el productor número uno 

a nivel mundial, exhibiendo los mejores estándares de calidad y alcanzando 

la más alta productividad y rentabilidad de la industria. 

 

A principios de los ochenta, una comitiva del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) viajó a Japón y realizó un estudio que tenía como fin investigar 

las acciones y estrategias que la industria automotriz japonesa adelantaba 

en ese momento y a través de las cuales le quitaba mercado a la 

norteamericana, a pasos agigantados. El principal descubrimiento de las 

pesquisas, fue el uso de las herramientas que conformaban el sistema de 

producción de Toyota. A su regreso a Estados Unidos, la comitiva reunió 

todas las herramientas que componían este sistema de producción y le dio el 

nombre de Lean Manufacturing, al mismo tiempo que se encargó de su 

difusión en el mundo occidental. Sin embargo, fue solo hasta finales de los 

noventas y principios de la década pasada que Lean comenzó a expandirse 

masivamente a otras industrias del sector manufacturero y de servicios, 

principalmente en Estados Unidos y Europa.  

 

1.1.2   Inicios de Lean en la Construcción 

Koskela (1992)  fue el primero en aplicar la filosofía en su artículo 

“Application of the New Production Philosophy to Construction” (Aplicación 

de la Nueva Filosofía de Producción para la Construcción). En este artículo 

no se hace mención al término Lean pero ya se habla de cómo se pueden 
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aprovechar las herramientas de esta nueva filosofía en la actividad de la 

construcción. 

Está muy extendido en algunos países americanos como Brasil, Estados 

Unidos, Chile, Perú y Colombia. En menor medida se han realizado 

actuaciones en Europa: España, Finlandia, Reino Unido, Alemania y 

Portugal. 

 

Al igual que en la industria, la construcción cuenta con problemas asociados 

a la gestión. La construcción es un sector muy tradicional y a pesar de eso, 

se han ido introduciendo técnicas operativas y prácticas (planificación del 

proyecto), herramientas de control, metodologías de organización, etc. Pero 

más allá de esto no existen otras marcas teóricas o conceptos: es necesaria 

una revisión de la gestión de proyectos 

 

Tradicionalmente se ve la construcción como un conjunto de actividades 

dirigidas a una salida determinada de materiales, trabajo etc. entran a una 

“caja negra” de la que salen los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1: Transformación del proceso 

Fuente: Koskela 1992 

 

Según Koskela, la construcción debería verse como un conjunto de flujo de 

procesos, donde se pudieran introducir inspecciones en cada uno de los 

subprocesos. 



 

19 

 

 

Gráfico No 2: Inspecciones durante el proceso. 

Fuente: Koskela 1992 

 

En el año 1993 se forma  el International Group for Lean Construction 

(IGLC), año donde se da inicio a la denominación de Lean Construction.  A 

partir de este momento se fija como objetivo satisfacer mejor la demanda de 

los clientes y mejorar en forma dramática los procesos de arquitectura, 

ingeniería, y construcción, así como de los productos; para ello, elabora 

nuevos principios y métodos para el desarrollo de productos y la gestión de 

la producción específicamente para la industria de la construcción, 

enmarcados por aquellos de la “Producción Lean” con gran éxito en la 

manufactura.  

 

Las conferencias se realizan anualmente en forma alternada en diferentes 

países. Constituyen un foro para compartir conceptos, desarrollar ideas, y 

reportar o criticar implementaciones.  

 

En el año 2011 se crea el Capítulo Peruano Lean Construction Institute, con 

la finalidad de elevar el nivel de profesionalismo y eficiencia del sector 

construcción en el país impulsado por importantes empresas de construcción 

del Perú, en este mismo año se realiza la conferencia anual en nuestro país. 

 

1.1.3  Estudios sobre desperdicios 

Las primeras investigaciones que se realizaron al respecto fueron en el 

Reino Unido y fueron impulsadas por el Building Research Establishment 

(Establecimiento para la investigación en la construcción, BRE), abarcó el 

estudio de 21 materiales en un total de 114 obras y es considerado uno de 
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los primeros y más ambiciosos intentos por medir las verdaderas cantidades 

de desperdicios que se producen en obra. 

 

La metodología utilizada por estos investigadores se basó en la clasificación 

de los desperdicios en dos categorías: 

 

 Pérdidas Directas: Incluyen todos los desperdicios que pueden verse 

claramente durante el proceso de construcción. Pueden observarse en el 

desmonte que se elimina periódicamente. 

 

 Pérdidas Indirectas: Esta categoría de desperdicios es más difícil de 

detectar, ya que muchas veces se confunde con el trabajo valioso, dentro de 

esta clasificación las pérdidas pueden observarse en forma física o 

financiera. Los tipos de pérdidas indirectas reconocidos por los autores son 

tres: Pérdidas por sustitución (cuando se utiliza un material más costoso en 

lugar de otro, ya sea por equivocación o urgencia), pérdidas por producción 

(cuando se utilizan materiales para un procedimiento necesario, el cual no se 

tenía planeado) y pérdidas por negligencia (Cuando se utiliza mayor 

cantidad de materiales en algún procedimiento). 

 

La estimación de las pérdidas directas se realizó mediante el levantamiento 

de tres datos: 

 

 Materiales Recibidos: Se refiere a los materiales que ingresaron a la 

obra durante el período de muestreo. 

 

 Materiales Almacenados: Se debe realizar un inventario de todos los 

materiales en stock, tanto al inicio como al término del período de muestreo. 

 

 Metrado Inicial: Es la cantidad de material colocada en la estructura. 

Para estimar este dato se pueden utilizar los planos del proyecto o las 

valorizaciones de subcontratistas.  
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Es necesario agregar aquí algunas correcciones, debido justamente a las 

pérdidas indirectas, dichas correcciones varían de acuerdo al tipo de pérdida 

indirecta: 

 

 Por Sustitución: Debe calcularse la cantidad de material que se colocó 

en lugar del material original y convertirse a metrado equivalente. 

 

 Por Producción: Se debe estimar la cantidad de material que se utilizó 

en procedimientos no previstos y transformarla a las unidades utilizadas en 

el metrado inicial. 

 

 Por Negligencia: Cuando se coloca mayor cantidad de material que la 

que está especificada en el proyecto el metrado inicial debe ser multiplicado 

por un factor de amplificación. Por ejemplo, si a una cierta área se le debe 

aplicar un recubrimiento de 2 cm. y en lugar de eso se aplica uno de 3 cm. 

Deberá multiplicarse ésta área por la relación 3/2. 

 

Mediante el uso de esta metodología, se obtuvieron los siguientes cuadros: 

a. Jhon Stoyles 

 

Tabla N° 1: Cuadro cuantitativo de desperdicios – J. Stoyles 

  

Núm. 
De 

obras 

Pérdidas (%) 
Índice de pérdidas 

(%) 

   Mínimo Máximo Promedio PPTO 

Concreto en infraestructura 12 3 18 8 2.5 

Concreto en superestructura 3     2 2.5 

Acero 1     5 2.5 

Ladrillos corrientes 68 1 20 8 4 

Ladrillos caravistas 62 1 22 12 5 

Ladrillos estructurales huecos 2     5 2.5 

Ladrillos estructurales 
macizos 

3 9 11 10 2.5 
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Bloques ligeros 22 1 22 9 5 

Bloques de concreto 1     7 5 

Tejas 1     10 2.5 

Madera (tablas) 3 12 22 15 5 

Madera (planchas) 2     15 5 

Mortero (paredes) 4 2 7 5 5 

Mortero (techos) 4 1 4 2 5 

Cerámica (paredes) 1     2 2.5 

Cerámica (pisos) 1     2 2.5 

Tubería de cobre 9     7 2.5 

Tubería de PVC 1     3 2.5 

Conexiones de cobre 7     3 2.5 

Placas de vidrio 3     9 5 

 

Fuente: “Waste and the estimator. Chartered Institute of Building”  

 

Skoyles (1993)  considera como referencia el porcentaje de pérdida 

considerado en el presupuesto y lo compara con el porcentaje de pérdida 

real obtenido de las obras que analizó. El gráfico muestra el porcentaje 

mínimo, el máximo y el promedio; además concluye que el 80% de 

materiales se desperdicia en mayor cantidad a lo que indica el presupuesto. 

 

 

b.  Soibelman 

 

Tabla No 02: Cuadro cualitativo de desperdicios - Soibelman 

Concreto 
Premezclado 

Diferencias entre cantidad solicitada y entregada 

Uso de equipos en mal estado 

Errores en el cubicaje 

Dimensiones mayores a las proyectadas 

Mortero 
Uso excesivo del mortero para reparar 
irregularidades 
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Presencia de sobrantes diarios, los cuales debieron 
ser eliminados 

Ladrillos huecos 

Malas condiciones en el recibo y almacenamiento de 
ladrillos 

Modulación nula, lo que trae como consecuencia el 
corte de unidades 

Cemento 

Uso excesivo del mortero para reparar 
irregularidades 

Rotura de bolsas al momento de recibir el material 

Almacenamiento inadecuado del material 

Arena 
Inexistencia de contenciones laterales para evitar 
dispersión de material 

Manipulación excesiva antes de su uso final 

 

Fuente: “Material de desperdicio en la industria de la construcción”. 

 

Este autor divide las causas por las que generalmente los materiales se 

desperdician en una obra. A comparación de Skoyles, este autor obtiene 

resultados cualitativos, mas no, cuantitativos. 

c.  Flavio Picchi 

 

Tabla No 03: Cuadro cuantitativo de desperdicios - Picchi 

ESTIMACIÓN DE DESPERDICIOS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN  (% del costo 
total de obras) 

ITEM DESCRIPCION % 

Desmonte 

De mortero 

5 

De ladrillo 

Limpieza 

Transporte 

Eliminación 

Espesores adicionales de 
mortero 

Tarrajeo de techos 

5 
Tarrajeo de paredes internas 

Tarrajeo de paredes externas 

Contrapisos 

Dosificación no optimizada 
Concreto 

2 
Mortero 

Reparaciones y/o retrabajos 
no computados en el resto 

Repintado 
2 

Retoques 
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de materiales Corrección de otros servicios 

Proyectos no optimizados 

Arquitectura 

6 
Estructuras 

Instalaciones eléctricas 

Instalaciones sanitarias 

Problemas de calidad que 
generan pérdidas de 

productividad 

Parada de operaciones adicionales 
por falta de calidad de los 

materiales y servicios anteriores 
3.5 

Costos por atrasos 
Costos adicionales por atrasos en 
las obras y costos adicionales de 
administración, equipos y multas 

1.5 

Costos en obras entregadas 
Reparo de patologías ocurridas 

después de la entrega de la obra 
5 

 

TOTAL 30% 

 

Fuente: Estimación de desperdicios en obras de edificación 

 

Picchi (1993) concluye que el costo de los desperdicios de las obras 

analizadas en Sao Paulo es del 30% del monto del presupuesto solo en la 

etapa de construcción, por lo que indica textualmente “Si tuviéramos un 

proyecto de cuatro edificios, podríamos construir el cuarto con los 

desperdicios de los otros tres”. 

 

Con estos resultados, se puede llegar a ver la magnitud del costo de los  

desperdicios que se generan en una obra, y del ahorro que se obtendría 

usando una adecuada gestión y manejo de estos. 

1.2   Bases teóricas 

 

1.2.1 Productividad 

La productividad es una relación entre la cantidad producida y los recursos 

empleados. Sin embargo, la productividad no se puede concebir sin que 

exista un alto estándar de calidad, es decir la productividad involucra 

eficiencia y efectividad (Serpell, 2002).  

En la construcción existen diferentes clases de productividad de acuerdo con 

el tipo de recurso utilizado, así la productividad de los materiales, de la mano 
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de obra y de la maquinaria y/o equipo, los cuales al interactuar representan 

la productividad de la construcción. En la construcción se han detectado 

diferentes factores que afectan la productividad, y generalmente recaen 

sobre la falta de información o incomprensión de lo que el cliente realmente 

está esperando, la coordinación entre los diseñadores, contratistas y 

contratante, la planeación y el control de la planeación.  

 

La productividad tiende a aumentar cuando los procesos son repetitivos y el 

tiempo empleado para la realización de los mismos disminuye, lo anterior se 

debe al fenómeno del aprendizaje y generación de conocimiento.  

 

1.2.2 Producción Lean  

El sistema de producción Lean fue desarrollado en Toyota por el ingeniero 

Ohno después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de eliminar 

los desperdicios.  

 

El sistema de producción de Toyota se enfocó en producir los automóviles 

de acuerdo con los requerimientos de los clientes, entregarlos en el tiempo 

justo y sin mantener inventarios para la producción. La idea básica del 

sistema de producción de Toyota es la eliminación de los inventarios y 

cualquier otro desperdicio, a través de un lote pequeño de producción, 

tiempos reducidos de alistamiento, máquinas de producción semiautónomas 

y alianzas estratégicas con los proveedores.  

 

Desperdicio se define como la falla en el cumplimiento de lo solicitado por el  

cliente, no entregar el producto a tiempo o tener un inventario improductivo, 

es decir un inventario que no esté en proceso (Ghio, 2001) 

 

Por lo tanto, en la producción Lean es fundamental la coordinación entre la 

línea de producción y las cadenas de suministro (proveedores) para entregar 

el producto en el momento justo, cumpliendo los requerimientos del cliente y 

sin inventario.  

Los principios Lean son:  
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• Especificar claramente el concepto de valor desde la perspectiva del 

cliente.  

• Identificar claramente la cadena de valor y eliminar todos los pasos que no 

agregan valor al producto.  

• Lograr que los pasos que generan valor ocurran sin interrupciones 

mediante una eficiente gestión entre las interfaces de los diferentes pasos.  

• Permitir que el cliente extraiga valor del equipo de proyectos.  

• Buscar de manera continua la perfección (eliminar constantemente las 

pérdidas).  

 

La clave de la visión de flujo radica en la eliminación del desperdicio de los 

procesos de flujo. Por lo tanto, los principios de reducción del tiempo de 

entrega, reducción de la variabilidad y simplificación de los procesos son 

promovidos en el pensamiento Lean. Otro pilar de la Producción Lean es la 

visión de generación de valor, la cual radica en obtener desde la perspectiva 

del cliente el mayor valor posible.  

 

1.2.2.1 Just in Time 

El punto de partida de la nueva filosofía de producción fue en la ingeniería 

industrial. La idea radicaba en la eliminación de inventarios, esto a su vez le 

dio paso a otras técnicas forzadas por la disminución del inventario, entre las 

cuales se tienen la reducción de los lotes de producción, las alianzas 

estratégicas con los proveedores y la reducción del tiempo de inicio. 

Adicionalmente, se introdujo la producción tipo pull (jalar), en la que la 

producción se inicia con base en la demanda actual y no con base en planes 

estadísticos.  

 

El concepto de desperdicio (pérdida) es la piedra angular del Just in Time. 

Las siguientes pérdidas o desperdicios en los procesos productivos fueron 

descubiertos por Shingo los cuales son sobreproducción, esperas, 

transportes, exceso de maquinaria, inventarios, movimientos, partes y 

productos defectuosos. 



 

27 

La eliminación de las pérdidas a través del mejoramiento continuo de los 

procesos, las operaciones y la tecnología es otro principio fundamental del 

Justo a Tiempo.  

 

1.2.2.2 Control total de la calidad  

El punto de partida para el control de la calidad se basó en la inspección de 

las materias primas y los productos mediante métodos estadísticos. La 

calidad ha evolucionado de la inspección al control de los procesos, del 

control de los procesos al mejoramiento continuo de los mismos, y 

finalmente a diseñar la calidad en el producto y los procesos de producción.  

 

1.2.2.3 Conceptos relacionados con la producción lean  

A partir de la utilización de los métodos Justo a Tiempo y el Control Total de 

la Calidad, han surgido algunos conceptos que complementan el modelo de 

gestión basados en los principios Lean. 

 

• Mantenimiento productivo total 

• Participación de los empleados  

• Mejoramiento continuo 

• Competitividad basada en el tiempo 

• Ingeniería concurrente 

• Estrategia o gestión basada en el valor del producto 

• Gestión visual 

• Reingeniería 

 

La concepción de la producción Lean ha evolucionado de un grupo de 

herramientas, a un método de manufactura y finalmente a una filosofía de 

gestión de la producción.  

 

1.2.3 Procesos de producción  

Los procesos de producción se pueden concebir de tres maneras diferentes 

como un proceso en el que existe una conversión de entradas en salidas, 
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también como un flujo de materiales e información a través del tiempo y 

además un proceso de generación de valor para los clientes.  

 

Las tres concepciones son apropiadas. Sin embargo, el modelo de 

conversión es el que ha predominado en la industria de la construcción.  

 

Tabla No 04: Tabla Productividad Flujo / Valor  

 
  

Fuente: Ballard, Hernan. The Last Planer System of production control 

 



 

29 

1.2.3.1 Modelo de producción convencional  

El modelo de conversión es el que ha dominado la industria de la 

construcción. El modelo convencional considera unas entradas, la 

transformación (conversión) y finalmente unas salidas.  

 

 
 

Gráfico No 03: Modelo convencional de producción en la  construcción. 

Fuente: Botero. Luis F (2006). Construcción sin pérdidas. 
 

  
En la visión del proceso de conversión convencional, este se puede dividir 

en subprocesos, los cuales a su vez son procesos de conversión 

convencionales. El costo total del proceso se puede minimizar, minimizando 

el costo de cada subproceso. Koskela (1993), las dos aseveraciones 

anteriores están estrechamente relacionadas con las teorías de control 

jerárquico de las organizaciones.  

 

En el modelo de conversión, el valor de las salidas de un proceso está 

asociado con los costos de las entradas de ese proceso, lo que demuestra 

que en la filosofía tradicional el valor no es muy importante.  

 

En los procesos de producción más complejos, entre los cuales se 

encuentran los procesos de construcción de obras civiles, la mayor parte de 

la totalidad de los costos son generados por las actividades de flujo y no por 

las de conversión. Una deficiente gestión en el control de los procesos, 

conlleva a mayores complicaciones para el mejoramiento de las actividades 

de conversión, las cuales generan valor.  

 

El modelo de conversión y las actividades de desarrollo y mejora de este, se 

enfocan en hacer más eficientes las conversiones, en vez de que éstas sean 

más efectivas desde la perspectiva del cliente, es decir, que cumplan con los 

requisitos del cliente. Al no considerar las actividades de flujo, el modelo de 
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conversión presenta algunas deficiencias evidentes en el sector de la 

construcción.  

 

Las actividades de flujo no generan valor y por ende las pérdidas en los 

procesos constructivos, la ausencia de planeación al mantener el esquema 

tradicional de producción, no permite detectarlas generando desperdicios de 

todo tipo en los proyectos de construcción. El 50% del tiempo de los 

trabajadores en el lugar de trabajo, está representando en transportes, 

esperas o interrupciones por falta de materiales o instrucciones, re procesos, 

etc. (Botero, 2006). Desde el punto de vista del cliente, estas actividades no 

son necesarias, ni son importantes, ya que no generan valor.  

 

El control de la producción se enfoca a los subprocesos, limitando la mejora 

de la producción a las actividades independientemente y no al proceso de 

construcción como un todo. 

 

Los esfuerzos para la mejora están direccionados a que las conversiones 

sean más eficientes, en vez de que sean más efectivas desde el punto de 

vista de valor para el cliente (por lo que el cliente realmente está pagando).  

 

1.2.3.2 Nuevo modelo de producción para la construcción  

El nuevo modelo conceptual es una síntesis y la generalización de diferentes 

modelos, como el JIT (Justo a Tiempo) y el TQM (Gestión Total de la 

Calidad).  

 

Lean Construction es una nueva filosofía orientada hacia la administración 

de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la 

eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Para 

contribuir a tal fin, Ballard y Howell diseñaron un nuevo sistema de 

planificación y control denominado Last planner, con cambios fundamentales 

en la manera como los proyectos de construcción se planifican y controlan.  

 

El nuevo modelo de producción para la construcción, concibe la producción y 

sus operaciones como procesos. Koskela, lo define como un flujo de 
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materiales y/o información desde la materia prima hasta el producto final. En 

este flujo, el material es procesado (conversiones), inspeccionado, se 

encuentra en espera o es transportado. El procesamiento o los procesos 

representan el aspecto de conversión de la producción, la inspección, la 

espera y el movimiento representan el aspecto de flujo de la producción.  

 

Los procesos de flujo se pueden caracterizar por tiempo, costo y valor. El 

valor se refiere a cumplir con los requerimientos del cliente. En la mayoría de 

los casos, solo las actividades de conversión (procesamiento) son las que 

agregan valor. 

 

 
 

Gráfico No 04: Esquema de proceso de producción, conversión y flujo 
Fuente: Koskela. Application of the New Production Philosophy to Construction 

 
  
El nuevo modelo de producción implica una visión dual de la producción, 

consistente en conversiones y flujos. La eficiencia de la producción se 

atribuye, tanto a las conversiones como a los flujos, en las actividades de 

conversión depende del nivel de tecnología, las destrezas, la motivación, etc. 

y en las actividades de flujo depende de la cantidad de las mismas y la 

eficiencia con las que estas interactúan con las conversiones, es decir de la 

planeación efectuada. Planeación que por lo general no es considerada 

como un factor fundamental en el desarrollo de las actividades, debido al 

simplismo del personal a cargo y al enfoque que existe hacia las actividades 

de conversión como subprocesos del proceso de construcción.  Mientras 

todas las actividades generan costos y consumen tiempo, solo las 

actividades de conversión agregan valor a los materiales o a la información 

que está siendo transformada en producto. Las inspecciones, esperas y 

transportes representan los flujos dentro de la producción. 
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Debido a los principios tradicionales de gestión, los flujos no han sido 

mejorados o controlados, esto ha conllevado a flujos complejos, inciertos y 

confusos, generando un incremento en las actividades que no generan valor. 

En el control de los proyectos, el estar apagando incendios (solucionando 

problemas) constantemente consume los recursos de gestión, lo que deja 

poco tiempo para la planeación, y por lo tanto no se gestionan actividades de 

mejora o, peor aún, no se realiza ningún tipo de inspección o control que 

permita identificar las pérdidas.  

 

Al implementar el nuevo sistema de producción se busca que las actividades 

de transformación, es decir las que agregan valor, sean más eficientes, así 

como minimizar o eliminar las actividades que no lo generan, logrando una 

mayor productividad del proceso constructivo. 

 

 Koskela (1992) en su reporte técnico establece algunos principios para el 

mejoramiento del proceso de producción, los cuales están dirigidos al 

proceso de planeación y ejecución de los proyectos constructivos. 

 

1.2.3.3 Implementación de la filosofía Lean 

La implementación del nuevo modelo de producción implica un cambio de 

paradigma, lo que naturalmente genera barreras debido a la resistencia al 

cambio. Sin embargo, en el reporte técnico de Koskela se presentan cuatro 

factores fundamentales para el éxito de la implementación:  

 

• Compromiso de la alta gerencia. El liderazgo es fundamental para lograr 

un cambio de mentalidad a nivel general. Liderazgo que está representado 

en la alta gerencia, sin el cual se crean barreras naturales que detienen 

cualquier esfuerzo a diferentes niveles de la organización. El cambio debe 

ser aceptado e interiorizado desde el nivel más alto de la organización, con 

lo que se logra un mejor entendimiento del mismo por parte de las personas 

involucradas, logrando paso a paso un cambio cultural.  
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• Enfoque en la medición del desempeño y las mejoras. La gestión se 

debe enfocar en la medición de los procesos y el mejoramiento de los 

mismos y no en el desarrollo de las capacidades. Se deben tener 

indicadores reales de los procesos que permitan identificar las causas de las 

pérdidas.  

 

• Participación. Para la implementación del nuevo modelo de producción, 

debe existir participación de los empleados, los equipos de trabajo pueden 

aportar ideas para el mejoramiento de los procesos.  

 

• Aprendizaje. La implementación requiere del aprendizaje de los principios, 

conceptos, herramientas, técnicas y demás del nuevo modelo de producción. 

Una forma de aprendizaje es la implementación en proyectos piloto a una 

escala limitada. Adicionalmente, se deben transmitir los resultados de la 

implementación a todos los niveles de la organización. 

 

1.2.4 Sistema del Último Planificador o Last Planner System  

El Last Planner System fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y 

Gregory A. Howell, basándose en los principios de la Lean Construction. El 

sistema desarrollado es una herramienta para controlar las 

interdependencias existentes entre los procesos y reducir la variabilidad 

entre estos, y por lo tanto asegurar el cumplimiento de la mayor cantidad de 

actividades de la planificación dentro de la filosofía Lean Construction, este 

aseguramiento es posible ya que la ausencia de variabilidad significa 

producción confiable. La variabilidad solo la podemos controlar teniendo 

funcionamientos fiables y usando procedimientos simples y estándares para 

pronosticar fácilmente el desempeño. 

 

La traducción al castellano de Last Planner es de “Último Planificador” ya 

que esta persona o grupo de personas son las últimas encargadas de definir 

las asignaciones para el día a día de la obra. Dentro del glosario de términos 

de la Lean Construction Institute,  Last Planner se define como: “La persona 

o grupo de personas que producen las asignaciones (tareas o trabajos 

encargados) para los trabajadores directos”. 
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Debemos entender que la planificación no es simplemente el desglose de 

actividades que se preceden unas a otras, con la finalidad de poder obtener 

el presupuesto para la cuantificación de costo y lograr una programación con 

un inicio y fin del proyecto. Con la planificación debemos ser capaces de 

poder definir qué se debe hacer, que es lo que se puede hacer, que es lo 

que se hará, que acciones se debe tomar para que se cumpla la 

planificación e indicar los responsables de dicha planificación. Por ello con 

esta necesidad de cubrir estos puntos mencionados, es que el Last Planner 

System apunta fundamentalmente a aumentar la fiabilidad de la planificación 

y con ello mejorar los desempeños. El incremento de fiabilidad se lleva a 

cabo mediante la Programación Maestra, Planificación Intermedia 

(Lookahead Planning), Programación Semanal (Weekly Work Plan), 

Programación Diaria, Análisis de Restricciones, Porcentaje de Plan 

Cumplido (PPC) y otros. 

 

Como se indicó con anterioridad, el Last Planner es el que determina las 

“asignaciones” para el día a día, pero estas son producto de una adecuada 

planificación, en donde vemos intervenir los conceptos de Debería (Should), 

Puede (Can), Hará (Will) e hizo (Did). Esto es así ya que el Last Planner 

indica lo que se Hará (Will), siendo esto ajustado por lo que se Debería 

(Should), y además considerando las restricciones que presenta el Puede 

(Can). De esta manera Ballard, presenta un esquema para entender la 

relación entre estas concepciones durante la planificación de asignaciones. 

 



 

35 

 

Gráfico No 05: La formación de asignaciones en el proceso de planificación 

del Last Planner 

Fuente BALLARD G. 

 

1.2.5 Pérdidas en los procesos de producción 

Son todas las actividades que no agregan valor al proceso, hay 7 tipos 

básicos de desperdicio que se nombran a continuación:  

 

Tipo 1: Pérdidas por defectos. 

Tipo 2: Pérdidas por tiempos de espera.  

Tipo 3: Pérdidas por transportes (acarreo) 

Tipo 4: Pérdidas por movimiento de trabajadores. 

Tipo 5: Pérdidas por inventarios.  

Tipo 6: Pérdidas debidas a la sobreproducción.  

Tipo 7: Pérdidas debidas a las etapas del proceso innecesarias. 

Y estos se explican a continuación: 

 

Tipo 1: Pérdidas por defectos 

La forma más simple de desperdicio son los componentes o productos que 

no satisfacen las especificaciones. 
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Imagen No 01: Mal diseño y construcción por defectos de diseño en baño 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

 

 

Imagen No 02: Mal diseño y construcción por defectos de diseño en cocina 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

Estos ejemplos pueden ser exagerados pero son cosas que se ve en planos 

que  generan tiempos de espera en el proyecto y sucede cuando  no se hace 

una buena compatibilización de planos antes de ejecutar la partida. 
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Tipo 2: Pérdidas por tiempos de espera 

El tiempo no usado adecuadamente es un desperdicio, pues se incurre en el 

costo en salarios, costos fijos, tasas de interés, servicios básicos, etc. Cada 

minuto de cada día debiera usarse productivamente. Ohno (Ingeniero de 

Toyota) buscó las razones por las cuales las máquinas y operarios se sub 

utilizan y trató de solucionarlo. 

 

Se busca mantenimiento preventivo, y la creación de flujos en el sistema 

productivo, razón a la cual una componente o producto se mueve a la 

siguiente etapa productiva. 

 

 

Imagen No 03: Pérdida: Espera para vaciar por falta del mixer. 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

Hay momentos en las cuales el personal está esperando, sea materiales, 

agregados etc,  lo que hace que genere desperdicio de tiempo. 

 

Tipo 3: Pérdidas por transportes (acarreo) 

Elementos que se transportan significan un costo, incluso si es solo la 

energía (recursos) necesario para hacerlo, como por ejemplo, electricidad de 

un montacarga, o combustible de una excavadora o camión. 
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A ello se suma el incremento en inventario y el aumento en el tiempo de 

respuesta producto de incluir el transporte de las partes. 

Manejar un proceso productivo con operaciones que se desarrollan a 

grandes distancias es mucho más complicado que cuando las operaciones 

están menos dispersas espacialmente. 

 

     

Imagen No 04: Pérdida: Acarreo de materiales en obra. 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

Tipo 4: Pérdidas por movimiento de trabajadores 

Trabajadores que gastan tiempo moviéndose por el sitio de construcción 

también constituyen una fuente de desperdicio. El tiempo que un operador 

de un equipo gasta yendo a buscar herramientas o accesorios podría 

utilizarse mejor si el sitio hubiera sido pensado de modo de tener todo a 

mano. 

 

   

Imagen No 05: Pérdida: Movimiento de trabajadores del lugar de trabajo. 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 



 

39 

Tipo 5: Pérdidas por inventarios 

Los inventarios usualmente esconden un problema y en la construcción, 

exponen a los insumos en progreso a daños si no se alcanza el estado final 

del producto. Pueden generar problemas en el flujo de caja debido a gastos 

en materiales aun innecesarios. 

 

 

Imagen No 06: Pérdida: Gran cantidad de inventario genera pérdida de espacio y dinero. 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

Tipo 6: Pérdidas debidas a la sobreproducción 

Un elemento clave  es hacer y fabricar solo la cantidad requerida de 

cualquier componente o producto. Esto desafía el concepto occidental, con 

costos fijos de órdenes, tiempos de preparación y la necesidad de amortizar 

estos costos en grandes cantidades de unidades hechas. En la construcción 

además, sobreproducción puede significar alejarse de las actividades críticas 

o incurrir en problemas de flujo de caja. 
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Imagen No 07: Pérdida: Gran cantidad de producción de materiales innecesarios 

Fuente: Fundamentos y principios LEAN – Mauricio Toledo 

 

Tipo 7: Pérdidas debidas a las etapas del proceso innecesarias 

Trabajar más duro de lo necesario podría ser la forma más obvia de 

desperdicio. Un principio básico es hacer sólo lo necesario, ni más ni menos. 

Un ejemplo sería el pintar la superficie del cielo de la losa, pese a que 

quedará cubierta con un cielo falso. 

 

Las pérdidas en los procesos de producción están asociadas a todo lo que 

sea distinto de los recursos mínimos de materiales, máquinas y mano de 

obra necesarios para agregar valor al producto. 

 
1.2.5 Medición de tiempos para la identificación de pérdidas 

Koskela (1992), Poco tiempo después de la presentación del informe técnico 

del académico Finlandés se empezaron a realizar mediciones de los tiempos 

de trabajo en las actividades de construcción. El tiempo total para ejecutar 

una actividad ha sido clasificado de la siguiente manera por diferentes 

autores:  

 

Tiempo Productivo (TP): Es el tiempo empleado en la producción de alguna 

unidad de construcción. El tiempo empleado en las conversiones, es decir en 

las actividades que agregan valor, las actividades por las que el cliente está 

pagando.  
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 Imagen No 08: Tiempo Productivo – Vaciado de losa 

Fuente: Propia. 

 

Tiempo Contributorio (TC): Es el tiempo empleado en las actividades de 

apoyo necesarias para ejecutar los trabajos que agregan valor. Los flujos 

necesarios como transporte, supervisión, etc., se consideran como trabajo 

contributorio.  

 

Imagen No 09: Tiempo contributorio: Preparación de mezcla 

Fuente: Propia 
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Tiempo No Contributorio (TNC): Es el tiempo empleado en cualquier otra 

actividad diferente a las de soporte o productivas. Las esperas, los 

reprocesos y demás se consideran como trabajo No Contributorio. Diferentes 

autores consideran el tiempo de descanso y de necesidades fisiológicas 

como tiempo no contributivo. Sin embargo, dichos tiempos, siempre y 

cuando se encuentren claramente establecidos, no deberían ser 

considerados dentro del tiempo total empleado en la producción de unidades 

de construcción.  

 

 

Imagen No 10: Tiempo No Contributorio: Operador durmiendo 

Fuente: Propia. 
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A continuación se muestra el siguiente cuadro para mayor detalle. 

 

Tabla 05: Trabajos Productivos, Contributorios y No Contributorios 

 

.Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 

 

 

 

Gráfico 06: Porcentajes de trabajos Productivos, Contributorios y No Contributorios en 

algunos países de Sudamérica 

Fuente: Administración de operaciones de construcción 

 

En el gráfico mostrado se compara el porcentaje óptimo de tiempo 

productivo, contributorio y no contributorio con los de Chile en 2  años, 

Colombia en un año y Perú en dos años, en esta tabla se nota la diferencia 

que hay en tiempo no contributorio de nuestro país con Colombia y Chile, 

esto debe reducirse hasta llegar al óptimo que es 15% y de esta manera 
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aumentar la producción gastando lo mismo, lo cual beneficiaría a todos los 

involucrados en el proyecto y así a todo el país. 

 

1.2.6 Estado actual del problema 

La filosofía Lean Construction ha sido implementada con éxito desde 1993. 

Algunos programas exitosos de mejoramiento de gestión en construcción 

han sido desarrollados en: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Inglaterra, Estados 

Unidos, Chile, Brasil, Indonesia, Australia, Venezuela, Ecuador, Perú y 

Colombia. Actualmente varias compañías peruanas están capacitando al 

personal en Lean Construction.  

 

A nivel internacional existen dos organizaciones de apoyo, una de ellas es el 

Lean Construction Institute, fue fundado en agosto de 1997 por Glenn 

Ballard y Greg Howell como una entidad sin ánimo de lucro. El propósito del 

Lean Construction Institute es reformar la forma de gestionar la producción 

en el sector de la construcción y otra es el Internaciotal Group for Lean 

Construction, fundado en 1993 por una cadena de profesionales e 

investigadores del sector de la construcción. Desde el año 1993, el 

International Group for Lean Construction organiza conferencias anuales 

sobre los avances en la filosofía Lean Construction.  

 

1.3  Definición de términos 

 

Buffers 

Debido a la gran variabilidad presente en la construcción, los buffers son los 

“colchones” que se planifican para que ante cualquier eventualidad, este no 

nos genere perdidas. 

 

Desperdicios 

Desperdicio se define como cualquier pérdida producida por actividades que 

generan, directa o indirectamente, costos pero no adicionan valor alguno al 

producto desde el punto de vista del cliente final. 
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Proyecto 

Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de 

los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se alcanza 

cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto 

porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando 

ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. A efectos de este texto, 

básicamente nos referimos a desarrollar un nuevo producto o servicio o 

construir un edificio, instalación o una infraestructura. 

 

Rendimiento 

Cantidad de recursos usados para realizar una unidad de producción. 

Ejemplos teóricos: 

- Una cuadrilla de encofradores de losa que al final de la obra utilizaron una 

cantidad de recursos de 6980 horas hombre, llegando a encofrar 14,540 m2, 

con eso se tendría un rendimiento global (en el capitulo7 se define este 

término) de 0.48 hh/m2. 

- Una pareja de pintores de fachada que terminan de empastar la fachada de 

un edificio (360m2) en cinco días (85hh) tienen un rendimiento de 0.24hh/m2. 

- Una pareja de instaladores de piso laminado que avanzan un 

departamento (48m2) al día (17hh) tienen un rendimiento de 0.35hh/m2. 

 

Variabilidad 

El diccionario define variabilidad como la capacidad de variar y en la 

construcción esta capacidad es muy grande, algunas causas que generan 

variabilidad son: 

 

- Un operario de la cuadrilla de instalación de mayólica falto el día lunes 

- La empresa de concreto premezclado llego una hora tarde a la obra 

- Se malogró la mezcladora de concreto 

- Paralización de obra por paro sindical 

- Falta de materiales a tiempo para iniciar el trabajo 

- Dimensiones distintas de alfeizar 

- Edificio con irregularidad en planta 
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Es importante mencionar que existen variabilidades positivas y negativas, 

pero en la presente tesis, cuando se mencione el término “variabilidad” se 

hará mención a la variabilidad negativa. Mientras mayor sea la variabilidad 

en una obra, mayor será el impacto en la calidad, el presupuesto y en el 

tiempo de ejecución de la obra. 

 

Velocidad 

Cantidad de producción que se realiza en una unidad de tiempo. 

Ejemplos: 

- Una pareja de encofradores pueden llegar a encofrar todos los días 

42.5m2, con lo cual tendrían una velocidad de 42.5m2/ día. 

- Una cuadrilla de vaciadores que vacían todos los días el mismo cubicaje de 

34 m3, la cuadrilla tendría una velocidad de 34m2/día. 

- Una máquina retroexcavadora que suele excavar y eliminar 10ml de 

cimiento corrido tiene una velocidad de 10ml/día. Si esta misma 

retroexcavadora trabaja cuatro horas al día entonces se puede hablar de 

una velocidad de 2.5ml/hora. 

 

Conceptos  varios 

 

Filosofía Lean Construction 

El grupo de Lean Construction Institute (LCI) en su visión general de Lean 

Project Management (LPM) propone el modelo de Lean Proyect Delivery 

System (LPDS) el cual está formado por cinco fases mostradas en la 

siguiente figura: 
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Gráfico No 07: Lean Project Delivery System (LPM) 

Fuente: www.motiva.com.pe/Articulos 

 

Dentro de estas cinco fases la parte de construcción o ensamblaje sin 

pérdidas es la que mueve más dinero y es la fase en estudio en la presente 

tesis. También es la fase en lo que se genera mayor cantidad de 

desperdicios 

 

Modelo Clásico vs. Modelo Lean 

El modelo clásico o de transformación es un modelo de conversión en el cual 

cada actividad (asentar ladrillo, vaciar concreto, colocar encofrado, etc.) es 

representado en un modelo de entrada-transformación-salida, en el cual la 

entrada es la materia prima y la salida es el producto final. 

 

 

Gráfico No 08: Proceso de transformación tradicional 

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 
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El modelo clásico se centra únicamente en conversiones, y no toma en 

cuenta los flujos que ocurren dentro del proceso de transformación como son 

movimientos, esperas e inspecciones. Por lo tanto, el modelo clásico no 

mide las perdidas, lo cual hace difícil encontrarlas y eliminarlas. De cierta 

forma, el modelo clásico muestra una idealización en el cual no existen 

actividades que no le agregan valor al cliente, pero en la realidad esta 

idealización nunca ocurre. 

 

Por otro lado, el modelo Lean o modelo TFV (transformación-flujo-valor) es 

un modelo de flujos que considera actividades como inspecciones, 

transporte y esperas. Su objetivo es cuantificar dichas pérdidas para 

después eliminarlas. El modelo TFV busca reducir al máximo (si es posible 

eliminar) los tiempos No Contributorios (TNC), disminuir los Tiempos 

Contributorios (TC) y así aumentar el Tiempo Productivo (TP) 

 

 

Gráfico No 09: Proceso de transformación flujo valor 

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 

 

Ejemplo, si pensamos en asentar ladrillo tenemos: 

1. Modelo clásico: 

 

Gráfico No 10: Proceso de transformación clásico 

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 

 

En este modelo se ve primero una entrada donde se encuentran todos los 

materiales y mano de obra (ladrillo, cemento, arena, agua, peón, operario, 
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etc) que ingresan juntos para generar una transformación y todos estos 

finalizan en un muro de albañilería (salida)  

 

2. Modelo Lean: 

 

 

Gráfico No 11: Proceso de transformación Lean  

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Lean Project Delivery System (LPDS) 

LPDS se define como un proceso colaborativo para la gestión integral del 

proyecto, a lo largo de todo el ciclo de vida de este. Se emplea un equipo en 

todo el proceso para alinear fines, recursos y restricciones. Se trata de un 

enfoque por etapas que comprende la definición del proyecto, el diseño, el 

suministro, el montaje o ejecución y el uso y mantenimiento posterior del 

edificio, instalaciones o infraestructura. En la presente tesis, como se 

mencionó anteriormente, solo nos centraremos en la etapa de construcción, 

es decir la etapa de “Ensamblaje Lean” y las herramientas que se usarán 

para el control de la producción son las siguientes: 

 

2.1.1 Curvas de Productividad 

La curva de productividad es una gráfica que permite observar de manera 

más clara los resultados que arroja el I.S.P. Se realiza una curva de 

productividad por partida. Por ejemplo, La curva de productividad de 

encofrado de losa, o curva de productividad de vaciado de muros. En el eje 

de las abscisas se coloca los días y en el eje de las ordenadas se coloca los 

rendimientos obtenidos en cada día. La fórmula del rendimiento es el 

siguiente: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Horas Hombre Usadas

Avance de la Partida
………….fórmula 1 

 

Por el contrario, si se presenta el siguiente gráfico en una actividad quiere 

decir que la producción está emporando y hay que empezar a realizar un 

seguimiento riguroso de dicha actividad. 
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Gráfico No 12: Curvas de productividad en disminución 

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 

 

 

Tener en consideración:  

- Para un mejor análisis se recomienda usar 3 curvas: curva de rendimiento 

diario, curva de rendimiento del presupuesto y curva de rendimiento 

acumulado. A nosotros nos va a importar que la curva del rendimiento 

acumulado este por debajo del rendimiento del presupuesto debido a que 

esto significara que no nos estamos excediendo de los recursos que 

teníamos destinados inicialmente. 

 

- La curva de productividad también puede usarse mostrando la velocidad 

(en vez del rendimiento) que van teniendo la cuadrilla día a día 

 

- Cuando la actividad en estudio tiene muchos días en la cual está siendo 

realizada, se recomienda pasar la unidad de tiempo en las abscisas de día a 

semanas, así el gráfico se hace más fácil de mostrar, leer e interpretar 

A continuación, se presenta el gráfico que debería mostrarse en una obra si 

la actividad en estudio se encuentra en mejora: 
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Gráfico No 13: Curvas de productividad en mejora 

Fuente: Libro Lean Construction de Koskela 

 

  

2.1.2 Presupuesto de Obra 

Para poder completar el I.S.P. se debe usar algunos datos obtenidos del 

presupuesto de obra, haciendo de este una especie de herramienta 

indirecta. El presupuesto de obra se usa para completar en el I.S.P. las 

columnas que indican el metrado y las horas hombre requeridas para cada 

actividad. 

 

2.1.3 Sectorización 

Es una división de la zona de trabajo en partes iguales. Aplicando el 

concepto de “divide y vencerás”, se divide el plano en partes iguales donde 

cada una de las partes se le denomina sector o frente y será el avance diario 

para cada una de las actividades. 

 

2.1.4 Nivel General de Actividad 

El nivel general de actividad mide el porcentaje de los tres tipos de trabajo 

en el total de la obra. Para realizar un nivel general de actividad se debe 

recorrer el total de la obra en forma aleatoria; Cada vez que se observe a un 

obrero, se deberá apuntar si está realizando un TP, TC o TNC y apuntar que 

actividad específica es la que se encuentra realizando. La muestra se debe 

obtener de todas las actividades que se encuentran en marcha en la obra y 

de todos los obreros. Los resultados de las mediciones del nivel general de 

actividad muestran el nivel que se maneja en la obra y sirven para comparar 
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con los estándares nacionales e internacionales. También sirve para 

detectar cuáles son las principales pérdidas, cuantificarlas y eliminarlas. 

 

2.1.5 Carta Balance 

La Carta Balance es una herramienta que a partir de datos estadísticos, 

describe de forma detallada el proceso de una actividad para así buscar su 

optimización. En una Carta Balance se toma un intervalo de tiempo corto 

(cada uno o dos minutos) la actividad que está realizando cada obrero. Estas 

actividades son divididas en los tres tipos de trabajo TP, TC y TNC. A 

continuación se muestra un formato para llenar una Carta Balance en el cual 

el intervalo corto de tiempo corresponde a un minuto. 
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Tabla No 06: Formato de carta balance en blanco 

 

 

Fuente: Inconstructora SAC 

 

 

 

 

PROYECTO: ACTIVIDAD:

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMATO: FECHA: HORA INICIO:

I II III IV V VI VII VIII

1

2 Clasificación del Recurso:

3

4

5

6

7 Recurso II

8 Recurso III

9 Recurso IV

10 Recurso V

11 Recurso VI

12 Recurso VII

13 Recurso VIII

14

15

16

17 Clasificación del Trabajo:

18

19

20 A

21 B

22 C

23 D

24 E

25 F

26 G

27 H

28 I

29 J

30 K

31 L

32 M

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

TT

TOTAL

OBSERVACIONES

Actividad
Nombre / 

Código

Tipo de

Recurso

Recurso I

Rev. 01-Ago-11FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE
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Tabla No 07: Formato de carta balance con datos 

 

 

Fuente: Inconstructora SAC 

PROYECTO: ACTIVIDAD: ENCOFRADO

MUESTREADOR: DESCRIPCIÓN:

N° FORMATO: 1 FECHA: HORA INICIO: 09:00 a.m.

I II III IV V VI VII VIII Ciclos: 2 Medidas: 40

1 T T T T

2 S S S S Clasificación del Recurso:

3 T T T T

4 T AP T H

5 C C C C

6 A AP A H Encofrado

7 A AP A H Recurso II Encofrado

8 H H A T Recurso III Encofrado

9 A H T A Recurso IV Encofrado

10 T H E T Recurso V

11 A T C A Recurso VI

12 T T AP A Recurso VII

13 AP T A T Recurso VIII

14 A AP A AP

15 A AP A T

16 A AP T H

17 C H A T Clasificación del Trabajo:

18 AP C A H

19 C AP C AP

20 A AP A A AP Apoyo

21 T AP T H T Transporte

22 C C C C E Espera

23 A AP A H C Colocación

24 A AP A H S Segregación

25 H H A T TR Trazo

26 A H T A H Habilitación

27 T H E T A Asegurado

28 A T C A L Liberación

29 T T AP A OT Otros

30 AP T A T I Información

31 A AP A AP V Verif icación

32 A AP A T

33 A AP T H

34 C H A T

35 AP C A H

36 C AP C AP

37 A AP A A

38 V V V V

39 I I I I

40 L L L L

AP 4 16 2 4 0 0 0 0

T 8 8 7 11 0 0 0 0

E 0 0 2 0 0 0 0 0

C 6 4 6 2 0 0 0 0

S 1 1 0 0 0 0 0 0

TR 0 0 0 0 0 0 0 0

H 2 8 0 8 0 0 0 0

A 16 0 16 8 0 0 0 0

L 1 1 1 1 0 0 0 0

OT 0 0 0 0 0 0 0 0

I 1 1 1 1 0 0 0 0

V 1 1 1 1 0

TT 40 40 36 36 0 0 0 0

I II III IV V VI VII VIII

AP 10% 40% 6% 11%

T 20% 20% 19% 31%

E 0% 0% 6% 0%

C 15% 10% 17% 6%

S 3% 3% 0% 0%

TR 0% 0% 0% 0%

H 5% 20% 0% 22%

A 40% 0% 44% 22%

L 3% 3% 3% 3%

OT 0% 0% 0% 0%

I 3% 3% 3% 3%

V 3% 3% 3% 3%

4

0

4

152

40

TOTAL

26

34

2

18

2

0

18

MO José Velasco Aguilar

MO José Sandoval

Recurso I MO Martonio Quispe De la Cruz

MO Wilmer Gordillo

Nombre / Código

FORMATO DE TOMA DE DATOS: CARTA BALANCE

MEDICIONES DE CUADRILLA PARA CARTA BALANCE

OBSERVACIONES

Actividad
Tipo de

Recurso

CICLO 1 CICLO 2
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2.1.6 Informe semanal de producción (I.S.P) 

Junto con las actividades diarias a realizar se entrega al capataz una 

relación con todos los integrantes de su cuadrilla, para cada trabajador 

deberá escribir la actividad que han estado realizando, y las horas que le ha 

tomado realizar dicha actividad. Cabe mencionar también, que para tener un 

mayor control de la cuadrilla se entrega el tareo llenado con valores teóricos 

de avance de actividad, vale decir metrado. El capataz colocara a un 

costado los valores reales en campo. Estos cambios son normalmente 

aceptados, debido a la gran variabilidad que siempre hay en actividades de 

construcción. 

 

2.2 Last planner system o el último planificador 

La metodología que se usó para la implementación del Last Planner System 

en la obra en estudio, se basó en los paper presentados en los congresos 

anuales del IGLC (International Group Lean Construction) y estos son: 

 

2.2.1 Programación maestra 

Esta programación marca los hitos de la programación de la obra. Por lo cual 

no debe ser una programación muy detallada. En algunas empresas aún se 

usa el diagrama de Gantt que muestra un cronograma muy detallado de las 

actividades que se van a realizar día a día desde el día que se empieza las 

obras provisionales hasta la entrega final del último departamento del 

proyecto. Pero debido a la gran variabilidad que hay en obra, muchas veces 

este diagrama al final de la obra termina siendo un papel colgado en la 

oficina que nadie toma en cuenta para programar. Es por eso que la 

programación maestra no debe ser muy detallada, sino más bien marcar 

fechas tentativas como comienzo de excavación, fin del casco, etc. El Dr. 

Glenn Ballard (co–fundador y director de la investigación del Lean 

Construction Institute) mencionó en la conferencia de IGLC número 19 

llevada a cabo en lima, Perú lo siguiente: “todos los planeamientos son 

pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Mientras más larga la 

predicción, mas errada estará. Mientas más detallada la predicción, mas 

errada estará” (Ballard, 2000) 
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2.2.2 Look Ahead 

Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 3 a 6 

semanas). Se parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios 

al cronograma debido a que el look ahead es mucho más detallado. 

 

2.2.3 Programación Semanal 

Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a 

realizar en la semana. Se supone que todas las actividades mostradas no 

deben de tener restricciones para su realización. Para realizar la 

programación semanal se debe tener en cuenta la programación de las 

siguientes cuatro semanas (look ahead). 

 

2.2.4 Programación Diaria (Parte Diario) 

Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos los días al 

responsable de cada cuadrilla. Dicho documento muestra en forma clara las 

actividades a realizar durante el día, la idea es formalizar el pedido del 

ingeniero de campo en cuanto a las actividades a realizar. En algunas 

empresas el documento entregado al capataz para realizar las labores 

diarias tiendan más a confundirlo, por lo tanto se debería tratar de que el 

documento sea lo más claro posible (con gráficos y colores) para ayudar a 

reforzar lo dicho por el ingeniero de producción, mas no contradecirlo o 

confundir más a la persona que recibe el tareo. La idea de presentar un 

documento claro y sencillo es basada en una recomendación del L.C.I. (Lean 

Construccion Institute) que sugiere la minimización de iteraciones negativa. 

 

Para realizar la programación diaria se debe tener en cuenta la 

programación semanal. Es aquí donde pueden ser incluidas actividades de 

“último minuto” como por ejemplo: 

 

- Apoyo a cuadrilla de excavación por retraso imprevisto (mayor profundidad 

de cimentación que la esperada). 

- Reparación de cerco perimétrico que fue destruido por camión de cisterna 

de agua. 

- Simulacro de sismo en el que participe el total de trabajadores de la obra. 
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- Limpieza y mantenimiento de encofrado. 

 

A manera de resumen, hasta ahora se ha mencionado herramientas 

únicamente de programación de obra. Primero la programación maestra que 

muestra hitos en la programación. Después el Look Ahead, que es una 

programación detallada a mediano plazo y por ultimo programación semanal 

y diaria que son un fragmento de el Look Ahead. 

 

2.2.5 Análisis de Restricciones 

Teniendo como base el Look Ahead, se hace un análisis de todas las 

partidas que se deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la 

programación. Hay que pensar en todo lo que se necesita para que la 

actividad se pueda realizar sin ninguna restricción. En el formato de análisis 

de restricciones se escribe también la fecha límite en la cual se tiene que 

levantar la restricción y el responsable o responsables de levantarla. El plazo 

no es necesariamente cuatro semanas, la idea es tener un tiempo de 

anticipación al cronograma para levantar las restricciones. El tiempo suele 

variar entre 3 y 6 semanas. 

 

2.2.6 Porcentaje de Plan  Cumplido (PPC) 

Es el número total de tareas programadas completadas entre el número total 

de tareas programadas expresado en porcentaje. Las tareas programadas 

se toman del Look Ahead. 

 

𝑃𝑃𝐶 =
Numero de tareas programadas completas

Numero de tareas programadas
 %..........formula 2 

 

El PPC es un análisis de confiabilidad, no busca medir el avance sino la 

efectividad del sistema de programación. 
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CAPÍTULO III 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Alcance 

La descripción del proyecto en el cual se realizó  el estudio de la presente 

tesis es el “Condominio Casa Club Recrea-El Agustino - primera etapa”. Las 

partidas analizadas son referentes a la parte de la sub estructura de la obra 

(relleno, sótanos, estacionamientos, cisternas y cuarto de bombas) las 

cuales fueron estudiadas en el periodo entre los meses julio hasta 

noviembre del 2013.  

 

Empresa ejecutora: Inconstructora S.A.C. 

 

Datos generales: 

 - Ubicación: Av. Los Nogales N°251 El Agustino 

 

Imagen No 11: Vista de la obra de18 Torres 

Fuente: Expediente de obra 

 

 - Área de terreno: El proyecto cuenta con un área de 55, 000 m2, del 

cual se tuvo que ceder el 57.8% por concepto de habilitación urbana, 

contando al final con una área útil  de 31,791.24 m2 

 

 - Descripción General: El proyecto trata de un condominio 
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conformado por 18 edificios de veinte pisos, departamentos de 58 m2, 68 m2 

y 77m2, también cuenta con SUM (zona de uso múltiple) de 4 niveles y un 

Hall de, una zona de comercio, una losa multideportiva, piscinas zona de 

parrillas, área verde y pistas. 

 

2.3 Descripción de la empresa 

Inconstructora es el brazo constructor de Ingroup. Inició sus actividades en el 

2008 con la edificación de viviendas de interés social y luego incursionó en 

la construcción de importantes proyectos residenciales, empresariales y 

comerciales en la ciudad de Lima. Hasta el momento Inconstructora lleva 

más de 384,043.76 m2 construidos en el mercado y pronto empezará a dar 

servicios de construcción a terceros. 

 

Esta empresa realiza sus proyectos teniendo como base tres pilares: 

Producción, Calidad y Seguridad. Cada pilar toma mediciones de su 

especialidad para identificar y solucionar los problemas presentados en obra. 

Estos problemas (generados básicamente por la variabilidad en la 

construcción) son identificados, corregidos y transmitidos en reuniones 

semanales a todo el staff técnico de la obra con la finalidad de integrar a 

todo el equipo técnico a los principales cambios que suceden durante la 

obra. De esta manera se logra obtener una mejora continua Producción de la 

obra. 

 

El frente de producción diario es de seis departamentos, aplicado a la gran 

mayoría de los procesos constructivos. Los frentes de trabajo se realizan 

siguiendo una línea de producción, cada cuadrilla tiene una labor que se 

repite cada día, de forma repetitiva. Debido al gran volumen de la obra, las 

cuadrillas llegan a especializarse en su labor; Esa especialización se 

mostrará más adelante en la curva de aprendizaje. Se programan las 

cuadrillas para que una esté detrás de la otra. Los obreros tienen muy en 

claro que un día de atraso en su trabajo genera un día de atraso de todos los 

trabajos que vienen detrás y por lo tanto un día de atraso en la entrega final 

de obra. 
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Las principales tecnologías  e insumos aplicados en la obra son las 

siguientes: 

- Encofrado metálico – FORZA 

- Encofrado PERI y ULMA 

- Acero corrugado - ACEROS AREQUIPA y SIDER PERU 

- Concreto premezclado – UNICON y MIXERCON 

- Retroexcavadora  

- Cargador frontal propio 

- Minicargador propio 

- 3 Torre grúa propias y 3 elevadores 

- Planta dosificadora de concreto y bomba estacionaria de concreto 

 

3.3 Descripción ingenieril 

La estructura de los departamentos está conformada por muros 

íntegramente de concreto, conocido como muros de ductilidad limitada. Los 

edificios son de veinte pisos. Los siete primeros pisos (f´c 210kg/cm2) 

cuentan con muros de 25cm y 20cm de espesor y doble malla con estribos 

en los bordes de la placa, del octavo al piso trece (f´c 210kg/cm2) son muros 

de 25cm y 15cm de espesor con doble malla y acero vertical de mayor área 

en los extremos de los muros para ayudar al confinamiento de muros y del 

piso catorce al veinte los muros disminuyen a 20cm y 10cm. La losa es 

maciza con 10cm, 15cm y 20 de espesor y doble malla de acero. 

 

La estructura de los sótanos es porticada con (f´c 210kg/cm2) y (f´c 

280kg/cm2) en muros colindantes con terreno natural. 

 

Debido al mal terreno en donde se encuentra situado el proyecto, se tuvo 

que colocar concreto de relleno debajo de la cimentación de los edificios. Al 

lado de este relleno se ubican los sótanos que constan de 4 niveles de 

estacionamientos (1661 parqueaderos) y un quinto nivel de cisternas y 

cuarto de bombas. 

 



 

62 

 

Imagen No 12: Prototipo de Obra finalizada 

Fuente: Fuente: planos de la obra 

 

3.4 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: Organigrama de los Responsables de Área 

Fuente: Propio 
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3.4 Cargos y responsabilidades 

Todos los miembros del staff y los trabajadores de obra trabajan bajo el 

siguiente lineamiento jerárquico; por ello se detallará las funciones más 

generales de cada cargo según el siguiente organigrama: 

 

a) Gerente de Proyecto 

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de 

calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Mantener la comunicación entre la obra y la oficina central. 

 Mantener y liderar las relaciones contractuales con el cliente, 

realizando una adecuada gestión técnica y comercial. 

 Planificar, asignar recursos, definir las metas y objetivos para la 

ejecución del proyecto.  

 Implementar los controles necesarios para minimizar desviaciones 

económicas de obra, haciendo su seguimiento y permanente control. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos planificados a través de 

acciones de control. 

 

b) Ingeniero Residente 

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los 

procedimientos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 Programar, planificar y controlar en detalle la ejecución de la obra. 

 Implementar la excelencia operacional, con el control de costos, 

productividad y control de pérdidas de obra, tanto propios como 

subcontratos. 

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos internos de la empresa. 

 

c) Ingeniero de Campo 

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los 

procedimientos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 Planificar y coordinar en detalle los recursos necesarios para el 
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cumplimiento de los objetivos del contrato. 

 Controlar los protocolos de las inspecciones, pruebas o ensayos 

realizados en campo. 

 Realizar el control de calidad de los trabajos, en las obras. 

 Proponer, implementar y evaluar acciones correctivas, preventivas y 

de mejora e informar el resultado de éstas. 

 Controlar las pérdidas de materiales definidas claves para la obra e 

informarlo a oficina técnica. 

 Realizar el control en campo de los subcontratos. 

 Colaborar con las auditorías o inspecciones, así como realizar y 

controlar las correcciones que le sean solicitadas. 

 Dar las facilidades para la capacitación del personal. 

 Realizar el levantamiento de observaciones de obra generadas por el 

cliente para la recepción final de la obra. 

 

d) Ingeniero de Oficina Técnica 

 Controlar y velar por el cumplimiento y conocimiento de los 

procedimientos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

 Establecer e implementar los métodos de control del proyecto. 

 Implementar y actualizar la programación y el control de avance de la 

obra, el control de costo de la obra, el control de pérdidas de recursos 

y horas hombre y el control de los subcontratos. 

 Dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato para cumplir con los 

aspectos comerciales y técnicos.  

 Controlar el proyecto en base a su programación, chequeando 

recursos avances, rutas críticas y desviaciones que se presenten. 

 Preparar presupuestos de trabajos adicionales o modificaciones. 

 Ejecutar los metrados del proyecto y solicitar la compra de los 

materiales incorporados. 

 Gestionar y entregar al cliente los planos As built. 

 Implementar archivo técnico. 

 Emitir valorizaciones y controlar los avances financieros. 
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e) Administrador 

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y 

asesorar al personal sobre su correcta utilización. 

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de 

 Calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 Manejar y llevar al día los expedientes de Ingreso de Personal de 

Obra (Tareos, ficha de ingreso, exámenes médicos, Pólizas SCTR, 

Boletas de pago por semana). 

 Planificar, administrar y controlar los gastos de la obra y los 

movimientos monetarios relacionados con gastos menores. 

 

f) Encargado de Almacén 

 Coordinar con el abastecimiento, el retiro de insumos y/o el despacho 

con el proveedor según lo acordado en la orden de compra. 

 Controlar el stock de materiales en obra. 

 Mantener los almacenes y sitios de acopio seguro, de acuerdo a las 

exigencias de prevención de riesgos y medio ambiente. 

 Establecer el stock crítico al residente de obra. 

 Recepcionar materiales y verificar sus cantidades, plazos de entrega 

y especificaciones técnicas. 

 Participar en la planificación de la solicitud de insumos en conjunto 

con el residente de obra y jefe de campo, según las características del 

proyecto y las necesidades del programa de construcción. 

 Generar informes periódicos sobre el estado del almacén. 

 Mantener información relevante de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente de todos los productos peligrosos almacenados. 

 Velar por el cumplimiento y conocimiento de los procedimientos de 

calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en campo. 

 Cumplir con lo establecido en el Manual de Abastecimiento de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se mostrarán los resultados obtenidos mediante el 

uso de las herramientas del Lean Construction (sectorización, programación 

maestra, tareo diario, Look ahead, análisis de restricciones, porcentaje de 

plan cumplido, presupuesto de obra, ISP y cartas balance) y el impacto que 

estas generan referente al costo y al tiempo de ejecución, es decir, la 

programación.  

 

4.1 Sectorización 

Se realizaron la sectorización de cimentación, cisternas, sótanos y vaciado 

de relleno fluido de la siguiente manera: 

 

4.1.1 Sectorización de cimentación: 

 

Gráfico No 15: Sectorización de cimentación de sótanos 

Fuente: propia 

 

La estructura de sótanos se sectorizó en 20 sectores, en 2 sub etapas, la 

primera de 12 y la segunda de 8, luego la sub etapa 1 se dividió en dos 

frentes de trabajo, Frente 1 y Frente 2, estos dos frentes se trabajarían en 

paralelo con metrados similares para homogenizar los rendimientos 

acostumbrando al trabajador a realizar el mismo tipo de trabajo casi todos 

los días. 
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Tabla No 08: Metrado de encofrado y concreto con sectorizaciones similares - cimentación 

 

Fuente: propia 

 

En las imágenes mostradas anteriormente se aprecia la sectorización con  

metrado de encofrado y concreto de la cimentación con valores similares 

para que el personal produzca diariamente casi el mismo metrado y así 

acostumbrar al personal que todos los días son iguales porque hay vaciado 

de concreto diario y su rendimiento se incremente. 

 

4.1.2  Sectorización de cisternas 

A continuación, se observa el metrado de encofrado en m² y de concreto en 

m3 en vertical y horizontal de cada uno, con cantidades promedio para que el 

trabajo diario sea parecido. 

 

Gráfico No 16: Sectorización de cisternas (nivel sótano 5) 

Fuente: propia 
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Tabla No 09: Metrado de encofrado y concreto con sectorización similar - cisterna 

 

Fuente: propia 

 

4.1.3  Sectorización de Sótanos 

A continuación, se observa el metrado de encofrado en m² y de concreto en 

m3 en vertical y horizontal de cada uno, con cantidades promedio para que el 

trabajo diario sea parecido. 

 

 

Gráfico No 17: Sectorización de sótanos (4 niveles en 10 sectores c/u) 

Fuente: propia 

 

Tabla No 10: Metrado de encofrado y concreto con sectorización similar - sótanos 

 

Fuente: propia 

ENC. VERTICAL C. VERTICAL C.HORIZONTAL

COL Y PLACAS VIGAS LOSA

S1 220 139 25 28

S2 218 124 27 25

S3 233 139 29 28

S4 231 140 29 28

S5 226 139 28 28

S6 220 140 28 28

S7 220 135 28 27

S8 215 122 27 24

Frente 1

Frente 2

Cisternas

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

ENC. HORIZONTALDESCRIPCION SECTOR

ENC. VERTICAL C. VERTICAL C.HORIZONTAL

COL Y PLACAS VIGAS LOSA

S1 173 53 233 22 55

S2 171 52 238 21 56

S3 197 55 240 25 57

S4 204 52 247 26 58

S5 198 65 250 25 60

S6 186 55 238 23 56

S7 167 59 227 21 55

S8 192 65 249 24 60

S9 172 69 271 21 65

S10 186 67 268 23 64

Frente 2

Frente 1

Sotano 4

ENCOFRADO (m2) CONCRETO (m3)

ENC. HORIZONTALDESCRIPCION SECTOR
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a) Sectorización de vaciado de concreto fluido 

Esta sectorización se realizó con el fin de vaciar  concreto fluido todos los 

días con un volumen similar, aproximadamente 160 m3 por turno, teniendo 

dos turnos que producen un total de 320 m3 por día, en el gráfico se muestra 

la sectorización.  

 

 

Gráfico No 18: Sectorización de vaciado de concreto fluido 

Fuente: propia 

4.2  Programación maestra 

A continuación, se presentara la programación maestra de estructuras de 

sótanos comenzando en Julio 2013 y terminando en noviembre del 2013. 
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Tabla No 11: Programación Maestra por semanas 

 

 

Fuente: propia

LEYENDA

EXCAVACION

ACERO

ENCOFRADO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

CONCRETO L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

DOSIFICADORA N°01

DOSIFICADORA N°02

HITOS DEL CLIENTE und

Excavacion m2

Solado e=0.10m m2

Acero parrilla y zapata kg

Encofrado para cimentacion m2

Concreto para cimientos m3

Acero kg

Encofrado m2

Concreto m3

Relleno con Dosificadora N1 m3

Relleno con Dosificadora N2 m3

Acero kg

Encofrado m2

Concreto m3

Relleno con Dosificadora N1 m3

Relleno con Dosificadora N2 m3

Acero kg

Encofrado m2

Concreto m3

Relleno con Dosificadora N1 m3

Relleno con Dosificadora N2 m3

Acero kg

Encofrado m2

Concreto m3

Relleno con Dosificadora N1 m3

Relleno con Dosificadora N2 m3

Acero kg

Encofrado m2

Concreto m3

Relleno con Dosificadora N1 m3

Relleno con Dosificadora N2 m3
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4.3 Tareo diario 

En el caso de la obra se entrega el tareo al siguiente personal: 

 

- Topógrafo. 

- Capataz concreto. 

- Capataz carpintería. 

- Capataz albañilería. 

- Prevencionista de riesgos. 

- Ingenieros. 

- y/o cabezas de grupo 

 

En el formato que se muestra a continuación se detalla la actividad o partida 

que el personal va a realizar en un día determinado, además  se controla las 

horas hombre usadas para dichos trabajos y se cuantifica el avance diario. 

Al final del día, los encargados de cada grupo, responsables de llenar este 

formato, deben entregarlo con las mediciones reales obtenidos en campo 

para luego ser analizadas por el ingeniero de producción. 

 

Este parte diario el ingeniero lo debe entregarlo un día antes alrededor de 

las 5:00pm con la finalidad de que todos se encuentren enterados de las 

actividades programadas. 
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Tabla No 12: Ejemplo de Tareo Diario con rendimientos 

 

 

Fuente: Propio

Rendimiento % 

PPTO CUMPL

1 Excavación para ducto de monoxido

SOTANOS BECERRA CHAVEZ, JAIME PEON LIMPIEZA1.00 1 1.00 4.0 m3 9.00 2.25 1.00 07:30 a 18:00 2.30 4.0

2 vaciado de cimiento

SOTANOS LAVADO AVILA, GUSTAVO WALTER OPERARIOCONCRETO 3.00 23.0 m3 4.00 0.52 1.00 13:00 a 16:00 23.0

MENDOZA QUISPE, DANIEL CLAUDIO OPERARIOALBAÑILERIA

REYES ANASTACIO, RIDER MUSOLINE OPERARIOCONCRETO

3 vaciado de losa de piso y acabado

SOTANOS LAVADO AVILA, GUSTAVO WALTER OPERARIOCONCRETO 3.00 106.7 m2 4.50 0.13 1.00 16:30 a 21:00 107.0

MENDOZA QUISPE, DANIEL CLAUDIO OPERARIOALBAÑILERIA

REYES ANASTACIO, RIDER MUSOLINE OPERARIOCONCRETO

4 Resane de vigas 

FLORES FLORES, ORLANDO ROSARIO PEON ESTRUCTURA 6.00 40.0 ml 4.50 0.68 1.00 07:30 a 12:00 40.0

GUTIERREZ PARDO, GODOFREDO OPERARIOALBAÑILERIA

SULLA SIMON, PERFECTO FRUCTUOSOOPERARIOALBAÑILERIA

LAVADO AVILA, GUSTAVO WALTER OPERARIOCONCRETO

MENDOZA QUISPE, DANIEL CLAUDIO OPERARIOALBAÑILERIA

REYES ANASTACIO, RIDER MUSOLINE OPERARIOCONCRETO

5 Dirección

SOTANOS OCHOA ZARATE, EMILIO OPERARIOCONCRETO 1.00 1.00 07:30 a 18:00

CARP ALB FIERR Total Obra

CA Descanzo

OP 6 6

OF 0

AY 2 2

8

CAUSAS#Cuad #Obr Tot Obr Metrado Und Velo #hr/día HH/un

Lu 19/03/2012

PLANIFICACION DIARIA: AREA DE PRODUCCIÓN

#días Horario
METRADO 

EJECUTAD
ITEM ACTIVIDAD AREA/ZONA Personal Categ. Espc.
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4.4  Look Ahead 

El Look Ahead se realiza haciendo un  corte en el cronograma programando las  siguiente 3 ó 4 semanas. 

Tabla No 13: Ejemplo de Look Ahead 

 

 

       Fuente: Propio



 

74 

4.5  Análisis de restricciones 

Teniendo en cuenta el Look Ahead. Se muestra las restricciones que se 

tienen para dejar de cumplir con  la programación: 

 

Tabla No 14: Ejemplo de formato de Análisis de restricciones 

 

Fuente: propia 

 

En el análisis de restricciones mostrado existen de varios tipos como falta 

eliminar piedra y realizar excavación para cimentación, faltan herramientas y 

faltan planos del sótano 1, para poder continuar estos trabajos se debe 

hacer horas extras para hacer la excavación, comprar o reparar las 

herramientas faltantes y solicitar con una carta los planos del sótano 1, estas 

restricciones tienen una fecha de levantamiento  y un responsable 

encargado de levantar la restricción, con este documento se puede tener la 

certeza de optimizar los trabajos diarios y poder cumplir al máximo el 

cronograma de obra. 

 

En nuestro caso clasificaremos las restricciones según como se indica a 

continuación: 
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Tabla No 15: Clasificación de restricciones 

 

Fuente: propia 

 

Haciendo seguimiento continuo a las restricciones podemos obtener el 

gráfico donde se detalla la variación de estas a través del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico No 19: Variación de las restricciones de cada tipo a través del tiempo 

Fuente: propia 

 

Cuantificando el total de restricciones por semana, se obtiene la siguiente 

curva: 
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 Grafico No 20: Variación del número total de restricciones a través del tiempo 

Fuente: propia 

 

4.6  Porcentaje de partidas cumplidas (PPC) 

El porcentaje de plan cumplido es una manera de cuantificar la efectividad 

de la programación, y a su vez, encontrar las razones por las cuales no se 

ha podido cumplir la programación al 100%. El PPC se realiza todas las 

semanas, partiendo del Look Ahead se cuantifica cada actividad como una 

unidad. Si esta actividad fue hecha en el día programado, se coloca a su 

costado la unidad, si esta actividad no fue realizada se coloca el número 

cero, y en los comentarios se coloca la razón por la cual no se cumplió la 

actividad. Al final se puede sumar todas las tareas programadas y las 

realizadas, teniendo el PPC general de la semana. En el ejemplo puntual 

mostrado a continuación, el PPC es 82% porque no se pudo cumplir con 

algunas actividades por falta personal (mano de obra), viendo esto se tiene 

que dar solución a reclutar más personal para la siguiente semana y de esta 

manera poder llegar al 100% en la siguiente semana. 

Para obtener el PPC se usara la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑃𝐶 =
Numero de tareas programadas completas

Numero de tareas programadas
 % 
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Tabla No 16: Ejemplo de formato de PPC 

 

 

 

Fuente: Propio

D L M M J V S D

23 24 25 26 27 28 29

ACTIVIDAD Programadas Cumplidas % - PPC ACI

Excavacion S1 S2 S3 S4 S5 5 3 60% No hay suficiente volquetes para elinar material, contratar a nueva empresa para eliminar desmonte.

Perfilafo

Falso cimiento y Sub zapata

Acero parrilla y zapata

Encofrado para cimentacion

Concreto para cimientos

Acero vertical E So t1 1 1 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

IIEE IISS escarificado y limpieza E So t1 1 0 0% Falta de personal (mano de obra de acero)

Encofrado vertical E So t1 1 0 0% Falta de personal (mano de obra de acero)

Liberación de calidad y supervi E So t1 1 0 0% Falta de personal (mano de obra de acero)

Concreto vertical E So t1 1 0 0% Falta de personal (mano de obra de acero)

Encofrado horizontal

Acero vertical S1 S2 S3 S4 S5 5 5 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

IIEE IISS escarificado y limpieza S1 S2 S3 S4 S5 5 5 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

Encofrado vertical S1 S2 S3 S4 S5 5 5 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

Liberación de calidad y supervi S1 S2 S3 S4 4 4 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

Concreto vertical S1 S2 S3 S4 4 4 100% Falta de personal (mano de obra de acero)

Encofrado horizontal

Acero horizontal

Liberación H. de calidad y supervi

Concreto horizontal

33 27 82%
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Finalmente se obtuvo el PPC de todas las semanas en estudio, tanto 

semanal como acumulado, las cuales se muestran: 

 

Tabla No 17: PPC hasta la semana Nº22 

 

 

 

Fuente: Propio 

 

El gráfico muestra el comportamiento a través del tiempo del cumplimiento 

de las partidas 

 

 Grafico No 21: PPC a través del tiempo en estudio 

Fuente: Propio 
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4.7  Presupuesto de obra 

A continuación se muestra el presupuesto de obra que incluye las partidas 

analizadas en nuestra investigación. 

 

Tabla No 18: Presupuesto de Obra (1 de 2) 

 

 

Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH TOTAL S/.  TOTAL

HH TOTAL S/.

7,631,610.69                          

1.00 EXCAVACION MASIVA, MEJORAMIENTO DE SUELO Y ESTABILIZACION DE TALUD

1.01 OBRAS PROVISIONALES

1.01.01 Trazo y replanteo glb 1.00                    30,234.28        30,234.28 1,323.64                18,231.85                          

1.01.02 Instalacion de planta dosificadora glb 1.00                    44,585.29        44,585.29 130.91                   1,791.63                            

1.02 EXCAVACION MASIVA

1.02.01 Excavación Masiva (incluye eliminación) m3 128,950.69       15.98                2,060,632.03 5,635.15                72,212.39                          

1.02.02 Perfilado y Compactado de la sub rasante o terreno natural m2 10,066.00         3.09                  31,103.94 1,493.79                19,226.06                          

1.03 MEJORAMIENTO DE SUELO

1.03.01 Mejoramiento de suelo con relleno fluido f´c=20 kg/cm2 m3 39,022.48         94.99                3,706,745.38 56,118.23             438,222.45                        

1.03.02 Encofrado de relleno fluido m2 3,815.03            25.71                98,084.42 4,508.60                66,228.92                          

1.04 SOSTENIMIENTO DE TALUD

1.04.01 Anclajes para estabilizar talud ml 2,733.00            447.98              1,224,329.34 99.48                     2,077.08                            

1.04.02 Shotcrete=4" via humeda m2 2,359.00            184.78              435,896.02 1,143.76                1,203.09                            

1,460,549.57                          

2.00 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

2.01    OBRAS PRELIMINARES

2.01.01       Movilización y Desmovilización de equipos y herramientas a obra glb 1.00                    35,037.31        35,037.31 23.64                     327.49                                

2.01.02       Cerco perimétrico metálico h= 3.50, incluye refuerzos y puertas (Av. Nogales) ml 221.24               366.79              81,148.62 804.50                   11,807.58                          

2.01.03       Cerco provisional interno de madera para delimitacion de obra con Area de ventasml 150.00               109.27              16,390.50 272.73                   5,710.50                            

2.02    OBRAS PROVISIONALES

2.02.01
Oficinas p/obra tipo Conteiner sobre estructura metálica: Supervisión, 

Residencia, O.T., Seguridad, Calidad, Administración, Sala de Reuniones y 
m2 180.00               469.07              84,432.60

507.28                   7,264.80                            

2.02.02       Estructura metálica para oficinas tipo Conteiner, incluye escalera y barandas kg 5,000.00            5.62                  28,100.00 266.50                   3,500.00                            

2.02.03       Almacén tipo Conteiner + estructura l iviana m2 160.00               254.56              40,729.60 872.72                   12,643.20                          

2.02.04       Comedor, vestuarios y SS.HH. de obra con estructura l iviana m2 180.00               222.27              40,008.60 1,472.74                21,339.00                          

2.02.05       Servicios higiénicos químicos de obra mes 7.00                    2,894.68          20,262.76 51.42                     643.44                                

2.02.06       Red provisional de energía mes 7.00                    36,001.75        252,012.25 330.91                   5,095.02                            

2.02.07       Tableros electricos provisionales x piso glb 1.00                    38,436.00        38,436.00 94.55                     1,396.36                            

2.02.08       Red provisional de agua y desagüe mes 7.00                    4,392.77          30,749.39 157.82                   2,190.86                            

2.02.09       Trazo y replanteo de obra mes 7.00                    5,278.44          36,949.08 1,170.91                16,051.63                          

2.02.10       Limpieza durante la obra mes 7.00                    1,848.97          12,942.79 717.82                   8,965.81                            

2.02.11       Instalación de escaleras tipo acrow und 2.00                    25,622.27        51,244.54 90.18                     1,185.28                            

2.02.12       Acarreo Interno de Materiales mes 7.00                    2,472.66          17,308.62 1,333.82                16,804.48                          

2.02.13       Transporte Vertical de Materiales mes 7.00                    70,362.09        492,534.63 12,828.07             211,798.65                        

2.02.14       Eliminación de excedentes y desechos de obra con cajas ecológicas glb 1.00                    48,110.91        48,110.91 8.00                        105.63                                

2.02.15       Reparacion de veredas y pistas glb 1.00                    25,156.86        25,156.86 7.27                        152.29                                

2.03    SEGURIDAD Y CALIDAD DE OBRA

2.03.01       Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente glb 1.00                    78,259.62        78,259.62 18.18                     266.84                                

2.03.02       Calidad glb 1.00                    30,734.89        30,734.89 18.18                     266.84                                

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS PROVISIONALES

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.)

MANO DE OBRA 

Parcial (S/.)
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Tabla No 19: Presupuesto de Obra (2 de 2)  

 

Fuente: Propio 

 

Se ha tomado el presupuesto de obra para poder indicar cuantas horas 

hombre tenemos para gastar, esto se obtiene multiplicando el metrado por 

las HH del análisis de precio unitario de cada partida, una vez obtenida esta 

cantidad total de horas hombre se juntan partidas comunes para controlarlos 

en un formato nuevo llamado ISP (informe de semanal de producción) 

ESTRUCTURAS 7,526,279.10                          

3.00 ESTRUCTURAS SOTANOS

3.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.01.01 FALSAS ZAPATAS

3.01.01.01 Concreto Ciclopeo 1:10 + 30% piedra grande - f'c=100 kg/cm2 - Falsas Zapatas m3 187.94               142.56              26,792.73 526.23                   7,006.40                            

3.01.02 LOSA DE PISO

3.01.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 1,082.15            231.93              250,983.05 1,229.32                16,297.18                          

3.01.02.02 Encofrado de losa ml 1,337.85            22.99                30,757.17 1,459.46                22,208.31                          

3.01.02.03 Curado con agua para estructura m2 7,214.33            1.17                  8,440.77 265.49                   3,318.59                            

3.01.02.04 Junta de borde rellena con poliestireno expandido ml 836.39               10.69                8,941.01 203.74                   2,919.00                            

3.01.02.05 Junta de vaciado  con masterfi l l  300MBT ml 463.22               10.69                4,951.82 112.84                   1,616.64                            

3.01.02.06 Junta de contracción(CORTE) ml 5,281.29            5.30                  27,990.84 966.48                   14,417.92                          

03.01.03 ACABADO DE LOSA DE PISOS DE ESTACIONAMIENTO

03.01.03.01 Acabado barrido de losa de pisos de estacionamiento m2 22,862.00         9.97                  227,934.14 14,300.18             201,871.46                        

3.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL

03.02.01 ZAPATAS

03.02.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm² en Zapatas m3 399.22               232.28              92,730.82 459.90                   6,144.00                            

03.02.01.02 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 10,276.21         3.06                  31,445.20 491.20                   7,193.35                            

03.02.01.03 Encofrado normal y desencofrado en Zapatas m2 727.46               25.32                18,419.29 948.54                   13,712.62                          

03.02.01.04 Curado con agua para estructura m2 727.46               1.17                  851.13 26.77                     334.63                                

03.02.02 CIMIENTOS-DE MUROS

01.02.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm² de cimientos  muros m3 546.99               231.93              126,863.39 621.38                   8,237.67                            

01.02.02.02 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 12,316.05         3.06                  37,687.11 588.71                   8,621.24                            

01.02.02.03 Encofrado normal y desencofrado en cimientos m2 1,103.24            25.32                27,934.04 1,438.51                20,796.07                          

01.02.02.04 Curado con agua para estructura m2 577.24               1.17                  675.37 21.24                     265.53                                

03.02.03 ELEMENTOS VERTICALES

03.02.03.01 MURO ARMADO

03.02.03.01.01 Concreto f´c=210 kg/cm2 m3 3,667.42            232.24              851,721.62 4,166.19                55,231.35                          

03.02.03.01.02 Encofrado y desencofrado de muro m2 18,753.83         26.17                490,787.73 24,453.12             353,509.70                        

03.02.03.01.03 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 254,524.05       3.06                  778,843.59 12,166.25             178,166.84                        

03.02.03.01.04 Curador de concreto para estructura m2 15,593.83         1.17                  18,244.78 573.85                   7,173.16                            

03.02.03.02 COLUMNAS

03.02.03.02.01 Concreto f´c= 210 Kg/cm2 m3 261.48               232.24              60,726.12 297.04                   3,937.89                            

03.02.03.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 2,963.44            29.53                87,510.38 4,508.28                65,225.31                          

03.02.03.02.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 36,830.15         3.06                  112,700.26 1,760.48                25,781.11                          

03.02.03.02.04 Curado de estructura m2 2,963.44            1.17                  3,467.22 109.05                   1,363.18                            

03.02.04 ELEMENTOS HORIZONTALES

03.02.04.01 VIGAS

03.02.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 en vigas. m3 1,163.24            231.93              269,790.25 1,321.44                17,518.39                          

03.02.04.01.02 Encofrado normal y desencofrado en vigas m2 8,152.60            31.62                257,785.21 13,530.05             195,662.40                        

03.02.04.01.03 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 191,790.36       3.06                  586,878.50 9,167.58                134,253.25                        

03.02.04.01.04 Curador de concreto para estructura m2 8,152.60            1.17                  9,538.54 300.02                   3,750.20                            

03.02.04.02 LOSAS ALIGERADAS ALITEC

03.02.04.02.01 Concreto f´c= 210 kg/cm2 m3 2,019.57            231.93              468,398.87 2,294.23                30,414.72                          

03.02.04.02.02 Encofrado y desencofrado normal m2 25,244.60         13.84                349,385.26 21,945.13             317,324.62                        

03.02.04.02.03 Viguetas Alitec m2 25,244.60         48.66                1,228,402.24 14,828.68             197,412.77                        

03.02.04.02.04 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 109,531.23       3.06                  335,165.56 5,235.59                76,671.86                          

03.02.04.02.05 Curado de estructura m2 25,244.60         1.17                  29,536.18 929.00                   11,612.52                          

03.02.04.03 LOSAS MACIZAS

03.02.04.03.01 Concreto f´c= 210 kg/cm2 m3 863.82               231.93              200,345.77 981.30                   13,009.13                          

03.02.04.03.02 Encofrado y desencofrado normal m2 3,418.52            28.57                97,667.12 5,200.59                75,241.63                          

03.02.04.03.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 45,534.97         3.06                  139,337.01 2,176.57                31,874.48                          

03.02.04.03.04 Curado de estructura m2 2,698.52            1.17                  3,157.27 99.31                     1,241.32                            

03.02.04.04 ESCALERA

03.02.04.04.01 Concreto f'c=210 kg/cm² para escaleras m3 43.20                 231.93              10,019.38 49.08                     650.59                                

03.02.04.04.02 Encofrado y desencofrado de escaleras m2 234.36               22.98                5,385.59 295.41                   4,340.35                            

03.02.04.04.03 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 3,822.68            3.06                  11,697.40 182.72                   2,675.88                            

03.02.04.04.04 Curado de estructura m2 234.36               1.17                  274.20 8.62                        107.81                                

03.02.05 CISTERNA

03.02.05.01 CISTERNA DOMESTICA Y CONTRAINCENDIO

03.02.05.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm² m3 926.50               0.00

03.02.05.01.02 Encofrado y desencofrado de Cisterna m2 3,720.28            0.00

03.02.05.01.03 Acero f`y= 4200 kg/cm2 kg 60,703.57         3.06                  185,752.92 2,901.63                42,492.50                          

03.02.05.01.04 Curador de concreto para estructura m2 3,720.28            1.17                  4,352.73 136.91                   1,711.33                            

03.02.05.01.05 Water Stop 9" ml 370.50               16.22                6,009.51 74.10                     1,222.65                            

TOTAL (S/.) S/. 40,736,373.64 244,853.02 S/. 3,131,246.69

HH S/.
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4.8  ISP (Informe Semanal de Producción) 

A continuación se juntan las partidas del presupuesto anterior para el ISP: 

 

Tabla No 20: Rendimientos del Presupuesto 

METRADO MO HH S/.

OBRAS PRELIMINARES

OO1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1 23.6365 327.49

OO2 CERCO DE OBRA ml 371.24               1,077.23                         17,518.08        

OBRAS PROVISIONALES

OO1 TOPOGRAFIA mes 7.00                   1,170.91                         16,051.63        

OO2 ELECTRICO Y SANITARIO PERMANENTE DE OBRA mes 7.00                   583.27                            8,682.24           

OO3 LIMPIEZA DE OBRA mes 7.00                   725.82                            9,071.44           

OO4 ACARREO HORIZONTAL mes 7.00                   1,333.82                         16,804.48        

OO5 ACARREO VERTICAL mes 7.00                   12,828.07                      211,798.65      

OO6 VIGILANCIA

OO7 OFICINA CONTEINER, DOSIFICADORA, BAÑO m2 5,528.00           3,301.56                         47,182.07        

OO8 VARIOS ESCALERA ACROW Y REPARACION DE VEREDAS,TRAZO REPLANTEO MOV. TIERRASund 4.00                   1,421.09                         19,569.42        

SEGURIDAD Y CALIDAD

OO1 SEGURIDAD glb 1.00                   18.18                               266.84              

OO2 CALIDAD glb 1.00                   18.18                               266.84              

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OO1 PERFILADO Y COMPACTADO m2 10,066.00         1,493.79                         19,226.06        

OO2 EXCAVACION LOCALIZADA

OO3 EXCAVACION MASIVA m3 128,950.69      5,635.15                         72,212.39        

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

OO1 ANCLAJES PARA ESTABILIZAR TALUD ml 2,733.00           99.48                               2,077.08           

OO2 SHOTHCRETE 4" VIA HUMEDA m2 2,359.00           1,143.76                         1,203.09           

PPTOTAREO 

WEB
DESCRIPCION Und

 RESUMEN      PARA      EL      ISP     
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Fuente: Propio 

 

De este cuadro podemos obtener los siguientes rendimientos de las partidas 

más relevantes: 

 

 Partida: concreto vereda y rellenos (relleno fluido) 

Metrado:        39022.42 m3 

Parcial HH:    56118.23 HH 

Rendimiento: 1.44 HH/m3 

Se puede observar que para realizar el vaciado de 1 m3 de concreto vertical 

se necesita 1.44 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

 

 

CONCRETO SIMPLE

OO1 SOLADO m2 0 0

OO2 CONCRETO FALSA ZAPATA m3 187.94               526.23                            7,006.40           

OO3 CONCRETO VEREDAS Y RELLENOS (RELLENO FLUIDO DE Fc 20 kg/cm2)m3 39,022.48         56,118.23                      438,222.45      

CONCRETO ARMADO

OO1 CONCRETO VERTICAL m3 3,928.90           4,463.23                         59,169.23        

OO2 CONCRETO HORIZONTAL m3 6,118.19           6,956.65                         92,271.68        

OO3 CURADO m2 67,126.66         2,470.26                         30,878.26        

OO4 ACABADO DE LOSA DE PISOS DE ESTACIONAMIENTO m2 22,862.00         14,300.18                      201,871.46      

ENCOFRADO

OO1 ENCOFRADO VERTICAL m2 21,717.27         28,961.40                      418,735.01      

OO2 ENCOFRADO DE VIGAS, ESCALERAS Y CIMENTACION m2 14,032.69         20,721.12                      300,740.36      

OO3 ENCOFRADO LOSAS m2 53,907.72         41,974.40                      589,979.02      

OO4 ENCOFRADO DE LOSA DE PISO ml 1,337.85           1,459.46                         22,208.31        

ACERO

OO1 ACERO kg 725,329.27      34,670.74                      507,730.49      

VARIOS ESTRUCTURAS

OO1 JUNTAS ml 6,580.90           1,283.06                         18,953.56        

OO2 WATERSTOP ml 370.50               74.10                               1,222.65           

VARIOS

OO1 SINDICATO 0 0 0

OO2 BOMBEROS DE CONCRETO 0 0 0

244,853 3,131,247

SOTANO HH S/.
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 Partida: Concreto vertical  

Metrado:        3,928.90 m3 

Parcial HH:    4,463.23 HH 

Rendimiento: 1.14 HH/m3 

Se puede observar que para realizar el vaciado de 1 m3 de concreto vertical 

se necesita 1.14 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

 Partida: Concreto horizontal  

Metrado:        6118.1 m3 

Parcial HH:    6956.65 HH 

Rendimiento: 1.14 HH/m3 

Se puede observar que para realizar el vaciado de 1 m3 de concreto vertical 

se necesita 1.14 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

 Partida: Encofrado vertical  

Metrado:       21,717.27 m3 

Parcial HH:   28,961.40 HH 

Rendimiento: 1.33 HH/m3 

Se puede observar que para realizar el encofrado de 1 m2 vertical se 

necesita 1.33 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

 Partida: Encofrado horizontal 

Metrado:       53907.72 m3 

Parcial HH:   41974.4 HH 

Rendimiento: 0.78 HH/m3 

Se puede observar que para realizar el encofrado de 1 m2 vertical se 

necesita 0.78 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

 Partida: Acero  

Metrado:        725,329.27 m3 

Parcial HH:      34,670.74 HH 

Rendimiento:    0.0478 HH/m3 
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Se puede observar que para realizar el armado de 1 kg de acero se necesita 

0.0478 HH según rendimientos del análisis de costo unitario. 

 

En conclusión, y para todas las partidas, se usaran dos valores: metrado y 

parcial HH. Con estos dos números se comenzara a realizar el Informe 

Semanal de Producción (I.S.P.). Estos rendimientos también nos servirán 

para el análisis de las curvas de productividad 

 

A continuación se presenta el ISP con las partidas de control, descripción 

cantidad en metrado, cantidad en HH y el costo de cada uno de ellos con 

valores META (quiere decir con metrados de obra diferentes al presupuesto) 

para hacer seguimiento semana a semana de su rendimiento y mejora 

continua: 
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Tabla No 21: Costo de Mano de Obra del Presupuesto 

 

Fuente: Propio 

 

Del cuadro anterior hay un total de 254,319 HH (de acuerdo al metrado 

meta), comparando con el presupuesto que era de 244,853 HH, este valor 

es mayor ya que se realizó un metrado en obra y dio como resultado mayor 

cantidad de metrado, esto nos sirve para una mejora continua en los 

próximos metrados que realice la oficina principal, estos deben ser iguales o 

1 OBRAS PRELIMINARES

1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 23.64              592.00                           7,570.66                     

1.02 CERCO DE OBRA 1,077.23         1,344.00                        17,187.44                   

2 OBRAS PROVISIONALES

2.01 TOPOGRAFIA 1,170.91         3,964.00                        50,692.71                   

2.02 ELECTRICO Y SANITARIO PERMANENTE DE OBRA 583.27            3,600.00                        46,037.77                   

2.03 LIMPIEZA DE OBRA 725.82            8,044.80                        102,879.08                 

2.04 ACARREO HORIZONTAL 1,333.82         3,564.00                        45,577.40                   

2.05 ACARREO VERTICAL 12,828.07       15,000.00                      191,824.06                 

2.07 OFICINA CONTEINER, DOSIFICADORA, BAÑO 3,301.56         3,072.00                        39,285.57                   

2.08
VARIOS ESCALERA ACROW Y REPARACION DE VEREDAS,TRAZO REPLANTEO 

MOV. TIERRAS
1,421.09         192.00                           2,455.35                     

2.09 SINDICATO -                  4,800.00                        61,383.70                   

3 SEGURIDAD Y CALIDAD

3.01 SEGURIDAD 18.18              5,839.50                        74,677.11                   

3.02 CALIDAD 18.18              1,920.00                        24,553.48                   

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.01 PERFILADO Y COMPACTADO 1,493.79         837.25                           10,706.98                   

4.03 EXCAVACION MASIVA 5,635.15         3,470.00                        44,375.30                   

4.07 RELLENO ENTRE TALUD Y MUROS DE SOTANOS -                  11,629.40                      148,719.95                 

4.08 PERFILADO EN CIMIENTOS Y ZAPATAS -                  1,193.30                        15,260.24                   

5 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

5.01 ANCLAJES PARA ESTABILIZAR TALUD 99.48              -                                 -                             

5.02 SHOTHCRETE 4" VIA HUMEDA 1,143.76         3,444.00                        44,042.80                   

6 CONCRETO SIMPLE

6.01 SOLADO -                  1,288.39                        16,476.25                   

6.02 CONCRETO FALSA ZAPATA 526.23            1,445.49                        18,485.26                   

6.03 CONCRETO VEREDAS Y RELLENOS (RELLENO FLUIDO DE Fc 20 kg/cm2) 56,118.23       30,518.73                      390,281.82                 

6.04 BOMBEROS DE CONCRETO -                  9,484.00                        121,283.96                 

7 CONCRETO ARMADO

7.01 CONCRETO VERTICAL 4,463.23         4,271.99                        54,631.31                   

7.02 CONCRETO HORIZONTAL 6,956.65         5,260.56                        67,273.49                   

7.03 CURADO 2,470.26         3,025.41                        38,689.72                   

7.04 ACABADO DE LOSA DE PISOS DE ESTACIONAMIENTO 14,300.18       14,574.53                      186,382.97                 

8 ENCOFRADO

8.01 ENCOFRADO VERTICAL 28,961.40       28,838.46                      368,794.01                 

8.02 ENCOFRADO DE VIGAS, ESCALERAS Y CIMENTACION 20,721.12       15,012.74                      191,987.02                 

8.03 ENCOFRADO LOSAS 41,974.40       20,394.49                      260,810.30                 

8.04 ENCOFRADO DE LOSA DE PISO 1,459.46         642.60                           8,217.74                     

9 ACERO

9.01 ACERO 34,670.74       45,977.76                      581,200.67                 

10 VARIOS ESTRUCTURAS

Juntas 1,283.06         1,008.00                        12,890.58                   

WATER STOP 74.10              69.36                             886.93                        

TOTALES 254,319                 3,245,522           

HH S/.

HH

PARTIDA DE 

CONTROL 
DESCRIPCION

 PR ESU PU ESTO M ETA  

CANT. S/.
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casi igual para poder tener mejores resultados al final de obra. Esto quiere 

decir que la bolsa de HH para gastar serán las que se metraron realmente 

en obra, y con esto trabajaremos semana a semana para revisar los 

rendimientos. 

 

Tabla No 22: Rendimientos de partidas principales de Presupuesto de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 

 

Ahora se va a revisar el ISP con todos los cuadros  completos y tomaremos 

como referencia la semana 43 del 2013 (del 21 al 27 de octubre  del 2013) 
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Tabla No 23: Informe Semanal de Producción (partidas principales) 

 

Fuente: Propio 

 

 

Aquí se observa un resumen de todas las HHs contempladas, tanto en el 

presupuesto, presupuesto obra, presupuesto proyectado (viene de fórmulas 

que se actualizan semana a semana depende de cómo se va mejorando), 

luego proyección provisional, después producción semanal, y por último el 

control de las semanas 42 y 43, aquí se ocultaron las semanas anteriores ya 

que esto es lo que se va a presentar en el informe semanal. Todo esto son 

resúmenes de las horas hombre, a continuación tomaremos como ejemplo 

una partida, esta es el acero para analizarlo detalladamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ISP SEMANA N°43
 I. S. P.    No.:  0CASA CLUB RECREA Del Al

SEMANA N°: 21-oct-13 27-oct-13

 PROYECCION 

SEM 42 SEM 43

20-oct 27-oct

1 OBRAS PRELIMINARES 1,101              1,936              1,588              1,877                     1,529                     1,529                 1,529                  

2 OBRAS PROVISIONALES 21,365            42,237            30,935            30,653                   19,351                   3,250                 3,529                  

3 SEGURIDAD Y CALIDAD 36                   7,760              7,378              5,019                     4,637                     4,330                 4,637                  

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,129              17,130            19,485            3,556                     4,880                     3,659                 3,671                  

5 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 1,243              3,444              3,342              3,444                     3,342                     3,342                 3,342                  

6 CONCRETO SIMPLE 56,644            42,737            40,889            17,422                   15,477                   2,067                 2,153                  

7 CONCRETO ARMADO 28,190            27,132            29,922            1,347                     4,078                     3,364                 3,632                  

8 ENCOFRADO 93,116            64,888            74,841            10,106                   12,294                   10,244               11,558                

9 ACERO 34,671            45,978            48,988            3,383                     4,938                     4,230                 4,938                  

10 VARIOS ESTRUCTURAS 1,357              1,077              1,138              104                        164                        

H-H Acumuladas 244,853          254,319          258,505          76,909                   70,689.76              64,231 70,690

S/. Monto Acumuladas 3,131,247       3,245,522       3,347,238       947,592                 998,828.93            898,587.52        998,571.42         

 RESULTADO SEMANA ACTUAL 

 PRODUCCION  

SEMANAL (REAL) 

Fecha del:

PARTI

DA DE 

CONT

ROL 

DESCRIPCION UNID.
 PPTO   PPTO OBRA 

 PREVISTO SEMANAL 

(PROYECCIONES) 

 PRESUPUESTO 

 PPTO 

PROYECTADO 
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Tabla No 24: Informe Semanal de Producción (ejemplo: partida de acero) 

 

 Fuente: Propio 

 

Todas las partidas tienen este detalle, se inicia con la producción del periodo 

que viene a ser se la semana, después la cantidad de HHs y cantidad en 

soles que se han consumido para producir dicho trabajo, luego con estos 

datos la hoja Excel nos da los rendimientos del periodo y promedio, en este 

caso en la semana 43 hemos realizado 7,674.22 kg de acero con trabajo de 

708.50 horas hombre (HH) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Cantidad de HH en la semana en acero

Avance en metrado semanal en acero
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
708.50      HH

7,674.22   Kg
 

 

 y nos dio como resultado un rendimiento de 0.09 HH/kg, este valor es alto y 

lo podemos comparar con el rendimiento de la columna PPTO Obra, esto se 

dio porque en dicha semana se tuvieron problemas con el personal del 

contratista de acero y demoró en los trabajos, con esta tabla podemos tomar 

decisiones para mejorar este rendimiento la siguiente semana, y lo que se 

hizo fue buscar otro contratista para que apoye al que actualmente estaba 

trabajando, y con esto se mejoró notablemente la producción del tren de 

trabajo, ya que este problema retrasaba los vaciados hasta altas horas de la 

noche pagando horas extra a los trabajadores de encofrado y vaciado y 

también horas muertas que pertenecen al tiempo  No Contributorio y las 
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cuales se tienen que eliminar.  

 Rendimiento: se saca del presupuesto o del I.S.P. 

 Metrado: se saca del presupuesto o del I.S.P. 

 Mano de obra total: es el resultado de multiplicar Total HH por Costo 

HH promedio. Este número sirve para darse una idea de la cantidad 

de dinero que se está hablando (incidencia de la partida en cuestión). 

 Total HH: se multiplica la cantidad de mano de obra del precio unitario 

por el metrado. También se puede obtener este dato del S10. 

 Costo HH promedio: este costo es definido por ley y suele variar año 

a año. Se sugiere ver cómo está distribuido el jornal de un trabajador 

obrero. 

 Avance acumulado: es igual al mayor valor obtenido en la fila de 

avance acumulado, es decir el último valor. 

 Metrado: es igual al metrado menos el avance acumulado. En teoría, 

si la partida ha terminado este valor debería ser igual a cero. 

 

A continuación se muestran los gráficos donde se detallan los 

rendimientos diarios hasta el final de cada actividad. 

 

a) Vaciado de concreto de relleno fluido 

 

Gráfico No 22: Curva de productividad de concreto para relleno fluido 

 Fuente: Propio 

 

 

Al final de la partida de vaciado de concreto para relleno fluido se obtuvo 
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8,015.40 hh ahorradas con respecto al presupuesto, siendo el precio de la 

hora hombre s/.11.23; significando una optimización en el costo de 

s/.90,012.00 en mano de obra de esta partida.  

 

b) Concreto armado vertical 

 

Gráfico No 23: Curva de productividad de concreto en verticales 

 Fuente: Propio 

 

En la partida de concreto armado para verticales están incluidas el vaciado 

de placas y columnas de las los sótanos. La curva de rendimiento 

acumulado (verde) llegó a aproximarse a la curva del rendimiento del 

presupuesto, sin embargo, al final se gastaron 28 hh más de lo que se tenía 

previsto, esto debido a que se aumentó el volumen a vaciar, sin embargo,  

las horas hombre se mantuvieron iguales. El precio de las hh en esta partida 

es s/.13.26, por lo que, el sobrecosto al final de esta partida es s/.371.28 en 

mano de obra. 
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c) Concreto armado horizontal 

 

Gráfico No 24: Curva de productividad de concreto en horizontales 

 Fuente: Propio 

 

En la partida de concreto armado en elementos horizontales están incluidas  

el vaciado de losas aligeradas, losas macizas, vigas y escalera de sótanos. 

Lo que muestra la gráfica es que la curva roja (rendimiento acumulado) se 

encuentra por debajo de la curva verde (rendimiento del presupuesto) en 

gran parte de su recorrido; esto quiere decir que se ha tenido ahorro de hh 

en esta partida. Considerando que el precio de la hh para esta actividad es 

s/.13.26 y que se han ahorrado 476 horas hombre, se tiene que se ha 

optimizado el costo en esta partida en s/.6,311.76. 

 

d) Encofrado vertical 

 

Gráfico No 25: Curva de productividad de encofrado en verticales 

Fuente: Propio 
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En la partida de encofrado en elementos verticales están incluidos  el 

encofrado de columna y placa. Lo que se muestra la gráfica es la 

optimización de 2206 horas hombre en esta partida. El costo de mano de 

obra en este caso es s/.14.46, lo que implica que el monto ahorrado es de 

s/.31,898.76. 

 

e) Encofrado horizontal 

 

Gráfico No 26: Curva de productividad de encofrado en horizontales 

Fuente: Propio 

 

En la partida de encofrado en elementos horizontales están incluidos  el 

encofrado de losa aligerada y losa maciza. La grafica muestra la 

optimización de 1666 horas hombre en esta partida. El costo de mano de 

obra en este caso es s/.14.06, lo que implica que el monto ahorrado es de 

s/.23,423.76. 
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f) Acero 

Gráfico No 27: Curva de productividad de Acero 

Fuente: Propio 

 

En la partida de acero están incluidas  el acero de losa aligerada y losa 

maciza, vigas, escaleras, de cimentaciones, de columnas, placas y cisternas. 

La gráfica muestra la optimización de 1476 horas hombre en esta partida. El 

costo de mano de obra en este caso es s/.14.64, lo que implica que el monto 

ahorrado es de s/.21,608.64. 

 

En resumen, de las partidas analizadas con las curvas de productividad se 

obtiene que el ahorro generado en la mano de obra significa el 8% del 

presupuesto destinado para dichos trabajos. 

 

Tabla No 25: Resumen de ahorro de mano de obra en partidas 

 

Fuente: Propio 
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4.9 Carta Balance: 

 

Se presentará un ejemplo de carta balance del vaciado de concreto fluido 

con Carmix (auto concretera  móvil), este trabajo se realizó en 2 días, 4 

muestras de la siguiente manera: lunes en la mañana, lunes en la tarde, 

martes en la mañana y martes en la tarde, este trabajo dio como resultado la 

siguiente carta balance. 
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Tabla No 26: Carta Balance de un estudio con concreto fluido auto concretera  

 

 

 

 

Fuente: Propio 

 

 

I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII VII VIII V VI I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII VII VIII V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII VII VIII V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII VII VIII V VI VII VIII V VI VII VIII VII VIII

38 C

38 C

37 T

37 E

36 C

36 D

35 D

35 D T

34 D T

34 D E

33 C D

33 T D

32 T D

32 T D

31 E E

31 R E

30 R E

30 R T

29 CC C

29 CC C

28 CC C

28 E E T

27 E D E T

27 CG D C T D

26 CG D T D D T

26 CG D T T D D T

25 CG D C T D D T E T

25 CG D D T D D T T D C D

24 CG D D D D D T D D T D T

24 CG D T D D D D D D T D T

23 C D D D D E D D D T D D C

23 E D D D D E D D D T T C D D D

22 E C D T D T E D D D D T T D D T D

22 E T D T D T T E D D T D D C T D T D T D

21 E T C C D T D T T D T D C D D D C D C T T T D D

21 E EI T D C D D R T T D T T D D D T T T D D T D C D T C T T D D C

20 E UV T T T D C R T T T D CA E T D D D C C T T C D D C D T T T C T D D CG D D T

20 E E E T T D T R T C T T D CA E T T D D D D C T T D D T D D T T T T C C T D D R D E T

19 E C T C E T T C D T R C T D C T T CA E D T D T D D D C C C T T D C T D D D C T C T EI T C T D D R D E C

19 E R T T E D C T T T D D R R D T D C D R CA T D R D R D D D D D C T C C T C D D D T T D T EI T T T D D C D R D E D

18 E R T T E D T T T T T T D D R R D D D D D R CA E D R D R D D T D D D C D D D T EI D D D D C T D T EI D T D D D C D R D E D

18 E R C C E D T T C C T T T D D R R D D D D D R CA R D R D R D D T D D D T T D D T D R EI D D T D D D D T EI D C D T D T D D D R D C D

17 C R D D E D C T C D T D C C T T T R R D D D D D R CA R D R T R D C D D D D T D D D D C R EI D C C D D D D D EI D D D C D T D D T D R C T D

17 C R D D E D D T F D T D D D T D T T R R D D D D D R T R R D R T R D C D D C D T D D D D T R T D T T D D D D D EI D D D D D T D D T D R C T D

16 E R D D E D D C C D D D D D D D T E R R C D C D D R T R R D R R R D T D D T C D D C D D D R R C R T C D T D D D EI D D D D D D C D D D R T E D

16 E C D D E D D D D D D D D D D D T E R CC T D T C D E D R R D R R R C R D D T T D D T D D D R R T R R T D T D C D EI D D D D C D C T D D R T E D

15 E CC D D E C D D D D D D D D D D D E R CC T D E T C E D R R T R R R T R D C R T D D R D D D R R E R R T D D T T D EI D D T D T D T T T D C R R E C

15 E CC C C E T C D D C D C D D D D D E R CC E D E E T R D R R T R R R T R D T R R D C R C D D R R R R R R C D T T C EI C C T T T D R R T D C R R E T

14 E CC T T T E E D D C D T D D D D D E R CC EI C CG E T R D R R R R R R R R D T R R C T R T T D R R R R R R C D R T C EI T T R T R C R R D D T R R R T

14 E C T T T T E D C T C T C C E C D E R E R C R R R R D R CC R R R R R R C R R R T T R R R C R R R R R R T D R R T R T T R R R T R R D T T R R R R

13 E C E R R R T D E R C R T T T E D E R E R T R R R R D R CC R CC R R R R T R R R R R R R R T R R R R R R T D R R R R R R R R R T CC R D T E R R R R

13 E C E R R R E T T R T R R R T E D E R E R EI R R R R D R CC R CC R R CA R C R R R C R R R R R R R R R R R R E C R R R R R R R R R R CC R D R E R R R R

12 E R T R R R R T R R R R R R UV T T R R E R R R R R R T R CC R CC R R E R CC R R R CC R R R R R R R R R R R R R C R R R R R R R R R R CC CC D R R R R R R

12 E CC E R R R R E R R R R R R R R T R R E R R R R R R T CC CC R CC R CC E CC CC R R R CC R R R R R R R R R R R R R T R R R R R R R R R R CC CC D R R R C CC R

11 E CC R R R R R R R R R R R R R R R R R E R R R CC R CC T CC CC R CC R CC E CC CC CC R E CC R R R R R R R R R R R C R T R R R R R R R R R R CC CC T R R R CC CC R

11 E CC R C CC R R R R R R R R R R R R R R E CC R R CC R CC R CC CC CC CC R CC E CC CC CC CC CC CC R R CC R CC R R CC CC R CC CC R R R R R C R CC C R R R CC CC R R R R CC CC R

10 E C R CC CC CC R R R CC R CC R R R R R R CC E CC R R CC R CC R CC CC CC CG CC CC E CC C CC CC CC CC R CC CC CC CC R R CC CC E CC CC R R R R C CC CC CC CC R CC R CG CC R CC R R CC CC R

10 E CG R CC CC CC R R R CC CC CC R R R R R R CC E CC R R CC CC CC R CC CC CC CG CC CC E CC C CC CC CC CG CC CC CC CC CC R CC CC CC CC CC CC C R CC CC CC CC CC CC CC C CC R CG CG R CC R CC CC CC R

9 E CG CC CC CC CC R CC CC CC CC CC CC CC CC CC R R CC E CC R CC CC CC CC R CC CC CC CG CC C E CC CG CC CC CC CG CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC R CC CC CC CC CC CC CC CC CC R CG CG R CC CC CC CC CC CC

9 E CG CC CC C CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC R CC CC CG CC CC CC CC CC C R C C C CG CC CG E C CG CC CC CC CG CC CC C CC CC CC CC EC CC CC CG CG CC R CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CG CG R CC CC CC CC E CC

8 E CG CC CC C C CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC R CC C CG CC CC CC CC CC CG R CG CG CG CG CC CG E CG CG CC C CC CG CC CC CG C CC CC CC EC C CG CG CG CC R CC CC CC CC CC CG C CC CG CC CG CG CC CC CC CC CC CA C CC

8 E CG C CG CG CG CC CC CC C CC C CC CC C C R CC CG CG C CC C CG CC CG R CG CG CG CG CC CG E CG CG CC CG CC CG CC CG CG CG CG CC CC EC CG CG CG CG C R CG CG CG C C CG CG CC CG CC CG CG CG CG CG CC C CA CG CC

7 E CG C CG CG CG CC CC C CG C CG C CG CG CG R CC CG CG CG CC CG CG CG CG R CG CG CG CG CC CG CA CG CG C CG CG CG CG CG CG CG CG CC CC EC CG CG CG CG CG R CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CG CC

7 E C CG CG CG CG CG C CG CG CG CG CG CG CG CG R T CG CG CG EI CG CG CG CG CG CG CG CG CG CC CG CA CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG C CC CG CG CG CG CG CG CC CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CG CG

6 E C CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG R E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CG CG CG CG CG E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CC CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG C CG CG CG CG CG CG CA CG CG

6 E E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG E E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CA CG C CG CG CG E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG C CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CG CG CG CG CG CG CA CG CG

5 E E CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CC CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG C CG CA CA CG C CG CG CG E CG CG C CG EI CG CG CG CG CG CG C CG C CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CA CA CA C CG CG CG CA CG CG

5 E CA CG CG C CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CC CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG CG C CA CA CG CA CA C E CG CG CG E CG CG CA CG EI CG CG CG CG CG CA CA CG CG CG CG CG CG CG CA CG CG C CG CA CA CA CA CG CG CG CA CG CG

4 E CA CG C CA CG CG CG C CG CG CG CG CG CG CG CC CG CG C CG CG CG CG CG C CG CG CA CA CA CA CA CA CA CA CG C CG C C C CA CG CA CG CG CG CA CG CA CA CG CG CG CG C CG CG CA C CG CA CG CA CA CA CA CG CG C CA C CA

4 E CA CG CA CA C CG CG CA C C C CG C CG CG CC CG C E CA CG C CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG C C CA CA E CA C CA C CG CG CA CA CA CA C CG C C CA CA C CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA

3 E CA C CA CA CA CG CA CA CA CA CA C CA C CA CC E CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

3 E CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CC CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

2 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CC CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

2 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

1 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

1 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

0 CA C CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CG CG CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA C CA CA CA CA CA CA CA CA E CA CA CA E CA CA CA CA E CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 CICLO 9 CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 CICLO 9 CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 11 CICLO 12CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 CICLO 8 CICLO 9 CICLO 10
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Actividades

D Descarga TP

CA Carga de Agua

CC Carga de Cemento

CG Carga de Agregado

R Regulación

T Transporte

EI Espera por Inteferencia

EC Espera por Cambio

E Espera por Terceros

UV Volteo de Cabina

TC

TNC

D Descarga

CA Carga de Agua

CC Carga de Cemento

CG Carga de Agregado

R Regulación

T Transporte

EI Espera por Inteferencia

EC Espera por Cambio

E Espera por Terceros

UV Volteo de Cabina

C Cuadrar Carmix

Tabla No 27: Significados de colores e iniciales – Carta Balance  

        

 

 

 

 

  

Fuente: Propio 

 

A continuación se muestran los resultados de los 4 turnos: 

 

Tabla No 28: Resultado de muestras en cantidades – Carta Balance de partida de 

relleno fluido 

 

L M).- Lunes en la mañana           L (T).- Lunes en la tarde 

M (M).- Martes en la mañana          M (T).- Martes en la tarde 

Fuente: Propio 

 

Tabla No 29: Resultado de muestras en porcentajes – Carta Balance de partida de 

relleno fluido 

 

 

Fuente: Propio 

En resumen, se obtiene el siguiente resultado de los tiempos 

L (M) L (T) M (M) M (T) Subtotales

D TP Descarga 98 118 103 105 424

CA Carga de Agua 112 148 141 145 546

CC Carga de Cemento 67 88 91 72 318

CG Carga de Agregado 110 125 125 133 493

R Regulación 88 163 138 128 517

T Transporte 68 68 56 71 263

EI Espera por Inteferencia 1 3 5 11 20

EC Espera por Cambio 0 0 4 0 4

E Espera por Terceros 74 50 11 4 139

UV Volteo de Cabina 2 0 0 0 2

TT 620 763 674 669 2726

TC

TNC

L (M) L (T) M (M) M (T) Subtotales

D TP Descarga 16% 15% 15% 16% 16%

CA Carga de Agua 18% 19% 21% 22% 20%

CC Carga de Cemento 11% 12% 14% 11% 12%

CG Carga de Agregado 18% 16% 19% 20% 18%

R Regulación 14% 21% 20% 19% 19%

T Transporte 11% 9% 8% 11% 10%

EI Espera por Inteferencia 0% 0% 1% 2% 1%

EC Espera por Cambio 0% 0% 1% 0% 0%

E Espera por Terceros 12% 7% 2% 1% 5%

UV Volteo de Cabina 0% 0% 0% 0% 0%

TT 100% 100% 100% 100% 100%

TC

TNC

TP Tiempo Productivo

TC Tiempo Contributorio

TNC Tiempo No Contributorio
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TP Tiempo Productivo

TC Tiempo Contributorio

TNC Tiempo No Contributorio

Productivos, Contributorios y no contributorios: 

 

Tabla No 30: Resultado de muestras en porcentajes de Carta Balance de partida de 

relleno fluido 

 

Fuente: Propio 

 

 

 

 

Gráfico No 28: Resultado final de Carta Balance – partida de relleno fluido / Fuente: 

Propio 

 

 

Gráfico No 29: Resultado de muestras en porcentajes – Carta Balance de partida de 

relleno fluido 

Fuente: Propio 

En esta toma de información en 4 etapas, con las recomendaciones dadas y 

los tiempos muertos que se daba por tiempos de espere por mala 

L (M) L (T) M (M) M (T)

TP 16% 15% 15% 16% 16%

TC 72% 78% 82% 82% 78%

TNC 12% 7% 3% 2% 6%



 

 
98 
 

 

programación o porque no se tenía listo el lugar de vaciado o las 

interferencias que había, esto se redujo en la última muestra ya que se 

mejoró estos atrasos y se pudo optimizar el trabajo de vaciado de relleno 

fluido con auto concreteras (carmix). 

 

4.10  Aplicación de mediciones de productividad en vaciado de 

Concreto Fluido con planta concretera 

Ahora se va a realizar un estudio de productividad en la obra Casa Club 

Recrea El Agustino (primera etapa - sótanos y relleno fluido) y a 

continuación se va a mencionar algunos detalles de dicha obra: 

 

 Aspecto tecnológico: 

- Planta de concreto: 

La obra cuenta con su propia planta concretera, planta 

dosificadora de concreto marca Piccini. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 13: Planta dosificadora de concreto Piccini en obra 

Fuente: propio 
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Imagen No 14: Torres grúas en obra 

Fuente: propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No 15: Ubicación de equipos para vaciado de concreto fluido 

Fuente: propia 
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En la imagen se muestra como está distribuido el trabajo del vaciado del 

concreto fluido, se inicia con la producción del concreto fluido, luego se 

distribuye con una bomba de concreto por medio de tuberías metálicas hasta 

su lugar de vaciado. 

 

Se hizo un estudio de eficiencia de vaciado de concreto fluido que se 

detallan a continuación: 

 

 

Gráfico No 30: Objetivo de mediciones de productividad en relleno fluido 

Fuente: propio 

 

El esquema de trabajo implementado con la finalidad de maximizar la 

producción en la ejecución de esta partida fue el siguiente 

 

Gráfico No 31: Esquema de trabajo para la eficiencia del proceso 

Fuente: propio 
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Imagen No 16: Imagen de obra durante vaciado de concreto fluido 

Fuente: propio 

 

 

A continuación se muestra el gráfico de la situación inicial en la que se 

encontraba  

 

Gráfico No 32: Cantidad de concreto real, ideal y del proyecto 

Fuente: propio 
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Gráfico No 33: Cantidad de concreto real, ideal y del proyecto acumulados 

Fuente: propio 

 

La situación de bombeo no eran las óptimas, debido a que no con esta 

producción no se cumpliría nuestro cronograma. 

 

Gráfico No 34: Volumen de vaciado de concreto fluido real 

Fuente: propio 

 

 

Gráfico No 35: Ciclo de vaciado de concreto fluido 

Fuente: propio 
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Gráfico No 36: Volumen de vaciado de concreto fluido por un ciclo 

Fuente: propio 

 

 

Gráfico No 37: Volumen de concreto fluido meta 

Fuente: propio 

 

A continuación se muestra un estudio hecho a la planta y a la producción 

que ella obtiene en un día. Para esto se mide el concreto producido por 

hora, es decir, por ciclo. 
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Gráfico No 38: Toma de muestras  y duración de cada ciclo 

Fuente: propio 

 

 

 

Los datos de la preparación se registraron en el siguiente formato: 

 

Tabla No 31: Toma de muestras en horas y problemas de las paradas 

 

Fuente: propio 
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Gráfico No 39: Duración de cada tanda de preparación de concreto fluido 

Fuente: propio 

 

 

 

 

Gráfico No 40: Volumen de vaciado de concreto fluido por un ciclo 

Fuente: propio 
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Gráfico No 41: Carta Balance de partida de relleno fluido 

Fuente: propio 

 

 

Tabla No 32: Duración de paradas de planta y tubería 

 

Fuente: propio 
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Tabla No 33: Duración de paradas de planta y tubería (II) 

  

Fuente: propio 

 

 

Tabla No 34: Resultado de paradas de planta y tubería 

  

Fuente: propio 



 

 
108 

 
 

Tabla No 35: Porcentaje de paradas en cada turno y por tipo 

 

Fuente: propio 

 

 

Tabla No 36: Porcentaje de tipo de paradas por tiempo 

 

Fuente: propio 
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Gráfico No 42: Duración de paradas en minutos 

Fuente: propio 

Gráfico No 43: Duración de paradas en cuadros en porcentaje 

Fuente: propio 
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Tabla No 37: Duración de paradas totales 

 

Fuente: propio 

 

Tabla No 38: Oportunidades y consejos de mejora 

 

Fuente: propio 

 

Aplicando estas propuestas de mejora en tubería de bomba de concreto, 

planta dosificadora de concreto, programación, vaciado y abastecimiento de 

materiales se optimiza el vaciado de relleno fluido para minimizar al máximo 

las pérdidas y aumentar la producción,  tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico No 44: Histograma de volumen de concreto producido por día, antes y después de 

la aplicación de la Carta Balance 

Fuente: propio 

Tabla No 39: ISP (Informe Semanal de Producción de la partida de relleno fluido en la 

semana 42 y 43 del año 2013 con rendimientos en amarillo) 

Fuente: propio 
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En esta tabla del ISP (informe semanal de producción), se observa el 

rendimiento del personal de la partida de concreto fluido, se mejora el 

rendimiento de 0.9  a 0.79, esto quiere decir antes de su aplicación, en la 

semana 42 se gastaba 0.9 horas hombre para producir 1 m3 de concreto 

fluido, luego en la semana 43 solo se gastó 0.79 horas hombre. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN Y APLICACIÓN 

 

5.1 Variabilidad 

Mientras mayor sea la variabilidad en una obra, mayor será el impacto en el 

presupuesto y en el tiempo de ejecución de la obra, este impacto se puede 

reducir incluyendo Buffers (trabajos extra para ejecutarse en caso de tener 

problemas que se encuentran en el proceso de la ejecución de obra) en el 

proyecto. 

 

5.2 Especialización del personal obrero 

Normalmente cuando empieza los trabajos en la obra, no se llega a terminar 

en el tiempo que se espera, el acero tarda más en ser habilitado e instalado, 

los encofrados tardan más en ser entregados, y el vaciado tarda más tiempo 

en culminarse. Seguramente estos trabajos no llegan a tener la calidad que 

se espera del proyecto. Conforme se va avanzando en la construcción, los 

obreros se van especializando en sus respectivas tareas, realizan el mismo 

trabajo en un menor tiempo y su trabajo tiene una mejor calidad. Esta 

especialización del personal obrero se observa más claramente cuando la 

obra es más grande, como por ejemplo el condominio en estudio. Para sacar 

el mayor provecho a esta especialización no solo debe haber una gran obra, 

sino también hay que buscar la estandarización del proyecto, por ejemplo 

que los vanos de todas las ventanas sean iguales, todas las puertas tengan 

las mismas dimensiones, haya un solo tipo de piso laminado en todos los 

departamentos, etc. 

La especialización se muestra de manera más objetiva en la curva de 

productividad, en esa curva se aprecia cuanto demora la cuadrilla en realizar 

una unidad de producción desde el primer día hasta el último. 

 

5.3 Carta Balance 

En los resultados que arroja una Carta Balance se puede obtener las 

actividades por trabajador. Donde se observa para cada trabajador qué 

tiempo ha estado realizando un TP, TC y TNC. A simple vista uno puede 
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dejarse llevar por los números y decir que el trabajador que tiene mayor TP 

es el “mejor trabajador”. Pero no es así de sencillo. Si nos ponemos a 

pensar, por ejemplo, en levantar un muro de albañilería con un albañil 

(operario) y su ayudante (peón) las actividades del operario son netamente 

productivas: colocar ladrillo, colocar mortero, asentar ladrillo. Mientras que 

las actividades del peón son netamente contributorias: cargar ladrillo, cargar 

bolsas de cemento, cargar agregados, realizar la mezcla, acomodar ladrillo, 

limpieza de la zona de trabajo. 

 

Por lo tanto, el porcentaje de tiempo que utiliza una cuadrilla en TP y TC 

debe compararse con el tiempo que utiliza otra cuadrilla en la misma 

actividad. De esta forma se puede comparar cuadrillas distintas que realicen 

una misma actividad o también se puede comparar el trabajo de una misma 

cuadrilla en días distintos como sábado y lunes. 

 

Tal vez lo que si se pueda comparar es el TNC que tiene una personal de 

cualquier cuadrilla, en cualquier actividad y en cualquier día. Pero de nuevo 

hay que tomar este número con pinzas, ya que si un trabajador tiene un 

excesivo TNC esto puede deberse a que simplemente no tiene frente de 

trabajo y no puede avanzar por más que quiera. 

 

En los resultados que arroja una carta balance, se tiene el porcentaje de TP, 

TC y TNC para cada trabajador. Para comparar estos valores hay que tener 

mucho cuidado. Por ejemplo, si pensamos en la partida de asentado de 

ladrillo, no se puede comparar el trabajo del operario que es netamente TP 

(asentado de ladrillo) con el trabajo del peón que es netamente TC 

(transporte de materiales, recibir instrucciones, preparar la mezcla, limpieza 

de la zonza de trabajo, etc.) Sin embargo, hay otras actividades que si se 

puede comparar el trabajo de cada uno de los obreros. Por ejemplo, si 

pensamos en instalación de acero en losas. Todos los trabajadores realizan 

la misma actividad. En este caso si se puede comparar estos resultados y 

llegar a conocer que trabajador es más eficiente Confiabilidad de 

mediciones: 
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Se puede llegar a pensar que la carta balance no refleja lo que sucede 

realmente, que los trabajadores saben que están midiendo su trabajo, y 

actúan de manera distinta. Esto no es cierto, pues se conoce a qué hora 

entregan su trabajo todos los días, este siempre coincide el día que se 

realizó la carta balance. Lo que si se aprecia claramente es que cuando se 

empieza las mediciones los obreros intentan ser más eficientes y no tienen 

TNC. Después de veinte minutos empiezan a tener tiempo ocioso, o viajes. 

Por esa razón no sirve de mucho una carta balance de treinta minutos de 

estudio. 

 

5.4 Sectorización 

Una vez definida la sectorización, se debe proceder a compartir esa 

información con todo el personal involucrado en el proyecto. No solamente al 

personal de campo (maestros, capataces, ingenieros) sino también a los 

arquitectos, proyectistas, encargados de presupuestar, área de ventas, etc.  

 

El motivo es tratar siempre de tener una única sectorización en todo el 

proyecto, es decir, para la parte de arquitectura, para acabados húmedos y 

secos, para la parte de venta, post-venta, etc. De esta manera se hablará 

“en un mismo idioma” y así será más fácil compartir con otras áreas del 

proyecto como el área de ventas por ejemplo. 

 

5.5 Informe Semanal de Producción 

Si se desea comparar los rendimientos mostrados en el I.S.P. con los 

rendimientos reales en cualquier obra se tiene que tener en cuenta si las 

condiciones de trabajo son las mismas, a continuación se presenta las 

condiciones de trabajo de las principales actividades: 

 

A. Vaciado de concreto en placas: 

El rendimiento corresponde a una estructura con muros íntegramente de 

concreto (muros de ductilidad limitada) y el vaciado usando concreto 
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premezclado desplazando el concreto en chute (sin bomba). Las horas 

hombre incluyen: 

1. Horas del vaciado de concreto. 

2. Horas de armado de andamios para el vaciado. 

3. Horas de curado de muros. 

4. Horas de limpieza de acero en el primer piso (impregnación de polvo en 

acero). 

5. Horas de Picado del concreto si este se vació a una mayor altura. 

6. Horas de espera por retraso de la concretera. 

 

B. Encofrado y desencofrado de muros: 

El rendimiento corresponde a una estructura con muros íntegramente de 

concreto (muros de ductilidad limitada) y el encofrado usado es metálico -  El 

transporte de las planchas es haciendo uso de la torre grúa. Las horas 

hombre incluyen: 

1. Horas del desencofrado y encofrado de placas 

2. Horas del desencofrado y encofrado de alfeizar 

3. Horas de chequeo del aplomado y nivelación de las planchas durante el 

vaciado 

4. Horas de armado de andamios en fachada 

5. Horas de encofrado de Pitt – ascensor 

 

C. Vaciado de concreto en losas y escalera: 

El rendimiento corresponde a un vaciado en conjunto de losas y escaleras. 

La losa contiene doble malla y no tiene ningún desnivel en los baños ni en la 

cocina. Las horas hombre incluyen: 

1. Horas del vaciado de concreto 

2. Horas de fabricación de dados de concreto para controlar altura del 

vaciado 

3. Horas del vaciado de limpieza de la losa previa al vaciado 

4. Horas de colocación de línea de vida 

5. Horas de curado de losa 

6. Horas de espera por retraso de Unicon 
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7. Horas de picado de escalera por un mal vaciado 

 

5.6 Nivel general de actividad 

Para comparar los resultados obtenido en el nivel general de actividad de 

dos obras distintas hay que tomar en cuenta los siguientes detalles: 

 

1. El día en que se realiza la medición del nivel general de actividad deben 

encontrarse en marcha todas las actividades. Si bien es muy difícil que 

ocurran en un mismo momento actividades como instalación de luces de 

emergencia y excavación manual. 

Se debe buscar que se encuentren en marcha la mayoría de actividades 

posibles. 

 

2. Las actividades en marcha al momento de la medición deben ser 

similares. No sirve de mucho comparar el nivel de actividad que se tiene en 

la etapa de movimiento de tierras (actividades en su gran mayoría 

Contributorias) con el que se tiene en la parte de acabados (actividades 

productivas). 

 

3. Lo ideal es realizar las mediciones en una obra de grandes dimensiones, 

donde en un lado pueden estar excavando cimientos y por otro lado 

realizando los acabados como papel colomural y piso laminado. Es decir, un 

nivel general de actividad es más confiable cuando en el momento de la 

medición ha habido un mayor rango de tipo de actividades en marcha 

 

4. El número mínimo de mediciones puntuales para obtener un resultado 

estadísticamente confiable es de 384 según Serpell (1993) 

 

5.7 Aplicación de la Filosofía Lean 

La filosofía Lean Construction puede ser aplicada a cualquier tipo de 

proyecto, no es necesario una gran inversión o una gran área de terreno 

para que sea aplicable este concepto, lo que sí queda claro es que, para la 

parte de construcción, a una mayor cantidad de departamentos se observara 
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de manera más clara la especialización de las cuadrillas, lo cual se verá 

reflejado en la curva de productividad y la curva de aprendizaje. 

La aplicación de esta filosofía implica un cambio en la manera de pensar, no 

implica un incremento en los costos, sino todo lo contrario. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera: Con las herramientas aplicadas de la Filosofía Lean Construction 

se mejoró la productividad en las partidas más relevantes de la 

obra el cual se demostró con la optimización  del rendimiento del 

personal obrero. Se realizó cuadros que muestran las tendencia 

del rendimiento promedio de las partidas analizas las cuales 

evolucionaron positivamente generando ganancia al término de 

las actividades.   

 

Segunda: Al optimizar los rendimientos de mano de obra, cada vez se fue 

usando menos recursos para producir la misma cantidad de 

metrado, esto representa un ahorro debido a que personal obrero 

se especializa en las actividades repetitivas que realiza 

diariamente. 

 

Tercera: Con el uso de la metodología del Last Planner System se mejoró el 

cumplimiento en la ejecución de las partidas analizadas. Esto se 

debe a que se minimiza la variabilidad anticipándonos al 

levantamiento de las restricciones de las partidas que se 

ejecutaran a futuro. El porcentaje del cumplimiento de las partidas 

se mejoró de 64% a 85% evitándonos retrasos dentro del proceso 

constructivo y trenes de trabajo.   
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 RECOMENDACIONES  

 

Primera: Incentivar al personal delegándoles responsabilidades con la 

finalidad de mostrarles las cosas buenas y malas que se realizan 

dentro del proceso en el que ellos participan. Las propuestas de 

mejora son beneficiosas para todas las partes, tanto para el 

trabajador como para la empresa, de esta manera, poco a poco 

se van obteniendo el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Segunda: El uso del Informe Semanal de Producción (ISP) debe ser real, 

llevar un control minucioso del avance y el consumo de mano de 

obra para poder tener datos confiables, y con estos, se podrá 

saber en qué partidas se está usando más horas hombre que el 

que manda el análisis de precios unitarios. Ante cualquier 

resultado anormal se tomará acciones correctivas identificando los 

motivos que afectaron el rendimiento en esa partida con la 

finalidad de evitar que ocurra otra vez. 

 

Tercera:   La aplicación del sistema Last Planner no es tarea única del Jefe 

de planeamiento, si bien es cierto que él se encarga de realizar 

las programaciones y hacer su seguimiento, esto debe ser tarea 

de todos ya que el cumplimiento de la programación se refleja en 

el PPC y es un resultado conocido para todos los miembros de la 

obra. Todos los involucrados deben dar ideas para para ir 

mejorando semana a semana y cumplir con la tarea programada 

en su tiempo y sin variabilidades en su camino. 
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ANEXOS 



TEMA: Aplicación de la filosofía Lean Construction en una obra de edificación
CASO: Condominio Casa Club Recrea - El Agustino

VARIABLES INDICADORES

GENERAL GENERAL GENERAL DEPENDIENTE EFECTIVIDAD TIPO DE INVESTIGACIÓN

OBSERVATIVO

PPC INDUCTIVO

CUANTITATIVO
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EXPERIMENTAL

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS INDEPENDIENTE TRABAJO CONTRIBUTORIO EXPLICATIVO

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO

RESTRICCIONES

RENDIMIENTO

PROBLEMA METODOLOGÍAHIPOTESISJUSTIFICACIÓNOBJETIVO
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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Obra de edificacion: 
Condominio Casa Club 
Recrea

Filosofía Lean 
Construction

ANEXO Nº1
MATRIZ DE CONSISTENCIA

La aplicación de la filofofía Lean Construction 
influye positivamente en el plazo de obra en la 

etapa de construcción en una obra de edificación 

La industria de la 
construcción en el Perú 
es uno de los sectores 
que menor desarrollo 

presenta en 
comparacion con otras 
industrias, por lo que 

resulta de suma 
importancia 

implementar en las 
obras una adecuada 

gestión de los recursos y 
la optimización de la 

productividad 
minimizando los 

desperdiciosDeterminar en qué medida influye 
en el plazo de obra la aplicación de 
la filosofía Lean Construction en la 
etapa de construcción en una obra 

de edificación

¿En qué medida influye en el plazo de 
obra la aplicación de la filosofía Lean 

Construction en la etapa de 
construcción en una obra de 

edificación?

MATRIZ DE CONSISTENCIA

La aplicación de la filofofía Lean Construction 
influye positivamente en la productividad en la 

construcción de una obra de edificación

Determinar en qué medida influye 
a la productividad la aplicación de 
la filosofía Lean Construction en la 
etapa de construcción en una obra 

de edificación

¿De qué manera influye a la 
productividad la aplicación de la 

filosofía Lean Construction en la etapa 
de construcción en una obra de 

edificación?

La aplicación de la filofofía Lean Construction 
influye positivamente en el costo en la etapa de 

construcción en una obra de edificación 

Determinar en qué medida influye 
en el costo la aplicación de la 

filosofía Lean Construction en la 
etapa de construcción en una obra 

de edificación

¿En qué medida influye en el costo la 
aplicación de la filosofía Lean 
Construction en la etapa de 
construcción en una obra de 

edificación?
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Estratigrafía del terreno 
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ÁREA TOTAL DE EXCAVACION:

1-Layer util izado: ÁREA TOTAL DE EXCAVACIÓN
2- Metrado: Area = 7,957.00 m2

2- VOLUMEN DE EXCAVACIÓN EN BANCO

Descripción Cota Prof. 
adicional

Nivel Final 
excavación

Altura 
excavación

Área total 
(m2)

Volumen 
(m3)

1 NFZ -12.50 -0.03 -12.53 12.53 467.42 5,856.77    
2 NFZ -12.55 -0.03 -12.58 12.58 158.43 1,993.05    
3 NFZ -15.20 -0.03 -15.23 15.23 89.60 1,364.61    
4 NFZ -15.83 -0.03 -15.86 15.86 55.60 881.82        
5 NFZ -15.93 -0.03 -15.96 15.96 28.00 446.88        
6 NFZ -15.98 -0.03 -16.01 16.01 46.89 750.71        
7 NFZ -16.13 -0.03 -16.16 16.16 11.17 180.51        
8 NFZ -16.63 -0.03 -16.66 16.66 24.71 411.67        
9 NFZ -16.68 -0.03 -16.71 16.71 46.23 772.50        

10 NFZ -12.00 -0.03 -12.03 12.03 230.70 2,775.32    
11 NPT -11.50 -0.25 -11.75 11.75 2953.75 34,706.56  
12 NPT -15.13 -0.25 -15.38 15.38 256.12 3,939.13    
13 NPT -15.63 -0.25 -15.88 15.88 325.80 5,173.70    
14 Fondo R.H. -15.00 0.00 -15.00 15.00 1384.70 20,770.50  
15 Fondo R.H. -5.50 0.00 -5.50 5.50 1877.52 10,326.36  

7,956.64  90,350.09 

VOLUMEN TOTAL EN BANCO = 90,350.09        m3
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Imágenes de excavación 
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El presente Informe comprende el Estudio de Mecánica de Suelos requerido para determinar

las condiciones de cimentación y pavimentación de un terreno 55,891.14 m2 ubicado en el

distrito de El Agustino, Lima; donde se prevé construir 17 torres de 20 pisos de altura y 1

bloque de estacionamientos subterráneos de 4 niveles.

A la fecha de ejecución de los trabajos de campo, el terreno se encontraba parcialmente

ocupado por edificaciones de un piso de altura con muros de albañilería y pisos de concreto.

Existen también, un tanque elevado de 1.50 m y un pozo de 4 m e el extremo Oeste, algunas

pistas asfaltadas y áreas libres cercadas con muros de ladrillos. Todas las edificaciones

existentes serán demolidas para llevar a cabo el proyecto de habilitación y edificación.

El programa de exploración de campo llevado a cabo en el terreno comprendió los siguientes

trabajos:

- 8 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas entre 12.00

y 14.00 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno, denominadas C-1 a

C-8.

- 57 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas entre 4.00

y 7.20 m con respecto a la superficie actual del terreno, denominadas C-9 a C-65.

- 11 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas entre

15.00 y 16.20 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno, denominadas

CC-1 a CC-11.

- 1 auscultación con cono de Peck denominada CP-1, la cual alcanzó rechazo a 6.00 m

de profundidad con respecto al nivel de la superficie actual del terreno. 
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PERFIL DEL SUELO
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En la mayoría de las calicatas se registró una capa superior de relleno antiguo conformado

por arcilla limosa, arenosa, de plasticidad baja a media, compacta a dura y por arena fina

arcillosa, medianamente densa., de espesor variable entre 0.70 y 2.90 m. 

Sobre la capa de relleno antiguo, en varios sectores del terreno se encontró una capa superior

de relleno de gravas arenosas y arenas gravosas, mal graduadas, medianamente densas a

densas, 0.10  a 0.60 m de espesor.

Sólo en las calicatas C-22, C-23, C-28, C-29, C-30 y C-31 se registraron capas de relleno  de

suelos gravosos, arenosos y/o arcillosos, contaminadas con restos de desmonte y/o basura. El

espesor de estas capas varía entre 0.10 y 0.60 m y los materiales que la constituyen son

heterogéneos.

Bajo los pavimentos existentes y las capas de relleno mencionadas, se encuentra un manto de

suelos finos de mediana resistencia conformado por estratos intercalados de espesores

variables de:

- Arcilla limosa, de plasticidad baja a media, medianamente compacta a dura;

- Arcilla limosa, de plasticidad alta, medianamente compacta a dura;

- Limo arcilloso, de plasticidad baja a media, compacto;

- Limo arcilloso, de plasticidad alta, compacto, y

- Arena fina, con contenido variable de limo y arcilla, medianamente densa.

A continuación, a partir de profundidades variables entre 2.80 y 6.50 m con respecto a la

superficie actual del terreno, subyace en las partes central y Sur del terreno, un depósito de

grava arenosa, mal graduada, medianamente densa a densa, con piedras y bolones

redondeados de 12 pulgadas de tamaño máximo, que se extiende hasta el límite de la

profundidad investigada en las calicatas (16.20 m). 



Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 

6

En las calicatas C-1, C-3, C-19, C-33, C-58, CC-3 y CC-5 ubicadas en las partes central y Sur

del terreno se registraron dentro del depósito de grava arenosa, bolsones de suelos finos de

0.30 a 1.00 m de espesor. Estos bolsones están constituidos por: arena fina, con contenido

variable de limo, medianamente densa y de arcilla limosa, de plasticidad media, muy

compacta.

En el sector Oeste del terreno la capa superior del depósito de grava arenosa se encuentra

inicialmente intercalada por capas de suelos finos, disminuyendo su espesor en forma de

dedos entrelazados, hasta desaparecer. 

En las calicatas CC-1 y CC-9 excavadas en el extremo Oeste del terreno, el depósito de

suelos finos de mediana resistencia se prolonga hasta profundidades comprendidas entre

15.00 y 15.20 m y recién bajo dichas profundidades, se encuentra  grava arenosa, mal

graduada, medianamente densa, con piedras redondeadas de 5 pulgadas de tamaño máximo,

que se  extiende hasta el límite de la profundidad investigada.

En la Lámina No M4049-1 se indica la profundidad a la cual se encontró el depósito de grava

arenosa en cada calicata y en las Láminas Nos M4049-378 a M4049-381 se presentan 5

secciones estratigráficas.

En las calicatas no se detectó el nivel de la napa freática dentro de la profundidad investigada

(16.20 m).

RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1, 2,5 Y 7 AL 17

Alternativa 1: Cimentación Semi Profunda con Falsos Cimientos

- Tipo de cimentación: zapatas, cimientos corridos o plateas de cimentación, que

trasmiten las cargas de la edificación al depósito de grava arenosa por medio de falsos

cimientos.

- Material de cimentación: grava arenosa, medianamente densa a densa.
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- Profundidad mínima de cimentación (Df min) con respecto a la superficie actual del

terreno):

Edificios Profundidad mínima de cimentación Df min ( m)

1, 2 y 10 5.00

8, 9, 11 y 17 5.50

5, 7, 12, 13, 14, 15 y 16 6.00

- En el caso de utilizarse zapatas y cimientos corridos deben utilizarse falsos cimientos

de concreto pobre ciclópeo f´c = 100 Kg/cm2 para alcanzar la profundidad de

cimentación.

- Durante las excavaciones para la cimentación deberá verificarse que se sobrepase la

capa de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos y que la base de los falsos

cimientos penetre por lo menos 0.20 m en el depósito de grava arenosa. En los casos

que al excavar hasta la profundidad mínima indicada, no se cumpla este requisito,

deberá profundizarse la excavación hasta cumplirlo. Debe tenerse en cuenta que la

profundidad a partir de la cual se encuentra la grava arenosa es ligeramente irregular

(ver secciones estratigráficas en las Láminas Nos M4049-377 a M4049-381).

- Alternativamente, podrían utilizarse plateas de cimentación, apoyadas sobre un

relleno de mortero fluido que reemplace a las capas superiores de suelos finos. El

mortero fluido tendría que construirse de tal forma que garantice una resistencia a la

compresión uniforme, no menor de 10 Kg/cm2.

- Presión admisible: qa = 4.00 Kg/cm2 .

- Asentamiento total tolerable considerado en los cálculos δ = 2.50 cm.

- Factor de seguridad por esfuerzo cortante > 3.

- Tipo de suelo según la Norma Técnica de Edificación E030: Diseño Sismorresistente

= S1.

- Factor de suelo: S = 1.0.

- Período predominante de vibración: Tp = 0.4 s.
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Alternativa 2: Cimentación Profunda por medio de Pilotes Estructurales
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Los pilotes deben atravesar la capa superior de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos y

penetrar por lo menos 2.00 m en el depósito de grava arenosa, que se encuentra a partir de

profundidades comprendidas entre 2.80 y 6.50 m; es decir deben alcanzar profundidades

comprendidas entre 7.00 y 8.50 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno.

Pueden utilizarse los siguientes tipos de pilotes de concreto:

- Pilotes de desplazamiento hincados tipo Franki de 0.35 m de diámetro y base

ensanchada (bulbo) de por lo menos 1.5 veces el área del pilote, con capacidad de

carga Qa = 70 Ton en condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 85 Ton en

condiciones dinámicas. 

- Pilotes de desplazamiento hincados tipo Franki de 0.45 m de diámetro y base

ensanchada (bulbo) de por lo menos 1.5 veces el área del pilote, con capacidad de

carga Qa = 110 Ton en condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 130 Ton en

condiciones dinámicas.

- Pilotes perforados de 1.00 m de diámetro, con capacidad de carga Qa = 190 Ton en

condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 225 Ton en condiciones dinámicas. 

- Pilotes perforados de 1.18 m de diámetro, con capacidad de carga Qa = 250 Ton en

condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 300 Ton en condiciones dinámicas. 

La elección del tipo de pilote dependerá de factores económicos.

Las capacidades de carga han sido calculada para pilotes que alcancen 7.00 m de profundidad

promedio y podrá incrementarse o reducirse si se aumenta o disminuye su longitud y si se

incrementa el área del bulbo en el caso de los pilotes tipo Franki.

 

Los pilotes trabajarán mayormente por punta y fricción en los suelos gravo arenosos; en este

tipo de pilotes no se producirá una reducción por efecto del grupo, por lo que la capacidad de

carga total será igual a la suma de la capacidad de carga de los pilotes individuales.
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El espaciamiento mínimo entre centros de pilotes no deberá ser menor que 3 veces el

diámetro del pilote.

Al inicio de la obra deberá ejecutarse una prueba de carga para verificar la capacidad de

carga del pilote. 

En el caso de los pilotes de desplazamiento hincados tipo Franki, el hincado de cada pilote

deberá controlarse en la obra mediante la aplicación de una fórmula dinámica apropiada para

el tipo de pilote y martillo utilizado.

De acuerdo con la Norma Técnica de Edificación E030: Diseño Sismorresistente, el suelo de

cimentación en este caso se puede clasificar  como Tipo S1  y le corresponde un Factor de

Suelo S igual a 1.0 y un Período Predominante de Vibración Tp de 0.4 s. 

RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS 3, 4 Y 6

Los pilotes deben alcanzar una profundidad mínima de 17.00 m con respecto al nivel de la

superficie actual del terreno, atravesando las capas superiores de suelos finos arcillosos,

limosos y arenosos que están intercaladas en un sector por capas de grava arenosa y penetrar

por lo menos 2.00 m en el depósito de grava arenosa, el cual recién se encuentra a partir de

profundidades comprendidas entre 15.00 y 15.20 m en la parte Oeste del emplazamiento de

los edificios.

Pueden utilizarse los siguientes tipos de pilotes de concreto:

- Pilotes perforados de 1.00 m de diámetro, con capacidad de carga Qa = 350 Ton en

condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 400 Ton en condiciones dinámicas. 

- Pilotes perforados de 1.18 m de diámetro, con capacidad de carga Qa = 500 Ton en

condiciones estáticas y capacidad de carga Qa = 5500 Ton en condiciones dinámicas. 

La elección del tipo de pilote dependerá de factores económicos.
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Las capacidades de carga han sido calculada para pilotes que alcancen 17.00 m de

profundidad en el sector mas desfavorable del terreno (Oeste) y podrá incrementarse o

reducirse si se aumenta o disminuye el diámetro de los pilotes. 

 

Los pilotes trabajarán mayormente por punta y fricción en los suelos gravo arenosos; en este

tipo de pilotes no se producirá una reducción por efecto del grupo, por lo que la capacidad de

carga total será igual a la suma de la capacidad de carga de los pilotes individuales.

El espaciamiento mínimo entre centros de pilotes no deberá ser menor que 4 veces el

diámetro del pilote.

Al inicio de la obra deberá ejecutarse una prueba de carga para verificar la capacidad de

carga del pilote. 

De acuerdo con la Norma Técnica de Edificación E030: Diseño Sismorresistente, el suelo de

cimentación en este caso se puede clasificar  como Tipo S2  y le corresponde un Factor de

Suelo S igual a 1.2 y un Período Predominante de Vibración Tp de 0.6 s. 

RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DEL BLOQUE DE

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEO

- Tipos de cimentación: convencional por medio de zapatas y/o cimientos corridos.

- Material sobre el cual debe apoyarse la cimentación: grava arenosa, medianamente

densa a densa.

- Profundidad mínima de cimentación: Df min = 1.00 m por debajo del piso del sótano

inferior.

- Presión admisible: qa = 4.00 Kg/cm2 .

- Asentamiento total tolerable considerado en los cálculos: δ = 2.50 cm.

- Factor de seguridad por esfuerzo cortante: FS > 3.

- Tipo de suelo según la Norma Técnica de Edificación E030: Diseño Sismorresistente:

S1.
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- Factor de suelo: S = 1.0.

- Período predominante de vibración: Tp = 0.4 s.

En el sector del sótano ubicado entre los edificios 3 y 4, en el extremo Oeste del terreno,

donde la capa superior de grava arenosa desaparece, deberá profundizarse la cimentación

sobrepasando los estratos de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos hasta alcanzar el

depósito de grava arenosa y penetrar en él por lo menos 0.30 m. Para alcanzar dicha

profundidad de cimentación pueden utilizarse falsos cimientos de concreto pobre ciclópeo f’c

= 100 Kg/cm2.

Será recomendable que cuando se corte el terreno hasta el nivel del cuarto sótano en este

sector se ejecuten 3 calicatas adicionales a partir de dicho nivel para definir con mayor

precisión la profundidad hasta la cual deben llegar los falsos cimientos.

Debe tenerse presente que en las calicatas excavadas en el extremo Oeste del terreno la grava

arenosa se encontró entre 15.00 y 15.20 m de profundidad con respecto a la superficie actual

del terreno.

En cualquier caso, si se encuentra un lente o bolsón de suelos finos (arcillas, limos o arenas)

al nivel de cimentación, deberá profundizarse la excavación para la cimentación en toda el

área del cimiento hasta sobrepasar los suelos finos en por lo menos 0.20 m y vaciar en la

sobre excavación efectuada un falso cimiento de concreto pobre ciclópeo (f'c = 100 Kg/cm2).

Asimismo, si se detecta que en el emplazamiento de un cimiento ha sido efectuada una

excavación hasta una profundidad mayor que la de cimentación (calicata, pozo u otra),

deberá considerarse en la sobre excavación efectuada un falso cimiento de concreto pobre

ciclópeo (f'c = 100 Kg/cm2).
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RECOMENDACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES Y

CERCOS PERIMÉTRICOS
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- Tipo de cimentación: convencional por medio de zapatas y/o cimientos corridos.

- Material sobre el cual debe apoyarse la cimentación: arcillas, limos y arenas de mediana

resistencia.

- Profundidad mínima de cimentación: Df min = 1.50 m con respecto al nivel de la

superficie actual del terreno.

- Presión admisible: qa = 1.25 Kg/cm2 .

- Asentamiento total tolerable considerado en los cálculos: δ = 2.50 cm.

- Factor de seguridad por esfuerzo cortante: FS > 3.

- Tipo de suelo según la Norma Técnica de Edificación E030: Diseño Sismorresistente: S2.

- Factor de suelo: S = 1.2.

- Período predominante de vibración: Tp = 0.6 s.

Durante las excavaciones para la cimentación deberá verificarse que se sobrepasen las capas

superiores de relleno contaminadas con restos de desmonte y/o basura, así como las capas de

relleno antiguo que presenten rajaduras. Las sobre excavaciones necesarias para cumplir con

esta recomendación deberán rellenarse con concreto pobre.

Asimismo, si se detecta que en el emplazamiento de un cimiento ha sido efectuada una

excavación hasta una profundidad mayor que la de cimentación (para calicata, pozo,

cimentación antigua, canal u otra), deberá considerarse en la sobre excavación efectuada un

falso cimiento de concreto pobre. 

EMPUJES DE TIERRAS

Para evaluar el empuje de tierras contra los muros enterrados de sótanos, cisternas y otros

que se proyecten se recomienda utilizar los siguientes parámetros:
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Capa Superior de Suelos Finos (de 0.00 a 5.50 m de profundidad en las partes central y Sur

del terreno y hasta 15.00 m de profundidad en la parte Oeste, entre los edificios 3 y 4)

- Ángulo de fricción interna: Ø  = 32°

- Cohesión: c   = 0.20 Kg/c m2

- Peso volumétrico: γ   = 1.79 Ton/m3

- Coeficiente de empuje de tierras activo: Ka = 0.31

- Coeficiente de empuje de tierras pasivo: Kp = 3.25

- Coeficiente de empuje de tierras en reposo: Ko =0.47

Depósito de Grava Arenosa (bajo 5.50 m de profundidad en las partes central y Sur del

terreno)
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- Ángulo de fricción interna: Ø  = 38°

- Cohesión: c   = 0.20 Kg/c m2

- Peso volumétrico: γ   = 2.00 Ton/m3

- Coeficiente de empuje de tierras activo: Ka = 0.24

- Coeficiente de empuje de tierras pasivo: Kp = 4.20

- Coeficiente de empuje de tierras en reposo: Ko =0.38

TALUDES DE CORTE Y ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL

Por las características del proyecto y disponibilidad de espacio será necesario efectuar cortes

verticales del terreno para alcanzar el nivel de los sótanos del bloque de estacionamientos

subterráneo. Para el sostenimiento de las paredes de excavación se recomienda utilizar

pantallas ancladas en todo el perímetro.

Durante los trabajos de corte y construcción de las estructuras de sostenimiento temporal se

recomienda efectuar una evaluación del comportamiento del terreno y del perímetro. Deberá

reportarse cualquier anomalía observada (rajadura, hundimiento, etc.), para poder tomar a

tiempo las medidas  correctivas de refuerzo.
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Durante la excavación y construcción de los sótanos deberá controlarse el sistema de riego de

los jardines que se encuentren en los alrededores del terreno, no deberá permitirse el riego

por inundación.

La construcción de los muros de contención perimétricos de los sótanos deberá llevarse a

cabo a la brevedad.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBRASANTE
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El material más desfavorable que conformará la subrasante en todo el terreno, luego de

eliminar las capas superiores de relleno que contengan restos de desmonte y basura, que se

encuentran en forma localizada en algunos sectores del terreno, es el relleno antiguo de

arcilla limosa, arenosa, de plasticidad baja a media, al cual le corresponde un valor de CBR

de 12, un módulo elástico (Mr) de 12,533 lb/pulg2 y un coeficiente de reacción de la

subrasante (k) de 210 lb/pulg3 que equivale a 5.82 Kg/cm3. Estos son los valores que

recomendamos utilizar para los diseños de pavimentos de las vías interiores de la habilitación

urbana.

RELLENOS

Los rellenos requeridos para tapar sobre excavaciones deberán efectuarse con un material

granular seleccionado preferentemente grava arenosa, bien o mal graduada, limpia a

ligeramente limosa o ligeramente arcillosa, con partículas de no más de 3 pulgadas de tamaño

máximo, contenido de sale solubles totales menor de 5000 p.p.m. y contenido de sulfatos

solubles menor de 1000 p.p.m., en capas de no más de 0.25 m de espesor mínimo, cada una

de las cuales deberá compactarse al 95% de la máxima densidad seca del ensayo proctor

modificado. Pueden utilizarse las gravas arenosas provenientes de las excavaciones, siempre

y cuando se retiren las piedras de más de 3 pulgadas de tamaño máximo.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES
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Para verificar la profundidad de cimentación del bloque de estacionamiento subterráneo en el

extremo Oeste, entre los edificios 3 y 4, donde se produce un cambio  del perfil del suelo, se

recomienda llevar a cabo 3 calicatas adicionales de 6 m de profundidad a partir del nivel del

corte efectuado para alcanzar el cuarto sótano. En base a los resultados de estas calicatas se

afinará la profundidad hasta la cual deben llegar los falsos cimientos bajo las zapatas, de tal

manera que sus cargas sean trasmitidas al depósito de grava arenosa.

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El presente estudio es válido exclusivamente para el terreno mostrado en la Lámina No

M4049-1 y las estructuras descritas en el acápite 3.0.

Lima, Setiembre de 2012

Ing. Maggie Martinelli Montoya

            Reg. Col. Ings. CIP 26250
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1.0 ANTECEDENTES
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* Los números entre paréntesis indican las referencias bibliográficas.

 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

1.1 Contenido del Informe

En este Informe se presenta la descripción de los trabajos realizados en campo y

laboratorio, los resultados de los análisis efectuados y las conclusiones obtenidas en el

Estudio de Mecánica de Suelos llevado a cabo con la finalidad de determinar las

condiciones de cimentación y pavimentación de un terreno 55,891.14 m2 ubicado en

el distrito de El Agustino, Lima; donde se prevé construir 17 torres de 20 pisos de

altura y 1 bloque de estacionamientos subterráneos de 4 niveles.

1.2 Antecedentes

En el mes de Mayo de 2012 se llevó a cabo un estudio de mecánica de suelos en el

terreno ( M y M Consultores s.r.l., Estudio No M3962,1)* para un proyecto que ha

sido modificado a la fecha.

Dado a las características de los suelos registradas en Mayo de 2012 (1), que la

distribución de los edificios y de los bloques de estacionamiento inicialmente

proyectados ha sido modificada y que se ha incrementado el número de sótanos, fue

necesario llevar cabo más sondeos profundos (calicatas) para determinar los

parámetros de cimentación de las edificaciones comprendidas en el nuevo proyecto.
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El presente estudio reemplaza en todos sus términos al Estudio de Mecánica de

Suelos efectuado en Mayo de 2012 (1).

2.0 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

2.1 Ubicación
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El terreno estudiado tiene una extensión de 55,891.14 m2 y se encuentra ubicado en la

avenida Los Nogales, al pie del cerro San Bartolomé, en el distrito de El Agustino, en

la provincia y departamento de Lima. En la Lámina No M4049-1 se muestra la

ubicación del terreno.

2.2 Descripción del Lugar

El terreno posee una forma irregular alargada. El frente de la avenida Los Nogales

mide 351.62 m. El resto de lados del perímetro colindan con propiedades de terceros

y miden 104.95, 308.48, 1.49, 9.88, 6.24, 117.79, 133.85 y 176.18 m.

El terreno presenta una superficie sensiblemente plana, con una ligera pendiente

ascendente en dirección Oeste. 

A la fecha de ejecución de los trabajos de campo, el terreno se encontraba

parcialmente ocupado por edificaciones de un piso de altura con muros de albañilería

y pisos de concreto. Existen también, un tanque elevado de 1.50 m y un pozo de 4 m e

el extremo Oeste, algunas pistas asfaltadas y áreas libres cercadas con muros de

ladrillos. Todas las edificaciones existentes serán demolidas para llevar a cabo el

proyecto de habilitación y edificación.
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3.0 ESTRUCTURAS PREVISTAS
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El proyecto comprende la construcción de 17 edificios de 20 pisos de altura sin

sótanos y 1 bloque de estacionamientos subterráneos de 4 niveles.

El bloque de estacionamientos proyectado posee una forma irregular y se ubica entre

los edificios. El nivel de piso del cuarto sótano será -10.80 m con respecto al nivel de

la superficie actual del terreno.

Todas las estructuras serán de concreto armado y trasmitirán al terreno una carga de

aproximadamente 1 Ton/m2/piso.

4.0 TRABAJOS EFECTUADOS

4.1 Exploración de Campo

El programa de exploración de campo llevado a cabo en el terreno comprendió los

siguientes trabajos:

- 8 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas

entre 12.00 y 14.00 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno,

denominadas C-1 a C-8.

- 57 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas

entre 4.00 y 7.20 m con respecto a la superficie actual del terreno,

denominadas C-9 a C-65.

- 11 calicatas excavadas en forma manual hasta profundidades comprendidas

entre 15.00 y 16.20 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno,

denominadas CC-1 a CC-11.

- 1 auscultación con cono de Peck denominada CP-1, la cual alcanzó rechazo a

6.00 m de profundidad con respecto al nivel de la superficie actual del terreno.



Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 

19

En las calicatas se realizó un perfilaje minucioso, el cual incluyó el registro cuidadoso

de las características de los suelos que conforman cada estrato del perfil del suelo, la

clasificación visual de los materiales encontrados de acuerdo con los procedimientos

del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y la extracción de muestras

representativas de los suelos típicos las cuales debidamente protegidas e identificadas

fueron remitidas al laboratorio para su verificación y análisis.

Se tomaron adicionalmente, 79 muestras inalteradas en bloques de 30 x 30 x 30 cm3 y

60 muestras inalteradas en tubos de pared delgada de 1.7 pulgadas de diámetro, las

cuales debidamente protegidas fueron remitidas al laboratorio para efectuar con ellas

los ensayos pertinentes.

En la Lámina No M4049-1 se muestra la ubicación de las calicatas y la auscultación

con cono de Peck; en las Láminas Nos M4049-2 a M4049-77A se presentan los

perfiles de suelos de las calicatas y en la Lámina No M4049-78 se presenta el registro

de la auscultación con cono de Peck.

4.2 Ensayos de Laboratorio

En el laboratorio se verificó la clasificación visual de todas las muestras obtenidas y

se escogieron muestras representativas para ejecutar con ellas los siguientes ensayos:

    - Análisis Granulométrico por Tamizado

    - Límites de Atterberg

    - Resistencia a la Compresión no Confinada

    - Peso Unitario Natural

    - Peso Unitario Seco

    - Contenido de Humedad

    - Proctor Modificado

    - CBR
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    - Contenido de Sulfatos Solubles Totales

    - Contenido de Sales Solubles Totales

Los ensayos de laboratorio fueron realizados de acuerdo con las normas ASTM y con

los resultados obtenidos se procedió a efectuar una comparación con las

características de los suelos obtenidas en el campo y las compatibilizaciones

correspondientes en los casos en que fue necesario para obtener los perfiles de suelos

definitivos, que son los que se presentan.

En las Láminas Nos M4049-79 a M4049-376 y los Cuadros Nos M4049-1 a M4049-

16 se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio.

5.0 CALIBRACIÓN DEL CONO DE PECK

El cono de Peck es un método dinámico de auscultación consistente en el hincado en

el subsuelo de una barra de 2 pulgadas de diámetro, provista en su extremo inferior,

de una punta cónica de 2.5 pulgadas de diámetro y ángulo de 60°. La hinca se efectúa

en forma continua empleando un martillo de 140 libras de peso y 30 pulgadas de

caída, registrándose el número de golpes requerido por cada 15 centímetros de

penetración; los resultados se presentan en un registro continuo de número de golpes

por cada 30 centímetros de penetración.

La relación entre los resultados del cono de Peck con el ensayo estándar de

penetración (SPT) es la siguiente:

 Suelos Granulares (arenas y gravas finas)     : N = 0.5 Cn

 Suelos Cohesivos (arcillas y limos)               : N = 1.0 Cn
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Donde:

N = Número de golpes por 30 centímetros de penetración en el ensayo

estándar de penetración.

Cn = Número de golpes por 30 centímetros de penetración mediante

auscultación con cono de Peck.

6.0 CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO
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6.1 Perfil del Suelo

En la mayoría de las calicatas se registró una capa superior de relleno antiguo

conformado por arcilla limosa, arenosa, de plasticidad baja a media, compacta a dura

y por arena fina arcillosa, medianamente densa., de espesor variable entre 0.70 y 2.90

m. 

Sobre la capa de relleno antiguo, en varios sectores del terreno se encontró una capa

superior de relleno de gravas arenosas y arenas gravosas, mal graduadas,

medianamente densas a densas, 0.10  a 0.60 m de espesor.

Sólo en las calicatas C-22, C-23, C-28, C-29, C-30 y C-31 se registraron capas de

relleno  de suelos gravosos, arenosos y/o arcillosos, contaminadas con restos de

desmonte y/o basura. El espesor de estas capas varía entre 0.10 y 0.60 m y los

materiales que la constituyen son heterogéneos.

Bajo los pavimentos existentes y las capas de relleno mencionadas, se encuentra un

manto de suelos finos de mediana resistencia conformado por estratos intercalados de

espesores variables de:

- Arcilla limosa, de plasticidad baja a media, medianamente compacta a dura;

- Arcilla limosa, de plasticidad alta, medianamente compacta a dura;
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- Limo arcilloso, de plasticidad baja a media, compacto;

- Limo arcilloso, de plasticidad alta, compacto, y

- Arena fina, con contenido variable de limo y arcilla, medianamente densa.

A continuación, a partir de profundidades variables entre 2.80 y 6.50 m con respecto a

la superficie actual del terreno, subyace en las partes central y Sur del terreno, un

depósito de grava arenosa, mal graduada, medianamente densa a densa, con piedras y

bolones redondeados de 12 pulgadas de tamaño máximo, que se extiende hasta el

límite de la profundidad investigada en las calicatas (16.20 m). 

En las calicatas C-1, C-3, C-19, C-33, C-58, CC-3 y CC-5 ubicadas en las partes

central y Sur del terreno se registraron dentro del depósito de grava arenosa, bolsones

de suelos finos de 0.30 a 1.00 m de espesor. Estos bolsones están constituidos por:

arena fina, con contenido variable de limo, medianamente densa y de arcilla limosa,

de plasticidad media, muy compacta.

En el sector Oeste del terreno la capa superior del depósito de grava arenosa se

encuentra inicialmente intercalada por capas de suelos finos, disminuyendo su espesor

en forma de dedos entrelazados, hasta desaparecer. 

En las calicatas CC-1 y CC-9 excavadas en el extremo Oeste del terreno, el depósito

de suelos finos de mediana resistencia se prolonga hasta profundidades comprendidas

entre 15.00 y 15.20 m y recién bajo dichas profundidades, se encuentra  grava

arenosa, mal graduada, medianamente densa, con piedras redondeadas de 5 pulgadas

de tamaño máximo, que se  extiende hasta el límite de la profundidad investigada.

En la Lámina No M4049-1 se indica la profundidad a la cual se encontró el depósito

de grava arenosa en cada calicata y en las Láminas Nos M4049-378 a M4049-381 se

presentan 5 secciones estratigráficas.
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6.2 Nivel Freático
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En las calicatas no se detectó el nivel de la napa freática dentro de la profundidad

investigada (16.20 m).

7.0 ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN

Teniendo en cuenta las características del perfil estratigráfico del subsuelo y los

requerimientos de carga de las edificaciones previstas, en el presente caso es

necesario considerar diferentes tipos de cimentación. 

Edificios de 20 Pisos

Estos edificios que trasmitirán al terreno una carga del orden de los 2.00 Kg/cm2

deben transmitir sus cargas al depósito natural de grava arenosa, dado que la

capacidad de carga de la capa superior de suelos finos no alcanza dicha resistencia

(ver acápite 12.2).

Para los edificios 1, 2, 5 y 7 al 17 ubicados en las partes central y Sur del terreno se

tienen las siguientes alternativas:

- Cimentación convencional por medio de zapatas, cimientos corridos o plateas,

que trasmitan las cargas de los edificios al depósito de grava arenosa, que se

encuentra entre 2.80 y 6.50 m de profundidad, por medio de falsos cimientos

de concreto pobre.

- Cimentación profunda por medio de pilotes estructurales que atraviesen las

capas superiores de suelos finos y penetren por lo menos 2.00 m en el depósito

de grava arenosa.
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Los edificios 3, 4 y 6 se emplazan en una zona de cambio del perfil del suelo. En el

sector Este de cada edificio se tiene que el perfil del suelo está conformado por una

capa superior de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos de 5.00 a 6.00 m de

espesor, seguida de un depósito de grava arenosa. Este depósito de grava arenosa

tiende a desaparecer en dirección Oeste, observándose inicialmente intercalada por

capas de suelos finos que van aumentando de espesor hasta conformar un solo manto

de aproximadamente 15.00 m de espesor. Así, en el sector Oeste de cada edificio se

encuentran solo suelos finos arcillosos, limosos y arenosos hasta una profundidad del

orden de los 15.00 m y recién a partir de esa profundidad se encuentra el depósito de

grava arenosa (ver secciones estratigráficas en las Láminas Nos N4049-377 a M4049-

381).

Teniendo en cuenta que es recomendable apoyar la cimentación de los edificios sobre

un material uniforme y que solo a partir de 15.00 m de profundidad se encuentra

dicho material, que es una grava arenosa, medianamente densa a densa, con piedras y

bolones redondeados; en este caso, se recomienda utilizar el siguiente tipo de

cimentación:

- Cimentación profunda por medio de pilotes estructurales 17.00 m de

profundidad, que penetren por lo menos 2.00 m en el depósito de grava

arenosa en el extremo Oeste de los edificios, donde este depósito se encuentra

a mayor profundidad.

Bloque de Estacionamientos Subterráneos de 4 Niveles 

En la mayor parte del área de este bloque se encontrará grava arenosa al nivel del

cuarto sótano por lo que se recomienda considerar el siguiente tipo de cimentación:

- Cimentación convencional por medio de zapatas y cimientos corridos que

trasmitan las cargas de las estructuras al depósito de grava arenosa
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Edificaciones Menores y Cercos Perimétricos
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Para las edificaciones que no trasmitan cargas importantes al terreno puede

considerarse el siguiente tipo de cimentación:

- Cimentación convencional por medio de zapatas y cimientos corridos

apoyados en la capa de suelos finos de mediana resistencia.

En los siguientes acápites se determinan los parámetros de cimentación

correspondientes a cada alternativa.

8.0 CIMENTACIÓN SEMI PROFUNDA CON FALSOS CIMIENTOS DE LOS

EDIFICIOS 1, 2, 5 Y 7 AL 17

8.1 Profundidad de Cimentación

La profundidad de cimentación está controlada por la profundidad a la cual se

encuentra el depósito de grava arenosa (2.80 a 6.50 m con respecto a la superficie del

terreno en las calicatas excavadas en las partes central y Sur del terreno).

En principio, se recomienda considerar las siguientes profundidades mínimas de

cimentación con respecto al nivel de la superficie actual del terreno:

Edificios Profundidad mínima de cimentación Df min ( m)

1, 2 y 10 5.00

8, 9, 11 y 17 5.50

5, 7, 12, 13, 14, 15 y 16 6.00

En el caso de utilizarse zapatas y cimientos corridos deben utilizarse falsos cimientos

de concreto pobre ciclópeo f´c = 100 Kg/cm2 para alcanzar dicha profundidad.
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Durante las excavaciones para la cimentación deberá verificarse que se sobrepase la

capa de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos y que la base de los falsos

cimientos penetre por lo menos 0.20 m en el depósito de grava arenosa. En los casos

que al excavar hasta la profundidad mínima indicada, no se cumpla este requisito,

deberá profundizarse la excavación hasta cumplirlo. Debe tenerse en cuenta que la

profundidad a partir de la cual se encuentra la grava arenosa es ligeramente irregular

(ver secciones estratigráficas en las Láminas Nos M4049-377 a M4049-381).

Alternativamente, podrían utilizarse plateas de cimentación, apoyadas sobre un

relleno de mortero fluido que reemplace a las capas superiores de suelos finos. El

mortero fluido tendría que construirse de tal forma que garantice una resistencia a la

compresión uniforme, no menor de 10 Kg/cm2.

8.2 Presión Admisible

Según Terzaghi, Peck, Mesri (2), en condiciones normales la presión admisible en

suelos granulares se encuentra controlada por asentamientos y el análisis de

estabilidad (falla por corte) para determinar si se cumplen los requerimientos de

seguridad (factor de seguridad mayor de 3), es necesario sólo cuando se presentan

simultáneamente las tres condiciones siguientes:

- Que la cimentación se apoye sobre arena suelta al nivel de la napa freática o

por debajo de ésta.

- Que el ancho de los cimientos sea menor de 1.50 m.

- Que la profundidad de cimentación sea menor que el ancho de los cimientos.

En el presente caso, no se dará la primera condición, por lo que se puede afirmar que

el factor de seguridad por esfuerzo cortante será mayor de 3, que es el valor mínimo

recomendado en la Norma Técnica de Edificación E050: Suelos y Cimentaciones (3)

para condiciones estáticas, y por lo tanto su verificación es innecesaria.
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La presión admisible por asentamientos es función del ancho de la cimentación (B),

del asentamiento máximo permisible, de la posición de la napa freática y de la

densidad relativa de los suelos dentro de la profundidad activa, la cual se puede

cuantificar con los valores de N resultantes del ensayo de penetración estándar.

Para determinar la presión admisible se ha utilizado la siguiente expresión (Terzaghi,

Peck, Mesri, 2):

qa = 0.096 ( N60)
1.4
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 fδ fNF  fF

              B0.75 

Donde:

qa = Presión admisible en Kg/cm2

N60 = N fl fd 

N = No de golpes obtenido en el ensayo SPT dentro del espesor

B0.75 (profundidad activa de cimentación)

B = Ancho o diámetro de la cimentación en metros

fl = Factor de corrección por longitud de barras de ensayo SPT

fl = 0.75 para l b < 4 m, fl = 0.85 para 4 < l b < 6 m, fl = 0.95 para

6 < l b < 10 m y fl = 1 para 10 m < l b

fd = Factor de corrección por diámetro de barras de ensayo SPT

fd = 1 para 2.5" < d p < 4.5"

fδ = Factor de corrección por asentamiento, fδ = 1 para δ= 2.5 cm

fNF = Factor de corrección por napa 

fF = Factor de corrección por forma

El suelo que se encontrará dentro de la profundidad activa de cimentación es grava

arenosa con muchas piedras y bolones. En este tipo de suelos se obtienen valores muy

altos y rechazos en los  ensayos de penetración estándar (SPT) por la presencia de

piedras y bolones. Por lo tanto, los valores de N que se obtienen en los ensayos SPT

no deben usarse directamente, sino que debe tenerse en cuenta la densidad relativa de

las gravas arenosas registradas en las perforaciones y la experiencia en suelos de
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1.4

1.4 x 1 x 1 x 0.64 = 4.26 . 4.00 Kg/cm2 

          (2.50) 0.75
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características similares. En el presente caso se ha considerado como representativo

un valor de N de 45.

El nivel freático se encuentra fuera de la profundidad activa de cimentación, por lo

que no incidirá en el cálculo de la presión admisible y corresponde utilizar un factor

por napa fNF = 1.0. 

Reemplazando en la expresión indicada:

N60 = N fl fd 

N = 45

fl = 0.85

fd = 1

fδ = 1, para δ total  = 2.5 cm

fNF = 1.0 

fF = 1.00 (zapatas cuadradas)

= 0.64 (cimientos corridos)

se obtiene para anchos de cimientos B de 4.00 y 2.50 m de cimentaciones cuadradas y

corridas, respectivamente, las siguientes presiones admisibles:

Zapatas cuadradas:

qa  = 0.096 (0.75 x 45)  x 1 x 1 x 1 = 4.28 . 4.00 Kg/cm2 

          (4.50) 0.75

Cimientos corridos:

qa  = 0.096 (0.75 x 45)
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se recomienda considerar en todos los

casos una presión admisible de 4.00 Kg/cm2.

9.0 CIMENTACIÓN PROFUNDA DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 5 Y 7 AL 17 POR MEDIO

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 

DE PILOTES ESTRUCTURALES

9.1 Introducción

En este acápite se evalúa la cimentación profunda por medio de pilotes estructurales.

Los pilotes deben atravesar la capa superior de suelos finos arcillosos, limosos y

arenosos y penetrar por lo menos 2.00 m en el depósito de grava arenosa, que se

encuentra a partir de profundidades comprendidas entre 2.80 y 6.50 m.

Teniendo en cuenta la profundidad a partir de la cual se encuentra el depósito de

grava arenosa en la mayor parte de las áreas central y Sur del terreno se recomienda

que los pilotes alcancen profundidades comprendidas entre 7.00 y 8.50 m con

respecto al nivel de la superficie actual del terreno.

Los pilotes deberán trabajar por fricción y por punta en el estrato gravo arenoso.

9.2 Tipo de Pilote

Los tipos de pilotes estructurales más usuales son los siguientes: de acero de sección

H, tubulares de acero, concreto vaciados in situ y concreto prefabricado.

Los pilotes de acero de sección H tienen una resistencia estructural muy alta, pero son

a su vez muy costosos. Para que su uso resulte económico, es indispensable que el

acero sea solicitado a una tensión muy cercana a su tensión admisible, lo cual ocurre

sólo cuando los pilotes se apoyan sobre roca resistente. En este caso no se da esta

situación, por lo cual el uso de pilotes de acero H resultaría antieconómico.
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El pilote tubular de acero tiene como ventajas resistir un hincado más violento, lo que

permite conseguir mayor penetración y más carga por pilote, así como la facilidad de

poder cambiar fácilmente de longitud soldando y cortando tramos de tubería. Como

desventaja presenta su elevado costo en relación con los pilotes de concreto.

Los pilotes de concreto vaciados in situ se caracterizan por estar diseñados para

trabajar bajo esfuerzos de compresión y presentan como ventaja la facilidad de poder

variar sin problemas la longitud del pilote prevista. Adicionalmente, algunos de estos

pilotes presentan una base ensanchada que asegura gran estabilidad sobre el suelo

resistente.

Los pilotes de concreto prefabricados tienen como principal ventaja ser por lo general

los más económicos. Las desventajas de este tipo de pilote son la posibilidad de daño

por hincado muy violento, por lo que no pueden penetrar mucho en suelos muy

resistentes y la dificultad para variar su longitud.

En base a lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta  las cargas que trasmitirán las

estructuras al subsuelo y considerando la necesidad de penetrar por lo menos 2.00 m

en el estrato gravo arenoso, recomendamos en el presente caso utilizar pilotes de

concreto vaciados in situ, los cuales pueden ser de desplazamiento hincados tipo

Franki o perforados de gran diámetro. Los parámetros que se determinarán en el

acápite siguiente son válidos sólo para este tipo de pilote.

9.3 Carga de Trabajo por Pilote

Las fórmulas existentes para calcular la capacidad de carga de pilotes son de dos

tipos: estáticas y dinámicas. Las fórmulas dinámicas son adecuadas sólo para pilotes

que trabajen por punta (no por fricción), mientras que las fórmulas estáticas presentan

el inconveniente de tener que utilizar propiedades del suelo que son modificadas en

forma sustancial durante el hincado de los pilotes.



Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 

31

*   Incluyendo factor de seguridad.

La metodología a seguir en el presente caso consiste en elegir primero, a partir del

perfil del suelo y la experiencia en casos similares, la sección transversal del pilote y

asignarle una carga de trabajo compatible. Posteriormente durante la construcción del

primer pilote deberá verificarse que la capacidad de carga real del pilote* sea mayor o

igual que la carga de trabajo adoptada, y deberán establecerse en forma definitiva las

especificaciones de hincado de los demás pilotes.

En el presente caso se han considerado como alternativas, pilotes tipo Franki  de 0.35

m y 0.45 m de diámetro, en ambos casos con bulbo inferior (base ensanchada) de por

lo menos 1.5 veces el área de la sección del pilote; y pilotes perforados de 1.00 y 1.18

m de diámetro.

La elección del tipo de pilote a utilizar dependerá del tiempo requerido para instalar

los pilotes (que estará en función de la disponibilidad del equipo de pilotaje) y de

factores económicos (costo del pilotaje necesario para los requerimientos de carga de

los edificios).

Para estimar la carga de trabajo se ha utilizado la fórmula estática recomendada en el

NAVFAC DM 7.2 (4):

Qult = Capacidad de carga 

= Q punta + Q fricción

Donde: 

Q punta  =  PT Nq AT (en arenas y gravas)

Q fricción = 3ca S1 (en arcillas) + 3 KHC Po tan δ  S2 (en arenas y

gravas)

Nq = Factores de capacidad de carga

AT  = Área de la punta del pilote
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PT  = Presión efectiva vertical a la profundidad de la punta del pilote

(aumenta hasta 20 veces el diámetro del pilote)

ca  = Adherencia en la superficie lateral del pilote (arcillas y limos)

S1   = Área lateral donde se desarrolla la adherencia (arcillas y limos)

KHC = Coeficiente de empuje horizontal

 Po  = Presión efectiva vertical a la profundidad donde se está

considerando la fricción (aumenta hasta 20 veces el diámetro

del pilote)

δ = Ángulo de fricción pilote-suelo (arenas y gravas)

S2   = Área lateral donde se desarrolla la fricción (arenas y gravas)

Los cálculos se han efectuado para un caso promedio representativo desfavorable de

pilote bajo una zapata apoyada a 1.50 m de profundidad. El pilote considerado

alcanza 7.00 m de profundidad, atravesando arcilla compacta y penetrando 2.00 m en

el depósito de grava arenosa.

Reemplazando en la fórmula:

Pilotes Franki

Parámetro Pilote Ø = 0.35 m Pilote Ø = 0.45 m

PT 1.30 Kg/cm2 1.30 Kg/cm2

Nq 96 96

AT 1.5 x 352 B / 4 = 1 443 cm2 1.5 x 452 B / 4 = 2 386cm2

ca 0.43 Kg/cm2 0.43 Kg/cm2

S1 35 B 350 = 38 485 cm2 45 B x 350 = 49 480 cm2

KHC 1.2 1.2

Po 1.10 Kg/cm2 1.10 Kg/cm2

* 28.5o 28.5o

S2 35 B x 200 = 21 991 cm2 45 B x 200 = 28 274 cm2
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Pilotes Perforados
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Parámetro Pilote Ø = 1.00 m Pilote Ø = 1.18 m

PT 1.30 Kg/cm2 1.30 Kg/cm2

Nq 48 48

AT 1002 B / 4 = 7 854 cm2 1182 B / 4 = 10 936cm2

ca 0.43 Kg/cm2 0.43 Kg/cm2

S1 100 B 350 = 109 956 cm2 118 B x 350 =129 748 cm2

KHC 0.7 0.7

Po 1.10 Kg/cm2 1.10 Kg/cm2

* 28.5o 28.5o

S2 100 B x 200 = 62 832 cm2 118 B x 200 = 74 142 cm2

se obtiene:

Pilotes de Desplazamiento Hincados, tipo Franki

Pilote Ø = 0.35 m   Qult = 180.09 + 32.31 = 212.40 Ton

Pilote Ø = 0.45 m   Qult = 297.77 + 41.54 = 339.31 Ton

Pilotes Perforados

Pilote Ø = 1.00 m   Qult = 490.09 + 73.55 = 563 64 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qult = 682.41 + 86.79 = 769.20 Ton

Aplicando factores de seguridad de 3.0 y 2.5 para condiciones estáticas y dinámicas,

respectivamente, según se estipula en la Norma Técnica de Edificación E050: Suelos

y Cimentaciones (3), se obtienen las siguientes cargas de trabajo por pilote:
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Pilotes de Desplazamiento Hincados, tipo Franki

Condiciones estáticas:

Pilote Ø = 0.35 m   Qa = 70 Ton

Pilote Ø = 0.45 m   Qa = 110 Ton

Condiciones dinámicas
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:

Pilote Ø = 0.35 m   Qa = 85 Ton

Pilote Ø = 0.45 m   Qa = 130 Ton

Pilotes Perforados

Condiciones estáticas:

Pilote Ø = 1.00 m   Qa = 190 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qa = 250 Ton

Condiciones dinámicas:

Pilote Ø = 1.00 m   Qa = 225 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qa = 300 Ton

9.4 Capacidad de Carga de un Grupo de Pilotes

En pilotes de fricción existe una reducción de la capacidad de carga por efecto de

grupo, la cual para grupos pequeños de pilotes varía en forma lineal entre 0.9 y 0.7

para espaciamientos entre pilotes comprendidos entre 4.5 y 1.5 D, donde D =

diámetro del pilote (4). Sin embargo, teniendo en cuenta que en el presente caso, la

mayor parte de la resistencia del pilote es por punta (85 a 89 %) y que los pilotes

estarán espaciados más de 3 veces su diámetro, no será necesario considerar esta

reducción en el diseño.
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9.5 Recomendaciones Adicionales
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El espaciamiento mínimo entre centros de pilotes no deberá ser menor que 3 veces el

diámetro o ancho del pilote (3).

Al inicio de la obra deberá ejecutarse una prueba de carga para verificar la capacidad

de carga del pilote. 

En el caso de los pilotes de desplazamiento hincados tipo Franki, el hincado de cada

pilote deberá controlarse en la obra mediante la aplicación de una fórmula dinámica

apropiada para el tipo de pilote y martillo utilizado.

10.0 CIMENTACIÓN PROFUNDA DE LOS EDIFICIOS 3, 4 y 6

10.1 Tipo y Longitud de Pilotes

Teniendo en cuenta que los pilotes deben atravesar en una parte del emplazamiento de

los edificios capas de grava arenosa intercaladas con suelos finos, antes de llegar a la

profundidad mínima recomendada para los pilotes (17.00 m), en el presente caso se

recomienda utilizar pilotes perforados de gran diámetro, los cuales son los únicos

pilotes que no tendrán problemas para alcanzar la profundidad indicada.

10.2 Carga de Trabajo por Pilote

Para estimar la carga de trabajo por pilote se ha utilizado la fórmula estática

recomendada en el NAVFAC DM 7.2 (4), que se describe en el acápite 9.3.

Los cálculos se han efectuado para pilotes que alcancen 17.00 m de profundidad,

penetrando 2.00 m en el depósito de grava arenosa, en el perfil del suelo de la

perforación CC-9, conformado inicialmente por estratos intercalados de arcillas y

arenas, que es el mas desfavorable.
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Reemplazando en la fórmula:

Parámetro Pilote Ø = 1.00 m Pilote Ø = 1.18 m

PT 3.09 Kg/cm2 3.09 Kg/cm2

Nq 38 38

AT 1002 B / 4 = 7 854 cm2 1182 B / 4 = 10 936cm2

ca (1) 0.33 Kg/cm2 0.33 Kg/cm2

S1 (1) 100 B 200 = 62 832 cm2 118 B x 200 = 74 142 cm2

ca (2) 0.33 Kg/cm2 0.33 Kg/cm2

S1 (2) 100 B 150 = 47 124 cm2 118 B x 150 = 55 606 cm2

ca (3) 0.47 Kg/cm2 0.47 Kg/cm2

S1 (3) 100 B 190 = 59 690 cm2 118 B x 190 = 70 435 cm2

ca (4) 0.47 Kg/cm2 0.47 Kg/cm2

S1 (4) 100 B 110 = 34 558 cm2 118 B x 110 = 40 778 cm2

KHC 0.7 0.7

Po(1) 0.20 Kg/cm2 0.2 Kg/cm2

* (1) 24o 24o

S2 (1) 100 B 110 = 34 558 cm2 118 B x 110 = 40 778 cm2

Po (2) 0.94 Kg/cm2 0.94 Kg/cm2

* (2) 24o 24o

S2 (2) 100 B 130 = 40 840 cm2 118 B x 130 = 48 192 cm2

Po (3) 1.55 Kg/cm2 1.55 Kg/cm2

* (3) 24o 24o

S2 (3) 100 B 250 = 78 540 cm2 118 B x 250 =92 677 cm2

Po (4) 2.25 Kg/cm2 2.25 Kg/cm2

* (4) 24o 24o

S2 (4) 100 B 150 = 47 124 cm2 118 B x 150 = 55 606 cm2

Po (5) 2.63 Kg/cm2 2.63 Kg/cm2

* (5) 24o 24o

S2 (5) 100 B 60 = 850 cm2 118 B x 60 = 1 002 cm2

Po (grava) 2.89 Kg/cm2 2.89 Kg/cm2

* (grava) 28.5o 28.5o

S2 (grava) 100 B x 200 = 62 832 cm2 118 B x 200 = 74 142 cm2
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se obtiene:

Pilote Ø = 1.00 m   Qult = 922.22 + 232.56 = 1 154.78 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qult = 1 284.11+ 274.42 = 1 558.53 Ton

Aplicando factores de seguridad de 3.0 y 2.5 para condiciones estáticas y dinámicas,

respectivamente, según se estipula en la Norma Técnica de Edificación E050: Suelos

y Cimentaciones (3), se obtienen las siguientes cargas de trabajo por pilote:

Condiciones estáticas
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:

Pilote Ø = 1.00 m   Qa = 380 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qa = 520 Ton

Condiciones dinámicas:

Pilote Ø = 1.00 m   Qa = 460 Ton

Pilote Ø = 1.18 m   Qa = 620 Ton

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la longitud de los pilotes, se

recomienda en principio considerar para los pilotes de 1.00 m de diámetro

capacidades de cargas de 350 y 400 Ton para condiciones estáticas y sísmicas,

respectivamente, y para los pilotes de 1.18 m de diámetro capacidades de carga de

500 y 550 Ton para condiciones estáticas y sísmicas, respectivamente.

10.3 Capacidad de Carga de un Grupo de Pilotes

En pilotes de fricción existe una reducción de la capacidad de carga por efecto de

grupo (4). En el presente caso dado que la mayor parte de la resistencia del pilote es

por punta (mayor de 80%) y que se recomendará de acuerdo a lo estipulado en la

Norma Técnica de Edificación E050 (3) que los pilotes estén espaciados más de 4

veces su diámetro, no será necesario considerar esta reducción en el diseño.
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10.4 Recomendaciones Adicionales

Teniendo en cuenta la longitud de los pilotes recomendados, el espaciamiento mínimo

entre centros de pilotes no deberá ser menor que 4 veces el diámetro o ancho del

pilote (3).

Al inicio de la obra deberá ejecutarse una prueba de carga para verificar la capacidad

de carga del pilote.

11.0 CIMENTACIÓN CONVENCIONAL POR MEDIO DE ZAPATAS Y CIMIENTOS
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CORRIDOS DEL BLOQUE DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEO

11.1 Profundidad de Cimentación

Se recomienda apoyar las zapatas y cimientos corridos íntegramente en el depósito de

grava arenosa, medianamente densa a densa a una profundidad mínima de 1.00 m por

debajo del nivel del piso del sótano inferior.

En el sector del sótano ubicado entre los edificios 3 y 4, en el extremo Oeste del

terreno, donde la capa superior de grava arenosa desaparece, deberá profundizarse la

cimentación sobrepasando los estratos de suelos finos arcillosos, limosos y arenosos

hasta alcanzar el depósito de grava arenosa y penetrar en él por lo menos 0.30 m. Para

alcanzar dicha profundidad de cimentación pueden utilizarse falsos cimientos de

concreto pobre ciclópeo f’c = 100 Kg/cm2.

Será recomendable que cuando se corte el terreno hasta el nivel del cuarto sótano en

este sector se ejecuten 3 calicatas adicionales a partir de dicho nivel para definir con

mayor precisión la profundidad hasta la cual deben llegar los falsos cimientos.
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Debe tenerse presente que en las calicatas excavadas en el extremo Oeste del terreno

la grava arenosa se encontró entre 15.00 y 15.20 m de profundidad con respecto a la

superficie actual del terreno.

En cualquier caso, si se encuentra un lente o bolsón de suelos finos (arcillas, limos o

arenas) al nivel de cimentación, deberá profundizarse la excavación para la

cimentación en toda el área del cimiento hasta sobrepasar los suelos finos en por lo

menos 0.20 m y vaciar en la sobre excavación efectuada un falso cimiento de

concreto pobre ciclópeo (f'c = 100 Kg/cm2).

Asimismo, si se detecta que en el emplazamiento de un cimiento ha sido efectuada

una excavación hasta una profundidad mayor que la de cimentación (calicata, pozo u

otra), deberá considerarse en la sobre excavación efectuada un falso cimiento de

concreto pobre ciclópeo (f'c = 100 Kg/cm2).

11.2 Presión Admisible

El suelo sobre el cual se recomienda apoyar las estructuras de cimentación es grava

arenosa, medianamente densa a densa, con muchas piedras y bolones. La presión

admisible de este suelo determinada en el acápite 7.3 es igual a qa = 4.00 Kg/cm2.

Si bien en el sector Este del terreno podría considerarse una presión admisible mayor,

teniendo en cuenta las características particulares del perfil estratigráfico del subsuelo

y la existencia de lentes y bolsones de espesores variables dentro del depósito de

grava arenosa, que podrían encontrarse dentro del bulbo de cimentación, no se

recomienda utilizar una mayor presión admisible.
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12.0 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL DE ESTRUCTURAS MENORES SOBRE LA

CAPA SUPERIOR DE SUELOS FINOS

12.1 Profundidad de Cimentación
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La profundidad de cimentación en este caso estará controlada por el espesor de la

capa superior de suelos removidos y rellenos con presencia de restos de desmonte y/o

basura.

En principio se recomienda considerar una profundidad mínima de cimentación de

1.50 m con respecto al nivel de la superficie actual del terreno, debiendo verificarse

durante las excavaciones para la cimentación que se sobrepasen las capas de suelos

removidos, suelos con raíces, rellenos antiguos que presenten rajaduras y rellenos de

suelos contaminados con restos de desmonte y/o basura., y que la base de los

cimientos penetre en el suelo natural por lo menos 0.20 m. Las sobre excavaciones

necesarias para cumplir con este requisito deberán rellenarse con concreto pobre f’c =

100 Kg/cm2.

Asimismo, si se detecta que en el emplazamiento de un cimiento ha sido efectuada

una excavación hasta una profundidad mayor que la de cimentación (para calicata,

pozo, cimentación antigua, canal u otra), deberá considerarse en la sobre excavación

efectuada un falso cimiento de concreto pobre.

12.2 Capacidad de Carga por Esfuerzo Cortante

Los suelos más desfavorables que se encontrarán dentro de la profundidad activa de

cimentación en este caso son las arcillas y limos medianamente compactos a

compactos, por lo que estos suelos serán analizados para determinar la capacidad

portante por esfuerzo cortante.
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La capacidad de carga de un solado alargado o un cimiento corrido apoyado en un

suelo cohesivo está dada por (Terzaghi, Peck, Mesri, 2):

qd = c Nc +γ Df 

Donde:

qu  = Resistencia a la compresión no confinada

c    = Cohesión en condiciones no drenadas, es igual a la mitad de la

resistencia a la compresión no confinada

Nc = Factor de capacidad de carga = 5.14

γ    = Peso unitario volumétrico del suelo situado sobre el nivel de

cimentación

Df = Profundidad de cimentación

Por lo tanto si reemplazamos en la expresión indicada  los siguientes parámetros:

qu = 1.36 Kg/cm2 (promedio desfavorable de los ensayos de resistencia a

la compresión no confinada)

c   = 0.68 Kg/cm2

Nc = 5.14

γ  = 1.79 gr/cm3 (promedio de los ensayos de peso unitario natural)

Df = 1.50 m

 

y considerando un factor de seguridad de 3 según se estipula en la Norma Técnica de

Edificación E050: Suelos y Cimentaciones (3), se obtiene una presión admisible por

esfuerzo cortante qa = 1.25 Kg/cm2.



42

12.3 Asentamientos
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Los valores de qu obtenidos en los ensayos de compresión no confinada indican que

las arcillas limosas encontradas son preconsolidadas, lo cual puede verificarse por

medio de la relación cu/σ'o, donde:

cu  = Cohesión en condiciones no drenadas

σ'o =  Presión de tapada

Así por ejemplo, en el caso más desfavorable: calicata C-1 a una profundidad de 3.00

m:

qu  = 0.67 Kg/cm2

cu  = 0.34 Kg/cm2

σ'o = 0.51 Kg/cm2

cu/σ'o = 0.67

IP   = 25

Para el índice de plasticidad indicado la relación cu/σ0o de una arcilla normalmente

consolidada sería 0.19 (Leonards, 5). Para la muestra analizada esta relación es

mayor, lo que demuestra que se trata de un suelo preconsolidado y que el

asentamiento que se producirá será pequeño (menor de 2.5 cm). 

Por lo tanto, podemos concluir que la presión admisible sobre los suelos finos se

encuentra controlada por la capacidad de carga por esfuerzo cortante de las arcillas y

limos medianamente compactos a compactos y es la indicada en el acápite anterior

(qa = 1.25 Kg/cm2).
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13.0 EFECTOS DE SISMO
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Los suelos que se encontrarán dentro de la profundidad activa de cimentación en

ningún caso son susceptibles de sufrir cambios bruscos en sus propiedades físicas y

mecánicas debido a vibraciones violentas, por lo que se recomienda calcular las

fuerzas sísmicas en la forma usual y recomendada en la Norma Técnica de

Edificación E030: Diseño Sismorresistente (6).

El Factor de Suelo contemplado en dicha Norma depende de las características y

espesores de los suelos que conforman el perfil estratigráfico del subsuelo.

El perfil del suelo que se encontrará dentro de la profundidad activa de cimentación

sobre la grava arenosa medianamente densa a densa se clasifica como Tipo S1 y le

corresponde un Factor de Suelo S de 1.0 y un Período Predominante de Vibración Tp

de 0.4 s.

El perfil del suelo que se encontrará dentro de la profundidad activa de cimentación

sobre los suelos finos se clasifica como Tipo S2 y le corresponde un Factor de Suelo S

de 1.2 y un Período Predominante de Vibración Tp de 0.6 s.

14.0 EMPUJES DE TIERRAS

Para evaluar el empuje de tierras contra los muros enterrados que se proyecten se

recomienda utilizar los siguientes parámetros:

De 0 a 5.50 m de profundidad promedio en las partes central y Sur del terreno y de 0 a

15.00 m de profundidad en el sector Oeste (entre los edificios 3 y 4), se recomienda

considerar los parámetros correspondiente a las arenas medianamente densas que son

las que ejercerán mayor empuje. Los valores recomendados son los siguientes:
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- Ángulo de fricción interna: Ø  = 32°

- Cohesión: c   = 0.20 Kg/c m2

- Peso volumétrico: γ   = 1.79 Ton/m3

- Coeficiente de empuje de tierras activo: Ka = 0.31

- Coeficiente de empuje de tierras pasivo: Kp = 3.25

- Coeficiente de empuje de tierras en reposo: Ko = 0.47

A partir de 5.50 m de profundidad en las partes central y Sur del terreno predomina el

depósito de grava arenosa, pudiendo utilizarse para el cálculo de empujes de tierras

bajo dicha profundidad, los siguientes parámetros:

- Ángulo de fricción interna: Ø  = 38°

- Cohesión: c   = 0.20 Kg/c m2

- Peso volumétrico: γ   = 2.00 Ton/m3

- Coeficiente de empuje de tierras activo: Ka = 0.24

- Coeficiente de empuje de tierras pasivo: Kp = 4.20

- Coeficiente de empuje de tierras en reposo: Ko = 0.38

15.0 AGRESIVIDAD DE LAS SALES DEL SUBSUELO

El contenido de sulfatos solubles del suelo determinado mediante análisis químicos de

laboratorio en una muestra representativa es 69.02 p.p.m.

Según la Norma Técnica de Edificación E060: Concreto Armado (7), cuando este

contenido es menor de 1 000 p.p.m. el ataque de los sulfatos del suelo al concreto es

despreciable; cuando dicho contenido está comprendido entre 1 000 y 2 000 p.p.m. el

ataque es positivo; y cuando es mayor de 2 000 p.p.m. el ataque es considerable.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, en el presente caso se puede concluir que

no será necesario tomar precauciones al respecto.
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16.0 TALUDES DE CORTE Y ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO TEMPORAL
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Por las características del proyecto y disponibilidad de espacio será necesario efectuar

cortes verticales del terreno para alcanzar el nivel de los sótanos del bloque de

estacionamientos subterráneo.

Para el sostenimiento de las paredes de excavación se recomienda utilizar pantallas

ancladas en todo el perímetro.

Durante los trabajos de corte y construcción de las estructuras de sostenimiento

temporal se recomienda efectuar una evaluación del comportamiento del terreno y del

perímetro. Deberá reportarse cualquier anomalía observada (rajadura, hundimiento,

etc.), para poder tomar a tiempo las medidas  correctivas de refuerzo.

Durante la excavación y construcción de los sótanos deberá controlarse el sistema de

riego de los jardines que se encuentren en los alrededores del terreno, no deberá

permitirse el riego por inundación.

La construcción de los muros de contención perimétricos de los sótanos deberá

llevarse a cabo a la brevedad.

17.0 CARACTERÍSTICAS DE LA SUBRASANTE

El material más desfavorable que conformará la subrasante en todo el terreno, luego

de eliminar las capas superiores de relleno que contengan restos de desmonte y

basura, que se encuentran en forma localizada en algunos sectores del terreno, es el

relleno antiguo de arcilla limosa, arenosa, de plasticidad baja a media.

 

Según la correlación estadística existente entre la Clasificación Unificada de Suelos y

el valor CBR, de una arcilla limosa, arenosa, debe estar comprendido entre 5 y 15.
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Teniendo en cuenta las propiedades físicas y mecánicas de las arcillas registradas en

las calicatas, los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados (CBR=29 y 32 al

95% de la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado) y las

recomendaciones  del  NAVFAC  DM.5-4  (8); se recomienda considerar para el

diseño de pavimentos un valor de CBR conservador igual a 12, al cual le corresponde

un módulo elástico (Mr) de 12,533 lb/pulg2 (7) y un coeficiente de reacción de la

subrasante (k) de 210 lb/pulg3 que equivale a 5.82 Kg/cm3.

18.0 RELLENOS

Los rellenos requeridos para tapar sobre excavaciones deberán efectuarse con un

material granular seleccionado preferentemente grava arenosa, bien o mal graduada,

limpia a ligeramente limosa o ligeramente arcillosa, con partículas de no más de 3

pulgadas de tamaño máximo, contenido de sale solubles totales menor de 5000 p.p.m.

y contenido de sulfatos solubles menor de 1000 p.p.m., en capas de no más de 0.25 m

de espesor mínimo, cada una de las cuales deberá compactarse al 95% de la máxima

densidad seca del ensayo proctor modificado. Pueden utilizarse las gravas arenosas

provenientes de las excavaciones, siempre y cuando se retiren las piedras de más de 3

pulgadas de tamaño máximo.

19.0 RECOMENDACIONES ADICIONALES

Para verificar la profundidad de cimentación del bloque de estacionamiento

subterráneo en el extremo Oeste, entre los edificios 3 y 4, donde se produce un

cambio  del perfil del suelo, se recomienda llevar a cabo 3 calicatas adicionales de 6

m de profundidad a partir del nivel del corte efectuado para alcanzar el cuarto sótano.

En base a los resultados de estas calicatas se afinará la profundidad hasta la cual

deben llegar los falsos cimientos bajo las zapatas, de tal manera que sus cargas sean

trasmitidas al depósito de grava arenosa.
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El estudio de suelos efectuado es válido exclusivamente para el terreno investigada,

que se muestra en la Lámina No M4049-1 y las estructuras descritas en el acápite3.0.

Lima, Setiembre de 2012

Ing. Maggie Martinelli Montoya

                        Reg. Col. Ings. CIP 26250

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 
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LÁMINA N° M4049-78
AUSCULTACIÓN CON CONO DE PECK CP-1

PROYECTO : CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

REGISTRO : REVISO : FECHA: JUN - 12
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.00 - 9.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 4

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-97

Cu= 107.91

Cc= 8.8

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.70 - 2.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 5

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-98

Cu= -

Cc= -

LL= 32

LP= 16

IP= 16

SUCS= CL
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Abertura de la Malla (mm)
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.90 - 4.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 5

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO

Cu= -

Cc= -

LL= 68

LP= 30

IP= 38

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.50 - 5.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 5

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-100

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 17

IP= 8

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.20 - 6.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 5

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-101

Cu= 116.82

Cc= 5.9

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

12.80 - 13.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 5

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-102

Cu= 52.12

Cc= 3.8

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.10 - 2.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 6

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-103

Cu= -

Cc= -

LL= 30

LP= 17

IP= 13

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.90 - 4.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 6

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-104

Cu= -

Cc= -

LL= 54

LP= 27

IP= 27

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.60 - 9.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 6

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-105

Cu= 87.38

Cc= 5.38

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 7

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-106

Cu= -

Cc= -

LL= 19

LP= 15

IP= 4

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.40 - 3.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 7

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-107

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 20

IP= 2

SUCS= ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 7

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-108

Cu= -

Cc= -

LL= 56

LP= 28

IP= 28

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

12.80 - 13.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C -7

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-109

Cu= 93.1

Cc= 3.68

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

0.70 - 1.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 8

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-110

Cu= -

Cc= -

LL= 19

LP= 13

IP= 6

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.90 - 3.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 8

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-111

Cu= -

Cc= -

LL= 26

LP= 17

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.00 - 9.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 8

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-112

Cu= -

Cc= -

LL= 40

LP= 32

IP= 8

SUCS= ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

11.80 - 12.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 8

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-113

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 18

IP= 7

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.30 - 3.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 9

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-114

Cu= -

Cc= -

LL= 44

LP= 28

IP= 16

SUCS= ML



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 9

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-115

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 18

IP= 5

SUCS= SC-SM



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

0.80 - 1.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 10

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-116

Cu= -

Cc= 

LL= 21

LP= 14

IP= 7

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.80 - 3.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 10

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-117

Cu= -

Cc= 

LL= 26

LP= 20

IP= 6

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.70 - 3.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 10

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-118

Cu= -

Cc= 

LL= 36

LP= 22

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 10

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-119

Cu= -

Cc= 

LL= 27

LP= 20

IP= 7

SUCS= CL-ML



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

0.90 - 1.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 11

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-120

Cu= -

Cc= 

LL= 23

LP= 14

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.40 - 1.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 11

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-121

Cu= -

Cc= 

LL= 45

LP= 23

IP= 22

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.50 - 3.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 11

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-122

Cu= -

Cc= 

LL= 31

LP= 20

IP= 11

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 11

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-123

Cu= 80.3

Cc= 

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.50 - 1.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 12

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-124

Cu= 4.93

Cc= 

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 12

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-125

Cu= -

Cc= 

LL= 21

LP= 20

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.20 - 2.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 13

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-126

Cu= 3.39

Cc= 

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.70 - 5.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 13

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-127

Cu= -

Cc= 

LL= 28

LP= 19

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.20 - 2.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 14

CASA CLUB RECREA 

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-128

Cu= -

Cc= -

LL= 26

LP= 16

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.90 - 4.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 14

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-129

Cu= -

Cc= -

LL= 38

LP= 21

IP= 17

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 14

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-130

Cu= 162.5

Cc= 5.94

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 15

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-131

Cu= -

Cc= -

LL= 37

LP= 22

IP= 15

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.70 - 4.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 15

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-132

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 22

IP= 3

SUCS= ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.10 - 2.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 16

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-133

Cu= -

Cc= -

LL= 29

LP= 15

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.10 - 4.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 16

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-134

Cu= -

Cc= -

LL= 52

LP= 24

IP= 28

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 16

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-135

Cu= 149.81

Cc= 3.95

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 17

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-136

Cu= -

Cc= -

LL= 40

LP= 22

IP= 18

SUCS= CL



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.10 - 4.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 17

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-137

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 18

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.60 - 4.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 17

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-138

Cu= 207.63

Cc= 32.73

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 17

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-139

Cu= 197.85

Cc= 0.3

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.20 - 2.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 18

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-140

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.70 - 3.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 18

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-141

Cu= -

Cc= -

LL= 29

LP= 20

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 18

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-142

Cu= 162.25

Cc= -

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.20 - 2.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 19

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-143

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 18

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.30 - 3.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 19

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-144

Cu= -

Cc= -

LL= 19

LP= 15

IP= 4

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.00 - 5.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 19

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-145

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.80 - 4.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 20

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-146

Cu= 106.31

Cc= 5.02

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 21

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-147

Cu= -

Cc= -

LL= 29

LP= 18

IP= 11

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 21

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-148

Cu= -

Cc= -

LL= 39

LP= 23

IP= 16

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 21

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO

Cu= 124.82

Cc= 2.11

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.70 - 1.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 22

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-150

Cu= 3.25

Cc= 1.4

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.20 - 2.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 22

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-151

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 14

IP= 13

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 22

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-152

Cu= 127.35

Cc= 5.19

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 23

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-153

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 14

IP= 8

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.10 - 3.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 23

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-154

Cu= -

Cc= -

LL= 33

LP= 19

IP= 14

SUCS= CL



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

0.50 - 0.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 24

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-155

Cu= 102.08

Cc= 3.01

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.50 - 3.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 24

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-156

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 16

IP= 11

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 24

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-157

Cu= 101.89

Cc= 1

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 25

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-158

Cu= -

Cc= -

LL= 38

LP= 24

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.60 - 2.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 25

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-159

Cu= -

Cc= -

LL= 18

LP= 16

IP= 2

SUCS= ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.50 - 3.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 25

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-160

Cu= -

Cc= -

LL= 63

LP= 44

IP= 19

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 25

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-161

Cu= -

Cc= -

LL= 34

LP= 22

IP= 3

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.60 - 1.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 26

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-162

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 15

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.70 - 2.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 26

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-163

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 20

IP= 8

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.90 - 4.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 26

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-164

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 17

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 26

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-165

Cu= 108.32

Cc= 0.98

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.40 - 2.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 27

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-166

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 17

IP= 5

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.60 - 4.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 27

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-167

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 20

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 27

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-168

Cu= 138.11

Cc= 6.39

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.60 - 2.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 28

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-169

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 16

IP= 11

SUCS= GC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.00 - 4.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 28

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-170

Cu= 86.69

Cc= 8.39

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.80 - 3.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 29

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-171

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 17

IP= 6

SUCS= GC-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 30

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-172

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 15

IP= 9

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.60 - 3.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 30

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-173

Cu= -

Cc= -

LL= 36

LP= 21

IP= 15

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.70 - 1.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 31

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-174

Cu= -

Cc= -

LL= 19

LP= 18

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 31

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-175

Cu= 105.97

Cc= 0.18

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 32

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-176

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 14

IP= 10

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.70 - 3.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 32

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-177

Cu= -

Cc= -

LL= 55

LP= 30

IP= 25

SUCS= MH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 32

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-178

Cu= 178.2

Cc= 0.97

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 33

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-179

Cu= -

Cc= -

LL= 38

LP= 17

IP= 21

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.60 - 4.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 33

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-180

Cu= 184.06

Cc= 10.83

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.30 - 2.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 34

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-181

Cu= -

Cc= -

LL= 26

LP= 16

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 34

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-182

Cu= 79.36

Cc= 0.22

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 35

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-183

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 15

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.80 - 4.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 35

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-184

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 20

IP= 7

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.40 - 5.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 35

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-185

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 18

IP= 3

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.60 - 1.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 36

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-186

Cu= -

Cc= -

LL= 30

LP= 16

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 36

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-187

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 36

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-188

Cu= 142.96

Cc= 0.45

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.70 - 2.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 37

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-189

Cu= -

Cc= -

LL= 33

LP= 19

IP= 14

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.40 - 3.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 38

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-190

Cu= -

Cc= -

LL= 57

LP= 27

IP= 30

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 38

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-191

Cu= -

Cc= -

LL= 62

LP= 22

IP= 40

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.40 - 2.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 39

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-192

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 17

IP= 11

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.20 - 3.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 39

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-193

Cu= -

Cc= -

LL= 20

LP= 15

IP= 5

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.00 - 4.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 39

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-194

Cu= -

Cc= -

LL= 56

LP= 25

IP= 31

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 39

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-195

Cu= -

Cc= -

LL= 62

LP= 21

IP= 41

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.10 - 6.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 39

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-196

Cu= 245.41

Cc= 58.94

LL= 20

LP= 18

IP= 2

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.00 - 2.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 40

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-197

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 20

IP= 1

SUCS= ML



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.60 - 3.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 40

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-198

Cu= -

Cc= -

LL= 62

LP= 24

IP= 38

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.90 - 5.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 40

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO

Cu= -

Cc= -

LL= 47

LP= 22

IP= 25

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.40 - 5.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 40

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-200

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 18

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 41

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-201

Cu= -

Cc= -

LL= 26

LP= 14

IP= 12

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.70 - 4.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 41

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-202

Cu= -

Cc= -

LL= 20

LP= 18

IP= 2

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.80 - 7.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 41

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-203

Cu= 181.74

Cc= 0.14

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.20 - 3.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 42

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-204

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 18

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.10 - 4.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 42

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-205

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 17

IP= 6

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.10 - 5.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 42

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-206

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 16

IP= 5

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 43

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-207

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 15

IP= 6

SUCS= SC-SM



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 43

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-208

Cu= -

Cc= -

LL= 20

LP= 19

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.70 - 4.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 43

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-209

Cu= 4.73

Cc= 1.27

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 44

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-210

Cu= -

Cc= -

LL= 39

LP= 23

IP= 16

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.60 - 3.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 44

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-211

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 17

IP= 8

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.50 - 4.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 44

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-212

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.00 - 5.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 44

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-213

Cu= -

Cc= -

LL= 47

LP= 22

IP= 25

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.10 - 4.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 45

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-214

Cu= -

Cc= -

LL= 43

LP= 23

IP= 20

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 46

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-215

Cu= -

Cc= -

LL= 36

LP= 23

IP= 13

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 46

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-216

Cu= 108.97

Cc= 0.53

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.60 - 2.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 47

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-217

Cu= -

Cc= -

LL= 42

LP= 22

IP= 20

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.00 - 4.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 47

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-218

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 22

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 48

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-219

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 22

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.00 - 2.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 49

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-220

Cu= -

Cc= -

LL= 40

LP= 22

IP= 18

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 49

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-221

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.40 - 5.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 49

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-222

Cu= 89.78

Cc= 5.55

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 50

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-223

Cu= -

Cc= -

LL= 33

LP= 21

IP= 12

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.40 - 3.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 50

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-224

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 21

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.10 - 2.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 51

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-225

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.10 - 4.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 51

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-226

Cu= -

Cc= -

LL= 51

LP= 25

IP= 26

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 51

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-227

Cu= 103.63

Cc= 4.05

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.40 - 1.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 52

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-228

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 16

IP= 12

SUCS= CL



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.70 - 1.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 53

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-229

Cu= -

Cc= -

LL= 27

LP= 15

IP= 12

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.20 - 5.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 53

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-230

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 23

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.60 - 3.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 54

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-231

Cu= -

Cc= -

LL= 41

LP= 22

IP= 19

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.50 - 4.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 54

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-232

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.30 - 3.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 55

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-233

Cu= 3.29

Cc= 1.29

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.10 - 5.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 55

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-234

Cu= 79.36

Cc= 0.35

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.80 - 3.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 56

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-235

Cu= 3.09

Cc= 1.27

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.90 - 5.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 56

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-236

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 20

IP= 2

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.30 - 6.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 56

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-237

Cu= 114.57

Cc= 8.95

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.70 - 3.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 57

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-238

Cu= 3.83

Cc= 1.37

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 57

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-239

Cu= 94.87

Cc= 0.09

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 58

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-240

Cu= -

Cc= -

LL= 20

LP= 17

IP= 3

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 58

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-241

Cu= 102

Cc= 0.1

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.70 - 3.90 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 59

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-242

Cu= -

Cc= 1.28

LL= 18

LP= 17

IP= 1

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.30 - 4.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 60

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-243

Cu= -

Cc= -

LL= 44

LP= 21

IP= 23

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.80 - 2.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 61

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-244

Cu= 4.81

Cc= 1.28

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.50 - 2.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 61

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-245

Cu= 2.91

Cc= 1.11

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.50 - 5.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 61

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-246

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 16

IP= 5

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.90 - 3.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 62

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-247

Cu= -

Cc= -

LL= 38

LP= 22

IP= 16

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.30 - 5.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 62

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-248

Cu= 179.11

Cc= 0.99

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= GP-GM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.90 - 2.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 63

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO

Cu= 3.22

Cc= 1.39

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.50 - 3.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 63

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-250

Cu= -

Cc= -

LL= 38

LP= 22

IP= 16

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.60 - 2.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 64

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-251

Cu= 4.48

Cc= 1.26

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.90 - 5.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 64

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-252

Cu= -

Cc= -

LL= 61

LP= 25

IP= 36

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.80 - 7.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 64

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-253

Cu= 151.66

Cc= 3.02

LL= 19

LP= 15

IP= 4

SUCS= GP-GC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.10 - 2.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

C -65

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-254

Cu= 3.65

Cc= 1.43

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.00 - 4.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 65

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-255

Cu= -

Cc= -

LL= 36

LP= 20

IP= 16

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.40 - 5.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

C - 65

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-256

Cu= 85.64

Cc= 6.49

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

0.60 - 0.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-257

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 18

IP= 3

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.40 - 2.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-258

Cu= -

Cc= -

LL= 37

LP= 23

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

7.60 - 7.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-259

Cu= 25.75

Cc= 0.29

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.40 - 9.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-260

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

13.40 - 13.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-261

Cu= -

Cc= -

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

16.00 - 16.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 1

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-262

Cu= 112.16

Cc= 16.43

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.60 - 2.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 2

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-263

Cu= -

Cc= -

LL= 45

LP= 22

IP= 23

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 2

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-264

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 18

IP= 6

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

7.40 - 7.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 2

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-265

Cu= -

Cc= -

LL= 37

LP= 23

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

8.20 - 8.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 2

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-266

Cu= -

Cc= -

LL= 54

LP= 14

IP= 40

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

13.00 - 13.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 2

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-267

Cu= 110.8

Cc= 0.19

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 3

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-268

Cu= -

Cc= -

LL= 33

LP= 23

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.20 - 4.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 3

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-269

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 22

IP= 3

SUCS= ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.20 - 9.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 3

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-270

Cu= -

Cc= 10.03

LL= 30

LP= 20

IP= 10

SUCS= GC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

13.30 - 13.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 3

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-271

Cu= 172.03

Cc= 3.99

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

15.80 - 16.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 3

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-272

Cu= 85.69

Cc= 10.03

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.30 - 1.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 4

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-273

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 15

IP= 9

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.20 - 3.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 4

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-274

Cu= -

Cc= -

LL= 46

LP= 24

IP= 22

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.40 - 6.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 4

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-275

Cu= 66.7

Cc= 0.23

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

10.40 - 10.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 4

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-276

Cu= 88.42

Cc= 0.65

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.80 - 3.30 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 5

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO

Cu= -

Cc= -

LL= 28

LP= 21

IP= 7

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.80 - 4.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 5

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-278

Cu= 3.42

Cc= 1.27

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

7.00 - 7.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 5

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-279

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 20

IP= 2

SUCS= SM



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

10.40 - 10.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 5

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-280

Cu= 123.18

Cc= 0.21

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.80 - 15.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 5

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-281

Cu= 94.93

Cc= 5.17

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.40 - 1.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 6

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-282

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 15

IP= 9

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 6

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-283

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 17

IP= 7

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 6

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-284

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 18

IP= 7

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

8.40 - 8.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 6

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-285

Cu= 84.45

Cc= 6.57

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.80 - 15.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 6

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-286

Cu= 71.46

Cc= 3.98

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.00 - 1.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 7

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-287

Cu= -

Cc= -

LL= 29

LP= 15

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.80 - 2.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 7

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-288

Cu= -

Cc= -

LL= 26

LP= 16

IP= 10

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.80 - 6.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 7

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-289

Cu= 113.1

Cc= 2.62

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

13.30 - 13.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 7

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-290

Cu= 95.6

Cc= 7.26

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.80 - 15.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 7

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-291

Cu= 108.33

Cc= 11.41

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.50 - 1.70 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 8

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-292

Cu= -

Cc= -

LL= 29

LP= 18

IP= 11

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.30 - 4.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 8

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-293

Cu= -

Cc= -

LL= 24

LP= 19

IP= 5

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.40 - 9.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 8

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-294

Cu= 45.25

Cc= 2.06

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.80 - 15.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 8

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-295

Cu= 74.66

Cc= 1.49

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

1.00 - 1.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-296

Cu= -

Cc= -

LL= 22

LP= 14

IP= 8

SUCS= SC
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.40 - 3.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-297

Cu= -

Cc= -

LL= 35

LP= 21

IP= 14

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.20 - 4.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-298

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 18

IP= 7

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

6.40 - 6.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-299

Cu= -

Cc= -

LL= 25

LP= 19

IP= 6

SUCS= CL-ML
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

10.30 - 10.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-300

Cu= -

Cc= -

LL= 56

LP= 24

IP= 32

SUCS= CH



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

12.40 - 12.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-301

Cu= -

Cc= -

LL= 23

LP= 19

IP= 4

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

13.60 - 13.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-302

Cu= -

Cc= -

LL= 36

LP= 19

IP= 17

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.60 - 14.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-303

Cu= -

Cc= -

LL= 21

LP= 17

IP= 4

SUCS= SC-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

15.90 - 16.10 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 9

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-304

Cu= 119.98

Cc= 18.09

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

2.00 - 2.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-305

Cu= 3.59

Cc= 1.24

LL= -

LP= NP

IP= NP

SUCS= SP-SM
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.40 - 4.60 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-306

Cu= -

Cc= -

LL= 44

LP= 24

IP= 20

SUCS= CL
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PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

5.60 - 5.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-307

Cu= 45.89

Cc= 6.69

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

8.30 - 8.50 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-308

Cu= -

Cc= -

LL= 54

LP= 26

IP= 28

SUCS= CH
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PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

9.80 - 10.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-309

Cu= 105.1

Cc= 9.34

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.80 - 15.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 10

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-310

Cu= 98.14

Cc= 4.41

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

3.00 - 3.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-311

Cu= -

Cc= -

LL= 41

LP= 19

IP= 22

SUCS= CL
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.00 - 4.20 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-312

Cu= -

Cc= -

LL= 36

LP= 22

IP= 14

SUCS= CL



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

4.80 - 5.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-313

Cu= -

Cc= -

LL= 56

LP= 24

IP= 32

SUCS= CH
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

8.20 - 8.40 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-314

Cu= -

Cc= -

LL= 43

LP= 21

IP= 22

SUCS= CL



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.010.1110100

FINA

GRAVA ARENA

GRUESA GRUESA MEDIA FINA
LIMO Y ARCILLA

B
O

LO
NE

R
IA

&

N
º 2

00

N
º 1

00

N
º 4

0

N
º 2

0

N
º 1

0

N
º 43/
8"

1/
2"

3/
4"1"1 
1/

2"

2"2 
1/

2"
3"

Abertura de la Malla (mm)

Po
rc

en
ta

je
 q

ue
 p

as
a

SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

11.80 - 12.00 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-315

Cu= 224.9

Cc= 0.05

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP
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SONDAJE:

PROYECTO:

PROFUNDIDAD:

UBICACIÓN:

14.60 - 14.80 m

EL AGUSTINO - LIMA

CC - 11

CASA CLUB RECREA

ANALISIS GRANULOMETRICO LAMINA Nº M4049-316

Cu= 56.88

Cc= 0.14

LL= -

LP= -

IP= -

SUCS= GP



Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 1

PROFUNDIDAD : 0.90 - 1.10 m

LÁMINA N° M4049-317

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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H : 108.10 mm

D : 47.30 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 1

PROFUNDIDAD : 2.90 - 3.10 m

LÁMINA N° M4049-318

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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d : 1.127 gr/cm
3

 : 33.62 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.20 mm

D : 48.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 1

PROFUNDIDAD : 11.30 - 11.50 m

LÁMINA N° M4049-319

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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d : 1.483 gr/cm
3

 : 30.12 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.20 mm

D : 48.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 2

PROFUNDIDAD : 1.50 - 1.70 m

LÁMINA N° M4049-320

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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 : 10.40 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.20 mm

D : 45.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 2

PROFUNDIDAD : 3.50 - 3.70 m

LÁMINA N° M4049-321

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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qu : 0.69 Kg/cm
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d : 1.376 gr/cm
3

 : 14.00 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.20 mm

D : 47.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 3

PROFUNDIDAD : 1.80 - 2.00 m

LÁMINA N° M4049-322

11-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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Gs : -- gr/cm
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H : 108.20 mm

D : 47.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 5

PROFUNDIDAD : 3.90 - 4.10 m

LÁMINA N° M4049-323

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 6

PROFUNDIDAD : 2.10 - 2.30 m

LÁMINA N° M4049-324

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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 : 10.69 %
Gs : -- gr/cm
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H : 107.15 mm

D : 47.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 6

PROFUNDIDAD : 3.90 - 4.10 m

LÁMINA N° M4049-325

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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ESQUEMA DE FALLA
 : 1.694 gr/cm

3

d : 1.406 gr/cm
3

 : 20.54 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.95 mm

D : 49.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 7

PROFUNDIDAD : 4.40 - 4.60 m

LÁMINA N° M4049-326

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

6.00

7.00

8.00

cm
2 )

qu : 2.15 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.856 gr/cm

3

d : 1.503 gr/cm
3

 : 23.49 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.15 mm

D : 43.60 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 8

PROFUNDIDAD : 2.90 - 3.30 m

LÁMINA N° M4049-327

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 9.26 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 2.060 gr/cm

3

d : 1.883 gr/cm
3

 : 9.41 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 86.95 mm

D : 40.15 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 8

PROFUNDIDAD : 9.00 - 9.20 m

LÁMINA N° M4049-328

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.59 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.911 gr/cm

3

d : 1.460 gr/cm
3

 : 30.90 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 85.45 mm

D : 39.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 9

PROFUNDIDAD : 4.40 - 4.60 m

LÁMINA N° M4049-329

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 4.45 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.811 gr/cm

3

d : 1.688 gr/cm
3

 : 7.31 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.30 mm

D : 47.55 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 10

PROFUNDIDAD : 3.70 - 3.90 m

LÁMINA N° M4049-330

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.61 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.735 gr/cm

3

d : 1.446 gr/cm
3

 : 19.99 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 108.40 mm

D : 46.55 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 10

PROFUNDIDAD : 4.40 - 4.60 m

LÁMINA N° M4049-331

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.54 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.659 gr/cm

3

d : 1.437 gr/cm
3

 : 15.47 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 102.30 mm

D : 44.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 11

PROFUNDIDAD : 1.40 - 1.60 m

LÁMINA N° M4049-332

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 4.46 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.971 gr/cm

3

d : 1.632 gr/cm
3

 : 20.81 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 85.50 mm

D : 39.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 11

PROFUNDIDAD : 3.50 - 3.80 m

LÁMINA N° M4049-333

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.61 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.772 gr/cm

3

d : 1.422 gr/cm
3

 : 24.58 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.70 mm

D : 49.65 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 19

PROFUNDIDAD : 2.20 - 2.40 m

LÁMINA N° M4049-334

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.98 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.846 gr/cm

3

d : 1.670 gr/cm
3

 : 10.56 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.00 mm

D : 49.35 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 25

PROFUNDIDAD : 4.80 - 5.00 m

LÁMINA N° M4049-335

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 2.50 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.732 gr/cm

3

d : 1.546 gr/cm
3

 : 12.03 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.20 mm

D : 49.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 26

PROFUNDIDAD : 1.60 - 1.80 m

LÁMINA N° M4049-336

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 6.75 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.876 gr/cm

3

d : 1.697 gr/cm
3

 : 10.53 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 105.90 mm

D : 47.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 30

PROFUNDIDAD : 1.90 - 2.10 m

LÁMINA N° M4049-337

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 6.60 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.726 gr/cm

3

d : 1.598 gr/cm
3

 : 8.01 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.50 mm

D : 48.00 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 32

PROFUNDIDAD : 1.90 - 2.10 m

LÁMINA N° M4049-338

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 3.09 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.761 gr/cm

3

d : 1.602 gr/cm
3

 : 9.93 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.30 mm

D : 49.00 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 38

PROFUNDIDAD : 3.40 - 3.60 m

LÁMINA N° M4049-339

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 4.04 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.548 gr/cm

3

d : 1.329 gr/cm
3

 : 16.49 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.30 mm

D : 40.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 38

PROFUNDIDAD : 4.80 - 5.00 m

LÁMINA N° M4049-340

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 4.25 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.627 gr/cm

3

d : 1.395 gr/cm
3

 : 16.63 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.10 mm

D : 40.30 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 39

PROFUNDIDAD : 2.40 - 2.60 m

LÁMINA N° M4049-341

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 6.25 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.906 gr/cm

3

d : 1.716 gr/cm
3

 : 11.03 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.85 mm

D : 48.45 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 39

PROFUNDIDAD : 4.00 - 4.20 m

LÁMINA N° M4049-342

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 1.53 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.824 gr/cm

3

d : 1.483 gr/cm
3

 : 22.98 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 105.60 mm

D : 49.30 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 39

PROFUNDIDAD : 5.30 - 5.50 m

LÁMINA N° M4049-343

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 2.55 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.946 gr/cm

3

d : 1.598 gr/cm
3

 : 21.77 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.55 mm

D : 49.35 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 40

PROFUNDIDAD : 3.60 - 3.80 m

LÁMINA N° M4049-344

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 4.16 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 2.061 gr/cm

3

d : 1.679 gr/cm
3

 : 22.74 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 87.00 mm

D : 39.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 40

PROFUNDIDAD : 4.90 - 5.10 m

LÁMINA N° M4049-345

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 3.02 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.942 gr/cm

3

d : 1.571 gr/cm
3

 : 23.60 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 86.90 mm

D : 40.00 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 40

PROFUNDIDAD : 5.40 - 5.60 m

LÁMINA N° M4049-346

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

cm
2 )

qu : 1.22 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.898 gr/cm

3

d : 1.625 gr/cm
3

 : 16.81 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 80.00 mm

D : 40.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 44

PROFUNDIDAD : 5.00 - 5.20 m

LÁMINA N° M4049-347

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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qu : 3.42 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 2.026 gr/cm

3

d : 1.607 gr/cm
3

 : 26.03 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 86.15 mm

D : 39.20 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 45

PROFUNDIDAD : 4.10 - 4.30 m

LÁMINA N° M4049-348

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 6.93 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.923 gr/cm

3

d : 1.614 gr/cm
3

 : 19.15 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 88.90 mm

D : 39.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 47

PROFUNDIDAD : 2.60 - 2.80 m

LÁMINA N° M4049-349

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 2.56 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.529 gr/cm

3

d : 1.340 gr/cm
3

 : 14.06 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.30 mm

D : 50.05 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 49

PROFUNDIDAD : 2.00 - 2.20 m

LÁMINA N° M4049-350

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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8.00

cm
2 )

qu : 2.71 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.944 gr/cm

3

d : 1.590 gr/cm
3

 : 22.30 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 86.50 mm

D : 39.30 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 50

PROFUNDIDAD : 1.90 - 2.10 m

LÁMINA N° M4049-351

31-may-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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8.00

cm
2 )

qu : 2.18 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.962 gr/cm

3

d : 1.649 gr/cm
3

 : 18.95 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 87.75 mm

D : 38.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 53

PROFUNDIDAD : 1.70 - 1.90 m

LÁMINA N° M4049-352

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 7.45 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.779 gr/cm

3

d : 1.667 gr/cm
3

 : 6.77 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.35 mm

D : 48.20 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 54

PROFUNDIDAD : 3.60 - 3.80 m

LÁMINA N° M4049-353

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 3.38 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.919 gr/cm

3

d : 1.518 gr/cm
3

 : 26.36 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 86.25 mm

D : 40.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 56

PROFUNDIDAD : 4.90 - 5.10 m

LÁMINA N° M4049-354

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.90 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.649 gr/cm

3

d : 1.521 gr/cm
3

 : 8.41 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.25 mm

D : 45.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 60

PROFUNDIDAD : 4.30 - 4.50 m

LÁMINA N° M4049-355

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 3.62 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.786 gr/cm

3

d : 1.535 gr/cm
3

 : 16.36 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.80 mm

D : 48.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 62

PROFUNDIDAD : 2.90 - 3.10 m

LÁMINA N° M4049-356

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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7.50
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9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.33 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.781 gr/cm

3

d : 1.431 gr/cm
3

 : 24.44 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.60 mm

D : 47.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : C - 64

PROFUNDIDAD : 4.90 - 5.10 m

LÁMINA N° M4049-357

02-jun-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

cm
2 )

qu : 1.43 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.823 gr/cm

3

d : 1.418 gr/cm
3

 : 28.60 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 109.20 mm

D : 46.00 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 1

PROFUNDIDAD : 2.40 - 2.60 m

LÁMINA N° M4049 - 358

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 1.18 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.349 gr/cm

3

d : 1.108 gr/cm
3

 : 21.69 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 109.20 mm

D : 49.20 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 2

PROFUNDIDAD : 7.40 - 7.60 m

LÁMINA N° M4049 -359

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 1.87 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.885 gr/cm

3

d : 1.541 gr/cm
3

 : 22.31 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 108.30 mm

D : 50.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 2

PROFUNDIDAD : 8.20 - 8.40 m

LÁMINA N° M4049 - 360

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 1.70 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.751 gr/cm

3

d : 1.354 gr/cm
3

 : 29.32 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.40 mm

D : 49.60 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 3

PROFUNDIDAD : 3.00 - 3.20 m

LÁMINA N° M4049 - 361

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 1.36 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.702 gr/cm

3

d : 1.407 gr/cm
3

 : 20.91 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 109.10 mm

D : 49.30 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 4

PROFUNDIDAD : 1.30 - 1.50 m

LÁMINA N° M4049 - 362

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 4.85 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.765 gr/cm

3

d : 1.649 gr/cm
3

 : 7.02 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 108.50 mm

D : 48.90 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 6

PROFUNDIDAD : 1.40 - 1.60 m

LÁMINA N° M4049 - 363

08-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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 : 1.631 gr/cm
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d : 1.495 gr/cm
3

 : 9.16 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 109.40 mm

D : 48.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 6

PROFUNDIDAD : 4.40 - 4.60 m

LÁMINA N° M4049 - 364

08-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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2 )

qu : 3.82 Kg/cm
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ESQUEMA DE FALLA
 : 1.912 gr/cm

3

d : 1.693 gr/cm
3

 : 12.91 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 108.90 mm

D : 46.20 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 7

PROFUNDIDAD : 1.80 - 2.00 m

LÁMINA N° M4049 -365

16-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

4.00

5.00

m
2 )

qu : 1.85 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.674 gr/cm

3

d : 1.544 gr/cm
3

 : 8.44 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.90 mm

D : 49.20 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 8

PROFUNDIDAD : 1.50 - 1.70 m

LÁMINA N° M4049 - 366

15-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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3

 : 11.97 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 108.50 mm

D : 47.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 9

PROFUNDIDAD : 3.40 - 3.60 m

LÁMINA N° M4049 - 367

15-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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2 )

qu : 0.85 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.654 gr/cm

3

d : 1.291 gr/cm
3

 : 28.16 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.10 mm

D : 49.50 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 9

PROFUNDIDAD : 10.30 - 10.50 m

LÁMINA N° M4049 - 368

15-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166
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m
2 )

qu : 1.99 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.904 gr/cm

3

d : 1.550 gr/cm
3

 : 22.90 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.70 mm

D : 48.60 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 9

PROFUNDIDAD : 13.60 - 13.80 m

LÁMINA N° M4049 - 369

15-ago-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

1 40

1.60

1.80

2.00

2.20

m
2 )

qu : 1.83 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.869 gr/cm

3

d : 1.536 gr/cm
3

 : 21.70 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.40 mm

D : 46.70 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 10

PROFUNDIDAD : 4.40 - 4.60 m

LÁMINA N° M4049 - 370

06-sep-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

3.50

4.00

4.50

5.00

m
2 )

qu : 0.68 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.637 gr/cm

3

d : 1.285 gr/cm
3

 : 27.33 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 105.50 mm

D : 52.10 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 10

PROFUNDIDAD : 8.30 - 8.50 m

LÁMINA N° M4049 - 371

06-sep-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

3.50

4.00

4.50

5.00

m
2 )

qu : 4.69 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.912 gr/cm

3

d : 1.473 gr/cm
3

 : 29.82 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.50 mm

D : 51.25 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 11

PROFUNDIDAD : 3.00 - 3.20 m

LÁMINA N° M4049 - 372

06-sep-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

3.50

4.00

4.50

5.00

m
2 )

qu : 1.75 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.714 gr/cm

3

d : 1.439 gr/cm
3

 : 19.10 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 106.65 mm

D : 51.60 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 11

PROFUNDIDAD : 4.80 - 5.00 m

LÁMINA N° M4049 - 373

06-sep-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

3.50

4.00

4.50

5.00

m
2 )

qu : 1.97 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.878 gr/cm

3

d : 1.556 gr/cm
3

 : 20.67 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 109.75 mm

D : 51.40 mm
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Fecha:

PROYECTO : CASA CLUB RECREA

UBICACIÓN : EL AGUSTINO - LIMA

SONDAJE : CC - 11

PROFUNDIDAD : 8.20 - 8.40 m

LÁMINA N° M4049 - 374

06-sep-12

ENSAYO DE COMPRESION NO CONFINADA  ASTM D-2166

3.50

4.00

4.50

5.00

m
2 )

qu : 1.15 Kg/cm
2

ESQUEMA DE FALLA
 : 1.881 gr/cm

3

d : 1.480 gr/cm
3

 : 27.02 %
Gs : -- gr/cm

3

H : 107.90 mm

D : 51.75 mm
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PROYECTO: CASA CLUB RECREA Fecha:
UBICACIÓN: EL AGUSTINO - LIMA
SONDAJE: C - 8

PROFUNDIDAD:

LÁMINA N° M4049-375

ENSAYO DE CBR ASTM D - 1883

27-sep-12

0.70 - 1.10 m

12 GOLPES
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Curva Esfuerzo - Penetración

MAXIMA DENSIDAD SECA (gr/cm3) : 2.136 MOLDE 1 MOLDE 2 MOLDE 3
HUMEDAD OPTIMA (%): 8.4 DENSIDAD SECA (gr/cm3) : 2.14 2.03 1.91

 CBR al 95% de la MDS(0.1" de penetración): 32 % CBR (0.1" de Penetración) : 47 32 20
CBR al 100% de la MDS(0.1" de penetración): 47 % CBR (0.2" de Penetración) : 60 39 22
CBR al 95% de la MDS(0.2" de penetración): 39 Nº DE GOLPES : 56 25 12
CBR al 100% de la MDS(0.2" de penetración): 60 % DE EXPANSION : 0.13 0.28 0.50
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PROYECTO: CASA CLUB RECREA Fecha:
UBICACIÓN: EL AGUSTINO - LIMA
SONDAJE: C - 10

PROFUNDIDAD:

LÁMINA N° M4049-376

ENSAYO DE CBR ASTM D - 1883

27-sep-12

0.80 - 1.20 m

12 GOLPES
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100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Es
fu

er
zo

 (P
SI

)

Curva Esfuerzo - Penetración

MAXIMA DENSIDAD SECA (gr/cm3) : 2.123 MOLDE 1 MOLDE 2 MOLDE 3
HUMEDAD OPTIMA (%): 9.4 DENSIDAD SECA (gr/cm3) : 2.12 2.02 1.91

 CBR al 95% de la MDS(0.1" de penetración): 29 % CBR (0.1" de Penetración) : 42 29 13
CBR al 100% de la MDS(0.1" de penetración): 42 % CBR (0.2" de Penetración) : 50 33 15
CBR al 95% de la MDS(0.2" de penetración): 33 Nº DE GOLPES : 56 25 12
CBR al 100% de la MDS(0.2" de penetración): 50 % DE EXPANSION : 0.79 1.00 1.24
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C U A D R O S 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CUADRO Nº M4049-1

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

C - 1 0.90 - 1.10 100 98 94 87 39 25 16 14 2 2.5 SM

C - 1 2.90 - 3.10 100 99 93 89 50 25 25 33.6 CH

C - 1 4.60 - 4.80 100 96 85 64 50 25 18 7 9.9 SC-SM

C - 1 8.00 - 8.20 100 97 85 79 69 61 52 47 37 32 28 17 4 2 - - - 2.5 GP

C - 1 11.30 - 11.50 100 99 97 95 88 83 42 23 19 30.1 CL

C - 1 11.80 - 12.00 100 96 83 72 53 44 38 36 32 30 27 19 7 4 - - - 2.8 GP

C - 2 1.50 - 1.70 100 99 96 91 59 46 33 20 13 10.4 SC

C - 2 3.50 - 3.70 100 94 92 92 90 82 27 18 9 14 CL

C - 2 6.40 - 6.60 100 96 88 82 72 65 56 50 38 32 29 21 7 4 - - - 2.8 GP

C - 2 11.80 - 12.00 100 91 78 67 57 48 43 36 33 31 25 7 3 - - - 2.0 GP

C - 3 1.80 - 2.00 100 98 94 61 48 23 15 8 7.0 SC

C - 3 3.90 - 4.10 100 94 59 42 21 20 1 8.1 SM

C - 3 4.30 - 4.50 100 99 80 14 6 - NP NP 4.0 SP-SM

C - 3 5.50 - 5.70 100 99 97 87 52 40 43 18 25 11.5 SC

C - 3 6.30 - 6.50 100 98 94 80 41 24 - NP NP 8.8 SM

C - 3 11.80 - 12.00 100 86 86 77 68 60 52 49 44 39 32 20 5 3 2.4 GP

C - 4 3.00 - 3.20 100 98 87 26 18 8 14.8 CL

C - 4 4.50 - 4.70 100 99 97 82 49 40 18 15 3 8.2 SM

C - 4 9.00 - 9.20 100 88 79 67 52 42 34 31 24 21 19 13 4 2 - - - 2.5 GP

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje



CUADRO Nº M4049-2

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 5 2.70 - 2.90 100 95 89 82 78 71 63 32 16 16 6.3 CL

C - 5 3.90 - 4.10 100 99 68 30 38 21.1 CH

C - 5 5.50 - 5.70 100 99 95 82 73 25 17 8 12.9 CL

C - 5 6.20 - 6.40 100 90 75 65 53 45 36 33 26 22 20 14 5 3 - - - 5.2 GP

C - 5 12.80 - 13.00 100 95 82 73 56 47 38 33 24 18 14 8 3 2 - - - 3.0 GP

C - 6 2.10 - 2.30 100 99 93 75 66 30 17 13 10.7 CL

C - 6 3.90 - 4.10 100 54 27 27 24.5 CH

C - 6 9.60 - 9.80 100 91 78 70 57 47 38 33 26 21 19 12 3 2 - - - 2.8 GP

C - 7 3.00 - 3.20 100 65 46 37 27 21 19 15 4 1.8 SC-SM

C - 7 3.40 - 3.60 100 75 53 22 20 2 5.3 ML

C - 7 4.40 - 4.60 100 56 28 28 23.5 CH

C -7 12.80 - 13.00 100 95 84 74 58 47 40 36 29 25 22 14 4 2 - - - 2.3 GP

C - 8 0.70 - 1.10 100 99 99 99 99 98 98 95 91 86 86 48 35 19 13 6 3.7 SC-SM

C - 8 2.90 - 3.30 100 99 76 66 26 17 9 9.4 CL

C - 8 9.00 - 9.20 100 99 99 99 98 98 40 32 8 30.9 ML

C - 8 11.80 - 12.00 100 67 65 63 55 45 25 18 7 21.8 SC-SM

C - 9 3.30 - 3.50 100 92 87 84 79 74 44 28 16 27.0 ML

C - 9 4.40 - 4.60 100 100 98 60 46 23 18 5 7.3 SC-SM



CUADRO Nº M4049-3

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 10 0.80 - 1.20 100 98 95 95 58 45 21 14 7 4.3 SC-SM

C - 10 2.80 - 3.00 100 97 48 26 26 20 6 4.7 SC-SM

C - 10 3.70 - 3.90 100 98 36 22 14 20.0 CL

C - 10 4.40 - 4.60 100 89 84 27 20 7 15.5 CL-ML

C - 11 0.90 - 1.10 100 97 95 93 82 73 23 14 9 8.8 CL

C - 11 1.40 - 1.60 100 99 99 45 23 22 20.8 CL

C - 11 3.50 - 3.80 100 97 94 31 20 11 24.6 CL

C - 11 4.80 - 5.00 100 93 85 73 54 45 36 32 23 19 18 11 3 2 - - - 2.5 GP

C - 12 1.50 - 1.70 100 98 54 14 8 - NP NP 3.2 SP-SM

C - 12 3.00 - 3.20 100 99 96 50 33 21 20 1 4.3 SM

C - 13 2.20 - 2.40 100 99 76 16 7 - NP NP 1.0 SP-SM

C - 13 5.70 - 5.90 100 99 97 89 28 19 9 14.3 CL

C - 14 2.20 - 2.40 100 98 94 72 60 26 16 10 4.2 CL

C - 14 3.90 - 4.10 100 99 99 99 97 94 38 21 17 17.5 CL

C - 14 5.80 - 6.00 100 88 72 57 50 40 35 29 26 23 18 9 7 - NP NP 5.5 GP-GM

C - 15 2.50 - 2.70 100 95 92 90 87 80 37 22 15 5.6 CL

C - 15 4.70 - 4.90 100 85 68 25 22 3 2.3 ML

C - 16 2.10 - 2.30 100 99 98 94 68 56 29 15 14 3.7 CL

C - 16 4.10 - 4.30 100 99 99 52 24 28 18.0 CH

C - 16 5.30 - 5.50 100 77 69 54 47 38 35 30 26 23 18 7 5 - NP NP 2.6 GP-GM



CUADRO Nº M4049-4

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 17 2.50 - 2.70 100 95 91 89 83 77 40 22 18 3.4 CL

C - 17 4.10 - 4.30 100 99 98 97 94 89 28 18 10 5.4 CL

C - 17 4.60 - 4.80 100 94 85 66 50 41 29 26 23 21 20 19 9 8 - NP NP 2.3 GP-GM

C - 17 5.30 - 5.50 100 95 89 75 64 57 47 43 37 33 30 24 12 8 - NP NP 3.4 GP-GM

C - 18 2.20 - 2.40 100 99 96 80 25 14 - NP NP 3.2 SM

C - 18 3.70 - 3.90 100 99 95 88 29 20 9 1.9 CL

C - 18 4.80 - 5.00 100 96 85 68 55 48 42 37 27 22 21 19 8 4 - - - 1.7 GP

C - 19 2.20 - 2.40 100 98 66 53 27 18 9 10.6 CL

C - 19 3.30 - 3.50 100 99 98 79 40 22 19 15 4 5.5 SC-SM

C - 19 5.00 - 5.20 100 98 97 79 25 15 - NP NP 3.7 SM

C - 20 3.80 - 4.00 100 90 72 58 49 40 36 27 23 21 15 5 3 - - - 0.8 GP

C - 21 1.90 - 2.10 100 99 98 95 79 69 29 18 11 2.8 CL

C - 21 3.00 - 3.20 100 98 96 92 39 23 16 0.8 CL

C - 21 4.80 - 5.00 100 93 86 71 58 50 42 38 32 27 24 18 5 3 - - - 1.3 GP

C - 22 1.70 - 1.90 100 99 25 10 - NP NP 1.4 SP-SM

C - 22 2.20 - 2.40 100 99 91 87 27 14 13 1.9 CL

C - 22 4.80 - 5.00 100 89 69 58 50 39 35 29 26 23 18 6 4 - - - 1.2 GP

C - 23 1.90 - 2.10 100 99 99 99 97 62 51 22 14 8 2.6 CL

C - 23 3.10 - 3.30 100 95 84 33 19 14 5.2 CL



CUADRO Nº M4049-5

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 24 0.50 - 0.70 100 94 92 84 68 58 46 41 32 27 25 19 7 5 - NP NP 2.5 GP-GM

C - 24 3.50 - 3.70 100 95 91 89 74 65 27 16 11 2.4 CL

C - 24 5.80 - 6.00 100 96 96 82 60 52 51 33 31 30 27 17 3 2 - - - 1.8 GP

C - 25 1.90 - 2.10 100 97 95 93 87 81 38 24 14 11.5 CL

C - 25 2.60 - 2.80 100 99 97 91 71 55 18 16 2 5.6 ML

C - 25 3.50 - 3.70 100 85 36 24 63 44 19 4.4 SM

C - 25 4.80 - 5.00 100 99 34 22 3 12 CL

C - 26 1.60 - 1.80 100 97 91 63 50 25 15 10 10.5 CL

C - 26 2.70 - 2.90 100 95 91 90 86 80 28 20 8 11.5 CL

C - 26 3.90 - 4.10 100 87 69 27 17 10 10.3 CL

C - 26 5.80 - 6.00 100 95 89 84 65 56 45 41 33 28 25 17 7 5 - NP NP 3.4 GP-GM

C - 27 2.40 - 2.60 100 98 66 52 22 17 5 5.1 CL-ML

C - 27 4.60 - 4.80 100 99 58 36 21 20 1 8.6 SM

C - 27 5.30 - 5.50 100 90 83 72 43 37 32 31 29 28 27 16 5 3 - - - 3.5 GP

C - 28 2.60 - 2.80 100 85 73 62 46 40 33 30 27 26 24 19 14 12 27 16 11 5.2 GC

C - 28 4.00 - 4.40 100 93 75 57 41 36 30 28 25 23 21 8 1 1 - - - 1.2 GP

C - 29 2.80 - 3.00 100 92 68 59 54 50 49 47 45 44 41 29 23 23 17 6 4.2 GC-GM

C - 30 1.90 - 2.10 100 96 95 92 54 47 24 15 9 8.0 SC

C - 30 3.60 - 3.80 100 92 82 36 21 15 7.1 CL

C - 31 1.70 - 1.90 100 99 27 13 19 18 1 1.8 SM

C - 31 4.80 - 5.00 100 84 69 60 48 44 36 33 31 21 7 4 - NP NP 4.0 GP-GM



CUADRO Nº M4049-6

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 32 1.90 - 2.10 100 99 98 94 57 48 24 14 10 9.9 SC

C - 32 3.70 - 3.90 100 99 55 30 25 21.0 MH

C - 32 4.80 - 5.00 100 93 80 70 57 53 47 44 40 38 36 31 9 5 - NP NP 2.7 GP-GM

C - 33 3.00 - 3.20 100 98 89 82 38 17 21 12.4 CL

C - 33 4.60 - 4.80 100 93 79 65 45 40 34 31 26 24 23 19 7 4 - - - 2.4 GP

C - 34 2.30 - 2.50 100 98 94 73 62 26 16 10 3.4 CL

C - 34 4.80 - 5.00 100 93 82 71 65 55 50 41 34 30 21 6 4 - - - 1.1 GP

C - 35 2.50 - 2.70 100 98 98 97 89 74 25 15 10 11.6 CL

C - 35 3.80 - 4.00 100 98 96 93 88 27 20 7 13.2 CL-ML

C - 35 5.40 - 5.60 100 92 88 84 64 46 21 18 3 2.6 SM

C - 36 1.60 - 1.80 100 99 96 81 74 30 16 14 7.4 CL

C - 36 2.50 - 2.70 100 95 92 87 30 17 - NP NP 0.9 SM

C - 36 5.80 - 6.00 100 98 93 77 67 55 50 41 35 30 23 12 8 - NP NP 1.9 GP-GM

C - 37 2.70 - 2.90 100 86 78 72 44 31 33 19 14 1.1 SC

C - 38 3.40 - 3.60 100 99 57 27 30 16.5 CH

C - 38 4.80 - 5.00 100 99 98 62 22 40 16.6 CH

C - 39 2.40 - 2.60 100 99 97 92 76 67 28 17 11 11.0 CL

C - 39 3.20 - 3.40 100 97 95 93 74 57 20 15 5 3.2 CL-ML

C - 39 4.00 - 4.20 100 56 25 31 23.0 CH

C - 39 5.30 - 5.50 100 99 97 62 21 41 21.8 CH

C - 39 6.10 - 6.30 100 81 58 38 30 25 23 21 21 20 16 10 6 20 18 2 8.1 GP-GM



CUADRO Nº M4049-7

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 40 2.00 - 2.20 100 98 71 53 21 20 1 10.6 ML

C - 40 3.60 - 3.80 100 99 98 62 24 38 22.7 CH

C - 40 4.90 - 5.10 100 47 22 25 23.6 CL

C - 40 5.40 - 5.60 100 95 79 28 18 10 16.8 CL

C - 41 2.50 - 2.70 100 98 93 72 62 26 14 12 2.2 CL

C - 41 4.70 - 4.90 100 99 93 46 23 20 18 2 4.0 SM

C - 41 6.80 - 7.00 100 89 71 53 47 40 38 34 32 30 24 9 5 - NP NP 2.3 GP-GM

C - 42 3.20 - 3.40 100 96 91 89 84 76 28 18 10 3.0 CL

C - 42 4.10 - 4.30 100 99 98 97 82 70 23 17 6 11.8 CL-ML

C - 42 5.10 - 5.30 100 99 98 78 65 21 16 5 6.9 CL-ML

C - 43 1.90 - 2.10 100 97 93 87 54 43 21 15 6 2.9 SC-SM

C - 43 4.40 - 4.60 100 89 31 20 20 19 1 4.4 SM

C - 43 4.70 - 4.90 100 97 67 20 10 - NP NP 2.2 SP-SM

C - 44 1.90 - 2.10 100 99 97 92 86 39 23 16 6.9 CL

C - 44 3.60 - 3.80 100 97 92 66 50 25 17 8 11.2 SC

C - 44 4.50 - 4.70 100 99 92 34 13 - NP NP 1.0 SM

C - 44 5.00 - 5.20 100 99 47 22 25 26.0 CL

C - 45 4.10 - 4.30 100 98 96 43 23 20 19.2 CL

C - 46 3.00 - 3.20 100 98 96 93 84 76 36 23 13 5.3 CL

C - 46 5.80 - 6.00 100 96 86 74 60 52 43 39 34 30 27 16 6 4 - - - 2.2 GP



CUADRO Nº M4049-8

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 47 2.60 - 2.80 100 99 99 42 22 20 14.1 CL

C - 47 4.00 - 4.20 100 99 70 47 23 22 1 5.7 SM

C - 48 3.00 - 3.20 100 97 70 47 23 22 1 3.6 SM

C - 49 2.00 - 2.20 100 99 40 22 18 22.3 CL

C - 49 3.00 - 3.20 100 99 96 92 46 19 - NP NP 3.1 SM

C - 49 5.40 - 5.60 100 96 81 60 47 40 33 30 21 18 16 10 2 1 - - - 0.9 GP

C - 50 1.90 - 2.10 100 33 21 12 19.0 CL

C - 50 3.40 - 3.60 100 99 73 40 22 21 1 5.4 SM

C - 51 2.10 - 2.30 100 91 31 13 - NP NP 2.0 SM

C - 51 4.10 - 4.30 100 51 25 26 24.5 CH

C - 51 5.30 - 5.50 100 88 88 79 68 61 50 44 31 27 24 18 8 6 - NP NP 3.2 GP-GM

C - 52 1.40 - 1.60 100 99 97 93 76 65 28 16 12 5.3 CL

C - 53 1.70 - 1.90 100 98 95 62 52 27 15 12 6.8 CL

C - 53 5.20 - 5.40 100 99 62 37 24 23 1 2.8 SM

C - 54 3.60 - 3.80 100 97 41 22 19 26.4 CL

C - 54 4.50 - 4.70 100 98 83 28 16 - NP NP 1.6 SM

C - 55 3.30 - 3.50 100 95 28 11 - NP NP 3.6 SP-SM

C - 55 5.10 - 5.30 100 93 85 74 65 55 50 42 33 32 19 7 3 - - - 1.1 GP

C - 56 2.80 - 3.00 100 99 98 27 9 - NP NP 1.3 SP-SM

C - 56 4.90 - 5.10 100 99 98 60 46 22 20 2 8.4 SM

C - 56 6.30 - 6.50 100 90 85 70 53 44 35 31 25 22 20 13 6 4 - - - 2.0 GP



CUADRO Nº M4049-9

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

C - 57 3.70 - 3.90 100 99 81 21 10 - NP NP 1.2 SP-SM

C - 57 5.30 - 5.50 100 92 82 65 58 51 48 43 40 37 21 4 2 - - - 1.2 GP

C - 58 1.90 - 2.10 100 99 94 57 29 20 17 3 55.8 SM

C - 58 5.80 - 6.00 100 96 95 78 67 60 50 46 41 38 34 26 5 2 - - - 13.7 GP

C - 59 3.70 - 3.90 100 99 68 49 18 17 1 9.8 SM

C - 60 4.30 - 4.50 100 44 21 23 16.4 CL

C - 61 1.80 - 2.00 100 97 96 94 94 93 90 87 78 65 18 9 - NP NP 1.8 SP-SM

C - 61 2.50 - 2.70 100 98 90 78 13 6 - NP NP 1.4 SP-SM

C - 61 5.50 - 5.70 100 99 79 66 21 16 5 6.5 CL-ML

C - 62 2.90 - 3.10 100 97 95 38 22 16 24.4 CL

C - 62 5.30 - 5.50 100 97 85 75 57 49 42 38 33 29 26 18 10 8 - NP NP 6.0 GP-GM

C - 63 1.90 - 2.10 100 99 95 21 9 - NP NP 1.5 SP-SM

C - 63 3.50 - 3.70 100 99 98 96 88 88 87 83 78 75 38 22 16 16.9 CL

C - 64 2.60 - 2.80 100 96 95 94 94 92 88 79 67 18 9 - NP NP 1.2 SP-SM

C - 64 4.90 - 5.10 100 61 25 36 28.6 CH

C - 64 6.80 - 7.00 100 96 85 76 59 52 43 39 32 28 24 16 9 8 19 15 4 2.5 GP-GC

C -65 2.10 - 2.30 100 97 87 20 10 - NP NP 1.8 SP-SM

C - 65 4.00 - 4.20 100 78 75 36 20 16 17.0 CL

C - 65 5.40 - 5.60 100 96 82 60 45 39 32 29 25 23 19 9 4 3 - - - 2.4 GP



CUADRO Nº M4049-10

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

CC - 1 0.60 - 0.80 100 95 90 85 50 40 21 18 3 2.9 SM

CC - 1 2.40 - 2.60 100 99 37 23 14 21.7 CL

CC - 1 7.60 - 7.80 100 95 90 84 81 79 77 70 56 45 41 15 6 - NP NP 2.2 SP-SM

CC - 1 9.40 - 9.60 100 99 97 42 20 - NP NP 5.2 SM

CC - 1 13.40 - 13.60 100 98 94 34 15 - NP NP 5.6 SM

CC - 1 16.00 - 16.20 100 94 81 63 41 35 29 27 25 22 19 12 3 1 - - - 4.7 GP

CC - 2 2.60 - 2.80 100 99 98 45 22 23 16.2 CL

CC - 2 4.40 - 4.60 100 99 97 72 57 24 18 6 9.6 CL-ML

CC - 2 7.40 - 7.60 100 98 37 23 14 22.3 CL

CC - 2 8.20 - 8.40 100 54 14 40 29.3 CH

CC - 2 13.00 - 13.20 100 95 91 80 68 59 49 45 37 34 30 24 7 3 - - - 4.7 GP

CC - 3 3.00 - 3.20 100 99 33 23 10 20.9 CL

CC - 3 4.20 - 4.40 100 92 71 25 22 3 10.1 ML

CC - 3 9.20 - 9.40 100 96 80 58 34 30 26 24 22 21 21 20 17 15 30 20 10 19.1 GC

CC - 3 13.30 - 13.50 100 92 87 69 49 43 36 33 30 29 27 22 7 3 - - - 5.3 GP

CC - 3 15.80 - 16.00 100 92 84 68 56 40 34 24 22 20 15 6 4 - - - 9.6 GP

CC - 4 1.30 - 1.50 100 99 97 91 58 43 24 15 9 7.0 SC

CC - 4 3.20 - 3.40 100 97 93 92 90 88 46 24 22 17.3 CL

CC - 4 6.40 - 6.60 100 94 77 67 55 50 39 35 30 19 4 1 - - - 2.3 GP

CC - 4 10.40 - 10.60 100 93 88 78 65 56 46 42 34 30 26 16 4 2 - - - 3.0 GP

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje



CUADRO Nº M4049-11

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

CC - 5 2.80 - 3.30 100 99 75 28 21 7 7.8 CL-ML

CC - 5 3.80 - 4.00 100 91 28 12 - NP NP 3.1 SM

CC - 5 7.00 - 7.20 100 98 68 48 22 20 2 12.2 SM

CC - 5 10.40 - 10.60 100 98 81 67 58 47 42 35 32 30 25 8 4 - - - 3.9 GP

CC - 5 14.80 - 15.00 100 90 89 76 63 55 43 38 28 25 22 16 5 3 - - - 6.1 GP

CC - 6 1.40 - 1.60 100 98 93 65 51 24 15 9 9.2 CL

CC - 6 3.00 - 3.20 100 93 90 89 78 57 24 17 7 7.5 CL-ML

CC - 6 4.40 - 4.60 100 99 85 76 57 25 18 7 12.9 CL-ML

CC - 6 8.40 - 8.60 100 85 83 60 47 38 33 25 22 20 14 2 1 - - - 3.6 GP

CC - 6 14.80 - 15.00 100 84 66 56 45 38 29 25 22 13 3 2 - - - 2.7 GP

CC - 7 1.00 - 1.20 100 99 98 97 73 61 29 15 14 10.6 CL

CC - 7 1.80 - 2.00 100 99 97 71 55 26 16 10 8.4 CL

CC - 7 5.80 - 6.00 100 96 78 64 49 42 37 34 29 27 24 14 2 1 - - - 7.7 GP

CC - 7 13.30 - 13.50 100 97 76 62 48 41 33 30 22 19 16 11 3 1 - - - 3.7 GP

CC - 7 14.80 - 15.00 100 96 83 71 55 45 35 30 22 18 17 14 5 2 - - - 6.1 GP

CC - 8 1.50 - 1.70 100 99 97 95 74 57 29 18 11 12.0 CL

CC - 8 4.30 - 4.50 100 99 83 72 24 19 5 8.2 CL-ML

CC - 8 9.40 - 9.60 100 95 83 60 52 42 38 28 22 15 7 3 2 - - - 4.8 GP

CC - 8 14.80 - 15.00 100 94 80 62 54 46 42 32 27 23 13 2 2 - - - 4.6 GP



CUADRO Nº M4049-12

CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO, LÍMITES DE ATTERBERG, CONTENIDO DE HUMEDAD  Y CLASIFICACIÓN UNIFICADA

HUMEDAD

Profundidad L.L L.P I.P (ω)

(m) 4" 3" 2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº100 Nº200 % % % % 

MUESTRA LIMITES DE ATTERBERG

SUCS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

% QUE PASA LA MALLA Nº
Sondaje

CC - 9 1.00 - 1.20 100 91 82 73 47 36 22 14 8 3.5 SC

CC - 9 3.40 - 3.60 100 99 98 35 21 14 28.2 CL

CC - 9 4.20 - 4.50 100 99 99 84 74 25 18 7 17.2 CL-ML

CC - 9 6.40 - 6.60 100 98 97 93 75 60 25 19 6 18.0 CL-ML

CC - 9 10.30 - 10.50 100 56 24 32 22.9 CH

CC - 9 12.40 - 12.60 100 99 98 93 48 26 23 19 4 9.5 SC-SM

CC - 9 13.60 - 13.80 100 99 99 92 83 36 19 17 21.7 CL

CC - 9 14.60 - 14.80 100 99 97 93 57 31 21 17 4 9.4 SC-SM

CC - 9 15.90 - 16.10 100 86 66 43 35 29 27 24 21 18 13 4 2 - - - 6.1 GP

CC - 10 2.00 - 2.20 100 98 94 86 27 12 - NP NP 2.4 SP-SM

CC - 10 4.40 - 4.60 100 97 97 93 44 24 20 27.3 CL

CC - 10 5.60 - 5.80 100 96 87 68 49 41 31 26 18 15 11 6 2 1 - - - 3.2 GP

CC - 10 8.30 - 8.50 100 54 26 28 29.8 CH

CC - 10 9.80 - 10.00 100 92 88 68 48 40 33 30 26 24 21 13 3 2 - - - 3.8 GP

CC - 10 14.80 - 15.00 100 92 74 56 47 37 34 28 25 22 14 3 2 - - - 4.3 GP

CC - 11 3.00 - 3.20 100 97 97 92 41 19 22 19.1 CL

CC - 11 4.00 - 4.20 100 81 69 62 57 52 36 22 14 25.9 CL

CC - 11 4.80 - 5.00 100 98 97 94 56 24 32 20.7 CH

CC - 11 8.20 - 8.40 100 43 21 22 27.0 CL

CC - 11 11.80 - 12.00 100 83 73 53 49 45 41 40 38 37 35 24 6 3 - - - 5.0 GP

CC - 11 14.60 - 14.80 100 94 78 67 57 53 45 41 35 17 3 2 - - - 4.2 GP



CUADRO N° M4049-13

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA

Profundidad Clasificación Densidad Humedad Densidad qu
Sondajes (m) Unificada Natural  Seca (kg/cm2)

SUCS (gr/cm3) d(gr/cm3)

C - 1 0.90 - 1.10 SM 1.349 2.52 1.316 1.53

C - 1 2.90 - 3.10 CH 1.506 33.62 1.127 0.67

C - 1 11.30 - 11.50 CL 1.929 30.12 1.483 3.34

C - 2 1.50 - 1.70 SC 1.401 10.40 1.269 1.12

C - 2 3.50 - 3.70 CL 1.569 14.00 1.376 0.69

C - 3 1.80 - 2.00 SC 1.738 7.02 1.624 4.11

C - 5 3.90 - 4.10 CH 2.133 21.10 1.761 6.46

C - 6 2.10 - 2.30 CL 1.816 10.69 1.641 5.85

C - 6 3.90 - 4.10 CH 1.694 20.54 14.060 2.40

C - 7 4.40 - 4.60 CH 1.856 23.49 1.503 2.15

C - 8 2.90 - 3.30 CL 2.060 9.41 1.883 9.26

C - 8 9.00 - 9.20 ML 1.911 30.90 1.460 1.59

C - 9 4.40 - 4.60 SC-SM 1.811 7.31 1.688 4.45

C - 10 3.70 - 3.90 CL 1.735 19.99 1.446 1.61

C - 10 4.40 - 4.60 CL-ML 1.659 15.47 1.437 1.54

C - 11 1.40 - 1.60 CL 1.971 20.81 1.632 4.46

C - 11 3.50 - 3.80 CL 1.772 24.58 1.422 1.61

C - 19 2.20 - 2.40 CL 1.846 10.56 1.670 1.98

C - 25 4.80 - 5.00 CL 1.732 12.03 1.546 2.50

C - 26 1.60 - 1.80 CL 1.876 10.53 1.697 6.75

C - 30 1.90 - 2.10 SC 1.726 8.01 1.598 6.60
qu=Resistencia a la compresión no confinada

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CUADRO N° M4049-14

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA

Profundidad Clasificación Densidad Humedad Densidad qu
Sondajes (m) Unificada Natural  Seca (kg/cm2)

SUCS (gr/cm3) d(gr/cm3)

C - 32 1.90 - 2.10 SC 1.761 9.93 1.602 3.09

C - 38 3.40 - 3.60 CH 1.548 16.49 1.329 4.04

C - 38 4.80 - 5.00 CH 1.627 16.63 1.395 4.25

C - 39 2.40 - 2.60 SM 1.906 11.03 1.716 6.25

C - 39 4.00 - 4.20 CL-ML 1.824 22.98 1.483 1.53

C - 39 5.30 - 5.50 CH 1.946 21.77 1.598 2.55

C - 40 3.60 - 3.80 ML 2.061 22.74 1.679 4.16

C - 40 4.90 - 5.10 CH 1.942 23.60 1.571 3.02

C - 40 5.40 - 5.60 CL 1.898 16.81 1.625 1.22

C - 44 5.00 - 5.20 CL 2.026 26.03 1.607 3.42

C - 45 4.10 - 4.30 CL 1.923 19.15 1.614 6.93

C - 47 2.60 - 2.80 CL 1.529 14.06 1.340 2.56

C - 49 2.00 - 2.20 SM 1.944 22.30 1.590 2.71

C - 50 1.90 - 2.10 CL 1.962 18.95 1.649 2.18

C - 53 1.70 - 1.90 CL 1.779 6.77 1.667 7.45

C - 54 3.60 - 3.80 CL 1.919 26.36 1.518 3.38

C - 56 4.90 - 5.10 SM 1.649 8.41 1.521 1.90

C - 60 4.30 - 4.50 CL 1.786 16.36 1.535 3.62

C - 62 2.90 - 3.10 CL 1.781 24.44 1.431 1.33

C - 64 4.90 - 5.10 CH 1.823 28.60 1.418 1.43

qu=Resistencia a la compresión no confinada

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CUADRO N° M4049- 15

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA

Profundidad Clasificación Densidad Humedad Densidad qu
Sondajes (m) Unificada Natural  Seca (kg/cm2)

SUCS (gr/cm3) d(gr/cm3)

CC - 1 2.40 - 2.60 CL 1.349 21.69 1.108 1.18

CC - 2 7.40 - 7.60 CL 1.885 22.31 1.541 1.87

CC - 2 8.20 - 8.40 CH 1.751 29.32 1.354 1.70

CC - 3 3.00 - 3.20 CL 1.702 20.91 1.407 1.36

CC - 4 1.30 - 1.50 SC 1.765 7.02 1.649 4.85

CC - 6 1.40 - 1.60 CL 1.631 9.16 1.495 3.06

CC - 6 4.40 - 4.60 CL-ML 1.912 12.91 1.693 3.82

CC - 7 1.80 - 2.00 CL 1.674 8.44 1.544 1.85

CC - 8 1.50 - 1.70 CL 1.627 11.97 1.453 1.55

CC - 9 3.40 - 3.60 CL 1.654 28.16 1.291 0.85

CC - 9 10.30 - 10.50 CH 1.904 22.90 1.550 1.99

CC - 9 13.60 - 13.80 CL 1.869 21.70 1.536 1.83

 CC - 10 4.40 - 4.60 CL 1.637 27.33 1.285 0.68

CC - 10 8.30 - 8.50 CH 1.912 29.82 1.473 4.69

CC - 11 3.00 - 3.20 CL 1.714 19.10 1.439 1.75

CC - 11 4.80 - 5.00 CH 1.878 20.67 1.556 1.97

CC - 11 8.20 - 8.40 CL 1.881 27.02 1.480 1.15

qu = Resistencia a la compresión no confinada

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 
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UBICACIÓN SATELITAL DEL TERRENO 

UBICACIÓN DEL 
TERRENO 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VISTA PANORÁMICA DEL INTERIOR DEL TERRENO ESTUDIADO. SE APRECIA LA UBICACIÓN DE LA CALICATA C-14. 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA

VISTA SATELITÁL DEL TERRENO ESTUDIADO.  



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-3. 
SE PUEDE APRECIAR LA LOSA DE CONCRETO DE 
0.20 M. DE ESPESOR APOYADA SOBRE UNA CAPA 
DE ARENA FINA, ARCILLOSA. 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-1. 
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CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-7. SE APRECIAN LAS PIEDRAS Y BOLONES 
REDONDEADOS EXTRAÍDOS DE LA EXCAVACIÓN. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-5. 
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UBICACIÓN DE LA CALICATA C-9. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-11. 
SE APRECIA LA LOSA DE CONCRETO APOYADA  
SOBRE EL MATERIAL DE RELLENO ANTIGUO DE 
ARCILLA LIMOSA. 
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CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-15. 
SE APRECIA UNA CAPA DE RELLENO LIMPIO DE 
GRAVA ARENOSA, SOBRE UNA LOSA DE 
CONCRETO Y MAS ABAJO LOS ESTRATOS DE 
ARCILLA LIMOSA. 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-13. 
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UBICACIÓN DE LA CALICATA C-19. SE APRECIAN LOS SUELOS. 
EXTRAÍDOS DE LA EXCAVACIÓN. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-17. 
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UBICACIÓN DE LA CALICATA C-21. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-23. 
SE APRECIA BAJO LA CAPA  SUPERIOR  DE 
RELLENO DE ARENA FINA, ARCILLOSA, ESTRATOS 
DE ARCILLA LIMOSA Y GRAVA ARENOSA. 
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VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-27.  
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-25. 
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UBICACIÓN DE LA CALICATA C-31. SE APRECIAN EL MATERIAL GRAVO 
ARENOSO EXTRAIDOS DE LA EXCAVACION. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-29. 
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UBICACIÓN DE LA CALICATA C-33. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-35. 
SE APRECIA LA LOSA DE CONCRETO APOYADA 
DE RELLENO ANTIGUO DE ARCILLA LIMOSA, 
ARENOSA. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-39.  
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-37. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-41. 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-43. SE APRECIAN LOS SUELOS FINOS 
EXTRAIDOS DE LA EXCAVACION. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-45. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-47. 
SE APRECIA LA LOSA DE CONCRETO Y DEBAJO 
LA CAPA  SUPERIOR  DE RELLENO ANTIGUO DE 
ARCILLA LIMOSA. 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-49. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-51.  
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-53. 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-55. SE APRECIAN LAS MUESTRAS EN 
BOLSAS EXTRAIDAS. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-57. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-59. 
SE APRECIA LA LOSA DE CONCRETO APOYADA 
SOBRE LA CAPA  SUPERIOR  DE RELLENO 
ANTIGUO DE ARCILLA LIMOSA, SEGUIDA DE 
ESTRATOS INTERCALADOS DE ARCILLA LIMOSA, 
ARENA FINA Y GRAVA ARENOSA. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-63.  
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-61. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  

 VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA C-64. 

UBICACIÓN DE LA CALICATA C-65. SE APRECIAN  LOS SUELOS EXTRAIDOS 
DE LA EXCAVACIÓN Y LAS MUESTRAS ALTERADAS E INALTERADAS 
TOMADAS. 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA CC-1. 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA CC-3. SE APRECIAN LAS PIEDRAS Y BOLONES 
EXTRAIDOS DE LA EXCAVACION. 
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE LA CALICATA CC-5. 
 

VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA CC-7.  
 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 



CASA CLUB RECREA, EL AGUSTINO - LIMA  

 

 VISTA HACIA EL INTERIOR DE LA CALICATA CC-11. 

UBICACIÓN DE LA CALICATA CC-9. 

Calle Mayorazgo 159, Chacarilla del Estanque – San Borja  Telefax: 372-5281 / 372-1497 E-mail: mymcons@qnet.com.pe 
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