
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 PROYECTO: USIL PACHACAMA 80 días lun 20/10/14

2 ESTRUCTURAS 37 días lun 20/10/14

3 OBRAS PROVISIONALES 8 días lun 20/10/14

4 Caseta de guardianía 1 día lun 20/10/14

5 Almacen de obra 1 día lun 20/10/14

6 Oficina para la residencia de obra 2 días mar 21/10/14

7 Oficina para la supervisión 2 días mar 21/10/14

8 Comedor y vestuario 2 días jue 23/10/14

9 Servicios higiénicos 2 días jue 23/10/14

10 Demolicion de estructuras existente 7 días mar 21/10/14

11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días jue 23/10/14

12 Excav. Masiva para zanjas 5 días jue 23/10/14

13 Excav. Manual para zanjas y refine 7 días mar 28/10/14

14 Eliminación de material excedente 6 días vie 31/10/14

15 CIMIENTACION DE ESTRUCTURA 16 días jue 30/10/14

16 Solados 6 días jue 30/10/14

17 Falsa Zapata 5 días sáb 01/11/14

18 Zapatas 12 días lun 03/11/14

19 PRIMER PISO (ALMACENES) 16 días lun 10/11/14

20 ELEMENTOS VERTICALES 10 días lun 10/11/14

21 ELEMENTOS HORIZONTALES 10 días dom 16/11/14

22 SEGUNDO PISO (OFICINAS) 16 días mar 28/10/14

23 ELEMENTOS VERTICALES 10 días mar 28/10/14

24 ELEMENTOS HORIZONTALES 10 días lun 03/11/14

25 HITO 1: CASCO DE EDIFICACIÓN TERMINADO 0 días mié 12/11/14

26 ALABAÑILERIA Y ACABADOS 56 días jue 13/11/14

27 ALBAÑILERIA, REVOQUES Y ENLUCIDOS 25 días jue 13/11/14

28 CONTRAPISO 21 días lun 24/11/14

29 PISOS Y PAVIMENTOS 25 días sáb 29/11/14

30 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 21 días sáb 29/11/14

31 CIELORASOS 21 días mar 09/12/14

32 CARPINTERIA DE MADERA 21 días mar 09/12/14

33 CARPINTERIA METALICA 21 días mar 09/12/14

34 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 31 días lun 08/12/14

35 INSTALACION DE ALUMINIO 21 días lun 08/12/14

36 INSTALACION DE CRISTALES 21 días jue 18/12/14

37 PINTURA 35 días jue 04/12/14

38 HITO 2: ENTREGA DE OBRA 0 días mié 07/01/15

20/10 37 días

20/10 OBRAS PROVISIONALES8 días

20/10 Caseta de guardianía1 día

20/10 Almacen de obra1 día

21/10 Oficina para la residencia de obra2 días
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31/10 Eliminación de material excedente6 días
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12/11 HITO 1: CASCO DE EDIFICACIÓN TERMINAD
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ESTRUCTURAS
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ALBAÑILERIA, REVOQUES Y ENLUCIDOS
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29/11 PISOS Y PAVIMENTOS25 días
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08/12 INSTALACION DE ALUMINIO21 días
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04/12 PINTURA35 días

07/01 HITO 2: ENTREGA DE OBRA
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