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RESUMEN 

 

Los usos estratégicos de la información en un mundo globalizado 

afectan considerablemente las ganancias de las corporaciones y constituyen 

en forma creciente una clave para su supervivencia. 

 

Enmarcado dentro de este contexto el Grupo Telefónica S.A.A planteo 

la necesidad de renovar los sistemas comerciales en cada una de sus 

Operadoras Latinoamericanas con el objetivo que facilitar la globalización de 

sus procesos y optimizar los costos de desarrollo y mantenimiento de sus 

sistemas, es así como se dio origen al proyecto ATIS LATAM un sistema 

corporativo integrado por los Subsistemas de: Cobranzas, Facturación, 

Atención al Cliente, Infraestructura de negocios y Servicios Comunes. 

 

Este informe de experiencia describe las actividades del proyecto de 

Desarrollos Adicionales Locales para facilitar la implantación del subsistema 

de cobros utilizando el modelo MEGON. El informe consta de cuatro partes 

como: Trayectoria Profesional, Contexto en el que se Desarrolló la 

Experiencia, Actividades Desarrolladas y Reflexión Crítica de la Experiencia, 

que tienen como objetivo sustentar mi experiencia en la especialidad de 

Ingeniería de Computación y Sistemas describiendo mi participación en las 

diferentes fases del Proyecto. 

 

 El proyecto luego de 1 año 5 meses logró los objetivos, quedando 

implementado y brindando los beneficios esperados al 100%. 

 

Para la elaboración del presente informe se consultaron los manuales, 

la propuesta de solución del proveedor, la documentación de la empresa, 

Internet, libros y revistas de la especialidad para el sustento técnico de cada 

actividad.  
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ABSTRACT 

 

The strategic uses of information in a globalized world significantly affect 

the profits of corporations and increasingly constitute a key to their survival. 

 

Framed within this context, the Telefónica SAA Group raised the need to 

renew the commercial systems in each of its Latin American Operators with 

the objective of facilitating the globalization of its processes and optimizing the 

development and maintenance costs of its systems. the ATIS LATAM project 

gave rise to a corporate system integrated by the sub-systems of: Collections, 

Billing, Customer Service, Business Infrastructure and Common Services 

 

This experience report describes the activities of the Local Additional 

Development project to facilitate the implementation of the collection 

subsystem using the MEGON model. The report consists of four parts such 

as: Career Path, Context in which the Experience was Developed, Activities 

Developed and Critical Reflection of Experience, which aim to sustain my 

experience in the specialty of Computer and Systems Engineering describing 

my participation in the different phases of the Project. 

 

The project after 1 year 5 months achieved the objectives, being 

implemented and providing the expected benefits at 100%. 

 

For the elaboration of this report, the manuals, the solution proposal of the 

supplier, the documentation of the company, Internet, books and magazines 

of the specialty for the technical sustenance of each activity were consulted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General Corporativa y Sistemas de Información (OSI) de 

Telefónica S.A.A, conjuntamente con las OSI´s y las áreas usuarias de las 

otras Operadoras Latinoamericanas (Perú, Chile, Argentina y Brasil), deciden 

estandarizar los procesos de Cobranzas dentro de su iniciativa estratégica de 

creación de “Procesos y Plataformas Comunes”. En el presente trabajo se 

describen las actividades realizadas para la implantación del Subsistema de 

Cobros Atis-Co en Telefónica del Perú. 

 

Para llevar a cabo los cambios fue necesario integrar y/o sustituir 

aquellos  procesos y sistemas individuales por nuevos procesos comunes 

estandarizados que permitan el uso de un sistema común entre las distintas 

operadoras siendo la única diferencia el uso de los parámetros de 

configuración específicos por operadora, excepto para aquellas 

funcionalidades que son propias y críticas de cada operadora y de acuerdo a 

la realidad de cada país que no pudieron ser estandarizadas se realizan los 

Desarrollos Adicionales (DA) que son Proyectos de Desarrollos Locales  

gestionados en cada operadora para las funcionalidades no contempladas en 

el Subsistema de Cobros. 

 

El Subsistema de Cobros cubre los principales procesos y 

funcionalidades de gestión de las Operadoras Latinoamericanas. Se han 

definido ocho grandes módulos que son parte del ciclo de vida del proceso de 

cobranzas: 

 

1. Administración de Saldos 

2. Consulta Integral 

3. Recaudación 

4. Impagos 

5. Gestión de Carteras 

6. Financiamiento de Deuda 
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7. Gestión de Grandes Clientes 

8. Cajas 

 

En el Capítulo I: Se relata mi trayectoria profesional, se describe mi 

desarrollo en el mundo laboral como mis logros, aportes a las diferentes 

empresas en las que he tenido la oportunidad de participar, así como la 

experiencia y competencias obtenidas. 

 

En el Capítulo II: Se resume el contexto en el que se desarrolló la 

experiencia, la historia de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ, la misión, 

visión, los productos y servicios que brinda, así como una breve descripción 

del Subsistema de Cobros dentro del proyecto global ATIS LATAM. 

 

En el Capítulo III: Se describen las actividades realizadas en el 

proyecto, donde se definen los antecedentes, los objetivos, la metodología 

empleada y el cronograma de actividades. Se detallan los procesos de 

desarrollo del proyecto a través del diseño funcional de integración, la 

tecnología utilizada, los beneficios obtenidos y la utilidad del proyecto. 

 

En el Capítulo IV: Se realiza una reflexión crítica de la experiencia 

obtenida. 
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CAPÍTULO I 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

1.1 Perfil 

 

 

Experiencia en gestión, análisis, desarrollo y 

mantenimiento de proyectos de TI en diferentes plataformas tecnológicas 

basado en el modelo CMMI, conocimiento en herramientas de gestión, 

modelamiento de datos y procesos; con más de 17 años de experiencia en 

desarrollo e implementación de soluciones informáticas en diferentes: bases 

de datos, lenguajes de programación y sistemas operativos.  

 

Marcada capacidad de análisis, liderazgo, trabajo 

en equipo, comunicación efectiva a todo nivel, orientación a resultados y 

objetivos planificados, habilidad para las relaciones humanas, iniciativa, 

productividad, compromiso con la empresa y la satisfacción del cliente, 

rapidez para el aprendizaje de nuevas tecnologías. 

 

1.2 Líneas de negocio desarrolladas 

 

En la Sub gerencia de proyectos se desarrollaron 

sistemas para los diferentes negocios del grupo Telefónica: Negocio de 

Telefonía básica (Telefonía fija lima), Negocio de Sistema Comercial 

(Telefonía fija provincias), Negocio de Comunicaciones de Empresas 
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(Grandes clientes), Negocio de Telefonía móvil (Movistar), Negocio de Cable 

(Cable mágico) y Negocio de Larga Distancia. 

 

1.3 Empresa, cargo y funciones desempeñadas 

 

a) Accenture Perú (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Junio 2010 – Actualidad 

 

➢ Responsable de la gestión e implementación de proyectos de TI 

en las empresas del grupo TELEFÓNICA: 

- Negocio de Telefonía básica (Telefonía fija lima) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias)  

- Negocio de Comunicaciones de empresas (Grandes clientes) 

- Negocio de Telefonía móvil (Movistar) 

 

➢ Responsable como Analista Senior del análisis funcional, diseño, 

desarrollo y mantenimiento de proyectos de TI 

 

➢ Asignación de actividades, seguimiento y control al equipo de 

desarrollo 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

IBM COBOL for OS/390 Mainframe, COBOL Microfocus sobre 

Plataforma SUN, B.D. Oracle 8i (PL/SQL), Shell’s (Macros), Power 

Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

b) COMSA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Febrero 2006 – Mayo 2010 
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➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo y mantenimiento de proyectos de TI en las 

empresas del grupo TELEFÓNICA: 

- Negocio de Telefonía básica (Telefonía fija lima) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias) 

- Negocio de Comunicaciones de empresas (Grandes clientes) 

 

➢ Asignación de actividades, seguimiento y control al equipo de 

desarrollo 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

IBM COBOL for OS/390 Mainframe, COBOL Microfocus sobre 

Plataforma SUN, B.D. Oracle 8i (PL/SQL), Shell’s (Macros), Power 

Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

c) COSAPI SOFT SA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Abril 2005 – Enero 2006 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo y mantenimiento de proyectos de TI en las 

empresas del grupo TELEFÓNICA: 

- Negocio de Telefonía básica (Telefonía fija lima) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias) 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

Informix-4GL, B.D. Informix y Sistema Operativo SCO Uníx. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

d) GMD SA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Octubre 2004 – Marzo 2005 
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➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo y mantenimiento de proyectos de TI en las 

empresas del grupo TELEFÓNICA: 

- Negocio de Cable (Cablemagico) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias) 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

IBM COBOL for OS/390 Mainframe, Informix-4GL, B.D. Informix, 

B.D. Oracle 8i (PL/SQL), Shell (Macros), Sistema Operativo SCO 

Uníx y Power Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

e) OUTSER SAC (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Agosto 2003 – Diciembre 2003 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo de proyectos de TI en las empresas del grupo 

TELEFÓNICA: 

- Negocio de Telefonía básica (Telefonía fija lima) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias) 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

Informix-4GL, B.D. Informix, Sistema Operativo SCO Uníx y Power 

Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

f) COM SA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Junio 2002 – Julio 2003 

 



 

 

  

5 

 

 

➢ Responsable como Analista/Programador de las pruebas Testing 

QA de los sistemas desarrollados (Sistema de Facturación, 

Sistema de Cobranzas) que cumplan con la calidad y funcionalidad 

definida en los requerimientos del proyecto del grupo 

TELEFÓNICA: 

- Negocio de Telefonía básica (Telefonía fija lima) 

- Negocio de Sistema comercial (Telefonía fija provincias) 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

IBM COBOL for OS/390 Mainframe, B.D. Oracle 8i (PL/SQL), 

Sistema Operativo SCO Uníx y Power Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

g) DEPESA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Abril 2002 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo de proyectos de TI en el Negocio de Telefonía 

Larga Distancia del grupo TELEFÓNICA: 

 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

Informix-4GL, B.D. Informix, Sistema Operativo SCO Uníx y Power 

Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

h) COSAPI SOFT SA (Sector privado/Grupo español REPSOL YPF) 

Fecha: Marzo 2002 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional del 

Sistema de inventario 
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i) DEPESA (Sector privado/ Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Agosto 2001 – Febrero 2002 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo de proyectos de TI en el Negocio de Telefonía 

básica (Telefonía fija lima) del grupo TELEFÓNICA 

➢ Herramientas utilizadas en los proyectos de TI: Programación en 

B.D. Oracle 8i (PL/SQL), B.D. SQL Server y Power Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

j) Telefónica del Perú S.A.A (Sector privado/ Negocio de Larga Distancia) 

Fecha: Febrero 2001 – Julio 2001 

 

➢ Responsable como analista en solucionar y verificar las incidencias 

en los procesos, seguimiento de los requerimientos y elaboración 

de reportes acuerdo a las necesidades del negocio 

  

k) TIASA (Sector privado/Telefónica del Perú S.A.A) 

Fecha: Febrero 2000 – Diciembre 2000 

 

➢ Responsable como Analista/Programador del análisis funcional, 

diseño, desarrollo de proyecto de TI en el Negocio de Telefonía de 

Larga Distancia 

 

➢ Herramientas utilizadas en el proyecto de TI: Programación en B.D. 

Oracle 8i (PL/SQL), Sistema Operativo SCO Uníx y Power Builder. 

 

➢ Los proyectos terminados en plazo y sin inconvenientes. 

 

l) Telefónica del Perú S.A.A (Sector privado/Gerencia de Sistemas de 

Información) 

Fecha: Abril 1998 – Octubre 1999 



 

 

  

7 

 

 

 

➢ Responsable como practicante de coordinar la gestión de los 

proyectos con los proveedores en términos de recursos, tiempo y 

calidad, de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias y los 

planes de trabajo establecidos 

➢ Elaboración de informes y seguimiento del progreso de los 

proyectos en Microsoft proyect para la gerencia 

 

➢ Coordinar la implementación de los proyectos con los proveedores 

y áreas usuarias de acuerdo a las prioridades establecidas por la 

gerencia. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 

 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Telefónica del Perú S.A.A. como parte del Grupo 

Telefónica es una de las empresas de Telecomunicaciones líder a nivel 

mundial, presente en Europa, África y Latinoamérica. Es el operador de 

Telecomunicaciones líder en el mundo de habla hispana y portuguesa (550 

millones de personas). 

 

Como operador global de Telecomunicaciones, 

Telefónica concentra su actividad en la telefonía fija, la telefonía móvil, los 

servicios para empresas, la creación y distribución de contenidos y servicios 

a través de Internet, la creación y distribución de contenidos a través de 

medios audiovisuales, la comercialización de directorios y guías, los servicios 

de CRM (Customer Relationship Management o Gestión de la Relación con el 

Cliente) y el comercio electrónico. De este modo puede responder a 

prácticamente cualquier necesidad relacionada con el ámbito de la 

comunicación, tanto de empresas como de particulares. 

 

Telefónica ofrece servicios en 48 países. En 

América, los mercados importantes están en Argentina, Brasil, Chile, Perú y 

Colombia, aunque Telefónica también gestiona empresas en Canadá, Costa 
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Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

Telefónica del Perú S.A.A. es el principal operador 

global de telecomunicaciones en el país. Sus acciones cotizan en los 

mercados de Lima y Nueva York (mercado NYSE). El compromiso del servicio 

de Telefónica es con sus clientes, con sus socios y con cada una de las 

sociedades en las que opera. 

 

 

Figura 1 

Servicios de Internet 

 

                                      
        Fuente: página web de Telefónica- www.telefonica.com.pe 

  

http://www.telefonica.com.pe/
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Figura 2 

                   

 

                    
     Fuente: www.telefonica.com.pe Página web de Telefónica 

 

 

2.2 Reseña histórica 

 

Telefónica del Perú se compromete a desarrollar 

servicios de Telecomunicaciones en el país conforme a lo establecido en los 

contratos de concesión, la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento y 

demás normas complementarias. 

 

Con ocasión de la privatización de los servicios de 

Telecomunicaciones en el Perú, el 13 de junio de 1994 se expidió el Decreto 

Supremo N° 011-94-TCC, por medio del cual se aprobaron los contratos de 

concesión celebrados por el Estado peruano con la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL Perú) y la Compañía Peruana de 

Teléfonos S.A. (CPT), ambas entidades se fusionaron posteriormente en una 

sola empresa que luego pasó a denominarse Telefónica del Perú S.A.A. Los 

contratos de concesión suscritos en 1994 fueron objeto de modificación 

mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de fecha 05 de agosto de 1998, 

y su vigencia –originalmente establecida en 20 años– fue prorrogada por cinco 

años adicionales –desde 2014 hasta 2019– en el año 1999. 

 

http://www.telefonica.com.pe/
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De conformidad con los contratos de concesión, en 

la normativa en diciembre de 2003, Telefónica del Perú presentó al MTC la 

solicitud para una segunda renovación del plazo de concesión. Luego de 

recibir el informe de evaluación preparado por OSIPTEL en junio de 2004, el 

MTC emitió un informe en el cual opinaba que los contratos de concesión no 

deberían ser renovados por los cinco años adicionales solicitados. De acuerdo 

con los términos contractuales, Telefónica del Perú presentó sus descargos y 

observaciones, principalmente con relación al contenido del mencionado 

informe. La empresa cuestionó que se trataba de una metodología de 

evaluación no prevista en los contratos que subestimaba los cumplimientos 

alcanzados por la compañía y que además, sobredimensionaba incidencias 

no relevante. 

 
2.3 Visión 

 

El más competitivo y exitoso operador de 

telecomunicaciones líder en el mundo de habla hispana y portuguesa. 

 

2.4 Misión 

 

Satisfacer plenamente las necesidades de los 

clientes, ayudándolos a alcanzar sus aspiraciones, eliminar distancias y 

barreras entre los clientes y sus objetivos. 

 

Aumentar las capacidades y posibilidades de los 

clientes, poniendo a su alcance los recursos tecnológicos y humanos de 

máxima calidad, lo que sin duda, los lleva a convertirse en socios tecnológicos 

de sus clientes. 

 

2.5 Organigrama de la empresa 

 

Se muestra el organigrama de la empresa 

Telefónica del Perú S.A.A. 
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Figura 3 

ORGANIGRAMA DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia Desarrollo y Mantenimiento  

              Dirección Gestión de Sistemas Telefónica del Perú S.A.A.  
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2.5.1 Organigrama de la dirección de gestión 

de sistemas 

 

Figura 4 

Organigrama de la Dirección Gestión de Sistemas 

 

   

DIRECCION GESTION DE SISTEMAS

SUB GERENCIA DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DE PRODUCCION

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL

TELEFONIA
BASICA

SISTEMA
COMERCIAL

RECURSOS

SOLUCIONES
E-BUSINESS

SISTEMAS
DE RED

COMUNICACIONES
DE EMPRESAS

GUIAS

TELEFONIA
MOVIL

CABLE

 
Fuente: Gerencia Desarrollo y Mantenimiento 

              Dirección Gestión de Sistemas Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

2.6 Estructura organica del proyecto ATIS LATAM 

 

Este desarrollo del sistema (de aquí en adelante 

Subsistema de Cobros) es parte del sistema ATIS (Advanced 

Telecomunications Integrated System) LATAM (Latinoamerica). 
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Telefónica España participa y lidera las tareas de 

desarrollo e implantación del proyecto del Subsistema de Cobros asumiendo: 

a) La Gestión Global en términos de: 

- Obtener el compromiso de las gerencias en cada operadora para 

que el proyecto tenga éxito, realizando un breve seminario a los 

ejecutivos. 

- Coordinando la disponibilidad de los medios técnicos y logísticos. 

- Optimizando los plazos de revisión y aprobación de los productos. 

- Coordinando las acciones de Gestión del Cambio para las interfaces 

de los sistemas (nuevos desarrollos adicionales) e inicio de la 

operación del nuevo Subsistema de Cobros de acuerdo a los planes 

globales de la implantación. 

- Gestionando los temas críticos y avances del proyecto. 

- Gestionando la participación de los usuarios. 

- Coordinando con terceros participantes del proyecto. 

 

b) Gestión y Seguimiento:  

- Mantenimiento de los sistemas actuales locales. 

- Nuevos desarrollos adicionales para las interfaces. 
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Figura 5 

Modelo de Gestión y Seguimiento 
 

 
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información - Telefónica del Perú S.A.A. 

 

c) La administración de los entornos tecnológicos, provisión de medios 

técnicos y de comunicaciones (LAN, WAN). 
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Figura 6 

 
  Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

           Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

2.6.1 Oficina de proyecto global 

 

Se tienen las siguientes actividades: 

 

a) Organizar, dirigir, gestionar los recursos, planificar, coordinar y 

controlar las diversas fases y tareas que integran el proyecto. 

 

b) Asegurar el consenso y la aplicación de una metodología común de 

implantación. Un punto de apoyo para la implantación fueron las 

oficinas de proyectos locales. 

 

c) Gestionar y asegurar la calidad. 
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d)  Asegurar la gestión de configuración de todos los productos software 

y documentación del proyecto durante toda la vida útil del mismo. 

Instalación de las herramientas que permitieron dicho control y gestión. 

 

e) Entregables: 

- Plan de proyecto. 

- Actas de reunión de los seguimientos. 

- Seguimiento de la planificación y recursos. 

- Plan de gestión de configuración. 

- Gestión de cambios y alcance del proyecto. 

- Plan de calidad. 

- Aseguramiento de la calidad. 

 

2.6.2 Oficina de proyecto local Perú 

 

Se tienen las siguientes actividades del 

Proyecto: 

 

a) Responsable del Proyecto de Desarrollos Adicionales Locales 

(funcionalidades no contempladas en el proyecto global: subsistema de 

cobros). 

 

b) Análisis de los sistemas actuales y determino los cambios a realizar 

(reemplazarlos o rediseñarlos). 

 

c) Definir en cada etapa del proyecto la participación precisa del personal 

tanto técnico como funcional. 

 

d) Definir las técnicas de gestión aplicadas para el control del proyecto. 

 

e) Responsable de velar por la calidad, tiempo y forma de finalización 

exitosa del desarrollo e implantación del proyecto. 
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f) Dirijir al equipo de soporte a la implantación. 

 

 

2.6.3 Gestión del cambio 

 

Creación de una organización interna del 

equipo de Gestión del Cambio em Perú al igual que en las demás operadoras 

LATAM. 

 

La gestión del cambio eran acciones de 

acompañamiento y apoyo mediante las cuales se logra conseguir que el 

nuevo Subsistema a desarrollar soporte las funcionalidades del negocio de las 

cuatro Operadoras así como orientar las habilidades y comportamientos de 

las personas contribuir positivamente, armónicamente y eficazmente al logro 

de los objetivos del negocio.  

 

La gestión del cambio realiza el análisis de 

impacto, la estrategia de implantación, el plan de comunicación y parte de las 

tareas de formación de los participantes del proyecto.  

Todas estas acciones se lograron 

mediante una exitosa Gestión de Implantación, Organización, Operativa, 

Comunicación, Motivación y Formación de los colectivos implicados en los 

mismos. De tal manera que se limitaron las emociones negativas del 

empleado y se maximizo la efectividad del cambio introducido para conseguir 

una implantación rápida en toda la organización. 

 

Los entregables fueron: 

- Cuaderno de Roles. 

- Cuaderno de Estructura Organizativa. 

- Plan de Transformación. 

- Plan de Formación. 

- Correo de Help-Desk. 
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2.6.4 Formación 

 

La formación se realiza en cada una de las 

cuatro operadoras de Telefónica (Perú, Argentina, Chile y Brasil). Se 

capacitan a los formadores quienes a su vez se encargan de capacitar a todo 

el personal que la operadora estime necesario. Se asegura la eficiencia es 

decir que la formación fuera eficaz, óptima, adecuada, en el menor tiempo 

posible y se cubran las funcionalidades del alcande de la solución (procesos, 

sistemas, interfaces, etc.) así como todos los perfiles y roles definidos en el 

subsistema. 

 

Se tienen las siguientes actividades: 

a) El desarrollo del plan de formación del subsistema considerando la 

estrategia, la planificación y los recursos asociados a dicha formación. 

 

b) En la planificación se indica la fecha de inicio como actividad 

independiente y como esta se integraba dentro de la planificación global 

del proyecto. Indentificar cuantos cursos de un mismo tipo impartir. 

 

c) La formación con enfoque de caso práctico en la que se elijan las funciones 

del negocio más usuales, representativas y a partir de ellas se elaboraron 

los cursos de formación para las áreas de la organización logrando una 

mayor efectividad de esta. 

 

d) La actividad de formación independientemente a cualquier otra actividad 

del proyecto. 

 

e) Adecuación del entorno operativo necesario para la formación. 

 

f) Ejecutar el plan de formación en coordinación con las demás operadoras. 
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2.6.5 Migración 

 

Para la gestión de la implantación, el 

despliegue y la migración se tienen las siguientes actividades: 

 

a) Desarrollar un plan de implantación y despliegue del subsistema, 

considerando la estrategia, la planificación y los recursos asociados a la 

implantación y el despliegue del subsistema de cobros. 

 

b) Se desarrollo del plan de migración de los sistemas considerando la 

estrategia, la planificación y los recursos asociados a la implantación y su 

despliegue. Se consideraron las modificaciones funcionales (Desarrollos 

Adicionales Locales) y técnicas realizadas sobre los sistemas actuales 

para asegurar la implantación y el despliegue del Subsistema de Cobros 

teniendo en cuenta el entorno operativo y los otros sistemas en uso. En el 

alcance del plan se incluyeron tanto las necesidades de migración, como 

la coexistencia y sincronización entre el nuevo subsistema de cobros, los 

desarrollos adicionales locales y los sistemas actuales en uso. 

 

c) Ejecutar el Plan de Migración en coordinación con las demás Operadoras. 

 

d) Ejecutar el Plan de Implantación en coordinación con las demás 

operadoras considerando: 

- La alineación de los criterios y asegurar que todos los desarrollos 

adicionales, entornos, herramientas, interfaces, cargadores, 

arquitectura, conectividad, etc. requeridos en cada operadora para la 

implantación de la solución genérica, estaban listos y correctamente 

desarrollados antes de la fecha de recepción de la solución a 

implementar. 

- Conocer lo necesario para instalar, configurar y operar el Subsistema 

de cobros en los distintos entornos de implantación (producción). 
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La estrategia de Implantación del 

subsistema y su migración para todo el Grupo de las Operadoras se basa en 

las siguientes premisas: 

 

a) El subsistema sea probado e implementado bajo la supervisión de las 

áreas de Sistemas de cada Operadora y a través de los líderes del 

proyecto Internacional. 

 

b) Identificar y definir los procedimientos de conversión y carga de datos a 

migración antes de la Implantación. 

 

c) Tener elaborados los correspondientes planes de migración e implantación 

de los sistemas, considerando las pruebas de interfaces con los sistemas 

en uso en las operadoras. 

 

d) Haber realizado las pruebas de escalabilidad y rendimiento con la primera 

versión de software estable una vez finalizadas las pruebas de Integración. 

 

e)  Incluir en el proyecto la fase de migración de los sistemas actuales en uso 

y el despliegue (roll out) completo del subsistema de cobros en Perú y en 

las demás operadoras. 

f) El soporte y asesoramiento de los usuarios durante la etapa de 

implantación y puesta a punto del subsistema (sintonización final del 

sistema). 

 

2.6.6 Riesgos 

 

a) Si la 1ª Implantación no terminaba exitosamente, no era posible abordar 

las siguientes implantaciones. 

 

b) Si la primera Implantación fue exitosa no garantizaba que en cada una de 

las siguientes implantaciones esto se repita. 

 



 

 

  

22 

 

 

c) La presencia del proveedor fue decreciente a medida que se avanzaba 

hasta la última implantación. 

 

 

2.7 Cobertura funcional del proyecto ATIS LATAM 

 

Figura 7 

El Proyecto Global de ATIS LATAM tiene los 

siguientes 5 subsistemas: 

 

   
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

                  Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

2.8 Procesos del Subsistema de Cobros 

 

El Subsistema de Cobros ATIS-CO como parte del 

Proyecto ATIS LATAM está compuesto por los siguientes procesos que se 

representan gráficamente como sigue: 
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Figura 8 

 

Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 
 

 

2.8.1 Caja 

 

El proceso de cajas administra todos los 

movimientos de dinero efectuados durante el día en las cajas. 

 

Este proceso contempla el momento en el 

que el cliente paga el importe correspondiente a sus facturas, deuda 

pendiente si la tuviera, cuotas de financiamiento, pagos a cuenta, ventas y/o 

pedidos pagados al contado, etc. 

 

Los pagos se registran en distintas 

modalidades o una combinación de ellas; efectivos, cheques, cheques a 

fecha, tarjetas de crédito (medio virtual), transferencia bancaria (medio 

virtual), tarjetas de débito, notas de crédito, comprobantes de depósito, 

compensación (canje publicitario) y cualquier nueva forma de pago a introducir 

en el Subsistema. Además de recaudar también efectua las devoluciones. 
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Figura 9 

 
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

2.8.2 Recaudación 

 

El proceso de Recaudación realiza el 

tratamiento y gestión de la recaudación del saldo de la deuda pendiente y el 

saldo a favor del cliente, la cual se encontraba registrada en el Administrador 

de Saldos y/o en la Recaudación propiamente. Asimismo realiza la liquidación 

de lo informado por la entidad recaudadora y genera información necesaria 

para ser tratada en contabilidad. 

 

Los objetivos principales del proceso de Recaudación son: 

a) La extracción y el envío de la deuda por facturas y/o cuotas de 

financiamiento que se encuentran registradas en el Administrador de 

Saldos. 

 

b) La recepción de las transacciones de los centros autorizados de 
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recaudación. 

 

c) El análisis y tratamiento de las transacciones que corresponden a los 

pagos, reversiones, devoluciones, autorizaciones, anticipos y pagos 

anómalos. 

 

d) La liquidación de entidades y agencias de recaudación tanto propias como 

externas. 

 

2.8.3 Financiamiento 

 

El proceso de Financiamiento de deuda 

facilita el pago de la deuda del cliente en orden a reprogramar a futuro los 

pagos de su deuda normalmente mediante la programación de cuotas con 

vencimiento a futuro, adicionando los intereses financieros asociados al 

capital que se financia. 

 

Se financiaba la deuda facturada y no 

facturada (acuerdos de ventas) de un cliente. 

 

El sistema tiene una interfaz gráfica para la 

configuración de los planes de financiamiento así como la gestión de los 

acuerdos. 

 

2.8.4 Administración de Saldos 

 

El proceso de Administración de Saldos 

mantiene actualizada la cuenta corriente del cliente, administrando los 

diferentes tipos de documentos que externamente se generan a favor y en 

contra del cliente. Las funcionalidades de este proceso son: 

 

a) La carga de los documentos por cobrar (archivos que envía el Sistema de 

Facturación en cada cíclica). 



 

 

  

26 

 

 

b) La consulta de saldos de los clientes. 

 

c) La identificación y envío de cargos facturables a facturación (cálculo de 

intereses y moras). 

 

d) Los ajustes y devoluciones masivas. La administración de saldos por 

cuenta corriente. 

 

e) Los reintegros (Devoluciones y cálculo de intereses a favor del cliente). 

 

f) Administra los Pagos y Reversiones. 

 

e) Efectúa el corrimiento de fecha de vencimiento en forma individual y 

masiva. 

Figura 10 

 

 
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 
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2.8.5 Gestión de Impagos 

 

En este proceso se administra y coordinan 

las actividades necesarias para conseguir que los clientes paguen sus 

facturas. Soporta la gestión de cobranzas de manera masiva. 

 

Permite modificar los valores del período 

de gracia y el indicador de antigüedad de la deuda. Se definen valores 

negativos en el Período de Gracia para gestionar a los clientes/cuentas antes 

del vencimiento de los documentos por cobrar. 

 

2.8.6 Administración de Carteras 

 

El proceso de Administración de Carteras 

se encarga de la administración, control y seguimiento de las carteras 

enviadas a los estudios extrajudiciales (tratamiento previo y posterior a la baja) 

y judiciales para que realicen una gestión externa de la deuda. 

 

Gestionan la deuda de un cliente por medio 

de un evento de morosidad en el cual intervienen los registros de 

Cliente/Cuenta y los documentos impagos procedentes de la Gestión de 

Impagos. 

 

2.9 Integración del Subsistema de Cobros 

 

Se muestra la integración del Subsistema de 

Cobros con otros Sistemas. 
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Figura 11 

Integración del Subsistema de Cobros 

 
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

2.10 Factores críticos de éxito 

 

A continuación se presentan los factores que 

determinaron el éxito del proyecto: 

- La disponibilidad de la infraestructura requerida. 

- La disponibilidad para depurar y completar los datos que fueron ingresados 

al nuevo Subsistema. 

- La implantación de un nuevo modelo operativo y organizacional para las 

áreas impactadas de las operadoras. 

- La conformación de equipos interdisciplinarios para la implantación del 

proyecto. 

- La aprobación de la nueva estructura organizacional definida. 
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2.11 Origen del Proyecto ATIS 

 

El Grupo Telefónica dentro de su plan de 

transformación busca reemplazar / migrar los sistemas de sus Operadoras 

Latinoamericanas (Perú, Chile, Argentina y Brasil) desarrolladas en diferentes 

plataformas hacia nuevas herramientas tecnológicas que cubran sus 

necesidades actuales, las de mediano y largo plazo. 

 

La Dirección General Corporativa de Organización 

y Sistemas de Información (OSI) de TELEFONICA S.A. conjuntamente con 

las OSI´s y las áreas usuarias de las Operadoras Latinoamericanas de los 

países de Perú, Chile, Argentina y Brasil, deciden homogenizar sus procesos 

y desarrollar un Sistema Corporativo denominado ATIS (Advanced 

Telecomunications Integrated System) LATAM (Latinoamerica). 

 

El siguiente informe de experiencia describe las 

actividades realizadas en el Proyecto de Desarrollos Adicionales Locales 

(adecuaciones y nuevas funcionalidades requeridas en las interfases) que 

facilitaron la implantación del Subsistema de Cobros (ATIS-CO) del Sistema 

ATIS en el Perú. 
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Figura 12 

ORIGEN DEL PROYECTO ATIS 

 

  

Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

QUE ES EL PROYECTO ATIS (Advanced Telecomunications Integrated 

System)? 

 

Un sistema comercial actualmente utilizado por las diferentes 

Operadoras Latinoamericana (LATAM) como una red interconectada. 

 

Permitió homogenizar los procesos del negocio y las plataformas 

tecnológicas de los sistemas de las Operadoras de Telefonía Fija del Grupo 

Telefónica Latinoamericana (LATAM).  

 

Tuvo influencia directa en la eficiencia de las actividades diarias de más 

de 13,000 personas (más del 40% de la plantilla de LATAM). 
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Figura 13 

  
Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

Figura 14 

  

Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 
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El Proyecto ATIS logro hacer realidad: 

 

a) Los modelos momunes de procesos soportados sobre requerimientos 

consensuados, de forma que las operadoras locales pueden capitalizar 

sus economías de escala basadas en la uniformidad de las operaciones. 

 

b) La estandarización de aplicaciones y plataformas tecnológicas para el 

desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas corporativas. 

 

c) La potencialidad del capital humano e integrándolo a la idea de grupo, las 

personas involucradas desarrollaron una base de conocimiento 

compartido. 

 

d) El desarrollo de nuevas iniciativas sobre una base sólida y una 

metodología clara y abierta. 

 

Figura 15 

PROCESO GLOBAL DE ATIS LATAM 

  

Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto ATIS 

              Telefónica del Perú S.A.A. 
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El Proyecto Global de ATIS LATAM contiene los siguientes subsistemas: 

 

A. Subsistema de Infraestructura de Negocio, proporciona la información 

básica para la generación del pedido, su seguimiento y consolidación final en 

el parque. Es un conjunto de información y procesos que son la base del 

Sistema de la compañía. 

 

B. Subsistema de Facturación, proporciona información referente al ciclo de 

facturación, así como de las cuotas facturadas y no facturadas asociadas al 

cliente. 

 

C. Subsistema de Cobros, proporciona información del saldo (monto total de 

deuda facturada "exigible") asociado al cliente. 

 

También muestras información del documento de pago registrado en 

Cobros, el saldo pagado y pendiente o deuda financiada. Muestra información 

sobre el cálculo de cuotas, del acuerdo de financiación, según el plan de 

cuotas seleccionado en el pedido. 

 

D. Subsistema de Atención al Cliente, Proporciona la información necesaria 

para la gestión del contacto con el cliente. 

 

Facilita la venta mediante la configuración de una oferta en función de 

las características del cliente, así como, el registro de solicitudes de P/S 

(Catálogos de P/S) y reclamaciones y/o averías sobre los mismos. 

 

E. Servicios Comunes de Aplicación, Presta los servicios comunes de 

aplicación, requeridos por los diferentes subsistemas. Estos servicios no 

contienen un componente funcional de negocio. (Ej.- Seguridad Lógica) 
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2.12 Desarrollo e implantación del Subsistema de 

cobros 

 

El antiguo Sistema de Cobranzas de Telefónica del 

Perú fue la base funcional para el desarrollo del nuevo Subsistema de Cobros 

(ATIS-Cobros) del Sistema ATIS, fue el primero en ser desarrollado e 

implantado en el Perú y posteriormente en los demás países (Operadoras 

Latinoamericanas) debido a su modularidad. 

 

Para aquellas funcionalidades no contempladas en 

el Subsistema de Cobros se realizaron Proyectos de Desarrollos Adicionales 

Locales en cada país (operadora) para facilitar su implantación, su fácil y 

efectiva integración con los demás sistemas de soporte a la gestión de los 

usuarios. 

 

Telefónica del Perú realizo la implantación por 

fases para minimizar el impacto en los sistemas actuales y con posibilidad de 

dar vuelta atrás. 
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CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

3.1 Enunciado 

 

El Grupo Telefónica dentro de su plan de 

transformación busca reemplazar / migrar los sistemas actuales de sus 

Operadoras Latinoamericanas (Perú, Chile, Argentina y Brasil) desarrollados 

en diferentes plataformas por nuevas herramientas tecnológicas que cubran 

sus necesidades actuales, las de mediano y largo plazo. 

 

En el caso de Telefónica del Perú (Tdp) para 

procesar las cobranzas (Productos Comerciales de Telefonía Fiija) de sus 

abonados contaba con un Sistema Comercial de Cobros SCC desarrollado en 

entorno Visual (Sistema Operativo UNIX, Herramienta de Desarrollo Power 

Builder, Base de Datos Oracle), que era sometido a adecuaciones y mejoras 

continuas de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los negocios. 

 

La Dirección General Corporativa de Organización 

y Sistemas de Información (OSI) de TELEFONICA S.A. conjuntamente con 

las OSI´s y las áreas usuarias de las Operadoras Latinoamericanas de los 

países de Perú, Chile, Argentina y Brasil, deciden homogenizar sus procesos 

de cobranzas y desarrollar un nuevo sistema en entorno mainframe dentro de 
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su iniciativa estratégica de creación de “Procesos y Plataformas Comunes” 

desarrollando para ello un Modelo común de procesos claramente definidos. 

 

En este Proyecto de enfoque Corporativo se 

homogenizan los procesos de Cobros y las Plataformas Tecnológicas 

(Sistemas) de las Operadoras Latinoamericanas del Grupo Telefónica. Se 

realizan proyectos de Desarrollos Adicionales Locales en cada Operadora 

para aquellas funcionalidades no contempladas en el nuevo subsistema. La 

migración e implantación del nuevo Subsistema del Sistema ATIS así como 

los desarrollos adicionales se desarrollan por fases para minimizar el impacto 

en los sistemas actuales en uso. 

 

El Perú es selecionado como la operadora piloto 

responsable de llevar a cabo la gestión, desarrollo e implantación del Proyecto 

ATIS-CO debido a la modularidad de su antiguo Sistema de Cobros que se 

utiliza como base para el desarrollo del nuevo Subsistema. 

 

El nuevo Sub Sistema de Cobros del Sistema ATIS 

implementado en las Operadoras Latinoamericanas permite el desarrollo de 

los negocios actuales y futuros, optimizando los tiempos de respuesta de 

todos sus procesos, aumentando la calidad y satisfacción del servicio al 

cliente. 

 

3.2 Antecedentes 

 

Con la privatización de los servicios de 

Telecomunicaciones en el Perú la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. 

(CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. (Entel) se 

fusionan para formar una sola empresa denominada Telefónica del Perú 

S.A.A. 

 

La fusión de ambas empresas origina que los 

procesos: Cobranzas, Facturación, Reclamos, etc de la nueva empresa 
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Telefónica del Perú S.A.A. sean soportados por 2 plataformas tecnológicas 

diferentes: Sistema Omega y Sistema Gestel a los que se denomina Legacy’s. 

 

La Compañía Peruana de Teléfonos utilizaba el 

Sistema Omega que era la Plataforma Tecnológica para Lima y atendía a 

todos los abonados de Lima. El Sistema de OMEGA fue desarrollado en 

Lenguaje de Programación Digital COBOL VAX Ver.2.5, Base de Datos 

Oracle RDB SQL versión 7.0, Usaba archivos planos y el Sistema Operativo 

VM de Digital. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

del Perú utilizaba el Sistema Gestel que era la Plataforma Tecnológica para 

las Zonales (Provincias). Atendía a todos los abonados de Provincias. El 

Sistema de Gestel fue desarrollado en Lenguaje de Programación Informix 

4GL Ver.7.2, Base de Datos Informix SQL Versión 7.2, usaba archivos planos 

y Sistema Operativo UNIX. 

 

La línea de negocios de los sistemas de Omega y 

Gestel corresponden a: Telefonía Básica, TUP's (Telefonía de Uso Público), 

CC.EE (Comunicaciones de Empresas), Movistar (Telefonía Móvil), 

Cablemagico (Servicio de Cable) y LD (Larga Distancia). 

 

El 90% de las funcionalidades del módulo de 

Cobranzas de los sistemas de Omega y Gestel tiempo después migraron a la 

plataforma tecnológica en Sun Unix, este nuevo Sistema fue desarrollado en 

lenguaje de programación Power Builder con Base de Datos Oracle al cual se 

denomino Sistema Comercial de Cobros SCC, dicho sistema era sometido a 

mejoras y adecuaciones continuas de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los negocios, sus tiempos de respuestas, las limitaciones de 

su funcionalidad y la complejidad de los procesos se fueron haciendo críticos 

para la operación y control de los procesos de Cobranzas. 
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La necesidad de un nuevo Subsistema de Cobros 

ATIS-CO versión 1.0 nació como una iniciativa del Grupo Telefónica por 

proveer de una misma solución tecnológica a sus procesos y su posterior 

implantación en las Operadoras Latinoamericanas le permite dar soporte al 

desarrollo de los negocios actuales y futuros. Esta iniciativa se fundamenta 

básicamente en los siguientes aspectos: 

 

a) Consolida un modelo de negocio integrado bajo una misma plataforma 

tecnológica que soporta los procesos de Cobranzas de todas las 

Operadoras Latinoamericanas. 

 

b) Elimina los niveles de riesgo de los procesos que impactan en los 

indicadores de eficiencia, el servicio al cliente y los ingresos de la empresa. 

 

Para implantar el Subsistema de Cobros ATIS-CO 

versión 1.0 en Telefónica del Perú S.A.A, se plantea la necesidad de realizar 

en cada país un Proyecto de Desarrollos Adicionales Locales (DA) con el 

objetivo de desarrollar aquellas funcionalidades no contempladas en el 

Subsistema de Cobros y que permitan su fácil y efectiva integración con los 

otros sistemas de soporte a la gestión. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se cuenta con el 

apoyo de las diferentes áreas de la empresa. Este proyecto de solución global 

va homogenizar los procesos de cobranzas de las cuatro operadoras de 

Telefonía Fija. 

 

3.3 Finalidad 

 

Consolidar un modelo de negocio integrado bajo 

una marca corporativa que agrupe a todas las Operadoras Latinoamericanas. 

 

La implantación del sistema en el Perú y otros 

países tiene como finalidad: 
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a) Estandarizar los procesos de cobranzas utilizando el mismo tipo de 

plataforma tecnológica. 

 

b) Consolidar una organización más integrada al esquema regional con un 

enfoque hacia el cliente. 

 

c) Determinar la necesidad de los distintos recursos para el desarrollo e 

implantación del proyecto. 

 

3.4 Objetivo 

 

Se presenta el objetivo general y los objetivos 

específicos 

 

3.4.1 Objetivo general 

 

Facilitar la implantación del Subsistema de 

Cobros del Sistema ATIS en Telefónica del Perú permitiendo la 

interoperabilidad e integración con las otras aplicaciones garantizando en todo 

momento la funcionalidad, la seguridad, la integridad, la transferencia y 

centralización de la información entre las aplicaciones de plataformas 

distintas. 

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

a) El Proyecto de Desarrollo Adicional Local da una visión global de los 

procesos de los negocios, facilita la distribución de los costos de desarrollo 

y mejoras del Subsistema entre las Operadoras. Este proyecto se 

desarrolla en todas las Operadoras Latinoamericanas (TLATAM) en donde 

se implementa el Subsistema de Cobros. 
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b) Inventariar las relaciones de los sistemas identificando las interfaces 

críticas de forma que se pueda realizar primero la adecuación e 

implantación de los módulos que menos impacten. 

 

c) Establece un modelo de datos común para el desarrollo de las interfaces. 

 

d) Planificar el desarrollo e implantación del proyecto de acuerdo a la realidad 

de cada operadora para cumplir dentro de los plazos establecidos con las 

funcionalidades no contempladas en el Subsistema de Cobros pero que 

son necesarias para el negocio. 

 

e) Identificación de la alta dirección con los recursos dedicados y 

comprometidos en el desarrollo e implantación del Subsistema de Cobros 

y el Proyecto de Desarrollos Adicionales. 

 

f) Necesidad de desarrollar aplicaciones portables que puedan ser 

implementadas independientemente en los países, sin necesidad de tener 

que introducir o modificar otras aplicaciones para desacoplar las interfases 

de los sistemas de las Operadoras Latinoamericanas (TLATAM). 

 

g) Las migraciones previstas deben estar terminadas y validadas. 

 

h) La implantación del Subsistema de Cobros y del Proyecto de Desarrollos 

Adicionales permite la aplicación de políticas para gestionar la morosidad 

y permite la máxima retención de los clientes (sean flexibles y adecuadas 

a las particularidades de cada Operador). 

 

3.5 Importancia 

 

La importancia del Proyecto de Desarrollos 

Adicionales Locales es facilitar la implantación e integración del nuevo 

Subsistema de Cobros del Sistema ATIS en Telefónica del Perú. 
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El nuevo Subsistema de Cobros con enfoque 

corporativo se desarrolla ante la necesidad del Grupo Telefónica por renovar 

los sistemas comerciales de sus operadoras Latinoamericanas (Perú, Chile, 

Argentina y Brasil) de telefonía fija logrando unificar a través de una solución 

tecnológica todos los procesos de cobranzas. 

 

El esfuerzo por desarrollar e implementar un 

sistema parametrizable en las operadoras latinoamericanas homogenizando 

los procesos principales  de cobranzas, reduce el esfuerzo de cuatro 

desarrollos individuales a uno lo que genera importantes ahorros y sinergias, 

permite tener una visión integral del cliente que se refleja en la mejor atención 

y generación de la facturación, facilita la aplicación de políticas para gestionar 

la morosidad y permite la máxima retención de los clientes (flexibles y 

adecuadas a las particularidades de cada Operador). 

 

3.6 Alcance 

 

3.6.1 Alcance organizacional 

 

Corresponde a la Gerencia de 

Organización y Sistemas de Telefónica del Perú S.A.A. la administración del 

Proyecto de Desarrollos Adicionales y del Subsistema de Cobros 

interactuando con las otras Operadoras Latinoamericanas las adecuaciones 

o mejoras a implementar. 

  

3.6.2 Alcance funcional 

 

El proyecto de Desarrollos Adicionales 

comprende el desarrollo e implementación de aquellas funcionalidades no 

contempladas en los módulos del Subsistema de Cobros. Los módulos 

considerados son: Caja, Recaudación, Financiamiento, Administración de 

Saldos, Gestión de Impagos, Administración de Carteras. 
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Los Subsistemas de Facturación, 

Infraestuctura Tecnologica y Atención al Cliente del Sistema ATIS no están 

comprendidos en el presente trabajo. 

 

3.6.3 Alcance geográfico 

 

La administración y gestión de la 

información de los negocios de telefonía fija, solo comprenden el ámbito de 

cobertura a nivel nacional de cada país (operadora). 

 

3.7 Metodología utilizada 

 

La metodología a utilizar se denomina Modelo 

MEGON (Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio), nace en base 

a la experiencia y el ‘know-how’ adquirido en la participación de muchos 

proyectos exitosos en Telefónica y que son tomados como casos de éxito. 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Desarrollos 

Adicionales y el Subsistema de Cobros se utiliza este modelo, es uno de los 

componentes del Modelo de Gestión diseñada por Telefónica Internacional 

S.A. para optimizar la interacción entre la Organización de Sistemas de 

Información Global y las operadoras del Grupo Telefónica. 

 

Este modelo no especifica formatos ni estructuras 

de contenido, permite cierta flexibilidad para el acondicionamiento de otra 

propuesta metodológica u otra disciplina complementaria que contribuya a 

una mejor definición de sus especificaciones. MEGON tiene definidas sus 

fases y actividades intentando acoplar a la mayor cantidad de proyectos 

informáticos. 

 

Para el desarrollo del Proyecto se utiliza la 

metodología propuesta en Telefónica del Perú, en este caso los pasos 

necesarios para el desarrollo del proyecto se realiza de acuerdo al esquema 
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planteado. El Bloque 1: Planificación del SI del cliente, fue realizado por 

personal de TdP, mi participación se inicia en el segunro Bloque: Provisión de 

Soluciones, realizando las funciones de Analista Programador.  

 

MEGON - Metodología Utilizada en el Proyecto Desarrollo Local 

 

Se establecen cuatro bloques básicos que se presentan de manera 

indistinta desde la planificación hasta el mantenimiento del Sistema 

 

Figura 16 

MEGON 

 
Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

Estructura de Bloque 

Figura 17 

                Componentes de un bloque: 

       

 

 
         Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

                       Telefónica del Perú S.A.A. 
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Figura 18 

 

ESQUEMA BASICO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto Atis 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

3.8 Duración 

 

El cronograma consta de 26 meses, a partir del 01 

de Marzo del 2002 y finaliza el 30 de Abril del 2004. 

 

Se muestra el cronograma de actividades que comprendieron las siguientes 

fases: 
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Figura 19 

DESARROLLOS ADICIONALES DEL SUBSISTEMA DE COBROS 

 

 

Elaboración: El autor 

 

3.9 Participación   de   los usuarios en el proyecto 

 

3.9.1 Gerencia de facturación y cobranzas 

 

Misión: Garantizar la correcta y oportuna 

facturación y gestión de calidad, con óptica de servicio al cliente. 

 

Gerencia de Facturación y Cobranzas 

 

La Gerencia de Facturación y Cobranzas esta conformada por el área 

de Facturación y el área de Cobranzas. 

 

La estrategia definida por la Gerencia de Facturación y Cobranzas para 

los diferentes servicios de Telefonía Fija es asegurar que los procesos de 

facturación y cobranzas se ejecuten con el debido grado de supervisión, 

control y culminen en las fechas establecidas, garantizando la facturación a 

tiempo con una óptica de servicio al cliente y de calidad. 
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Los datos de Facturación y Cobranzas en Telefónica constituyen una 

información vital para el desarrollo y control de la empresa por esta razón se 

establecieron procedimientos para comunicar cuanto antes la información a 

las áreas del Negocio, Contabilidad, Finanzas y en general a la Alta Dirección 

de la empresa para la toma de decisiones. 

 

Asegurar la adaptación, el mantenimiento y la mejora permanente de 

los sistemas para cubrir las necesidades de los nuevos Servicios, Campañas 

y Productos comercializados. 

 

Garantizar las coordinaciones internas y externas entre los negocios, 

así como la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de su 

misión y su equilibrada distribución. Es responsable de la generación de 

informes y reportes a los negocios y al Comité de Dirección. 

 

a) Área de facturación: 

Las actividades de facturación se orientan a la gestión integral de los 

clientes y que por tanto no se refiere únicamente al control, la 

valorización de consumos, la gestión de pagos y ajustes, la emisión y 

distribución de los recibos de telefónica fija correspondientes a los 

clientes de Residencial, Comunicación de Empresas, Telefónica DATA, 

Telefónica Publica (TUPS) y Rurales; sino que tiene entre otras 

actividades la planificación y el control durante y después del proceso 

de facturación que permiten obtener una facturación de calidad. 

 

b) Área de cobranzas: 

Responsable de las actividades de Gestión de Deuda (Cobros) están 

orientadas a la recuperación del cliente, la Gestión de recupero de 

documentos sin dejar de regularizar su deuda vencida, para ello se han 

implementado una serie de gestiones y eventos diferenciados por 

segmento comercial alineados con las políticas de la empresa y con 

cada uno de los negocios. 
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Figura 20 

Proyecto de Desarrollos Adicionales Local Perú 

 
Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto Desarrollo Local 

              Telefónica del Perú S.A.A. 

 

3.10 Presupuesto / costos estimados / recursos 

 

3.10.1 Inversión 

 

Debido a que las ofertas técnicas 

presentadas por los proveedores fue meses antes de que ingresara al 

proyecto, la valoración económica mostrada en este informe son las 

preliminares que luego fueron ajustadas por el proveedor (Quienes vemos los 

temas de sistemas desde un punto de vista como outsourcing muchas veces 

no tenemos acceso a esta información), la Gerencia de Organización y 

Sistemas de Información es la que canaliza todo lo referente a temas 

económicos y financieros del proyecto. 

 

A continuación se describe la estimación 

de los resultados del presupuesto. Se elabora un cuadro de requerimientos de 
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recursos, en donde se asigna a cada actividad de las fases del proyecto la 

cantidad de recursos requeridos por cada mes. 

 

Por ejemplo se muestra el siguiente 

Cuadro de requerimiento de recursos, para la Fase del Proyecto de 

Desarrollos Adicional Local: 

 

a) En la fila de Recursos Desarrollos => Indica que se requieren para el mes 

de Marzo: 10 recursos para la actividad de análisis y 2 recursos para la 

actividad de integración. 

 

b) En la fila de Esfuerzo Desarrollo => Se muestra la cantidad de jornadas 

requeridas por mes, se están considerando 22 jornadas mensuales, por 

ejemplo para el mes de Marzo se necesitan 264 jornadas. 

 

El cálculo del total de Jornadas del mes de 

Marzo es: 12 (nro. recursos) * 22(Jornadas)=264 Jornadas. 

 

Figura 21 

Proyecto Desarrollo Local 

 
Elaboración: El autor 

 

La sumatoria de todas las jornadas nos 

indica que se necesitan 8,184 jornadas para culminar la fase de desarrollo 
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como se muestra en el cuadro 23, el cálculo de las jornadas es similar para 

todas las demás fases del proyecto. 

 

Tabla 1 

PRECIOS UNITARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES LOCALES 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL 

X JORNADA EN $ (Sin I.G.V.) 

(xHora Soles)*8/3,5 X HORA EN SOLES 

Gerente de Proyecto 348,57 152,50 

Jefe de Proyecto 179,54 78,55 

Técnico de Sistemas 147,15 64,38 

Analistas 122,29 53,50 

Analista Programador 96,57 42,25 

Programador 72,87 31,88 

Documentador 42,29 18.50 

 

Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información - Propuesta Técnica IBM 

 

Se considera una jornada de 8 horas. Para 

el cálculo de los precios por fases se debe de sumar la cantidad de jornadas 

en $ requeridas por cada perfil profesional para culminar dicha fase. 

 

Ejemplo Para la Fase de Desarrollo: 

Jefe de Proyecto   = Las jornadas ($) x # de jornadas requeridas. 

Técnico de Sistemas  = Las jornadas ($) x # de jornadas requeridas. 

Analistas    = Las jornadas ($) x # de jornadas requeridas. 

............ 

Total: Sumatoria de las jornadas calculadas. 

 

En la tabla 2 se muestran los costos por fases. 
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Tabla 2 

Tabla de Fases por Costo del Proyecto 

EQUIPO 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

JORNADAS 

 

COSTO 

GLOBAL 

(US $) 

COSTO 

TDP 

US $ 

 

LO
C

A
L 

 

DESARROLLO 
Adecuación en los 

Sistemas Locales 

8.184 

 

 943.083 

IMPLANTACIÓN 

 

Implantación: Actividades 

previas, pruebas, 

formación, migración, 

despliegue (*). 

1.342 

 

 138.650 

 

IT LOCAL 

 

Soporte IT e Infraestructura 

Tecnológica de Sistemas 

Actuales.  

1.056 

 

 398.217 

 

GESTIÓN 

PROYECTO LOCAL 

Gestión del Proyecto en 

TDP 

2.948  358.252 

LOGISTICA 

 

Inmobiliaria, Materiales, 

Insumos, movilidad, etc. 

 

  47.228 

 

     1.885.431 

 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 C

E
N

T
R

A
L 

 

 

DESARROLLO 

 

Desarrollo del Sistema 

 

585 

 

 512.072 

 

Desplazamiento personal 

durante el Desarrollo- 

Solicitado a TDP 

239,8 

 

 299.096 

 

Desplazamiento en 

Certificación y Gestión del 

Cambio- Solicitado a TDP 

  117.168 

 

SOPORTE A LA 

IMPLANTACIÓN 

Soporte a la Implantación 

del Sistema 

  733.497 

 

IT SISTEMA 

 

Infraestructura Tecnológica 

Sistema (HW, Licencias) 

 

  610.125 

 

GESTIÓN 

PROYECTO 

Gestión, consultoría y 

Asesoría 

 3.000.000 245.799 

     2.517.757 

 

Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información - Propuesta Técnica 

              Telefónica del Perú S.A.A. 
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3.10.2 Personal de desarrollo del equipo local 

 

Tabla 3 

                       Tabla de Número de Recursos del Proyecto 

Categoría 

Profesional 

N° Personas 

(Máximo) 

Gerente de Proyecto 1 

Jefe de Proyecto 1 

Técnico de Sistemas 2 

Analistas 5 

Analista Programador 27 

Programador 
2 

Documentador 1 

 

                          Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información - Propuesta                                  

Técnica 

                                         Telefónica del Perú S.A.A. 

 

 

3.10.3 Actividades del equipo desarrollo local 

 

Las actividades del proyecto de desarrollos 

locales comprenden los siguientes rubros importantes: 

 

Equipo de desarrollo: 

Encargado de las actividades principales del análisis, diseño y 

desarrollos con integración asi como la ejecución de las pruebas funcionales. 

 

Equipo de implantación y soporte IT local: 

Encargado de las configuraciones locales de los entornos necesarios 

para la ejecución de las pruebas de stress y las actividades preparatorias para 
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llevar a cabo la puesta en producción del Proyecto de Desarrollos Adicionales 

Locales relacionados con el Subsistema de Cobros. 

 

Equipo de gestión local:  

Encargado de controlar y supervisar todas las actividades del Proyecto 

de Desarrollos Adicionales Locales y su implantación e integración con los 

sistemas actuales en uso. 

 

Tabla 4 

Tabla Cantidad de Jornadas por Fases del Proyecto 

FASE ACTIVIDAD JORNADAS 

DESARROLLO 

 

Adecuación de los Sistemas locales  

Desarrollos Adaptativos. 697 

Desarrollos Específicos de Interfaces / Integración. 791 

Desarrollos Específicos de Sistemas Locales/ Integración. 6.561 

Gestión de Incidencias y Cambios. 135 

 TOTAL DESARROLLO 

 

8.184 

 

IM
P

LA
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

Actividades de Implantación.  

Análisis y Migración de datos. 176 

Configuración de ambientes. 44 

Definición de tareas en la operadora. 132 

Instalación de la Aplicación en los ambientes. 44 

Preparación de pase a producción 66 

Puesta a Punto de Migración 88 

Cruce de información 66 

Ejecución de la migración 44 

Pruebas Funcionales, Pruebas con los usuarios, Pruebas de 

Performance. 

374 

 

Puesta Producción 44 

Actividades de Base Datos, Sistemas Operativo. 264 

 TOTAL IMPLANTACIÓN 

 

1.342 

 

 

INFRAEST. 

TECNOLOGICA 

LOCAL 

 

Soporte IT e Infraestructura Tecnológica de Sistemas 

Locales 

 

Servicios Profesionales 1.056 

Plataforma Tecnológica  

Plataforma de Comunicaciones  

 TOTAL IT LOCAL 

 

1.056 
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GESTION 

 

LOGISTICA DE PROYECTO 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTO LOCAL 

 

2.948 

 

      Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información - Propuesta Técnica. 

 

Tabla 5 

Tabla Utilizada para el Cálculo del Presupuesto 

 

Categoría Profesional Precio (día) N° Personas N° Jornadas Precio Total 

S/. (Nuevos Soles) (Máximo) Hombre (días) S/. (Nuevos Soles) 

Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información - Propuesta Técnica. 

 

 

3.11 Cronograma de ejecución 

 

El cronograma de ejecución del proyecto se divide 

por fases las mismas que se detallan a continuación: 

 

3.11.1 Plan y Gestión del Proyecto 

 

El proyecto consta de fases, actividades 

globales/locales, tareas, entregables e hitos. En el proyecto de desarrollo local 

se estima una duración de 26 meses. 

 

a) Plan y Calendario del Proyecto 

 

Las actividades de Proyecto de Desarrollos Locales inician en marzo 

del 2002, con la participación activa del equipo de Gestión para luego 

continuar con las actividades propias del desarrollo hasta su 

implementación. 

 

Se presenta el diagrama Gantt con las actividades principales del 

Proyecto de Desarrollo Adicional Locales relacionada con la implantación 

del Subsistema de Cobros del Sistema ATIS en Telefónica del Perú. 
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Figura 22 

Plan y calendario del Proyecto en Ms Proyect 

 
Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información – Proyecto ATIS-CO. 

 

 

b) Relación de Principales Hitos en el Desarrollo 

 

- Hito 2 Diseño Funcional: 

Documento de Definición y Homogenización de los Requerimientos. 
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Documento de Diseño de Adaptación de los Módulos del Subsistema. 

Especificaciones de las Adaptaciones para el Proyecto 

 

- Hito 3 Diseño Técnico: 

Diseño Técnico de Adaptaciones 

Diseño de la Parametrización y Configuración de la Plataforma. 

Plan de Integración de los Sistemas y Subsistema en cada Operadora. 

 

- Hito 4 Primera entrega de los Desarrollos Adicionales: 

Presentación del Prototipo de Producto 

Diseño Detallado de Interfaz Genérica 

Código de Desarrollos Específicos 

 

- Hito 5 Entrega Funcional del Producto para inicio de la Implantación: 

Códigos de la Parametrización 

 

- Hito 8 Pruebas Funcionales de Integración y Rendimiento: 

Documento de Plan de Pruebas 

Documento de Diseño y Casos de Prueba 

 

- Hito 9 Entrega del Producto: 

Resultados de la Ejecución de las Pruebas 

Aceptación de los Resultados de las Pruebas 

 

- Hito 10 Fin de Proyecto: 

Producto Certificado 

 

 

c) Relación de Principales Hitos para la Implantación 

 

- Hito 1 

Organización del Proyecto. 

Presentación del Kick Off del Proyecto 
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Requerimiento de Interfaces Globales del Subsistema y del Proyecto. 

Confirmación Matriz de Responsabilidades. 

 

- Hito 2 

Especificación del Ambiente de Trabajo 

Requerimientos de los Datos Globales y Locales 

 

- Hito 3 

Entorno de Preproducción instalado 

Transferencia del Know-how de lo realizado 

 

- Hito 4 

Productos Instalados en Preproducción. 

Plan de Implantación del Proyecto de Desarrollos Adicionales. 

Plan de Implantación Global del Subsistema en las Operadoras. 

Estrategia de las Pruebas. 
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CAPÍTULO IV 

REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 

4.1 Aportes predominantes en el área de 

desarrollo 

 

Como se diseño un Subsistema de Cobros (ATIS-

CO) para el Grupo Telefónica y no un sistema que resuelva las 

particularidades especificas de cada Operadora Latinoamericana, en 

Telefónica del Perú se realiza el Proyecto de Desarrollo Adicional Local (en la 

misma plataforma) para aquellas funcionalidades no contempladas en el 

nuevo Subsistema de Cobros (ATIS-CO) pero necesarios para la gestión de 

los negocios, de igual manera se desarrollaron adecuaciones a las interfaces 

de los sistemas actuales para mantener su funcionalidad, su fácil y efectiva 

integración con el nuevo Subsistema de Cobros. 

 

En el Desarrollo e Implantación del Proyecto de 

Desarrollo Adicional Local, la participación de todo el equipo fue activa y 

constante en todas sus fases, como profesional de Ing. de Computación y 

Sistemas es necesario estar comprometido e involucrado con los objetivos del 

proyecto y de esta manera obtener el mayor beneficio para la empresa. 

 

Mi participación se inicia en Marzo del año 2002 

fecha en que ingresé como parte del equipo del Proyecto de Desarrollo 
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Adicional Local cumpliendo diferentes roles de manera continua: Analista, 

Programador, Documentador, Testing. El modelo MEGON utilizado en el 

desarrollo del proyecto nos provee las guías y pautas generales en el 

desarrollo de un proyecto informático, mostrando los entregables que se van 

generando a lo largo de todo el flujo de actividades del proceso de desarrollo 

e implementación del proyecto. 

 

Actividades del Proyecto de Desarrollo Adicional: 

 

a) Análisis de la situación actual: Estuvo a cargo de personal de mucha 

experiencia en Telefónica del Perú quienes elaboran las Propuestas de 

solución y la evaluación de las soluciones a implementar, las validaciones 

de la lista de requerimientos a desarrollar e implementar.  

 

Las actividades son: 

 

- La definición y homogenización de todos los requerimientos de las 

funcionalidades no contempladas en el Subsistema de Cobros 

analizando su viabilidad y garantizando que los mismos se adecuen a 

las funcionalidades del Subsistema. 

- Elaboración de la matriz de evaluación para determinar la relación de 

las adecuaciones a realizar en los sistemas impactados. 

 

b) Diseño funcional: Aquí se inicia mi participación como Analista 

Programador en elaborar y revisar los Diseños Funcionales (Desarrollo de 

las funcionalidades no contempladas en el Subsistema de Cobros) que 

faciliten la implantación del Subsistema de Cobros en Telefónica del Perú, 

siendo está mi actividad predominante asi como la de programación. 

Las actividades son: 

 

- Recolectar y revisar la matriz de datos de las interfaces (estructura de 

datos de intercambio, matriz de mapeo) del Subsistema de Cobros vs  

los Sistemas actuales. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/Datos%20de%20programa/Microsoft/Proyecto%20Gaudi/GAUDI/Diseño%20Funcional%20Interfaces/Diseño%20Funcional%20Interfaces/GAUDI_DF%20Matriz%20de%20Datos%20de%20Interfaces%20%20v1.0.xls
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- Elaborar el diseño y las especificaciones de los Desarrollos Adicionales 

y sus interfaces con los sistemas actuales. 

- Revisar la matriz de trazabilidad de los requerimientos homogéneos de 

los desarrollos adicionales. 

 

c) Desarrollo de las funcionalidades adicionales: Mi participación como 

Programador en esta fase fue desarrollar los componentes definidos en el 

análisis del diseño funcional. Desarrollar programas (Cobol) en Plataforma 

Mainframe S/390, Programas en Shell (Macros en Unix) y componentes 

de B.D. Oracle (Stored procedure, stored function, etc.). 

 

d) Ejecución de las Pruebas Funcionales: Mi participación consiste en 

enviar al ambiente de Testing todos los programas desarrollados en el 

entorno de desarrollo, elaborar los casos de pruebas y la realizar las 

pruebas funcionales internas, validar los archivos y reportes, la corrección 

de las observaciones indicadas por el área de Testing. 

 

En esta fase colabore en las consultas para:  

 

- Elaborar los escenarios globales en las que se indique que módulos del 

Subsistema de Cobros interactuan con los programas desarrollados, si 

envían o reciben archivos, etc. 

- Inducciones previas a la realización de las pruebas y los criterios a 

considerar. 

 

e) Ejecución de las pruebas integrales: Mi participación fue elaborar los 

casos de pruebas, resolver las dudas o consultas de los programas que 

desarrolle y el levantamiento de las observaciones indicadas por el área 

de Testing. En esta fase se da conformidad al término de las pruebas 

basadas en los resultados de las mismas y se inicia las acciones de cierre 

de las pruebas integrales. 

 

Las actividades del área de testing son: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/Datos%20de%20programa/Microsoft/Proyecto%20Gaudi/GAUDI/Diseño%20Funcional%20Interfaces/Diseño%20Funcional%20Interfaces/GAUDI_DF%20Especificación%20desarrollo%20adicional%20interfaces%20v1.0.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/Datos%20de%20programa/Microsoft/Proyecto%20Gaudi/GAUDI/Diseño%20Funcional%20Interfaces/Diseño%20Funcional%20Interfaces/GAUDI_DF%20Especificación%20desarrollo%20adicional%20interfaces%20v1.0.doc
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- Elaborar los escenarios globales y las casuísticas a ser probadas. 

- El control de calidad y que las pruebas funcionales e integrales de los 

Desarrollos Adicionales Locales sean ejecutados y certificados. 

- La elaborar los informes por cada fase de ejecución y el status de la 

ejecución y sus principales problemas. 

- Entrega de las casuísticas certificadas para la siguiente fase de 

implantación. 

 

f) Soporte post implantación del proyecto de desarrollos adicionales 

locales: Mis labores como Analista Programador es de soporte ante 

cualquier incidencia que se presente durante la ejecución de los Desarrollo 

Adicionales Locales en el ambiente de producción y su impacto en la 

funcionalidad del Subsistema de Cobros. 

 

4.2 Desarrollo del proyecto 

 

El desarrollo del proyecto de basa en el Modelo 

MEGON utilizando la metodología estructurada. En el Anexo 1 se hace una 

breve descripción del modelo. 

 

Este Proyecto de Desarrollo Adicional tiene como 

finalidad facilitar la implantación del Subsistema de Cobros ATIS-CO en 

Telefónica del Perú utilizando la plataforma mainframe s/390. 

 

4.2.1 Análisis de la situación actual 

 

Para hacer eficientes los procesos de 

cobranzas, se desarrolla un Subsistema de Cobros (ATIS-CO versión 1.0) que 

nace como una iniciativa del Grupo Telefónica por proveer una misma 

solución tecnológica a los procesos de Cobranzas. Esta iniciativa se 

fundamenta básicamente en los siguientes aspectos: 
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a) Desarrollar y consolidar un modelo de negocio integrado bajo una misma 

plataforma tecnológica que soporte los procesos de Cobranzas de todas 

las Operadoras Latinoamericanas. 

 

b) Eliminar los niveles de riesgo en los procesos que impactan en los 

indicadores de eficiencia, calidad del servicio al cliente y los ingresos de la 

empresa. 

 

Para facilitar la implantación del 

Subsistema de Cobros en Telefónica del Perú, se desarrolla el Proyecto de 

Desarrollos Adicionales Locales para cubrir aquellas funcionalidades no 

contempladas en el Subsistema y que permitan su fácil y efectiva integración 

con los otros sistemas de soporte a la gestión de los negocios. 

 

4.2.2 Diseño funcional de integración 

 

HDTC: Diseño lógico de la aplicación 

 

El Subsistema de Cobros es una aplicación Cliente-Servidor se basa 

en la arquitectura de Servicios Comunes en su interfase On-Line desarrollada 

por Telefónica que permite una portabilidad y calidad adecuada a las 

especificaciones funcionales. 
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Figura 23 

HDTC – Herramienta de Diseño Técnico y Construcción

 

 Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto ATIS-CO 

                Telefónica del Perú S.A.A. 

 

El Subsistema de cobros tiene un gran porcentaje de funcionalidad 

batch, y en su diseño se emplea pautas orientadas a obtener los índices de 

rendimiento más elevados. Su diseño lógico es mas extenso, aquí sólo se 

describe los conceptos principales puesto que el proveedor vende esta 

solución tecnológica como un producto cerrado. 
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Figura 24 

 
  Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 
                Telefónica del Perú S.A.A. 

 

Figura 25 

ARQUITECTURA DE INTEGRACION ON-LINE 

 
  Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información – Proyecto ATIS-CO 
                Telefónica del Perú S.A.A. 
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Se muestra a continuación como se desarrolla desde el punto de vista de los 

procesos la integración del Subsistema de Cobros y los Sistemas Legacy’s. 

 

Premisas de la solución de integración 

 

Los esquemas y enfoques se basan en los lineamientos definidos en la 

propuesta técnica presentada a Telefónica. Se mencionan los más 

importantes: 

 

➢ El motor de Integración será el módulo Websphere Business Integrator 

Message Broker (WSBIMB) de IBM. Este módulo es el único interlocutor 

entre el Subsistema de Cobros y los sistemas en uso en las Operadoras. 

Websphere Business Integrator Message Broker es una herramienta de 

Integración que trabaja con mensajes de MQSeries extendiendo su 

conectividad básica y capacidad de transporte. 

 

➢ Un solo formato de entrada por interfase en el Subsistema de Cobros por 

el cual se comunica con los otros sistemas a través del Motor de 

Integración. La interfaz por el lado de los sistemas que se comunican con 

la interfaz única en el lado del Subsistema de Cobros. 

 

➢ Los sistemas actuales deben enviar los datos en el formato requerido por 

la interfase común. Realizar las adaptaciones necesarias en los sistemas 

actuales considerando: El esfuerzo de construcción, la operatividad, el 

mantenimiento y la performance. 

 

➢ Se define una interfaz genérica para los sistemas actuales que permita su 

reutilización en todas las Operadoras y una estandarización de los flujos 

de información hacia y desde el Subsistema de Cobros. 

 

➢ La interfaz genérica del Subsistema de Cobros es independiente de la 

cantidad de sistemas a la que se integre, la estandarización facilita en el 
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futuro una rápida integración con nuevos sistemas, con el mínimo de 

impacto en el Subsistema de Cobros utilizando el estándar XML. 

 

➢ La interfaz genérica se basa en los siguientes conceptos: 

• Un componente único de Integración 

• Conectores comunes por cada tipo de sistema con la 

que se integra. 

• Interfaz genérica para cualquier conexión hacia y 

desde el Subsistema de Cobros. 

 

Descripción de la Solución de Integración 

 

La solución de integración se compone de los siguientes elementos: 

 

a) Integración de datos “Online” (utilizando la arquitectura online). 

b) Integración de datos Batch (utilizando la arquitectura batch). 

 

Se utilizan los siguientes conceptos: 

 

Objeto de Negocio: Es la estructura lógica utilizada para definir una entidad 

específica dentro del ámbito del Subsistema de Cobros. El objeto de negocio 

tiene sus propias reglas que definen su comportamiento frente a diferentes 

acciones (eventos). 

 

Objeto de Integración: Es la estructura que soporta la aplicación de una acción 

(evento) sobre un objeto de negocio. El intercambio de información entre el 

Subsistema de Cobros y los sistemas actuales se hará a través del uso del 

objeto de integración apropiado. 

 

a) Integración de datos “Online” 

 

La Integración de los datos se realiza 

utilizando intercambios de mensajes en forma asíncrona (envío de mensaje 
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sin espera de respuesta). Estos mensajes (bajo formato XML) contienen los 

datos a integrar entre los diferentes sistemas que componen la plataforma del 

Subsistema de cobros. Para este fin se utiliza WBIMB (Websphere Business 

Integrator Message Broker) con comunicación sobre MQSeries. 

 

Los mensajes se denominan Objetos de 

Integración y pertenecen a una entidad de mayor nivel que son los Objetos de 

Negocio (estos Objetos de Negocio tendrán una entidad física equivalente en 

el proceso de integración). 

 

Para poder integrar los objetos de 

integración se definen los procesos de integración. Estos procesos son 

definidos en los distintos componentes de la solución dependiendo de la lógica 

que utilizan y la función que cumplan. 

Se minimiza dentro de WBIMB las 

transformaciones de formato y mapeos de datos contra las tablas para agilizar 

el transporte y entrega del mensaje y desacoplar la arquitectura de integración 

de los sistemas que utiliza. 

 

Arquitectura web 

 

El uso del XML en combinación con las tecnologías de componentes 

distribuidos. Los mensajes en formato XML basados en eventos permiten 

realizar el procesamiento de los mensajes desde y hacia la aplicación. 

En la figura 26 se muestra la posibilidad de la tecnología Internet en 

aplicaciones basadas en componentes distribuidos. Simple Object Access 

Protocol (SOAP). 
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Figura 26 

ARQUITECTURA WEB 

 

 
Fuente: Proveedor Propuesta Técnica 

              Proyecto ATIS-COBROS 

 

Integración entre los Sistemas Actuales y WBIMB utilizando Colas 

MQSeries 

 

➢ Comunicación en el Extremo con Sistemas Existentes / Aplicativo 

Se describe en mayor detalle el mecanismo de envío y recepción de los 

mensajes desde el extremo de los sistemas existentes: 

 

- Envío de Mensajes a WSBIMB 

Del lado de los Sistemas existentes se utilizan conectores que dejan 

mensajes en colas de MQ remotas en formato MQ. Estos mensajes en 

las colas remotas serán enviados a las distintas colas MQ definidas del 

lado de WSBIMB según las distintas interfases y eventos definidos. 

 

- Recepción de Mensajes de WSBIMB 
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En las colas MQ de entrada destinadas a cada sistema 

existente/aplicativo WSBIMB se colocan los mensajes 

correspondientes (según el destino especificado en la cabecera del 

mensaje) en formato MQ. MQ proporciona un listener o trigger de cola 

que se ejecuta ante la llegada de un nuevo mensaje. Cada Aplicativo / 

Sistema debe implementar un programa que utilice las APIs de MQ 

para leer el mensaje invocado por este trigger de cola cada vez que 

llegue un nuevo mensaje. 

 

➢ Comunicación en el Extremo con WSBIMB 

 

Recepción de mensajes de los sistemas (aplicativos) existentes: 

 

- Del lado de WSBIMB se utilizan las colas MQ. Los mensajes llegan en 

formato MQ y a partir del mismo se transforman en formato XML 

invocando al parser (interpretación) correspondiente para ser ruteados 

posteriormente según su destino. WSBIMB accede a la cola destino de 

los mensajes mediante el API nativo de MQ. WSBIMB procesa los “n” 

mensajes recibidos de los distintos sistemas existentes y los unifica 

según el formato de la interfaz común. 

  

- Envío de mensajes a los sistemas (aplicativos) existentes: 

WSBIMB envia el mensaje a la cola de salida MQ correspondiente 

mediante el API nativo de MQ. El sistema existente/aplicativo lee dicho 

mensaje de la cola de salida de WSBIMB para procesarlo y 

“particionarlo” antes de enviarlo a la cola MQ correspondiente. 

 

b) Integración de datos batch 

 

En lugar de mensajes los procesos 

(cadenas) de integración batch utiliza los archivos y formatos de registros 

como objetos de integración. Ver Anexo 2, para la secuencia de ejecución de 

procesos – batch. 
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4.2.3 Arquitectura distribuida 

 

Considerando el esquema distribuido 

como requerimiento de Telefónica se presenta los siguientes beneficios: 

 

- La independencia en la operación en cada operadora. 

- La distribución del riesgo ante siniestros/catástrofes/fallos técnicos. 

- Un menor costo de comunicaciones. 

 

Figura 27 

Esquema Distribuido 

 
 Fuente: Propuesta Técnica - Telefónica del Perú 

               Proyecto Atis-Cobros 

 

El esquema de arquitectura distribuida consta de las siguientes 

características: 

 

- Arquitectura de desarrollo y pruebas funcionales en Madrid. 
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- Arquitectura de las pruebas integradas y de formación en Telefónica del 

perú. 

- Arquitectura de preproducción en Telefónica del perú 

- Arquitectura de producción en cada operadora (Tdp, TASA, TeleSP, CTC). 

 

4.2.4 Arquitectura de Integración 

 

Se describe el diseño funcional de 

integración de los sistemas que conforman la plataforma del Subsistema de 

Cobros. 

La solución de la arquitectura de 

integración se basa en los siguientes esquemas: 

 

- Arquitectura Online: Utilizando WebSphere Business Integration Message 

Broker como motor de integración para las interfaces Online con mensajes 

asíncronos. 

- Arquitectura Batch: Utiliza los procesos batch, donde no aplica la interfaz 

Online. 

 

La solución de integración presentada se 

basa en las interfaces genéricas independientes para cada operadora tanto 

para la entrada como para la salida y se describe los procesos de integración 

así como los desarrollos adicionales específicos que cada operadora debe 

realizar para mantener la funcionalidad con los sistemas existentes. 

 

Arquitectura General del SubSistema CO 

 

- El SubSistema de Cobros se desarrolla diferenciando los niveles de: lógica 

de presentación, lógica de negocio y lógica de datos. 

 

- La solución se alinea con la estrategia corporativa de potenciar la 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), ofrecer servicios de negocio 

invocables y reutilizables desde otras aplicaciones. Este servicio se 
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caracteriza por ofrecer una interfaz de negocio conocida e independiente 

de su implementación. De la misma manera la solución planteada no 

accede directamente al dato de las otras aplicaciones sino que se realiza 

a través de los servicios proporcionados por las aplicaciones. 

 

- La aplicación se diseña contemplando los estándares especificados en la 

Arquitectura de Sistemas de Información de Telefónica. 

 

- La interface de usuario basado en tecnologías web permite el acceso 

desde un puesto de trabajo equipado con un browser estándar. 

 

Arquitectura de interfases del Subsistema de cobros vs Sistemas 

existentes 

 

 Cualquier información que se desee enviar desde o hacia el nuevo Su-

Sistema de Cobros se transmite en formato único para que la interfaz de 

entrada y salida sea estándar e independiente de los sistemas existentes en 

las operadoras. 

 

 Debido a que las operadoras tienen diferentes sistemas en producción se 

utiliza un motor de integración genérico que independice las entradas y salidas 

del nuevo Subsistema con los sistemas existentes de cada operadora 

evitando de esta manera que el nuevo Subsistema tenga interfaz directa con 

los sistemas existentes. 

 

La función del motor de integración es: 

 

- Recibe directamente de los sistemas existentes la información que va ser 

enviada al nuevo Subsistema de Cobros aplicando las transformaciones 

que permitan garantizar que se reciba los datos siempre en el mismo 

formato. 
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- Recibe del Subsistema de Cobros las salidas que va transmitir a los 

sistemas existentes aplicando previamente las transformaciones 

necesarias definidas por las operadoras para cada sistema existente. 

 

Figura 28 

Arquitectura de Interfases del Subsistema de Cobros 

 
 

SISTEMA 
DE 

COBROS 

MOTOR 

DE 

INTEGRACION 

Sistema 
Existente 

Sistema 
Existente 

 

Sistema 
Existente 

 

Desarrollo de 

interfaces 

particulares para 

cada operadora 

Desarrollo genérico, 
independiente de los 

Sistemas existentes  
de las operadoras 

 
 Fuente: Proveedor Propuesta Técnica 

               Proyecto ATIS-COBROS 

 

 

- El Subsistema de Cobros dispone de un interfaz con los sistemas 

existentes, independientemente de la implementación de dicho 

Subsistema en cada operadora donde se despliegue. El punto de 

integración para la comunicación se hace a través de un motor de 

integración. 
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Figura 29 

Arquitectura de Interfases del Subsistema de Cobros vs Otros Sistemas 
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NA-ASSCC  

ASSCC

APLICAC IÓN
SIST .COB.

SOF TWARE 
BASICO

NUCLEO
SIST.COB.

MQSER IES

Sub-Sistema 
de Cobros

ENCAMINADOR
MAPEO  DE DATO S

TRANSFOR MACION  DE 
DATOS

LOGICA  DE NEGOCIO 
DE INT EGRACION

SERVICIO 
NUEVO

SISTEMAS 
ACTUALES

NA-ASSCC  

MQSER IES

SIST EMA S
ACTUALES

SERVICIO
EXISTENTE
SISTEMAS 
ACTUALES

MQSER IES

Otros 
Sistemas
Actuales

MQ Integrator
Broker

 
Fuente: Proveedor Propuesta Técnica 

              Proyecto ATIS-COBROS 

 

- Las interfaces del Subsistema de Cobros con el resto de los sistemas con 

los que tiene relación se construyen de acuerdo a la Arquitectura de 

Integración definida en ASSCC (Arquitectura de Servicios Comunes). Los 

aspectos fundamentales de esta Arquitectura de Integración son: 

 

o La aplicación ofrece interfaces basadas en servicios, sin permitir el 

acceso directo a los datos de otras aplicaciones y sistemas. 

o Los conectores empleados son los definidos en ASSCC 

(Arquitectura de Servicios Comunes). 

o El API de programación es proporcionado por NA-ASSCC. 
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o El middleware de comunicación es MQSeries, La ASSCC 

proporciona los mecanismos que permiten el uso de este 

middleware sea transparente para el Sistema. 

 

Arquitectura batch 

 

La arquitectura batch soporta los procesos (interfaces) que se ejecutan 

fuera de línea o en forma batch. Estos procesos tienen una o varias de las 

siguientes características: 

 

- Tareas repetitivas donde no se requiere la intervención del usuario. 

- Alto volumen de datos. 

- El tiempo de respuesta no es crítico por lo que se puede definir una 

ventana de ejecución. 

 

a) Enfoque y lineamientos Generales de la Arquitectura Batch 

 

Se detallan los lineamientos generales de la arquitectura batch: 

 

- El procesamiento de las interfases batch se hace fuera de WSBIMB 

para evitar “la penalización” del sistema on-line (hacer que la ejecución 

del on-line sea más lenta). 

- Evitar hacer relanzamientos de procesos (Job’s). 

- El tratamiento de los errores se hace una vez finalizada la ejecución y 

es un proceso mayormente manual. 

- El proceso no se detiene ante un error (salvo que sea un error de 

arquitectura que impida su continuación), el registro que produjo el error 

es insertado en un log de errores y se continúa procesando el registro 

siguiente. 

- Los archivos de entrada (a ser procesados) no son modificados en 

ningún subproceso del flujo. En caso de requerirse se utilizan archivos 

intermedios. Esto facilita la re-ejecución del proceso y el control de la 

información. 
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- En la medida de lo posible se utilizan las mismas estructuras de datos 

definidas para la arquitectura de integración On-line (ejemplo: 

codificación de errores comunes, tablas de mapeos de valores, etc.). 

 

b) Componentes de la Arquitectura Batch 

 

Acontinuación se presenta el marco de referencia (framework) que se 

utilizó para definir/diseñar la Arquitectura Batch con los componentes 

principales: 

 

Figura 30 

Componentes de la Arquitectura Batch 

             
               Fuente: Proveedor Propuesta Tecnica 

                             Proyecto ATIS-COBROS 

 

   Acontinuación se describe a grandes rasgos cada uno de estos 

componentes: 

 

b.1) Estrategia de Procesamiento 

 

La estrategia de procesamiento representa los “cimientos” de la 

arquitectura batch. 
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Las mismas se definen en las etapas de Diseño y Construcción, de 

acuerdo a los volúmenes a procesar y a las necesidades de procesamiento 

de las distintas operadoras. Dentro de la estrategia de procesamiento se 

tienen: 

 

- Los esquemas de procesamiento: 

- Procesamiento normal durante la ventana batch definida 

- Necesidad de procesamiento concurrente 

- Necesidad de procesamiento paralelo 

- Necesidad de instanciamiento de los procesos 

- Los esquemas y herramientas de “scheduler” o “planificador” 

 

b.2) Servicios Básicos 

 

Los Servicios Básicos cubren los servicios necesarios para la ejecución 

de la arquitectura batch entre los mismos se encuentran: 

 

- Gestión (servicios) de archivos. 

- Gestión (servicios) de base de datos. 

- Gestión (servicios) de reprocesamiento. 

 

b.3) Reportes y Logs 

Dentro de este componente se incluyen los servicios básicos de 

Reportes y Logs necesarios. 

 

b.4) Lógica de Negocio 

 

Dentro de este componente se engloban todos los procesos de los 

aplicativos a construir. Se define si como resultado del proceso se generan 

archivos o se actualizan los datos en tablas. 
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Como salida del proceso se generan básicamente 2 archivos de log: el 

referente al proceso en general (Log de Actividad) que contiene entre otras la 

cantidad de registros procesados, los registros procesados OK, los registros 

con errores, etc. y el otro archivo con todos los registros que fueron 

rechazados por contener algún tipo de error (Archivo de Log y Errores). 

 

b.5) Operaciones Básicas 

 

Dentro de este componente se incluyen los servicios básicos 

necesarios para el procesamiento normal de la arquitectura (Ejemplo la 

planificación (scheduling). 

 

 

4.3 Aplicación de MEGON: Proyecto de 

desarrollos adicionales 

 

Luego de la presentación del fundamento teórico 

del modelo MEGON descrito en el Anexo 1.  En el Anexo 6 se muestra las 

herramientas para el desarrollo del Proyecto Global y el Proyecto de 

Desarrollo Adicional Local. 

 

Desarrollo de Programas/ Componente en OS/390 

 

Un sistema Operativo es un conjunto de programas que gobiernan un 

sistema hardware. 

 

Para ello debe realizar las siguientes funciones: 

- Controlar la ejecución de trabajos. 

- Suministrar los servicios que otros programas necesitan. 

- Mantener disponibles los recursos del sistema. 

- Asignar recursos a un determinado trabajo. 
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El M.V.S. es un sistema operativo mainframe capaz de realizar todas estas 

funciones. 

 

Para poder ejecutar un programa en el sistema el programador debe 

introducir una serie de sentencias que permitan al sistema operativo controlar 

su ejecución y asignar los recursos necesarios, etc. 

 

Al conjunto de sentencias del sistema operativo que permite la ejecución 

de un programa se llama JOB y al lenguaje de control se le denomina J.C.L. 

(Lenguaje de control de trabajos). 

 

Control-M: Es una herramienta que permite automatizar los procesos batch 

de producción, facilitando también su monitoreo en forma conjunta o 

individual. 

 

Como se incluyen los jobs en Control-M: Los jobs se encuentran incluidos 

en cadenas de procesos denominadas Tablas. Estas tablas pueden contener 

n cantidad de jobs, los cuales pueden ser independientes entre si o bien tener 

algún tipo de dependencia. Las redes se encuentran definidas como módulos 

dentro de un archivo particionado (Librería). 

 

Si graficamos esta idea: 

         Nombre de RED: A (Cadena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes principales: 

Los siguientes componentes son esenciales para el Control-M 

 Job 1 

Job 2 

Job 3 
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En el Job Scheduling Definition se especifica el criterio de ejecución y las 

acciones a tomar para cada Job (proceso) en particular. Cada proceso 

planificado contiene las siguientes secciones: 

 

a) Parámetros Generales: Esta es la información general acerca del Job. 

b) Parámetros Básicos de Scheduling: Es el criterio con el cual Control-M 

planifica el Job. 

c) Parámetros de Pre-proceso: Es la rutina de requerimientos que se debe 

cumplir para que Control-M submita (ejecute) el Job. 

d) Parámetros de Post-proceso: Son acciones que Control-M realiza 

después de la finalización del Job. 

 

Acontinuación se muestran en el Anexo 7 algunos componentes 

desarrollados en Mainframe OS/390. 

 

 

4.4 Tecnologías utilizadas 

 

Se usan las tecnologías en Plataformas: 

Mainframe y Sun-Unix en los desarrollos adicionales de las interfaces para 

facilitar la integración e interconexión del nuevo Subsistema de Cobros con 

las otras aplicaciones actuales existentes en producción. 

 

Para la arquitectura de ejecución del Subsistema 

se estructura las aplicaciones Batch en Plataforma OS/390 según el modelo 

de la ASSCC: Funciones de Negocio (Funciones de Integración de Núcleo + 

Funciones de Integración de Sistema + Servicios de Negocio + Servicios de 

Acceso a Datos). 

 

Se utiliza el repositorio ASSCC para diseñar e 

inventariar los servicios Batch, facilitar su reutilización y mantenimiento. El 

Software de CONTROL-M es el agente Control-M que permite ingresar al 



 

 

  

80 

 

 

scheduler de producción todas las cadenas de los procesos batch (job’s) de 

forma tal que se ejecuten en forma automática sin intervención manual. 

 

En este apartado se hace referencia a los recursos 

de Hardware / Software requeridos para la instalación del Subsistema de 

Cobros y los Desarrollos Adicionales. En el desarrollo del Subsistema se ha 

empleado un Servidor WAS montado en un equipo RS6000 con sistema 

operativo AIX V4.5.9. 

 

4.5 Hardware / software / comunicaciones / otros 

 

Se presenta los estándares y recomendaciones 

para la plataforma tecnológica propuesta: 

 

4.5.1 Entorno OS/390: 

 

Figura 31 

PLATAFORMA HARDWARE – SOFTWARE 

 

PLATAFORMA HARDWARE 

1.- Configuración para Alta Disponibilidad- 

 SYSPLEX Paralelo con al menos 2 máquinas físicas S/390 y todos los elementos 

duplicados. 

 Discos en al menos RAID5 y con subsistemas de discos con componentes duplicados 

 Robot de Cintas con componentes duplicados al máximo. 

 Adaptadores OSA del S/390 

 Considerar DB2 Data Sharing para sistemas de muy alta disponibilidad y prestaciones. 

PLATAFORMA SOFTWARE 

1.- Configuración Base de SW: 

 OS/390 V2 R9 

2.- Configuración para Comunicaciones: 

 Communication Server de OS/390 con protocolos TCP/IP como base y SNA cuando sea 

requerido usando los adaptadores OSA de S/390. 

3.- Gestor de Bases de Datos Relacionales: 

 DB2 V6 para OS/390  
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4.- Entorno Transaccional: 

 CICS Transaction Server V1.3 trabajando en Sysplex 

10. CICSPLEX System Manager como herramienta de Administración, Monitorización y 

Automatización 

5.- Gestor de Colas de Mensajes: 

11.  MQSeries para OS/390 

12. Alternativas de acceso basadas en Comunicación entre Gestores MQSeries o desde 

Cliente MQSeries  

SOFTWARE DE GESTIÓN DE SISTEMAS 

1.- Puntos Focales de Gestión: 

13. Tívoli Netview para OS/390. 

2.- Gestión de Red: 

14. Tívoli Netview OS/390 para red SNA. 

3.- Gestión de Informes, Contabilidad y Capacidad: 

15. Tívoli Performance Reporter para OS/390. 

4.- Gestión de Almacenamiento: 

16. SMS de forma general con DFSMS, DFDSS y DFHSM. 

5.- Gestión de Seguridad: 

17. OS/390 Security Server con RACF como base y LDAP Directory Server en el futuro 

(Gestiona la autenticación de usuarios a través de LDAP) 

18. BETA88 para administración muy voluminosa de RACF 

19. CA-EXAMINE para auditoria del OS/390. 

6.- Gestión de la Carga de Trabajo: 

20. CONTROL-M en OS/390. 

7.- Gestión de Impresión: 

21. OS/390 InfoPrint Server con los componentes IP Print Way, NetSpool y Print Interface 

22. EOS y CONTROL-D para Gestión de Listados 

 

         Fuente: Proveedor Propuesta Tecnica 

                      Proyecto ATIS-CO 

 

Se debe tener los elementos de Hardware conectados y en el caso de 

la conectividad de RED un ancho de banda de 2Mb/s de cota mínima, según 

especificaciones de ASSCC.Requerimiento de plataforma tecnológica 
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Licencias de Control-M 

El agente Control-M permite ingresar al scheduler de producción la 

programación de ejecución de todas las cadenas de los procesos batch (job’s) 

de forma tal que se ejecuten en forma automática sin intervención manual. 

 

Riesgo de no adquirir: No se podra ejecutar los procesos propios del sistema 

con los problemas que ello conlleva, fallas humanas, ejecuciones a 

destiempo, reinicios incorrectos, etc. 

 

FileServer 

Es necesario incrementar la capacidad de disco para llevar todo el 

control del proyecto de manera centralizada con respaldo diario, acceso 

simultáneo y seguridad de la información. 

 

Riesgo de no adquirir: No contar con el espacio suficiente para 

mantener la información arriba mencionado. 

 

Equipos 

Pc’s: El Subsistema de Cobros requiere como mínimo pc’s Pentium III 

de 700Mz con 256 MB de RAM se deben de considerar las repotenciaciones 

de las pc’s. 

 

a) Plataforma Migración 

 

Procesadores: La cantidad de CPUs que se ha considerado son en base a 

las siguientes premisas: 

 

- Durante la Fase de Implantación, para las pruebas y en el paralelo es 

necesario interactuar con los sistemas actuales en uso los cuales no 

pueden ser del entorno de Testing Producción por lo que se requiere de 

contar con otros entornos paralelos. 

- Durante la Fase de puesta en Producción del Susbsistema de Cobros 

puede existir el riesgo de que los sistemas actuales en uso se vean 
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impactados en la performance con lo cual dichos CPU’s sirven para las 

repotenciaciones respectivas luego de los análisis de impactos 

respectivos. 

- Se considera la premisa valida si se va a modificar programas (sistemas) 

que actualmente corren en los diferentes entornos de producción. 

- Depende de la estrategia de implantación y del resultado de las pruebas 

de stress que se lleven a cabo. 

 

b) Discos: 

 

La cantidad de discos va en relación a los entornos a crear, se debe de tener 

en cuenta que la mínimo unidad de disco que se puede adquirir son discos de 

72 Gigas. 

 

4.5.2 Entorno unix 

 

Figura 32 

PLATAFORMA HARDWARE – SOFTWARE 

 

PRODUCTOS, PAQUETES INTEGRADOS Y SISTEMAS 

1.- Correo electrónico y Trabajo en Grupo- Lotus Notes. 

PLATAFORMA HARDWARE 

1.- Fabricante Hardware- IBM 

2.- Configuración para Alta Disponibilidad- 

23. Servidores en Cluster para capa de datos. 

24. Memoria suficiente (dada por “capacity planning”) 

25. Discos en al menos RAID5 para optimizar operaciones lectura/escritura en volúmenes de 

datos y con subsistemas de discos con componentes duplicados. 

26. Robot de Cintas con componentes duplicados al máximo. 

27. Tarjetas de red rápidas 100Mbps, 1Gbps. 

PLATAFORMA SOFTWARE 

1.- Configuración Base de SW: 

28. En escenarios puramente transaccionales para las aplicaciones propietarias se 

utilizará la plataforma: AIX. El Sistema Operativo Unix SUN SOLARIS 
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2.- Configuración para Comunicaciones: 

29. Pila TCP/IP del Sistema Operativo. 

3.- Gestor de Bases de Datos Relacionales: 

30. Oracle 9i Enterprise Server. 

4.- Entorno Transaccional: 

31. El servidor de aplicaciones recomendado es: WebSphere de IBM sobre escenarios AIX. 

5.- Gestor de Colas de Mensajes: 

32. MQ-Series sobre AIX. 

6.- Gestor de Transferencias de Ficheros: 

33. Se utilizará SPAZIO de Primeur cuando la transferencia sea interna. Cuando se trate de 

transferencias con empresas externas, se utilizará Editran de Indra. 

7.- Servidor WEB: WebSphere Web Server de IBM sobre escenarios AIX. 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE SISTEMAS 

1.- Puntos Focales de Gestión: 

34. Tívoli Netview. 

2.- Gestión de Red: 

35. Consola central Tivoli alimentada por la familia de producto siguiente: NetView de IBM. 

3.- Gestión de Seguridad: 

36. Gestiona la autenticación de usuarios. 

SOFTWARE DE DESARROLLO 

37.  Desarrollo de Programación en Shell. Lenguaje utilizado Java2. Framework : 

Desarrollo en JDeveloper. 

 

        Fuente: Proveedor Propuesta Tecnica 

                      Proyecto ATIS-CO 

 

 

4.6 Análisis costo/beneficio 

 

En el Proyecto de Desarrollos Adicionales se utiliza 

las herramientas de desarrrollo: OS/390, Sun-Unix, Base de Datos Oracle 9i, 

Base de Datos DB2, Power Builder v.7.0, etc. Con los cuales se permite 

realizar las transacciones, transferencias e integración entre el Subsistema de 

Cobros y los otros sistemas actualmente en uso en el ambiente de Producción. 

Los softwares de desarrollo tienen un costo del cual Telefónica adquire las 

licencias corporativas. 
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Otro aspecto importante es el tema de la seguridad 

del cual Telefónica podrá optar por una de las siguientes alternativas de 

solución como utilizar las Certificaciones SSL, Redes VPN, etc. 

 

El hardware para este proyecto son los servidores 

IBM que albergaran al Subsistema y los Desarrollos Adicionales. 

 

Parámetros: Se presentan los principales 

conceptos que sirven para determinar el costo/beneficio del Proyecto de 

Desarrollos Adicionales. Se consideran 22 días laborables al mes. 

 

La justificación del Proyecto de Desarrollos 

Adicionales Local como solución tecnológica, se debe a la necesidad de 

facilitar la Implantación del Subsistema de Cobros en Telefónica del Peru y en 

las demas operadoras Latinoamericana del Grupo Telefónica. Se detalla a 

continuación el proceso para la adjudicación del desarrollo del Proyecto. La 

Gerencia de Sistemas de Información de Telefónica del Perú como 

responsable de la evaluación de las propuestas técnicas convoco a una 

licitación a varias empresas nacionales e internacionales a participar. 

 

Tabla 6 

Proceso de Adjudicación de Desarrollo del Proyecto 

 

Etapa 

 

Hitos 

 

Inicio de Especificaciones Técnicas 

Septiembre - 2001 

 

Recepción de Ofertas 

Noviembre - 2001 

 

Proceso de Adjudicación 

Diciembre - 2001 

 

Inicio del Proyecto 

 

Marzo - 2002 

                   Fuente: TGSC- Organización y Sistemas de Información 

                                 Telefónica del Perú 
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4.6.1 Presupuesto 

 

Los costos incurridos en el presente 

Proyecto se inician en Septiembre de 2001 y culminan en Diciembre del 2001, 

como se detallan en los siguientes cuadros (Tabla 7, 8, 9,10 y 11). 

 

El costo total de la inversión asciende a 

US$ 2’178,467.88 los ahorros generados por la buena gestión fueron 

destinados a otros proyectos de la gerencia. 

 

Tabla 7 

Estimación de las Horas por Fases – Actividades de Implantación Local 

 

ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN- LOCAL 

DETALLE DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN EN 

PERÚ RECURSOS JORNADAS 

Jornadas x 

Hora 

Análisis y Desarrollo de Migración de datos de Negocio 4 44 176 

Definición de estándares y procedimientos.       

Definición de herramientas de migración       

Formación de Equipos       

Análisis de los datos a migrar       

Desarrollo de Procesos de migración       

Configuración de Ambientes 2 22 44 

Ambiente de Formación        

Ambiente de Stress       

Ambiente de Certificación de pruebas con el usuario       

Ambiente de Producción       

Definición de tareas en la Operadora 3 44 132 

Definición de Tareas de Parametrización       

Optimización de Programas de extracción       

Optimización de Programas de carga de datos       

Evaluación de riesgos técnicos       

Planificación de pruebas       

Instalación de la aplicación en los ambientes definidos 2 22 44 

Instalación del producto en el ambiente de Formación       

Instalación del producto en el ambiente de Stress       
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Instalación de Certificación de pruebas con el usuario (Pre-

producción)       

Preparación de pase a Producción 3 22 66 

Revisión de la configuración HW/SW       

Revisión de la aplicación       

Revisión del plan de Migración       

Puesta a Punto de la Migración 2 44 88 

Revisión de la estrategia de la migración       

Optimización final de procesos de migración       

Optimización final de procesos de carga de datos       

Cruce de Información 2 33 66 

Validación de datos final        

Determinación de datos a migrar y no migrar       

Ejecución de la Migración 2 22 44 

Migración al ambiente de Formación       

Migración al ambiente de Stress       

Migración al ambiente de Pre-Producción       

Pruebas Funcionales 3 44 132 

Ejecución del plan de Pruebas de Aceptación       

Seguimiento del plan de Pruebas y reporte de incidencia       

Aceptación Final       

Pruebas de Stress 2 33 66 

Ejecución del plan de Pruebas de Aceptación       

Seguimiento del plan de Pruebas y reporte de incidencia       

Aceptación Final       

Puesta en Producción 2 22 44 

Ejecución de la migración final       

Activación de la aplicación y sus componentes       

Evaluación de la operatividad de la aplicación y sus 

componentes       

Actividades de Sw. Base  2 132 264 

Soporte Técnico en Base de Datos       

Soporte Técnico en Sistemas Operativos.       

Actividades de Prueba de Aceptación de Usuario 2 88 176 

PAU       

Pre-PAU       

Total Jornadas     1342 

 

 Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

               Proyecto ATIS-COBROS 
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Tabla 8 

Costo de Personal Involucrado: Precios por Recursos 

categoría Profesional Unidades Precio / Unitario 

Gerente de Proyecto Jornadas             990,00 

Jefe de Proyecto Jornadas                428,43 

Técnico de Sistemas Jornadas                315,00 

Analista   
Jornadas 

               111,40 

Analista Programador 
Jornadas 

               102,90 

Programador 
Jornadas 

               60,00 

Documentador 
Jornadas 

               50,00 

                        Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

                                    Proyecto ATIS-COBROS 

 

Tabla 9 

Total de Jornadas por Fases 

FASE ACTIVIDAD JORNADAS 

DESARROLLO 

 

Adecuación de Sistemas locales  

Desarrollos Adaptativos. 697 

Desarrollos Específicos de Interfaces / Integración. 791 

Desarrollos Específicos de Sistemas Locales/ Integración. 6.561 

Gestión de Incidencias y Cambios. 135 

 TOTAL DESARROLLO 

 

8.184 

 

IM
P

LA
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

Actividades de Implantación.  

Análisis y Migración de datos. 176 

Configuración de ambientes. 44 

Definición de tareas en la operadora. 132 

Instalación de la Aplicación en los ambientes. 44 

Preparación de pase a producción 66 

Puesta a Punto de Migración 88 

Cruce de información 66 

Ejecución de la migración 44 

Pruebas Funcionales, Pruebas con los usuarios, Pruebas de 

Performance. 

374 

 

Puesta Producción 44 

Actividades de Base Datos, Sistemas Operativo. 264 

 TOTAL IMPLANTACIÓN 

 

1.342 
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INFRAEST. 

TECNOLOGICA 

LOCAL 

 

Soporte IT e Infraestructura Tecnológica de Sistemas 

Locales 

 

Servicios Profesionales 1.056 

Plataforma Tecnológica  

Plataforma de Comunicaciones  

 TOTAL IT LOCAL 

 

1.056 

 

GESTION 

 

LOGISTICA DE PROYECTO 

 

 

GESTIÓN  PROYECTO LOCAL 

 

2.948 

 

      Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

                     Proyecto ATIS-COBROS 

 

Tabla 10 

Costo del Proyecto en Telefónica del Perú 

EQUIPO 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

JORNADAS 

 

COSTO 

GLOBAL 

(US $) 

COSTO 

TDP 

US $ 

 

LO
C

A
L 

 

DESARROLLO 

 

Adecuación en los 

Sistemas Locales 

 

8.184 

 

 943.083 

 

IMPLANTACIÓN 

 

Implantación: Actividades 

previas, pruebas, 

formación, migración, 

despliegue(*). 

 

1.342 

 

 138.650 

 

IT LOCAL 

 

Soporte IT e Infraestructura 

Tecnológica  de Sistemas 

Actuales.  

 

1.056 

 

 398.217 

 

GESTIÓN 

PROYECTO LOCAL 

 

Gestión del Proyecto en 

TDP 

 

2.948 

 

 358.252 

 

LOGISTICA 

 

Inmobiliaria, Materiales, 

Insumos, movilidad, etc. 

 

  47.228 

 

     1.885.430 

 

Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

              Proyecto ATIS-COBROS 
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Tabla 11 

Proyecto ATIS CO - Compras Locales 

 

Descripcion 

Precio  

Unitario Unidad Cant. Total Observaciones 

PRODUCCION           

Drawer de Discos EMC 2x72 

GB - RAID1 $7.560,00 Disco R1 2 $15.120,00 

Para interconectar los 

servidores de BD (FAS 

&FDS) con EMC de 

Lince  

Controladora de Red Fast 

Ethernet $2.000,00 Servidores 2 $4.000,00 

Implementarlo sobre el 

server 

Perforación de Baldosas $60,00 Servidores 6 $360,00 

Para instalación de  

Equipos 

Patch Cord RJ45 (9 pies) 

marca AVAYA $8,00 Patch Cord 100 $800,00 

Para interconexión a 

Red  

Patch Cord de Fibra Optica 

Multimodo LC-LC 15" $30,00 

Parch de 

Fibra 10 $300,00 

Para interconexión a Discos 

Shark 

PRUEBAS / FORMACION 

PRE-PRODUCCION           

Drawer de Discos EMC 2x72 

GB - RAID1 $7.560,00 Drawers 2 $15.120,00 

Para interconectar los 

servidores de BD (FAS 

&FDS) de Pre- 

Producción con EMC 

Servidores de 

App/BD/Integracion (Pruebas) 

con 2 CPUs/Servidor $27,681.94 Servidor 2 $55,363.88  

Sub Total       $35.700,00   

  

TOTAL HARDWARE       $91063,88   

  

SOFTWARE ADICIONAL y 

OTROS           

Upgrade de Lic. Oracle de 

3 a 4 CPUs $36.000,00 CPUs 1 $36.000,00 

El aumento de CPUS, 

implica el Upgrade de 

la Licencias de Oracle. 

Patrol for Unix  $8.498,00 Servidores 8 $67.984,00 

Para permitir el Monitoreo 

de las Plataformas de 

Producción y Desarrollo / 

Pruebas / Pre- 

producción 

Patrol for Oracle  $11.000,00 Servidores 1 $11.000,00 Server Base de Datos 
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Patrol for Unix Perfomance/ 

Predict (Best/1) $8.955,00 Servidores 4 $35.820,00 

Para Capacity Planning 

del Servicio 

Patrol for WebSphere MQ $7.000,00 Servidores 1 $7.000,00 

Para Monitoreo de Colas MQ 

Server 

Legato Networker (Pack de 

5 Licencias) $1.850,00 Pack 3 $5.550,00 

Para Monitoreo de Procesos 

de backup Legato 

Cartuchos 9840 $85,00 Cartuchos 80 $6.800,00 Respaldos de datos a 1 año 

Patrol for Data Base  

Performance /predict $10.000,00   1 $10.000,00   

Patrol Percive $1.470,00   2 $2.940,00   

Patrol Visualizer for Unix $7.440,00   2 $14.880,00   

Connect para Legacies $3.500,00   5 $17.500,00   

Licencias Control M $22.500,00   1 $22.500,00 

Compra del agente para 

incorporar al 

scheduler a la rutina batch de 

Atis-Co 

  

Sub Total       $201.974,00   

  

TOTAL SOFTWARE       $201.974,00   

  

TOTAL HARDWARE, SOFTWARE y OTROS $237.674,00  

 

Fuente: TGSC-Organización y Sistemas de Información 

              Proyecto ATIS-COBROS 

 

Los Costos del Proyecto: 

Costos 

1.- Costos iniciales del Proyecto 

   Total   (1)                1838,202 

      Costos indirectos          

      (Logística: inmobiliario, lápiz, etc.)           

    Total   (2)                   47,228 

      ------------- 

                                                      1’885,430 

 2.-  Costos del desarrollo del sistema 

 Equipos / Componentes 

 Operación Licencias 

Total Hardware      91,063,88 
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   Total Software   201,974.00            

                                                                 ---------------- 

Total   (3)               293,037.88 

          (1+2 + 3) Total   (4)                 2’178,467.88 

 

 

4.6.2 VAN y TIR 

 

Son indicadores que permiten calcular la 

viabilidad y rentabilidad de un proyecto. 

 

Como instrumentos de análisis financiero 

se utilizan los siguientes indicadores: 

 

El Valor Actual Neto (VAN), Se utiliza para evaluar Proyectos de inversión, 

este indicador mide los flujos de ingresos y gastos futuros que tendrá un 

proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial, le queda 

algún dinero al inversionista. Sin embargo el VAN tiene un defecto. Al 

brindarnos valores absolutos de ganancia, no se sabe si es suficiente lo que 

se obtendrá por la inversión para evitar esta situación se invento el TIR (Tasa 

Interna de Retorno). 

 

 La ecuación general del VAN es la siguiente: 

 

                                             

 

VAN = - Inversión Inicial + Valor Presente del flujo de dinero 

 

Donde el desembolso inicial del proyecto viene representado por A, los 

diversos flujos de caja por FCj, el horizonte temporal del proyecto por n y la 

Tasa de descuento (el coste de oportunidad del capital) apropiada al riesgo 

del proyecto por k. Este criterio considera realizable un proyecto de inversión 
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cuando el VAN es positivo, es decir cuando la totalidad de los flujos de caja 

esperados descontados a una tasa apropiada al riesgo del proyecto supera al 

coste de realizarlo. Por el contrario, si el VAN fuese negativo no sería 

aconsejable realizar el proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), Es aquella tasa que hace que el valor 

actual neto sea igual a cero. El TIR debe ser superior al costo de oportunidad. 

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR)
i 
 

Donde: 

VAN: Valor Actual Neto. 

BNi: Beneficio Neto del Año i  

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

 

Debido a que el proyecto se desarrolla a inicios del año 2002, se inicia con 

información proporcionada por la Gerencia de Sistemas (quienes participamos 

en desarrollos de proyectos como outsourcing casi no tenemos acceso a este 

tipo de información), puesto es la Gerencia la responsable de todo lo referente 

a temas económicos y financieros de los proyectos. 

 

La Tasa Efectiva Anual o Costo de Oportunidad es la cifra con la que se va 

ha contrastar la inversión para saber si es rentable. Se utiliza una Tasa 

Efectiva Anual en moneda extranjera del 8.5%, con información proporcionada 

por el Banco Central de Reserva del Perú para el mes de Setiembre de año 

2001 ver en el Anexo 8. 

 

Se considera como datos iniciales para calcular el VAN y el TIR, la 

Facturación del trafico para el año 2001 de US$ 15’500,000 (Flujo de caja para 

el primer año del proyecto), los flujos de caja futuro seran un 10% superior al 

del año anterior debido a una tendencia incremental en el comportamiento del 

tráfico de llamadas por el incremento en las ventas, el manejo de la cartera 

morosa, las facilidades de pago, promociones y nuevos servicios ofrecidos. 
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Tabla 12 

Evaluación Financiera del Proyecto 

 

Items Flujo de Caja del Proyecto (en años) 

Años 0 1 

Inversión Proyecto - $2'178,467.88   

Flujos del Proyecto   $15'500,000 

Gastos (Soporte, Licencias, etc)   -$150,000 

Flujos Netos Proyecto (Utilidad Neta) - $2'178,467.88 $15'350,000 

Valor Presente de los Flujos   $14'147,465.43 

Recuperacíon de Inversión   $11'968,997.55 

   

Tasa Efectiva Anual (C.O.K.) 8,50%  

   

Periodo Recuperación de Inversión   

Expresado en años y meses 3 meses  

   

Indicadores:   

VAN $9'790,529.67  

TIR 6.046  

 

Elaboración: El autor 

 

  

Con los resultados expuestos se espera un Periodo de Recuperación 

de la Inversión del presente proyecto en 3 meses y un beneficio obtenido en 

el 1er año de implantarse el Sistema de US$ 11’968,997.55.  

 

El Valor Actual Neto es superior a la inversión inicial y asciende a US$ 

$9'790,529.67 tomando en cuenta una duración temporal del proyecto de 1 

año, por esto el proyecto es viable de llevarse a término.  
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La Tasa Interna de Retorno Anual es 6.046% es menor que la tasa de 

interés anual del 8.5%, sin embargo a largo plazo la tasa de interes anual cada 

mes tiende a la baja, asi como considerar otros factores no necesariamente 

económicos que son de prioridad para la empresa conviene realizar la 

inversión en el proyecto.  

 

El desarrollo del cálculo para el VAN y el TIR, se describe aquí.  

En el análisis del Proyecto de Inversión se presentaron las siguientes 

características: 

 

- Desembolso inicial: US$ 2'178,467.88 

- Flujo de caja 1er año: US$ 15'500,000 

- Para el resto del año se espera que el flujo de caja sea un 10% superior al 

del año anterior debido al incremento en las ventas por las promociones 

(mayor incremento en el tráfico de llamadas), manejo de la cartera morosa, 

nuevos servicios. 

- Duración temporal: 1 año. 

- Costo Medio Capital: 8.5%. 

 

a) Según el criterio del VAN, ¿Se puede llevar a término la inversión? 

b) Además, según el criterio del TIR, ¿Cuál será la Tasa Interna de Retorno? 

 

             0                                1                                               

--------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                              

- $2'178,467.88             $15'350,000                                 

                             ($15'500,000-$150,000)                 

 

r = 0.085  

                                           15’350,000       

a) VAN = - 2’178,467.88 + ----------------   

                                                 (1+r)              
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VAN= -2’178,467.88 + 14'147,465.43  

VAN= 9'790,529.67 > 0  

RESULTADO a) Si se puede llevar a término el presente proyecto. 

 

b) TIR: 

                                               15’350,000      

             0 = - 2’178,467.88 + ----------------     

                                                   (1+r)           

r=6.046 

Donde, la Tasa Interna de Retorno equivale a:  

r = 6.046% < 8.5 %, respecto del Costo Medio de Capital.  

RESULTADO b) A primera vista no conviene realizar el proyecto, pero si se 

considera que a largo plazo la Tasa de interés anual esta bajando como se 

puede apreciar en el Anexo 8, conviene realizar la inversión en el proyecto.  

 

 

4.7 Validación de resultados 

 

Con este análisis se comparan los costos y 

beneficios del proyecto asi como efectuar un buen control del presupuesto y 

no perder el control sobre el alcance del proyecto. Se debe de informar 

periódicamente del uso del presupuesto. 

 

 

4.8 Beneficios obtenidos 

 

4.8.1 Del Proyecto 

 

➢ Ahorro en personal de sistemas 

➢ Estandarización de los procesos y la plataforma tecnológica 

➢ Ahorro en operación: 
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✓ Eliminación de errores y disminución del tiempo de reprocesos (3 

procesos por mes involucra 1 operador, 1 Jefe de operación y 2 

analistas por 2 días) 

✓ Disminución de cartera morosa. 

✓ Permite centralizar la información para que pueda ser consultada, 

procesada, auditada y modificadas por las áreas respectivas. 

 

4.8.2 Intangibles 

 

➢ Mejor información para la planificación. 

➢ Mejores relaciones con los clientes. 

➢ Empleados más satisfechos con sus trabajos. 

➢ Posibilidad de crecer. 

➢ Posibilidad de aumentar la comunicación. 

 

 

4.9 Utilidad del proyecto 

 

Este Proyecto permite la integración del 

Subsistema de Cobros con los sistemas actuales en uso, homogeniza los 

procesos y la plataforma tecnológica entre todas las Operadores 

Latinoamericanas aumentando su ventaja competitiva ya que es difícil que la 

competencia logré en corto plazo implantar un sistema parecido o igual de 

eficiente, reduce los costos e integra los socios y aliados estratégicos en la 

cadena de servicios. 

 

Permite automatizar los procesos aumentando la ventaja competitiva y 

reduce los costos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo e implantación del Proyecto de Desarrollo Adicional facilita la 

estandarización de los procesos de cobros y la implantación del 

Subsistema en Telefónica del Perú garantizando la funcionalidad, 

interoperabilidad e integración con las demás aplicaciones de otras 

plataformas. 

 

2. Con la implantación de este proyecto y el Subsistema de Cobros en 

Telefónica del Perú se minimizaron los costos de oportunidades 

relacionados con los retrazos e ineficiencias en el proceso comercial (por 

ejemplo: lanzamiento de planes, productos, promociones, etc). 

 

3. El personal del proyecto y de la Gerencia de Sistemas logró con esta 

experiencia satisfacer las necesidades operativas de las distintas áreas 

usuarias y tener un mayor conocimiento de cómo hacer que la empresa 

sea más competitiva haciendo uso de la tecnología de la información. 

 

4. El apoyo de la alta dirección siempre es determinante para el éxito del 

proyecto, sin ella no sería posible llegar a los objetivos propuestos que se 

alcanzó en el presente proyecto. 

 

5. Los resultados obtenidos, cumplieron con las expectativas de la alta 

dirección y los demás negocios involucradas. 

 

6. El personal de sistemas logró con este proyecto mayor experiencia y 

conocimiento tecnologico que se utilizará en los futuros desarrollos o 

mantenimientos a realizar.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la planificación de actividades existio un desconocimiento de la 

complejidad de los procesos y el esfuerzo asociado a los cambios a 

realizar, por tal motivo se recomienda una capacitación global de la 

operatividad del nuevo subsistema que nos permita dar un adecuado 

mantenimiento en el futuro. 

 

2. Debemos orientarnos a la industrialización de los procesos, continuando 

con la metodología utilizada e ir actualizandola de acuerdo con los 

objetivos de la empresa. 

 

3. Se debe disponer de todos los recursos, herramientas y personal 

necesarios para el éxito del proyecto.  

 

4. Capacitar al personal de sistemas, tanto a nivel técnico como de gestión 

para unificar los criterios en la definición de requerimientos, esto facilitara 

la implementación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control 

que aseguren una adecuada gestión del cumplimiento de lo planificado y 

detectar los problemas a tiempo. 

 

5. Mantener informado a los clientes de los avances, atrazos y problemas 

que se presentan en los proyectos. 

 

6. Al momento de hacer la recopilación de la información para el análisis y la 

evaluación de procesos, se deben de integrar adecuadamente los equipos 

de gestión del cambio con el equipo de diseñadores de los procesos. 

 

7. Se debe de tener y mantener un objetivo claro con respecto a los procesos 

a optimizar y los resultados a obtener y estar preparado para lo inesperado 

y nunca considerar la derrota. 
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GLOSARIO 

 

ADS: Administrador de Saldos 

ASSC: Arquitectura de Servicios Comunes 

ATIS: Advanced Telecomunications Integrated System 

CARS: Centros Autorizados de Recaudación. 

CTC: Compañía telefónica de Chile 

CONTROL-M: Es una herramienta que permite automatizar los procesos 

batch de producción, facilitando también su monitoreo en forma conjunta o 

individual. 

ESTUDIOS: Agentes externos de cobranzas 

FC: Facturación Cíclica. 

JCL: Lenguaje de Control de Trabajos 

JOB: Conjunto de sentencias del sistema operativo que permiten la ejecución 

de un programa. 

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO COMERCIAL: Identifica al producto 

comercial. Un identificador del producto comercial sería por ejemplo el número 

de teléfono del cliente. 

LEGACY: Son los sistemas antiguos desarrollados en TdP (Gestel: 

Provincias, Omega: Lima) en coordinación con los diferentes negocios. 

LPAD: sistema de seguridad para la autentificación de usuarios procedentes 

de la intranet y extranet. 

MQ: MQSeries Gestor de Colas de Mensajes 

PC: Producto comercial, Los tipos de PC son: 

Línea de Teléfono. 

Tarjeta. 

Circuito. 

PS: Productos Servicios. 

PQ: Productos Comerciales. 

SHELL: Es un intérprete de órdenes, un lenguaje de programación que 

proporciona muchas de las características que hacen al sistema Uníx un 

entorno potente y flexible. 
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SOA: Arquitectura Orientada a Servicios. 

SUBMIT: Se utiliza para lanzar un trabajo a ejecución. 

TASA: Telefónica de Argentina S.A. 

TDP: Telefónica de Perú. 

TELESP: Compañía de Telecomunicaciones de Sao Paulo. 

TPTI: Telefónica Procesos y Tecnología de la Información. 

TSO/ISPF: Es el elemento principal del sistema operativo OS/390 que permite 

a los usuarios trabajar interactivamente con el sistema. 

Control de terminales desde el punto de vista de programación. 

UNIX: Es un sistema operativo multiusuario y multiproceso. Como 

administrador le proporcionará un nombre, una contraseña y un directorio de 

trabajo a cada usuario. El sistema operativo Unix ofrece 2 métodos para 

administrar un sistema: una interfaz de menús y un conjunto de órdenes. 

WAS: Websphere Application Server. 

WBIMB: WebSphere Business Integration Message Broker 

WORKFLOWS: Modelado de Flujos de Trabajo. 

➢ M. de Casos de Uso del Negocio (Business Use-Case Model). 

➢ M. de Objetos del Negocio (Business Object Model). 
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ANEXO 1 

 

MODELO MEGON: MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN ORIENTADO 

AL NEGOCIO 

 

1 MARCO ESTRATÉGICO 

 

Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio - MEGON es uno de 

los componentes del Modelo de Gestión diseñada por Telefónica Internacional 

S.A. para optimizar la interacción entre la Organización de Sistemas de 

Información Global y las operadoras del Grupo Telefónica. 

 

MEGON relacionado a sistemas comprende aquellos procesos de apoyo a 

los negocios siendo considerada un Modelo Integrado de Gestión entre 

Clientes y Proyectos que además de definir el flujo de actividades a seguir 

para el desarrollo de proyectos informáticos plantea la interacción que debe 

existir entre los clientes,  los proveedores y demás roles involucrados en el 

equipo de trabajo, estableciendo una estrecha coordinación y comunicación 

que aseguren el seguimiento y participación de los involucrados en todas las 

fases y actividades de desarrollo de proyectos. 

 

La orientación principal de MEGON es el apoyo a las estrategias del 

negocio integrando al cliente y gestionando los proyectos de manera 

independiente de las plataformas tecnológicas existentes, al decir 

independiente de las plataformas tecnológicas se refiere a que deben primar 

las estrategias del negocio y las proyecciones tecnológicas que se realicen 

estarán supeditadas a las expectativas del crecimiento del negocio. Pero 

obviamente la evolución del negocio de la mano de la tecnología es 

indiscutible y necesaria aún mas en una empresa dedica al negocio de 

telecomunicaciones. 

 

Esta metodología no especifica formatos ni estructuras de contenido, 

permite una cierta flexibilidad para el acondicionamiento de otras propuestas 
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metodológicas o disciplinarias que complementen o contribuyan a una mejor 

definición de sus especificaciones. MEGON tiene definidas sus fases y 

actividades intentando acoplar a la mayor cantidad de proyectos informáticos. 

 

2 GESTIÓN ORIENTADA AL NEGOCIO 

 

Su orientación principal es el apoyo a las estrategias del negocio y tiene 

como eje central la participación directa del cliente el cual además de tener un 

rol en los equipos a formarse deberá ser el que delinea las soluciones para el 

negocio incluyendo las informáticas.  

  

 

 

 

 

3 ALCANCE DEL MODELO MEGON 

 

La estructura de MEGON por ser genérica y por niveles permite ajustar los 

proyectos a diferentes niveles. Se pueden simplificar, eliminar, fusionar 

actividades para una mejor adecuación a las particularidades de cada 

proyecto. 
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Telefónica del Perú ha acogido este marco disciplinario como un cauce que 

oriente sus actividades de desarrollo de proyectos hacia las estrategias del 

negocio, visto en su aspecto local, regional y global. 

 

 

ALCANCE DEL MODELO MEGON 
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4 DIAGRAMA GENERAL DE MEGON 

 

MEGON no debe ser visto como una metodología sino como un proceso 

de carácter interno de como se evalúan los procesos del negocio yendo desde 

los mas relevantes hasta los de apoyo también se deben describir y evaluar 

los procesos en cada etapa conociendo claramente en donde inicia y termina 

así como cuales son los productos/entregables que se esperan en cada fase. 

 

Esta descripción de los procesos facilitará a la Gerencia de Sistemas de 

Información del Perú su integración con otras operadoras y Organización de 

Sistemas de Información Global. 

 

Esta homogenización es la meta más importante que se busca con el 

Modelo de Gestión. 

 

Diagrama General de MEGON 

 

 

 

MEGON homogeniza las actividades internas del desarrollo de proyectos 

informáticos. Este proceso propiciará la uniformidad y sinergia entre las 

operadoras del Grupo Telefónica. 
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5 EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS - CARACTERÍSTICAS 

 

➢ Participación activa del Cliente. 

➢ Visión compartida del proyecto. 

➢ Equipos pequeños. 

➢ Roles interdependientes y coincidentes. 

➢ Conocimiento técnico y del negocio. 

➢ Metas y objetivos claros. 

➢ Administración de proyectos y toma de decisiones compartidas. 

➢ Equipos grandes trabajan como equipos pequeños. 

 

La definición de roles es fundamental en una organización dinámica en 

que cada tarea se vincula con un rol y cada persona puede ejercer uno o más 

de ellos. 

 

Roles interdependientes y responsabilidades claras 

 

Roles Establecidos    Metas Claras                          

Cliente Clientes satisfechos. 

Gestor del Cliente Expectativas del cliente y del equipo 

satisfechas. 

Jefe del Proyecto 

 

Entrega de solución de acuerdo a 

especificaciones basadas en los 

requerimientos de los clientes. 

Analista del Negocio 

 

Performance de soluciones de acuerdo 

a las necesidades de los procesos del 

negocio. 

Analista Técnico Adquisición, diseño, construcción y 

pruebas. 

Desarrollador Construcción, correcciones y pruebas. 

Grupos de Apoyo Labores de soporte y operación. 
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6 ESTRUCTURA DEL MODELO MEGON 

 

MEGON es una estructura de alto nivel que guían las actividades de 

desarrollo del proyecto también provee formas flexibles es decir cierta libertad 

para adecuar la documentación por ejemplo en la estructura del contenido sin 

perder su orientación y fijando pautas que propicien mejores resultados en los 

detalles de las diferentes etapas del proyecto. 

 

El propósito es procurar encontrar que el proyecto encaje dentro de 

MEGON sin que esto represente un desmedro u obstáculo en su adecuada 

ejecución. En ciertos casos habrá que usar la flexibilidad anteriormente 

mencionada y encontrar un modelo que sin desligarse de los conceptos 

relevantes de MEGON permita una adecuada ejecución del proyecto en cada 

unidad de sistemas. 

 

Se tienen 3 niveles de detalles: 

 

➢ Bloques (4) 

➢ Fase (14) 

➢ Actividades (44) 

 

Se establecen cuatro bloques básicos que se presentan de manera 

indistinta desde la planificación hasta el mantenimiento. A continuación por 

cada bloque se explicaran los aspectos conceptuales y los detalles por fases 

y entregables. 
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Estructura de Bloque: Los Componentes de un bloque 

       

 

 

 

ESQUEMA BASICO 
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6.1 Primer Bloque: Planificación del SI del Cliente 

 

6.1.1 Propósito central 

 

La adecuada planificación de la cartera de proyectos. Para llegar 

a este objetivo se deben establecer toda una etapa de planificación de 

sistemas considerando y coordinando los requerimientos estratégicos del 

negocio y los lineamientos de crecimiento de sistemas. 

 

 6.1.2 Objetivos 

 

➢ Diseño del plan de sistema de información del cliente en función de su plan 

estratégico. 

➢ Conformación de cartera de Proyectos. 

➢ Lanzamiento priorizado de proyectos. 

 

   6.1.3 Productos a entregar 

 

Los documentos entregables son los siguientes: 

➢ Plan de Sistema de Información del Cliente. 

➢ Cartera de Proyectos. 

➢ Solicitudes del cliente (fichas). 

➢ Documento de visión e identificación de riesgos. 

 

6.1.4 Fases 

 

Las fases del Primer Bloque son: 

Fase 1: Planificación del Sistema de Información del cliente 

Fase 2: Gestión de Cartera 
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Fase 1: B1F1 Planificación del S.I. del cliente 

 

Los resultados en la primera fase de la planificación del Sistema de 

Información del cliente son mayormente lineamientos de acción estratégicos 

que convergerán en un Plan de Sistema que deberá ser acordado y aprobado 

por el cliente o negocio. Los entregables esperados son aquellos que se 

producen como resultado de las tareas coordinadas de planificación entre el 

negocio y sistemas. 
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Se debe de elaborar el plan del sistema de información del cliente en 

función del plan estratégico del negocio. Para esto se diseña un sistema de 

información ideal aquel hacia el cual queremos encaminarnos (sistema de 

información objetivo). Este puede estar sometido a actualizaciones 

continuadas bien porque identificamos nuevas oportunidades de negocio o 

porque varían las estrategias de negocio del cliente. 

 

Se parte de una situación actual y se va a un escenario futuro deseado. 

Para esto se tienen en cuenta las políticas y la estrategia definida por el 

negocio y las consideraciones estratégicas definidas por la Gerencia de 

Sistemas de Información a nivel corporativo. 

 

En la Planificación del S.I. se obtienen las diferencias entre el sistema de 

información objetivo y la situación actual.  A partir de este análisis se obtiene 

una lista de proyectos a desarrollar. 

 

Formato: PR01011 Plan de sistemas de información del Cliente 

   Objetivos 
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   Metas 

   Estrategias 

   Proyectos a desarrollar 

   Especificaciones mínimas de proyecto 

   Importancia estratégica 

   Beneficios esperados 

   Costes y recursos estimados 

   Prioridad que otorga el cliente 

 

En el Diseño del S.I. Objetivo se diseña el sistema de información ideal 

según las directrices estratégicas elaboradas. La información que contiene 

este sistema es de carácter dinámico.  

 

Formato: PR01031  Sistema de información objetivo 

   Objetivos 

   Metas 

   Estrategias del negocio 

   Estrategias informáticas 

   Lista de productos y servicios a informatizar 

   Diagrama general de datos 

   Diagrama general de aplicaciones de apoyo 

   Tecnología base a utilizar 

 

 

Fase 2: B1F2 Gestión de Cartera 

 

Esta fase se orienta a la elaboración de la cartera de proyectos como 

aspecto de planeamiento asignando prioridades que permiten determinar dos 

niveles de proyecto: importantes y pendientes. 

 

Por otro lado dejando el aspecto de planeamiento integral y orientándose 

al Proyecto en sí se define el primer documento o entregable con el Plan de 
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Definición de Solución donde se hace una descripción general de la solución, 

los riesgos, el equipo y aspectos generales. 

 

 

 

 

                 

 

 

En la Cartera de Proyectos para el Cliente - Asignar Prioridad es la 

selección de los proyectos que se crean prioritarios según la estrategia del 

negocio. Con estos proyectos elegidos se elabora la lista de proyectos que 
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irán a formar parte de la cartera del Cliente. Los proyectos no seleccionados 

formaran parte del backlog o lista de proyectos pendientes.  

 

Formato: PR02011 Cartera de proyectos para el Cliente 

                 PR02020 Proyectos pendientes 

 Relación de proyectos activos prioridad definida 

 Código del proyecto 

 Nombre del proyecto 

 Área del negocio 

 Cliente 

 Prioridad 

 Fecha de inicio (aprox.) 

 Fecha de culminación (aprox.) 

 Gestor del Cliente 

 Motivo de Pendiente 

 

En el Plan de Trabajo para la definición de la solución se define la visión 

de la solución a implementar al proyecto se asignan los roles de jefe de 

proyecto y analista como los datos de inicio y fin. 

 

Formato: PR02031 Plan de trabajo para definición de la solución. 

 Visión. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Perfil del cliente. 

 Escenario de uso. 

 Análisis de riesgos. 

 Agenda maestra. 

 Estructura del proyecto. 
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6.2 Segundo Bloque: Provisión de la Solución 

 

6.2.1 Propósito General 

 

La mejor solución para cada proyecto se define sobre tres 

posibilidades generales: 

 

➢ Construcción de una solución a medida. 

➢ Adquisición de un paquete o contratación de un servicio. 

➢ Modificación y adaptación de una solución existente. 

 

Se establece un plan de trabajo detallado en plazos, costos y 

especificaciones técnicas y de negocio. 

 

6.2.2 Objetivos 

 

➢ Identificación de la modalidad de adquisición del sistema. 

➢ Definir el ámbito de funcionamiento del sistema que hará y cómo lo hará. 

➢ Obtener el acuerdo de clientes de la solución propuesta. 

 

6.2.3 Productos a Entregar 

 

Los documentos entregables son los siguientes: 

 

➢ Documento de visión del proyecto. 

➢ Plan de proyecto. 

➢ Documento de diseño orientado al cliente y documento de diseño 

orientado a la construcción. 

➢ Gestión de Cambios (control de versiones). 

 

6.2.4 Fases 

 

Las fases del Segundo Bloque son: 
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Fase 3: Definición de la Solución. 

Fase 4: Adquisición o Contratación. 

Fase 5: Diseño al Cliente. 

Fase 6: Diseño a la construcción. 

Fase 7: Construcción. 

Fase 8: Pruebas del Cliente. 

Fase 9: Implantación de Solución. 

 

Acontinuación se describe cada fase: 

 

Fase 3: B2F3 Definición de la Solución 

 

Se especifica en este paso las características del desarrollo de la solución 

su funcionalidad orientado al cliente describiendo las prestaciones que el 

sistema brinda y su interacción con el usuario. La Propuesta de Solución es 

comparado con el Plan del Proyecto por lo que su estructura guarda mucha 

similitud con este documento. En lo referente al modelo de datos y procesos 

se incluyen de manera general en la Propuesta de Solución. 
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Obtener un detalle de requisitos en término de negocio con el objeto de 

hacer comprensibles las funciones del nuevo sistema. 

 

Formato: PR11011 Modelo de datos y procesos 

 Diagrama de contexto 

 Descomposición de procesos del negocio 

 Esquema inicial de modelo de datos  

 

El diagrama de contexto determina el alcance del sistema y el modelo de 

datos con las entidades y atributos aclara las necesidades de información del 

sistema. 

 

Formato: PR11020 Propuesta de solución 

 Objetivo     

 Alcance    

 Requerimientos funcionales   

 Escenario de uso (diagrama de contexto)  

 Evaluación de alternativas 

 Análisis económico 

 Viabilidad técnica 

 Agenda maestra 
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Fase 4: B2F4 Adquisición o Contratación 

 

Como resultado de la Propuesta de Solución se puede arribar a la decisión 

de Adquisición / Contratación de un paquete ajeno o incluso la contratación 

de un servicio completo. 

 

 

 

 

 

 

Formato: PR31011 Paquete ajeno o servicio instalado y configurado 

 Contrato de adquisición o prestación de servicios 

 Oferta de proveedor        

 Solicitud de Pedido 
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Formato: PR31020 Informe de instalación y configuración 

 Acta de instalación. 

 

Se establecen los parámetros y personaliza el paquete de acuerdo con 

los requisitos expuestos en la propuesta de solución. En la documentación se 

incluye todo aquello que se crea necesario para el uso y mantenimiento del 

paquete o servicio instalado. 

 

Fase 5: B2F5 Diseño Dirigido al Cliente 

 

En esta fase se prosigue en caso de haber optado por una solución a 

medida. Se completa el diseño externo y se elaboran las características 

específicas en términos sencillos para comprensión del cliente. 

 

Elaboración del diseño de elementos externos que interactúan con el 

usuario, pantallas, reportes, etc. Asi mismo se elabora el Manual para su 

usuario y el plan de pruebas. 
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Completar todas las interfaces con terceros y el modelo inicial de datos y 

procesos. 

 

Formato: PR11011 Modelo de datos y procesos 

 Detalle de interfases 

 Diagrama de procesos 

 Diagrama entidad relación 

 Detalle de operaciones on – line 

 Verificaciones de datos 

 Sistemas de encriptación y seguridad 

Formato: PR21031 Diseño externo 

  Pantallas 

  Reportes 

  Cadenas de dialogo 

  Estructura de menús 

  Validaciones, etc. 

 

Formato: PR21020 Manual de usuario 

  Manual de usuario 

 

Elaborar el plan de pruebas del cliente para comprobar el cumplimiento 

de los requisitos y la corrección de los niveles de servicios a alcanzar. 
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Formato: PR21031 Plan de pruebas del Cliente 

 Objetivo 

 Pruebas a realizar 

 

 

Fase 6: B2F6 Diseño a la construcción 

 

Es la continuación de la fase 5 en caso de solución a medida en donde se 

llega a los diseños de procesos y archivos. 

 

Se descomponen las funciones de alto nivel en unidades de procesos, se 

identifican los procesos comunes y se elabora una relación exhaustiva de 

todas las unidades de programación, cadenas, programas, módulos, etc. 
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Formato: PR22011 Diseño de procesos físicos 

 Relación de procesos comunes 

 Relación de cadenas, programas, módulos. 

 Diseño de Procesos Batch. 

 Detalle de cadenas y programas (precedencias, paralelismo). 

 Relación de programas on-line. 

 

Formato: PR22020 Diseño de archivos físicos 

 Relación de tablas, archivos planos, base de datos. 

 Consistencia e integridad de datos. 

 Aspectos de rendimiento. 

 Espacio de almacenamiento. 

 

Fase 7: B2F7 Construcción de Componentes 

 

Es la última etapa para el caso de la solución a medida antes de las 

pruebas con el cliente. La construcción de lo diseñado en la etapa anterior 

trae como resultados a convalidar como hitos el diseño orgánico, el software 

producido y sobre todo las entradas/salidas de las Pruebas Unitarias e 

Integradoras los resultados para tener el histórico de pruebas. 
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En el Diseño detallado para la construcción se producen las 

especificaciones concretas para la codificación de los programas / módulos y 

elaboramos un plan de pruebas para cada proceso o conjunto de procesos. 

Formato: PR23011 Diseño orgánico 

 Especificaciones para desarrollo. 

 Pruebas de componentes. 
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En la construcción de componentes se codifican todos los componentes 

especificados en el diseño orgánico y en el diseño externo siguiendo los 

estándares de la instalación. 

 

Formato: PR23020 Software producido 

Código de componentes (fuentes y objetos) 

En las pruebas unitarias se elaboran para cada componente los casos de 

pruebas con sus respectivas entradas y salidas luego se guardan los 

resultados correctos para reaprovecharlas y compararlas en otras pruebas 

futuras. Para las pruebas integradoras se realiza la integración de los diversos 

componentes y se elaboran los casos de pruebas del sistema. Se efectúan las 

pruebas y se guardan los resultados conjuntamente con las entradas y salidas 

las cuales se adicionan a las pruebas unitarias para poder tener un archivo 

histórico de todas las pruebas realizadas. 

 

Formato: PR23031 Entradas y salidas de casos de prueba 

 Resultados de los archivos de pruebas  

 Listados 

 Parámetros 

 Resultados de pruebas integrales (internas del sistema) 

 Resultados de pruebas integrales (con otros sistemas) 

 

 

Fase 8: B2F8 Pruebas del Cliente 

 

Se evalúa el resultado del desarrollo del sistema antes de su instalación 

en producción. Se realiza la preparación del entorno de prueba y de los 

resultados obtenidos se adoptan dos opciones. Si el cliente acepta los 

resultados de las pruebas se prepara el plan de implantación y puesta en 

marcha. De ser rechazado se sugiere que se efectúe una gestión de los 

cambios indicados para que sea aprobado lo que exigirá un control versionado 

de la solución hasta que sea aprobado. Este control permitirá administrar 

ordenadamente los cambios que se realicen al sistema generando versiones 
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y documentando las mismas para su posterior evaluación. En esta fase el 

cliente deberá firmar el acta de aceptación de las pruebas realizadas lo que 

autorizará el pase a producción del sistema. 

 

 

 

 

 

En la preparación del entorno de pruebas se definen y preparan los 

recursos necesarios para las pruebas: personal, entornos, etc. Preparamos 

los casos de pruebas de acuerdo con el plan de pruebas del cliente elaborado 

en fases anteriores. 

 

Formato: PR81011 Casos de pruebas de cliente 

 Ambiente de prueba.           
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 Definir los casos de pruebas. 

 

El cliente realiza las pruebas de todas las funciones del sistema, los 

compara con el plan de pruebas previsto. Si el cliente lo encuentra correcto 

acepta la puesta en marcha del sistema. 

 

Formato: PR81020 Informe de pruebas del Cliente 

  Prueba de Aceptación. 

 

La elaboración del calendario con el detalle de las actividades para la 

implantación del sistema desarrollado. 

 

Formato: PR81031 Plan de implantación 

 Parametrización.            

 Despliegue.  

 Contingencias. 

 

 

Fase 9: B2F9 Implantación de Solución 

 

Se realiza distribución del software, el pase a producción y se hace la 

primera evaluación de los tiempos de repuesta, la performance, volúmenes de 

archivos, cargas, rendimientos, etc. 
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En la puesta en marcha se realizan las actividades de acuerdo con el plan 

de implantación. 

 

Formato: PR82011 Software distribuido a Producción 

 Pase a Producción 

 Actualización de ambiente 

 

Se elabora el primer informe de seguimiento de la implantación. 

 

Formato: PR82020 Informe de Situación 

 Instalaciones efectuadas 

 Incidencias reportadas 
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6.3 Tercer Bloque: Apoyo a Soluciones Operativas 

 

6.3.1 Propósito General 

 

Es el soporte continuado de post – implantación, se han fijado 

pautas que exigen un seguimiento continuo de la implantación y revisión de la 

solución para corregir las fallas, prevenir deficiencias y usar la 

retroalimentación generada para asegurar la calidad e identificar nuevas 

oportunidades del negocio. 

 

6.3.2 Objetivos 

 

Son los siguientes: 

 

➢ Identificar las oportunidades de mejora de las soluciones provistas. 

➢ Mantener los niveles de calidad del sistema. 

➢ Cuantificar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

6.3.3 Productos a Entregar 

 

Los documentos entregables son los siguientes: 

 

➢ Evolución de costes y beneficios 

➢ Informe de calidad y nivel de servicio 

➢ Nivel de satisfacción del cliente 

 

6.3.4 Fases 

 

Las fases del Tercer Bloque son: 

 

➢ Fase A: B3FA Revisión Post Implantación. 

➢ Fase B: B3FB Acuerdos de Nivel de Servicio. 

  



     

 

131 

  

 

Fase A: B3FA Revisión Post Implantación 

 

 

 

                             

 

En la evaluación del resultado y los procesos de construcción se analiza 

el nivel de satisfacción del cliente, del servicio y la calidad del sistema. Se 

contrastan los costos, plazos, puntos de control y finalmente se busca detectar 

nuevas oportunidades de mejora en los procesos. 
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Para la comunicación de las oportunidades de mejora (feed-back) se 

utilizan los medios de comunicación disponibles como por ejemplo reuniones, 

correos electrónicos, etc., para informar de aquellas oportunidades de mejora 

que puedan interesar al resto de la organización. 

 

Formato: PR82020 Informe de situación actual 

Informe de seguimiento: volumen, tiempo de transacción, tiempo de proceso, 

rendimiento, etc. 

 

Formato: PR82020 Análisis final del proceso de construcción 

 Costes estimados y costes reales. 

 Resumen del seguimiento de los plazos. 

 Resumen del cumplimiento de los puntos de control. 

 

 

Fase B: B3FB Acuerdos de Nivel de Servicio 
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Estar en contacto permanente con el cliente para detectar incidencias y 

nuevas oportunidades de mejora del producto. 

 

Realizar un análisis del nivel de servicio utilizando indicadores que 

permitan comprobar el correcto funcionamiento del sistema y la satisfacción 

del cliente. Revisando la situación de estos niveles con una periodicidad 

mensual y elaborando un informe sobre este aspecto. 

 

En el análisis de costos y beneficios se elabora un informe con los datos 

referentes a los costos. Comparamos el análisis de costos con el análisis de 

beneficios suministrado por el cliente. 

 

Se realiza encuestas sobre la satisfacción del cliente con periodicidad 

semestral administrando una encuesta estándar sobre el nivel de satisfacción 

del cliente con la cual se obtendrán los parámetros informativos vinculados al 

producto o servicios concretos. 

 

Formato: PR82020 Informe de la situación actual 

 Evolución de costos y beneficios. 

 Informe de la calidad y el nivel de servicios. 

 Resultados de la encuesta sobre la satisfacción del Cliente. 
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 Nuevas oportunidades de mejora. 

 

6.4 Cuarto Bloque: Mantenimiento correctivo 

 

6.4.1 Propósito General 

 

Como todo ciclo de vida de desarrollo de sistemas que se inicia 

desde la gestión de cartera hasta la implementación de la solución se 

identifican una serie de problemas de funcionalidad y para su solución se 

define un plan de corrección y se revisa la adecuada ejecución del plan como 

el funcionamiento del sistema una vez aplicadas dichas correcciones. 

 

6.4.2 Objetivos 

 

La determinación y construcción de soluciones que corrijan 

aquellos problemas que se susciten en el proyecto después de la 

implementación de la solución. 

 

Ante la ocurrencia de fallas en el sistema desarrollado se realiza 

el diagnóstico de problema y se define la solución, se implementa la solución 

y se realizan las pruebas unitarias e integradoras para luego ejecutar dichas 

medidas correctivas en producción. 

 

6.4.3 Productos a Entregar 

 

Los documentos entregables son los 

siguientes: 

 

➢ Informe del impacto del problema. 

➢ Propuesta de solución correctiva. 

➢ Solución probada y entregada. 
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6.4.4 Fases 

 

Las fases del Cuarto Bloque son: 

 

➢ Fase C: B4FC Diagnóstico del Problema 

➢ Fase D: B4FD Correcciones y Pruebas 

 

Fase C: B4FC Diagnóstico del Problema 

 

En el análisis del alcance del problema se determina el impacto 

tecnológico y calculamos el costo del incumplimiento causado hasta el 

momento. 
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Finalmente hacemos un análisis del impacto del problema sobre otros 

clientes y unidades tecnológicas. 

 

Formato: PR51011 Informe del impacto del problema  

Descripción del problema 

Alcance del problema (efectos provocados) 

Informe de seguimiento: volumen, tiempo de transacción, tiempo de proceso, 

rendimiento. 

Impacto del problema. 

Costo de incumplimiento. 

 

Para la determinación de la solución correctiva se revisa el diseño 

orgánico, el de archivos físicos, el de procesos y si es necesario el código 

construido. Elaboramos una propuesta de solución con un plan de trabajo y 

los costos, que vendrán a sumarse al costo del incumplimiento causado hasta 

el momento. 

 

Formato: PR51020 Propuesta de solución correctiva 

 

  Plan de trabajo. 

  Costos estimados y costos reales. 

  Resumen del seguimiento de los plazos. 

  Resumen del cumplimiento de los puntos de control. 
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  Procedimiento para resolver los efectos provocados. 

 

Fase D: B4FD Correcciones y Pruebas 

 

 

                                    

 

 

  Las modificaciones correctivas en los componentes son especificados 

en la propuesta de solución. 
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Formato:  PR23020 Software producido 

Código de componentes 

Construir la solución correctora 

Formato:  PR23031 Entradas y salidas de casos de prueba 

Resultados de las pruebas 

Listados 

Parámetros 

Resultados de pruebas integrales (internas del sistema) 

Resultados de pruebas integrales (con otros sistemas) 

 

 

6.5 Consejo de Arquitectura 

 

Evalúa las reales necesidades de los proyectos de los negocios en 

cuanto a requerimientos de arquitectura, datos, aplicaciones, recursos y host 

existentes integrándolos en un modelo que permita adoptar las 

recomendaciones de tecnología en el tiempo siguiendo los lineamientos de la 

organización de sistemas de información global y los objetivos que la 

corporación le ha asignado. 

 

Propicia el uso del conocimiento adquirido en metodologías, 

estándares, documentación y normativas que unifiquen el desarrollo de 

procedimientos dentro de la empresa y grupo en general, dándole una visión 

global para los negocios y su aprovechamiento conjunto con las demás 

operadoras. 

 

Provee a las diferentes unidades de desarrollo de software un foro para 

atender requerimientos de tecnología de sistemas de información y poder 

establecer estándares de desarrollo para los módulos y/o componentes  que 

puedan ser reutilizables en otros proyectos, abaratando los costos y disponer 

de datos de gestión homogéneos en la actividad de tecnología de información. 
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6.5.1 Punto de Validación A 

 

Objetivos 

 

➢ Identificación y evaluación de la modalidad de la propuesta de solución. 

➢ Definir el ámbito de funcionamiento del sistema qué hará y cómo lo hará. 

➢ Revisión del acuerdo del cliente de la solución propuesta. 

 

Productos de Revisión 

 

➢ Documento de la Visión del Proyecto, la importancia estratégica y los 

beneficios esperados. 

➢ Esquema general de datos, diagrama general de aplicaciones, tecnología 

base a utilizar y el Plan del proyecto. 

➢ Documento de diseño orientado al cliente y documento de diseño 

orientado a la construcción. 

➢ Impacto del hardware en producción. 
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6.5.2 Punto de Validación B 

 

Objetivos 

 

➢ Revisión de la modalidad de solución del sistema. 

➢ Revisión del acuerdo del cliente y niveles de servicios. 

➢ Revisión del desarrollo, de los procesos y componentes. 

➢ Revisión del plan de testing e implantación. 

 

Productos de Revisión 

 

➢ Toda la documentación anterior. 

➢ Modelo de datos y procesos completos. 

➢ Diseño de procesos físicos y archivos. 

➢ Plan de pruebas del cliente. 

➢ Impacto previsto en hardware de producción. 

 

6.5.3 Punto de Validación C 

 

Objetivos 

 

➢ Revisión de toda la documentación de MEGON. 

➢ Revisión de los objetivos cumplidos y de estar encaminados a la visión 

establecida. 

➢ Revisión del plan de implantación y el plan de contingencia. 

 

Productos de Revisión 

 

➢ Toda la documentación anterior. 

➢ Impacto en hardware de producción. 

➢ Informe de pruebas del Cliente. 

➢ Acta de aceptación del cliente. 

➢ Plan de implantación y de contingencia. 
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ANEXO 2 

 

DISEÑO DE INTERFACES DE SALIDA DEL NUEVO SUBSISTEMA DE 

COBROS IMPLEMENTADO 
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ANEXO 2 

 

DISEÑO DE INTERFACES DE SALIDA DEL NUEVO SUBSISTEMA DE 

COBROS IMPLEMENTADO 

 

Las opciones del sistema son accesibles desde la zona de índice. 

Todas las ventanas de la aplicación llevan una misma lógica, facilitando el 

aprendizaje y el uso de la misma por parte del usuario, se utiliza los botones 

de aceptar y cancelar además de la ayuda incluida en todas las ventanas. 

 

A. CONTROLES UTILIZADOS EN LAS VENTANAS 

 

Botón Descripción de la acción asociada 

 
Se habilita cuando los campos de entrada obligatorios estén 

indicados por el usuario. Una vez pulsado se busca en la base de 

datos registros que cumplan el criterio indicado por el usuario.  

 
Siempre habilitado. Permite al usuario añadir un nuevo registro. 

 
Habilitado cuando el usuario selecciona un elemento de la lista 

asociada. Permite al usuario modificar la información del registro. 

 
Habilitado cuando el usuario selecciona un registro de la lista 

asociada. Permite al usuario eliminar la información del registro. 

 
Habilitado cuando el usuario selecciona un registro de la lista 

asociada. Permite al usuario consultar la información del registro. 

 
Se habilita cuando los campos de entrada obligatorios estén 

indicados por el usuario. Una vez pulsado se realiza la acción 

solicitada en la ventana. En caso de ser necesario se pide 

confirmación de la misma. Una vez realizada la acción: 

En ventana de detalle cierra la ventana y vuelve a la ventana 

anterior. 

En ventana tipo lista / detalle acción vuelve a la zona de lista. 

 
En ventana de detalle cancela la acción, cierra la ventana y vuelve 

a la ventana anterior. 

En ventana tipo lista / detalle cancela acción y vuelve a la zona de 

la lista. 
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Botón Descripción de la acción asociada 

 
Siempre habilitado. Permite al usuario abrir la ventana de consulta. 

 
Permite al usuario volver a la zona de criterios. 

 
Habilitado cuando el usuario selecciona un elemento de la lista 

asociada. Permite al usuario consultar la información del elemento. 

Esta información puede estar contenida en varias ventanas. 

 
Permite al usuario preparar el documento asociado para su 

impresión. 

 
Igual que el botón “Buscar”. 

 
Botón de paginación. Permite al usuario solicitar más información al 

sistema añadiéndolo al final de la lista asociada. 

 
Permite abrir la ventana de selección del elemento seleccionado. 

Este botón está siempre asociado a un campo de entrada. 

 
Igual que el Botón “Seleccionar”. 

  
Botones que aparecen en aquellas ventanas en las que se pretende 

pasar elementos de una lista a otra. La posición de la flecha indica 

la lista destino a la que va el registro seleccionado. 

  

 

B. CAMPOS UTILIZADOS EN LAS VENTANA 

 

En la ventana se muestra los campos de entrada de distintos colores 

estos representan: 

➢ Blanco: Opcional, puede ser ingresado por el usuario o no. 

➢ Amarillo: Obligatorio, se debe ingresar para realizar la acción solicitada. El 

botón “Aceptar” se habilita cuando estos están ingresados. 

➢ Gris: Informativo, no modificable por el usuario desde la ventana en la que 

está. 

 

C. MENSAJES DEL SISTEMA 

 

Siguiendo la normativa de la compañía: “Es importante proporcionar al 

usuario una información de que el formulario enviado ha sido recibido y 

procesado con éxito”. 
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Los tipos de mensajes con los que el usuario se puede encontrar son los 

siguientes: 

 

1. Alta: Muestra el siguiente mensaje: 

 

 

 

2. Modificación: Muestra los siguientes mensajes: 

 

Mensaje anterior a la acción Mensaje confirmando la acción 

  

 

 

3. Baja: Muestra los siguientes mensajes: 

 

Mensaje anterior a la acción Mensaje confirmando la acción 
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D. INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

El Sistema de Cobros esta conformado por los siguientes módulos: 

1. Administración de Saldos 

2. Consulta Integral 

3. Recaudación 

4. Impagos 

5. Gestión de Carteras 

6. Financiamiento de Deuda 

7. Gestión de Grandes Clientes 

8. Cajas 

 

A continuación se describe brevemente las funcionalidades más importantes 

de cada módulo del sistema. 

 

 

 

 

 



     

 

146 

  

 

1. ADMINISTRACIÓN DE SALDOS 

 

 

 

El módulo Administración de Saldos tiene como objetivo mantener actualizado 

la cuenta corriente del cliente, administrando los diferentes tipos de 

documentos que externamente se generan a favor y en contra del cliente. 

 

Las funcionalidades de este módulo son: 

 

- La carga de documentos por cobrar que se realiza en base a los archivos 

que envía el Sistema de Facturación en cada cíclica. 

- Permite consultar los saldos de los clientes. 

- Identificación y envío de cargos facturables a facturación (cálculo de 

intereses y moras). 

- Ajustes y devoluciones masivas. 

- Administración de saldo por cuenta corriente. 

- Reintegros (Son las devoluciones, cálculo de intereses a favor del cliente). 

- Pagos, Reversiones. 

- Efectuar Corrimiento de fecha de vencimiento en forma individual y 
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masiva. 

 

2. CONSULTA INTEGRAL 

 

 

 

El módulo de Consulta Integral contiene la opción de Criterios de Consulta 
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Esta ventana permite ingresar el código del Cliente deseado y acceder 

así a consultar todos sus datos o bien hacer una búsqueda en la lista 

Cliente/Cuenta y de este modo, poder llamar a la ventana que muestra la 

Consulta Integral de Deuda por Cliente o por Cuenta según se desee. La 

búsqueda se puede realizar también por documento de identificación, 

Identificador de PC, Datos Personales de Cliente (Nombre y Apellidos) y 

Código Único de Cliente. 

 

3. RECAUDACIÓN 

 

A continuación se muestran las opciones de Recaudación. 

 

 

 

El módulo de Recaudación permite realizar el tratamiento y gestión de 

la recaudación del saldo de la deuda pendiente y el saldo a favor del cliente, 

la cual se encuentra registrada en el Administrador de Saldos y/o en la 

Recaudación propiamente. Así mismo realiza la liquidación de lo informado 

por la entidad recaudadora generando la información necesaria para ser 

tratada en contabilidad. 
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El módulo de Recaudación tiene entre sus objetivos principales: 

 

- La extracción y el envío de la deuda por facturas y/o cuotas de 

financiamiento que se encuentran registradas en el Administrador de 

saldos. 

- La recepción de las transacciones de los centros autorizados de 

recaudación. 

- El análisis y tratamiento de las transacciones que corresponden a los 

pagos, reversiones, devoluciones, autorizaciones, anticipos y pagos 

anómalos. 

- La liquidación de entidades y agencias de recaudación tanto propias como 

externas. 

 

 

4. IMPAGOS 

 

 El objetivo de este módulo es la definición, administración y 

coordinación de las actividades necesarias para conseguir que los clientes 

paguen las facturas. 

 

 

5. GESTIÓN DE CARTERAS 

 

Este módulo de Gestión de Carteras se encarga de la administración, 

control y seguimiento de las carteras enviadas a los estudios extrajudiciales 

(tratamiento previo y posterior a la baja) y judiciales para que realicen una 

gestión externa de la deuda.  

Gestionan la deuda de un cliente por medio de un evento de morosidad 

en el cual intervienen los registros de Cliente/Cuenta y los documentos 

impagos procedentes de la Gestión de Impagos. 
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6. FINANCIAMIENTO DE DEUDA 

 

El módulo de Financiamiento de deuda tiene como objetivo negociar el 

pago de la deuda con el cliente en orden a reprogramarle a futuro el pago de 

la deuda normalmente mediante la programación de cuotas con vencimiento 

a futuro, adicionándole por ello los intereses financieros asociados al capital 

que se financia. 

Permite realizar el financiamiento de la deuda facturada y no facturada 

(acuerdos de ventas) de un cliente/cuenta.  

El sistema proporciona una interfaz gráfica para la configuración de los 

planes de financiamientos como para la gestión de acuerdos. 

 

 

7. GESTIÓN DE GRANDES CLIENTES 

 

El módulo de Gestión de Grandes Clientes tiene como objetivo 

primordial realizar operaciones especiales de armados de pagos y 
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compensaciones acordes con la necesidad del segmento determinado de 

clientes. 

Si bien en un principio las compensaciones estan destinadas a grandes 

clientes luego se extendieron a todo Telefonía Básica. 

Permite al usuario efectuar operaciones personalizadas, balancear 

documentos de débito y crédito de un mismo cliente en una sola operación.   

El sistema proporciona una interfaz gráfica parar registrar Armadas de 

Pagos como también Compensaciones. 

 

 

8. CAJAS 

El módulo administra todos los movimientos de dinero efectuados 

durante el día en las cajas. 

Este módulo contempla el momento en el que el cliente paga el importe 

correspondiente a sus facturas, deuda pendiente si la tuviera, cuotas de 

financiamiento, pagos a cuenta, ventas y/o pedidos pagados al contado, etc. 

Además de recaudar también efectúa las devoluciones. Para poder operar en 

una caja es necesario que la Agencia y la Caja estén abiertas. 

En caso de efectivo se debe poder aceptar moneda extranjera (dólares, 

euros, etc.) mediante un proceso de Compra y Venta para fijar el tipo de 

cambio.  

Nota: Esta opción sólo se efectúa en el caso de Agencias Propias. 
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ANEXO 3 

 

 

SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE PROCESOS - BATCH 
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ANEXO 4 

 

DISEÑO CLIENTE SERVIDOR DISTRIBUIDO 

 

            

INTERNET

NAVEGADOR

NAVEGADOR

NAVEGADOR

VISTA
WEB

VISTA
APLICACIÓN

ADMIN.

CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3

BASE DE
DATOS

MODELO

 

 

Comprende las aplicaciones compuesta por los siguientes componentes: 

✓ CLIENTE: Desde donde se activa la aplicación a través de un explorador. 

✓ SERVIDOR WEB (Capa 1): Donde residen las páginas estáticas y 

dinámicas de la aplicación (páginas HTML, páginas JSP, etc.). 

✓ SERVIDOR DE APLICACIONES (Capa 2): Donde reside la lógica del 

negocio (componentes de negocio). 

✓ SERVIDOR DE BASE DE DATOS (Capa 3): Donde reside la base de datos 

y los diferentes objetos creados (Tabla, índices, procedimientos 

almacenados, funciones, triggers, vista, etc.). 
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ANEXO 5 

 

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ENTRE DIFERENTES PLATAFORMAS 

TECNOLÓGICAS 

 

 

El sistema desarrollado contempla en su diseño, la definición de un 

conjunto de interfaces para recibir y enviar información a otros sistemas. Una 

interfase consiste en definir archivos intermedios a través de los cuales se 

importa o exporta información en forma batch. 

 

La transferencia de los archivos se realiza desde el Mainframe 

(OS/390) mediante la ejecución de los Job’s de transferencia al Servidor Unix 

y de allí son transferidos los archivos dinámicamente mediante la ejecución 

del Shell de transferencia al Servidor Windows NT Server del Usuario. 

 

Se desarrollaron 2 tipos de Job’s: 

1.- Job’s de transferencias de la plataforma Mainframe a Unix. 

2.- Job’s de transferencias de la plataforma Unix a Mainframe. 

 

El shell de transferencia utiliza como input 2 archivos: 

1.- Archivo de configuración de servidores origen/destino: Código de servidor, 

Nombre de servidor, dirección IP, Usuario, etc. 

2.- Archivo de configuración de los archivos: Código de archivo, Nombre del 

archivo a enviar, ruta origen, ruta destino, nombre de archivo de destino, 

servidor, etc. 
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ANEXO 6 

 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO GLOBAL – LOCAL 

  

 

NUEVO SUBSISTEMA DE COBROS 

Lenguaje utilizado Cobol, Unix, Java2 

Base de Datos DB2 V6 para OS/390, Oracle 9i Enterprise Server. 

Servidor de 

Aplicación 

Servidor WAS con ASSCC instalado y operativo 

para la carga de usuarios a emplear. 5Mb de 

memoria en el WAS por usuario On-line Conectado 

para el funcionamiento de este Subsistema 

Sistema Operativo OS/390 V2 R9, UNIX SUN SOLARIS, AIX Versión 

4.3.3, WebSphere Versión 4. 

Sistema Operativo 

Cliente 

Windows 98, Windows 2000 o superior. 

Adicionalmente se requiere MS Internet Explorer, 

con la máquina Virtual Java 1.3.1 de SUN 

Framework Desarrollo en JDeveloper v9.0.2, Servlet v.2.2, JSP 

V1.1, BC4 (Business Components for Java). 

 

- Se requiere una instancia OS/390, con soporte de ASSCC. 

Compiladores y linkeditores de Cobol 

- Servidor WAS (RS6000 con sistema operativo AIX V4.3.3.) 

- Conectividad entre la estación cliente, WAS y OS/390 según las 

especificaciones de ASSCC. 
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ANEXO 7 

 

COMPONENTES DESARROLLADOS DEL PROYECTO EN HOST OS/390 

- UNIX 
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ANEXO 7 

 

 

COMPONENTES DESARROLLADOS DEL PROYECTO EN HOST OS/390 

- UNIX 

 

A.- Componentes Host OS/390: 

 

COPY: Ruta de Copys de la aplicación 

DCLGEN: Ruta de las Tablas de diseños físicos. 

SOURCE: Ruta de Programas fuentes Cobol 

JOB: Ruta de JCL’s de ejecución 

SCHEDULE: Ruta de los Control-M (planificaciones) de ejecución. 

CTL: Ruta de las sentencias de control (Query’s, ordenamientos, etc.) 

PROC: Ruta de programas dinámicos, Variables para Control-M 

 

CADENA: DCRED001 

En la ruta: PPDD.V11.DA.SCHEDULE(DCRED001) contiene 2 

planificaciones: 

DACJ5038      DACJ5038-REP047 CONTROL DE CLIENTES MOROSOS 

DACR5038     DACR5038-TRANSMISION DE ARCHIVOS 

 

Ejemplos de Planificación de Job’s como parte de una Cadena en el sistema 

de OS/390. 
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JOB: Son sentencias del sistema operativo que permiten la ejecución de un 

programa. 

Las sentencias de control más importantes son: 

- JOB: Define un JOB completo. 

- EXEC: Define un paso de JOB o cada ejecución de un programa. 

- DD: Define cada fichero o dispositivo a utilizar por el programa. 

 

Paso de un Job: Un paso de Job es un conjunto de sentencias de control que 

controlan y solicitan los recursos necesarios para la ejecución de un 

determinado programa. Un paso de Job puede contener los datos necesarios 

para la ejecución de un programa. 

 

Ejemplo: DACJ5038 

 

//%%AMB%%.ACJ5038 JOB (000,PPAHTES,%%RED,DACJ5038),COND=(4,LT), 

//         CLASS=E,MSGCLASS=J,MSGLEVEL=(1,1),TIME=1440,REGION=0M 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------* 

/*JOBPARM  S=%%ENTORNO 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*        TABLA: %%RED 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*  ****  ATENCION AGREGA CONDICIONES EN FORMA BATCH  ****** 

//*    SI ES SABADO  AGREGA CONDICION PARA EL DACJ5027/36/39 

//*--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//* %%INCLIB PPAC%%AMB..%%V.CO.PROC %%INCMEM MODIF 

//* %%INCLIB PPAC%%AMB..%%V.CO.PROC %%INCMEM NOMODIF 

//* %%INCLIB %%LIBCOP.PROC %%INCMEM COPARAM 

//* %%INCLIB %%LIBCOP.PROC %%INCMEM COFEC 

//*--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*    %%SET %%PREF = %%PE%%.D%%AMB 

//*    %%SET %%DSFA = %%PE%%.DF%%AMB 

//*    %%SET %%DSCO = %%PE%%.DC%%AMB 

//*    %%SET %%DSIN = %%PE%%.DI%%AMB 

//*    %%SET %%FECHA = %%$OYEAR-%%OMONTH-%%ODAY 

//*--------------------------------------------------------------------- 

   %%INCLIB %%PREF..%%V.DA.CTL %%INCMEM JOBLIBS 

//*--------------------------------------------------------------------* 
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//*        FECHA PLANIFICACION = %%ODATE 

//*        AMBIENTE = %%AMB         P:PRODUCCION   

//*        PREFIJO DATA SET = %%DSCO,%%DSFA 

//*--------------------------------------------------------------------- 

//PASO0010 EXEC DSNUPROC,UID='DACJ5000',SYSTEM='%%DB2P',SIZE=4M 

//SYSPRINT DD  SYSOUT=* 

//UTPRINT  DD  SYSOUT=* 

//SYSPUNCH DD  SYSOUT=* 

//SORTOUT  DD  UNIT=SYSDA,SPACE=(4000,(20,20),,,ROUND) 

//SORTWK01 DD  UNIT=SYSDA,SPACE=(4000,(20,20),,,ROUND) 

//UNLD     DD  UNIT=SYSDA,SPACE=(4000,(20,20),,,ROUND) 

//WORK    DD  UNIT=SYSDA,SPACE=(4000,(20,20),,,ROUND) 

//SYSREC   DD  DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.S.UNLOAD, 

//             DISP=(,CATLG,DELETE),RETPD=7, 

//             SPACE=(CYL,(0020,0020),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSIN   DD  DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT5135),DISP=SHR 

//* 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0020 EXEC PGM=SORT 

//SYSOUT   DD  SYSOUT=* 

//SORTIN   DD  DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.S.UNLOAD,DISP=SHR 

//SORTOUT  DD  DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.SORT.S, 

//             DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//             SPACE=(CYL,(00100,0050),RLSE),VOL=(,,,30), 

//             DCB=(RECFM=FB,LRECL=075,DSORG=PS,BLKSIZE=0) 

//SYSIN  DD  DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT5136),DISP=SHR 

//* 

//*-------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0030 EXEC PGM=ICETOOL 

//TOOLMSG  DD SYSOUT=* 

//DFSMSG   DD SYSOUT=* 

//TOOLIN   DD DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT5146),DISP=SHR 

//IND1     DD DSN=%%DSIN..%%V.DICJ0016.PRINCI.AGRUP.S,DISP=SHR 

//IND2     DD DSN=%%DSFA..%%V.DIFJ0003.CCCUENMT.S.UNLOAD,DISP=SHR 

//IND3     DD DSN=%%DSFA..%%V.DIFJ0013.CCCUDRMT.S.SALIDA,DISP=SHR 

//IND4     DD DSN=%%DSFA..%%V.DIFJ0001.CCCLTEMT.S.UNLOAD,DISP=SHR 

//OUTDD1   DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.PRCIDPTO.SORT.S, 

//         DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//         DCB=(RECFM=FB,LRECL=689,BLKSIZE=0,DSORG=PS), 



     

 

162 

  

 

//         SPACE=(CYL,(030,025),RLSE),VOL=(,,,40) 

//OUTDD2   DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCUENMT.SORT.S, 

//         DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//         DCB=(RECFM=FB,LRECL=556,BLKSIZE=0,DSORG=PS), 

//         SPACE=(CYL,(025,015),RLSE),VOL=(,,,40) 

//OUTDD3   DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCUDRMT.SORT.S, 

//         DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//         DCB=(RECFM=FB,LRECL=382,BLKSIZE=0,DSORG=PS), 

//         SPACE=(CYL,(025,015),RLSE),VOL=(,,,40) 

//OUTDD4   DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCLTEMT.SORT.S, 

//         DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//         DCB=(RECFM=FB,LRECL=642,BLKSIZE=0,DSORG=PS), 

//         SPACE=(CYL,(025,015),RLSE),VOL=(,,,40) 

//LISTDD1  DD SYSOUT=* 

//AAAACNTL DD DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT0003),DISP=SHR 

//BBBBCNTL DD DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT5142),DISP=SHR 

//CCCCCNTL DD DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT0009),DISP=SHR 

//DDDDCNTL DD DSN=%%PREF..%%V.DA.CTL(DACT5147),DISP=SHR 

//* 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//* 

//* SELECCION MAX EVENTO EJECUTADO, MIN EVENTO PROGRAMADO 

//* O PENDIENTE, MIN EVENTO REPROGRAMADO POR GESTION ACTIVA 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0040 EXEC PGM=DACBC552,PARM='%%FECHA' 

//DACCGEVA DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.SORT.S,DISP=SHR 

//DACLGERO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.DACBC552.LOGERR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=200,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0030,015),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACCCLIM DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0117,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0030,010),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSOUT   DD  SYSOUT=* 

//SYSTSPRT DD  SYSOUT=* 

//SYSPRINT DD  SYSOUT=* 

//SYSABOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=* 
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//SYSUDUMP DD  SYSOUT=* 

//* 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*            CLIMOR RESULTADO DEL MATCHING CON PRCO 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------  

//PASO0050 EXEC PGM=DACBC554 

//DACCTCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.S,DISP=SHR 

//PRCOPRII DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.PRCIDPTO.SORT.S,DISP=SHR 

//DACLGERO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.DACBC554.LOGERR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=200,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,050),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACCFCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.PRCO.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0117,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,050),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSOUT     DD  SYSOUT=* 

//SYSTSPRT DD  SYSOUT=* 

//SYSPRINT  DD  SYSOUT=* 

//SYSABOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSUDUMP DD  SYSOUT=* 

//* 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*            CLIMOR RESULTADO DEL MATCHING CON MAESTRO CUENTAS 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0060 EXEC PGM=DACBC555 

//DACCTCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.PRCO.S,DISP=SHR 

//CCCUENMT DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCUENMT.SORT.S,DISP=SHR 

//DACLGERO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.DACBC555.LOGERR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=200,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,050),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACCFCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.CUEN.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0117,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,010),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSOUT     DD  SYSOUT=* 

//SYSTSPRT DD  SYSOUT=* 
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//SYSPRINT  DD  SYSOUT=* 

//SYSABOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSUDUMP DD  SYSOUT=* 

//* 

//*--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//* CLIMOR RESULTADO DEL MATCHING CON MAESTRO DIRECXCUENTA 

//*-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0070 EXEC PGM=DACBC556 

//DACCTCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.CUEN.S,DISP=SHR 

//CCCURDMT DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCUDRMT.SORT.S,DISP=SHR 

//DACLGERO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.DACBC556.LOGERR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=200,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0010,010),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACCFCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.CUDR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0117,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,010),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSOUT   DD  SYSOUT=* 

//SYSTSPRT DD  SYSOUT=* 

//SYSPRINT DD  SYSOUT=* 

//SYSABOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSUDUMP DD  SYSOUT=* 

//* 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//* CLIMOR RESULTADO DEL MATCHING CON MAESTRO CLIENTES 

//*---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//PASO0080 EXEC PGM=DACBC557 

//DACCTCLI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CLIMOR.CUDR.S,DISP=SHR 

//CCCLTEMI DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.CCCLTEMT.SORT.S,DISP=SHR 

//DACLGERO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.DACBC557.LOGERR.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=200,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0010,010),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACCFCLO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.REP047.TDP.F%%ODATE.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0115,BLKSIZE=0), 



     

 

165 

  

 

//            SPACE=(CYL,(0050,050),RLSE),VOL=(,,,30) 

//DACSERTO DD DSN=%%DSCO..%%V.DACJ5038.REP047.SER.F%%ODATE.S, 

//            DISP=(,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,RETPD=7, 

//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=0115,BLKSIZE=0), 

//            SPACE=(CYL,(0050,050),RLSE),VOL=(,,,30) 

//SYSOUT      DD  SYSOUT=* 

//SYSTSPRT  DD  SYSOUT=* 

//SYSPRINT   DD  SYSOUT=* 

//SYSABOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=* 

//SYSUDUMP DD  SYSOUT=* 

//* 

 

 

CTL: DACT5135  

 UNLOAD DATA NOPAD 

 UNLDDN SYSREC 

 FROM TABLE SISCOWN.C5GEVVDT HEADER NONE 

 (GEV_COD_CLI_CD, 

  GEV_COD_CTA_CD, 

  GEV_COD_ESC_GES_CD, 

  GEV_FEC_ING_GES_FF, 

  GEV_FEC_SAL_GES_FF, 

  GEV_NUM_EJE_EVE_NU, 

  GEV_COD_EVE_CD, 

  GEV_FEC_EJE_EVE_FF, 

  GEV_FEC_PGA_FF, 

  GEV_FEC_RPG_FF, 

  GEV_COD_LCN_CD, 

  GEV_COD_EST_EVE_CD) 

 WHEN (GEV_FEC_ING_GES_FF <> '0001-01-01' AND 

       GEV_FEC_SAL_GES_FF  =   '0001-01-01'); 

 

 

CTL: DACT5136 

***************************************************************************************************** 

* NOMBRE      : DACT5136                                2000-02-03    * 

* MODULO      : SISCO REP120-REPORTE CLIENTES MOROSOS              * 

* DESCRIPCION : ORDENA ARCHIVO POR LLAVE DE GESTION DE EVENTOS    * 
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*                     DESPLAZAMIENTO DE 4 POSIC. POR SER ARCH.VARIABLE  * 

* JOB  : DACJ5037           * 

* COPY         : DACCGEVA                                              * 

* ORDENA POR  :                                                       * 

*               1 A GEV-COD-CLI-CD                                    * 

*               2 A GEV-COD-CTA-CD                                    * 

*               3 A GEV-COD-ESC-GES-CD                               * 

*               4 A GEV-FEC-ING-GES-FF                                * 

***************************************************************************************************** 

* FECHA      AUTOR              DESCRIPCION                          * 

***************************************************************************************************** 

* 03042002  LYARANGA      CREACION                                   * 

***************************************************************************************************** 

 SORT FIELDS=(5,4,BI,A,9,4,BI,A,13,4,BI,A,17,10,CH,A) 

 OUTFIL FNAMES=SORTOUT,CONVERT,OUTREC=(1:5,75) 

 RECORD TYPE=F,LENGTH=75 

 

 

JOB: DACR5038 

//%%AMB%%.ACR5038 JOB (00000000,PPADESA,%%RED,DACR5038),COND=(0,LT), 

//         CLASS=D,MSGCLASS=J,MSGLEVEL=(1,1),TIME=1440,REGION=0M 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*        TABLA: %%RED 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*    %%SET %%PREF = %%PE%%.D%%AMB 

//*    %%SET %%DSFA = %%PE%%.DF%%AMB 

//*    %%SET %%DSCO = %%PE%%.DC%%AMB 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   %%INCLIB %%PREF..%%V.DA.CTL %%INCMEM JOBLIBS 

//*----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//*        FECHA PLANIFICACION = %%ODATE 

//*        AMBIENTE                       = %%AMB         P:PRODUCCION 

//*        PREFIJO DATA SET       = %%DSCO 

//*------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//*        TABLA: 

//*------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//*       TRANSMISION DE ARCHIVO DE HOST A RECURSO RISC 

//*------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//PASO010  EXEC NDMPED1,PLIB=PPDA.CO.NDM 
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//NDMCMDS  DD SYSOUT=S                                                           

//SYSIN    DD   * 

  SIGNON USERID=(PCARED) CASE=YES 

   SUBMIT PROC = PPRCREC0 - 

   SNODE=TCPNAME=XX.XXX.X.XX - 

   MAXDELAY=UNLIMITED - 

   &DSN= %%DSCO..%%V.DACJ5038.REP047.TDP.F%%ODATE.S - 

   &RSD= DACJ5038_REP047_%%$ODATE%%._TDP.TXT - 

   &RECURSO= \'//adstage/wrk/v1/sc_transf/SCCR/RECEIVE '\ - 

   CASE=YES 

  SIGNOFF 

/* 

//*------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//*       TRANSMISION DE ARCHIVO DE HOST A RECURSO RISC 

//*------------------------------------------------------------------------------------------------ 

//PASO020  EXEC NDMPED1,PLIB=PPDA.CO.NDM 

//NDMCMDS  DD SYSOUT=S                                                           

//SYSIN    DD   * 

  SIGNON USERID=(PCARED) CASE=YES 

   SUBMIT PROC = PPRCREC0 - 

   SNODE=TCPNAME=XX.XXX.X.XX - 

   MAXDELAY=UNLIMITED - 

   &DSN= %%DSCO..%%V.DACJ5038.REP047.SER.F%%ODATE.S - 

   &RSD= DACJ5038_REP047_%%$ODATE%%._SER.TXT - 

   &RECURSO= \'/adstage/wrk/v1/sc_transf/SCCR/RECEIVE'\ - 

   CASE=YES 

  SIGNOFF 

/* 

//*------------------------------------------------------ 

//*   AGREGO COND EN UNIX 

//*------------------------------------------------------ 

//PASO030  EXEC NDMPED1,PLIB=PPDA.CO.NDM 

//NDMCMDS  DD SYSOUT=S                                                           

//SYSIN    DD  * 

  SIGNON USERID=(PCARED) CASE=YES 

   SUBMIT PROC = PPRCCOND - 

   SNODE=TCPNAME=XX.XXX.X.XX - 

   MAXDELAY=UNLIMITED - 

   &FEC= %%ODAY.%%OMONTH - 
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   &COND= ARGV1_DACJ5038_DK - 

   CASE=YES 

  SIGNOFF 

/* 

 

 

PROGRAMA: DACBC554 

     *================================================================ 

      *                                                                     * 

      *  PROYECTO  :  DA-SISCO 1.0                          * 

      *                                                                     * 

      *  OBJETIVO               :  GENERAR REPORTE CLIENTE MOROSOS   * 

      *                                                                     * 

      *  PROGRAMA               :  DACBC554                              * 

      *                                                                   * 

      *  TYPE                   :  BATCH                                    * 

      *                                                                     * 

      *  PROGRAMADOR:  LEYC        * 

      *                                                                     * 

      *  DESCRIPCION FICHEROS  :                                          * 

      *  DACCTCLI              : SECUENCIAL TEMP CLIENTES MOROSOS      * 

      *  PRCOPRII              :  FICHERO PRCO PRINCIPALES               * 

      *  DACCFCLI              : SECUENCIAL INFO CLIENTES MOROSOS      * 

      *                            : COMPLETADO DATOS DE PRCO : NUM-INS    * 

      *  DACLGERO            : SECUENCIAL ERRORES DE ARCHIVOS        * 

      *                                                                     * 

      *  DESCRIPCION COPYS     :                                          * 

      *     NOMBRE             : DACCCLIA                                 * 

      *     DESCRIPCION    : SECUENCIAL INPUT: GESTION DE EVENTOS   * 

      *                                                                     * 

      *     NOMBRE             : DACCLGER                                 * 

      *     DESCRIPCION    : CONTIENE LOG DE ERRORES EN ARCHIVOS    * 

      *                                    OCURRIDOS EN TIEMPO DE EJECUCION DEL   * 

      *                                     PROGRAMA      * 

      *-------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 

      *  FECHA     AUTOR           DESCRIPCION                            * 

      *--------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 

      *  20020401  LEYC     CREACION                                    * 

      *===============================================================* 
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      *=                                                                   =* 

      *=   I D E N T I F I C A T I O N       D I V I S I O N                   =* 

      *=                                                                           =* 

      *===============================================================* 

       IDENTIFICATION DIVISION. 

      *======================== 

       PROGRAM-ID DACBC554. 

       AUTHOR.         LEYC. 

       INSTALLATION.   TELEFONICA. 

       DATE-WRITTEN.   01/04/2002. 

       DATE-COMPILED. 

      *===============================================================* 

      *=                                                                            =* 

      *=   E N V I R O N M E N T         D I V I S I O N                          =* 

      *=                                                                          =* 

      *===============================================================* 

       ENVIRONMENT DIVISION. 

      *============================================================ 

       CONFIGURATION SECTION. 

       SOURCE-COMPUTER. IBM-370. 

       OBJECT-COMPUTER. IBM-370. 

 

       INPUT-OUTPUT SECTION. 

      *===================== 

       FILE-CONTROL. 

      *INPUT 

           SELECT DACCTCLI      ASSIGN       TO DACCTCLI 

                                FILE STATUS  IS FS-DACCTCLI. 

 

           SELECT PRCOPRII      ASSIGN       TO PRCOPRII 

                                FILE STATUS  IS FS-PRCOPRII. 

      *OUTPUT 

           SELECT DACCFCLI      ASSIGN       TO DACCFCLI 

                                FILE STATUS  IS FS-DACCFCLI. 

 

           SELECT DACLGERO      ASSIGN       TO DACLGERO 

                                FILE STATUS  IS FS-DACLGERO. 

      *==============================================================* 

      *=                                                                        =* 
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      *=             D A T A            D I V I S I O N                                                                 =* 

      *=                                                                                                                             =* 

      *==============================================================* 

       DATA DIVISION. 

      *============== 

       FILE SECTION. 

 

       FD  DACCTCLI 

           RECORDING F 

           LABEL RECORD STANDARD. 

       COPY DACCCLIA. 

 

       FD  PRCOPRII 

           RECORDING F 

           LABEL RECORD STANDARD. 

       COPY DIFC0009. 

 

       FD  DACCFCLI 

           BLOCK CONTAINS 0  RECORDS 

           LABEL RECORD   IS STANDARD 

           RECORDING MODE IS F 

           DATA RECORD    IS DACCFCLI-REG. 

           01  DACCFCLI-REG   PIC X(117). 

 

       FD  DACLGERO 

           BLOCK CONTAINS 0  RECORDS 

           LABEL RECORD   IS STANDARD 

           RECORDING MODE IS F 

           DATA RECORD    IS DACLGERO-REG. 

       01  DACLGERO-REG   PIC X(200). 

      *===============================================================* 

      *=                                                                            =* 

      *=              WORKING STORAGE SECTION                                                             =* 

      *=                                                                                                                                =* 

      *===============================================================* 

       WORKING-STORAGE SECTION. 

      *==============================================================* 

      *=                     FECHA DE CONSOLA                                                                  ==* 

      *==============================================================* 
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       01  FECHA-PRO. 

           05 WS-AAAA  PIC 9(04)  VALUE ZEROS. 

           05 FILLER                PIC X(01)  VALUE '-'. 

           05 WS-MES                PIC 9(02)  VALUE ZEROS. 

           05 FILLER                PIC X(01)  VALUE '-'. 

           05 WS-DIA                PIC 9(02)  VALUE ZEROS. 

      * 

       01  WCA-FEC-SIST. 

           05 WCA-TS-ANO           PIC X(04)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-MES           PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-DIA            PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-HOR           PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-MIN            PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-SEG           PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WCA-TS-RES           PIC X(07)  VALUE SPACES. 

      * 

       01  WC-FEC-SIST. 

           05 WC-TS-ANO             PIC X(04)  VALUE SPACES. 

           05 WC-TS-SL1            PIC X(01)  VALUE '-'. 

           05 WC-TS-MES             PIC X(02)  VALUE SPACES. 

           05 WC-TS-SL2             PIC X(01)  VALUE '-'. 

           05 WC-TS-DIA             PIC X(02)  VALUE SPACES. 

      *==============================================================* 

      *=                     FILE STATUS                          ==* 

      *==============================================================* 

       01  FS-STATUS. 

           05 FS-DACCTCLI        PIC X(02)  VALUE 'ZZ'. 

           05 FS-PRCOPRII           PIC X(02)  VALUE 'ZZ'. 

           05 FS-DACCFCLI          PIC X(02)  VALUE 'ZZ'. 

           05 FS-DACLGERO         PIC X(02)  VALUE 'ZZ'. 

      * 

      *==============================================================* 

      *=                     SWITCHES                                     ==* 

      *==============================================================* 

       01  SWITCHES. 

           05 SW-FIN-DACCTCLI PIC X(01)  VALUE 'N'. 

              88 FIN-DACCTCLI                 VALUE 'S'. 

           05 SW-FIN-PRCOPRII PIC X(01)  VALUE 'N'. 

              88 FIN-PRCOPRII                 VALUE 'S'. 
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      * 

      *==============================================================* 

      *=               CAMPOS DE TRABAJO.                                   ==* 

      *==============================================================* 

       01  AUXILIARES. 

           05 CTD-LEIDOS-DACCTCLI     PIC 9(10) VALUE 0. 

           05 CTD-LEIDOS-PRCOPRII     PIC 9(10) VALUE 0. 

           05 CTD-GRABADOS-DACCFCLI  PIC 9(10) VALUE 0. 

           05 CTD-GRABADOS-DACLGERO  PIC 9(10) VALUE 0. 

 

       01  WORK-VARIOS. 

           05 W-LLAVE-TMP. 

              10 COD-CLI-CD-TMP  PIC 9(9). 

              10 COD-CTA-CD-TMP  PIC 9(9). 

           05 W-LLAVE-PRC. 

              10 COD-CLI-CD-PRC      PIC 9(9). 

              10 COD-CTA-CD-PRC      PIC 9(9). 

 

       COPY DACCLGER. 

      *------------------------------------------------------------------------------------------- 

       PROCEDURE DIVISION. 

      *------------------------------------------------------------------------------------------- 

           PERFORM 1000-INICIO 

              THRU 1000-INICIO-EXIT 

 

           PERFORM 3400-LEER-DACCTCLI 

              THRU 3400-LEER-DACCTCLI-EXIT 

 

           PERFORM 3000-PROCESO 

              THRU 3000-PROCESO-EXIT 

             UNTIL FIN-DACCTCLI 

 

           PERFORM 4000-CLOSE-FILES 

              THRU 4000-CLOSE-FILES-EXIT 

 

           PERFORM 7000-ESTADISTICAS-PGM 

              THRU 7000-ESTADISTICAS-PGM-EXIT 

 

           MOVE 00 TO RETURN-CODE 
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           GO TO   9000-STOP-RUN. 

      *------------------------------------------------------------------ 

       1000-INICIO. 

      *------------------------------------------------------------------ 

           MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO WCA-FEC-SIST 

           MOVE WCA-TS-ANO  TO WC-TS-ANO 

           MOVE WCA-TS-MES             TO WC-TS-MES 

           MOVE WCA-TS-DIA             TO WC-TS-DIA 

      * 

           OPEN INPUT  DACCTCLI 

                       PRCOPRII 

                OUTPUT DACCFCLI 

                       DACLGERO 

      * 

           MOVE  SPACES          TO REG-DACCLGER 

           MOVE  FS-DACCTCLI   TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCTCLI'       TO LGE-NOM-FILE 

           MOVE 'OPEN'           TO LGE-TIP-OPERACION 

           MOVE '1000-INICIO'    TO LGE-NOM-PARRAFO 

           MOVE 'ERROR AL OPEN' TO LGE-DES-MENSAJE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT 

      * 

           MOVE  FS-PRCOPRII TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'PRCOPRII'       TO LGE-NOM-FILE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

      * 

           MOVE  FS-DACCFCLI   TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCFCLI'       TO LGE-NOM-FILE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

       1000-INICIO-EXIT. 

           EXIT. 

 

      *--------------------------------------------------------------------------------- 

       3000-PROCESO. 

      *--------------------------------------------------------------------------------- 

           IF NOT FIN-PRCOPRII THEN 



     

 

174 

  

 

              IF W-LLAVE-TMP > W-LLAVE-PRC THEN 

                 PERFORM 3400-LEER-PRCOPRII 

                    THRU 3400-LEER-PRCOPRII-EXIT 

              ELSE 

                 IF W-LLAVE-TMP < W-LLAVE-PRC THEN 

                    PERFORM 3200-GRABAR-DACCFCLI 

                       THRU 3200-GRABAR-DACCFCLI-EXIT 

                    PERFORM 3400-LEER-DACCTCLI 

                       THRU 3400-LEER-DACCTCLI-EXIT 

                 ELSE 

                    MOVE S-PRC-NUM-ICN-LGY-NU TO CLM-NUM-ICN-LGY-NU 

                    MOVE S-PRC-COD-EST-CD     TO CLM-PRC-COD-EST-CD 

                    MOVE S-PRC-MOT-EST-CMR-CD TO CLM-PRC-MOT-EST-CMR-CD 

                    PERFORM 3200-GRABAR-DACCFCLI 

                       THRU 3200-GRABAR-DACCFCLI-EXIT 

                    PERFORM 3400-LEER-DACCTCLI 

                       THRU 3400-LEER-DACCTCLI-EXIT 

                 END-IF 

           ELSE 

              PERFORM 3200-GRABAR-DACCFCLI 

                 THRU 3200-GRABAR-DACCFCLI-EXIT 

              PERFORM 3400-LEER-DACCTCLI 

                 THRU 3400-LEER-DACCTCLI-EXIT 

           END-IF. 

 

       3000-PROCESO-EXIT. 

           EXIT. 

 

      *------------------------------------------------------------------------ 

       3200-GRABAR-DACCFCLI. 

      *------------------------------------------------------------------------ 

           INITIALIZE DACCFCLI-REG 

           WRITE DACCFCLI-REG FROM DACCCLIM-REG 

 

           MOVE  SPACES  TO REG-DACCLGER 

           MOVE  FS-DACCFCLI TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCFCLI' TO LGE-NOM-FILE 

           MOVE 'WRITE'  TO LGE-TIP-OPERACION 

           MOVE '3200-GRABAR-DACCFCLI'     TO LGE-NOM-PARRAFO 
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           MOVE 'ERROR AL WRITE DACCFCLI'  TO LGE-DES-MENSAJE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

 

       3200-GRABAR-DACCFCLI-EXIT. 

           EXIT. 

 

      *--------------------------------------------------------------------------------------- 

       3400-LEER-DACCTCLI. 

      *--------------------------------------------------------------------------------------- 

           READ DACCTCLI 

           MOVE  SPACES  TO REG-DACCLGER 

           MOVE  FS-DACCTCLI TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCTCLI'  TO LGE-NOM-FILE 

           MOVE 'READ'  TO LGE-TIP-OPERACION 

           MOVE '3400-LEER-DACCTCLI'  TO LGE-NOM-PARRAFO 

           MOVE 'ERROR AL READ DACCTCLI' TO LGE-DES-MENSAJE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT 

 

           IF NOT FIN-DACCTCLI THEN 

              MOVE CLM-COD-CLI-CD TO COD-CLI-CD-TMP 

              MOVE CLM-COD-CTA-CD TO COD-CTA-CD-TMP 

           END-IF. 

 

       3400-LEER-DACCTCLI-EXIT. 

           EXIT. 

      *--------------------------------------------------------------------------------------- 

       3400-LEER-PRCOPRII. 

      *--------------------------------------------------------------------------------------- 

           READ PRCOPRII 

           MOVE  SPACES  TO REG-DACCLGER 

           MOVE  FS-PRCOPRII    TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'PRCOPRII'         TO LGE-NOM-FILE 

           MOVE 'READ'                TO LGE-TIP-OPERACION 

           MOVE '3400-LEER-PRCOPRII'     TO LGE-NOM-PARRAFO 

           MOVE 'ERROR AL READ PRCOPRII' TO LGE-DES-MENSAJE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT 
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           IF NOT FIN-PRCOPRII THEN 

              MOVE S-PRC-COD-CLI-CD TO COD-CLI-CD-PRC 

              MOVE S-PRC-COD-CTA-CD TO COD-CTA-CD-PRC 

           END-IF. 

       3400-LEER-PRCOPRII-EXIT. 

           EXIT. 

 

      *------------------------------------------------------------------------------ 

       4000-CLOSE-FILES. 

      *------------------------------------------------------------------------------ 

           CLOSE DACCTCLI 

                  DACCFCLI 

                  PRCOPRII 

      * 

           MOVE  SPACES  TO REG-DACCLGER 

           MOVE  FS-DACCTCLI TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCTCLI'        TO LGE-NOM-FILE 

           MOVE 'CLOSE'  TO LGE-TIP-OPERACION 

           MOVE '4000-CLOSE-FILES' TO LGE-NOM-PARRAFO 

           MOVE 'ERROR AL CLOSE' TO LGE-DES-MENSAJE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT 

      * 

           MOVE  FS-PRCOPRII TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'PRCOPRII' TO LGE-NOM-FILE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

      * 

           MOVE  FS-DACCFCLI TO LGE-COD-STATUS 

           MOVE 'DACCFCLI' TO LGE-NOM-FILE 

           PERFORM 5000-VALIDA-FILE-STATUS 

              THRU 5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

 

           CLOSE DACLGERO. 

       4000-CLOSE-FILES-EXIT. 

           EXIT. 

      *-------------------------------------------------------------------- 

       5000-VALIDA-FILE-STATUS. 

      *-------------------------------------------------------------------- 
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           IF  (LGE-COD-STATUS NOT = '00') 

           AND (LGE-COD-STATUS NOT = '10') 

                MOVE  08  TO RETURN-CODE 

                MOVE 'FICHERO'  TO LGE-TIP-FILE 

                MOVE 'DACBC554'  TO LGE-COD-PROGRAMA 

                MOVE  WC-FEC-SIST TO LGE-FEC-PROCESO 

                MOVE  ZEROS TO LGE-COD-SQLCODE 

                PERFORM 6000-GRABAR-ERRORES 

                   THRU 6000-GRABAR-ERRORES-EXIT 

                IF LGE-TIP-OPERACION NOT = 'CLOSE' 

                   CLOSE DACCTCLI  DACCFCLI  DACLGERO 

                END-IF 

                GO TO   9000-STOP-RUN 

           ELSE 

              IF (LGE-COD-STATUS = '10') 

                 IF LGE-TIP-OPERACION = 'READ' 

                    IF LGE-NOM-FILE = 'DACCTCLI' 

                       SET FIN-DACCTCLI TO TRUE 

                    ELSE 

                       IF LGE-NOM-FILE = 'PRCOPRII' 

                          SET FIN-PRCOPRII TO TRUE 

                       END-IF 

                    END-IF 

                 END-IF 

             ELSE 

                IF (LGE-COD-STATUS = '00') 

                   IF LGE-TIP-OPERACION = 'READ' 

                      IF LGE-NOM-FILE = 'DACCTCLI' 

                         ADD  1 TO CTD-LEIDOS-DACCTCLI 

                      ELSE 

                         IF LGE-NOM-FILE = 'PRCOPRII' 

                            ADD  1 TO CTD-LEIDOS-PRCOPRII 

                         END-IF 

                      END-IF 

                   ELSE 

                      IF LGE-TIP-OPERACION = 'WRITE' 

                         IF LGE-NOM-FILE = 'DACCFCLI' 

                            ADD  1 TO CTD-GRABADOS-DACCFCLI 

                         END-IF 
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                      END-IF 

                   END-IF 

                END-IF 

             END-IF 

           END-IF. 

      * 

       5000-VALIDA-FILE-STATUS-EXIT. 

           EXIT. 

      * 

      ***************************************************************** 

      * GRABAMOS EN EL FICHERO DE SALIDA LOS POSIBLES INCIDENCIAS. 

      ***************************************************************** 

       6000-GRABAR-ERRORES. 

      *--------------------------------------------------------------------------- 

           DISPLAY '*********************************************' 

           DISPLAY '*           MENSAJE DE ERROR            *' 

           DISPLAY '*********************************************' 

           DISPLAY '* PROGRAMA : ' LGE-COD-PROGRAMA 

           DISPLAY '* FECHA PROCESO : ' LGE-FEC-PROCESO 

           DISPLAY '* TIPO ARCHIVO : ' LGE-TIP-FILE 

           DISPLAY '* NOMBRE ARCHIVO : ' LGE-NOM-FILE 

           DISPLAY '* OPERACION   : ' LGE-TIP-OPERACION 

           DISPLAY '* CODIGO ERROR : ' LGE-COD-STATUS 

           DISPLAY '* NOMBRE PARRAFO: ' LGE-NOM-PARRAFO 

           DISPLAY '* MENSAJE        : ' LGE-DES-MENSAJE 

           DISPLAY '********************************************' 

 

           WRITE DACLGERO-REG FROM REG-DACCLGER  END-WRITE 

 

           IF (FS-DACLGERO NOT = '00') 

               DISPLAY 'ERROR AL ESCRIBIR EN DACLGERO, STATUS=' 

                        FS-DACLGERO 

               MOVE 08 TO RETURN-CODE 

               CLOSE DACCTCLI  DACCFCLI  DACLGERO 

               GO TO 9000-STOP-RUN 

           ELSE 

              IF (FS-DACLGERO = '00') 

                  ADD  1 TO CTD-GRABADOS-DACLGERO 

              END-IF 
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           END-IF. 

       6000-GRABAR-ERRORES-EXIT. 

           EXIT. 

 

       7000-ESTADISTICAS-PGM. 

      *---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           DISPLAY '===============================================' 

           DISPLAY '=   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC554                      =' 

           DISPLAY '===============================================' 

           DISPLAY '= REG. LEIDOS CLIMOR             (DACCTCLI) ..........:' 

           CTD-LEIDOS-DACCTCLI 

           DISPLAY '= REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCFCLI)..........:' 

           CTD-GRABADOS-DACCFCLI 

           DISPLAY '= REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......:' 

           CTD-GRABADOS-DACLGERO 

           DISPLAY '===============================================' 

           DISPLAY '==============================================='. 

       7000-ESTADISTICAS-PGM-EXIT. 

           EXIT. 

 

       9000-STOP-RUN. 

      *-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           STOP RUN 

 

 

PARTE DEL LOG DE EJECUCION DEL JOB: DACJ5038 
1                       J E S 2  J O B  L O G  --  S Y S T E M  P E D 1  --  N O D E  P E D 1 

0 

 08.14.02 JOB31239 ---- SUNDAY,    10 DEC 2002 ---- 

 08.14.02 JOB31239  $HASP375 DACJ5038 ESTIMATED  CARDS EXCEEDED 

 08.14.03 JOB31239  ICH70001I PPADPRO  LAST ACCESS AT 08:13:59 ON SUNDAY, DECEMBER 10, 2002 

 08.14.03 JOB31239  $HASP375 DACJ5038 ESTIMATED  CARDS EXCEEDED 

 08.14.03 JOB31239  $HASP373 DACJ5038 STARTED - INIT 9    - CLASS E - SYS PEQ1 

 08.14.03 JOB31239  IEF403I      DACJ5038 - STARTED - TIME=08.14.03 

 08.14.12 JOB31239  -                                                --TIMINGS (MINS.)--            ----PAGING COUNTS--- 

 08.14.12 JOB31239  -JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP    RC   EXCP   CONN    TCB    SRB  CLOCK   SERV  

PG  PAGE  SWAP   VIO SWAPS 

 08.14.12 JOB31239  -DACJ5038          NONCAT2     00   1046   1640    .02    .00     .1   152K        0     0     0     0     0 

 08.30.30 JOB31239  -DACJ5038          PASO0010    00   9537   9520   5.56    .00   16.3 31542K   0     0     0     0     0 

 08.31.02 JOB31239  -DACJ5038 PASO0020             00    818  23394    .10    .00     .5   628K        0     0     0     0     0 

 09.28.37 JOB31239  -DACJ5038 PASO0030             00  13989  2615K   1.41    .11   57.5 10166K 0     0     0     0     

0 

 09.29.43 JOB31239  -DACJ5038 PASO0040             00  17070  19989    .63    .00    1.0  3669K    0     0     0     0     0 
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 09.36.09 JOB31239  -DACJ5038 PASO0050             00   135K   221K    .22    .01    6.4  2069K     0     0     0     0     0 

 09.39.57 JOB31239  -DACJ5038 PASO0060             00   112K   125K    .23    .01    3.7  1983K     0     0     0     0     0 

 09.45.36 JOB31239  -DACJ5038 PASO0070             00   148K   232K    .34    .02    5.6  2786K     0     0     0     0     0 

 09.48.28 JOB31239  -DACJ5038 PASO0080             00   103K   111K    .22    .01    2.8  1856K     0     0     0     0     0 

 09.48.28 JOB31239  IEF404I DACJ5038 - ENDED - TIME=09.48.28 

 09.48.28 JOB31239  -DACJ5038 ENDED.  NAME-                     TOTAL TCB CPU TIME=  8.78  TOTAL ELAPSED 

TIME=  94.4 

 09.48.28 JOB31239  $HASP395 DACJ5038 ENDED 

         1 //DACJ5038 JOB (000,PPAHTES,DCRED001,DACJ5038),COND=(4,LT),             JOB31239 

           //         CLASS=E,MSGCLASS=Q,MSGLEVEL=(1,1),TIME=1440,REGION=0M, 

           //        USER=PPADPRO 

           //*---- SUBMITTED BY CONTROL-M (FROM MEMLIB)   ODATE=061209 

           //*---- SCHEDULE PPDD.V14.DA.SCHEDULE(DCRED001) 

           //*---- JCL      PPDD.V11.DA.JOBD1209(DACJ5038) 

           //*---- CONTROL-M JOB IDENTIFICATION:  ORDER ID=11R3B  RUN NO.=00001 

           //*--------------------------------------------------------------------* 

           /*JOBPARM  S=PED1 

           //*--------------------------------------------------------------------- 

           //*        TABLA: DCRED001 

           //*--------------------------------------------------------------------- 

           //*  ****  ATENCION AGREGA CONDICIONES EN FORMA BATCH  ****** 

           //*    SI ES SABADO  AGREGA CONDICION PARA EL DACJ5027/36/39 

           //*--------------------------------------------------------------------- 

           //* %%INCLIB PPACD.V11.CO.PROC %%INCMEM MODIF 

           //*INICIO DEFINICIONES FICHEROS MODIFICABLES POR LAS OPERADORAS          

           //* %%SET %%PAISGL=P                                                     

           //* %%SET %%EMPGL=Q                                                       

           //* XXSET XXENTORNO=Q                                                     

           //* %%SET %%CENTROCOSTE=0                                            

           //* %%SET %%REDCM=0                                                       

           //* %%SET %%NMODCM=500                                                   

           //*                                                                        

           //* %%SET %%ASSCCD=ASSCC.P1                                         

           //*                                                                        

           //*IDIOMA                                                                  

           //* %%SET %%IDM=E                                                         

           //* %%SET %%IDI=E                                                         

           //*                                                                        

           //*EMPRESA PARAMETRO                                                      

           //* %%SET %%EMPAS=TDP                                                     

           //* %%SET %%EMP=TDP                                                       

           ……………………….. 

           //* %%SET %%ENT=DS 

           //* %%SET %%FA= 

           //*INICIO DEFINICION FICHEROS FA 

           //* %%SET %%FA1=PPAFD.FA 

           //* %%SET %%FAC=.SCI 

           //* %%SET %%COCX= 

           //* %%SET %%LOADFA=PPAD001.V11.FA.LOAD.BATCH 
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           //* %%SET %%LOADIN=PPAD001.V11.IN.LOAD.BATCH 

           ……… 

           //* %%SET %%REX2=PPAD001.V11.CO.REXX 

           //*LIBRERIAS DE EJECUTABLES 

           //*VARIABLE DE ENTORNO DB2 

           //* %%SET %%DB2=DSRG 

           //* %%SET %%PROPI=ATISOWN 

           //* %%SET %%DBC1=C1ADSA 

           //* %%SET %%DBC2=C2GRCL 

           ……. 

           //* %%SET %%DBC7=C7CART 

           //*FIN DEFINICION FICHEROS 

           //*MELHORIAS EM JCL -  

        ……………… 

 ICE052I 0 END OF DFSORT 

1ICE200I 0 IDENTIFIER FROM CALLING PROGRAM IS 0002 

 ICE143I 0 BLOCKSET     SORT  TECHNIQUE SELECTED 

 ICE000I 0 - CONTROL STATEMENTS FOR 5740-SM1, DFSORT REL 14.0 - 08:40 ON SUN DEC 10, 2006 - 

0          ************************************************************** 

           * SORT    : DACT5142                                            * 

           * MODULO  : SIS-CO  DACO V1.0 REPORTE CONTROL CLIMOR         * 

           * DESCRIPC: ORDENA ARCHIVO MAESTRA DE CUENTAS                 * 

           * JOB     : DACJ5038                                            * 

           * COPY    : DIFC0031                                            * 

           * ORDENADO:                                                     * 

           *           1 A CUE-COD-CLI-CD                                  * 

           *           2 A CUE-COD-CTA-CD                                  * 

           * INCLUYE :                                                     * 

           *------------------------------------------------------------   * 

           * FECHA      AUTOR        DESCRIPCION                          * 

           *------------------------------------------------------------   * 

           * 20020206   LYARANGA    CREACION                             * 

           ************************************************************** 

            SORT FIELDS=(1,4,BI,A,5,4,BI,A) 

            RECORD TYPE=F,LENGTH=556 

 ICE146I 0 END OF STATEMENTS FROM BBBBCNTL - PARAMETER LIST STATEMENTS FOLLOW 

           DEBUG NOABEND,ESTAE 

           OPTION MSGDDN=DFSMSG,LIST,MSGPRT=ALL,RESINV=0,SORTDD=BBBB,SORTIN=IND2,S* 

                          ORTOUT=OUTDD2,DYNALLOC 

 ICE201I 0 RECORD TYPE IS F - DATA STARTS IN POSITION 1 

 ICE193I 0 ICEAM2 ENVIRONMENT IN EFFECT - ICEAM2 INSTALLATION MODULE SELECTED 

…………….. 

 ICE134I 0 NUMBER OF BYTES SORTED: 3676047120 

 ICE165I 0 TOTAL WORK DATA SET TRACKS ALLOCATED: 79695 , TRACKS USED: 59160 

 ICE180I 0 HIPERSPACE STORAGE USED = 972384K BYTES 

 ICE188I 0 DATA SPACE STORAGE USED = 0K BYTES 

 ICE751I 0 C5C6C7C8E4C9E5E6C4E7CFCED3EDE8 

 ICE052I 0 END OF DFSORT 

1ICE200I 0 IDENTIFIER FROM CALLING PROGRAM IS 0004 
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 ICE143I 0 BLOCKSET     SORT  TECHNIQUE SELECTED 

 ICE000I 0 - CONTROL STATEMENTS FOR 5740-SM1, DFSORT REL 14.0 - 09:00 ON SUN DEC 10, 2006 - 

0          ************************************************************** 

           * SORT    : DACT5147                                            * 

           * MODULO  : SIS-CO  DACO V1.0 REPORTE CONTROL CLIMOR         * 

           * DESCRIPC: ORDENA ARCHIVO MAESTRA DE CLIENTES                * 

           * JOB     : DACJ5038                                            * 

           * COPY    : DIFC0054                                            * 

           * ORDENADO:                                                     * 

           *           1 A CLE-COD-CLI-CD                                  * 

           * INCLUYE :                                                     * 

           *------------------------------------------------------------   * 

           * FECHA      AUTOR        DESCRIPCION                          * 

           *------------------------------------------------------------* 

           * 09042002   LYARANGA       CREACION                            * 

           ************************************************************** 

            SORT FIELDS=(1,4,BI,A) 

            RECORD TYPE=F,LENGTH=642 

 ICE146I 0 END OF STATEMENTS FROM DDDDCNTL - PARAMETER LIST STATEMENTS FOLLOW 

           DEBUG NOABEND,ESTAE 

           OPTION MSGDDN=DFSMSG,LIST,MSGPRT=ALL,RESINV=0,SORTDD=DDDD,SORTIN=IND4,S* 

                          ORTOUT=OUTDD4,DYNALLOC 

 ICE201I 0 RECORD TYPE IS F - DATA STARTS IN POSITION 1 

………………………………. 

 ICE750I 0 DC 2416822482 TC 0 CS DSVVV KSZ 4 VSZ 4 

 ICE752I 0 FSZ=3764521 RC  IGN=0 E  AVG=644 0  WSP=3148816 C  DYN=63270 49120 

 ICE090I 0 OUTPUT LRECL = 642, BLKSIZE = 27606, TYPE = FB 

 ICE055I 0 INSERT 0, DELETE 0 

 ICE054I 0 RECORDS - IN: 3764485, OUT: 3764485 

 ICE134I 0 NUMBER OF BYTES SORTED: 2416799370 

 ICE165I 0 TOTAL WORK DATA SET TRACKS ALLOCATED: 63270 , TRACKS USED: 49245 

 ICE180I 0 HIPERSPACE STORAGE USED = 103296K BYTES 

 ICE188I 0 DATA SPACE STORAGE USED = 0K BYTES 

 ICE751I 0 C5C6C7C8E4C9E5E6C4E7CFCED3EDE8 

 ICE052I 0 END OF DFSORT 

 FECHA DE PLANIFICACION 2006-12-09 

 =============================================== 

 =   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC552          = 

 =============================================== 

 = REG. LEIDOS IP          (DACCGEVA) .........  :0003256509 

 = REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCCLIM).......... :0001902287 

 = REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......... :0000000000 

 =============================================== 

 =============================================== 

 =============================================== 

 =   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC554          = 

 =============================================== 

 = REG. LEIDOS CLIMOR      (DACCTCLI) .........  :0001902287 

 = REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCFCLI).......... :0001902287 
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 = REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......... :0000000000 

 =============================================== 

=   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC555          = 

 =============================================== 

 = REG. LEIDOS CLIMOR      (DACCTCLI) .........  :0001902287 

 = REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCFCLI).......... :0001902287 

 = REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......... :0000000000 

 =============================================== 

=   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC556          = 

 =============================================== 

 = REG. LEIDOS CLIMOR      (DACCTCLI) .........  :0001902287 

 = REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCFCLI).......... :0001902287 

 = REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......... :0000000000 

 =============================================== 

=   ESTADISTICAS PROGRAMA : DACBC557          = 

 =============================================== 

 = REG. LEIDOS CLIMOR      (DACCTCLI) .........  :0001902287 

 = REG. GRABADOS EN SALIDA (DACCFCLI).......... :0001900028 

 = REG. GRABADOS (SERTEL)  (DACSERTO).......... :0000002259 

 = REG. ESCRITOS ERRONEOS  (DACLGERO).......... :0000000000 

 =============================================== 

>>> CONTENTS OF PARAMETER MEMBER:IOAPARM 

 ========================================= 

………. 

………. 

          FRCOKOPT=N,            WM2868: N= No 'Code OK DO' after Force-OK 

          COPMEM2O=N,           WM3112: Y= copy jcl into overlib if notOK 

          DELOVRER=N,            WM3112: Y= del membr fr.ovrlb on rerun ok 

          DELOVRUN=N,            WM3112: Y= del mem fr.ovrlb on any run ok 

          IGNIGD17=N,            WM2968: Ignore IGD17001I and IGD17101I 

          DBGMCS=N,              WM3269: Y= Log CTM-generated oper cmds 

          MULJESPP=N             WM3345: Y= Multi JES post proc. support 

 *--------------------------------------------------* 

 *        Archive Sysout Parameters (DO SYSOUT F):  * 

 *--------------------------------------------------* 

 ARCHIVE  ARCUNIT=3390,          UNIT-Name for Sysout-Archiving. 

          ARCSPCT=BLK,            Allocation units (BLK/TRK/CYL). 

          ARCPRI#=200,           Primary Space Quantity. 

          ARCSEC#=500,           Secondary Space Quantity. 

          ARCRET=0,              File's Retention Period. 

          ARCHFBA=N              WM1733: N= Create Archive file as FB 

…… 

 ========================================= 

 >>> CONTENTS OF PARAMETER MEMBER:CTRPARM 

 ========================================= 

 **************************************************** 

 *        CONTROL-M/Restart SOURCE PARAMETERS MEMBER 

 *        ------------------------------------------ 

 *        CREATED BY ICE ON: 2006/03/22  12:35 
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 *        USERID: STS04 

 **************************************************** 

 *--------------------------------------------------* 

 *        CONTROL-M/Restart Procedure Name:         * 

 *--------------------------------------------------* 

 PROCNAME CTRPROC=CTRTROLR 

 *--------------------------------------------------* 

 *        Compressed Sysout Data-Set Parameters:    * 

 *--------------------------------------------------* 

 CDAM     AMBLK#R=100,          Number of Blocks per file 

          AMBLKSZR=27998,        File's BLOCK-SIZE 

          AMPREFR=IOA.CTR,       Prefix of File Name (1-7 Chars) 

          AMUNITR=3390,           UNIT on which File Resides 

          AMVOLR=, 

          MAXDAYS=10,           # of Days to keep file 

          MAXRUNS=20            # of Runs to keep in file 

 *--------------------------------------------------* 

 *        Global Operational Parameters:            * 

 *--------------------------------------------------* 

 GLOBAL   NCAT2=NO,           Default Prevent NCT2 Value (YES/NO) 

          ABNDTYP=CC,             Default Error Term (CC/UABEND) 

          TAPEMS=NO,              Tape Management System Active (YES/NO) 

          MSGLVL=S,               Default MSGLEVEL OF CTR Step (S/F) 

          CTRSTAT=YES,            Add Step Statistics (YES/NO/ONLY) 

          SYSDB=YES,              JOBSDSN archived DS (YES/NO) 

          SEARCH=YES,             Search DS after crash (YES/NO/CONFIRM) 

          IFADJ=YES,              Adjust IF/THEN/ELSE JCL cards 

          ALLRUNS=NO,             Use all runs for 'ON PGMSTEP' processing 

          IGNGDGMB=N             continue job if gdg base is missing 

 *--------------------------------------------------* 

 *        Optional Wishes (Y/N Only):               * 

 *--------------------------------------------------* 

 OPTWISH1 PRTUNIT=Y,             WR0063: Print Default UNIT Names 

          PRTDASD=Y,              WR0065: Print DASD/Device Definitions 

          NFILVS99=N,             WR0077: Create NEW file via SVC 99 

          DELFOVOL=N,             WR0085: Delete d.s from catalog volumes 

          MODGDGN=N,              WR0088: Treat Existing MOD GDG as NEW 

          SUPNCT2=Y,             WR0143: Supress PART of NCT2 process 

          ENHGDG=Y,               WR0204: Enhanced GDG Handling 

          MSG2SYSO=Y,             WR0209: CTR301I to SYSOUT3 (N= to LOG) 

          VOLISMS=N,              WR0246: Support VOL= in SMS environ. 

          IGNFLUSH=N,            WR0247: Ignore Flushed Steps in Restart 

          DYNFILE=Y,              WR0266: Process dynamic (CDAM) data sets 

          IGNLIST=N,              Ignore missing dataset files. 

          CHKSEC=Y,               WR0273: Security Check for Datasets 

          SAMEGDG=N,              WR0231: Concurrent write to same GDG 

          IGNVOLRF=N              WR0245: Avoid step adj. because VOL=REF 

 *--------------------------------------------------* 

 *        Optional Wishes (With DATA):              * 
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 *--------------------------------------------------* 

 OPTWISH2 ERRORRC=8,             WR0054: RC when CTR step failed (LE 999) 

          DMSVOL=,                WR0110: Support DMS/OS Arc. D.S Volume 

          NONRSTDD=,              WR0150: DDNAME of Non-Restartable STEP 

          ADDPROC=,               WR0166: Proc-name for added step 

          PROCRC=0,               WR0166: RC to be returned by ADDPROC stp 

          NCT2RC=0                WR0186: RC to be returned for NCT2 Run 

 

 IOA000I LIST OF ALLOCATED DDNAMES : 

 IOA000I  JOBLIB    JCL  DSN.V7R1.SDSNLOAD 

 IOA000I            JCL  DSN.V7R1.SDSNEXIT 

 IOA000I            JCL  DSN.V7R1.RUNLIB.LOAD 

 IOA000I            JCL  PPA.V11.PROD.LOADLIB.BATCH 

 IOA000I            JCL  PPDD.V11.LOADLIB.BATCH 

 ………………… 

 IOA000I  DAPASCTR  DYN  IOA.V618.PROD.PARM                           PASCTR 

 IOA000I  DASTAT    DYN  CONTROLM.PRD.V618.STATFILE 

 IOA000I  DAMSG     DYN  IOA.V618.PROD.MSGENG 

 IOA000I            DYN  IOA.V618.PROD.MSGENG 

 

 

B.- Componentes UNIX: 

 

SHELL: Lenguaje de programación. Ruta $home/bin. 

SQL: Componentes donde se definen las funciones (stored function) y sus 

parámetros que son invocados por el shell. Ruta $home/bin. 

STORED FUNCTION: Funciones definidas en la B.D. Oracle. 

 

Ejemplo de un shell: da_c1_verifica_cortes_fdr.sh 

#########################################################################

### 

# Nombre Shell       : da_c1_verifica_cortes_fdr.sh 

# Descripción       : Verifica que los cortes se mantengan para los reg. cuya fecha  

#                                           de fin de recaudación es igual a la fecha de proceso   

# Parametros de ingreso   : Sin parámetros. Si es reproceso se enviará como parámetro fecha                    

#                                           (YYYYMMDD) 

# Creado por                     : LEYC 

# Fecha de creación         : 17/12/2002 

# Modificacion            :  

#########################################################################

### 

fecho()  
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{ 

 echo $1  

 echo $1 >> ${ruta_log}/${arch_log} 

} 

 

clear 

ruta_salida=$HOMEDA/CO/C1/OUTPUT 

ruta_entrada=$HOMEDA/CO/C1/INPUT 

ruta_log=$HOMEDA/CO/C1/LOG 

ruta_bin=$HOMEDA/bin 

fecha_log=`date +"%Y%m%d_%H%M%S"`  

arch_log=da_c1_verifica_cortes_fdr_${fecha_log}.log 

touch ${ruta_log}/${arch_log} 

chmod 777 ${ruta_log}/${arch_log} 

 

fecha_hoy=`date +"%d/%m/%Y %H:%M:%S"`  

fecho "==========================================================" 

fecho "Inicio $0 $fecha_hoy " 

fecho "==========================================================" 

fecho "Archivo log     : ${ruta_log}/${arch_log}" 

fecho "----------------------------------------------------------" 

fecho " "  

fecho "PASO 1/3. Validacion de Parametros ($fecha_hoy)" 

fecho "----------------------------------------------------------" 

num_par=$# 

fecho "A. Verifica fecha de proceso " 

if [ $num_par -ne 0 ] && [ $num_par -ne 1 ] 

then 

   fecho "Error: Parametros incorrectos" 

   fecho "Sintaxis: $0 <FechaProceso YYYYMMDD>" 

   exit 1 

fi 

 

if [  $1  ]  

then  

   fecha_proceso=$1 

else 

   fecha_proceso=`date +"%Y%m%d"`  

fi 
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mm=`echo $fecha_proceso | cut -c5-6` 

dd=`echo $fecha_proceso | cut -c7-8` 

 

if [ $dd -gt 31 ] 

then 

   fecho "Error: Día de la Fecha incorrecto $fecha_proceso" 

   exit 1 

fi 

if [ $mm -gt 12 ] 

then 

   fecho "Error: Mes de la Fecha incorrecto $fecha_proceso"   

   exit 1 

fi 

# Documento a reclasificar por corte 

arch_cte_vigente=C1S0007D_${fecha_proceso}.TXT 

 

# Documento a reclasificar en cortes no vigentes (tienen incidencias)  

arch_cte_no_vigente=DAC1064F_${fecha_proceso}.TXT 

 

rm -f $ruta_salida"/"$arch_cte_vigente 

touch $ruta_salida"/"$arch_cte_vigente 

rm -f $ruta_salida"/"$arch_cte_no_vigente 

touch $ruta_salida"/"$arch_cte_no_vigente 

 

fecho "Parametro 1  : "${fecha_proceso} 

fecho "Archivo Salida a reclasificar: "$ruta_salida"/"$arch_cte_vigente 

fecho "Archivo Salida Incidencias  : "$ruta_salida"/"$arch_cte_no_vigente 

 

ls_fecha_hoy=`date +"%d/%m/%Y %H:%M:%S"` 

fecho "PASO 2/3. Ejecutando da_c1_verifica_cortes_fdr.sql ($ls_fecha_hoy)" 

fecho "--------------------------------------------------------------------------" 

sqlplus -s /@$ORACLE_SID @$HOMEDA/bin/da_c1_verifica_cortes_fdr.sql $ruta_salida 

$arch_cte_vigente $arch_cte_no_vigente $ruta_log $arch_log $fecha_proceso 

if  [ $? -ne 0 ] 

then 

   fecho "Error: al ejecutar da_c1_verifica_cortes_fdr.sql"  

   exit 1 

fi 

fecho "Ejecucion de da_c1_verifica_cortes_fdr.sql culminó correctamente"  
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fecho " "  

 

ls_fecha_hoy=`date +"%d/%m/%Y %H:%M:%S"` 

fecho "PASO 3/3. Transferencia de Archivo al Servidor ($ls_fecha_hoy)" 

fecho "--------------------------------------------------------------------------" 

# El archivo con Cortes No Vigentes permanece en la bandeja OUTPUT. 

cod_ftp_copia=115 

fecho "Arch. con Cortes Vigentes para FDR : ${arch_cte_vigente} "     

sh $HOMEDA/bin/da_ge_ftp_archivo.sh $cod_ftp_copia 

if [ $? -ne 0 ] 

then     

    fecho "Error: al transferir el archivo. Código "$cod_ftp_copia 

fi                   

fecha_hoy=`date +"%d/%m/%Y %H:%M:%S"`  

fecho "==========================================================" 

fecho "Fin $0 ${fecha_hoy}                                 " 

fecho "=========================================================="  

 

Ejemplo de un SQL: da_c1_actualiza_fec_fdr.sql 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Nombre SQL       : da_c1_actualiza_fec_fdr.sql 

-- Descripción       : Llama a la función que verifica que los cortes se mantengan para  

--                                          los reg. cuya fecha FDR (Fin de Recaudación) es igual a la fecha                           

--                                          de proceso. 

-- Parametros de ingreso   :   1-Ruta salida 

--                                            2-Arch. De salida: Cortes Vigentes para FDR  

--                                               (C1S0007D_YYYYMMDD.TXT) 

--                                            3-Arch. De salida:Cortes No Vigentes para FDR  

--                                               (DAC1064F_YYYYMMDD.TXT) 

--                                             4-Ruta log 

--                                             5-Arch. log 

--                                              6-Fecha de Proceso, Formato: YYYYMMDD 

-- Creado por                  : LEYC 

-- Fecha de creación      : 17/12/2002 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VARIABLE ID NUMBER 

EXECUTE :ID:=SF_DA_C1_VERIFICA_CORTES_FDR('&1','&2','&3','&4','&5','&6'); 

exit :ID 

/ 
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ANEXO 8 

 

BCR - NOTA INFORMATIVA SOBRE LA TASA EFECTIVA ANUAL AÑO 2001 
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