

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

**PROTOCOLO COVID-19 Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA
OBRA PUESTO DE SALUD 30 DE AGOSTO UBICADO EN
EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO**




**PRESENTADA POR
ADRIAN MARTIN DEL ÁGUILA ROMERO**

**ASESORES
JUAN MANUEL OBLITAS SANTA MARÍA
ERNESTO ANTONIO VILLAR GALLARDO**

**TESIS
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL**

LIMA – PERÚ

2021



CC BY-NC-SA

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

NOMBRE DEL TRABAJO

PROTOCOLO COVID-19 Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA OBRA PUESTO DE SALUD 30 DE AGOSTO UBICADO EN EL DISTRITO

AUTOR

ADRIAN MARTIN DEL AGUILA ROMERO

RECuento de palabras

48017 Words

RECuento de caracteres

230323 Characters

RECuento de páginas

249 Pages

Tamaño del archivo

16.8MB

FECHA DE ENTREGA

Apr 28, 2023 4:09 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Apr 28, 2023 4:13 PM GMT-5

● **12% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base

- 11% Base de datos de Internet
- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de Crossref
- Base de datos de contenido publicado de Cross
- 7% Base de datos de trabajos entregados

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

