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RESUMEN 

. 

El presente trabajo de suficiencia profesional consta de 2 capítulos, el 

Capítulo I describe la trayectoria profesional del autor, señalando los 

proyectos donde participó, las funciones y cargos que ocupó; de igual manera 

describe a la empresa y el proyecto en el que se centrará el presente informe 

detallando la metodología usada para el desempeño laboral del bachiller, 

donde se reconoce los logros obtenidos a través de las participaciones en los 

diferentes proyectos. 

En el Capítulo II describe toda la información requerida del proyecto 

“Mejoramiento Del Servicio De Educación Superior Tecnológica Del IEST 4 

De junio De 1821, Del Distrito Y Provincia De Jaén, Departamento De 

Cajamarca”, donde con la empresa EDIFICACIONES VN EIRL fue contratada 

para el servicio de instalación de acero. En este capítulo detalla los 

aprendizajes obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto, la supervisión 

que ejercía, las interferencias y defectos que se presentaban y las soluciones 

que presentaban para no generar restricción en el avance del proyecto. 

Finalmente, el informe cierra con las conclusiones y recomendaciones 

que el bachiller analizo durante la elaboración del trabajo de suficiencia 

profesional y sobre la ejecución del proyecto donde participó. 

 

 

Palabras Claves: 

Acero, Defectos, Interferencias, Supervisión, Avance, Logros, Profesional, 

Ejecución 

 

 

 

 



xi 
 

ABSTRACT 

 

This professional work consists of 2 chapters, Chapter I describes the 

author's professional career, pointing out the projects in which he participated, 

the functions and positions he held; Likewise, it describes the company and 

the project on which this report will focus, detailing the methodology used for 

the high school graduate's work performance, where the achievements 

obtained through participation in the different projects are recognized. 

Chapter II describes all the information required for the project 

“Improvement of the Technological Higher Education Service of the IEST June 

4, 1821, of the District and Province of Jaén, Department of Cajamarca”, where 

the company EDIFICACIONES VN EIRL was contracted for the steel 

installation service. This chapter details the learning obtained throughout the 

execution of the project, the supervision that was exercised, the interferences 

and defects that arose, and the solutions that were presented so as not to 

generate restrictions on the progress of the project. 

Finally, the report closes with the conclusions and recommendations 

that the high school graduate analyzed during the preparation of the 

professional proficiency work and on the execution of the project in which he 

participated. 
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