
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 USIL LURÍN 71 días lun 01/12/14
2 ESTRUCTURAS 24 días lun 01/12/14
3 OBRAS PROVISIONALES 8 días lun 01/12/14
4 Caseta de guardiania 1 día lun 01/12/14
5 Almacen de obra 1 día lun 01/12/14
6 Oficina para la residencia de obra 2 días lun 01/12/14
7 Oficina para la supervisión 1 día lun 01/12/14
8 Comedor y vestuario 2 días mié 03/12/14
9 Servicios higienicos 1 día mié 03/12/14
10 Demolición de estructuras existentes 7 días mar 02/12/14
11 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 15 días mié 03/12/14
12 Excav. Masiva para zanjas 6 días mié 03/12/14
13 Excav.Manual para zanjas y refine 5 días mié 10/12/14
14 Eliminación de material excedente 4 días mar 16/12/14
15 CIMENTACION DE ESTRUCTURA 12 días sáb 06/12/14
16 Solados 4 días sáb 06/12/14
17 Falsa Zapata 6 días lun 08/12/14
18 Zapata 9 días mié 10/12/14
19 PRIMER PISO (ALMACENES) 14 días vie 12/12/14
20 Elementos verticales 8 días vie 12/12/14
21 Elementos Horizontales 10 días mié 17/12/14
22 SEGUNDO PISO (OFICINAS) 16 días mié 10/12/14
23 Elementos verticales 10 días mié 10/12/14
24 Elementos horizontales 11 días mar 16/12/14
25 HITO 1: CASCO DE LA EDIFICACIÓN 

TERMINADO
0 días jue 25/12/14

26 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 47 días lun 29/12/14
27 Albañileria, Revoques y Enlucidos 25 días lun 29/12/14
28 Contrapiso 16 días mié 07/01/15
29 PISOS Y PAVIMENTOS 15 días vie 09/01/15
30 Zocalos y Contrazocalos 12 días vie 09/01/15
31 Cielorasos 10 días mar 20/01/15
32 Carpinteria de madera 15 días mar 20/01/15
33 Carpinteria metalica 23 días mar 20/01/15
34 VIDRIOS, CRISTALES Y ALUMINIO 22 días mar 27/01/15
35 Instalaciones de Aluminio 18 días mar 27/01/15
36 Instalaciones de cristales 18 días sáb 31/01/15
37 Pintura 32 días jue 15/01/15
38 HITO 2: ENTREGA DE OBRA 0 días vie 20/02/15

01/12 71 días
01/12 ESTRUCTURAS24 días
01/12 OBRAS PROVISIONALES8 días
01/12 Caseta de guardiania1 d
01/12 Almacen de obra1 d
01/12 Oficina para la residencia de obra2 días
01/12 Oficina para la supervisión1 d

03/12 Comedor y vestuario2 días
03/12 Servicios higienicos1 d

02/12 Demolición de estructuras existentes7 días
03/12 MOVIMIENTOS DE TIERRAS15 días
03/12 Excav. Masiva para zanjas6 días

10/12 Excav.Manual para zanjas y refine5 días
16/12 Eliminación de material excedente4 días

06/12 CIMENTACION DE ESTRUCTURA12 días
06/12 Solados4 días

08/12 Falsa Zapata6 días
10/12 Zapata9 días

12/12 PRIMER PISO (ALMACENES)14 días
12/12 Elementos verticales8 días

17/12 Elementos Horizontales10 días
10/12 SEGUNDO PISO (OFICINAS)16 días
10/12 Elementos verticales10 días

16/12 Elementos horizontales11 días
25/12 HITO 1: CASCO DE LA EDIFICACIÓN T

29/12 47 días
29/12 25 días
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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USIL LURÍN

S)

S)

N TERMINADO

ALBAÑILERIA Y ACABADOS
Albañileria, Revoques y Enlucidos

07/01 Contrapiso16 días
09/01 PISOS Y PAVIMENTOS15 días
09/01 Zocalos y Contrazocalos12 días

20/01 Cielorasos10 días
20/01 Carpinteria de madera15 días
20/01 Carpinteria metalica23 días

27/01 VIDRIOS, CRISTALES Y ALUMINIO22 días
27/01 Instalaciones de Aluminio18 días

31/01 Instalaciones de cristales18 días
15/01 Pintura32 días

20/02 HITO 2: ENTREGA DE OBRA
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Resumen

Resumen del proyecto
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Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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